

Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek pro informaci Evropské komise

BŘEZEN – KVĚTEN 2016

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Obsah

Úvod.....	5
1. Celkový přehled aktuálního stavu naplňování předběžných podmínek	7
1.1. Přehled splněných předběžných podmínek, kritérií a opatření na národní úrovni za rozhodné období (březen – květen 2016).....	9
2. Obecné předběžné podmínky v období březen – květen 2016	9
2.1. Vývoj za období březen - květen 2016	9
2.2. Výhled na období červen - srpen 2016	10
2.3 Rizika ohrožující splnění obecných předběžných podmínek.....	10
2.4 Přehled plnění obecných předběžných podmínek na centrální úrovni	11
2.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni během období březen - květen 2016 k verifikaci EK.....	11
2.4.2. Přehled změn v akčních plánech týkajících se částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni	13
2.5 Přehled plnění obecných předběžných podmínek na úrovni programů.....	14
2.5.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů během období březen - květen 2016 k verifikaci EK	14
2.5.2. Přehled změn v akčních plánech u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů k verifikaci EK.....	19
3. Tematické předběžné podmínky v období březen – květen 2016	20
3.1. Vývoj za období březen - květen 2016	20
3.2. Výhled na období červen - srpen 2016	20
3.3. Rizika ohrožující splnění tematických předběžných podmínek	20
3.4. Přehled plnění tematických předběžných podmínek.....	21
3.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných nebo splněných tematických předběžných podmínek za období březen - květen 2016 k verifikaci EK.....	21
3.4.2. Přehled změn v akčních plánech týkající se tematických předběžných podmínek	24
Závěr.....	28
Seznam zkratk.....	29
Příloha	30
1. Soubor karet plnění předběžných podmínek s popisem plnění opatření dle akčních plánů a popisem plnění v minulých obdobích.....	31
2. Splněné a verifikované předběžné podmínky Evropskou komisí – přehled	124

Úvod

Předběžné podmínky jsou ukotveny v obecném nařízení č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 a můžeme je definovat jako klíčový předpoklad pro účinné čerpání finančních prostředků z ESI fondů, přičemž jsou definovány pro všechny ESI fondy. Pokud plnění předběžných podmínek není vnímáno ze strany Evropské komise jako dostatečné, může tato skutečnost vést až k pozastavení průběžných plateb na dotčené části programů.

Na základě požadavku Evropské komise a s ohledem na význam naplňování předběžných podmínek připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s gestory a spolugestory předběžných podmínek Čtvrtletní zprávu o stavu naplňování předběžných podmínek za období březen – květen 2016 (dále „Čtvrtletní zpráva“), ve které je popsán aktuální stav plnění předběžných podmínek v rozhodném období, další postup dle předem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikace možných rizik.

V rámci Čtvrtletní zprávy jsou zachyceny předběžné podmínky, které byly v momentu schvalování programů deklarovány jako nesplněné či částečně splněné.

Jak v případě deklarovaného splnění ze strany gestora předběžné podmínky, tak v případě posunů v rámci akčních plánů, je z hlediska ČR podstatná zejména zpětná vazba ze strany Evropské komise tak, aby bylo možné buď verifikovat splnění jednotlivých kritérií či celé předběžné podmínky, nebo případně další postup navržený ČR tak, aby došlo k co nejrychlejšímu naplnění předběžných podmínek.

V kapitole 1 je v přehledové tabulce uveden aktuální stav plnění všech předběžných podmínek, která názorně ukazuje, které předběžné podmínky jsou již splněné, které částečně splněné a také je zde uvedena informace o jedné nesplněné předběžné podmínce. V další tabulce (kapitola 1.1) jsou uvedeny počty splněných opatření, kritérií a předběžných podmínek za rozhodné období (březen - květen 2016), a které jsou připraveny k posouzení Evropskou komisí. Výjimku z rozhodného období zde tvoří tematická PP 3.1 Podpora podnikání a tematická 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem, které byly na národní úrovni splněny až v červnu 2016 a následně vloženy do systému SFC. S ohledem na důležitost a komplexnost informací, byly do této zprávy též zahrnuty.

V kapitole 2 je uveden přehled plnění částečně splněných obecných předběžných podmínek, včetně plnění na úrovni řídicích orgánů s výhledem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016).

Kapitola 3 obsahuje přehled plnění splněných a částečně splněných tematických předběžných podmínek.

Kapitoly 2 a 3 zároveň obsahují přehled případných změn v akčních plánech v rozhodném období.

Detailnější popis plnění předběžných podmínek s popisem splněných opatření v minulých obdobích (prosinec 2015 – únor 2016, září – listopad 2015, červen – srpen 2015, březen – květen 2015) je uveden v příloze 1 v předdefinovaných šablonách. Popis splněných opatření byl přiřazen k jednotlivým akčním plánům předběžných podmínek vždy s informací, ve kterém období byla splněna. Tučně je pak označeno splnění v aktuálním období.

Čtvrtletní zpráva rovněž obsahuje přehled již celkově splněných a verifikovaných předběžných podmínek, jedná se o splnění podmínek jak na národní úrovni, tak o jejich oficiální verifikaci Evropskou komisí. Tento přehled s popisem splnění předběžných podmínek se nachází v příloze 2.

1. Celkový přehled aktuálního stavu naplňování předběžných podmínek

- **splněno:** 29 předběžných podmínek, z toho 23 verifikováno EK
- **částečně splněno:** 10 předběžných podmínek
- **nesplněno:** 1 předběžná podmínka

V uvedené tabulce je následující barevné odlišení:

- splněné PP – **zelená**
- částečně splněné PP – **modrá**
- nesplněné PP – **červená**

Kód	Zkrácený název uplatněných PP	Stav plnění	Stav plnění (v %)	Gestor	Nejzazší termín splnění	Verifikace EK
T.1.1	VaV - inteligentní specializace	Částečně	50%	ÚV	31. 10. 2016	
T.1.2	VaV - víceletý plán pro sestavování rozpočtu	Ano	100%	ÚV	---	✓
T.2.1	Digitální růst	Ano	100%	MPO	---	✓
T.2.2	Infrastruktura přístupových sítí nové generace	Ne	0%	MPO	30. 11. 2016	
T.3.1	Podpora podnikání (SBA)	Ano	100% ¹	MSp	---	(SFC)
T.4.1	Energetická účinnost	Ano	100%	MPO	---	✓
T.4.2	Výroba tepla a elektřiny	Ano	100%	MPO	---	✓
T.4.3	Obnovitelné zdroje energie	Ano	100%	MPO	---	✓
T.5.1	Předcházení riziku a jeho řízení	Ano	100%	MŽP	---	✓
T.6.1	Vodní hospodářství	Ano	100%	MŽP+ MZe	---	(SFC)
T.6.2	Odpadové hospodářství	Částečně	50%	MŽP	31. 12. 2016	
EZFRV 4. 1	Dobrý zemědělský a environmentální stav	Ano	100%	MZe	---	✓
EZFRV 4. 2	Minimální požadavky na hnojiva a přípravky	Ano	100%	MZe	---	✓
EZFRV 4. 3	Jiné příslušné vnitrostátní normy	Ano	100%	MZe	---	✓
ENRF	Víceletý národní strategický plán akvakultury	Ano	100%	MZe	---	✓
ENRF	Správní kapacita rybolovu	Ano	100%	MZe	---	✓
T.7.1	Silniční doprava	Částečně	93%	MD	30. 9. 2016	
T.7.2	Železniční doprava	Částečně	83%	MD	30. 9. 2016	
T.7.3	Ostatní doprava	Částečně	66%	MD	30. 9. 2016	

¹ splněno na národní úrovni dne 7. 6. 2016, formální proces verifikace zahájen dne 13. 6. 2016, pro komplexnost údajů zahrnuto do aktuálního období,

Kód	Zkrácený název uplatněných PP	Stav plnění	Stav plnění (v %)	Gestor	Nejzazší termín splnění	Verifikace EK
T.7.4	Energetické sítě	Ano	100%	MPO	---	✓
T.8.1	Aktivní politika zaměstnanosti	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.8.2	Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	Ano	100% ²	MSp	---	(SFC)
T.8.3	Reforma institucí trhu práce	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.8.5	Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům	Ano	100%	MPSV	---	(SFC)
T.8.6	Podpora zaměstnanosti mladých	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.9.1	Snižování chudoby	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.9.2	Politika začleňování Romů	Částečně	84%	ÚV	30. 6. 2016	
T.9.3	Zdraví	Ano	100%	MZdr	---	(SFC)
T.10.1	Ukončování školní docházky	Ano	100%	MŠMT	---	(SFC)
T.10.2	Vysokoškolské vzdělání	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.10.3	Celoživotní učení	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.10.4	Odborné vzdělávání a příprava	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.11	Veřejná správa	Částečně	63%	MV	31. 12. 2016	
O.1	Nediskriminace	Ano	100%	ÚV	---	✓
O.2	Rovnost mužů a žen	Ano	100%	ÚV	---	✓
O.3	Zdravotní postižení	Ano	100%	MPSV	---	✓
O.4	Veřejné zakázky	Částečně	72%	MMR	31. 12. 2016	
O.5	Veřejná podpora	Částečně	66%	MMR	30. 6. 2016	
O.6	EIA/SEA	Ano	100%	MŽP	---	✓
O.7	Statistické systémy a ukazatele výsledků	Částečně	84%	MMR	31. 7. 2016	

² splněno na národní úrovni dne 7. 6. 2016, formální proces verifikace zahájen dne 13. 6. 2016 pro komplexnost údajů zahrnuto do aktuálního období

1.1. Přehled splněných předběžných podmínek, kritérií a opatření na národní úrovni za rozhodné období (březen – květen 2016)

Období březen – květen 2016

Předběžná podmínka	Splněna celá PP	Počet splněných kritérií	Počet splněných opatření	Poznámka
Obecné předběžné podmínky – <u>centrální úroveň</u>				
4 Veřejné zakázky	---	---	---	1 podopatření
5 Veřejná podpora	---	---	---	
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	---	1	1	
Celkem splněno		1	1	k verifikaci EK
Obecné předběžné podmínky – <u>úroveň řídicích orgánů</u>				
5 Veřejná podpora			4 OP PIK	PP splněna na úrovni ŘO
			1 OP ŽP	
			1 OP PPR	
Celkem splněno			6	k verifikaci EK
Tematické předběžné podmínky				
3.1 Podpora podnikání	ANO	1	1	PP splněna na národní úrovni 7. 6. 2016, vložena do SFC dne 13. 6. 2016
8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	ANO	1	1	PP splněna na národní úrovni 7. 6. 2016, vložena do SFC dne 13. 6. 2016
11 Veřejná správa		---	---	4 podopatření
Celkem splněno	2	2	2	

2. Obecné předběžné podmínky v období březen – květen 2016

2.1. Vývoj za období březen - květen 2016

Aktuálně jsou čtyři ze sedmi obecných předběžných podmínek Evropskou komisí verifikovány jako splněné. K této verifikaci došlo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 (dále jen „nařízení 1303/2013“) v rámci procesu schvalování programů. Konkrétně se jedná o obecnou předběžnou podmínku

Nediskriminace, Rovnost žen a mužů, Zdravotní postižení a EIA/SEA. Ačkoli jsou tyto předběžné podmínky považovány za splněné, jejich plnění stále kontinuálně probíhá.

Za částečně splněné jsou považovány předběžné podmínky Veřejná podpora, Veřejné zakázky a Statistické systémy a ukazatele výsledků. Gestoři těchto předběžných podmínek v rámci předdefinovaných šablon popsali nejen průběh samotného naplňování, ale poskytli i další informace související s naplněním opatření definovaných akčním plánem a souvisejícími kroky plánovanými v dalších měsících.

V období od března do května 2016 došlo na centrální úrovni ke splnění 1 podopatření dle akčního plánu u předběžné podmínky Veřejné zakázky a 1 opatření a zároveň 1 kritéria u předběžné podmínky Statistické systémy a ukazatele výsledků (podrobněji popsáno v kap. 2.4.1). Dále došlo ke splnění opatření na úrovni programů, a to u Veřejné podpory (6 opatření) a tím byla splněna všechna opatření na úrovni programů týkající se této předběžné podmínky (podrobněji popsáno v kap. 2.5.1.) Co se týká plnění termínů dle akčních plánů k obecným předběžným podmínkám, plnění jak na centrální úrovni, tak na úrovni programů proběhlo převážně v souladu s akčními plány, a dokonce některá opatření byla splněna i v dřívějších termínech.

2.2. Výhled na období červen - srpen 2016

V oblasti Veřejné podpory plánuje gestor PP ve spolupráci s gestorem zbývajících kritérií splnit tuto předběžnou podmínku na centrální úrovni. Dále je v červnu 2016 plánováno XI. zasedání Pracovní skupiny Veřejná podpora, která bude věnována podpoře de *minimis* a též řada školení.

Co se týká oblasti Veřejných zakázek, nový Zákon o zadávání veřejných zakázek byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto dnem vstoupil v platnost, účinnosti nabyl ke dni 1. října 2016.

Dále probíhá a bude i nadále probíhat realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek a k problematice elektronizace veřejných zakázek (školení NEN), dále tvorba metodiky k zákonu o veřejných zakázkách (vydání metodiky je předpokládáno v návaznosti na nabytí účinnosti zákona). Vládě ČR by měly být předloženy zprávy o fungování NEN, elektronických tržištích, a plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek. Rovněž se očekává intenzivní komunikace s EK ohledně způsobu naplňování předběžné podmínky.

V oblasti Statistických systémů a ukazatelů výsledků bude ve spolupráci s ŘO OP Z připravováno technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí. V tomto období vzhledem k posunu v akčním plánu (na 31. července 2016) by mělo dojít ke splnění této předběžné podmínky jak na centrální úrovni, tak na úrovni programů.

2.3 Rizika ohrožující splnění obecných předběžných podmínek

Jednotliví gestoři rovněž identifikovali rizika, která v rámci svého naplňování spatřují. V případě obecných předběžných podmínek bylo v rámci předběžné podmínky Statistické

systémy a ukazatele výsledků s ohledem na aktuální stav zpracovávání provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014 identifikováno riziko neúplného zajištění funkčnosti této provazby. Proto byl původní termín splnění předběžné podmínky prodloužen z 31. května 2016 na 31. červenec 2016.

2.4 Přehled plnění obecných předběžných podmínek na centrální úrovni

Tato kapitola stručně uvádí přehled vývoje v oblasti naplňování obecných předběžných podmínek na centrální úrovni. Popisuje, která opatření/kritéria a podopatření, včetně jejich počtu, byla splněna od března do května 2016. Rovněž je zde uvedena informace o časových posunech oproti termínům v akčních plánech. Dále je zde informativně uveden počet opatření, která zbývá splnit v následujícím čtvrtletí (do 31. srpna 2016).

2.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni během období březen - květen 2016 k verifikaci EK

- V období březen – květen 2016 bylo splněno 1 opatření. Jedná se o opatření u PP Statistické systémy a ukazatele výsledků a bylo splněno dříve, než bylo definováno v Akčním plánu. Podrobněji uvedeno v tabulce níže.
- Dalších 9 opatření (Veřejné zakázky - 7, Veřejná podpora - 1, Statistické systémy a ukazatele výsledků - 1) zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 1303/2013)
- Z tohoto celkového počtu nesplněných opatření je v příštím čtvrtletí (do 31. srpna 2016) plánováno splnit 3 opatření (Veřejné zakázky – 1, Veřejná podpora – 1, Statistické systémy a ukazatele výsledků – 1).

Splněná podopatření PP Veřejné zakázky:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
4 Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Provedení série opatření, jejichž cílem bude zefektivnění dohledové činnosti ÚOHS - zejména s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodování.</u> 3) Při přípravě nového zákona dojde k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS (povinnost zasílat dokumentaci v elektronické podobě) a zefektivnění činnosti ÚOHS. 18. 4. 2016	MMR	18. 4. 2016	V novém zákoně, který bude účinný od 1. října 2016, dochází k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS. Cílem je zefektivnit a zrychlit komunikaci ÚOHS se zadavateli i dodavateli v rámci správního řízení. Jde o naplnění požadavku elektronizace řízení před ÚOHS, což přináší zrychlení veškerých procesů spojených s dozorem a průběhem zadávacího řízení, ve

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					<p>kterém komunikace bude muset probíhat obligatorně elektronicky. Současně úprava tak navazuje na elektronizaci zadávacího řízení, povinně předepsanou směrnicemi regulující zadávací proces. Bude-li ÚOHS doručováno v elektronické formě, bude důsledkem navrhované úpravy nejen zefektivnění komunikace, ale i práce s dokumenty.</p> <p>Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf - §252, § 258, §261 ZZVZ</p>

Splněná opatření obecných předběžných podmínek:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: <ul style="list-style-type: none"> výběr u ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategickýc 	Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020. Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných evaluačních aktivit	MMR, ŘO	30. 6. 2016	ANO, 22. 4. 2016 Posledním opatřením ke splnění tohoto kritéria bylo schválení evaluačního plánu OP PPR. K tomuto došlo 22. 4. 2016. Uvedené kritérium je tedy splněno.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
	h kroků financovaných z programu,	programů.			

2.4.2. Přehled změn v akčních plánech týkajících se částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni

Na centrální úrovni došlo ke změnám týkajících se PP Statistické systémy a ukazatelé výsledků. Blíže uvedeno v tabulce:

<u>Obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Vysvětlení /popis
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: ▪ musí být zajištěn soulad každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, včasným sběrem údajů,	Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat. Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+). Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.	31. 7. 2016	MMR, ŘO, ČSÚ, ČSSZ, ÚP	Z původně uvedeného termínu plnění, které bylo 31. 5. 2016, byl gestorem posunut termín splnění na 31. 7. 2016 s ohledem na aktuální stav zpracovávání provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+.

2.5 Přehled plnění obecných předběžných podmínek na úrovni programů

Na úrovni programů je rovněž nutné naplnit některá z kritérií obecných předběžných podmínek. V této souvislosti byl zpracován přehled plnění opatření jednotlivých řídicích orgánů, který je součástí přílohy č. 1. 2 této informace.

V relevantním období došlo k naplnění 6 opatření na úrovni programů, a to u předběžné podmínky Veřejná podpora. U všech se tak dokonce stalo v dřívějším termínu, než bylo uvedeno v akčním plánu.

Jedná se o 4 splněná opatření u ŘO OP PIK, 1 splněné opatření u ŘO OP ŽP a 1 splněné opatření u ŘO OP PPR.

Předběžná podmínka Veřejné zakázky byla úrovni programů naplněna k 31. prosinci 2015.

2.5.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů během období březen - květen 2016 k verifikaci EK

- V období březen – květen 2016 bylo splněno 6 opatření dle předdefinovaných akčních plánů v oblasti Veřejné podpory (4 OP PIK, 1 OP ŽP 1 OP PPR) Všechna uvedená opatření byla splněna dříve, než bylo vydefinováno akčním plánem. Podrobněji uvedeno v tabulce níže.
- Do 31. prosince 2016 (dle nařízení č. 1303/2013) zbývá splnit pouze 1 opatření, a to u PP 7 Statistické systémy a ukazatele výsledků.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	ŘO	Splněno v termínu	Popis splnění
5 Veřejná podpora	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách	Zajistit soulad programu s pravidly VP. Do každé výzvy zpracovat pravidla VP. Průběžně analyzovat soulad s pravidly VP při tvorbě programů. Pravidla postupně zpracovat do dokumentace k výzvám vždy před jejich vyhlášením v souladu s postupy a lhůtami dle	30. 6. 2016	ŘO OP PIK	ANO	Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. Soulad výzev OP PIK s pravidly veřejné podpory je ve fázi přípravy výzvy až do momentu jejího vyhlášení zajištěn provedením následujících kroků: Prvotní posouzení podmínek výzvy z hlediska přítomnosti veřejné podpory, posouzení vhodnosti aplikace GBER (prioritním je vždy využití pravidel GBER), pravidla de minimis či jiných předpisů (např. pro VaV), notifikace, v případě potřeby konzultace s ÚOHS ještě před zveřejněním první verze výzvy,

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	ŘO	Splněno v termínu	Popis splnění
		interního manuálu. Plnit průběžně dle harmonogramu výzev, první výzvy do 30. 6. 2015, další průběžně				<p>určení výše rozpočtu a doby trvání navrhovaného režimu. Zapracování takto identifikovaných pravidel veřejné podpory do výzvy. Projednání výzvy v rámci Platformy pro plánování výzev, včetně zapojení ÚOHS jako člena Platformy. Zapracování finální podoby pravidel veřejné podpory do výzvy. Zveřejnění výzvy, včetně pravidel veřejné podpory v rámci vyhlášení výzvy na webových stránkách poskytovatele podpory. Vstup režimu v platnost: nahlášení režimu veřejné podpory prostřednictvím ÚOHS / SARI Evropské komisi.</p> <p>Zapisování podpor na souhrnnou internetovou stránku/povinnost transparentnosti (která nastane od 1. 7. 2016). Každoroční informační povinnost v součinnosti s ÚOHS. Realizace programu/režimu/projektů v rámci výzvy/poskytování jednotlivých podpor (příjem žádostí, hodnocení projektů, včetně vyhodnocování znaků veřejné podpory, motivačního účinku, plnění podmínek veřejné podpory v projektu, vyhodnocování/součet částek poskytnutých a vyplacených podpor</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	ŘO	Splněno v termínu	Popis splnění
						(sledování nepřekročení celkového rozpočtu režimu o více jak 20 %), atd. Uchovávání dokladů pro účely kontrol EK (10 let).
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit soulad jednotlivých výzev s pravidly pro VP. První výzvy do 30. 6. 2015, další průběžně dle harmonogramu	30. 6. 2016	ŘO OP PIK	ANO	Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. Viz výše.
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit průběžně následnou kontrolu souladu projektů s pravidly pro VP	31. 12. 2016	ŘO OP PIK	ANO	Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. EK pravidelně provádí na vzorku vybraných programů podpory realizovaných v režimu blokových výjimek kontrolu dodržování veškerých společných i zvláštních podmínek GBER. Jde o zvláštní typ kontrolního řízení EK nad rámec standardních auditních řízení prováděných podle předpisů pro ESI fondy. Za účelem provádění této kontroly musí všichni poskytovatelé v souladu s čl. 12 GBER uchovávat záznamy o poskytnutí veškerých podpor v rámci programu podpory po dobu 10 let od poskytnutí podpory poslednímu příjemci. Uchovává se programová dokumentace s

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	ŘO	Splněno v termínu	Popis splnění
						podmínkami programu, podané žádosti, právní akty o poskytnutí/převodu podpory a další podklady a přílohy žadatelů, poskytovatele či např. externích hodnotitelů, na základě nichž je zpětně ověřitelné, že byly dodrženy veškeré podmínky společných i zvláštních ustanovení GBER. Kontrolní řízení EK probíhá v koordinaci ÚOHS obdobně jako řízení o notifikaci podpory a může být zahájeno kdykoli od data zahájení programu až do 10 let po jeho skončení. Řídící orgán OP PIK zajistí součinnost pro kontrolní subjekty činné v oblasti veřejné podpory.
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Průběžně vyhodnocovat správní kapacitu a její případné posílení dle potřeby	31. 12. 2016	ŘO OP PIK	ANO	Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. Personální kapacita je zajištěna 2,99 úvazky, a to jak interně na ŘO a ZS, tak pomocí externích smluv specialistů na veřejnou podporu. V současné době je admin. kapacita pokryta dostatečně, posílení admin. kapacity není zatím plánováno. Nicméně v souladu s vyjádřením dle schválené verze OP PIK, může být na základě řízení lidských

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	ŘO	Splněno v termínu	Popis splnění
						zdrojů a plánování admin. kapacity v závislosti na vývoji agendy veřejné podpory případně posílena.
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Posílení administrativní kapacity řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů o 2,25 pracovního místa (navýšení o 50%)	30. 6. 2016	ŘO OPŽP	ANO	Splněno 1. 1. 2016.³ K navýšení kapacit na ŘO OPŽP (MŽP) a ZS OPŽP (SFŽP ČR) došlo k 1. 1. 2016. Informace o administrativní kapacitě byla zaslána v aktuální informaci o administrativní kapacitě k 29. 2. 2016. Tímto je opatření na úrovni ŘO OPŽP považováno za splněné.
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Na základě analýzy relevance tematických oblastí podpory vůči pravidlům veřejné podpory bude zajištěna adekvátní administrativní kapacita u jednotlivých oblastí podpory s kompetencí pro kontrolní činnosti.	31. 12. 2016	ŘO OP PPR	ANO	Splněno 25. 5. 2016 Ke splnění opatření došlo jak posílením administrativní kapacity, tak nastavením systému školení. - ad posílení administrativní kapacity: od schválení programu EK došlo k nárůstu úvazků v rámci agendy veřejné podpory, a to takto – v r. 2015 – 2,21 úvazků, v r. 2016 – 3,78 úvazků. - ad nastavení systému školení v oblasti veřejné podpory: a. Finanční manažeři,

³ splněno v období prosinec 2015 – únor 2016, nicméně informace byla zaslána až 29. 2. 2016 a nebyla zahrnuta do daného období, proto je zahrnuta nyní v aktuálním období

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	ŘO	Splněno v termínu	Popis splnění
						<p>kteří budou kontrolovat soulad s pravidly veřejné podpory před podpisem smlouvy o financování, prošli speciálním školením. (25.5.2016)</p> <p>b. Projektoví manažeři procházejí konzultacemi z oblasti veřejné podpory průběžně dle vznášených dotazů od potenciálních žadatelů.</p> <p>c. Pro projektové manažery je dále plánováno „zastřešující“ školení.</p> <p>d. Zaměstnanci FON, kteří jsou za náš odbor gestory veřejné podpory, procházejí školeními pořádanými jak odbornými firmami, tak akcemi pořádanými ÚHOS.</p>

2.5.2. Přehled změn v akčních plánech u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů k verifikaci EK

Na úrovni ŘO nedošlo k posunům v akčních plánech. Plnění termínů probíhá v souladu s akčními plány nebo dokonce i dříve.

3. Tematické předběžné podmínky v období březen – květen 2016

3.1. Vývoj za období březen - květen 2016

V období březen - květen 2016 došlo k **formální verifikaci jedné předběžné podmínky** Evropskou komisí a ke **splnění dvou předběžných podmínek na národní úrovni**. Aktuálně je tedy **splněno 25 tematických předběžných podmínek**, z toho již **19 verifikováno Evropskou komisí**, **7 tematických předběžných podmínek je splněno částečně** a **1 předběžná podmínka zůstává nesplněná**.

Do rozhodného období započítáváme rovněž splnění PP **3.1 Podpora podnikání (SBA)** a **8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem** na národní úrovni, k čemuž došlo nabytím příslušné legislativy dne 7. června 2016. Dne 13. června 2016 byl u těchto předběžných podmínek zahájen proces formální verifikace.

Formální proces verifikace dále stále probíhá u PP 6.1 Vodní hospodářství, 8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům, 9.3 Zdraví a 10.1 Ukončování školní docházky. Evropská komise si u většiny z těchto zmíněných předběžných podmínek vyžádala doplňující informace, ke kterým nyní probíhá intenzivní komunikace.

Formální proces verifikace byl v rozhodném období ukončen u PP 5.1 Předcházení riziku a jeho řízení, která byla dne 28. dubna 2016 oficiálně verifikována Evropskou komisí jako splněná.

Informace o splnění za období březen – květen 2016 jsou podrobněji popsány v kap. 3.4.1. Přehled celkově splněných a verifikovaných PP je uveden v příloze 2.

Během tohoto období došlo k několika aktualizacím akčních plánů. Došlo k posunu u kritéria PP 7.3 Ostatní doprava týkající se Koncepce vodní dopravy na 31. srpna 2016. U PP 9.2 Politika začleňování Romů došlo k posunu termínu splnění předběžné podmínky na 30. červen 2016. Evropská komise byla o tomto posunu informována dne 29. března 2016. K upřesnění textu Akčního plánu došlo u PP 6.2 Odpadové hospodářství (podrobněji jsou posuny uvedeny v tabulce v kapitole 3.4.2).

3.2. Výhled na období červen - srpen 2016

Gestoři tematických předběžných podmínek detailně u každé z jimi gestorovaných oblastí popsali plán dalších kroků, podrobněji jsou tyto kroky uvedeny jednotlivě u každé předběžné podmínky v kartách s vyjádřením gestora (viz příloha č. 1).

Vyzdvihnout lze zejména následující:

- Splnění předběžné podmínky 9.2 Politika začleňování Romů

3.3. Rizika ohrožující splnění tematických předběžných podmínek

V rámci této kapitoly bylo gestory identifikováno několik faktorů, které by mohly ohrozit splnění předběžných podmínek dle stanovených harmonogramů. Za společný faktor lze obecně označit zejména riziko nedodržení přednastavených harmonogramů v rámci akčních

plánů, které vyplývá z různorodých okolností, ať už z délky legislativního procesu, či obecně na úrovni hledání shody v rámci meziresortních připomínkových řízení apod.

3.4. Přehled plnění tematických předběžných podmínek

Tato kapitola stručně uvádí přehled vývoje v oblasti naplňování tematických předběžných podmínek. Popisuje, která opatření, včetně jejich počtu, byla splněna u tematických předběžných podmínek, a u kterých je očekáván časový posun. Dále je informativně uveden počet opatření, která zbývá splnit v následujícím období (do 31. srpna 2016).

3.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných nebo splněných tematických předběžných podmínek za období březen - květen 2016 k verifikaci EK

- Do období březen - květen 2016 byla zahrnuta 2 opatření týkající se předběžných podmínek 3.1 Podpora podnikání a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem, která byla splněna s předstihem oproti akčním plánům (konkrétně uvedeno v tabulce níže). Dále byla splněna 4 podopatření předběžné podmínky 11 Veřejná správa. U 1 opatření, které bylo původně plánováno ke splnění v tomto období, došlo k posunu na červen 2016 (opatření týkající se PP 9.2 Politika začleňování Romů).
- Dalších 17 opatření (celkový počet nezahrnuje specifický systém plnění podopatření u PP Veřejná správa, která jsou dopočítávána kontinuálně) zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení č. 1303/2013).
- Z tohoto celkového počtu nesplněných opatření jsou 3 opatření plánována splnit v příštím čtvrtletí – tj. nejpozději do 31. srpna 2016.

Tematická Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Předložení návrhu novely vlády: 12/2014 Nabytí účinnosti novely: 10/2015 Podrobněji viz Akční plán.	MSp	1. 9. 2016 ⁴	Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným.

⁴ Dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016

Tematická Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					<p>Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.</p> <p>Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb.</p> <p>Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto okamžikem byla předběžná podmínka považována za splněnou na národní úrovni.</p> <p>K zahájení procesu formální verifikace (vlození do SFC) došlo 13. 6. 2016.</p>
8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem: existence strategickéh o rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění.	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	<p>Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností)</p> <p>Viz podmínka č. 3.1.</p>	MSp	1. 9. 2016	<p>Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská</p>

Tematická Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					<p>komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.</p> <p>Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb.</p> <p>Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto okamžikem byla předběžná podmínka považována za splněnou na národní úrovni.</p> <p>K zahájení procesu formální verifikace (vložení do SFC) došlo 13. 6. 2016.</p>

Podopatření PP Veřejná správa:

Tematická Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
11. Existence strategického politického rámcce pro posílení účinnosti veřejné správy členských států, včetně reformy veřejné správy.	<p>Je zaveden a prováděn strategický politický rámec pro zvyšování administrativní účinnosti veřejných orgánů členských států a zlepšování jejich dovedností, a to následujícími prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analýzu a strategické plánování právních, 	- Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS (2/2016)	MV a gestoři relevantních implemenčních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	30. 10. 2016	<p>ANO</p> <p>(opatření splněno 15. 4. 2016)</p> <p>Odkazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx

Tematická Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
	organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření				
	integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů	<p>- Vypracování procesních modelů (3 agend) (1-3/2016)</p> <p>- vytvoření standardu 3 pilotních agend (první v 12/2015 dále 9-12/2016)</p> <p>- zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace (6/2016)</p>	MV a gestoři relevant- ních impleme- ntačních plánů, ve spoluprá- ci s územní mi samospr- ávnými celky a ústřední mi orgány státní správy	31. 12. 2016	<p>ANO (opatření splněno 31. 3. 2016) Odkazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx <p>ANO (opaření splněno 31. 3. 2016) Odkazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx <p>ANO (opatření splněno 20. 5. 2016) Odkazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx

3.4.2. Přehled změn v akčních plánech týkající se tematických předběžných podmínek

Během období březen – květen 2016 opět došlo k několika aktualizacím akčních plánů. Došlo k posunu u kritéria PP **7.3 Ostatní doprava** týkající se Koncepce vodní dopravy na 31. srpen 2016. U PP **9.2 Politika začleňování Romů** došlo k posunu termínu splnění předběžné podmínky na 30. červen 2016. Evropská komise byla o tomto posunu

informována dne 29. března 2016. K upřesnění textu Akčního plánu došlo u PP
6.2 Odpadové hospodářství.

Podrobně jsou změny uvedeny v této tabulce:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění	Orgány zodpov ědné za plnění	Vysvětlení /popis
6.2 Odpadové hospodářst ví	Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje článek 28 směrnice 2008/98/ES;	Aktuálně je schválený POH ČR na období 2015 – 2024. Současně jsou připravovány krajské POH, které musí být hotovy do 18 měsíců od přijetí národního POH ČR. Plány budou zaslány EK, která posoudí jejich soulad se směrnicí 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na energetické využití odpadů.	30. 6. 2016	MŽP	Nové znění textu: „Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) na období 2015 – 2024 byl na konci roku 2014 schválen vládou a v roce 2015 odeslán EK. Současně jsou schváleny všechny krajské POH. Krajské POH (včetně přeložených závazných částí do anglického jazyka) budou rovněž zaslány EK, která posoudí jejich soulad se směrnicí 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na energetické využití odpadů.“
	Byla přijata nezbytná opatření k dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES.	Česká republika v současné době postupně naplňuje cíle dle čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES dle zvolené metodiky. Opatření: 1) V ČR je i nadále zahušťována síť pro separaci odpadu z domácností a odpadu podobného odpadům z domácností i s ohledem na směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (viz bod 1). 2) Komisí prosazovaný systém PAYT je v ČR	31. 12. 2016	MŽP	Došlo k úpravě textu na základě vývoje v oblasti metodiky výpočtu plnění cílů. Odstraněna věta: „V rámci balíčku k oběhovému hospodářství bude metodika výpočtu plnění cílů pro členské státy sjednocena.“

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění	Orgány zodpov ědné za plnění	Vysvětlení /popis
		zaveden a je jím pokryto cca 10 – 15% domácností. 3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech (poplatek za skládkování, finanční rezerva, EPR - rozšířená odpovědnost výrobce, sankce, poplatek za nakládání s odpady pro občany, pokuty) a budou rovněž důležitou součástí nově připravované legislativy, což přispěje k naplnění kritéria č. 4 AP.			
7.3. Ostatní doprava	Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodální m spojům a letištní infrastruktury v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který: splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na životní prostředí; stanoví	Předložení Koncepce vodní dopravy ke schválení vládou	31. 8. 2016	MD	Posun termínu z 30. 6. 2016 na 31. 8. 2016 Na začátku února byl dokument předložen do meziresortního připomínkového řízení s termínem na zaslání připomínek 22. 2. 2016. V uplynulém čtvrtletí pokračovaly práce na vypořádání připomínek ke Koncepti vodní dopravy. Vzhledem k tomu, že řada připomínek je zásadního charakteru a některé připomínky jsou naprosto protichůdné, protahuje se vypořádání nad rámec původně zamýšleného termínu, a to na srpen 2016.

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění	Orgány zodpov ědné za plnění	Vysvětlení /popis
	realistický a vyspělý plán provádění projektů (včetně harmonogra mu a rozpočtovéh o rámce);				
9.2. Je vypracován vnitrostátní strategický rámec politiky začleňován í Romů	zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismu s pro upravování strategie,	Přijmout „Metodiku hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020“, která bude obsahovat opatření pro vyhodnocování dopadu Strategie romské integrace do roku 2020 na situaci Romů v České republice založené na dostupných indikátorech plnění. Harmonogram plnění tohoto opatření a detailnější popis je uveden v příloze.	30. 6. 2016	ÚV	Došlo k posunu termínu splnění PP z 30. 3. 2016 na 30. 6. 2016 z důvodu odeslání „Metodiky“ k neformálnímu posouzení EK a následného vypořádání obdržených připomínek. Aktualizovaný akční plán byl Evropské komisi zaslán 29. 3. 2016.

Závěr

Závěrem lze uvést, že většina předběžných podmínek je plněna dle předdefinovaných akčních plánů. Naplňování předběžných podmínek je kontinuálně monitorováno a bude i předmětem další diskuse s Evropskou komisí, včetně nutných verifikací ze strany EK týkajících se jak deklarovaného splnění některých z opatření, tak i posunů v akčních plánech.

Seznam zkratek

AP	Akční plán
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
EAC	Předběžné podmínky (<i>Ex ante Conditionalities</i>)
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIA	Hodnocení vlivu na životní prostředí (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ESF	Evropská sociální fond
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FS	Fond soudržnosti
IKT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS ESF 2014+	Informační systém Evropského sociálního fondu v období 2014-2020
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MLP	Ministr pro lidská práva
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS2014+	Jednotný monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MVVI	Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
MZdr.	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
OP	Operační program
OP D	OP Doprava
OP PIK	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	OP Praha - pól růstu ČR
OP R	OP Rybářství
OP TP	OP Technická pomoc
OP VVV	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	OP Zaměstnanost
OP ŽP	OP Životní prostředí
PO	Prioritní osa
PP	Předběžná podmínka
PR	Progress report
PRV	Program rozvoje venkova
RIS3	Strategie inteligentní specializace
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SFC	Společný systém pro sdílené řízení fondů (<i>System for Fund Managament</i>)
SEA	Hodnocení vlivů na životní prostředí (<i>Strategic Environment Assessment</i>)
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
TEN-T	Transevropská dopravní síť (<i>Trans-European Transport Networks</i>)
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže
ÚV	Úřad vlády
VP	Veřejná podpora

Příloha

1. Soubor karet plnění předběžných podmínek s popisem plnění opatření dle akčních plánů a popisem plnění v minulých obdobích 31
2. Splněné a verifikované předběžné podmínky Evropskou komisí – přehled 124

1. Soubor karet plnění předběžných podmínek s popisem plnění opatření dle akčních plánů a popisem plnění v minulých obdobích

Obsah:

1.1 Přehled plnění opatření předběžných podmínek v minulých obdobích.....	32
1.2. Částečně splněné obecné předběžné podmínky	36
PP 4 Veřejné zakázky	36
PP 5 Veřejná podpora	64
PP 7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	67
1.3. Souhrnná tabulka s přehledem naplňování obecných předběžných podmínek na úrovni řídicích orgánů	72
1.4. Nesplněné a částečně splněné tematické předběžné podmínky	94
PP 1.1 Výzkum a vývoj inteligentní specializace	94
PP 2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace	97
PP 6.2 Odpadové hospodářství.....	100
PP 7.1 Silniční doprava	104
PP 7.2 Železniční doprava	106
PP 7.3 Ostatní doprava	109
PP 9.2 Politika začleňování Romů.....	112
PP 11 Veřejná správa	114

1.1 Přehled plnění opatření předběžných podmínek v minulých obdobích

Období prosinec 2015 – únor 2016

Předběžná podmínka	Splněna celá PP	Počet splněných kritérií	Počet splněných opatření	Poznámka
Obecné předběžné podmínky – <u>centrální úroveň</u>				
4 Veřejné zakázky			3	neformální konzultace s EK
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků		1	2	neformálně zasláno EK dne 15. 2. 2016
Celkem splněno		1 kritérium	5 opatření	k verifikaci EK
Obecné předběžné podmínky – <u>úroveň řídicích orgánů</u>				
4 Veřejné zakázky	---	---	1 ŘO OPŽP	neformálně zasláno na EK 21. 1. 2016
			1 ŘO OP PIK	neformálně zasláno na EK 21. 1. 2016
			1 IROP	neformálně zasláno na EK 21. 1. 2016
5 Veřejná podpora	---	---	1 OP PIK	
			1 OP ŽP	
			1 IROP	
Celkem splněno			6 opatření	k verifikaci EK
Tematické předběžné podmínky				
4.1 Energetická účinnost	ANO	3	3	PP vložena do SFC dne 8. 1. 2016, verifikována EK 1. 3. 2016
5.1 Předcházení riziku a jeho řízení	ANO	3	5	PP vložena do SFC dne 5. 2. 2016, verifikována 28. 4. 2016
6.1 Vodní hospodářství	ANO	2	2	PP vložena do SFC dne 5. 2. 2016
7.1 Silniční doprava			1	
7.2 Železniční doprava			1	
7.3 Ostatní doprava			1	
Celkem splněno	3 PP	8 kritérií	13 opatření	

Období září - listopad 2015

Předběžná podmínka	Splněna celá PP	Počet splněných kritérií	Počet splněných opatření	Poznámka
Obecné předběžné podmínky – centrální úroveň				
4 Veřejné zakázky			1	neformální konzultace s EK
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků		1	1	neformální konzultace s EK
Celkem splněno		1 kritérium	2 opatření	
Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů				
4 Veřejné zakázky		-	1 ŘO IROP	
		-	2 ŘO OP PPR	
Celkem splněno			3 opatření	k verifikaci EK
Tematické předběžné podmínky				
1.1 VaV - inteligentní specializace	ČÁSTEČNĚ	1	1	změna stavu na „částečně splněno“ z „ANO“
5.1 Předcházení riziku a jeho řízení			3	
7.1 Silniční doprava			1	
7.2 Železniční doprava			1	
7.3 Ostatní doprava			1	
8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům	ANO	1	1	PP vložena do SFC 17. 12. 2015
Celkem splněno	2 PP	2 kritéria	8 opatření	

Období červen - srpen 2015

Předběžná podmínka	Splněna celá PP	Počet splněných kritérií	Počet splněných opatření	Poznámka
Obecné předběžné podmínky – centrální úroveň				
4 Veřejné zakázky		1	2	
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků		1	1	
Celkem splněno		2 kritéria	3 opatření	k verifikaci EK
Obecné předběžné podmínky – úroveň řídicích orgánů				
4 Veřejné zakázky		-	4 ŘO OPVVV	
		-	2 OPTP	
		-	1 ŘO IROP	
		-	1 ŘO OP PPR	
		-	1 ŘO OPŽP	
5 Veřejná podpora		-	2 ŘO IROP	
		-	1 ŘO OPD	splněno v období březen-květen 2015
Celkem splněno			11+1	k verifikaci EK
Tematické předběžné podmínky				
1.1 VaV - inteligentní specializace		1	1	splněno v období březen-květen 2015
2.1 Digitální růst	ANO	2	2	PP vložena do SFC 18. 11. 2015, verifikována EK dne 9. 3. 2016
4.1 Energetická účinnost		4	4	PP vložena do SFC dne 8. 1. 2016, verifikována EK dne 1. 3. 2016
7.2 Železniční doprava		1	1	
9.3 Zdraví	ANO	4	4	PP vložena do SFC 12. 11. 2015
10.1 Ukončování školní docházky	ANO	4	4	PP vložena do SFC 31. 7. 2015
10.3 Celoživotní učení	ANO	3	3	PP vložena do SFC 31. 7. 2015, verifikována dne 26. 1. 2016
11 Veřejná správa		1	2	
Celkem splněno	4 PP	19+1	20+1	k verifikaci EK

Období březen – květen 2015

Vzhledem k nízkému počtu splněných opatření v tomto období je přehled uveden v tabulce za období červen – srpen 2015

1.2. Částečně splněné obecné předběžné podmínky

Obecná předběžná podmínka 4: „Veřejné zakázky“

- částečně splněná obecná předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 4 – Veřejné zakázky:

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
4 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Bude připraven zcela nový zákon o VZ, který bude představovat transpozici nových zadávacích směrnic</u> 18. 4. 2016 Základní principy nového zákona: 1) transpozice všech relevantních (povinných) ustanovení,	31. 12. 2016	MMR	1) probíhá (viz kapitola 3.1. PR, str. 8) Odkaz na legislativní proces přijímání zákonů v ČR: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173 Vývoj legislativního procesu je možné sledovat zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/psssenat/historie?cid=psssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849 Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf	dosud nesplněno
		2) obdobný režim pro podlimitní vz,	31. 12. 2016	MMR	2) probíhá (viz kapitola 3.1. PR, str. 8) Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		3) snížení administrativní náročnosti zadávání,	31. 12. 2016	MMR	<p>3)probíhá (viz kapitola 3.1. PR, str. 8)</p> <p>Odkaz na Závazné postupy (2007-2013): http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf</p> <p>Odkaz na MP (2014-2020): http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf</p>	dosud nesplněno
		4) zvýšení elektronizace (použití elektronických nástrojů) při zadávání bude odpovídat povinností uvedeným v nových směrnících,	31. 12. 2016	MMR	<p>4)probíhá (viz kapitola 3.2. PR, str. 12)</p> <p>Odkaz na novelu ZVZ: http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf - § 117c ZVZ</p> <p>Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf - §252, § 258, §261 ZZVZ</p>	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		4a) ČR k 18. 4. 2016 přijme zákonnou úpravu o povinném elektronickém zadávání vz v souladu se směrnicemi 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU., Zavedení elektronizace v termínech požadovaných SM EU 2014/24.	31. 12. 2016	MMR	<p>4a) probíhá (viz kap. 3.2, PR, str. 12)</p> <p>S účinností zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která je stanovena od 1. října 2016, vejdou v účinnost i nové prováděcí vyhlášky, které zároveň přinesou nové požadavky na elektronické nástroje a na uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele</p> <p>1/ Vyhláška „o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody“ nahradí stávající vyhlášku č. 9/2011 Sb., ..., a přinese zejména následující novinky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednodušší certifikaci elektronických nástrojů (7 skupin funkcionality namísto stávajících 15ti) • požadavky na tzv. časová razítka / kvalifikovaná časová razítka při exportu zakázky po jejím ukončení • zánik požadavku na podepisování nabídek elektronickým podpisem • jasně definované požadavky na dostupnost elektronického nástroje a maximální dobu výpadku 	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
					<p>2/ Vyhláška „o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele“ pak nahradí vyhlášku č. 133/2012 Sb., ..., a přinese zejména následující novinky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nové požadavky na rozšířenou strukturu dat o zakázce vystavovaných profilem ve formátu XML (nově zveřejňování informací pro zakázky rozdělené na části, identifikace zakázek s e-aukcí, identifikace zakázek s uzavřením rámcové smlouvy, identifikace konsorcia v případě nabídek, aj.) • zkrácena doba minimálního vyvěšení informací a dokumentů na profilu zadavatele na 2 roky od jejich uveřejnění namísto stávajících 5ti let • rozšířena množina formátů dokumentů, které je možno zveřejňovat na profilu zadavatele i o oborově obvyklé formáty a o formáty *.zip, *.rar nebo *.7z <p>Problematiku elektronizace řeší Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN</p>	

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
					<p>(dále jen „Strategie elektronizace“), která vychází z potřeby ČR systémově řešit oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu veřejného investování. Strategie elektronizace byla zpracována zejména vzhledem k přijetí nových evropských zadávacích směrnic, aktuálnímu vývoji v oblasti e-governmentu s dopadem na právní úpravu veřejných zakázek (přijetí eIDAS) a zájmu MMR koordinovaně dlouhodobě řešit oblast elektronizace veřejných zakázek v kontextu vývoje ostatních projektů e-governmentu.</p> <p>Odkaz na Strategii elektronizace: http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie_elektronizace-2016-2020_final.pdf</p>	
		4b) spuštění ostrého provozu Národního elektronického nástroje (NEN),_ 1. 10. 2015	1. 10. 2015	MMR	<p>4b) splněno k 1.8.2015 (viz kapitola 3.2.1. PR, str.15)</p> <p>- od 1. srpna 2015 je NEN spuštěn v rutinním provozu</p>	červen – srpen 2015

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		4c) Vláda ČR rozhodne o povinnosti používat NEN pro jednotlivé druhy zadavatelů	31. 12. 2016	MMR	<p>4c) probíhá (viz kap. 3.2 PR, str. 12)</p> <p>V rámci Strategie elektronizace, stanoven postupný náběh povinného využívání NEN, povinnost využívání NEN ústředními orgány státní správy stanovena do 30. 6. 2017, povinnost využívání NEN všemi zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek stanovena pak do 31. 12. 2018.</p> <p>Odkaz na Strategii elektronizace: http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie_elektronizace-2016-2020_final.pdf</p>	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		5) zohlednění zásady proporcionality v zadávacím řízení,	31. 12. 2016	MMR	<p>5)probíhá (viz kapitola 3.3. PR, str. 16)</p> <p>V rámci transpozice nové zadávací směrnice byla do návrhu zákona zásada přiměřenosti včleněna mezi hlavní zásady postupu, a to vedle dosavadní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Touto zásadou tedy budou nově výslovně vázáni jednotliví zadavatelé zadávacích řízení a v kontextu zachovávání tohoto principu bude dále posuzováno jejich jednání. Využívání zásady přiměřenosti je akcentováno především při posuzování požadavků na předmět veřejné zakázky a kvalifikace z hlediska naplnění zásady diskriminace. Tato zásada mimo jiné posílí ochranu řádné hospodářské soutěže, která je jedním z důležitých prvků protikorupčního rámce zadávacích procesů. Prostřednictvím uplatňování této zásady například nesmí být zadávací podmínky dle NZVZ stanoveny tak, aby určitým dodavatelům, bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Explicitní zdůraznění významu řádné hospodářské soutěže je v navrhované právní regulaci uvedeno na více místech současně.</p> <p>Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf - § 6, §73 odst. (6), § 49 ZZVZ</p>	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		6) na základě analýz rozhodovací praxe ÚOHS a kontrolních a auditních zjištění budou zpracovány návrhy na úpravu legislativy. 31. 12. 2015	31. 12. 2015	MMR	<p>6) splněno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.4. PR, str. 16)</p> <p>S ohledem na schválení nových zadávacích směrnic, byla navržena nová národní právní úprava týkající se oblasti veřejných zakázek, která rovněž reflektuje dosavadní rozhodovací praxi.</p> <p>Gestor ZVZ provedl analýzu rozhodovací praxe ÚOHS, národních soudů a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Díky provedené analýze současné rozhodovací praxe mohly být konfrontovány návrhy nové právní úpravy s existující rozhodovací praxí, což je velmi důležité zejména pro právní jistotu a kontinuitu právní úpravy</p>	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<p><u>Provedení série opatření, jejichž cílem bude zefektivnění dohledové činnosti ÚOHS - zejména s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodování.</u></p> <p>Nelegislativní opatření:</p> <p>1) Standardizace podnětů k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zasílaných ŘO. 30. 6. 2015</p>	18. 4. 2016	MMR, ÚOHS	<p>1) splněno k 30. 6. 2015 (viz kapitola 3.5.1. PR, str. 21)</p> <p>- na třetím jednání PS VZ, které se konalo dne 22. května 2015, byli účastníci PS VZ informováni, že bylo vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj (č. j. 13127/2015-33) k Závazným postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespádajících pod aplikaci ZVZ, v programovém období 2007-2013 (dále jen „Závazné postupy“), konkrétně ke kapitolám 1.6 a 1.7. Závazné postupy byly schváleny vládou usnesením č. 48/2009 a přímo zavazují ŘO jako subjekty zodpovědné za řízení a provádění OP v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Výše uvedené metodické stanovisko obsahuje vzorový dokument pro podání podnětu ÚOHS.</p> <p>Odkaz na metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj (č. j. 13127/2015-33) http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf</p>	červen – srpen 2015

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		<p>Legislativní opatření:</p> <p>2) Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost Technická novela ZVZ, která upravuje řízení před UOHS. Předmětem úpravy je povinnost účastníků řízení předkládat veškeré návrhy a důkazní prostředky co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení a zvýšila elektronizaci přezkumného řízení.</p>	18. 4. 2016	MMR	<p>2) splněno k 6. 3. 2015 (viz kapitola 3.5.2. PR, str. 23)</p> <p>- dne 6. března 2015 vstoupila v účinnost novela, jejímž prostřednictvím došlo ke snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení.</p> <p>Odkaz na novelu ZVZ: http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf - § 117c http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf - § 114</p>	březen – květen 2015

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		3) Při přípravě nového zákona dojde k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS (povinnost zasílat dokumentaci v elektronické podobě) a zefektivnění činnosti ÚOHS. 18. 4. 2016	18. 4. 2016	MMR	3) splněno k 18. 4. 2016 V novém zákoně, který bude účinný od 1. října 2016, dochází k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS. Cílem je zefektivnit a zrychlit komunikaci ÚOHS se zadavateli i dodavateli v rámci správního řízení. Jde o naplnění požadavku elektronizace řízení před ÚOHS, což přináší zrychlení veškerých procesů spojených s dozorem a průběhem zadávacího řízení, ve kterém komunikace bude muset probíhat obligatorně elektronicky. Současně úprava tak navazuje na elektronizaci zadávacího řízení, povinně předepsanou směrnici regulující zadávací proces. Bude-li ÚOHS doručováno v elektronické formě, bude důsledkem navrhované úpravy nejen zefektivnění komunikace, ale i práce s dokumenty. Odkaz na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf - §252, § 258, §261 ZZVZ	březen – květen 2016
		4) MMR předloží Evropské komisi informaci o pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráva o pokroku v rámci činnosti ÚOHS zahrnující body 1), 2)	30. 6. 2016	MMR, ÚOHS	4) probíhá	

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	MMR zpracuje každý rok zprávu o činnosti a pokroku, tzv. Progress Report, který bude sloužit jako hlavní nástroj identifikace nejčastějších pochybení a problémů v rámci zadávání. Po provedení identifikace problémů budou vydefinována i opatření 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	Progress report za rok 2015 - splněno k 31.12.2015 (viz PR) <i>Progress report za rok 2016 – probíhá, Tato informace platí i u dalších opatření týkajících se Progress report.</i>	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		Zpráva bude obsahovat: a) seznam analyzovaných podkladů rozhodnutí UOHS, soudů, Soudního dvora EU auditních zpráv, které v ČR budou provádět auditori z EÚD a EK, se zaměřením na analýzu negativních a pozitivních zjištění	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	a) splněno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.4.1. PR, str. 18)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		b) Vyhodnocení souladu nastavení metodického prostředí s aplikační praxí a relevantní legislativou	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	b) splněno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.6. PR, str. 25)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		c) Vyhodnocení aplikační praxe v oblasti kontrol	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	c) splněno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.7. PR, str. 28)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		d) Vyhodnocení funkčnosti systému prevence	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	d) splněno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.8. PR, str. 30)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		e) Seznam přijatých opatření (zpracovaná metodická doporučení, případné úpravy legislativních předpisů či metodik)	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	e) splněno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.9. PR, str. 30)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		f) analýzu dopadů přijatých opatření a analýzu příčin chybovosti.	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	f) splněno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.10. PR, str. 32)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		g) Návrhy opatření legislativního i nelegislativního charakteru vydefinovaného na základě výše uvedených bodů, včetně harmonogramu	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR, ŘO	g) splněno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.11. PR, str. 34)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Zajištění souladu nastavení metodického prostředí napříč ŘO s aplikační praxí a relevantní legislativou:</u> 1) Gestor ZVZ ověří pomocí připravených kontrolních listů, zda každý jeden řídicí orgán převzal Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do své řízené dokumentace programu. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	MMR, ŘO	1) splněno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.6.1. PR, str. 25) - všechny řídicí dokumentace gestor ZVZ ověřil pomocí připravených kontrolních listů -i nadále bude probíhat ověření pomocí připravených kontrolních listů ze strany gestora ZVZ vzhledem k aktualizacím řízených dokumentací programu nebo Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (viz kapitola 3.6.1. PR, str. 25);	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		2) Každoročně v rámci výše uvedené Progress report bude vyhodnocena potřebnost provedení aktualizace Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020. V případě, že bude shledána nutnost této aktualizace, bude provedena nejpozději do pěti měsíců od vydání progress report. 30. 6. 2015 (v návaznosti na schvalování programů nejpozději do 31. 12. 2015)	31. 12. 2015	MMR, ŘO	2) splněno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.6.2. PR, str. 27)	prosinec 2015 – únor 2016
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v oblasti kontrol.</u> Na základě analýz jednotlivých zjištění budou vydávána doporučení pro ŘO ve věci kontroly veřejných zakázek. Metodická doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky. Posuny v rámci této oblasti budou součástí Progress report. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR	Probíhá (viz kapitola 3.7. PR, str. 28) -z důvodu nedostatku, resp. neexistence dat / informací není možné vyhodnotit, k datu vyhotovení této Zprávy, aplikační praxi v oblasti kontrol. Podrobnější zhodnocení je nicméně předpokládáno v další zprávě za rok 2016	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Vytvoření efektivního systému prevence za účelem ex ante realizace preventivních opatření.</u> 1) PS Veřejné zakázky ze sítě expertů napříč ŘO, členy jsou mimo ŘO a MMR i experti MF, ÚOHS a krajů). Činnost skupiny je především preventivní a slouží jako komunikační kanál. Každý rok zpracuje MMR zprávu o činnosti skupiny a zejména o obsahu a způsobu realizace jednotlivých doporučení. Zpráva bude součástí Progress report 31. 12. 2015, 31. 12. 2016	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR. ŘO	Probíhá (viz kapitola 3.8. PR, str. 30) 1) splněno (viz kapitola „Informace o ustavení PS VZ“ Zprávy o činnosti PS VZ, str. 2)	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)
		2) V relevantních případech budou vydávána doporučení. Doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky a formalizována aktualizací Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, který je pro ŘO závazný.	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR. ŘO	2) probíhá průběžně (viz kapitola 3.8. PR, str. 30)	dosud nesplněno
		3) Zprostředkovaně přes ŘO budou vydávána doporučení pro příjemce (zadavatele), jak správně postupovat při zadávání VZ a jakých postupů se naopak vyvarovat.	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR. ŘO	3) probíhá průběžně (viz kapitola 3.8. PR, str. 30)	dosud nesplněno

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		4) V mezidobí provádění aktualizací budou (mohou být) v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která budou pro ŘO závazná.	31. 12. 2015 / 31. 12. 2016	MMR. ŘO	4) probíhá průběžně (viz kapitola 3.8. PR, str. 30)	dosud nesplněno
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Opatření ke zlepšení systému šíření informací</u> Ke zlepšení systému šíření informací a zvýšení informovanosti všech subjektů v oblasti zadávání budou přijata následující opatření: 1) Technická úprava Info-fóra na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti a snadného vyhledávání týkající dobré a špatné praxe při přípravě a vedení zadávacího řízení na základě klíčových slov. Portál je veřejně přístupný pro subjekty implementační struktury i příjemce (zadavatele).	31. 12. 2015	MMR	1) splněno k 31. 12. 2015 - toto opatření bylo splněno tím, že je nyní možné v info-fóru vyhledávat pomocí klíčových slov. Zároveň byla rozšířena možnost způsobu hledání na „jakékoli slovo“, „přesnou frázi“ či „všechna slova“. Navíc, odpovědi jsou přehledně seřazeny podle oblastí (dle jednotlivých částí ZVZ) a vždy řazeny od nejnovější po nejstarší, aby bylo dosaženo nejvyššího uživatelského komfortu Odkaz na portál: http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		2) Rozšíření databáze gestora ZVZ (uvedené v bodě 7 nelegislativních opatření v předchozí tabulce) o další stěžejní Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých soudů a Soudního dvora EU a vybraných anonymizovaných nejčastějších auditních zjištění v této oblasti tak aby databáze tvořila ucelený rámec pro celou oblast zadávání.			<p>2) splněno k 31. 12. 2015</p> <p>- součástí Portálu je Databáze rozhodnutí, kde má uživatel přímý přístup k rozhodnutím, které OPVZK považuje za stěžejní. Stěžejní rozhodnutí jsou v Databázi rozhodnutí seřazena následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie •Rozhodnutí soudů České republiky •Rozhodnutí ÚOHS <p>Odkaz na portál: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti</p> <p>Kromě výše uvedených rozhodnutí, uveřejněných na Portále, má uživatel taktéž přístup k vybraným anonymizovaným nejčastějším auditním zjištěním.</p> <p>Odkaz na portál: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni</p>	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Gestor protikorupční strategie se zavazuje promítnout směrnice EU směřující k transparentnosti zadávání veřejných zakázek do závazků definovaných v protikorupční strategii vždy bezprostředně následující. Obdobným způsobem budou vždy bezprostředně po přijetí relevantní legislativy promítnuty, jak směrnice uvedené výše tak ustanovení národní legislativy s tímto související do jednotného metodického prostředí pro fondy ESI. V návaznosti na aktuální vývoj v oblasti přijímání legislativy EU budou promítány nové závazky do aktuálních vydání protikorupční strategie a jednotného metodického prostředí pro fondy ESI.	Předpokládáný termín splnění ve 2. čtvrtletí roku 2016.	ÚV/MMR	<p>splněno k 11. 4. 2016;</p> <p>Požadavky předběžné podmínky byly zohledněny v rámci Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a specificky v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 schválenými usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 jako specifické úkoly: „Novela zákona o střetu zájmů“ (gesce: Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu), „Nový zákon o veřejných zakázkách“ (gesce/spolugesce: Ministerstvo pro místní rozvoj/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), „Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014-2020“ (gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj) a nepřímo rovněž „Vzhledem k provázanosti rozkrývání vlastnické struktury obchodních korporací s praním špinavých peněz lze využít zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů.“</p> <p>Návazné úkoly jsou obsaženy v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 schváleném usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033.</p> <p>"Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015" bylo dne 11. dubna schváleno vládou a tímto tedy je opatření považováno za splněné.</p> <p>Odkaz: http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvadenych-v-Akcni-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf</p>	březen – květen 2016

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem PP, (některé výše uvedené činnosti metodického charakteru budou zajišťovat i další pracovníci gestora ZVZ, kteří nejsou přímo vyčlenění na agendu ESI fondů, protože jde o obecnou metodickou činnost, kterou gestor ZVZ provádí v rámci své působnosti).	30. 6. 2015	MMR	<p>splněno k 30. 6. 2015 (viz kapitola 4 PR, str. 43)</p> <p>Gestor předběžné podmínky (PP) posílil personální kapacitu zaměstnanců podílejících se implementaci ESI fondů, došlo k přesunutí 4 zaměstnanců z týmu, který připravoval návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek v rámci transpozice nových zadávacích směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU. K 1. 7. 2015 mají tito zaměstnanci nové popisy pracovních míst, kde mají popsány aktivity v rámci implementace ESI fondů.</p> <p>Nyní probíhá navazující nábor pracovníků prostřednictvím výběrových řízení s nastavením vyšších než běžných kvalifikačních požadavků s ohledem na potřebnou odbornost a pečlivost, neboť gestor PP vyhodnotil jako žádoucí vyčlenit pro plnění dalších očekávaných specifických požadavků jak EK, tak implementačních struktur programů, nad rámec běžných činností další specialisty na problematiku veřejného investování.</p>	červen – srpen 2015

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013	31. 12. 2015	MMR	<p>splněno k 26. 11. 2015 (viz kapitola 5.1. PR, str. 44)</p> <p>- v období září – listopad probíhala Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013, která slouží jako závěrečné zhodnocení Systému vzdělávání 2007-2013 a jako podklad pro nastavení a realizaci Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020</p> <p>- MMR-NOK má k dispozici finální verzi závěrečné zprávy Evaluace Systému vzdělávání 2007-2013 ode dne 26. 11. 2015.</p> <p>V rámci Systému vzdělávání bylo uskutečněno celkem 622 vzdělávacích akcí, při kterých bylo proškoleny 8 982 pracovníků; vzniklo 27 základních vzdělávacích programů a 62 aktualizčních seminářů. Dle výsledků evaluace je spokojenost s navštěvovanými kurzy 90 %. Na celkovou spokojenost má významný vliv srozumitelnost cíle kurzu, účinnost vzdělávacích metod, množství nových informací a dovedností, odborná úroveň lektorů, kvalita podkladů a učebních pomůcek, se kterými je spokojeno dokonce 94 % účastníků. Vzdělávací akce také zvyšují vnímanou úroveň znalostí a dovedností účastníků, což uvedlo 88 % účastníků. Kurzy jsou také dle 79 % účastníků využitelné a přínosné a pro 80 % účastníků byly cíle kurzu naplněny bez výhrady. Díky kurzům rozumí lépe své práci 67 % účastníků.</p>	září – listopad 2015

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	<p>Vytvoření Systému vzdělávání 2014-2020, který bude vycházet z již osvědčeného Systému vzdělávání 2007-2013 a bude dále inovován. Moduly vzdělávání v oblasti veřejných zakázek budou:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Základní pojmy ZVZ 2. Příprava zadávacích podmínek, definování předmětu veřejné zakázky 3. Hodnotící kritéria 4. Kvalifikační předpoklady 5. Nejčastější chyby zadavatelů v zadávacím řízení 6. Výjimky ze ZVZ 	31. 12. 2015	MMR	<p>splněno k 1. 1. 2016, kdy byla zahájena fyzická realizace projektu.</p> <p>Projekt Systém vzdělávání 2014-2020 byl schválen a probíhají vzdělávací aktivity. Z hlediska lidských zdrojů a jejich vzdělávání se plynule navazuje na zkušenosti z předchozího programového období, proběhla evaluace Systému vzdělávání z období 2007-2013 a doporučení jsou zapracována.</p> <p>V rámci zajištění této oblasti jsou provedena následující opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v souladu s MP lidské zdroje si každý operační program při nastavení programového období 2014-2020 určil typové pozice zajišťující agendu veřejných zakázek (v případě, že jeden zaměstnanec svým úvazkem pokrývá více pozic, je jeho zapojení mezi tyto pozice rozděleno); - plány vzdělávání těchto zaměstnanců jsou součástí jejich ročního hodnocení zaměstnanců (dle požadavků zákona o státní službě) a zohledňují zajišťovanou agendu, včetně veřejných zakázek; 	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
					<ul style="list-style-type: none"> - podle těchto plánů zajišťuje každý operační program sám specifické vzdělávání svých zaměstnanců a dále zasílá požadavky na horizontální zajištění MMR-NOK minimálně 2x ročně (duben, říjen), případně častěji dle aktuálních potřeb (např. při změnách legislativy); - MMR-NOK zajišťuje plánované vzdělávací akce a současně aktivně nabízí ad-hoc akce organizované ve spolupráci s dalšími subjekty např. též s OPVZK k problematice veřejných zakázek - je nastaveno povinné proškolení zaměřené na Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek a na novelizované znění zákona o veřejných zakázkách - tímto školením musí projít všechny typové pozice zajišťující oblast veřejných zakázek (viz příložená Souhrnná informace, kapitola č.4) v rámci jednotlivých operačních programů, přičemž obě tato školení pokrývají všech 6 modulů (vypsáno v buňce J37) vzdělávání VZ Systému vzdělávání 2014-2020 a zajišťují tak potřebné proškolení v problematice; - zajištění agendy veřejných zakázek z hlediska lidských zdrojů a současně plnění povinného proškolení bude pravidelně 2x ročně monitorováno a vyhodnocováno, nejbližší vyhodnocení bude provedeno do konce roku 2016; - v případě neplnění povinných požadavků budou nastavena další opatření v rámci řízení rizik programu. 	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zajištění proškolení všech relevantních zaměstnanců ŘO a ZS zabývajících se zadáváním veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového Metodického pokynu k zadávání Veřejných zakázek: 1) Gestor ZVZ proškolí řídící orgány a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce).	30. 6. 2015	MMR, ŘO	1) splněno k 30. 6. 2015 (viz kapitola 5.3.1. PR, str. 45) -školení pro řídící orgány a zprostředkující subjekty – gestor ZVZ proškolí ŘO a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce)	červen – srpen 2015
		2) Ve spolupráci s NOK a ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ stejným způsobem vzdělávat také příjemce (zadavatele).	30. 6. 2015	MMR, ŘO	2) splněno (viz kapitola 5.3.2. PR, str. 47) - gestor ZVZ počítá s realizací vzdělávacích akcí i mimo standardní systém vzdělávání Národního orgánu pro koordinaci -školení budou s ohledem na potřeby řídících orgánů, resp. příjemců, realizovány v průběhu celého programového období 2014-2020	červen – srpen 2015
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Gestor ZVZ vytipuje v nových zadávacích směrnících EU novou právní úpravu, kterou považuje za problematickou/rizikovou (např. s ohledem na to, že dříve nebyla používána, nebo je významněji pozměněna oproti předchozímu období), a uskuteční vzdělávací akce na toto téma pro subjekty implementační struktury. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	MMR	splněno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 5.4. PR, str. 47) -v rámci přípravy ZZVZ gestor ZVZ vytipoval několik oblastí, které ve vztahu k aplikaci předmětného zákona vyhodnotil jako rizikové, případně problematické	prosinec 2015 – únor 2016 (za rok 2015)

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Podání žádosti k projektu Akademie veřejného investování: (náplní projektu bude zejména následující: spolupráce s ŘO, žadateli a příjemci při přípravě a realizaci projektů z ESIF, sdílení best practice, školení realizačního týmu a týmu odborníků, školení žadatelů a příjemců, odborné konference a pracovní setkání)	31. 7. 2016	MMR	<p>splněno k 31. 12. 2015;</p> <p>Žádost k projektu č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podána dne 28. srpna 2014, žádost schválena dne 22. září 2014.</p> <p>-do konce roku 2015 opatření vykazováno jako probíhající, neboť se čekalo na fyzickou realizaci</p> <p>V Akademii veřejného investování proběhl nákup technického vybavení do zasedacích a jednacích (školících) místností z nichž každá bude pro 15 osob a nákup vybavení pro velký konferenční sál pro cca 170 osob. Velký konferenční sál bude možno rozdělit pohyblivou dělicí stěnou na dva menší sály, každý pro 60 osob. Každý z těchto sálů bude samostatně funkční. Vybavení místností:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kancelářský nábytek - audio technika - projekční technika - tlumočnická technika - osvětlovací technika <p>Toto opatření má vazbu na další opatření v oblasti vzdělávání veřejných zakázek.</p>	prosinec 2015 – únor 2016

Údaje vyplněné gestorem – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí (MMR):

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty:

(max. 2000 znaků)

Všechny aktivity, které byly vyvinuty ze strany gestora ZVZ za účelem plnění předběžné podmínky, jsou souhrnně popsány ve Zprávě o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report) ve stavu k 31. 12. 2015. Aktivity za období březen 2016 – květen 2016 jsou popsány výše

2) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků)

- příprava ZZVZ - ZZVZ byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto dnem ZZVZ vstoupil v platnost. Účinnosti ZZVZ nabyde ke dni 1. října 2016;
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky je předpokládáno v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- finální příprava 5. jednání PS VZ (červen 2016);
- zpracování podkladů pro Zprávu o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report 2016);
- zpracování podkladů pro Zprávu o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky 2016;
- zpracování aktuální informace o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy;
- zpracování odborných stanovisek pro ministryni pro místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě České republiky na jednání vlády ze strany jednotlivých resortů, příp. jiných institucí;
- průběžné poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně);
- administrace zadávacích řízení, jejichž předmětem bylo plnění poptávané Ministerstvem pro místní rozvoj a jemu podřízenými organizacemi;
- školicí aktivity:
 - školení ZZVZ pro ministerstva a jím podřízené organizace, nejvyšší kontrolní úřad, města, obce, státní organizace, Justiční akademii, atd. (za aktuální čtvrtletí březen-květen 2016 více než 36 školení);
 - školení MPZ pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (21.3.2016);
 - školení NEN:
 - pro uživatele z MMR (7. 3. 2016, 14. 3. 2016; 25. 5. 2016, 26. 5. 2016 a 27. 5. 2016);
 - pro uživatele mimo MMR (Justiční akademie – 3. 3. 2016, 9. 3. 2016, 14. 3. 2016, 22. 3. 2016, 23. 3. 2016, 20. 4. 2016 a 19. 5. 2016);
 - otevřené školení NEN (2. 3. 2016);
- příprava projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- realizace průběžných opatření Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (<http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Strategie-elektronizace-VZ-2016-az-2020>);
- příprava workshopu „Veřejné zakázky a jejich elektronizace po transpozici nových evropských zadávacích směrnic“ v rámci V4 (15.6.2016, Praha);

- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2015 předložena vládě;
- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o fungování NEN pro zadávání veřejných zakázek za rok 2015 předložena vládě;
- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015 předložena vládě;
- v průběhu května/června 2016 bude Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015 předložena vládě;
- v průběhu května/června 2016 bude Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015 předložena vládě;
- zastoupení ČR / účast v pracovních orgánech nebo skupinách EU týkajících se veřejného zadávání;

3) Popište plánované aktivity v příštím čtvrtletí (březen - květen 2016), které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky:

(max. 2000 znaků na každé opatření)

- uvedení ZZVZ a souvisejících právních předpisů do praxe;
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- příprava souladu MPZ s ZZVZ;
- gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;
- uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016);
- příprava podkladů do Zprávy o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report 2016);
- příprava podkladů do Zprávy o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky za rok 2016;
- pokračování v poskytování aktuálních informací o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy;
- pokračování ve zpracování odborných stanovisek pro ministryni pro místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě České republiky na jednání vlády ze strany jednotlivých resortů, příp. jiných institucí;
- pokračování v administraci zadávacích řízení, jejichž předmětem je plnění poptávané Ministerstvem pro místní rozvoj a jemu podřízenými organizacemi;
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně);
- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek;
- realizace dalších školení k NEN;
- pokračování přípravy projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- realizace průběžných opatření Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020;

4) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (březen - květen 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů

- uvedení ZZVZ a souvisejících právních předpisů do praxe;
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- příprava souladu MPZ s ZZVZ;
- gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;

- uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016);
 - příprava podkladů do Zprávy o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report 2016);
 - příprava podkladů do Zprávy o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky za rok 2016;
 - pokračování v poskytování aktuálních informací o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy;
 - pokračování ve zpracování odborných stanovisek pro ministryni pro místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě České republiky na jednání vlády ze strany jednotlivých resortů, příp. jiných institucí;
 - pokračování v administraci zadávacích řízení, jejichž předmětem je plnění poptávané Ministerstvem pro místní rozvoj a jemu podřízenými organizacemi;
 - průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně);
 - realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek;
 - realizace dalších školení k NEN;
 - pokračování přípravy projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek
- uvedení ZZVZ a souvisejících právních předpisů do praxe;
 - tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
 - příprava souladu MPZ s ZZVZ;
 - gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;
 - tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
 - uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016);
 - průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně);
- Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI
- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek;
 - realizace dalších školení k NEN;
 - pokračování přípravy projektu „Vzdělávání NEN“, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
 - průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelům (ústně i písemně);
 - tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
 - uskutečnění 5. jednání PS VZ (červen 2016);

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

- riziko nemožnosti čerpání a tím i zadávání VZ;
- riziko politické, zejména změn politických priorit.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Seznam použitých zkratk:

PS VZ – Pracovní skupina Veřejné zakázky,
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
OPTP – Operační program Technická pomoc,
ZZVZ – (nový) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ZVZ – (starý) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
MPZ – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020,
OEVZK – Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí,
OPVZK – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí,
NEN – Národní elektronický nástroj (pro elektronické zadávání veřejných zakázek),
EK – Evropská komise,
ČR – Česká republika,
ZS – zprostředkující subjekt.

Obecná předběžná podmínka 5: „Veřejná podpora“

- částečně splněná obecná předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 5 – Veřejná podpora:

Obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
5 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie pro veřejnou podporu v oblasti fondů ESI	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Zhodnocení naplňování správní kapacity pro oblast veřejné podpory a případné doplnění této kapacity.	30. 6. 2016	MMR, ŘO		dosud nesplněno

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky (potažmo i opatření) vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016):

(max. 2000 znaků)

Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP):

- X. zasedání PS VP se konalo dne 13. dubna 2016 a bylo zaměřené na blokové výjimky dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (ONBV). Byly poskytnuty informace o tzv. centrální webové stránce, Metodickém pokynu k plnění povinnosti transparentnosti, Metodické pracovní skupině pro veřejnou podporu a o veřejné konzultaci k revizi ONBV.

Školení v oblasti veřejné podpory:

- Od ledna 2016 je v realizaci projekt Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, v rámci kterého jsou do doby výběru dodavatelů realizovány ad hoc vzdělávací akce včetně akcí k obecným předběžným podmínkám. Akce jsou realizovány jak formou nabídky ze strany MMR-NOK, tak výběrem vzdělávací akce z veřejně dostupné nabídky vzdělávacích společností. Subjekty implementace mají rovněž v realizaci vlastní projekty technické pomoci na vzdělávací aktivity, v rámci kterých mohou zajišťovat specifické vzdělávání pro své zaměstnance (vč. akcí k obecným předběžným podmínkám).

Administrativní kapacita:

- Na centrální úrovni je pro sledované období stabilní počet zaměstnanců, kteří si prohlubují své znalosti v této oblasti účastí na tuzemských i zahraničních seminářích.

- Dne 7. 4. 2016 proběhlo 3. jednání PS Administrativní kapacita, na které byli zástupci subjektů implementace informováni o aktuálním stavu a vývoji v oblasti vzdělávání a administrativní kapacity.

Koordinace a spolupráce s ŘO:

- MMR-OR se vyjadřuje v rámci připomínkového řízení k předkládané řídicí dokumentaci programů, či jejich aktualizaci z pohledu veřejné podpory, která je mu zasílána prostřednictvím MMR-NOK.

2) Popište plánované aktivity, které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků v příštím čtvrtletí (červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků)

V tomto období gestor PP ve spolupráci s gestorem zbývajících kritérií (MMR-OAK) plánuje splnit tuto předběžnou podmínku na centrální úrovni.

Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP):

- XI. zasedání PS VP se plánuje v červnu 2016 a bude věnován problematice podpory *de minimis*.

Školení v oblasti veřejné podpory:

- Vzdělávání na horizontální úrovni bude i nadále v průběhu celého programového období zajišťováno prostřednictvím projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020. Specifické vzdělávání bude rovněž v průběhu celého období zajišťováno jednotlivými subjekty implementace v rámci vlastních projektů technické pomoci.
- MMR plánuje na červen 2016 aktualizací seminář k pravidlům veřejné podpory se zaměřením na aktuální vývoj v této problematice. Tematicky bude tento seminář zaměřen mj. na plnění povinnosti transparentnosti ve vazbě na Obecné nařízení o blokových výjimkách.

Administrativní kapacita:

- V průběhu června bude provedeno MMR-OAK zhodnocení personálního zajištění agendy veřejné podpory s informací, jak byla doplněna kapacita v této oblasti, a zda toto doplnění bylo dostatečné. Zhodnocením administrativní kapacity dojde k naplnění předběžné podmínky veřejná podpora na centrální úrovni.
- Nadále budou probíhat pravidelná jednání PS Administrativní kapacita, na které se budou dle potřeby projednávat témata týkající se administrativní kapacity a vzdělávání včetně oblasti veřejné podpory.

Koordinace a spolupráce s ŘO:

- MMR-OR se bude i nadále spolupodílet na připomínkovém řízení k předkládané řídicí dokumentaci programů, či k jejich aktualizaci z pohledu veřejné podpory, která mu je zasílána prostřednictvím MMR-NOK.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Gestor OPP VP neshledává za centrální úroveň v současné době rizika, která by ohrožovala splnění zbývajících 3. kritéria OPP VP.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Obecná předběžná podmínka 7: „Statistické systémy a ukazatele výsledků“

- částečně splněná obecná předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 7 – Statistické systémy a ukazatele výsledků:

Předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Termín splnění (datum)	Gestor	Splněno ANO/NE v termínu popis (aktualizace)	Splněno v období
7 Existence statistického základu nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů. Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů	<p>Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování 	<p>Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020, který zajistí jednotnou metodickou konstrukci všech indikátorů používaných napříč programy ESI fondů.</p> <p>Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat.</p>	31. 12. 2015	MMR, ŘO, ČSÚ	<p>ANO</p> <p>31. 12. 2015</p> <p>Textace smlouvy byla oboustranně odsouhlasena již k termínu 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsání došlo 28. 1. 2015.</p>	prosinec 2015 – únor 2016

Předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Termín splnění (datum)	Gestor	Splněno ANO/NE v termínu popis (aktualizace)	Splněno v období
		Ve spolupráci s dotčenými resorty a Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) připravit a následně ÚOOÚ schválit a vydat výkladové stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu	31. 12. 2015	MMR, Úřad vlády (Úřad pro ochranu osobních údajů) + ŘO ESF programů, které mají povinnost monitorovat účastníky projektů v rámci povinných společných indikátorů (MPSV, HMP, MŠMT)	<p>ANO 31. 12. 2015</p> <p>Vydání stanoviska bylo podmíněno schválením příslušných legislativních změn zákonů. Návrh změn zákonů byl schválen Senátem 11. 11. 2015 a následně podepsán prezidentem 24. 11. 2015.</p> <p>Aktualizace k 31. 5. 2016 Navazující stanovisko ÚOOÚ bylo zaslané na MMR-NOK 18. 3. 2016, a následně bylo zástupcem ÚOOÚ potvrzeno, že se jedná o oficiální výstup, který lze dále volně šířit</p> <p>Stanovisko je dostupné ke stažení pro potřeby posouzení ze strany EK na odkazu: http://www.dotaceeu.cz//Prohlaseni-o-pristupnosti/Dokumenty-ke-stazeni</p>	prosinec 2015 – únor 2016
	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: <ul style="list-style-type: none"> výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu, 	Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020. Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných evaluačních aktivit programů.	30. 6. 2016	MMR, ŘO	<p>ANO, 22. 4. 2016</p> <p>Posledním opatřením ke splnění tohoto kritéria bylo schválení evaluačního plánu OP PPR. K tomuto došlo 22. 4. 2016. Uvedené kritérium je tedy splněno.</p>	březen – květen 2016

Předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Termín splnění (datum)	Gestor	Splněno ANO/NE v termínu popis (aktualizace)	Splněno v období
	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: ▪ vytyčení cílů pro tyto ukazatele	Schválení programů	31. 10. 2015	MMR, ŘO, Úřad vlády, EK	ANO 11. 6. 2015 Programy pro období 2014-2020 v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost byly Evropskou komisí oficiálně schváleny do 11. 6. 2015.	červen – srpen 2015
	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: ▪ musí být zajištěn soulad každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, včasným sběrem údajů,	Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat. Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+). Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.	31. 7. 2016	MMR, ŘO, ČSÚ, ČSSZ, ÚP	Z původně uvedeného termínu plnění, které bylo 31. 5. 2016, byl gestorem posunut termín splnění na 31. 7. 2016 s ohledem na aktuální stav zpracovávání provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+.	dosud nesplněno, posun termínu v AP
	Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů	Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), které budou reflektovat jich schválená závazná metodická pravidla.	31. 10. 2015	MMR, ŘO	ANO 31. 10. 2015 V období září-listopad byl dokončen proces schválení kompletní programové dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce)	září – listopad 2015

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen - květen 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných evaluačních aktivit programů.

V období březen-květen 2016 došlo ke schválení i posledního EP, a to konkrétně u OP PPR. Bylo tedy splněno i poslední opatření ke splnění kritéria *Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu*. Toto kritérium je tedy možné považovat za splněné, protože ostatní opatření byly splněny již dříve.

Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.

Toto opatření je posledním, které souvisí se splněním uvedeného kritéria, a se splněním celé Předběžné podmínky č. 7. Původní harmonogram prací na zprovoznění uvedené provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+ počítal se spuštěním ostrého provozu IS ESF2014+ k 9. 5. 2016. Následně by se pak doladovaly provozní funkce (např. napojení na Registr osob apod.). Protože ale v rámci testování přenosů mezi uvedenými systémy došlo kvůli technickým problémům k časové prodlevě, uvedený termín nebyl dodržen. Řešení, které bylo přijato, počítá se spuštěním IS ESF2014+ do ostrého provozu ke konci června 2016 (tj. 30. 6. 2016), i když je možné, že funkčnosti budou zpřístupněny již dříve a budou se testovat. Uživatelé začnou ale IS ESF2014+, a tedy i zapracované funkčnosti v MS2014+, využívat až v uvedeném termínu. Ostatní opatření ke splnění uvedeného kritéria byly splněny již dříve. Gestor PP připravil zdůvodnění posunu termínu splnění PP, které bude neformálně zasláno na EK.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.

Aktuálně probíhají práce na zprovoznění provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Klíčové jsou přenosy projektů z MS2014+, které obsahují informace o indikátorech, které mají být na základě dat v IS ESF2014+ spočteny. Tento přenos se aktuálně testuje a technicky doladuje. Dalším klíčovým bodem uvedené provazby je možnost stáhnutí hodnot indikátorů do Zpráv o realizaci tzv. „na tlačítko“. Rovněž na zprovoznění uvedené funkce se aktuálně intenzivně pracuje. Je logické, že spočítání těchto hodnot je navázané na informaci přenesenou v rámci informací o projektech - tj. musí jít prvotní informace z MS2014+ do IS ESF2014+ o tom, které indikátory se budou v IS ESF2014+ sledovat, a tedy které bude příjemce na tlačítko ve Zprávě o realizaci stahovat.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

S ohledem na aktuální stav zpracovávání provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+ je možné, že toto nebude plně funkční k 30. 6. 2016, což by znamenalo posunutí splnění předběžné podmínky o nějakou dobu. Nicméně je i v našem zájmu, aby uvedené funkčnosti byly co nejdříve zapracovány a otestovány, proto bude z naší pozice kladen maximální důraz na dodržení nově navrženého termínu – tj. 31. 7. 2016. Uvedený termín je nastaven s ohledem na otestování i ostrého provozu integrace obou systémů.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

1.3. Souhrnná tabulka s celkovým přehledem naplňování částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
4 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání budou stanovena v operačním manuálu OP ŽP a v pravidlech pro žadatele a příjemce. Budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	31. 12. 2015	ŘO OP ŽP	ANO	<p>ANO, 31. 12. 2015</p> <p>Pravidla pro žadatele a příjemce (PPŽP) obsahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s platnou legislativou EU a ČR a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020. PPŽP byla schválena dne 16. 6. 2015 v rámci 1. MV OPŽP 2014 – 2020 a následně byly jednotlivé aktualizované verze uveřejněny na:</p> <p>http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6</p> <p>http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6</p> <p>Operační manuál již také obsahuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která byla zkontrolována gestorem PP Veřejné zakázky. Dne 18. 12. 2015 byla schválena aktualizace vydané části Operačního manuálu pro OPŽP</p>	prosinec 2015 - - únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
						2014 – 2020 a dále byly vydány zbývající dosud neschválené kapitoly OM. Platnost této verze je k 23. 12. 2015. Vydání Operačního manuálu bylo v případě této předběžné podmínky na úrovni OPŽP posledním nesplněným kritériem. Pracovníci jsou s výše uvedenými materiály seznámeni a v rámci svých činností je aplikují.	
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	MŽP zpracuje analýzu nejčastějších pochybení, kterých se v oblasti VZ dopouštěli žadatelé v OP ŽP 2007-2013, předběžné závěry budou prezentovány na MV OP ŽP 2007-2013, v létě 2015. Poté budou tyto informace uveřejněny MŽP na webových stránkách OP ŽP.	31. 8. 2015	ŘO OP ŽP	ANO	ANO, 8. 6. 2015 Na webových stránkách http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty byla dne 8. 6. 2015 uveřejněna brožura „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách“. Předběžné závěry této analýzy byly také prezentovány na 17. jednání Monitorovacího výboru 2007 – 2013 dne 18. 6. 2015. Tato brožura byla poskytnuta členům MV již v podkladech a projednána v bodu jednání Různé (viz zápis z jednání z 18. 6. 2015: https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/)	červen – srpen 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (včetně pravidel pro zadávání dat do monitorovacího systému) budou stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v operačním manuálu OP VVV a budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná část) a Operační manuál OP VVV byly řádně schváleny a uveřejněny, přičemž v obou dokumentech jsou obsažena pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s platnou legislativou EU a ČR a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020. Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1	červen – srpen 2015
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	MŠMT bude zpracovávat analýzu nejčastějších pochybení, kterých se v oblasti VZ dopouštěli příjemci v OP VK a OP VaVpl 2007-2013. Závěry budou uveřejněny na webových stránkách OP VVV.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Dne 30. 6. 2015 byl na webových stránkách OP VVV zřízen odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u	červen – srpen 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Zpracování oblasti VZ do Operačního manuálu IROP v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR.	30. 6. 2015	ŘO IROP	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Splněno. Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál IROP byly vydány 30. 7. 2015 a upravují také oblast zadávání a kontroly zakázek v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.2: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957ad9-bcac-4ad3-b45d-b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-2_02112015_final.pdf?ext=.pdf	červen – srpen 2015
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání VZ budou stanovena v operačním manuálu OPTP a v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	30. 6. 2015	ŘO OPTP	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Veškerá pravidla pro VZ jsou zpracována v platných Pravidlech pro žadatele a postupy jsou definovány v OM OPTP. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty	červen – srpen 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	V rámci řídicího orgánu OP PPR jsou od dubna 2014 do 30. 4. 2015 tvořena Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál. Tyto dokumenty budou obsahovat souhrnná pravidla a praktické informace pro zajištění transparentních postupů zadávání veřejných zakázek v rámci OP PPR.	30. 9. 2015	ŘO OP PPR	ANO	<p>ANO, 13. 10. 2015</p> <p>Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál, obsahující souborná pravidla a principy pro zajištění transparentních postupů zadávání veřejných zakázek v rámci OP PPR, byly předloženy na 35. zasedání RHMP dne 13. 10. 2015 jako tisk R-19241 a usnesením č. 2429 byly RHMP schváleny. Pracovníci FON jsou s těmito materiály seznámeni a v rámci svých činností je aplikují.</p> <p>Pravidla pro žadatele a příjemce:</p> <p>http://www.prahafondy.eu/cz/opp/pr/dokumenty/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html?strana=1</p> <p>Usnesení RHMP č. 2429 ze dne 13. 10. 2015:</p> <p>http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=258871</p>	září – listopad 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Provedení interního vyhodnocení zajištění administrativní kapacity v oblasti veřejných zakázek a event. doplnění stavu.	31. 12. 2015	ŘO OP PIK	ANO	<p>ANO, 31. 12. 2015</p> <p>Opatření na úrovni ŘO OP PIK splněno ve stanoveném termínu k 31. 12. 2015.</p> <p>Byla provedena analýza administrativní kapacity oblasti veřejných zakázek (VZ) V současné době je administrativní kapacita zajištěna.</p> <p>V r. 2015 došlo k navýšení počtu systematizovaných míst na pozici kontrolora veřejných zakázek/výběrových řízení v rámci ŘO o 3 pracovníky (k datu 30. 6. 2015 celkem 9 pracovníků). K 1. 1. 2016 dochází k dalšímu navýšení o 4 místa. Administrativní kapacitu v oblasti výběrových řízení mimo režim ZVZ zajišťuje také Zprostředkující subjekt (kapacita až 89 pracovníků-projektových manažerů). Dalších 6 pracovníků na pozici právníků v oddělení právní podpory SF (vznik k datu 1. 1. 2016) bude zapojeno do kontroly VZ dle potřeby. K datu 1. 1. 2016 dochází také k dalšímu navýšení počtu systematizovaných míst v oblasti veřejnosprávních kontrol na pozici kontrolora – specialisty na VZ (2 místa).</p> <p>Administrativní kapacita bude nadále vyhodnocována a dle potřeb může být posílena.</p>	prosinec 2015- - únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	MŠMT zpracovalo Plán administrativních kapacit obsahující analýzu potřeb administrativní kapacity, jejíž výsledky povedou k zajištění, vyškolení a navýšení odpovídajícího počtu pracovníků.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Dne 27. února 2015 byl vydán Příkaz ministra č. 7/2015, kde je v rámci organizační změny deklarován vznik oddělení Veřejných zakázek v odboru 72 – Odbor přípravy realizace OP VVV. Příkazem ministra č. 11/2015, zde dne 29. května 2015, byl počet systemizovaných míst navýšen na 9. Výnosem ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 9/2015 a služební předpis státního tajemníka na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy č. 22/2015. se toto oddělení převádí pod odbor kontrol 49 Odbor kontroly OP, s identifikací 495 Oddělení kontroly veřejných zakázek. K 1. 1. 2016 je počet pracovníků zabývajících se kontrolou veřejných zakázek stanoven na 10 pracovníků mimo vedoucího pracovníka.	červen – srpen 2015
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Zajištění specializovaných kapacit na administraci a kontrolu veřejných zakázek v rámci IROP.	31. 12. 2015	ŘO IROP	ANO	ANO, 31. 12. 2015 Veřejným zakázkám se věnují celkově 2 pracovní pozice na ŘO IROP. Již existující 1 pozice se věnuje metodické podpoře VZ v IROP. Agenda veřejných zakázek je posílena 1 novou pracovní pozicí na hlavní pracovní poměr – plný úvazek, která nese odpovědnost za realizaci a kontrolu VZ, poskytuje právní podporu v oblasti VZ a koordinuje spolupráci s CRR. Pozice na MMR ČR byla obsazena od 1. 12. 2015.	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	V současné době je opatření ze strany ŘO OPTP rovněž naplňováno – 2 plné úvazky na kontrolu VZ a 1 DPČ, v budoucnu bude kromě jiného ale i záviset na vývoji a počtu vyhlašovaných výzev. Do programového období 2014-2020 je počítáno s navýšením minimálně o jednoho pracovníka na plný úvazek ideálně s právním vzděláním. Toto navýšení je hlavně z důvodu, že Řídící orgán OPTP absorbuje v rámci programového období 2014-2020 i úlohu ZS, kterou v programovém období zajišťovalo CRR.	30. 6. 2015	ŘO OPTP	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Obě pracovní místa specialistů VZ byla nově obsazena k 30. 6. 2015. Místo DPČ bude v období 2014-2020 ŘO požadovat navýšení o jedno prac. místo v závislosti na množství VZ k ověření	červen – srpen 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Postup dle Organizačního řádu MHMP a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, v rámci FON dle osvědčeného modelu z OP PA a OP PK.	30. 6. 2015	ŘO OP PPR	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Usnesením RHMP č. 1271 ze dne 2. června 2015 byla schválena restrukturalizace FON, čímž byla zachována kontinuita správní kapacity odboru. V rámci reorganizace odboru FON došlo ke vzniku 5 oddělení, z nichž 2 se zabývají agendou veřejných zakázek. Oddělení řízení a koordinace programu a oddělení finančního řízení a kontrol. V oddělení řízení a koordinace programu se v rámci své pracovní náplně zabývají agendou veřejných zakázek 4 pracovní úvazky – metodik programu, projektový konzultant a dvě koordinátorky technické pomoci. V oddělení finančního řízení a kontrol se agendou veřejných zakázek zabývá v rámci své pracovní náplně všech 19 pracovních úvazků včetně vedoucí oddělení. Agenda veřejných zakázek je též posílena pomocí expertů na DPP, ve složitějších případech je využíváno externích právních a konzultačních služeb. Usnesení RHMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015 http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=245996	červen – srpen 2015

<u>Obecná PP</u>	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zaměstnanci ŘO OP VVV zabývající se zadáváním veřejných záze budou proškoleni v návaznosti na přijetí Metodického pokynu k zadávání veřejných zakázek.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	ANO, 30. 6. 2015 Vzdělávání/školení je zajišťováno prostřednictvím dodavatele (skrže Odbor technické pomoci) na základě požadavků vedoucích pracovníků v souladu s individuálním plánem zaměstnanců, který vychází z ročního hodnocení. Případné ad-hoc požadavky v závislosti na příp. legislativní změny apod. jsou řešeny operativně.	červen – srpen 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zajištění Znalostní akademie IROP v oblasti VZ.	31. 12. 2015	ŘO IROP	ANO	ANO, 31. 12. 2015 Znalostní akademie IROP je koncipována jako interní vzdělávání zaměstnanců realizované zejména formou předávání informací, znalostí a dobré praxe mezi pracovníky implementační struktury s cílem zajistit průběžné operativní proškolení legislativních změn nebo pracovních postupů a udržování jednotné úrovně vědomostí, znalostí a praxe v implementační struktuře IROP. Interní vzdělávání doplňuje Systém vzdělávání realizovaný MMR-NOK. Zaměstnanci ŘO IROP absolvovali tři školení s názvem „Obecné školení v oblasti veřejných zakázek“ podle aktuální právní úpravy pro potřeby IROP a „Zakázky v IROP“. Získané informace pracovníci uplatňují v rámci svých činností a současně jsou informace předávány žadatelům prostřednictvím seminářů pro žadatele, které kopírují vyhlásování výzev IROP. Obecné školení v oblasti zakázek – 6. 11. 2015, proškoleno 10 zaměstnanců Zakázky v IROP – 10. 11. 2015, proškoleno 11 zaměstnanců Zakázky v IROP – 27. 11. 2015, proškoleno 12 zaměstnanců.	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Školení zaměstnanců ŘO OP PPR v oblasti veřejných zakázek dle případných změn v právních předpisech a metodických pokynech Know-how zaměstnanců získané prostřednictvím vzdělávacích aktivit je předáváno na žadatele a příjemce podpory	31. 12. 2015	ŘO OP PPR	ANO	Splněno 14. 10. 2015 Dne 14. 10. 2015 zaměstnanci ŘO OP PPR absolvovali školení s názvem „Zadávaní veřejných zakázek dle aktuální právní úpravy pro potřeby OP Praha – pól růstu, Technická novela zákona o veřejných zakázkách“. Získané informace pracovníci FON uplatňují v rámci svých činností a současně jsou informace předávány žadatelům prostřednictvím seminářů pro žadatele, které kopírují vyhlášení výzev OP PPR.	září – listopad 2015
5 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie pro veřejnou podporu v oblasti fondů ESI	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit zpracování oblasti VP (v souladu s připravovanou metodikou) do dokumentace k programům, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod. Manuál interních postupů bude vydán k 31. 12 2015	31. 12. 2015	ŘO OP PIK	ANO	ANO, 8. 6. 2016 Opatření na úrovni OP PIK splněno. Dokumentace byla zpracována a vydána verze 2 Operačního manuálu pro OPPIK k 8. 1. 2016. Veškeré připomínky gestora PP VP – odboru rozpočtu MMR, byly vypořádány a do manuálu zapracovány. Gestor PPVP vyslovil se způsobem zpracování souhlas.	prosinec 2015 -únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách	Zajistit soulad programu s pravidly VP. Do každé výzvy zpracovat pravidla VP. Průběžně analyzovat soulad s pravidly VP při tvorbě programů. Pravidla postupně zpracovat do dokumentace k výzvám vždy před jejich vyhlášením v souladu s postupy a lhůtami dle interního manuálu. Plnit průběžně dle harmonogramu výzev, první výzvy do 30. 6. 2015, další průběžně	30. 6. 2016	ŘO OP PIK	ANO	ANO, 31. 5. 2016 Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. Soulad výzev OP PIK s pravidly veřejné podpory je ve fázi přípravy výzvy až do momentu jejího vyhlášení zajištěn provedením následujících kroků: Prvotní posouzení podmínek výzvy z hlediska přítomnosti veřejné podpory, posouzení vhodnosti aplikace GBER (prioritním je vždy využití pravidel GBER), pravidla de minimis či jiných předpisů (např. pro VaV), notifikace, v případě potřeby konzultace s ÚOHS ještě před zveřejněním první verze výzvy, určení výše rozpočtu a doby trvání navrhovaného režimu. Zpracování takto identifikovaných pravidel veřejné podpory do výzvy. Projednání výzvy v rámci Platformy pro plánování výzev, včetně zapojení ÚOHS jako člena Platformy. Zpracování finální podoby pravidel veřejné podpory do výzvy. Zveřejnění výzvy, včetně pravidel veřejné podpory v rámci vyhlášení výzvy na webových stránkách poskytovatele podpory. Vstup režimu v platnost: nahlášení režimu veřejné podpory prostřednictvím ÚOHS / SARI Evropské komisi.	březen – květen 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
						<p>Zapisování podpor na souhrnnou internetovou stránku/povinnost transparentnosti (která nastane od 1. 7. 2016).</p> <p>Každoroční informační povinnost v součinnosti s ÚOHS.</p> <p>Realizace programu/režimu/projektů v rámci výzvy/poskytování jednotlivých podpor (příjem žádostí, hodnocení projektů, včetně vyhodnocování znaků veřejné podpory, motivačního účinku, plnění podmínek veřejné podpory v projektu, vyhodnocování/součet částek poskytnutých a vyplacených podpor (sledování nepřekročení celkového rozpočtu režimu o více jak 20 %), atd..</p> <p>Uchovávání dokladů pro účely kontrol EK (10 let).</p>	
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit soulad jednotlivých výzev s pravidly pro VP. První výzvy do 30. 6. 2015, další průběžně dle harmonogramu	30. 6. 2016	ŘO OP PIK	ANO	<p>ANO, 31. 5. 2016</p> <p>Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016.</p> <p>Viz výše.</p>	březen – květen 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit průběžně následnou kontrolu souladu projektů s pravidly pro VP	31. 12. 2016	ŘO OP PIK	ANO	<p>ANO, 31. 5. 2016 Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. EK pravidelně provádí na vzorku vybraných programů podpory realizovaných v režimu blokových výjimek kontrolu dodržování veškerých společných i zvláštních podmínek GBER. Jde o zvláštní typ kontrolního řízení EK nad rámec standardních auditních řízení prováděných podle předpisů pro ESI fondy.</p> <p>Za účelem provádění této kontroly musí všichni poskytovatelé v souladu s čl. 12 GBER uchovávat záznamy o poskytnutí veškerých podpor v rámci programu podpory po dobu 10 let od poskytnutí podpory poslednímu příjemci. Uchovává se programová dokumentace s podmínkami programu, podané žádosti, právní akty o poskytnutí/převodu podpory a další podklady a přílohy žadatelů, poskytovatele či např. externích hodnotitelů, na základě nichž je zpětně ověřitelné, že byly dodrženy veškeré podmínky společných i zvláštních ustanovení GBER. Kontrolní řízení EK probíhá v koordinaci ÚOHS obdobně jako řízení o notifikaci podpory a může být zahájeno kdykoli od data zahájení programu až do 10 let po jeho skončení. Řídicí orgán OP PIK zajistí součinnost pro kontrolní subjekty činné v oblasti veřejné podpory.</p>	březen – květen 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	MŽP zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v OP ŽP bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta. Do řídicí dokumentace programu (Operační manuál, Pravidla pro žadatele a příjemce) bude podrobně rozpracována možnost využití VP v rámci jednotlivých prioritních os. Využití VP v rámci je a bude komunikováno s ÚHOS, a dle relevantnosti se zástupci EK.	31. 12. 2015	ŘO OPŽP	ANO	ANO, 31. 12. 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce (PPŽP) obsahují možnosti využití VP v rámci jednotlivých os, v souladu s platnými procedurálními a věcnými pravidly. PPŽP byla schválena dne 16. 6. 2015 v rámci 1. MV OPŽP 2014 – 2020 a následně byly jednotlivé aktualizované verze uveřejněny na: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6 http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6 Operační manuál již také obsahuje pravidla pro využití veřejné podpory. Dne 18. 12. 2015 byla schválena aktualizace vydané části Operačního manuálu pro OPŽP 2014 - 2020 a dále byly vydány zbývající dosud neschválené kapitoly OM. Platnost této verze je k 23. 12. 2015.	prosinec 2015 – únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit zpracování oblasti veřejné podpory (v souladu s připravovanou metodickou příručkou) do Manuálu pracovních postupů O430, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod. ŘO zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v OPD bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta	30. 5. 2015	ŘO OPD	ANO	ANO, 30. 5. 2015 Oblast veřejné podpory byla zpracována do Manuálu pracovních postupů Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (konkrétně se jedná o kapitoly E.6 a E.9.5). Stanovené postupy zajistí, že všechny podpory, které budou v rámci OPD poskytovány, budou v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku poskytnutí podpory. Manuál pracovních postupů je závazný pro všechny pracovníky Řídícího orgánu Operačního programu Doprava.	březen – květen 2015
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit zpracování oblasti veřejné podpory (v souladu s metodickou příručkou) do Operačního manuálu IROP, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod.	30. 6. 2015	ŘO IROP	ANO	ANO, 30. 7. 2015 Splněno. Zpracováno do 1. verze Operačního manuálu IROP, vydaném k 30. 7. 2015.	červen – srpen 2015
		ŘO zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v IROP bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta.	30. 9. 2015 (v návaznosti na jednotlivé výzvy)	ŘO IROP	ANO	ANO, 30. 7. 2015 Splněno. Podmínky veřejné podpory jsou uvedeny v OM IROP (vydaný k 30.7.2015) a v relevantních pravidlech pro žadatele a příjemce a v textech výzev.	červen – srpen 2015

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Průběžně vyhodnocovat správní kapacitu a její případné posílení dle potřeby	31. 12. 2016	ŘO OP PIK	ANO	ANO, 31. 5. 2016 Opatření na úrovni OP PIK splněno k 31. 5. 2016. Personální kapacita je zajištěna 2,99 úvazky, a to jak interně na ŘO a ZS, tak pomocí externích smluv specialistů na veřejnou podporu. V současné době je admin. kapacita pokryta dostatečně, posílení admin. kapacity není zatím plánováno. Nicméně v souladu s vyjádřením dle schválené verze OP PIK, může být na základě řízení lidských zdrojů a plánování admin. kapacity v závislosti na vývoji agendy veřejné podpory případně posílena.	březen – květen 2016
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Posílení administrativní kapacity řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů o 2,25 pracovního místa (navýšení o 50%)	30. 6. 2016	ŘO OPŽP	ANO	ANO, 1. 1. 2016. K navýšení kapacit na ŘO OPŽP (MŽP) a ZS OPŽP (SFŽP ČR) došlo k 1. 1. 2016. Informace o administrativní kapacitě byla zaslána v aktuální informaci o administrativní kapacitě k 29. 2. 2016. Tímto je opatření na úrovni ŘO OPŽP považováno za splněné.	vykázáno březen – květen 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Posílení administrativní kapacity ŘO IROP zabývajících se oblastí veřejné podpory.	31. 12. 2015	ŘO IROP	ANO	<p>ANO, 31. 12. 2015 ŘO IROP: Pro obsazení nově vytvořeného systemizovaného místa metodika řízení OP zahrnujícího agendu veřejné podpory bylo vyhlášeno výběrové řízení v březnu 2016. Agendu veřejné podpory bude mít v náplni práce i další metodik. Na tuto pozici by mělo být výběrové řízení vyhlášeno v nejbližší době. Agenda veřejné podpory bude tedy v náplni 2 metodiků - celkem 1 FTE pokryta ve 3. čtvrtletí 2016. V roce 2015 byla tato agenda zajišťována 1 metodikem – 1 FTE.</p> <p>ZS CRR Aktuální obsazenost je v současnosti 4,66 FTE (1 FTE právník + 3,66 FTE projektový manažer), CRR plánuje v r. 2016 pro oblast VP až 5,83 FTE.</p> <p>Školení pro posílení znalostí administrativní kapacity v oblasti VP na úrovni ŘO IROP proběhlo 20. a 27. 1. 2015. Dále proběhlo interní školení CRR, i pro zaměstnance MMR, 14. 12. 2015.</p> <p>CRR dále určí pracovníky věnující se problematice VP, kteří budou procházet dalšími školeními.</p>	prosinec 2015 - únor 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
						Dále byla vytvořena komunikační linka prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy se společně mezi ŘO a CRR sdílí otázky a odpovědi přes omirop@crr.cz . Zodpovězené otázky a problémy se uveřejňují i na webové stránce http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi .	
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Na základě analýzy relevance tematických oblastí podpory vůči pravidlům veřejné podpory bude zajištěna adekvátní administrativní kapacita u jednotlivých oblastí podpory s kompetencí pro kontrolní činnosti.	31. 12. 2016	ŘO OP PPR	ANO	ANO, 25. 5. 2016 Ke splnění opatření došlo jak posílením administrativní kapacity, tak nastavením systému školení. <ul style="list-style-type: none"> - ad posílení administrativní kapacity: od schválení programu EK došlo k nárůstu úvazků v rámci agendy veřejné podpory, a to takto – v r. 2015 – 2,21 úvazků, v r. 2016 – 3,78 úvazků. - ad nastavení systému školení v oblasti veřejné podpory: <ul style="list-style-type: none"> a. Finanční manažeři, kteří budou kontrolovat soulad s pravidly veřejné podpory před podpisem smlouvy o financování, prošli speciálním školením. (25. 5. 2016) 	březen – květen 2016

<u>Obecná PP</u>	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
						<p>b. Projektoví manažeři procházejí konzultacemi z oblasti veřejné podpory průběžně dle vznášených dotazů od potenciálních žadatelů.</p> <p>c. Pro projektové manažery je dále plánováno „zastřešující“ školení.</p> <p>d. Zaměstnanci FON, kteří jsou za náš odbor gestory veřejné podpory, procházejí školeními pořádanými jak odbornými firmami, tak akcemi pořádanými ÚHOS.</p>	březen – květen 2016

Obecná PP	Kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 31. 5. 2016 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)	Splněno v období
7 Existence statistického základu nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů. Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: <ul style="list-style-type: none"> vytyčení cílů pro tyto ukazatele 	U indikátorů OP VVV, které v době schválení programu nedisponovaly možností určení výchozích a cílových hodnot, tzn. VVV - 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání, 5 17 10 Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích a 5 16 10 Počet dětí a žáků s potřebou opatření v podpořených organizacích, budou tyto hodnoty nastaveny v návaznosti na další kroky související s výkonem opatření jím příslušných předběžných podmínek (9.2 a 10.1). Po dokončení metodiky systému monitoringu dle EAC 9.2, bude do výkonnostního rámce zařazen indikátor týkající se začlenění Romů do vzdělávání (pro který bude určena výchozí a cílová hodnota).	31. 12. 2016	OPVVV	NE	V současné době probíhá vyhodnocení šetření z ČŠI, které probíhalo ve školských zařízeních. Výsledky šetření budou k dispozici v červenci 2016.	dosud nesplněno

1.4. Nesplněné a částečně splněné tematické předběžné podmínky

Tematická předběžná podmínka 1.1: „Výzkum a vývoj - inteligentní specializace“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Úřad vlády ČR

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 1.1:

Tematická předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
1.1. Výzkum a inovace: Existence národní nebo regionální Strategie pro inteligentní specializaci v souladu s Národním programem reforem na podporu soukromých výdajů na výzkum a inovace, která je v souladu s rysy dobře fungujících celostátních nebo regionálních systémů výzkumu a inovací.	obsahuje mechanismus sledování	Dle vyjádření EK ze dne 12.12.2014 kritérium nesplněno dostatečně. Monitorování Národní RIS3 strategie je rozpracováno v subkapitole 7.2 textu Národní RIS3, s důrazem na monitorovací zprávy a roli jednotlivých orgánů při jejich zpracování a na získávání vstupů pro monitorování z úrovně operačních programů a orgánů zodpovědných za implementaci národních podpůrných nástrojů. Metodika monitorování bude na základě požadavku EK dopracována popisem role krajských subjektů při monitorování intervencí RIS3, které jsou realizovány z krajské úrovně jako součást intervencí navržených v krajských přílohách Národní RIS3. Dále bude také dopracován a aktualizován návrh monitorovacích indikátorů Národní RIS3.	31. 10. 2016	ÚV		dosud nesplněno

Tematická předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace.	<p>Dle vyjádření EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium nesplněno dostatečně.</p> <p>Obecný rámec pro vymezení dostupných rozpočtových zdrojů a priorit pro financování VaVal obsahuje NP VaVal (a její Aktualizace). Z ní vychází principy pro přípravu rozpočtu na VaVal a následně vlastní návrh a střednědobý výhled rozpočtu na VaVal, zpracováváný Radou pro výzkum, vývoj a inovace. V průběhu roku 2015 bude na základě připomínky EK Úřadem vlády provedena revize zdrojů veřejných rozpočtů na podporu VaVal (národních i krajských) tak, aby bylo možno diferencovat zdroje určené na implementaci RIS3 a zdroje ostatní. Na základě vstupů krajských RIS3 manažerů byla v březnu provedena kvantifikace příspěvků krajských rozpočtů k implementaci RIS3 pro rok 2015.</p> <p>Termín 30. 9. 2015 – přiřazení národních zdrojů financování k jednotlivým prioritám (klíčovým oblastem změn) RIS3 pro rok 2015 (s výhledem na roky 2016 a 2017)</p>	31. 10. 2016	ÚV		dosud nesplněno

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016):

(max. 2000 znaků)

Březen 2016

- zpracován Implementační plán ver. 1 za období 2016-2017, jehož součástí je část týkající se reorganizace národních inovačních platforem a upřesnění probíhajícího EDP; předložen 31. Března vládě pro informaci.

- jednání delegace ÚV ČR, MPO, MŠMT, MMR a Praha se zástupci s EK v Bruselu o plnění předběžné podmínky pro Národní RIS3
- mapování výzkumných potřeb sektorů v rámci EDP

Duben 2016

- projednání IP RIS3 2016-2017 vládou
- 4. Jednání ŘV RIS3 – změna postavení zástupců MMR na člena ŘV RIS3, na základě této změny proběhla změna statutu, který bude schválen předsednictvem

Duben – Květen 2016

- 4. kolo jednání Národních inovačních platforem I. – IV. a 2. kolo jednání NIP V. – VI. – vyhodnocování výstupu EDP

Květen 2016

- aktualizace Národní RIS3 strategie a průběžná konzultace se zástupci EK
- Přirazení národních zdrojů financování k jednotlivým prioritám (klíčovým oblastem změn) Národní RIS3 pro rok 2016 (s výhledem na roky 2017 a 2018).

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků)

Červen 2016

- 2. kolo jednání Národní inovační platformy VII.
- Meziresortní připomínkování a vypořádání aktualizace Národní RIS3 Strategie
- Předložení vládě ke schválení meziresortně vypořádanou aktualizaci NRIS3 strategie
- Předložit EK ke schválení NRIS3 strategii schválenou vládou.
- Předložit vládě pro informaci doplněk IP RIS3 2016 – 2017

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Konflikt připomínek a návrhů připomínkových míst v rámci mezirezortu. Nerespektování zásady připomínkování pouze měněných a doplňovaných kapitol NRIS3 tj. 7,8 a příloha. Nesouhlasné stanovisko EK k revidované verzi Národní RIS3

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Tematická předběžná podmínka 2.2: „Infrastruktura přístupových sítí nové generace“

- nesplněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 2.2:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence celostátních nebo regionálních plánů přístupových sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů Unie v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a	Je vypracován celostátní nebo regionální plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje:	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 11. 2016 ⁵	MPO		dosud nesplněno
	plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající infrastrukturu a plánované investice,	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 11. 2016	MPO		dosud nesplněno

⁵ Termín dle aktualizovaného Akčního plánu zasláného Evropské komisi dne 29. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
v odpovídající kvalitě v souladu s pravidly Unie pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.	modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám,	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 11. 2016	MPO		dosud nesplněno
	opatření k podnícení soukromých investic	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 11. 2016	MPO		dosud nesplněno

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016):

(max. 2000 znaků)

Vláda usnesením ze dne ze dne 17. února 2016 č. 136 vzala na vědomí zprávu o postupu přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové generace a stanovila, že se má předkládat vládě jednou měsíčně zpráva o plnění Akčního plánu, resp. harmonogramu s tím, že první zpráva bude vládě předložena do 31. března 2016.

První zpráva za měsíc březen byla projednána vládou dne 11. 4. 2016, další zpráva za měsíc duben byla projednána vládou dne 11. 5. 2016. Zpráva za měsíc květen bude projednána v červnu. Obsahem zpráv byla informace o stavu odevzdaných formulářů od podnikatelů v elektronických komunikacích a stavu verifikace těchto formulářů v rámci procesu mapování infrastruktury sítí NGA (přístupových sítí nové generace) za účelem identifikace tzv. bílých míst, do kterých může být směřována veřejná podpora.

Z celkového počtu 2 220 podnikatelů, kterým byl přidělen příslušný formulář (poskytovatelé služby přístupu k internetu, kteří mají přiděleny geografické přílohy) vůbec neodevzdalo k 25. květnu 2016 formulář 140 podnikatelů, což činí 6 %.

K témuž datu ČTÚ zpracoval veškeré odevzdané formuláře, přičemž verifikoval 1 848 formulářů, tj. zhruba 83 % z celkového počtu formulářů. Ve stavu „vrácený k opravě“ zůstalo 232 formulářů, tj. zhruba 11 % z celkového počtu. Vracené formuláře je nutné považovat za neodevzdané, přičemž v některých případech dochází k vrácení z důvodů neúplnosti nebo nesprávnosti opakovaně.

Průběžně probíhala jednání mezi MPO, ČTÚ a odbornou veřejností, přičemž byla odsouhlasena osnova Národního plánu rozvoje sítí nové generace a rozhodnuto o vytvoření čtyř pracovních tematických skupin, a to k dotační politice; nedotační podpoře (legislativní, nelegislativní); velkoobchodní nabídce; definici sítí a s nimi souvisejícím technickým parametrům.

Tyto tematické skupiny se zabývají problematikou jednak z pohledu Národního plánu rozvoje sítí nové generace, ale také z hlediska jeho implementace, tedy z hlediska veřejné podpory a pravidel ve vazbě na specifický cíl 4.1 OP PIK.

Dle požadavku EK byly EK předány měsíční zprávy o stavu plnění PP 2.2 a přípravy NPRSNG (za měsíc březen dne 29. 3. 2016, za měsíc duben dne 2. 5. 2016, zpráva za květen bude odeslána začátkem června t.r.

Problematicke PP 2.2 byla věnována také jednání s EK (formou videokonference dne 1. 4. 2016), kde zástupci MPO seznámili EK se stavem přípravy NPRSNG, novým harmonogramem plnění PP 2.2 dle aktualizovaného Akčního plánu a informovali o existenci první pracovní verze 1. výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. Návrh první výzvy spolu s výběrovými kritérii byl EK zaslán k neformální konzultaci dne 1. 4. 2016. Na žádost EK byl EK zaslán výběr kapitol připravovaného NPRSNG, které jsou prodiskutovány se sektorem ICT (odesláno 2.5.2016 s reportingem za duben t.r.). MPO obdrželo 3. 5. 2016 dopis EK, ve kterém EK upozorňuje na vážnost situace a zpoždění v plnění PP. Odpověď MPO jménem náměstka ministra p. T. Novotného byla odeslána dne 1. 6. 2016.

O stavu naplňování PP 2.2 a přípravy NPRSNG byl informován Monitorovací výbor OP PIK, který se konal ve dnech 12. – 13. 5. 2016.

3) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků)

Dne 30. 5. 2016 došlo k předání sesbíraných dat v rámci procesu mapování infrastruktury sítí NGA ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Tato data jsou základem pro vytvoření tzv. mapy pokrytí a dále slouží jako vstupní údaje pro část ekonomické analýzy. Indikativní mapa pokrytí a ekonomická analýza bude součástí Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který se má předložit vládě do konce června 2016.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Možná časová náročnost analýzy sebraných dat v rámci procesu mapování infrastruktury sítí NGA a eventuální komplikovaná diskuze se zástupci odborné veřejnosti nad finálním textem Národního plánu rozvoje sítí nové generace.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Tematická předběžná podmínka 6.2: „Odpadové hospodářství“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo životního prostředí

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 6.2:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
6.2. Odpadové hospodářství: podpora investic do odpadového hospodářství udržitelných z hospodářského a environmentálního hlediska, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady	Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje článek 28 směrnice 2008/98/ES;	Plán odpadového hospodářství České republiky ((POH ČR) na období 2015 – 2024 byl na konci roku 2014 schválen vládou a v roce 2015 odeslán EK. Současně jsou schváleny všechny krajské POH. Krajské POH (včetně přeložených závazných částí do anglického jazyka) budou rovněž zaslány EK, která posoudí jejich soulad se směrnicí 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na energetické využití odpadů.	30. 6. 2016	MŽP	Nové znění textu: „Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) na období 2015 – 2024 byl na konci roku 2014 schválen vládou a v roce 2015 odeslán EK. Současně jsou schváleny všechny krajské POH. Krajské POH (včetně přeložených závazných částí do anglického jazyka) budou rovněž zaslány EK, která posoudí jejich soulad se směrnicí 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na energetické využití odpadů.“	dosud nesplněno, aktualizace textu v AP

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Byla přijata nezbytná opatření k dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES.	Česká republika v současné době postupně naplňuje cíle dle čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES dle zvolené metodiky. Opatření: 1) V ČR je i nadále zahušťována síť pro separaci odpadu z domácností a odpadu podobného odpadům z domácností i s ohledem na směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (viz bod 1). 2) Komisí prosazovaný systém PAYT je v ČR zaveden a je jím pokryto cca 10 – 15% domácností. 3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech (poplatek za skládkování, finanční rezerva, EPR - rozšířená odpovědnost výrobce, sankce, poplatky za nakládání s odpady pro občany, pokuty) a budou rovněž důležitou součástí nově připravované legislativy, což přispěje k naplnění kritéria č. 4 AP.	31. 12. 2016	MŽP	Došlo k úpravě textu na základě vývoje v oblasti metodiky výpočtu plnění cílů. Odstraněna věta: „V rámci balíčku k oběhovému hospodářství bude metodika výpočtu plnění cílů pro členské státy sjednocena.“	dosud nesplněno, aktualizace textu v AP

Údaje vyplněné gestorem:

a) Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje článek 28 směrnice 2008/98/ES

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen - květen 2016): (max. 2000 znaků)</p> <p>Všechny krajské Plány odpadového hospodářství (dále jen KPOH) jsou již schválené krajskými zastupitelstvy a zveřejněny vyhláškou ve věstníku příslušného kraje (pouze Středočeský kraj ještě nemá zveřejněnou vyhlášku ve věstníku). Postupně jsou závazné části KPOH zasílány na překlad do anglického jazyka.</p>
<p>2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):</p>

(max. 2000 znaků na každé opatření)

V průběhu čtvrtletí budou postupně přeloženy do anglického jazyka všechny závazné části KPOH a postupně budou zasílány Evropské komisi k posouzení.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

b) Dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků)

1) I nadále probíhá zahušťování sítě pro separaci odpadů, a to především za přispění finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Od 1. 1. 2015 mají obce povinnost zavést povinné třídění BRKO a kovů dané novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Ke splnění této povinnosti mohli obce využít finančních prostředků v rámci 5., 23. a 24. výzvy OPŽP 2014 – 2020. Příjem žádostí do 5. výzvy pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.2, trval od 14. 8. do 13. 11. 2015. Výběrovou komisí prošlo celkem 274 projektů v 5. výzvě s celkovým příspěvkem unie 985 913 713 Kč, ve 23. výzvě 2 projekty s příspěvkem unie 14 206 000 Kč a ve 24. výzvě 8 projektů s příspěvkem unie 153 499 428 Kč. Celkem bylo tedy schváleno 284 projektů s celkovou podporou unie 1 153 619 414 Kč.

2) Obce mají podle návrhu nového zákona o odpadech možnost zavést občanům systém PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, kdy je občanovi počítán poplatek za skutečně vyprodukované množství odpadů v kilogramech, v litrech nebo v závislosti na frekvenci svozu a kapacitě sběrných nádob.

3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2015 bylo zavedeno povinné třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kovů a stanoven zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024 (zákon č. 229/2014 Sb.), jako další z nástrojů vedoucích k naplnění čl. 11 (2) rámcové směrnice o odpadech. Poplatek za skládkování bude řešen v novém zákoně o odpadech tak, aby došlo k znevýhodnění tohoto způsobu nakládání s odpady oproti jiným způsobům nakládání s odpady dle vyšších stupňů hierarchie, resp. je navrženo razantní zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládkách.

Dne 18. 5. 2015 byl usnesením vlády č. 368/2015 schválen věcný záměr zákona o odpadech. Paragrafové znění zákona o odpadech bylo na konci října 2015 rozesláno do vnitřního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 23. 11. 2015. Dne 29. 1. 2016 byl nový zákon o odpadech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, které skončilo dne 26. 2. 2016. V průběhu března - května probíhalo k návrhu zákona o odpadech vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ve dne 2. – 4. 5. 2016 proběhlo konferenční vypořádání připomínek. Dne 26. 5. 2016 se konalo další kolo konferenčního vypořádání zásadních připomínek. V rámci tohoto vypořádání se podařilo odstranit celou řadu rozporů. Po tomto jednání proběhla bilaterální další jednání s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem zemědělství, Český statistický úřad za účelem dalšího snížení počtu přetrvávajících rozporů. Naplánována jsou jednání s Ministerstvem financí a SMO ČR. Komunikace je vedena rovněž elektronicky s dotčenými subjekty. Je předpoklad předložení návrhu zákona vládě do konce června 2016.

V rámci odpadové legislativy jsou rovněž činěny kroky v oblasti údajů o odpadovém hospodářství (novela zákona o odpadech č. 223/2015 a nový zákon o odpadech). Dne 20. 1. 2016 proběhlo k této problematice dvojích dat jednání za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce, předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a šéfporadce premiéra Vladimíra Špidly. Na jednání byla nalezena rámcová shoda o dalším postupu sbližování dat za oblast odpadového hospodářství, která byla projednávána

souběžně s přípravou nového zákona o odpadech v průběhu měsíce března a dubna 2016. V souladu s věcným záměrem je formulován i text do nového zákona o odpadech. Český statistický úřad uplatnil v rámci meziresortního připomínkového řízení zásadní připomínky k návrhu. ČSÚ se účastnil všech jednání k vypořádání připomínek. Ministerstvo životního prostředí reflektovalo naprostou většinu připomínek ČSÚ do nových znění příslušných ustanovení. Kromě toho bylo organizováno jednání s ČSÚ (za účasti pracovníka Úřadu vlády; odbor poradců a poradkyň předsedy vlády) dne 1. 6. 2016 k nalezení konečného kompromisu u přetrvávajících rozporů. Na základě vyjádření ČSÚ k 3. 6. 2016 rozpory přetrvávají přesto, že všechna ostatní připomínková místa (včetně MMR) akceptovala nové návrhy MŽP.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků)

1) Další výzvy v rámci prioritní osy 3 OPŽP 2014 – 2020 budou vyhlášeny v srpnu 2016. Výzvy budou vypsány pro specifický cíl 3.1 (40. výzva) s celkovou alokací 100 mil. Kč a specifický cíl 3.2 (41. výzva) s celkovou alokací 850 mil. Kč. Příjem žádostí bude od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.

2) Obce mají podle návrhu nového zákona o odpadech možnost zavést občanům systém PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, kdy je občanovi počítán poplatek za skutečně vyprodukované množství odpadů v kilogramech, v litrech nebo v závislosti na frekvenci svozu a kapacitě sběrných nádob. Nový zákon o odpadech je aktuálně ve fázi vypořádávání rozporů z meziresortního připomínkového řízení.

3) Vypořádávání rozporů k zákonu o odpadech proběhlo dne 26. 5. 2016. Připomínková místa mohla do 3. 6. 2016 zasílat svá vyjádření k revidovanému textu návrhu zákona o odpadech. Následně bude ze strany MŽP dopracováno konečné technické znění zákona, který bude předložen vládě ČR do schvalovacího procesu. Předložení nového zákona o odpadech vládě ČR se předpokládá v červnu 2016.

Průběžně je připravován materiál do vlády ČR ve věci porovnání postupů MŽP a ČSÚ při zpracování dat o odpadech v České republice. Tento úkol byl zadán v rámci schvalování Programu předcházení vzniku odpadů ČR. Termín úkolu byl usnesením vlády č. 497 z 24. 6. 2015 posunut na 30. 9. 2015. Následně bylo ze strany Ministerstva životního prostředí požádáno o posunutí termínu na 31. 1. 2016 s tím, že materiál původně koncipovaný jako informativní bude doplněn o návrh dalšího postupu. Dne 1. 2. 2016 byl ze strany Ministerstva životního prostředí zaslán dopis na vládu ČR se žádostí o posunutí termínu předložení materiálu k porovnání postupů MŽP a ČSÚ na červen 2016. Diskuse o budoucí podobě jednotného datového zdroje z ČR do EU mezi MŽP a ČSÚ probíhá spolu s vypořádáváním připomínek k návrhu zákona o odpadech.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Velké množství rozporů v rámci MPŘ a následné zpoždění předložení návrhu nového zákona o odpadech vládě ČR. Nedořešení problematiky dvojích dat o odpadech během přípravy nového zákona. Viz bod 3 v části 1.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Tematická předběžná podmínka 7.1: „Silniční doprava“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.1:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
7.1. Doprava: Existence komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T.	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	30. 9. 2015	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	ANO, 30. 9. 2015 Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů byla zpracována	září – listopad 2015
		Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst	30. 9. 2016	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI		dosud nesplněno
		Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	31. 10. 2015	MD	Ano 31. 12. 2015 Externí posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC bylo dokončeno. V případě SŽDC byly výstupy předány MD, v případě ŘSD se dokončují technické detaily, věcně jsou výstupy odsouhlaseny.	prosinec 2015 – únor 2106

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u dosud nesplněných opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen - květen 2016):

(max. 2000 znaků)

V uplynulém období došlo k dokončení externího posouzení majoritních příjemců (investorských organizací MDČR). Výstupy byly předány pracovníkům MDČR, je podrobně analyzovali a to zejména ve vztahu k opatřením, která již byla stanovena v akčním plánu. Průběžně pokračovala implementace již dříve diskutovaných opatření.

2) Přehled aktivit u dosud nesplněných opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016), kdy se předpokládá splnění předběžné podmínky:

(max. 2000 znaků)

V následujícím období je předpokládána diskuse opatření navržených v rámci externího posouzení s majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a jejich implementace, přičemž bude kladen důraz na selekci reálně proveditelných opatření. MDČR bude přitom působit v roli koordinátora.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Přetrvávajícím rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně sledovat.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Tematická předběžná podmínka 7.2: „Železniční doprava“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.2:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
7.2. Železniční doprava: Existence – v rámci komplexního národního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců – specifické kapitoly o rozvoji železniční dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně týkající se veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit.	Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce);	Předložení Koncepce veřejné dopravy ke schválení vládou	30. 6. 2015	MD	ANO 15. 6. 2015 Dokument prošel standardním připomínkovacím procesem. Dne 15. 6. 2015 byla Koncepce veřejné dopravy schválena vládou ČR. Dne 27. 10. 2015 byla Koncepce zaslána EK k neformálnímu posouzení. Koncepce veřejné dopravy včetně tiskové zprávy je uvedena na odkaze: http://www.mdcz.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzike_m_pro_dalsi_vyvoj_veřejne_dopravy.htm Aktualizace k 29. 2. 2016: Anglická verze Koncepce veřejné dopravy byla zaslána na EK dne 3. 3. 2016	červen – srpen 2015
	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	30. 9. 2015	MD ve spolupráci s příjemci SFDI	ANO, 30. 9. 2015 Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů byla zpracována	září – listopad 2015

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst	30. 9. 2016	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI		dosud nesplněno
		- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	31. 10. 2015	MD	Ano 31. 12. 2015 Externí posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC bylo dokončeno. V případě SŽDC byly výstupy předány MD, v případě ŘSD se dokončují technické detaily, věcně jsou výstupy odsouhlaseny.	prosinec 2015 – únor 2016

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u dosud nesplněných opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen - květen 2016):

(max. 2000 znaků)

V uplynulém období došlo k dokončení externího posouzení majoritních příjemců (investorských organizací MDČR). Výstupy byly předány pracovníkům MDČR, je podrobně analyzovali a to zejména ve vztahu k opatřením, která již byla stanovena v akčním plánu. Průběžně pokračovala implementace již dříve diskutovaných opatření.

2) Přehled aktivit u dosud nesplněných opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků)

V následujícím období je předpokládána diskuse opatření navržených v rámci externího posouzení s majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a jejich implementace, přičemž bude kladen důraz na selekci reálně proveditelných opatření. MDČR bude přitom působit v roli koordinátora.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Přetrvávajícím rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími

kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně sledovat.
Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Tematická předběžná podmínka 7.3: „Ostatní doprava“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.3:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria v době schválení programů	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění datum	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
7.3. Ostatní způsoby dopravy, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury: Existence – v rámci komplexního plánu či komplexních plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy – oddílu zvlášť věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktury, které přispívají ke zlepšení dopravní obslužnosti ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T a podporují udržitelnou regionální a místní mobilitu.	Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktury v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který: <ul style="list-style-type: none"> ▪ splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na životní prostředí; ▪ stanoví realistický a vyspělý plán provádění projektů (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce); 	Předložení Koncepce vodní dopravy ke schválení vládou	31. 8. 2016	MD	<p>Posun termínu z 30. 6. 2016 na 31. 8. 2016</p> <p>Na začátku února byl dokument předložen do meziresortního připomínkového řízení s termínem na zaslání připomínek 22. 2. 2016. V uplynulém čtvrtletí pokračovaly práce na vypořádání připomínek ke Koncepti vodní dopravy. Vzhledem k tomu, že řada připomínek je zásadního charakteru a některé připomínky jsou naprosto protichůdné, protahuje se vypořádání nad rámec původně zamýšleného termínu, a to na srpen 2016.</p>	dosud nesplněno, posun termínu v AP

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria v době schválení programů	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění datum	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“	30. 9. 2015	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	ANO, 30. 9. 2015 Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů byla zpracována.	září – listopad 2015
		- Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů				
		- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst	30. 9. 2016	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI		dosud nesplněno
		- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	31. 10. 2015	MD	ANO, 31. 12. 2015 Externí posouzení administrativní kapacity ŘSD a SŽDC bylo dokončeno. V případě SŽDC byly výstupy předány MD, v případě ŘSD se dokončují technické detaily, věcně jsou výstupy odsouhlaseny.	prosinec 2015 – únor 2016

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen - květen 2016):

(max. 2000 znaků)

V uplynulém období došlo k dokončení externího posouzení majoritních příjemců (investorských organizací MDČR). Výstupy byly předány pracovníkům MDČR, je podrobně analyzovali a to zejména ve vztahu k opatřením, která již byla stanovena v akčním plánu. Průběžně pokračovala implementace již dříve diskutovaných opatření.

V uplynulém čtvrtletí rovněž pokračovali práce na vypořádání připomínek ke Koncepti vodní dopravy. Vzhledem k tomu, že řada připomínek je zásadního charakteru a některé připomínky jsou naprosto protichůdné, protahuje se vypořádání nad rámec původně zamýšleného termínu, a to na srpen 2016.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí

(červen - srpen 2016):

(max. 2000 znaků)

V následujícím období je předpokládána diskuse opatření navržených v rámci externího posouzení s majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a jejich implementace, přičemž bude kladen důraz na selekci reálně proveditelných opatření. MDČR bude přitom působit v roli koordinátora. Co se týká předložení Koncepce vodní dopravy na vládu ČR, bude snahou MDČR urychleně vypořádat přetrvávající rozpory a dokument dotáhnout do podoby, která bude moci být odeslána ke schválení vládou ČR

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Přetrvávajícím rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi MDČR) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně sledovat.

Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016

Tematická předběžná podmínka 9.2: „Politika začleňování Romů“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Úřad vlády ČR

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 9.2:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
9.2. Je vypracován vnitrostátní strategický rámec politiky začleňování Romů	zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie,	Přijmout „Metodiku hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020“, která bude obsahovat opatření pro vyhodnocování dopadu Strategie romské integrace do roku 2020 na situaci Romů v České republice založené na dostupných indikátorech plnění. Harmonogram plnění tohoto opatření a detailnější popis je uveden v příloze.	30. 6. 2016 ⁶	ÚV	NE Došlo k posunu termínu splnění PP z 30. 3. 2016 na 30. 6. 2016 z důvodu odeslání „Metodiky“ k neformálnímu posouzení EK a následného vypořádání obdržených připomínek. Aktualizovaný akční plán byl Evropské komisi zaslán 29. 3. 2016.	dosud nesplněno, posun termínu v AP

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016):

(max. 2000 znaků)

Materiál byl zaslán Evropské komisi k připomínkám dne 18. 3. 2016 k připomínkám. Ty byly obdrženy dne 13. 4. 2016. Připomínky Evropské komise se týkaly zejména oblastí školství, zaměstnanosti, bydlení (tzn. oblasti podporované z ESIF) a zdraví. Evropská komise požadovala upřesnění rozdílů mezi výstupovými a výsledkovými indikátory, upřesnění výsledkových indikátorů s ohledem na kritéria CREAM a zacílení na cílovou skupinu tam, kde tomu dovoluje legislativa. Dále se připomínky Evropské komise soustředily na propojení Strategie romské integrace s indikátory Strategie boje se sociálním vyloučením a nastavením sběru dat v souvislosti s procesem naplňování strategie Evropa 2020. Připomínky v oblasti vzdělávání se soustředily na provázání indikátorů s GEAC 7.

V návaznosti na obdržené připomínky proběhla úprava materiálu, jehož finální podoba byla projednána na pracovních jednáních s dotčenými resorty:

18. 3. 2016 – Zaslání pracovní verze Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace zástupcům Evropské komise k připomínkám

⁶ Aktualizace termínu splnění dle Akčního plánu zasláního Evropské komisi dne 29. března 2016

<p>23. 3. 2016 – Presentace aktivit, které byly v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty s ohledem na tvorbu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020</p> <p>01. 4. 2016 – Videokonference se zástupci Evropské komise k plnění předběžné podmínky 9.2.: „Politika začleňování Romů“</p> <p>13. 4. 2016 – Obdržení připomínek Evropské komise k návrhu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020</p> <p>14. 4. 2016 – 24. 4. 2016 – Vyhodnocení připomínek Evropské komise k návrhu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace, komunikace s resorty ohledně stavu plnění tematické předběžné podmínky a jednání k návrhům řešení</p> <p>25. 4. 2016 – Pracovní jednání k připomínkám Evropské komise k návrhu Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020 (účast zástupců MŠMT, MPSV, MMR, ÚVČR/ASZ, ČSÚ)</p> <p>Od 26. 4. 2016 – Rozeslání požadavku na dopracování Metodiky dle závěrů z jednání dne 25. 4. 2016 resortům (MŠMT, MPSV, MS, MZ, MMR) a vypořádávání věcných připomínek k materiálu s jednotlivými resorty. V meziobdobí proběhla řada interních jednání k jednotlivým oblastem v rámci Úřadu vlády ČR (zejména k možnostem využití Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách).</p> <p>24. 5. 2016 – Jednání s MPSV k oblastem zaměstnanosti, sociálním službám Metodiky sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020 (věcný gestor a řídicí orgán)</p> <p>24. 5. 2016 – 31. 5. 2016 emailová komunikace se zástupci MS a MZ ke sledování opatření Strategie romské integrace do roku 2020 v oblastech zdraví, spravedlnosti a nediskriminace</p> <p>26. 5. 2016 – Presentace Strategie romské integrace do roku 2020 a jejího sledování a vyhodnocování na Republikovém výboru prevence kriminality</p> <p>31. 5. 2016 – Jednání se zástupci MMR k oblasti bydlení (věcný gestor a řídicí orgán)</p> <p>01. 6. 2016 – Jednání se zástupci MŠMT k oblasti vzdělávání (věcný gestor a řídicí orgán)</p>
<p>2) Přehled aktivit <u>u každého z opatření</u> ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen - srpen 2016):</p> <p><i>(max. 2000 znaků)</i></p> <p>Do 6. 6. 2016 zaslat vypořádání připomínek Evropské komisi</p> <p>14. 6. 2016 předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek resortů</p> <p>30. 6. 2016 předložení materiálu k projednání vládou</p>
<p>3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:</p> <p><i>(max. 2000 znaků)</i></p> <p>Materiál byl předložen Evropské komisi k připomínkám dne 18.03.2016, v této fázi příprav byla většina připomínek Evropské komise zapracována, vypořádání připomínek bude s Evropskou komisí projednáno v týdnu od 06.06.2016. Materiál byl důsledně projednán s klíčovými resorty. Nicméně vložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení a tím i předložení materiálu vládě ČR může být ovlivněno jak věcným, tak časovým vyjádřením Evropské komise ke způsobu zapracování připomínek.</p>
<p>Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016</p>

Tematická předběžná podmínka 11: „Veřejná správa“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo vnitra

Opatření aktualizovaného Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 11:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
11. Existence strategického politického rámce pro posílení účinnosti veřejné správy členských států, včetně reformy veřejné správy.	Je zaveden a prováděn strategický politický rámec pro zvyšování administrativní účinnosti veřejných orgánů členských států a zlepšování jejich dovedností, a to následujícími prvky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření, 	Aktivita ke splnění dle Implementačního plánu (ImP) ke strategickému cíli (StC) 1 <i>Modernizace veřejné správy</i> <u>specifický cíl č. 1.2:</u> - zpracování analýzy současného stavu snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy v ČR (10/2016) <u>specifický cíl č. 1.3:</u> - zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS (6/2016) <u>specifický cíl č. 1.4:</u> - zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS (2/2016)	30. 10. 2016	MV a gestoři relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	ANO, 15. 4. 2016 Odkazy: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx	splněno částečně

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	<ul style="list-style-type: none"> vývoj systémů řízení jakosti, 	Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy <u>specifický cíl č. 1.3:</u> - vypracování metodického doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení kvality pro územní samosprávné celky (12/2016) - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů (12/2016)	31. 12. 2016	MV a gestoři relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy		dosud nesplněno
	<ul style="list-style-type: none"> integrována opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů 	Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy <u>specifický cíl č. 1.1:</u> - vypracování procesních modelů (3 agend) (1-3/2016) - vytvoření standardu 3 pilotních agend (první v 12/2015 dále 9-12/2016)	31. 12. 2016	MV a gestoři relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	ANO, 31. 3. 2016 Odkazy: http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx ANO, 31. 3. 2016 Odkazy: http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx	

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
	▪	<p><u>specifický cíl č. 1.2:</u></p> <p>- zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace (6/2016)</p> <p>Aktivita ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území</p> <p><u>specifický cíl č. 2.1:</u></p> <p>- zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu (12/2016)</p> <p>Aktivita ke splnění dle ImP k StC 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu</p> <p><u>specifický cíl č. 3.1:</u></p> <p>- prosazování principu Open Data – realizace Národního katalogu otevřených dat (6-12/2016)</p>			<p>ANO, 20. 5. 2016</p> <p>Odkazy: http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx</p> <p>ANO, 13. 7. 2015</p> <p>Odkazy: http://opendata.gov.cz/nastroj/narodni-katalog-otevrenych-dat http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97898/</p>	splněno částečně

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		<ul style="list-style-type: none"> - tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT (12/2016) - zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS (6/2016) 			ANO, 2. 11. 2015 Odkazy: http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vypracování a provádění strategií a politik v oblasti lidských zdrojů týkajících se hlavních nedostatků zjištěných v této oblasti, 	<ul style="list-style-type: none"> - nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. úřadu (3/2015) - nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. zaměstnanců a vhodných opatřeních k ochraně těchto oznamovatelů (6/2015) - předpis o systému sl. hodnocení st. zaměstnanců a jeho vazbě na motivační složku platu (7/2015) <p>Aktivity ke splnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příprava návrhu první systematizace správních/sl. úřadů ke schválení vládou ČR s účinností od 1. 7. 2015 (6/2015); - nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. - příprava metodického pokynu o přijímání nových zaměstnanců a o výběrových řízeních po 1. 7. 2015 (6/2015) 	1. 1. 2016	útvar náměstka pro státní službu v rámci MV, MV ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	ANO, 8. 4. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO, 15. 6. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO, 8. 6. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO, 15. 6. 2015 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15 ANO, 17. 8. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx	červen – srpen 2015

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
		- samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, vzory rozhodnutí atd. (6/2015)			ANO, 17. 8. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx	
	▪ rozvoj dovedností na všech úrovních profesionální hierarchie veřejných orgánů,	- V obsahu, rozsahu a dalších náležitostech úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení (7/2015) - příprava na provedení úřednických zkoušek – obecné části (6/2015) - příprava na provedení zvláštní části úřednické zkoušky (6/2015)	31. 7. 2015	útvary náměstka pro státní službu v rámci MV, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	ANO, 10. 7. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO, 5. 8. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx ANO, 5. 8. 2015 http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx	splněno částečně
		Aktivita ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy <u>specifický cíl č. 1.3:</u> - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů (12/2016) - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti řízení kvality (12/2016) Aktivita ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území <u>specifický cíl č. 2.5:</u> - příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv (10/2016)	31. 12. 2016	MV a gestori relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy		

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (březen – květen 2016):
(max. 2000 znaků)

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ČR byly zahájeny a nadále probíhají do 31. května 2016 tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11 (ukončené aktivity jsou obsahem Přehledu splněných opatření k předběžné podmínce č. 11):

Zpracování analýzy současného stavu snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy v ČR

Projekt „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, v rámci kterého bude realizována Analýza SC 1.2 (Analýza současného stavu snižování regulační zátěže občanů a veřejné správy) a který byl předložen Řídicími orgány (ŘO) koncem října 2015, byl hodnotící komisí schválen k podpoře s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v rámci výzvy č. 03_15_019 OPZ). Právní akt projektu byl vydán dne 31. 3. 2016. Analýza SC 1.2 je klíčovou aktivitou projektu č. 03.

V souladu se strategickým cílem a jeho specifikací je hlavním cílem Analýzy především identifikovat aktuální dobrou praxi a v současnosti existující stěžejní problémy regulační zátěže občanů a veřejné správy (VS) v zahraničí a v ČR. Druhým cílem je pak formulovat a odůvodnit konkrétní praktická doporučení legislativní i nelegislativní povahy, která sníží regulační zátěž občanů a VS v ČR. Doporučení musí být v Analýze vyhodnocena z hlediska nákladů a přínosů, časové náročnosti, legislativních změn a proveditelnosti, a to na základě analýzy sekundárních i primárních dat.

Zadávací dokumentace byla poskytnuta ŘO ke kontrole před vyhlášením zadávacího řízení a dne 14. 4. 2016 bylo vyhlášeno otevřené nadlimitní výběrové řízení na zpracování analýz. Analýza bude po zpracování projednána nadřízeným kompetentním orgánem, tzn. Řídicím výborem pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území (ŘV pro optimalizaci) / Radou vlády pro veřejnou správu (RVVS).

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS

Analýza využívání metod kvality ve VS byla zpracována dle zadání schváleného usnesením RVVS č. 11/3 ze dne 29. 5. 2015.

Hlavními cíli analýzy bylo zmapovat zkušenosti úřadů s metodami kvality/ aplikací principů TQM, jejich přínosem pro organizaci, její zaměstnance, občany/ zákazníky, podnikatele, další orgány VS, resp. další dotčené subjekty, dále vymezit provázanost metod kvality na aplikaci a využití principů 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) a zhodnotit zahraniční zkušenosti s využíváním řízení kvality.

Pracovní verze analýzy byla v rámci sledovaného období dokončena, proběhlo projednání v rámci Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě, následně bude projednána Řídicím výborem pro modernizaci veřejné správy (ŘV Modernizace) a po zapracování připomínek bude předána RVVS s termínem projednání 24. 6. 2016.

Zpracovaná analýza zahrnuje následující oblasti:

1. úvod - zdůvodnění významu využívání metod kvality, teoretické vymezení pojmu kvalita ve VS, přehled požadavků na zajištění kvality, institucionální zabezpečení kvality v ČR;
2. přehled metod řízení kvality – stručné představení metod kvality, resp. využívaných metodik pro řízení kvality;
3. analýza metod kvality na úrovni služebních úřadů – zmapování stavu využívání řízení kvality ve služebních úřadech ČR, zhodnocení důvodů zavádění, přínosů, resp. bariér;
4. analýza metod kvality na úrovni územních samosprávných celků – zmapování stavu využívání metod kvality v úřadech územní samosprávy, včetně zhodnocení důvodů zavedení, přínosů pro úřady/ zainteresované strany, bariér fungování, zjištění požadavků území na další rozšíření metod kvality ve VS
5. zhodnocení metod řízení kvality v zahraničí, včetně zjištění příkladů dobré praxe ze zemí EU;
6. závěry – vyhodnocení výstupů, nastavení dalších možností podpory rozšíření metod kvality ve VS.

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu

IP pro SC 2 (schválený UV 21/2015, resp. aktualizovaný UV 654/2015) zahrnuje v SC 2.1 opatření III. Zpracování analýzy zaměřené na problematiku administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu administrativního členění státu, které předchází hodnocení opatření. Vzhledem k časovým posunům při realizaci projektového záměru došlo k rozdělení zpracování základního analytického dokumentu na 2 části. Část k administrativnímu členění státu a část k dostupnosti a optimalizaci VS v území. Ve vztahu k PP 11 je relevantní 1. část.

V současné době je zpracována základní analýza (projednávána na RVVS 20. 11. 2015). RVVS rozhodla o ustanovení pracovní skupiny (PS), tvořené zástupci dotčených resortů (včetně Ministerstva pro místní rozvoj).

V PS byly představeny 4 možné varianty členění státu:

- Nulová varianta
- Zrušení krajů z r. 1960, základní skladební prvek kraje (14) a ORP, ponechání okresů
- Zrušení krajů a okresů z r. 1960, kraje (14) a ORP jako skladební prvky, existence speciálních členění
- Zrušení zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění bez náhrady + dílčí legislativní změny

PS se dosud sešla 4x, 2 setkání proběhla ve 2. čtvrtletí 2016 (29. 3. 2016 a 13. 5. 2016). PS byla seznámena se vstupní analýzou, zabývala se 4 variantami řešení harmonizace územně správního členění státu. Varianty byly dle připomínek PS upravovány za účelem kompletace materiálu k předložení vládě. Během diskusí PS došlo ke shodě na preferované variantě řešení, která vychází z varianty č. 2, kterou rozpracovává a vyhodnocuje. Věcné řešení: nedošlo by ke zrušení okresů, ale kraje z roku 1960 zrušeny budou. Základními prvky územně správního členění státu budou obce, správní obvody ORP a samosprávné kraje. Okresy by zůstaly ponechány jako prvek odvozený a složený ze správních obvodů ORP.

Preferovaná varianta bude před předložením vládě připomínkována na PS 6. 6. 2016.

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS

NBÚ jako národní gestor kybernetické bezpečnosti pokračoval v určování Kritické informační infrastruktury (KII) a Významných informačních systémů (VIS) podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Proces určování probíhá ve 3 vlnách.

V 1. vlně se NBÚ zaměřilo na informační nebo komunikační systémy ve správě organizačních složek státu (OSS) – ústředních orgánů státní správy. Určování v této vlně bylo završeno dne 15. 2. 2015, kdy NBÚ k zařazení do KII navrhl 45 informačních a komunikačních systémů, jejich seznam byl schválen usnesením vlády č. 390/2015.

V 2. vlně se NBÚ zaměřil na zbývající OSS a dne 15. 9. 2015 předložil seznam prvků KII navržených k určení, seznam byl schválen usnesením vlády č. 981/2015. Seznam může být ještě případně rozšířen.

Ve 3. vlně jsou identifikovány prvky KII, jejichž správcem nejsou OSS, ale soukromé společnosti, státní podniky a obdobné subjekty. Tato fáze není doposud ukončena, jejich určení nebude prováděno usnesením vlády, ale opatřením obecné povahy, vydaným NBÚ.

Určením KII a VIS v 1. a 2. vlně a schválením tohoto určení vládou ČR, je toto opatření PP11 naplněno. Opatření bude jako splněné deklarováno poté, co bude schválena Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2015, která nebyla oproti předpokladům z důvodu nízkého kvóra schválena Bezpečnostní radou státu. Ke schválení bude znovu předložena v červnu tohoto roku. Ve zprávě bude celý proces určování blíže popsán. K 19. 5. 2016 evidoval NBÚ 98 prvků KII a 153 prvků VIS.

NBÚ se, již mimo rámec splnění opatření PP11, věnoval také:

- zvyšování odbornosti zaměstnanců Národního centra kybernetické bezpečnosti, například účastí na dubnovém cvičení Locked Shields 2016, kde český tým zvítězil v disciplíně zabezpečení SCADA systému
- v březnu představil vývoj na poli kybernetické bezpečnosti a intenzivní mezinárodní spolupráci NBÚ předsedovi vlády při jeho návštěvě Národního centra kybernetické

bezpečnosti v Brně

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

Projekt „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, v rámci kterého bude realizována Analýza SC 2.5 (Analýza vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti finančního řízení a prevence proti zadlužování obcí včetně návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky) a který byl předložen ŘO koncem října 2015, byl hodnotící komisí schválen k podpoře s reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v rámci Výzvy pro projekty podporující implementaci SRR VS ČR pro období 2014 – 2020). Právní akt projektu byl vydán dne 31. 3. 2016. Analýza SC 2.5 je klíčovou aktivitou projektu č. 08.

Cílem analýzy je definovat strukturovaný soubor znalostí (z oblasti ekonomie, managementu, práva, řízení, apod.), potřebných k finančnímu řízení obce a k výkonu prevence rizik v oblasti finančního řízení, definovat cílovou skupinu, její kvalifikační předpoklady, strukturu a rozsah, připravit vzdělávací programy v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv a pilotní ověření vzdělávacích programů na stanoveném vzorku respondentů vč. evaluace vzdělávacích programů.

Zadávací dokumentace poskytnuta ŘO ke kontrole před vyhlášením zadávacího řízení a dne 14. 4. 2016 bylo vyhlášeno otevřené nadlimitní výběrové řízení na zpracování analýzy. Analýza bude po zpracování projednána nadřízeným kompetentním orgánem, tzn. ŘV pro optimalizaci / RVVS.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (červen – srpen 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Harmonogram plnění jednotlivých opatření se řídí rozpracovanou Hierarchickou strukturou prací pro jednotlivé strategické i specifické cíle Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 (SRRVS). Tyto lze dohledat na webových stránkách MV ČR: <http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx>

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ČR budou v období **červen 2016 – srpen 2016 ukončeny tyto aktivity** uvedené v Akčním plánu k PP 11:

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS

V následujícím období bude analýza předložena k projednání ŘV Modernizace, po zapracování připomínek bude předána k projednání RVVS na jednání 24. 6. 2016. Následně bude zveřejněna na webových stránkách MV. Termín 6/2016 zadaný opatřením PP 11 by proto měl být splněn.

V následujícím období bude zahájena realizace navazujících opatření nastavených SC 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě – zpracování metodických materiálů k zavádění řízení kvality ve veřejné správě, resp. ke vzdělávání zaměstnanců v oblasti kvality.

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS

NBÚ jako národní gestor kybernetické bezpečnosti:

-bude usilovat o schválení Zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2015 Bezpečnostní radou státu. Jakmile bude tato zpráva, shrnující vývoj v oblasti určování prvků KII a VIS schválena, opatření bude deklarováno jako splněné.

NBÚ bude v nadcházejícím období již mimo opatření PP 11 také:

- skrze vládní CERT tým GovCERT.CZ kontinuálně informovat odbornou i širokou veřejnost o on-line hrozbách a zranitelnostech,

- pokračovat v dalších úkolech stanovených vládou schváleným Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020.

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ČR budou v období červen 2016 – srpen 2016 pokračovat v realizaci tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11:

Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR

Dne 14.4.2016 vyhlášeno zadávací řízení na zpracování Analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v rámci projektu „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a metodikám OPZ bude zadávací řízení probíhat do června 2016. Lze předpokládat, že zpracování analýzy bude realizováno od srpna 2016 do poloviny října 2016.

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu

Na základě vstupní analýzy byly rozpracovány čtyři varianty řešení problematiky harmonizace územně správního (administrativního) členění státu. Materiály k těmto variantám se zabývá PS zřízená na základě rozhodnutí RVVS, která na základě diskusí postupně definovala požadavky i podobu preferované varianty. Ta bude projednána na nejbližší PS, dne 6. 6. 2016. Preferovaná varianta i popis dalších alternativ řešení a související materiály jsou podkladem dokumentu, který bude v souladu s IP pro SC 2 předložen vládě v termínu do 12/2016.

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

Dne 14. 4. 2016 bylo vyhlášeno zadávací řízení na zpracování Analýzy vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti finančního řízení a prevence proti zadlužování obcí včetně návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky v rámci projektu „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem o veřejných zakázkách a metodikám OPZ bude zadávací řízení probíhat do června 2016. Lze předpokládat, že zpracování analýzy bude realizováno od srpna 2016 do poloviny října 2016.

Dle schváleného harmonogramu k IP SRRVS ČR budou v období červen 2016 – srpen 2016 zahájeny tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11:

Vypracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů

V květnu 2016 byl v rámci MV schválen projekt „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, jehož součástí je i dílčí aktivita Podpora zavádění metod řízení kvality ve služebních úřadech. Prvním úkolem této aktivity je zpracovat metodiku zavádění metod kvality ve služebních úřadech a paralelně metodické doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů.

V období červen až srpen 2016 bude vytvořena pracovní skupina expertů na metody kvality a budou zahájeny práce na výše uvedených úkolech.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Uvedená rizika zahrnují všechny IP Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020, včetně IP č. 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (implementace zákona o státní službě).

Politické riziko: Nedostatečná podpora realizace IP ze strany vlády/možná změna priorit v oblasti rozvoje VS v ČR

<p>Personální fluktuace: Možnost častých změn v realizačních týmech, Radě vlády, řídicích výborech vedoucí k nedostatečné kontinuitě práce, zpoždění či méně kvalitním výstupům</p> <p>Prosazování zájmů jednotlivých resortů bez ohledu na již stanovené cíle (resortismus): Zainteresované strany prosazují své zájmy bez ohledu na cíle stanovené SRRVS ČR, případně bez ochoty ke spolupráci a hledání společného řešení</p> <p>Nevhodně nastavený IP: Nastavení IP nebo jeho částí je nevhodné (opomenuty důležité skutečnosti mající zásadní vliv na realizaci implementace, zvoleny nevhodné aktivity k dosažení cílů, nastavení nerealistického harmonogramu, rozpočtu, hraniční nastavení termínů apod.)</p> <p>Překročení rozpočtu: Nákladnost realizace IP převyší jeho předpokládanou hodnotu stanovenou v rozpočtu</p> <p>Nezajištění financování: Nezajištění zdrojů na financování potřebných pro realizaci IP, což může vést k jeho nerealizaci nebo jen částečné realizaci</p> <p>Nedostatečná personální kapacita pro realizaci projektů: V důsledku účinnosti a zahájení aplikace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke zpomalení a prodloužení náborového procesu a k redukci zájmu uchazečů o práci ve státní službě.</p>
<p>Vypracováno ke dni: 31. 5. 2016</p>

2. Splněné a verifikované předběžné podmínky Evropskou komisí – přehled

Obsah:

PP 2.1 Digitální růst.....	125
PP 3.1 Podpora podnikání (SBA)	127
PP 4.1 Energetika	128
PP 5.1 Předcházení riziku a jeho řízení.....	134
PP 6.1 Vodní hospodářství.....	140
PP 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	143
PP 8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům.....	144
PP 9.3 Zdraví	146
PP 10.1 Ukončování školní docházky	150
PP 10.3 Celoživotní učení	152

Tematická předběžná podmínka 2.1: „Digitální růst“

gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 2.1; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
2.1 Digitální růst: Strategický rámec politiky pro digitální růst, který má podněcovat cenově dostupné, kvalitní a interoperabilní soukromé a veřejné služby v oblasti IKT a zvýšit míru jejich využívání občany (včetně zranitelných skupin), podniky a orgány veřejné správy včetně přeshraničních iniciativ.	V rámci národní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci je vypracován například strategický rámec politiky pro digitální růst, který obsahuje:	<p>Připravuje se „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020“ (podkladové analýzy, SWOT analýza, příprava návrhu strategie).</p> <p>Indikativní HMG: 2014 - Příprava dokumentu (práce na strategii již byly zahájeny ve spolupráci MPSV s MŠMT)</p> <p>Leden 2015: expertní konzultace k první verzi dokumentu (kulaté stoly) – připomínky z veřejného připomínkování byly vypořádány a zapracovány do konce ledna 2015</p> <p>Únor 2015: do konce února byla dopracována Strategie do druhé verze, která se následně předloží do mezirezortního připomínkového řízení.</p> <p>30. 6. 2015 - Nejzazší termín schválení Strategie Vládou ČR.</p>	MPO (gestor předběžné podmínky), MPSV (gestor kritéria), MŠMT (spolugestor kritéria)	30. 6. 2015	<p>ANO, 1. 7. 2015</p> <p>Toto opatření bylo splněno schválením materiálu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 vládou ČR dne 1. 7. 2015 usnesením vlády č. 523.</p> <p>Dne 28. 7. 2015 byl tento materiál neformálně zaslán na EK v rámci komunikace ke Čtvrtletní monitorovací zprávě. Na základě vyjádření EK byla zpráva o splnění předběžné podmínky dne 18. 11. 2015 odeslána přes systém SFC s žádostí o formální verifikaci splnění.</p> <p>Dne 24. 2. 2016 proběhla videokonference se zástupci MPSV a EK, na které bylo předběžně avizováno, že EK považuje opatření 2.1 Digitální růst za řádně splněné. EK svým dopisem ze dne 9. 3. 2016 oficiálně verifikovala splnění PP.</p> <p>Odkaz na materiál: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf</p>	červen – srpen 2015, verifikováno EK 9. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritéria	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
	<ul style="list-style-type: none"> ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblastech, jako jsou počítačová gramotnost, digitální začlenění, digitální přístupnost a pokrok v elektronickém zdravotnictví v mezích článku 168 Smlouvy o fungování EU, jež jsou v souladu se stávajícími příslušnými unijními, vnitrostátními nebo regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví; 	<p>Zpracování „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020“, která naplňuje opatření Digitálního Česka 2.0 v kapitole 5.6. Digitální gramotnost, elektronické dovednosti (e-skills).</p> <p>Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 vznikne v gesci MPSV (MŠMT bude spolugestorem). Přípravy byly zahájeny v prvním kvartálu roku 2014, v lednu 2015 byla dokončena a je projednávána první verze dokumentu, přičemž následné projednání a schválení je plánováno do konce 2 Q. roku 2015.</p> <p>Součástí této strategie budou ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblasti počítačové gramotnosti a digitálního začlenění.</p>	MPO (gestor předběžné podmínky), MPSV (gestor kritéria), MŠMT (spolugestor kritéria)	30. 6. 2015	<p>ANO, 1. 7. 2015</p> <p>Toto opatření bylo splněno schválením materiálu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 vládou ČR dne 1. 7. 2015 usnesením vlády č. 523.</p> <p>Dne 28. 7. 2015 byl tento materiál neformálně zaslán na EK v rámci komunikace ke Čtvrtletní monitorovací zprávě. Na základě vyjádření EK byla zpráva o splnění předběžné podmínky dne 18. 11. 2015 odeslána přes systém SFC s žádostí o formální verifikaci splnění.</p> <p>Dne 24. 2. 2016 proběhla videokonference se zástupci MPSV a EK, na které bylo předběžně avizováno, že EK považuje opatření 2.1 Digitální růst za řádně splněné. EK svým dopisem ze dne 9. 3. 2016 oficiálně verifikovala splnění PP.</p> <p>Odkaz na materiál: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf </p>	červen – srpen 2015, verifikováno EK 9. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka 3.1: „Podpora podnikání (SBA)“

gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 3.1; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Orgány zodpovědné za plnění	Termín splnění (datum)	Splněno ANO/NE v termínu Popis (aktualizace)	Splněno v období
3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Předložení návrhu novely vládě: 12/2014 Nabytí účinnosti novely: 10/2015 Podrobněji viz Akční plán.	MSp	1. 9. 2016 ⁷	ANO 13. 6. 2016 Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria. Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. Zákon nabyt účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto okamžikem byla předběžná podmínka považována za splněnou na národní úrovni. K zahájení procesu formální verifikace (vložení do SFC) došlo 13. 6. 2016.	březen – květen 2016, vloženo do SFC 13. 6. 2016

⁷ dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016

Tematická předběžná podmínka 4.1: „Energetická účinnost“

gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 4. 1; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
4.1. Byla provedena opatření na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti u koncového uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě a renovaci budov.	Opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU,	Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.) Předložení návrhu vlády 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015	MPO	1. 7. 2015	ANO, 1. 7. 2015 Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.). odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.	červen – srpen 2015, verifikace EK 1. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
	Opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU,	<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.) Předložení návrhu vlády 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015</p>	MPO	1. 7. 2015	<p>ANO, 1. 7. 2015</p> <p>Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.).</p> <p>odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.</p>	červen – srpen 2015, verifikace EK 1. 3. 2016
		<p>Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění připravované novely Předloženo do mezirezortního připomínkového řízení 05/2015 Projednání v komisích LRV 06/2015 Přijetí vyhlášky 09/2015 Účinnost 1. 12. 2015</p>	MPO	1. 12. 2015	<p>ANO, 1. 12. 2015</p> <p>Opatření splněno nabytím účinnosti vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.</p> <p>Odkaz: Vyhláška č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.</p> <p>Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.</p>	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 1. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
	Opatření k zajištění strategického plánování v oblasti energetické účinnosti v souladu s čl. 3 směrnice 2012/27/EU ⁸	Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.) Předložení návrhu vlády 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015	MPO	1. 7. 2015	ANO, 1. 7. 2015 Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.). odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.	červen – srpen 2015, verifikace EK 1. 3. 2016

⁸ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
		<p>Novela energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 8/2014</p> <p>Předložení Parlamentu 10/2014</p> <p>Projednání v Senátu 05/2015</p> <p>Podepsáno prezidentem ČR 21. 5. 2015</p> <p>Uveřejněno ve Sbírce zákonů 5.6.2015</p> <p>Účinnost 1. 1. 2016</p>	MPO	1. 1. 2016	<p>ANO, 1. 1. 2016</p> <p>Opatření splněno nabytím účinnosti novely energetického zákona, (zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.</p> <p>Odkaz: Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) </p> <p>Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.</p>	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 1. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
	Opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES, zajišťující, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni individuálními měřiči	Novela energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) Předložení návrhu vládě 8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 Projednání v Senátu 05/2015 Podepsáno prezidentem ČR 21. 5. 2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 5.6.2015 Účinnost 1. 1. 2016	MPO	1. 1. 2016	<p>ANO, 1. 1. 2016</p> <p>Opatření splněno nabytím účinnosti novely energetického zákona, (zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).</p> <p>Odkaz: Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. </p> <p>Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.</p>	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 1. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období, termín verifikace EK
		<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vlády 7/2014</p> <p>Předložení Parlamentu 9/2014</p> <p>Projednání v senátu 04/2015</p> <p>Podepsáno prezidentem ČR 04/2015</p> <p>Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015</p> <p>Účinnost 1. 7. 2015</p>	MPO	1. 7. 2015	<p>ANO, 1. 7. 2015</p> <p>Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.).</p> <p>odkaz:</p> <p>Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Po dokončení opatření akčního plánu byla předběžná podmínka odeslána na EK k formální verifikaci splnění prostřednictvím systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne 1. 3. 2016 EK oficiálně potvrdila splnění předběžné podmínky.</p>	červen – srpen 2015, verifikace EK 1. 3. 2016

Tematická předběžná podmínka 5.1: „Předcházení riziku a jeho řízení“

gestor: Ministerstvo životního prostředí

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 5.1; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
5.1. Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu.	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:	Schválení Plánů pro zvládání povodňových rizik	MŽP a MZe, schvaluje vláda	22. 12. 2015	<p>ANO, 21. 12. 2015 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016.</p> <p>Plány pro zvládání povodňových rizik byly schváleny Vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1082.</p> <p>Plány pro zvládání povodňových rizik jsou veřejně dostupné v Povodňovém informačním systému (POVIS) - odkazy na příslušné plány:</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf</p>	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 28. 4. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
		Schválení aktualizovaných Plánů povodí	MŽP a MZe, schvaluje vláda	22. 12. 2015	<p>ANO, 21. 12. 2015 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016.</p> <p>Plány povodí byly schváleny Vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1083.</p> <p>Národní plány povodí včetně kapitoly Ekonomická analýza jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva zemědělství:</p> <p>Národní plán povodí Labe http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plany-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html</p> <p>Národní plán povodí Dunaje http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plany-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html</p> <p>Národní plán povodí Odry http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plany-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html</p>	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 28. 4. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
		Schválení aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016 -2020 s výhledem do roku 2030 (dále „Koncepce environmentální bezpečnosti).	MŽP, schvaluje Bezpečnostní rada státu	31. 12. 2015	ANO, 18. 1. 2016 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. Aktualizovaná Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016 – 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena Bezpečnostní radou státu dne 18. 1. 2016 usnesením č. 11. Koncepce environmentální bezpečnosti bude zveřejněna na webových stránkách MŽP.	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 28. 4. 2016
		Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (adaptační strategie)	Koordinuje a předkládá MŽP, schvaluje vláda	31. 10. 2015	ANO, 26. 10. 2015 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. Adaptační strategie byla schválena Vládou ČR dne 26. 10. 2015 usnesením č. 861. Adaptační strategie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie	září – listopad 2015 verifikace EK 28. 4. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	<ul style="list-style-type: none"> popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku, 	Zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro nejohroženější sektory	MŽP / spolupráce MZe, MV, MPO, MD, MZdr	31. 12. 2015	<p>ANO, 23. 11. 2015 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016.</p> <p>Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR byla dokončena a zveřejněna dne 23. 11. 2015.</p> <p>Komplexní studie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu</p>	září – listopad 2015 verifikace EK 28. 4. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
		Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku	MŽP / spolupráce MZe, MV, MPO, MD, MZdr	31. 12. 2015	<p>ANO, 31. 12. 2015</p> <p>EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016.</p> <p>Analýza hrozeb pro Českou republiku byla dle požadavku zpracována a zaslána Evropské komisi dne 17. 12. 2015 v rámci odpovědi na „correspondence slip“ ECHO-A3/AB/vvl/Ares(2015).</p> <p>Aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030, byla schválena usnesením Bezpečnostní rady státu č. 11 ze dne 18. ledna 2016.</p> <p>Koncepce environmentální bezpečnosti bude zveřejněna na webových stránkách MŽP.</p> <p>Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku bylo dále součástí projektu Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR – jedním z výstupů projektu je soubor kritérií pro stanovení investičních priorit.</p> <p>Komplexní studie byla dokončena a zveřejněna 23. 11. 2015.</p> <p>Komplexní studie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu </p>	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 28. 4. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	<ul style="list-style-type: none"> případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu. 	Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR (adaptační strategie)	Koordinuje a předkládá MŽP, schvaluje vláda.	31. 10. 2015	ANO, 26. 10. 2015 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. Adaptační strategie byla schválena Vládou ČR dne 26. 10. 2015 usnesením č. 861. Adaptační strategie je veřejně dostupná na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie	září – listopad 2015, verifikace EK 28. 4. 2016
		Případné zohlednění adaptační strategie v odpovídajících vnitrostátních nebo regionálních posouzeních rizik. Návrh adaptační strategie je odpovídajícím způsobem zohledňován v připravovaných Plánech pro zvládání povodňových rizik a aktualizovaných Plánech povodí a Koncepti environmentální bezpečnosti. Případné relevantní změny adaptační strategie (jež mohou být vyvolané procesem SEA nebo MPŘ) budou do Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů povodí uplatněny v rámci připomínek veřejnosti (do 22. 6. 2015) a do aktualizace Konceptu environmentální bezpečnosti před jejím schválením (do 31. 12. 2015). Adaptační strategie bude po svém schválení uplatněna v odpovídající krizové dokumentaci dotčených resortů do 31. 12. 2015.	MŽP a příslušná ministerstva	31. 12. 2015	ANO, 31. 12. 2015 EK potvrdila splnění dne 28. 4. 2016. Adaptační strategie byla připravována v široké meziresortní spolupráci a její návrh byl odpovídajícím způsobem zohledněn v Plánech pro zvládání povodňových rizik a aktualizovaných Plánech povodí a Konceptu environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 již ve fázi přípravy těchto dokumentů. Uvedené materiály vznikly v meziresortní spolupráci a v současné době jsou schválené příslušnými schvalujícími orgány.	prosinec 2015 – únor 2016, verifikace EK 28. 4. 2016

Tematická předběžná podmínka 6.1: „Vodní hospodářství“

gestor: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 6.1; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
6.1. Vodní hospodářství: existence a) politiky stanovování poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele k účinnému využívání vodních zdrojů, a b) odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí pro investice podporované příslušnými programy.	V odvětvích podporovaných z prostředků EFRR, EFRR a Fondu soudržnosti, členský stát zajistil, aby se na úhradě nákladů na vodohospodářské služby podílely různé způsoby využívání vody v členění podle odvětví, v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou směrnice 2000/60/ES, případně s ohledem na sociální dopad, dopad na životní prostředí a hospodářský dopad takové úhrady,	Provedená ekonomická analýza by měla směřovat k: - implementaci širší definice pro vodohospodářské služby a zahrnout ji do ekonomické analýzy a do úhrad nákladů, s ohledem na potenciální křížové subvencování, které by mohlo narušit cenovou politiku v sektorech, které jsou hrazeny z EFRR/FS - spočítat a zahrnout do úhrad nákladů environmentální náklady a náklady na využívané zdroje, ale i náklady generované bodovými zdroji a také difúzními a plošnými zdroji	MŽP, MZe, MF	31. 12. 2016	ANO, 21. 12. 2015 Ve sledovaném období nebyla ze strany EK poskytnuta zpětná vazba. Byla zpracována ekonomická analýza v rámci národních plánů povodí (Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí Odry), které byly schváleny usnesením vlády č. 1083 ze dne 21. 12. 2015. Národní plány povodí včetně kapitoly Ekonomická analýza jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva zemědělství: Národní plán povodí Labe http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano_vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html Národní plán povodí Dunaje http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano_vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html	prosinec 2015 – únor 2016, vloženo do SFC 5. 2. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	jakož i zeměpisné a klimatické podmínky dotčeného regionu či regionů.				Národní plán povodí Odry http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html	
	Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí v souladu s článkem 13 směrnice 2006/60/ES	Schválení aktualizovaných plánů povodí v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 2000/60/ES. Součástí aktualizovaných plánů povodí bude i aktualizovaná ekonomická analýza, která vzhledem k prioritám OPŽP bude obsahovat analýzu návratnosti nákladů na vodohospodářské služby v podporovaných oblastech. Schválení plánů pro zvládání povodňových rizik v souladu se Směrnicí 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Zpracování zprávy a předání EK do 22. 3. 2016	MŽP, MZe,	22. 12. 2015	ANO, 21. 12. 2015 Ve sledovaném období nebyla ze strany EK poskytnuta zpětná vazba. Plány povodí byly schváleny Vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1083. Národní plány povodí včetně kapitoly Ekonomická analýza jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva zemědělství: Národní plán povodí Labe http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html Národní plán povodí Dunaje http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html Národní plán povodí Odry http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano-vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html	prosinec 2015 – únor 2016, vloženo do SFC 5. 2. 2016

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
					<p>Plány pro zvládání povodňových rizik byly schváleny vládou ČR dne 21. 12. 2015 usnesením č. 1082.</p> <p>Plány pro zvládání povodňových rizik jsou veřejně dostupné v Povodňovém informačním systému (POVIS) - odkazy na příslušné plány:</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf</p> <p>Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf</p>	

Tematická předběžná podmínka 8.2: „Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem“

gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 8.2; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Orgány zodpovědné za plnění	Termín splnění (datum)	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem: existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění.	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Viz podmínka č. 3.1.	MSp	1. 9. 2016 ⁹	<p>ANO 13. 6. 2016</p> <p>Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.</p> <p>Zákon byl vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. Zákon nabyl účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto okamžikem byla předběžná podmínka považována za splněnou na národní úrovni.</p> <p>K zahájení procesu formální verifikace (vložení do SFC) došlo 13. 6. 2016.</p>	březen – květen 2016, vlozeno do SFC 13. 6. 2016

⁹ dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016

Tematická předběžná podmínka 8.5: „Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům“

gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 8.5; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
8.5. Přizpůsobování se změnám ze strany pracovníků, podniků a podnikatelů: Existence politik zaměřených na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací.	Jsou k dispozici nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy umožňují lépe vypracovávat a sledovat proaktivní přístupy k problematice změn a restrukturalizace, které zahrnují tato opatření: na podporu předvídání změn;	V roce 2016 realizace projektu implementujícího do praxe služeb zaměstnanosti systém předvídání kvalifikačních potřeb. Jednotlivé kroky již v roce 2015 v rámci projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (konec 10/2015). Projekt vytvoří základ pro systém vyhodnocování a předvídání kvalifikačních potřeb v ČR. Zkvalitnění nástroje k pravidelné, dlouhodobé tvorbě, využívání informací cílovými skupinami, včetně poskytování kvalitních informací službám zaměstnanosti v oblasti očekávaného vývoje trhu práce. Doposud provedeny kroky na regionální úrovni, r. 2014 - vyhotoven a naplněn model předvídání kvalifikačních potřeb v MSK. Implementace Národní soustavy povolání (NSP) prováděna z rozpočtu MPSV. V roce 2014 proveden popis a aktualizace cca 300 jednotek práce/ typových pozic se zapojením Oborových týmů (v nich zástupci Sektorových rad). Každoročně budou vyčleňovány na provoz a aktualizaci NSP prostředky z rozpočtu MPSV. Správa prováděna FDV a řízena řídícími akty MPSV.	MPSV	31. 10. 2015	Příslušné kritérium bylo splněno v termínu 30. 10. 2015 (v souladu s popisem opatření v OPZ) – realizací výstupů projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PřeKvaP). Byl tak vytvořen základ pro systém vyhodnocování a předvídání kvalifikačních potřeb v ČR a vytvořeny nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy umožní lépe reagovat na předpokládané změny na trhu práce. Bylo zpracováno 79 výstupů (viz odkazy níže): 40 profilů skupin povolání, 26 studií vývoje odvětví české ekonomiky, 2 manuály pro využívání profilů skupin povolání a odvětvových studií, 1 studie odhadu vývoje zaměstnanosti v odvětvích české ekonomiky, 2 studie projekcí trhu práce podle skupin povolání a kvalifikací, a metodika pro zkvalitnění výstupů předvídání vývoje zaměstnanosti na trhu práce. Byly nastaveny rámcové dohody o spolupráci při naplňování a využívání systému předvídání kvalifikačních potřeb s jednotlivými partnery (MŠMT, ČSÚ). Zásadním výstupem k zajištění implementace celého systému je návrh odborného pracoviště MPSV, které se zaměří na oblast predikcí potřeb trhu práce.	září – listopad 2015 vloženo do SFC 17. 12. 2015

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
					<p>Všechny relevantní dokumenty prokazující plnění daného kritéria PP 8.5 byly oficiálně předány EK přes SFC 17. 12. 2015.</p> <p>Zástupci EK 26. 1. 2016 požádali o doplnění informací – o konkrétním zavedení výstupů projektu PřekVaP do praxe - MPSV odeslalo dne 4. 2. 2016 EK detailní popis implementace výstupů projektu PřekVaP.</p> <p>MPSV obdrželo 2. 3. 2016 oficiální reakci EK - dokud nebudou reálně jednotlivé nástroje k dispozici (rámcové dohody s MŠMT a ČSÚ a vytvoření pracoviště pro předvídání kvalifikačních potřeb na MPSV), nebude možné PP 8.5 považovat za splněnou.</p> <p>30. 3. 2016 byla odeslána na EK odpověď MPSV s informací, že Rámcové dohody s ČSÚ a s MŠMT budou podepsány do 30. 6. 2016 a k 1. 7. 2016 bude zřízeno na MPSV odborné pracoviště zaměřené na predikce potřeb trhu práce - jakmile budou dohody podepsány a ustaveno příslušné pracoviště, bude EK informována o splnění podmínek.</p>	

Tematická předběžná podmínka 9.3: „Zdraví“

gestor: Ministerstvo zdravotnictví

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 9.3; popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
9.3 Zdravotnictví: Existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky v oblasti zdraví v mezích článku 168 Smlouvy o fungování EU, který zajistí hospodářskou udržitelnost.	koordinovaná opatření zlepšující přístup ke kvalitním zdravotnickým službám,	Řeší do určité míry všechny akční plány. Nejvíce: AP 3 Duševní zdraví a AP 8b) Zvýšení dostupnosti návazné péče. V těchto AP zohledněna především subkritéria - přístup, kvalita a organizace péče. Z dalších strategických dokumentů je problematika rovněž řešena ve Strategii reformy psych. péče (10.2013) Zohlednění dalších subkritérií v AP: •Územní přístup zohledněn zejména v AP 8 (Zlepšení přístupu a kvality péče vč. následné a dlouhodobé) část 8a) Postakutní Péče •Pokrytí služeb zejména v 8a), AP 7 (Screeningy) •Iniciativy pomoci zejména v AP 4 (Omezení rizik. chování, AP 6 (Zvládání inf. onemocnění), AP 2 (Správná výživa, stravovací návyky), AP 7 •eHealth zejména v AP 11 (Elektronizace zdravotnictví) a v Národní strategii elektronizaci zdravotnictví •Další opatření zejména v AP 2, 4, 5 (Snižování zdravotních rizik z životního a zdravotního prostředí), 6.	MZdr	31. 7. 2015	20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vzneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty. Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán. 26. února obdrželo MZ ČR reakci Evropské komise, ve které EK žádá o zaslání doplňujících informací k akčním plánům 3 a 8. Evropské komisi byl zaslán k neformálnímu posouzení návrh odpovědi, který byl dále konzultován na osobní schůzce. Na základě této schůzky bude odpověď doplněna o další informace a předána EK v průběhu června.	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 12. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	opatření na podporu účinnosti ve zdravotnictví zavedením modelů poskytování služeb a infrastruktury,	Řeší všechny akční plány Nejvíce: AP 3 Duševní zdraví a AP 8b) Zvýšení dostupnosti návazné péče. V těchto AP zohledněna především subkritéria modely péče, infrastruktura, mapování, efektivizace péče. Z dalších strategických dokumentů je problematika rovněž řešena ve Strategii reformy psych. péče (10.2013) Zohlednění dalších subkritérií v AP: • Modely služeb - AP 8 (Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče vč. následné a dlouhodobé) a AP 10a) Vzdělávání lékařů a 10 b) Vzdělávání nelékařských pracovníků. • Infrastruktura - AP 8 (Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče vč. následné a dlouhodobé) • Opatření efektivizace – AP 9 (Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb)	MZdr	31. 7. 2015	20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vzneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty. Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán. 26. února obdrželo MZ ČR reakci Evropské komise, ve které EK žádá o zaslání doplňujících informací k akčním plánům 3 a 8 neboť nesouhlasí s plněním kritéria, které požaduje uvedení „opatření na podporu účinnosti ve zdravotnictví zavedením modelů poskytování služeb a infrastruktury“, Odpovědi, které mají EK napomoci při hodnocení tohoto kritéria jsou neformálně konzultovány se zástupci Evropské komise a po jejich finalizaci v průběhu června budou Evropské komisi oficiálně odeslány.	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 12. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	system monitorování a hodnocení.	Způsob monitorování opatření, indikátory a jejich cílové hodnoty jsou součástí jednotlivých akčních plánů a jejich logických rámců. Datovému monitoringu je dále věnován samostatný akční plán AP 13 (Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel).	MZdr	31. 7. 2015	<p>20. 8. 2015</p> <p>Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vzneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty.</p> <p>Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán. 26. února obdrželo MZ ČR reakci Evropské komise, ve které EK žádá o zaslání doplňujících informací k akčním plánům 3 a 8. Odpovědi, které mají EK napomoci při hodnocení kritéria, jsou neformálně konzultovány se zástupci Evropské komise a po jejich finalizaci v průběhu června budou Evropské komisi oficiálně odeslány.</p>	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 12. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní jako prioritní.	Indikativní rámec prostředků určených na zdravotnictví - uváděn ve „Střednědobém výhledu“ státního rozpočtu dle § 4 zákona 218/2000 Sb. Výhled se sestavuje na dobu dvou let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet. Obsahuje indikativní návrh prostředků určených v budoucích státních rozpočtech na financování zdravotní péče na úroveň jednotlivých kapitol, jejich programů, projektů. Na stejné období vypracován „Střednědobý výdajový rámec“ dle § 8a zákona 218/2000 Sb., a to na každý rok střednědobého výhledu. Efektivita vynakládání prostředků určených (nejen) na zdravotnictví je dána § 14 zákona 219/2000 Sb. V jednotlivých implementačních dokumentech Zdraví 2020, jsou dále specifikovány požadavky na finanční a materiálové pokrytí nutně souvisejících nákladů.	MZdr	31. 7. 2015	20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vzneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty. Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán. 26. února obdrželo MZ ČR reakci Evropské komise, ve které EK žádá o zaslání doplňujících informací k akčním plánům 3 a 8. Odpovědi, které mají EK napomoci při hodnocení kritéria, jsou neformálně konzultovány se zástupci Evropské komise a po jejich finalizaci v průběhu června budou Evropské komisi oficiálně odeslány	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 12. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 10.1: „Ukončování školní docházky“

gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 10.1 popis vývoje verifikace PP:

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
10.1 Předčasné ukončování školní docházky: existence strategického rámce politiky zaměřené na omezování předčasného ukončování školní docházky v mezích článku 165 Smlouvy o fungování EU.	Je zaveden strategický rámec politiky zaměřený na řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky, který:	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020.	MŠMT	30. 6. 2015	ANO, 31. 7. 2015 Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal požadavky na doplnění dalších informací k dílčím kritériím předběžné podmínky 10.1. MŠMT reagovalo zasláním návrhu aktualizace APIV dne 12. 2. 2016 a následně vypořádalo zbylé požadavky ve vztahu k přípravným třídám a zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání. http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html Odkaz: www.vzdelavani2020.cz	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 31. 7. 2015
	vychází z objektivních podkladů	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.	MŠMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.	

Tematická předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	se týká všech příslušných oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a je zaměřen především na zranitelné skupiny, které jsou nejvíce ohroženy předčasným ukončováním školní docházky a mezi které patří osoby z marginalizovaných komunit, a řeší preventivní, intervenční a kompenzační opatření;	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020	MŠMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 31. 7. 2015
	zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, které jsou důležité pro řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020	MŠMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.	červen – srpen 2015, vloženo do SFC 31. 7. 2015

Tematická předběžná podmínka 10.3: „Celoživotní učení“

gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 10.3 popis vývoje verifikace PP:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
10.3 Celoživotní učení: existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky celoživotního učení v mezích článku 165 Smlouvy o fungování EU.	Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje:	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020, dále: V roce 2014 došlo k vyhodnocení stávajícího Implementačního plánu pro oblast celoživotního učení „Strategie celoživotního učení“ jehož navazujícím dokumentem se stal Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR (schválen vládou dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č. 340/15).	MSMT	30. 6. 2015	<p>ANO, 31. 7. 2015.</p> <p>Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>26. 1. 2016 obdrželo MŠMT dopis stvrzující verifikaci předběžné podmínky 10.3.</p> <p>http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html</p> <p>Odkaz: www.vzdelavani2020.cz</p>	červen – srpen 2015, verifikováno EK 26. 1. 2016

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	opatření k zajištění rozvoje dovedností různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé v odborném vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, zejména zdravotně postižené osoby, migranti a další znevýhodněné skupiny, zejména zdravotně postižení),	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	MSMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	červen – srpen 2015, verifikováno EK 26. 1. 2016

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis (odkazy na plnění)	Splněno v období
	opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy z hlediska trhu práce a k jejich přizpůsobení potřebám určených cílových skupin (například mladých lidí účastnících se odborného vzdělávání, dospělých, rodičů vracejících se na trh práce, pracovníků s nízkou kvalifikací a starších pracovníků, migrantů a jiných znevýhodněných skupin, zejména osob se zdravotním postižením).	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	MSMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	červen – srpen 2015, verifikováno EK 26. 1. 2016