



Informace o stavu plnění předběžných podmínek

Splněné předběžné podmínky aplikovatelné v OP PIK:

Předběžná podmínka	Gestor	PP splněna při schválení programu EK (ANO/NE)	Pokud nebyla PP splněna při schválení programu				Proces dokončen
			Termín splnění dle AP	Termín splnění na národní úrovni	Termín formálního zaslání EK (přes SFC)	Termín formální verifikace EK	
O1 Nediskriminace	ÚV	ANO	---	---	---	---	✓
O2 Rovnost mužů a žen	ÚV	ANO	---	---	---	---	✓
O3 Zdravotní postižení	MPSV	ANO	---	---	---	---	✓
O4 Veřejné zakázky	ŘO OP PIK	NE	31. 12. 2015	31. 12. 2015	Bude zasláno v rámci splnění PP O4 VZ na centrální úrovni.		
O5 Veřejná podpora	ŘO OP PIK	NE	31. 12. 2016	31. 5. 2016	12. 8. 2016	---	
O6 EIA/SEA	MŽP	ANO	---	---	---	---	✓
O7 Statistické systémy a ukazatele výsledků ¹	MMR	NE	31. 7. 2016	31. 7. 2016	viz poznámka ¹		
T 1.1 Výzkum a Vývoj – Inteligentní specializace	ÚV	NE	31. 10. 2016	11. 7. 2016	3. 8. 2016		
T 2.1 Digitální růst	MPO	NE	30. 6. 2015	1. 7. 2015	18. 11. 2015	9. 3. 2016	✓
T 3.1 Podpora podnikání (SBA)	MSP	NE	1. 9. 2016	7. 6. 2016	13. 6. 2016	5. 8. 2016	✓
T 4.1 energetická účinnost	MPO	NE	31. 12. 2015	1. 1. 2016	8. 1. 2016	1. 3. 2016	✓
T 4.2 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	MPO	ANO	---	---	---	---	✓
T 4.3 Obnovitelné zdroje elektřiny	MPO	ANO	---	---	---	---	✓
T 7.4 Energetické sítě	MPO	ANO	---	---	---	---	✓
T 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	MSP	NE	1. 9. 2016	7. 6. 2016	13. 6. 2016	5. 8. 2016	✓

¹ PP byla na centrální úrovni splněna v termínu (31. 7. 2016), pro úplné splnění zbývá splnění posledního opatření na programové úrovni (u OP VVV), poté může být PP oficiálně zaslána přes SFC ke schválení EK.



Poznámky:

O4 Veřejné zakázky na úrovni ŘO OP PIK – naplnění opatření neformálně zasláno na EK 21. 1. 2016.
Stále probíhá proces verifikace.

Částečně splněné a nesplněné obecné předběžné podmínky aplikovatelné v OP PIK:

Předběžná podmínka	Gestor	Stav plnění (ČÁSTEČNĚ/NE)	Termín splnění PP dle AP	Popis aktuálního plnění PP, včetně možné identifikace změn v Akčním plánu
O4 Veřejné zakázky	MMR	ČÁSTEČNĚ	31. 12. 2016	Z celkem čtyř kritérií zbývá splnit jedno kritérium. Předběžná podmínka je na národní úrovni plněna dle Akčního plánu a v tuto chvíli probíhají intenzivní diskuse s EK k jednotlivým opatřením.

Částečně splněné a nesplněné tematické předběžné podmínky aplikovatelné v OP PIK:

Předběžná podmínka	Gestor	Stav plnění (ČÁSTEČNĚ/NE)	Termín splnění PP dle AP	Popis aktuálního plnění PP, včetně možné identifikace změn v Akčním plánu
T 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace	MPO	NE	30. 11. 2016	Ke splnění této PP dojde předložením a schválením NPRSNG vládou ČR. Aktuální verze Akčního plánu stanovuje termín splnění PP v termínu do 30. listopadu 2016. K problematice PP 2.2 probíhá intenzivní komunikace s EK. Proběhla řada jednání s EK, aby byly postupy na národní úrovni s Komisí řádně komunikovány. Zároveň si EK vyžádala měsíční reporting k postupu naplnění závazků plynoucích z předběžné podmínky. Byla zahájena a probíhá spolupráce s expertem EK, který byl pro problematiku PP 2.2 a NPRSNG angažován na DG Regio. Na základě žádosti Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí MPO požádalo vládu o odklad předložení NPRSNG vládě z června na září t.r., z důvodu prodloužení termínu pro konzultace NPRSNG. V srpnu t. r. proběhlo mezipříjemné řízení před NPRSNG vládě ke schválení.

Doplňující informace k nesplněné předběžné podmínce:

PP 2.2 - Infrastruktura přístupových sítí nové generace

Ke splnění této PP dojde dokončením Národního plánu rozvoje sítí nové generace („NPRSNG“).

Přehled dosavadního vývoje:

- Dne **30. 9. 2014** byl na semináři MPO představen odborné veřejnosti pracovní návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace.
- V **listopadu 2014** byla dokončena ucelená pracovní verze Národního plánu rozvoje sítí nové generace a v období **prosinec 2014 – leden 2015** proběhla k této verzi veřejná konzultace. Dokument byl rovněž neformálně zaslán Evropské komisi.
- V **únoru a březnu 2015** proběhlo vyhodnocení veřejné konzultace.



- V **červnu 2015** byl Národní plán rozvoje sítí nové generace předložen do meziresortního připomínkového řízení.
- Vzhledem k zahájeným jednáním s Ministerstvem vnitra a vzhledem k důležitosti materiálu prodloužilo Ministerstvo průmyslu a obchodu termín pro uplatnění připomínek do 31. 7. 2015.
- Dne **31. 7. 2015** předložilo v rámci meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo vnitra vlastní text návrhu Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Byla zahájena nová jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra, jejichž cílem bylo vypracování kompromisního návrhu, který by navíc odrážel všechny připomínky doručené v rámci meziresortního připomínkového řízení.
- Dne **22. 10. 2015** došlo k dohodě na úrovni předsedy vlády s tím, že opatření k dobudování sítí budou financována z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. způsobem původně zamýšleným.
- Dne **3. 12. 2015** bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k Národnímu plánu rozvoje sítí nové generace s termínem pro doručení připomínek do 17. 12. 2015.
- V období od **15. 1. 2016 – 15. 3. 2016** provedl Český telekomunikační úřad on-line sběr dat pro mapování prostřednictvím webového portálu. Cílem bylo indikativně zohlednit aktuální data v Národním plánu rozvoje sítí nové generace.
- Vláda usnesením ze dne **17. 2. 2016** č. 136 vzala na vědomí zprávu o postupu přípravy Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Součástí vládního materiálu byl Akční plán s mj. časovým harmonogramem dalších kroků.
- Dne **24. 2. 2016** a **1. 4. 2016** proběhly videokonference s EK k problematice naplňování předběžné podmínky 2.2.
- Od **března do dubna 2016** probíhalo zpracování relevantních kapitol Národního plánu rozvoje sítí nové generace, přičemž probíhala jejich konzultace s Českým telekomunikačním úřadem a odbornou veřejností na půdě Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí („Platforma“) a v ustavených pracovních skupinách².
- V období **15. 3. až 30. 5. 2016** se uskutečnilo ověření úplnosti a konzistence sebraných údajů, doplnění správných údajů, které si ČTÚ od podnikatelů dodatečně vyžádal, a zpracování primární verze mapy pokrytí ČR sítěmi přístupu k internetu, včetně samostatné mapy existujících sítí NGA a mapy plánovaných sítí NGA, a vytvoření databáze, obsahující data o stávajících a plánovaných sítích, zejména v rozsahu pro každou základní sídelní jednotku (ZSJ). Tyto údaje byly předpokladem pro zpracování některých kapitol Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Podklady byly MPO předány **30. 5. 2016**.
- Na základě poskytnutých údajů a z nich vycházející ekonomické analýzy byl dopracován dokument NPRSNG, aby mohl být předložen vládě ČR ke schválení do 30. 6. 2016.
- Na základě žádosti Platformy požádalo dne **21. 6. 2016** MPO vládu o odklad předložení NPRSNG vládě z června na konec září t.r., z důvodu prodloužení termínu pro konzultace NPRSNG.
- Dne **30. 6. 2016** dostali zástupci ICT sektoru, kteří se podílí na činnosti Platformy, k dispozici NPRSNG k připomínkám; připomínky byly předány do **15. 7. 2016**. Následně v proběhlo vypořádání připomínek. V období **červenec – srpen t.r.** probíhala další jednání se zástupci ICT

² 4 pracovní skupiny - pro dotační politiku, nedotační podporu, velkoobchodní nabídku a definici sítí NGA a související technické parametry.



sektoru. Finální vypořádání připomínek sektoru ICT k NPRSNG proběhlo před jeho předložením do meziresortního připomínkového řízení.

- ČTÚ předal MPO dne **15. 7. 2016** požadovaná výchozí a zpracovaná data a z nich vytvořené mapy pokrytí ČR sítěmi typu NGA, včetně samostatné mapy existujících sítí NGA a mapy plánovaných sítí NGA pro účely veřejné konzultace.
- On- line veřejná konzultace k výsledku mapování byla vyhlášena dne **28. 7. 2016** a bude otevřena pro připomínky po dobu 7 týdnů. V závislosti na počtu došlých připomínek je nejkratší možný termín pro jejich vypořádání na konci září t.r. Pro potřeby NPRSNG, resp. naplnění předběžné podmínky 2.2 je dostačující mapa předaná dne 30. 5. 2016.
- V **červenci t.r.** byla zahájena spolupráce s expertem, který byl angažován v rámci DG Regio a který se má problematice PP 2.2 a NPRSNG komplexně věnovat. S tímto expertem se v měsíci červenci t.r. uskutečnilo několik jednání a expert se mj. zúčastnil také jednání se zástupci ICT sektoru. Evropské komisi (i pověřenému expertovi) byly také poskytnuty průběžné výstupy/verze NPRSNG, včetně pracovního návrhu první výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet (její vyhlášení se nicméně předpokládá až po schválení NPRSNG vládou).
- Dne **6. 8. 2016** bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení K NPRSNG s termínem ukončení k 30. 8. 2016.

Harmonogram dalších kroků:

- Po vypořádání připomínek bude do konce **září 2016** předložen Národní plán rozvoje sítí nové generace na jednání vlády.
- Do **30. 11. 2016** by měla být předběžná podmínka 2.2 splněna na národní úrovni a odeslána EK ke schválení.