



21. jednání MV OP PIK

9. a 10. května 2023

Důvodová zpráva k materiálu

Informace o realizaci interního projektu PODPORA STARTUPŮ Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a interních projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN České agentury na podporu obchodu CzechTrade

Řídící orgán OP PIK předkládá informaci o realizaci interních projektů OP PIK Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a České agentury na podporu obchodu CzechTrade.


PODPORA STARTUPŮ Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Základní informace o projektu

Interní projekt Agentury CzechInvest pro podporu začínajících inovativních podnikatelů (interní projekt "Podpora startupů") je financován z programu Marketing (PO 2 OP PIK). Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 24225/16/61400 bylo vydáno dne 6. 5. 2016.

Cílovou skupinou, pro kterou je interní projekt určen, jsou české MSP s inovativním produktem (tzn. start-upy).

Klíčové aktivity interního projektu se navzájem doplňují a jsou svým obsahem zaměřeny na MSP v různých fázích svého vývoje.



V rámci KA CzechStarter mají začínající firmy možnost čerpat služby mentoringu a poradenství zajišťované odborníky z praxe šité na míru rozvoji businessu účastníka (MSP/start-up) a to v oblastech management, finance, marketing a PR, organizace a výroba, právo a ochrana duševního vlastnictví. V rámci KA CzechDemo se mohou účastnit špičkových zahraničních technologických konferencí typu TechCrunch, CES, Slush v Evropě, USA i Asii, a mají tak možnost získat zpětnou vazbu a zviditelnit svůj produkt. V rámci KA



CzechMatch je zajištěna možnost prezentace před potenciálními partnery, zákazníky či zahraničními investory v zahraničí. CzechInvest spolupracuje na daném trhu s odborníky, mentory a partnery, zejména v zahraničí, vybranými v rámci veřejné zakázky. Pro startupy v pokročilejší fázi pak nabízí IP akcelerační program v zahraničí, KA CzechAccelerator, kde mají účastníci možnost 3 měsíce pobývat v místním podnikatelském inkubátoru a rozjíždět svůj byznys globálně v destinacích Silicon Valley, New York, Singapur či Londýn. Jsou jim poskytovány služby mentoringu, poradenství, workshopů, zázemí i ochrany duševního vlastnictví.

Konec realizace IP byl stanoven na 30.06.2022 (v návaznosti na schválení v rámci 17. MV OP PIK). V tento den skončila možnost financování aktivit a momentálně probíhá uzavírání projektu (tzn. projekt je stále ve fyzické realizaci).

Rozpočet a čerpání

Aktuální etapa č.	poslední etapa skončila 30. 6. 2022, (probíhá uzavírání projektu a re-kontrola statusu MSP)
Celkový rozpočet IP	195 281 864 Kč
Spoluúčast ZV nad rámec rozpočtu (celkem plán)	12 153 654,20 Kč (bez dalších souvisejících nákladů)
Počet podaných žádostí (k 30.06.2022)	808
Počet podpořených MSP (účastí) (k 30.06.2022)	200 IČ
Čerpání rozpočtu (k 30.06.2022)	164 629 571,39 Kč
Spoluúčast ZV MSP (k 30.06.2022)	12 015 878,82 Kč

Pro firmy bylo v rámci IP připraveno více než 138 milionů korun. Cílem bylo podpořit kolem 300 firem (SMEs/START-UPŮ).

Čerpání

Náklady		Vyčerpané	Nevyčerpané
Režijní náklady	Náklady CI	37 536 717,76 Kč	725 607,69 Kč
	Pre-mentoring	3 062 766,44 Kč	48 585,60 Kč
Administrativní náklady	Propagace, Hodnocení firem, cestovné apod.	14 443 684,17 Kč	263 231,75 Kč
Náklady na klíčové aktivity	Celkem (CS, CM, CD, CA)	109 586 403,02 Kč	29 379 458,97 Kč



Vyúčtování IP

Etapa č. 1 (1.7.2016 - 31.8.2016)		
Žádost o zálohu	14.7.2016 (podáno); 13.2.2017 (obdrženo)	4 661 818,82 Kč
Vyúčtování	13.4.2017 (předloženo); 17.7.2017 (vyúčtováno)	163 218,40 Kč
Etapa č. 2 (1.9.2016 - 31.8.2017)		
Žádost o zálohu	20.7.2017 (podáno); 31.7.2017 (obdrženo)	58 293 796,10 Kč
Vyúčtování	27.9.2017 (předloženo); 23.7.2018 (vyúčtováno)	5 763 641,48 Kč
Etapa č. 3 (1.9.2017 - 31.8.2018)		
Žádost o zálohu	7.11.2018 (podáno); 26.11.2018 (obdrženo)	40 612 000,00 Kč
Vyúčtování	21.12.2018 (předloženo); 7. 5.2020 (vyúčtováno)	20 828 207,90 Kč
Etapa č. 4 (1.9.2018 - 31.8.2019)		
Žádost o zálohu	23.6.2020 (podáno); 8.7.2020 (obdrženo)	20 820 000 Kč
Vyúčtování	7.8.2020 (předloženo); 18.8.2021 (vyúčtováno)	39 572 096,79 Kč
Etapa č. 5 (1.9.2019 - 31.8.2020)		
Žádost o zálohu	22.9.2021 (podáno); 21.10.2021 (obdrženo)	37 570 000 Kč
Vyúčtování	19.11.2021 (předloženo); 17.5.2022 (vyúčtováno)	35 212 793,79 Kč
Etapa č. 6 (1.9.2020 - 31.8.2021)		
Žádost o zálohu	23.5.2022 (podáno); 2. 6. 2022 (obdrženo)	20 000 000 Kč
Vyúčtování	22. 6. 2022 (předloženo); 10.10.2022 (vyúčtováno)	32 040 165,19 Kč
Etapa č. 7 (1.9.2021 - 30.6.2022)		
Žádost o zálohu	ve 3. čtvrtletí 2022	0,00 Kč
Vyúčtování	9. 11. 2022 (předložena); 11. 4. 2023 (II. vrácena k dopracování)	31 049 447,84 Kč

Monitorovací indikátory

Indikátor	Počet (min)	Aktuální stav	Poznámka
CO02 („Počet podniků pobírajících granty“)	N/A	N/A	není sledován z důvodu povahy interního projektu, kdy podniky nejsou příjemci grantů nýbrž nefinanční podpory
CO04 („Počet podniků pobírajících nefinanční podporu“)	70	200	IČ
CO06 („Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)“)	2 060 000 EUR	2 688 302,56 EUR **	Spolufinancování MSP (1 334 009,43 EUR) včetně dalších související výdajů na účast v KA ke dni 30. 6. 2022

* Údaje k 30.06.2022

** Hodnoty k 30.06.2022.

Návrh usnesení

Monitorovací výbor OP PIK bere na vědomí Informaci o realizaci Interního projektu Podpora startupů.



Interní projekty České agentury na podporu obchodu CzechTrade

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro interní projekty agentury CzechTrade bylo uděleno dne 28. 4. 2016 na základě žádosti o podporu ze dne 30. 10. 2015.

Jedná se o projekty:

- **NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELÝ VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM)**

- V rámci projektu bylo k 31. 3. 2023 podpořena účast 961 MSP na 104 zahraničních výstav a veletrhů. Rozpočet projektu byl stanoven na 190 345 190,00 Kč, z toho 85 % z ERDF. Rozpočet projektu byl stanoven v souladu s cenami obvyklými na trhu a na základě analýzy výdajů uskutečněných v rámci předcházejícího projektu (Společné veletrhy a výstavy). Cena za pronájem plochy, registraci na veletrhu a další služby je stanovena veletržní správou, výhradním zástupcem daného veletrhu či jiným subjektem, tyto ceny jsou platné pro všechny účastníky dané akce, jsou tedy považovány za ceny v daném čase a místě obvyklé.
- Schválené způsobilé výdaje za zrealizované etapy:
 1. etapa projektu (28. 4. – 31. 12. 2016): 2 060 203,77 Kč
 2. etapa projektu (1. 1. 2017 – 30. 6. 2017): 17 376 722,67 Kč
 3. etapa projektu (1. 7. 2017 – 31. 12. 2017): 9 096 485,18 Kč
 4. etapa projektu (1. 1. 2018 – 30. 6. 2018): 17 518 902,22 Kč
 5. etapa projektu (1. 7. 2018 – 31. 12. 2018): 9 968 698,15 Kč
 6. etapa projektu (1. 1. 2019 – 30. 6. 2019): 16 809 479,00 Kč
 7. etapa projektu (1. 7. 2019 – 31. 12. 2019): 8 578 610,39 Kč
 8. etapa projektu (1. 1. 2020 – 31. 6. 2020): 6 763 895,65 Kč
 9. etapa projektu (1. 7. 2020 – 30. 6. 2020): 1 028 393,72 Kč
 10. etapa projektu (1. 1. 2021 – 30. 6. 2021): 881 648,63 Kč
 11. etapa projektu (1. 7. 2021 – 31. 12. 2021): 3 632 738,26 Kč
 12. etapa projektu (1. 1. 2022 – 30. 6. 2022): 7 839 911,46 Kč
- V rámci projektu byla poskytnuta na realizaci záloha ve výši 11 195 342,00 Kč, 66 788 435,00 Kč, 30 115 896,66 Kč a 20 000 000,00 Kč.
- Realizace projektu byla Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 3. 2018 prodloužena do 31. 12. 2020. V rámci prodloužení bylo vypsáno výběrové řízení „Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení“ v celkové hodnotě 19 800 000 Kč bez DPH, z toho 11 400 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM a 8 400 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM KET.
- Dodatkem č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 7. 5. 2019 byly upraveny hodnoty MI: MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 750, MI – 10104 – počet podniků pobírajících nefinanční podporu 400, MI – 10305 – Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků – koneční uživatelé cca 1 800 tis. EUR.
- Realizace projektu byla Dodatkem č. 4 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 5. 5. 2020 prodloužena do 31. 12. 2021.
- Realizace projektu byla Dodatkem č. 5 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 9. 2020 prodloužena do 31. 12. 2022.
- Dodatkem č. 6 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 25. 9. 2020 bylo upraveno datum naplnění cílové hodnoty MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 750 (indikátor povinný k naplnění) do 31. 12. 2022.
- V rámci prodloužení projektu bylo vypsáno a úspěšně ukončeno výběrové řízení „Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021-2022“ v celkové hodnotě 12 690 000 Kč bez DPH, z toho 7 410 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM a 5 280 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM KET. Dne 30. 8. 2021 byla podepsána rámcová



dohoda v rámci zakázky s celkem 8 účastníky – ARTEO CZ s.r.o.; M.I.P. Group, a.s.; MAEP, s.r.o.; MLT expo s.r.o.; Progres Partners Advertising, s.r.o.; Rapid, akciová společnost; Sun Drive s.r.o. a ZEPHYR, s.r.o.

- Dodatkem č. 7 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29. 6. 2022 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2022, vč. termínu naplnění cílové hodnoty MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 750 (indikátor povinný k naplnění). Celkový rozpočet projektu zůstává ve stejné výši, tj. 190 345 190,00 Kč.
- Dodatkem č. 8 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 26. 9. 2022 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2023, s celkovou výší dotace 190 345 190,00 Kč.
- Dodatkem č. 9 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 2. 2023 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2023, s celkovou výší dotace 190 345 190,00 Kč.
- Hodnoty MI za již uskutečněné a vyúčtované akce za dobu realizace projektu k 31. 12. 2022:
 - počet podniků pobírajících nefinanční podporu (uskutečněné a vyúčtované akce): 462/400 (115,50 %)
 - počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí (uskutečněné a vyúčtované akce): 864/750 (115,20 %)
 - soukromé investice odpovídající veřejné podpoře (uskutečněné a vyúčtované akce): 3 000 635,02 EUR/1 800 000,00 EUR (166,70 %)
- **NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET)**
 - V rámci projektu byla k 31. 3. 2023 podpořena účast 360 MSP na 51 zahraničních výstavách a veletrzích. Rozpočet projektu byl stanoven na 97 922 595,01 Kč, z toho 85 % ze strukturálních fondů. Rozpočet projektu byl stanoven v souladu s cenami obvyklými na trhu a na základě analýzy výdajů uskutečněných v rámci předcházejícího projektu. Cena za pronájem plochy, registraci na veletrhu/mezinárodní akci v zahraničí a další služby je stanovena veletržní správou/organizátorem, výhradním zástupcem daného veletrhu či jiným subjektem, tyto ceny jsou platné pro všechny účastníky dané akce, jsou tedy považovány za ceny v daném čase a místě obvyklé.
 - Schválené způsobilé výdaje za zrealizované etapy:
 1. etapa projektu (28. 4. 2016 – 31. 12. 2016): 3 152 270,54 Kč
 2. etapa projektu (1. 1. 2017 - 30. 6. 2017): 4 223 040,81 Kč
 3. etapa projektu (1. 7. 2017 – 31. 12. 2017): 6 085 857,71 Kč
 4. etapa projektu (1. 1. 2018 – 30. 6. 2018): 7 448 815,04 Kč
 5. etapa projektu (1. 7. 2018 – 31. 12. 2018): 5 618 303,58 Kč
 6. etapa projektu (1. 1. 2019 – 30. 6. 2019): 5 825 146,61 Kč
 7. etapa projektu (1. 7. 2019 – 31. 12. 2019): 8 335 981,43 Kč
 8. etapa projektu (1. 1. 2020 – 30. 6. 2020): 921 440,86 Kč
 9. etapa projektu (1. 7. 2020 – 31. 12. 2020): 822 240,16 Kč
 10. etapa projektu (1. 1. 2021 – 30. 6. 2021): 873 073,20 Kč
 11. etapy projektu (1. 7. 2021 – 31. 12. 2021): 4 219 060,86 Kč
 12. etapy projektu (1. 7. 2022 – 31. 12. 2022): 6 047 081,60 Kč
 - V rámci projektu byly na realizaci poskytnuté zálohy, a to ve výši 10 214 852,00 Kč, 36 793 861,00 Kč, 18 703 904,00 Kč a 7 200 444,00 Kč.
 - Realizace projektu byla Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 3. 2018 prodloužena do 31. 12. 2020. V rámci prodloužení bylo vypsáno výběrové řízení „Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení“ v celkové hodnotě 19 800 000 Kč bez DPH, z toho 11 400 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM a 8 400 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM KET.



- Dodatkem č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 5. 2019 byly upraveny hodnoty MI: MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 300, MI – 10104 – počet podniků pobírajících nefinanční podporu 200, MI – 10305 – Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků – koneční uživatelé cca 500 tis. EUR.
 - Realizace projektu byla Dodatkem č. 4 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 3. 2020 prodloužena do 31. 12. 2021. Dodatkem č. 5 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 9. 2020 byla prodloužena do 31. 12. 2022, s celkovou výší dotace 97 922 595,01 Kč.
 - Dodatkem č. 6 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 9. 2020 bylo upraveno datum naplnění cílové hodnoty MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 300 (indikátor povinný k naplnění) do 31. 12. 2022.
 - V rámci prodloužení projektu bylo vypsáno a úspěšně ukončeno výběrové řízení „Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021-2022“ v celkové hodnotě 12 690 000 Kč bez DPH, z toho 7 410 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM a 5 280 000 Kč bez DPH pro část NOVUMM KET. Dne 30. 8. 2021 byla podepsána rámcová dohoda v rámci zakázky s celkem 8 účastníky - ARTEO CZ s.r.o.; M.I.P. Group, a.s.; MAEP, s.r.o.; MLT expo s.r.o.; Progres Partners Advertising, s.r.o.; Rapid, akciová společnost; Sun Drive s.r.o. a ZEPHYR, s.r.o..
 - Dodatkem č. 7 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29. 6. 2022 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2022, vč. termínu naplnění cílové hodnoty MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 300 (indikátor povinný k naplnění). Celkový rozpočet projektu zůstává ve stejné výši, tj. 97 922 595,01 Kč.
 - Dodatkem č. 8 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 26. 9. 2022 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2023, s celkovou výší dotace 97 922 595,01 Kč.
 - Dodatkem č. 9 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24. 2. 2023 bylo schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2023, vč. termínu naplnění cílové hodnoty MI – 21201 – počet účastí na výstavách a veletrzích 300 (indikátor povinný k naplnění), s celkovou výší dotace 97 922 595,01 Kč.
 - Hodnoty MI za již uskutečněné akce v rámci schválených vyúčtování etap projektu (k 31. 12. 2022):
 - počet podniků pobírajících nefinanční podporu: 178/200 (89,00 %)
 - počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí: 355/300 (118,33 %)
 - soukromé investice odpovídající veřejné podpoře:
1 255 157,46/500 000,00 EUR (251,03 %)
- **DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST (DESIGN)**
 - Projekt počítal s realizací 195 akcí v rámci všech naplánovaných klíčových aktivit. V rámci projektu byla k datu 31. 12. 2022 **poskytnuta podpora de minimis** na základě **220 uzavřených smluv** na akce projektu (Individuální designérské služby pro MSP a zvýhodněné služby ve formě účasti na zahraničních akcích).
 - Celkový schválený rozpočet projektu DESIGN činil 26 987 519,21 Kč, z toho 85 % ERDF. Rozpočet byl stanoven na základě analýzy výdajů předchozího projektu Design pro konkurenceschopnost, který agentura CzechTrade realizovala v letech 2013 – 2015 v rámci OP PI, programu Marketing. Cena za pronájem plochy, registraci na veletrhu a další služby byla stanovena veletržní správou, výhradním zástupcem daného veletrhu či jiným subjektem, tyto ceny byly platné pro všechny účastníky dané akce, byly tedy považovány za ceny v daném čase a místě obvyklé.



- Realizace projektu DESIGN byla Dodatkem č. 4 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 9. 2020 prodloužena do 31. 12. 2022, s celkovou výší dotace 26 987 519,21 Kč. Dodatkem č. 5. k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 25. 9. 2020 bylo upraveno datum naplnění cílové hodnoty MI povinných k naplnění 21201 Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí (45) a 21202 Počet účastí MSP na spolupráci s designérem (150) do 31. 12. 2022.
- V rámci projektu bylo poskytnuto na realizaci 13 etap 8 záloh, a to ve výších 3 322 791,60 Kč - vyúčtována, 4 746 075 Kč - vyúčtována, 3 000 000,00 Kč - vyúčtována, 3 000 000,00 Kč – vyúčtována, 3 000 000,00 Kč – vyúčtována, 3 000 000,00 Kč – vyúčtována, 3 000 000,00 Kč – vyúčtována, 3 000 000,00 Kč – vyúčtována. Na 9. - 13. etapu byly požadovány zálohy ve výši 0, 00 Kč.
Zálohy celkem: 26 068 866,60 Kč.
- Schválené způsobilé výdaje za realizace ukončených etap:
 - 1. etapy (28. 4. – 31. 12. 2016) - 397 877,30 Kč
 - 2. etapy (1. 1. – 30. 6. 2017) - 688 597,19 Kč
 - 3. etapy (1. 7. – 31. 12. 2017) - 2 040 011,29 Kč
 - 4. etapy (1. 1. 2018 - 30. 6. 2018) - 2 501 539,75 Kč
 - 5. etapu (1. 7. – 31. 12. 2018) - 2 676 780,46 Kč
 - 6. etapu (1. 1. - 30. 6. 2019) - 2 977 831 Kč
 - 7. etapu (1. 7. – 31. 12. 2019) - 2 524 042,94 Kč
 - 8. etapu (1. 1. - 30. 6. 2020) – 2 747 130,36 Kč
 - 9. etapu (1. 7. – 31. 12. 2020) – 1 195 838,35 Kč
 - 10. etapu (1. 1. - 30. 6. 2021) – 1 255 482,065 Kč
 - 11. etapu (1. 7. – 31. 12. 2021) – 1 050 755,58 Kč
 - 12. etapu (1. 1. - 30. 6. 2021) - 1 701 177,73 KčVyúčtováno celkem: 21 757 063,82 Kč.
Dne 16. 2. 2023 byla prostřednictvím systému MS2014+ předána ke schválení ŽOP za realizaci 13. etapy projektu ve výši 1 649 119,22 Kč.
- Hodnoty MI za uskutečněné akce za dobu trvání projektu k datu 31. 12. 2022:
Počet účastí na výstavách a veletrzích (uskutečněné a vyúčtované akce): 54/45 (120 %)
Počet účastí na spolupráci s designérem (proplacená zvýhodněná služba): 166/150 (111 %)
Počet podniků pobírajících nefinanční podporu (dle proplacené podpory): 109/150 (73 %)
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře: 2 728 264,92/500 000,00 EUR (546 %)

Návrh usnesení:

Monitorovací výbor OP PIK bere na vědomí Informaci o realizaci interních projektů OP PIK.