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Informace o realizaci velkého projektu v ramci OP PIK

Velké projekty realizované v ramci Programu podpory OP PIK Smart Grids Il. PFenosova sit (PO3, SC 3.6)

1) Rozvodna Kocin — rozsifeni, rekonstrukce a preusténi vedeni (CZ.01.3.43/0.0/0.0/17_097/0009899)

V roce 2017 byla vyhlasena prvni vyzva pro velké projekty v ramci Programu podpory OP PIK Smart Grids
Il. Pfenosova sit. PFijem Zadosti v ramci lll. vyzvy SG Il. byl zahajen k 31. 03. 2017, ukonéeni pfijmu Zadosti
bylo 30. 04. 2017. Celkova alokace vyzvy je 1,5 mld. K¢.

Ve vyzvé byla podana jedna zadost o podporu s CZV projektu 3 682 116 452,- K¢, prispévek unie ¢ini 1 472
846 580,- K¢. Po realizaci vybérového fizeni byl prispévek ponizen na hodnotu 1 205 900 000,- K¢ a CZV
¢ini 3 014 750 000,- K¢.

Projekt je rozdélen do 4 etap. Zahdjeni projektu je ke dni 3. 4. 2017, ukonceni projektu se predpoklada k
15. 11. 2023.

V soucasné dobé jiz bylo ukoncené vybérové fizeni na realizaci stavby a byla podepsana smlouva o dilo
s vybranym dodavatelem. Projekt se realizuje.

Projekt prosel formalnim hodnocenim na API a vécnym hodnocenim na RO. Dne 7. 8. 2018 byl projekt
doporucen Vybérovou komisi k financovani. Dne 8. 11. 2018 bylo vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Postup realizace a Cerpani:

Etapa Datum ukonceni Vyplaceno (K¢)
1. 31.7.2018 289 643 089,60
2. 31.12.2018 121 883 066,40
3. 31.12.2019 177 166 317,78
Celkem: 588 692 473,78

Postup schvalovani velkého projektu s EK:

Dne 23. 11. 2018 bylo JASPERS — EIB potvrzeno predlozeni dokumentli poZadovanych pro provedeni
Independent Quality Review projektu. Dne 17. kvétna 2019 JASPERS tento dokument vydala s pozitivnim
vyjadienim. 14. ¢ervna 2019 byl projekt vlioZzen do SFC a odeslan EK. Dne 16. 9. 2019 byl mi¢ky schvalen
EK.
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2) V490/V491 — vedeni 400kV Prestice — Vitkov — (CZ.01.3.43/0.0/0.0/18_246/0014923)

V ramci tohoto programu byl realizovan jesté druhy velky projekt. Jedna se o projekt V490/V491 - vedeni
400 kV Prestice — Vitkov. Dne 8. 10. 2018 byla vyhlasena VI. vyzva programu Smart Grids Il. (Pfenosova
sit) pro tento velky projekt. V ramci této vyzvy byla pfedloZena predbéznd zadost dne 31. 10. 2018 a 21.
2. 2019 byla tato predbéind zadost schvalena. Nasledné byla také predlozena plnd zadost, kterd byla
schvdlena dne 29. 9. 2020.

0d 9. 3. 2022 je projekt fyzicky i financné realizovan (stav PP 37).
Od 3. 8. 2022 je projekt fyzicky ukoncen (stav PP 40).
Od 3. 8. 2022 je projekt finanéné ukonéen ze strany RO (stav PP 41).

Postup realizace a Cerpani:

Etapa Datum ukonceni Vyplaceno (K¢)
1. 29.5.2020 541 443 005,60
2. 9.3.2022 380 059 994,09
Celkem: 921 502 999,69

Postup schvalovani velkého projektu s EK:

Dne 6. 8. 2019 byly JASPERS zaslany vsechny formulare poZadovanych pro provedeni Independent Quality
Review projektu. Dne 3. 9. 2019 bylo JASPERS — EIB potvrzeno predloZeni dokumentl poZadovanych pro
provedeni Independent Quality Review projektu. Dne 14. ledna 2020 JASPERS tento dokument vydala s
pozitivnim vyjadienim. 30. ledna 2020 byl projekt vioZzen do SFC a odeslan EK. Dne 17. bfezna 2020 bylo
vydano Provddéci rozhodnuti komise, kterym se schvaluje financni pfispévek na velky projekt ,,Nové dvojité
vedeni 400 kV Prestice - Vitkov (V490/V491)“, vybrany jako souldst operacéniho programu ,,Podnikdni a
inovace pro konkurenceschopnost” v Cesku CCl 2020CZ16RFMP001.



