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Dlivodova zprava k materialu

Informace o realizaci interniho projektu PODPORA STARTUPU Agentury pro podporu
podnikani a investic Czechlnvest a internich projektd NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN
Ceské agentury na podporu obchodu CzechTrade

Ridici orgdn OP PIK predklada informaci o realizaci internich projektd OP PIK Agentury pro podporu
podnikani a investic CzechInvest a Ceské agentury na podporu obchodu CzechTrade.

PODPORA STARTUPU Agentury pro podporu podnikani a investic
Czechlnvest

Zakladni informace o projektu

Interni projekt Agentury Czechlnvest pro podporu zacinajicich inovativnich podnikateld (interni projekt
“Podpora startupi”) je financovan z programu Marketing (PO 2 OP PIK). Rozhodnuti o poskytnuti dotace
¢.j. 24225/16/61400 bylo vydano dne 6. 5. 2016.

Cilovou skupinou, pro kterou je interni projekt urcen, jsou ¢eské MSP s inovativnim produktem (tzn. start-
upy).

Klicové aktivity interniho projektu se navziajem dopliuji a jsou svym obsahem zaméfeny na MSP
v riznych fazich svého vyvoje.
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V ramci KA CzechStarter maji zacinajici firmy moznost ¢erpat sluzby mentoringu a poradenstvi zajistované
odborniky z praxe $ité na miru rozvoji businessu Uc¢astnika (MSP/start-up) a to v oblastech management,
finance, marketing a PR, organizace a vyroba, prdvo a ochrana duSevniho vlastnictvi. V rdmci KA CzechDemo
se mohou ucastnit Spickovych zahrani¢nich technologickych konferenci typu TechCrunch, CES, Slush
v Evropé, USA i Asii, a maji tak mozZnost ziskat zpétnou vazbu a zviditelnit svlj produkt. V ramci KA
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CzechMatch je zajiSténa moinost prezentace pred potencidlnimi partnery, zdkazniky ¢i zahrani€nimi
investory v zahranici. Czechlnvest spolupracuje na daném trhu s odborniky, mentory a partnery, zejména
v zahranici, vybranymi v rdmci verejné zakazky. Pro startupy v pokrocilejsi fazi pak nabizi IP akceleraéni
program v zahranici, KA CzechAccelerator, kde maji ucéastnici moznost 3 mésice pobyvat v mistnim
podnikatelském inkubatoru a rozjizdét svij byznys globalné v destinacich Silicon Valley, New York, Singapur
¢i Londyn. Jsou jim poskytovany sluzby mentoringu, poradenstvi, workshop(, zdzemi i ochrany dusevniho
vlastnictvi.

Konec realizace IP byl stanoven na 30.06.2022 (v ndavaznosti na schvaleni v ramci 17. MV OP PIK). V tento
den skoncila moznost financovani aktivit a momentalné probiha uzavirani projektu (tzn. projekt je stale
ve fyzické realizaci).

Rozpocet a Cerpani

posledni etapa skoncila 30. 6. 2022, (probiha
uzavirani projektu a re-kontrola statusu MSP)
Celkovy rozpocet IP 195 281 864 K¢

Spoluucast ZV nad ramec rozpoctu (celkem plan) 12 153 654,20 K¢ (bez dalsich souvisejicich nakladu)
Pocet podanych Zadosti (k 30.06.2022) 808

Polet podpofenych MSP (t&asti) (k 30.06.2022) 200 1C

Cerpani rozpoctu (k 30.06.2022) 164 629 571,39 K¢

Spoluucast ZV MSP (k 30.06.2022) 12 015 878,82 K¢

Aktualni etapa €.

Pro firmy bylo v ramci IP pfipraveno vice nez 138 miliont korun. Cilem bylo podpofit kolem 300 firem
(SMEs/START-UPU).

\EIET Y Vycerpané Nevycerpané

‘ Naklady ClI 37 536 717,76 K¢ 725 607,69 K¢
Pre-mentoring 3062 766,44 K¢ 48 585,60 K¢
Propagace,
Hodnoceni firem, 14 443 684,17 K¢ 263 231,75 K¢

Rezijni naklady

Administrativni
naklady

cestovné apod.

hELdeeiyng ldbona ) Cele (6 9, e, 109 586 403,02 K& 29379 458,97 K&
aktivity CA)
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Etapa ¢. 1 (1.7.2016 - 31.8.2016)

Zadost o zalohu

14.7.2016 (podano); 13.2.2017 (obdrzeno)

4 661 818,82 K¢

Vyuctovani

13.4.2017 (predloZeno); 17.7.2017 (vyucétovéano)

163 218,40 K¢

Etapa €. 2 (1.9.2016 - 31.8.2017)

Zadost o zalohu

20.7.2017 (podano); 31.7.2017 (obdrzeno)

58 293 796,10 K&

Vyuctovani

27.9.2017 (predloZeno); 23.7.2018 (vyuctovano)

5763 641,48 K¢

Etapa . 3 (1.9.2017 - 31.8.2018)

Zadost o zalohu

7.11.2018 (podano); 26.11.2018 (obdrzeno)

40 612 000,00 K&

Vyuctovani

21.12.2018 (predloZeno); 7. 5.2020 (vyuctovano)

20 828 207,90 K¢

Etapa ¢. 4 (1.9.2018 - 31.8.2019)

Zadost o zalohu

23.6.2020 (podano); 8.7.2020 (obdrzeno)

20 820 000 K¢

Vyuctovani

7.8.2020 (predloZeno); 18.8.2021 (vyuctovano)

39572 096,79 K&

Etapa €. 5(1.9.2019 - 31.8.2020)

Zadost o zalohu

22.9.2021 (podéno); 21.10.2021 (obdrZeno)

37 570 000 K¢

Vyuctovani

19.11.2021 (predloZeno); 17.5.2022 (vyuctovano)

35212 793,79 K&

Etapa &. 6 (1.9.2020 - 31.8.2021)

Zadost o zalohu

23.5.2022 (podéno); 2. 6. 2022 (obdrzeno)

20 000 000 K¢

Vyuctovani

22.6.2022 (pfedloZeno); 10.10.2022 (vyuctovano)

32 040 165,19 K&

Etapa €. 7 (1.9.2021 - 30.6.2022)

Zadost o zalohu

ve 3. Ctvrtleti 2022

0,00 K¢

Vyuctovani

9. 11. 2022 (predloZena); 11. 4. 2023 (Il. vracena k dopracovéni)

31049 447,84 K¢

Monitorovaci indikatory

Indikator
€002 (,,Pocet podniki
pobirajicich granty)

€004 (,,Pocet podnikd
pobirajicich nefinancni
podporu”)

CO06 (,,Soukromé investice

odpovidajici vefejné podpore

podnik{ (granty)“)
* Udaje k 30.06.2022
** Hodnoty k 30.06.2022.

Navrh usneseni

Pocet (min)
N/A

70

2 060 000 EUR

Aktualni stav

N/A

200

2688 302,56 EUR

* %

Poznamka

neni sledovéan z divodu povahy
interniho projektu, kdy podniky nejsou
prijemci grant nybrz nefinancni
podpory

IC

Spolufinancovani MSP (1 334 009,43
EUR) véetné dalsich souvisejici vydaj
na Ucast v KA ke dni 30. 6. 2022

Monitorovaci vybor OP PIK bere na védomi Informaci o realizaci Interniho projektu Podpora startup(.
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Interni projekty Ceské agentury na podporu obchodu CzechTrade

Rozhodnuti o poskytnuti dotace pro interni projekty agentury CzechTrade bylo udéleno dne 28. 4. 2016 na
zakladé zadosti o podporu ze dne 30. 10. 2015.

Jedna se o projekty:

e NOVE MARKETINGOVE MODELY VELETRZNICH UCASTi (NOVUMM)

o Vramci projektu bylo k 31. 3. 2023 podpofena ucast 961 MSP na 104 zahranicnich vystav a
veletrh(. Rozpocet projektu byl stanoven na 190 345 190,00 K¢, z toho 85 % z ERDF.
Rozpocet projektu byl stanoven v souladu s cenami obvyklymi na trhu a na zakladé analyzy
vydajl uskuteénénych v rdmci predchazejiciho projektu (Spolecné veletrhy a vystavy). Cena
za prondjem plochy, registraci na veletrhu a dalsi sluzby je stanovena veletrzni spravou,
vyhradnim zastupcem daného veletrhu ¢i jinym subjektem, tyto ceny jsou platné pro
vSechny Ucastniky dané akce, jsou tedy povaZzovany za ceny v daném case a misté obvyklé.

o Schvalené zplsobilé vydaje za zrealizované etapy:

. etapa projektu (28. 4. -31. 12. 2016): 2 060 203,77 K&

. etapa projektu (1. 1. 2017 - 30. 6. 2017): 17 376 722,67 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2017 — 31. 12. 2017): 9 096 485,18 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2018 — 30. 6. 2018): 17 518 902,22 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2018 — 31. 12. 2018): 9 968 698,15 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2019 — 30. 6. 2019): 16 809 479,00 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2019 — 31. 12. 2019): 8 578 610,39 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2020 - 31. 6. 2020): 6 763 895,65 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2020 — 30. 6. 2020): 1 028 393,72 K¢
10. etapa projektu (1. 1. 2021 —30. 6. 2021): 881 648,63 K¢
11. etapa projektu (1. 7. 2021 —31. 12. 2021): 3 632 738,26 K¢
12. etapa projektu (1. 1. 2022 —30. 6. 2022): 7 839 911,46 K¢

o V rdmci projektu byla poskytnuta na realizaci zdloha ve wvysi 11 195342,00 K¢,
66 788 435,00 K¢, 30 115 896,66 K¢ a 20 000 000,00 Kc.

o Realizace projektu byla Dodatkem €. 2 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 20. 3. 2018
prodlouZena do 31. 12. 2020. V ramci prodlouzZeni bylo vypsdno vybérové fizeni ,Zajisténi
realizace expozic na akcich NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlaseni“
v celkové hodnoté 19 800 000 K¢ bez DPH, z toho 11 400 000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM
a 8 400 000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM KET.

o Dodatkem €. 3 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 7. 5. 2019 byly upraveny hodnoty
MI: MI — 21201 — pocet Ucasti na vystavach a veletrzich 750, MI — 10104 — pocet podnikd
pobirajicich nefinancni podporu 400, M|l — 10305 — Soukromé investice odpovidajici vefejné
podpore podnikl — konecni uZivatelé cca 1 800 tis. EUR.

o Realizace projektu byla Dodatkem €. 4 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 5. 5. 2020
prodlouZena do 31. 12. 2021.

o Realizace projektu byla Dodatkem €. 5 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 11. 9. 2020
prodlouZena do 31. 12. 2022.

o Dodatkem €. 6 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 25. 9. 2020 bylo upraveno datum
naplnéni cilové hodnoty Ml — 21201 — pocet Ucasti na vystavach a veletrzich 750 (indikator
povinny k naplnéni) do 31. 12. 2022.

o Vramci prodlouzeni projektu bylo vypsano a Uuspésné ukonceno vybérové fizeni ,Zajisténi
realizace expozic na akcich NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021-2022“ v celkové
hodnoté 12 690 000 K¢ bez DPH, ztoho 7410000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM a
5280 000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM KET. Dne 30. 8. 2021 byla podepsana ramcova
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dohoda v ramci zakazky s celkem 8 ucéastniky — ARTEO CZ s.r.o0.; M.I.P. Group, a.s.; MAEP,
s.r.o.; MLT expo s.r.o.; Progres Partners Advertising, s.r.o.; Rapid, akciova spole¢nost; Sun
Drive s.r.o. a ZEPHYR, s.r.o.
Dodatkem ¢. 7 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 29. 6. 2022 bylo schvaleno
prodlouzeni realizace projektu do 30. 6. 2022, v¢. terminu naplnéni cilové hodnoty Ml —
21201 - pocet ucasti na vystavach a veletrzich 750 (indikator povinny k naplnéni). Celkovy
rozpocet projektu z(stava ve stejné vysi, tj. 190 345 190,00 K¢.
Dodatkem ¢. 8 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 26. 9. 2022 bylo schvéleno
prodlouzeni realizace projektu do 31. 8. 2023, s celkovou vysi dotace 190 345 190,00 K¢.
Dodatkem ¢. 9 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 24. 2. 2023 bylo schvaleno
prodlouZeni realizace projektu do 31. 12. 2023, s celkovou vysi dotace 190 345 190,00 K¢.
Hodnoty Ml za jiz uskutecnéné a vylctované akce za dobu realizace projektu k 31. 12. 2022:
= pocet podnikd pobirajicich nefinan¢ni podporu (uskuteénéné a vyuctované akce):
462/400 (115,50 %)
= pocet Ucasti na vystavach a veletrzich v zahranici (uskute¢néné a vyuctované akce):
864/750 (115,20 %)
= soukromé investice odpovidajici verejné podpore (uskutecnéné a vyuctované
akce): 3 000 635,02 EUR/1 800 000,00 EUR (166,70 %)

NOVE MARKETINGOVE MODELY VELETRZNiICH UCASTi V OBLASTI KLICOVYCH TECHNOLOGII
(NOVUMM KET)
o Vramci projektu byla k 31. 3. 2023 podporena ucast 360 MSP na 51 zahranic¢nich vystavach

a veletrzich. Rozpocet projektu byl stanoven na 97 922 595,01 K& ztoho 85 % ze
strukturalnich fondd. Rozpocet projektu byl stanoven v souladu s cenami obvyklymi na trhu
a na zakladé analyzy vydaji uskuteénénych v ramci predchazejiciho projektu. Cena za
prondjem plochy, registraci na veletrhu/mezinarodni akci v zahrani¢i a dalsi sluzby je
stanovena veletrini spravou/organizatorem, vyhradnim zastupcem daného veletrhu di
jinym subjektem, tyto ceny jsou platné pro vsechny ucastniky dané akce, jsou tedy
povazZovany za ceny v daném ¢ase a misté obvyklé.

Schvalené zplisobilé vydaje za zrealizované etapy:

1. etapa projektu (28. 4. 2016 — 31. 12. 2016): 3 152 270,54 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2017 - 30. 6. 2017): 4 223 040,81 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2017 — 31. 12. 2017): 6 085 857,71 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2018 —30. 6. 2018): 7 448 815,04 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2018 — 31. 12. 2018): 5 618 303,58 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2019 —30. 6. 2019): 5 825 146,61 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2019 — 31. 12. 2019): 8 335 981,43 K¢

. etapa projektu (1. 1. 2020 — 30. 6. 2020): 921 440,86 K¢

. etapa projektu (1. 7. 2020 — 31. 12. 2020): 822 240,16 K¢

10. etapa projektu (1. 1. 2021 —30. 6. 2021): 873 073,20 K¢

11. etapy projektu (1. 7. 2021 —31.12. 2021): 4 219 060,86 K¢

12. etapy projektu (1. 7. 2022 —31. 12. 2022): 6 047 081,60 K¢

V ramci projektu byly na realizaci poskytnuté zalohy, a to ve vysi 10 214 852,00 K¢,
36 793 861,00 K¢, 18 703 904,00 K¢ a 7 200 444,00 K¢.

Realizace projektu byla Dodatkem ¢. 2 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 20. 3. 2018
prodlouZena do 31. 12. 2020. V ramci prodlouZeni bylo vypsano vybérové fizeni ,,Zajisténi
realizace expozic na akcich NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlaseni“
v celkové hodnoté 19 800 000 K¢ bez DPH, z toho 11 400 000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM
a 8 400 000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM KET.
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Dodatkem €. 3 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 24. 5. 2019 byly upraveny hodnoty
MI: Ml — 21201 — pocet Ucasti na vystavach a veletrzich 300, MI — 10104 — pocet podnikd
pobirajicich nefinanéni podporu 200, MI — 10305 — Soukromé investice odpovidajici verejné
podpofre podnikl — konecni uZivatelé cca 500 tis. EUR.
Realizace projektu byla Dodatkem €. 4 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 24. 3. 2020
prodlouZena do 31. 12. 2021. Dodatkem €. 5 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 21. 9.
2020 byla prodlouzena do 31. 12. 2022, s celkovou vysi dotace 97 922 595,01 K¢.
Dodatkem €. 6 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 24. 9. 2020 bylo upraveno datum
naplnéni cilové hodnoty MI — 21201 — pocet Ucasti na vystavach a veletrzich 300 (indikator
povinny k naplnéni) do 31. 12. 2022.
V ramci prodlouzZeni projektu bylo vypsano a uspésné ukonceno vybérové fizeni ,Zajisténi
realizace expozic na akcich NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021-2022“ v celkové
hodnoté 12 690 000 K¢ bez DPH, ztoho 7410000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM a
5280 000 K¢ bez DPH pro ¢ast NOVUMM KET. Dne 30. 8. 2021 byla podepsana ramcova
dohoda v ramci zakazky s celkem 8 Ucastniky - ARTEO CZ s.r.o.; M.L.P. Group, a.s.; MAEP,
s.r.0.; MLT expo s.r.o.; Progres Partners Advertising, s.r.o.; Rapid, akciova spolecnost; Sun
Drive s.r.o. a ZEPHYR, s.r.o..
Dodatkem ¢. 7 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 29. 6. 2022 bylo schvaleno
prodlouZeni realizace projektu do 30. 6. 2022, v¢. terminu naplnéni cilové hodnoty Ml —
21201 — pocet Ucasti na vystavach a veletrzich 300 (indikator povinny k naplnéni). Celkovy
rozpocet projektu z(stava ve stejné vysi, tj. 97 922 595,01 K¢.
Dodatkem ¢. 8 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 26. 9. 2022 bylo schvéleno
prodlouzeni realizace projektu do 31. 8. 2023, s celkovou vysi dotace 97 922 595,01 K¢.
Dodatkem ¢. 9 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 24. 2. 2023 bylo schvéleno
prodlouzeni realizace projektu do 31. 12. 2023, v¢. terminu naplnéni cilové hodnoty Ml —
21201 - pocet Ucasti na vystavach a veletrzich 300 (indikator povinny k naplnéni), s celkovou
vysi dotace 97 922 595,01 K¢.
Hodnoty Ml za jiz uskutec¢néné akce v ramci schvalenych vyuctovani etap projektu (k 31.12.
2022):

= pocet podnikd pobirajicich nefinanéni podporu: 178/200 (89,00 %)

= pocet Gcasti na vystavach a veletrzich v zahranici: 355/300 (118,33 %)

= soukromé investice odpovidajici vefejné podpore:

1255 157,46/500 000,00 EUR (251,03 %)

e DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST (DESIGN)

O

Projekt pocital s realizaci 195 akci v ramci vSech naplanovanych klicovych aktivit. V ramci
projektu byla k datu 31.12. 2022 poskytnuta podpora de minimis na zakladé 220
uzavienych smluv na akce projektu (Individualni designérské sluzby pro MSP a zvyhodnéné
sluzby ve formé ucasti na zahranicnich akcich).

Celkovy schvaleny rozpocet projektu DESIGN C¢inil 26 987 519,21 K¢, z toho 85 % ERDF.
Rozpocet byl stanoven na zakladé analyzy vydaju predchoziho projektu Design pro
konkurenceschopnost, ktery agentura CzechTrade realizovala v letech 2013 — 2015 v ramci
OP PI, programu Marketing. Cena za pronajem plochy, registraci na veletrhu a dalsi sluzby
byla stanovena veletrini spravou, vyhradnim zastupcem daného veletrhu ¢i jinym
subjektem, tyto ceny byly platné pro vSechny Ucastniky dané akce, byly tedy povazovany za
ceny v daném case a misté obvyklé.
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o Realizace projektu DESIGN byla Dodatkem €. 4 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne
21.9. 2020 prodlouzena do 31. 12. 2022, s celkovou vysi dotace 26 987 519,21 K¢.
Dodatkem €. 5. k Rozhodnuti o poskytnuti dotace ze dne 25. 9. 2020 bylo upraveno datum
naplnéni cilové hodnoty MI povinnych k naplnéni 21201 Pocet Ucasti na vystavach a
veletrzich v zahranici (45) a 21202 Pocet ucasti MSP na spolupraci s designérem (150) do
31.12.2022.

o Vramci projektu bylo poskytnuto na realizaci 13 etap 8 zaloh, a to ve vysSich 3 322 791,60 K¢
- vyuctovana, 4 746 075 K¢ - vyuctovana, 3 000 000,00 K¢ - vyuctovana, 3 000 000,00 K¢ —
vyuctovdana, 3 000 000,00 K¢ — vyuctovana, 3 000 000,00 K¢ — vyuctovéana, 3 000 000,00 K¢
— vyuctovana, 3 000 000,00 K¢ — vyuctovana. Na 9. - 13. etapu byly poZadovany zélohy ve
vysi 0, 00 K¢.

Zalohy celkem: 26 068 866,60 KC.

o Schvalené zplsobilé vydaje za realizace ukoncéenych etap:

. etapy (28. 4. -31. 12. 2016) - 397 877,30 K¢

. etapy (1. 1. - 30. 6. 2017) - 688 597,19 K¢

.etapy (1.7.-31.12.2017) - 2 040 011,29 K¢

. etapy (1. 1. 2018 - 30. 6. 2018) - 2 501 539,75 K¢

. etapu (1.7.-31.12. 2018) - 2 676 780,46 K¢

. etapu (1. 1.-30. 6.2019) - 2977 831 K¢

.etapu (1.7.—31.12.2019) - 2 524 042,94 K¢

. etapu (1. 1. -30. 6. 2020) — 2 747 130,36 K¢

.etapu (1.7.-31.12. 2020) — 1 195 838,35 K¢
10. etapa (1. 1. - 30. 6. 2021) — 1 255 482,065 K¢
11. etapu (1. 7. —31. 12. 2021) — 1 050 755,58 K¢&

12. etapu (1.1.-30.6.2021)-1701 177,73 K¢

Vyuctovano celkem: 21 757 063,82 K¢.

Dne 16. 2. 2023 byla prostfednictvim systému MS2014+ pfedéna ke schvaleni ZOP za
realizaci 13. etapy projektu ve vysi 1 649 119,22 K¢.

o Hodnoty Ml za uskutecnéné akce za dobu trvani projektu k datu 31. 12. 2022:

Pocet Ucasti na vystavach a veletrzich (uskutecnéné a vyuctované akce): 54/45 (120 %)

Pocet ucasti na spolupraci s designérem (proplacend zvyhodnéna sluzba): 166/150 (111 %)

Pocet podnikll pobirajicich nefinanéni podporu (dle proplacené podpory): 109/150 (73 %)

Soukromé investice odpovidajici vefejné podpore: 2 728 264,92/500 000,00 EUR (546 %)
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Navrh usneseni:

Monitorovaci vybor OP PIK bere na védomi Informaci o realizaci internich projekt( OP PIK.



