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Seznam zkratek  
 
Zkratka  Význam zkratky  

AH  Ad-hoc 

CIE Conterfactual impact evaluation 

ČBA Česká bankovní asociace 

čl.  Článek  

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

CVCA Czech Private Equity and Venture Capital 
Association 

DoP Dohoda o partnerství  

EJ Evaluační jednotka 

EK Evropská komise 

EP Evaluační plán  

EP OP PIK Evaluační plán operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost 

EP DoP Evaluační plán Dohody o partnerství, v. 2015.01  

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ES Evropské společenství 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy  

EU Evropská unie  

GIS Geografický informační systém  

ICT Informační a komunikační technologie 

MP Metodický pokyn  

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán 
pro koordinaci 

MS Monitorovací systém  

MS2014+ Monitorovací systém pro programy ESIF pro 
programové období 2014 - 2020 

MSP Malé a střední podniky 

MV Monitorovací výbor  

NIF Národní inovační fond 

NOK Národní orgán pro koordinaci  

NR Národní registr 

odst.  Odstavec 

ON Obecné nařízení  

OP Operační program 

OP PI Operační program Podnikání a inovace 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost  

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 
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OPZ Operační program Zaměstnanost 

PO Prioritní osa 

PRV Program rozvoje venkova 

PS Pracovní skupina  

PS Evaluace NOK  Pracovní skupina NOK pro evaluace  

RKS Resortní koordinační skupiny 

ŘO Řídící orgán 

SC Specifický cíl  

SF Strukturální fondy  

S/K Synergie/komplementarity 

spol. s r. o.  Společnost s ručením omezeným  

SRR Strategie regionálního rozvoje  

TAČR Technologická agentura České republiky 

TBIE Theory Based Impact Evaluation 

ToC Theory of Change 

tzv. takzvaný  

VaV Výzkum a vývoj 

VaVaI Výzkum a vývoj a inovace 

ZD Zadávací dokumentace  

ZoP Zpráva o pokroku 

ZS Zprostředkující subjekt 
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1. Úvod  
 

Evaluační plán je v programovém období 2014 – 2020 povinně zpracováván pro všechny programy 

financované z Evropských strukturálních a investičních fondů („ESIF“). V případě České republiky jsou 

evaluační plány zpracovávány jak samostatně pro každý realizovaný program, tak i průřezově 

na úrovni Dohody o partnerství.  

Tento Evaluační plán je zpracován pro Operační program Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Evaluace zařazené do tohoto plánu se proto týkají buď přímo OP PIK, nebo Operačního programu 

Podnikání a inovace realizovaného v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) 

v předchozím programovém období 2007 – 2013.   

Evaluační plán OP PIK (dále jen „EP“ nebo „EP OP PIK“) byl zpracován zástupci Evaluační jednotky OP 

PIK ve spolupráci s poradenskou společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o.1, a to 

v průběhu první poloviny roku 2015. Obsahuje všechny základní náležitosti každého EP stanovené 

příslušnými dokumenty a doporučeními Evropské komise k evaluacím v programovém období 2014-

2020 a národními metodikami. EP OP PIK vymezuje legislativní a metodické rámce provádění evaluací 

tohoto operačního programu, hlavní principy a standardy evaluací, popis organizačního zajištění 

provádění evaluací a jako hlavní část EP přehled jednotlivých plánovaných evaluací. Pozornost je 

rovněž věnována oblasti vzdělávání v oblasti evaluací, zejména s ohledem na potřebu budování 

evaluačních kapacit zmíněných v EP Dohody o partnerství.  

 

 

2. Vymezení legislativního a metodického rámce provádění 
evaluací 

 

Základní vymezení platné pro plánování a zajištění evaluací pro programy realizované s podporou 

ESIF v průběhu programového období 2014 – 2020 je stanoveno v článcích č. 54 až 57, 110 a 114 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, 

jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu 

                                                           
1 Závěrečná zpráva. „Poradenská činnost při přípravě a zpracování návrhu Evaluačního plánu OP PIK 2014 – 
2020. Verze 1.0.“ (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., 29. 5. 2015).  
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pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 

1083/2006 (tzv. obecné nařízení, dále jen „ON“).  

Podrobný přehled všech právních předpisů, souvisejících usnesení vlády a doporučených 

metodických materiálů ve vztahu k problematice evaluací je uveden v Metodickém pokynu MMR-

NOK pro evaluace v programovém období 2014 – 20202 (dále je „MP Evaluace“), v souladu 

se kterým je tento Evaluační plán pro OP PIK zpracován. 

Mezi další dokumenty, na jejichž základě jsou evaluace s vazbou na OP PIK plánovány a realizovány, 

patří Operační manuál OP PIK.  

 

 

3. Hlavní principy a standardy evaluací 
 

V souladu s čl. 54 ON se „hodnocení provádí za účelem zkvalitnění koncepce a provádění programů 

a také za účelem posouzení jejich účinnosti a dopadu“. Povinností členského státu, potažmo řídících 

orgánů jednotlivých programů je zajistit dostatečné zdroje pro provádění evaluací. 

Evaluace / hodnocení je proces založený na důkladném sběru primárních i sekundárních dat a 

na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení 

implementace. Evaluací se ve vztahu k OP PIK tedy rozumí zpracování informací získaných v rámci 

monitoringu i mimo něj, interpretace informací a formulace závěrů a doporučení ke zlepšení 

implementace programu a Dohody o partnerství. Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení 

jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení pro poskytnutí zpětné vazby. Hodnocení tak přispívá 

k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se 

hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich intervenční logiky, implementace a 

účinky3. 

Mezi hlavní principy evaluací patří zejména transparentnost, nezávislost a odbornost. Co se týká 

nezávislosti, vychází tento požadavek z odstavce 3 čl. 54 uvedeného ON („hodnocení provádějí interní 

nebo externí pracovníci, kteří jsou funkčně nezávislí na řídících orgánech, které jsou odpovědné 

za provádění programu“).  

Dostatečnou odbornost úředníků řídícího orgánu podílejících se přímo či nepřímo na provádění 

evaluací je třeba zajistit vzděláváním v oblasti teorie a aplikace evaluačních metod (více ke vzdělávání 

viz kapitola 8), aby byli schopni buď evaluace samostatně provádět, nebo mohli adekvátně posoudit 

                                                           
2 Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020 (MMR-NOK, verze 3, červenec 2014) 
3 Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020 
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nabídky externích evaluátorů v rámci výběrových řízení a být jim během realizace evaluace dobrými 

oponenty. 

Současně je nutné dodržovat dané standardy stanovené MP Evaluace dle kapitoly 9, mezi něž patří 

požadavek na dodržování Etického kodexu evaluátora a dodržování standardů evaluací dle České 

evaluační společnosti, stanovení jednotné struktury a formy výstupů a hodnocení kvality evaluačního 

procesu (formou shrnující zprávy evaluátora, která odpoví na předem daný soubor otázek dle MP 

Evaluace). 
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4. Řízení Evaluačních činností OP PIK  

Evaluační jednotka OP PIK 
 

Dle metodického pokynu MMR-NOK k evaluacím je vhodné zřídit na řídícím orgánu evaluační 

pracoviště programu tak, aby toto pracoviště bylo funkčně nezávislé na útvarech řídícího orgánu 

provádějících vlastní realizaci programu. Dle doporučení EK je za nejlepší praxi považována externí 

realizace evaluací za podmínky, že evaluátoři mají potřebnou míru porozumění a znalostí 

zkoumaných aktivit. 

V rámci Řídícího orgánu OP PIK (MPO) je evaluační pracoviště umístěno v oddělení operačního 

programu, evaluací a veřejné podpory, které je součástí odboru koordinace strukturálních fondů, 

který je jedním z odborů sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek MPO. Zmíněný odbor není 

útvarem v rámci Řídícího orgánu OP PIK implementujícím OP PIK (jeho jednotlivé programy podpory 

realizující prioritní osy a specifické cíle operačního programu), tj. jak výše uvedené oddělení, 

tak odbor jsou funkčně nezávislé na vlastní implementaci operačního programu, která je zajištěna 

v samostatných implementačních odborech Řídícího orgánu OP PIK. 

Gesce oddělení operačního programu, veřejné podpory a evaluací: 

 Odpovídá za přípravu a revize programového dokumentu OP PIK, připravuje podklady 

pro jednání s EK pro oblast zajištění shody s politikami ES, oblast veřejné podpory, 

problematiku horizontálních cílů Společenství a jejich naplňování. 

 Ve spolupráci s odbornými útvary MPO koordinuje naplňování předběžných podmínek (ex-

ante kondicionalit), které jsou v gesci MPO. 

 Podílí se na přípravě rámcových pozic pro jednání Resortní koordinační skupiny (RKS) 

pro strukturální opatření MMR a COESIF. 

 Zpracovává podklady, materiály a stanoviska do vlády ČR vztahující se k problematice ESIF a 

operačních programů. 

 Koordinuje spolupráci a zajišťuje komunikaci ve věci synergií a komplementarit. Připravuje 

meziresortní dohody o vzájemné spolupráci. Předává seznam komplementarit a synergií 

oddělení monitoringu a vzdělávání pro účely výroční/závěrečné zprávy. 

 Odpovídá za indikátorovou soustavu operačního programu, sleduje a vyhodnocuje 

naplňování monitorovacích indikátorů na úrovni OP PI a OP PIK a jejich priorit, resp. 

prioritních os či specifických cílů.  

 Pro oblast evaluací: Zajišťuje vnitřní koordinaci při provádění předběžného (ex-ante) 

hodnocení, střednědobého (mid-term) a průběžného hodnocení OP, hodnocení tematického 

či ad hoc a úzce spolupracuje s EK při závěrečném hodnocení (ex-post evaluace). Pro účely 
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evaluací OP PIK připravuje a aktualizuje Evaluační plán OP PIK. Spolupracuje s Evaluační 

jednotkou MMR-NOK ve věci vazeb OP PIK a Dohody o partnerství v oblasti evaluací. Dále 

spolupracuje s MMR-NOK na zpracování strategických, analytických, evaluačních a dalších 

materiálů pro účely programového období kohezní politiky 2014-2020.  

Z výše uvedeného popisu agendy oddělení OP, veřejné podpory a evaluací, potažmo agendy 

příslušného odboru je zřejmé, že jak uvedené oddělení, tak odbor se nepodílí na věcné implementaci 

operačního programu. Realizace implementačních aktivit, od procesu vyhlašování výzev až 

po autorizace plateb, je prováděno samostatnými odbory implementace jednotlivých prioritních os 

operačního programu (jednotlivých programů podpory): odborem /61200/ implementace, odborem 

/61400/ podpory MSP, odborem /61500/ podpory finančních nástrojů a řízení projektů, odborem 

/616000/ výzkumu, vývoje a inovací.  

V rámci oddělení /61110/ OP, veřejné podpory a evaluací byla zřízena pro účely řádného provádění 

evaluací operačního programu Evaluační jednotka OP PIK (dále jen „EJ“ nebo „EJ OP PIK“). EJ OP PIK 

má tři členy: vedoucího oddělení a dva referenty evaluací.  

Evaluační jednotka OP PIK je zodpovědná za: 

 tvorbu, aktualizaci, realizaci a vyhodnocování evaluačního plánu,  

 zřizuje a řídí Pracovní skupinu pro evaluace,  

 v případě potřeby zřizuje a řídí odbornou oponentní skupinu pro evaluace. 

 Zástupci EJ OP PIK se účastní zasedání dalších platforem pro evaluaci (pracovní skupina NOK, 

případně pracovní či oponentní skupiny operačních programů souvisejících s OP PIK, a to 

zejména tzv. synergických operačních programů), popř. přímo i zasedání Monitorovacího 

výboru OP PIK (dále jen „MV OP PIK“). Členové MV OP PIK budou informováni o evaluacích a 

jejich hlavních zjištěních, závěrech a doporučeních ze strany ŘO OP PIK formou pravidelně 

zpracovávané zprávy o plnění EP a také formou prezentací připravených na jednotlivá 

zasedání MV OP PIK.  

Další povinností EJ OP PIK je vytvoření a pravidelná aktualizace přehledu všech relevantních 

doporučení vzešlých z evaluací s přehledem jejich konkrétního využití, přičemž tento přehled tvoří 

součást pravidelně aktualizované zprávy o plnění EP předkládané MV OP PIK.  

Povinnosti evaluační jednotky OP PIK vyplývají z MP Evaluace a jsou s ním v souladu, Jsou rovněž 

rozpracovány v Řídící dokumentaci k OP PIK (Operačním manuálu OP PIK).  

Na evaluační činnosti se mohou dle potřeby podílet i další pracovníci oddělení, kteří disponují 

dlouhodobými zkušenostmi z oblasti přípravy a řízení programů financovaných z ERDF v rámci 

operačních programů implementovaných v minulých letech Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Konkrétně je tak možné pro činnost EJ OP PIK využít i ty zástupce tohoto oddělení, kteří byli osobně 

zapojeni do přípravy OP PIK, což je z pohledu plánování a zajištění realizace jednotlivých evaluací 

možno považovat za velkou výhodu.  
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Pracovní skupina pro evaluace OP PIK 
 

EJ OP PIK ustanoví v termínu do šesti měsíců po schválení operačního programu Evropskou komisí, 

nejpozději však v termínu, který umožní řádné projednání Evaluačního plánu OP PIK před jeho prvním 

přeložením Monitorovacímu výboru OP PIK, Pracovní skupinu pro evaluace OP PIK (dále jen „PS 

Eval“). PS Eval OP PIK se schází nejméně 2 x ročně. Členy PS Eval jsou zástupci EJ OP PIK, jednotlivých 

implementačních odborů sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek, zprostředkujícího subjektu, 

EJ NOK a zástupci řídících orgánů synergických, popř. dalších relevantních operačních programů, kteří 

mohou být na jednání PS E přizváváni dle projednávaných témat (dle zaměření připravovaných či 

realizovaných evaluací). V případě potřeby je možné, aby PS pro evaluace OP PIK zajistila 

pro posouzení kvality výstupů konkrétní evaluace také ad hoc pracovní týmy složené jak ze členů této 

PS, tak i z dalších přizvaných osob (bude-li to PS pro evaluace považovat za vhodné).  

PS Eval OP PIK projednává: 

• návrh Evaluačního plánu OP PIK, jeho plnění a aktualizace;  

• postup přípravy a realizaci evaluačních aktivit a významných evaluačních projektů;  

• výstupy evaluačních aktivit programu a případný postup implementace doporučení vzešlých 

z realizovaných evaluací;  

• činnosti vedoucí k zajištění využívání a šíření výsledků evaluací, sdílení znalostí, informací, 

dobré praxe; 

• postupy a činnosti vedoucí k rozvoji evaluační kapacity OP PIK;  

• připravované aktivity EJ NOK či EK v oblasti evaluací, konference, semináře. 

• podklady pro jednání Řídícího orgánu a Monitorovacího výboru OP PIK v oblasti evaluací. 
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5. Spolupráce na realizaci EP DoP  
 

Zástupci EJ OP PIK se účastní zasedání Pracovní skupiny pro evaluaci NOK (dále jen „PS Evaluace 

NOK“), která je zřízena a svolávána Evaluační jednotkou NOK. V rámci této skupiny dochází 

ke koordinaci všech evaluačních aktivit zaměřených na intervence podporované v ČR z ESIF a 

k výměně informací mezi NOK a řídícími orgány jednotlivých programů. ŘO OP PIK spolupracuje 

s NOK také na zprávách určených EK a daných povinně obecným nařízením i na dalších evaluačních 

aktivitách (např. průřezových). Za tímto účelem dodává EJ OP PIK průběžně NOK dílčí vstupy, a to 

právě dle požadavků NOK. 

Na druhou stranu je velmi žádoucí, aby zástupci EJ OP PIK byli zapojeni do přípravy zadávací 

dokumentace či výběru dodavatelů pro horizontální evaluace s vazbou na OP PIK zadávané přímo 

ze strany NOK. Proto i při těchto činnostech budou zástupci EJ OP PIK poskytovat EJ NOK potřebnou 

součinnosti.  

 

6. Tvorba, aktualizace, schvalování a vyhodnocování Evaluačního 
plánu OP PIK 

 

Evaluační plán OP PIK je zpracován na celé programové období 2014 – 2020 a následně aktualizován 

v případě potřeby (převážně v ročních intervalech). ŘO OP PIK musí předložit Evaluační plán OP PIK 

ke schválení Monitorovacímu výboru OP PIK, a to nejpozději do jednoho roku od schválení 

operačního programu4. 

Jednotlivé aktualizace evaluačního plánu rovněž podléhají schválení ze strany MV OP PIK. Nad rámec 

pravidelné aktualizace je však možné doplnit do EP i evaluace ad hoc, a to vždy, vyvstane-li v průběhu 

implementace programu takováto potřeba.  

Evaluační plán zpracovává EJ OP PIK, která jej následně postupuje k připomínkám a projednání PS 

pro evaluace OP PIK. Shodným způsobem probíhá i zajištění jednotlivých pravidelných aktualizací 

tohoto EP. EJ OP PIK následně zajistí předložení EP či jeho aktualizace EJ NOK k připomínkám tak, aby 

následně mohl být EP či jeho aktualizace předloženy MV OP PIK. 

Řídící orgán OP PIK má povinnost vyplnit EP OP PIK v rámci modulu evaluací v MS2014+, a to ve všech 

verzích, které v průběhu implementace MV schválí (tj. včetně všech jeho aktualizací). Aktualizace dat 

                                                           
4 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu 
„Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ pro účely podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice, CCI 2014CZ16RFOP001. 
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musí být přitom v MS2014+ prováděna ze strany Řídícího orgánu OP PIK pravidelně, nejpozději pak 

do 10 pracovních dní po schválení dané verze Evaluačního plánu.  

Jednotlivé evaluace budou realizovány zpravidla externě (externími poradenskými subjekty 

zabývajícími se evaluacemi programů ESIF). Pracovníci EJ budou následně v průběhu realizace každé 

evaluační zakázky poskytovat potřebnou součinnost evaluátorovi a budou také pověřeni přebíráním 

všech dílčích výstupů i vlastní závěrečné zprávy dané evaluace. Dílčí výstupy i návrh závěrečné zprávy 

bude EJ OP PIK předávat k připomínkám popř. projednání členům PS Eval v závislosti na relevanci 

dané studie.  

EJ OP PIK bude provádět pravidelné vyhodnocování plnění tohoto Evaluačního plánu i kvality 

provádění jednotlivých evaluací a to jak interně, tak na základě shrnujících zpráv zpracovávaných 

externími evaluátory.  

 

7. Evaluační aktivity 
 

V této kapitole Evaluačního plánu OP PIK jsou uvedeny evaluace navržené k realizaci v průběhu 

programového období 2014 – 2020. Některé z plánovaných evaluací mají přímou vazbu na nařízení 

EU, jiné vyplývají z doporučení MMR-NOK, zejména pro oblast vazeb evaluačních aktivit operačního 

programu na evaluační aktivity plánované pro Dohodu o partnerství ČR 2014-2020, a další vyplývají 

z vlastních potřeb Řídícího orgánu OP PIK. U evaluací s přímou vazbou na nařízení EU je tato vazba 

explicitně uvedena přímo u názvu každé konkrétní evaluace uvedené níže.  

U každé plánované evaluace jsou přitom v dále uvedené tabulce č. 1 „Souhrnný přehled plánovaných 

evaluací OP PIK“ specifikovány tyto údaje: název evaluace, popis, typ, metody a evaluační design, 

harmonogram, rozpočet, popis opatření pro sběr dat a poznámka o nutnosti případné spolupráce 

s dalšími subjekty, a to jak z pohledu ŘO OP PIK odpovědného za zadávání evaluací OP PIK, tak i 

z pohledu jednotlivých zpracovatelů daného hodnocení.  

V dále uvedené přehledové tabulce nejsou explicitně uváděny údaje, zda jde o evaluaci 

zpracovávanou interně či externě. Důvodem je skutečnost, že níže uvedené evaluace OP PIK (není-li 

v popisu dané evaluace uvedeno jinak) jsou obecně plánovány jako externí. Zároveň ŘO OP PIK 

zvažuje zpracování některých evaluací interně. Pro oba druhy evaluací platí, že gestorem všech 

plánovaných evaluací bude EJ OP PIK.  

ŘO OP PIK počítá rovněž s prováděním tzv. ad-hoc evaluací. Evaluace ad-hoc se provádí v průběhu 

programového období v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu implementace OP PIK, zejména 

pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů. Důvodem 

pro provedení ad-hoc evaluace může rovněž být návrh na revizi programů. Předmětné zaměření 

těchto evaluací není v průběhu zpracovávání tohoto evaluačního plánu zatím známé, nicméně se 
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předpokládá, že potřeba jejich zajištění v průběhu programového období může ještě nastat. 

V případě, že budou evaluace ad hoc ze strany EJ OP PIK realizovány, není nutné kvůli jejich realizaci 

znovu aktualizovat Evaluační plán. Nicméně je vhodné o jejich zajištění informovat jak Evaluační 

jednotku NOK, tak také MV OP PIK.  

Evaluační plán OP PIK uvádí dále v příloze č. 1 evaluace doporučené k realizaci v rámci implementace 

OP PIK. 

Pokud jde o plánované využití výsledků evaluací, je předpokládáno, že výsledky dále uvedených 

evaluací nebude využívat pouze ŘO a další součásti implementační struktury OP PIK, nýbrž také např. 

vedení a odborné útvary MPO ČR, Úřad vlády ČR, EK, konzultační společnosti spolupracující s žadateli 

a příjemci o dotace z OP PIK či odborná veřejnost.  

Dále je uveden konkrétní komunikační plán zpracovaný pro zajištění široké podpory využívání 

výsledků jednotlivých plánovaných evaluací.   

KDO   PRO KOHO CO  KDY   JAK  

EJ OP 

PIK  

PS pro Evaluaci 

OP PIK,  

PS EVAL DoP  

Všechny typy zjištění a 

doporučení vzešlá 

z evaluační činnosti OP 

PIK 

Na závěr 

jednotlivých 

evaluací 

Detailní evaluační 

zprávy shrnující 

jednotlivé závěry a 

doporučení. 

Prezentace 

připravené ze strany 

EJ OP PIK, resp. 

přímo zpracovatelů 

dané evaluace.  

ŘO OP 

PIK  

MV OP PIK, NOK, 

PCO, EK  

Nejvýznamnější zjištění 

a doporučení ze všech 

evaluovaných oblastí  

Na setkáních se 

zástupci těchto 

orgánů či útvarů 

Manažerská shrnutí 

závěrečných 

evaluačních zpráv 

v českém a 

anglickém jazyce 

Stručné prezentace 

hlavních závěrů a 

doporučení 

ŘO OP 

PIK  

Odborné útvary 

MPO a jiné 

dotčené úřady  

Skutečně dosahované 

efekty realizované 

podpory 

Na pravidelných 

prezentacích 

pořádaných EJ OP 

PIK.  

Zkrácené evaluační 

zprávy  

Stručné prezentace 

hlavních závěrů a 
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KDO   PRO KOHO CO  KDY   JAK  

doporučení  

ŘO OP 

PIK  

Odborná 

veřejnost (včetně 

žadatelů a 

příjemců 

podpory)  

Nejvýznamnější zjištění 

a doporučení ze všech 

evaluovaných oblastí  

Na závěr realizace 

jednotlivých 

evaluačních studií  

Zkrácené evaluační 

zprávy  

Odborné články 

v médiích a na 

webových stránkách 

programu  

ŘO OP 

PIK  

Široká veřejnost Největší dosažené 

úspěchy OP PIK  

Na závěr realizace 

jednotlivých 

evaluačních studií  

Tiskové zprávy  

 

Všechny evaluační výstupy pro OP PIK, včetně těch výše uvedených, budou zpřístupněny jednotlivým 

potenciálním uživatelům evaluací taktéž prostřednictvím internetových stránek operačního 

programu www.mpo.cz/podpora-podnikání/oppik/. 

Celkový indikativní rozpočet, s nímž se na realizaci všech evaluačních aktivit OP PIK (jak evaluací 

plánovaných, tak doporučených) uvedených v tomto evaluačním plánu počítá, činí cca 22,4 mil. Kč. 

Rozpočet byl stanoven zejména na základě hodnoty obdobných evaluačních projektů realizovaných 

pro předchozí operační programy MPO. K tomuto rozpočtu je počítáno zhruba s dalšími 6,2 mil. Kč 

na evaluace ad-hoc. Celkem je tak na realizaci evaluací z TP OP PIK rozpočtováno cca 28,6 mil. Kč. 

Roční rozpočty na plnění EP OP PIK (pro období 2013-2020) jsou stanoveny součtem plánované 

(indikované) celkové ceny plnění spojeného s realizací každé evaluace (popř. její části) plánované 

k zahájení v příslušném kalendářním roce. V případě samostatných aktualizací je částka za každou 

plánovanou aktualizaci zahrnuta do ročních rozpočtů na plnění tohoto EP samostatně.   

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 byl schválen 

Evropskou komisí dne 29. dubna 20155. V letech 2013-2015 byly realizovány tři evaluace 

bezprostředně související s přípravou OP PIK, které přímo vyplývají z nařízení č. 1303/2013 (obecné 

nařízení), tj. ex-ante evaluace (čl. 55 ON), SEA evaluace (čl. 55 odst. 4 ON) a ex-ante analýza 

finančních nástrojů (čl. 37 ON) Hlavní evaluační aktivity OP PIK související s implementací programu 

budou prováděny od roku 2016. 

 

 

                                                           
5 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. 4. 2015, C(2015) 3039 final / CCI 2014CZ16RFOP001 

http://www.mpo.cz/podpora-podnikání/oppik/
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Souhrnný rozpočet na evaluace OP PIK 

Kalendářní rok  Roční rozpočet EP OP PIK  

(plánovaný rok ukončení evaluace) (v Kč bez DPH) 

2013 – 2014* 1 371 000 

2015* 490 000 

Celkem z TP OPPI* 1 861 000 

2016 0 

2017 2 400 000 

2018 4 085 000 

2019 3 950 000 

2020 8 950 000 

2021 250 000 

2022 0 

2023 1 900 000 

Celkem na evaluace dle EP** 
21 535 000 

(viz přehled evaluací v tab. č. 1)  

     - z toho evaluace plánované 14 585 000 

       (viz tabulka č. 1)   

     - z toho evaluace doporučené 
6 950 000 

       (viz příloha č. 1) 

Evaluace ad-hoc** 
7 015 000 

(indikativní rozpočet) 

CELKEM 30 411 000 

*) Jedná se výdaje hrazené z prostředků technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace 
2007 – 2013. 

**) Výdaje hrazené z technické pomoci OP PIK. 
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Tabulka 1: Souhrnný přehled plánovaných evaluací OP PIK  

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled evaluačních projektů OP PIK plánovaných pro programové období 2014 – 2020. Pro zajištění jednotného číslování napříč budoucími 

aktualizacemi EP OP PIK se přidáním / vypuštěním nějaké aktivity číslování nemění.  

Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

1 Ex ante hodnocení OP PIK 
2014 – 2020  

Předběžné hodnocení OP 
PIK zajišťované v průběhu 
zpracování operačního 
programu  

Ex ante Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 55, odst. 
3 

Desk Research, 
polostrukturované 
rozhovory, analýza 
intervenční logiky, 
metaevaluace, syntéza  

2013 – 2014 

ukončeno 

789 000,- 

(výdaje TP OPPI 
2007 – 2013)    

NR Zpracovatelé 
OP PIK, 
Pracovní 
skupiny 
zapojené 
do přípravy 
OP PIK  

2 SEA OP PIK 2014 – 2020  Strategické hodnocení 
dopadů na životní prostředí 
zajištěné jako součást ex 
ante hodnocení 
připravovaného OP PIK 
v době jeho zpracování  

Ex ante Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 55, odst. 
3 

Desk Research, syntéza  2013 – 2014 

ukončeno 

582 000,- 

(výdaje TP OPPI 
2007 – 2013) 

NR Zpracovatelé 
OP PIK, ex 
ante 
hodnotitel 
OP PIK  

3 Analýzy pro ex ante 
vyhodnocení finančních 
nástrojů OP PIK  

Předběžné hodnocení 
nastavení FN podpory 
s ohledem na finanční 
nástroj, který bude podporu 
poskytovat  

Cílem projektu je ex ante 
hodnocení finančních 
nástrojů. Součástí tohoto 
hodnocení mají být 
hodnocení zkušeností 
z podobných finančních 
nástrojů realizovaných 

Ex ante Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 37, 
odst.2 

Desk research, 
dotazníkové šetření, 
strukturované 
rozhovory, kvantitativní 
analýza dat, 
komparativní analýza 

4Q 2014 

- 

4Q 2015 

v realizaci 

490.000,- 

(výdaje TP OPPI 
2007 – 2013) 

MS ŘO, ČSÚ a další 
data zajištěná 
externím 
dodavatelem 

ŘO OP PIK, 
ČMZRB, 
CzechInvest, 
TAČR, ČBA 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

v minulosti, investiční 
strategie, cílové skupiny 
konečných příjemců a 
specifikace očekávaných 
výsledků včetně dopadů na 
dosažení specifických cílů 
OP. 

4 OP PIK: Relevance 
rozvojových potřeb a 
příspěvek k plnění cílů 
Dohody o partnerství za 
léta 2014 - 2016 

1) Vyhodnocení, naplňování 
SC OP PIK ve vazbě na 
očekávané výsledky DoP. 
(provazba s EP DoP, e. č. 8, 
9, 13) 

Evaluace zaměřená na 
zajištění a interpretaci 
vstupních dat pro evaluaci 
NOK „Ověření změny 
rozvojových potřeb“ 
(relevance DoP, provazba 
s EP DoP, e. č. 7, 19, 9, 18, 
13, 23) za OP PIK 

Součástí evaluace bude 
dopadové zhodnocení 
vhodnosti nastavení 
jednotlivých podmínek 
výzev vyhlašovaných v rámci 
OP PIK.  

Zejména zda je absorpční 
kapacita vyhlášených výzev 
OP PIK dostatečná (doplňuje 
evaluaci č. 11), nastavení 
podmínek výzev je 
nediskriminační, a že vede 

On-going, 
1) 
procesní, 
strategická 

 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 52, 
odst.2b a 
čl. 56 odst. 
3 

Kvantitativní analýza, 
obsahová analýza 
dokumentace, expertní 
posouzení, desk 
research, statistická 
analýza, analýza dat 
z MS2014+, 
dotazníkové šetření 
mezi příjemci, a 
neúspěšnými žadateli, 
rozhovory se zástupci 
implementační 
struktury, případové 
studie, srovnávací 
analýza, syntéza, TBIE, 
CIE, teorie změny 

2Q 2016 -  1Q 
2018  

 

635.000,- Data ČSÚ, další 
data převážně 
kvalitativního 
charakteru budou 
zajištěna externím 
dodavatelem. 
Doplňkově 
MS2014+ 
(informace 
o struktuře 
podpory udělované 
z OP PIK a její 
relevanci 
s identifikovanými 
potřebami) 

 

NOK, ŘO a ZS 
OP PIK, ČSÚ 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

skutečně k výběru těch 
projektů, jejichž podpora je 
z hlediska cílů OP PIK 
relevantní a přínosná. 

Současně se očekávají 
případná doporučení 
pro další stimulaci 
absorpčních kapacit a 
doporučení pro úpravu 
podmínek výzev 
nadcházejících. 

 

Evaluace se zaměří též na 
sledování a naplňování 
synergických a 
komplementárních vazeb a 
územní dimenze a 
zhodnocení nastavení 
procesů v metodikách ŘO 
i s ohledem na naplňování 
definovaných vazeb 
(provazba s EP DoP e.č.9) 

Cílem evaluace je ověření 
přetrvávající relevance 
programové teorie (teorie 
změny) – program svými 
intervencemi reaguje 
na konkrétní zjištěné 
potřeby u cílových skupin. 
Má-li skutečně potřeby 
cílových skupin naplňovat (a 
dosahovat stanovených 
cílů), je nutné periodicky 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

ověřovat, zda tyto potřeby 
jsou nadále platné a 
relevantní a implementaci 
programu těmto zjištěním 
přizpůsobovat. 

 

Podrobné zaměření obou 
evaluací bude zpracováno 
v úzké součinnosti s NOK 
včetně zajištění následné 
spolupráce při konzultaci 
výstupů na dopracování 
ZoP a jejím vyjednávání 
s EK. 

 

5 Zhodnocení relevance 
rozvojových potřeb OP PIK 
a příspěvku programu 
k plnění cílů Dohody 
o partnerství včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
prioritních os a celého OP 
PIK   

Hodnocení efektů a dopadů 
SC OP PIK ve vazbě na DoP, 
včetně hodnocení a 
skutečného naplňování 3E 
na úrovni OP PIK ve vazbě 
na DoP. (dle odst. 3 čl. 56 
ON). (provazba s EP DoP, e. 
č. 18, 20, 23,) 

Evaluace zaměřená na 
zajištění a interpretaci 
vstupních dat pro evaluaci 
NOK „Ověření změny 
rozvojových potřeb“ 
(relevance DoP, provazba 
s EP DoP, e. č. 7, 19, 9, 18, 
13, 23) za OP PIK  

procesní, 
dopadová 
evaluace 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 52, 
odst.2b a 
čl. 56 odst. 
3 

Kvantitativní analýza, 
obsahová analýza 
dokumentace, expertní 
posouzení, statistická 
analýza, analýza dat 
z MS2014+, 
dotazníkové šetření 
mezi příjemci, a 
neúspěšnými žadateli, 
rozhovory se zástupci 
implementační 
struktury, případové 
studie, srovnávací 
analýza, syntéza, TBIE, 
CIE, teorie změny 

4Q 2017 – 1Q 
2019 

1.700.000,- Data ČSÚ, další 
data převážně 
kvalitativního 
charakteru budou 
zajištěna externím 
dodavatelem. 
Doplňkově 
MS2014+ 
(informace 
o struktuře 
podpory udělované 
z OP PIK a její 
relevanci 
s identifikovanými 
potřebami) 

 

NOK, ŘO a ZS 
OP PIK, ČSÚ 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

Evaluace se zaměří též na 
sledování a naplňování 
synergických a 
komplementárních vazeb a 
územní dimenze. Evaluace 
se zaměří na hodnocení 
nastavení a fungování 
nadefinovaných 
synergických a 
komplementárních vazeb 
v OP včetně zhodnocení 
naplňování dalších vazeb 
definovaných v OP. 

Podrobné zaměření této 
evaluace bude zpracováno 
v úzké součinnosti s NOK 
(provazba na e.č. 9, 18 EP 
DoP) včetně zajištění 
následné spolupráce 
při konzultaci výstupů na 
dopracování ZoP a jejím 
vyjednávání s EK 

Cílem evaluace je ověření 
přetrvávající relevance 
programové teorie (teorie 
změny) – program svými 
intervencemi reaguje 
na konkrétní zjištěné 
potřeby u cílových skupin. 
Má-li skutečně potřeby 
cílových skupin naplňovat (a 
dosahovat stanovených 
cílů), je nutné periodicky 
ověřovat, zda tyto potřeby 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

jsou nadále platné a 
relevantní a implementaci 
programu těmto zjištěním 
přizpůsobovat. 

Důležitou metodou je 
obsahová analýza, která 
poslouží k formulaci 
hypotéz o synergických 
efektech mezi synergicky 
provázanými programy 
(stejně jako hrozbě 
vzájemného oslabování 
jejich vlivu), které budou 
následně ověřovány 
prostřednictvím 
případových studií a 
doplňkově dotazníkovým 
šetřením. 

Podrobné zaměření obou 
evaluací bude zpracováno 
v úzké součinnosti s NOK 
včetně zajištění následné 
spolupráce při konzultaci 
výstupů na dopracování 
ZoP a jejím vyjednávání 
s EK. 

 

 

6 Podkladová studie 
pro ověření kapacity pro 
kontrafaktuální analýzu  

Identifikace vhodné 
operacionalizace klíčových 
dopadů OP PIK, ověření 

On-going, 
tematická 

 Kvantitativní analýza 
dat MS2014+ a ČSÚ 
(případně dalších 

3Q 2017 – 3Q 
2018 

750 000,- MS2014+, data ČSÚ ŘO a ZS OP 
PIK, ČSÚ 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

zdrojů dat a jejich 
dostupnosti na úrovni 
příjemců programu i co 
se týče konstrukce 
srovnávacích skupin, 
ověření kvality 
kvantitativních informací 
o struktuře vzorku příjemců 
pro analýzu atd.   

Studie vychází z tohoto 
evaluačního plánu a ověřuje 
aplikovatelnost CIE 
(s ohledem na dostupnost 
dat, konstrukci vzorků, atd.) 
tam, kde tento EP aplikaci 
CIE předpokládá. 

externích databází), 
polostrukturované 
rozhovory 

7 Optimalizace nastavení 
provádění intervencí 
prováděných formou FN 
v OPPIK na základě 
zkušeností z OPPI 

Cílem studie je získat 
doporučení pro optimalizaci 
procesů spojených 
s koordinací, implementací 
a kontrolou programů 
podpory realizovaných 
formou finančních nástrojů 
tak, aby bylo zajištěno 
účinné provádění těchto 
intervencí. Evaluace bude 
čerpat ze zkušeností ŘO 
s realizovanými programy 
podpory minulého 
programovacího období a 
zaměří se zejména na 
procesy nastavování 
metodického zajištění, 

Procesní  Desk Research, rešerše, 
polostrukturované 
rozhovory, analýza 
relevantních 
dokumentů, syntéza 

1Q – 4Q 2017 500 000,- MS2014+, ČMZRB, 
ŘO 

ŘO OPPI/OP 
PIK a ČMZRB 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

řízení implementace, 
monitoringu a kontrol. Dále 
dostatečné personální a 
odborné zajištění těchto 
procesů, tak aby ŘO mohl 
kvalifikovaně a reálně 
provádět svou řídící funkci 
v této oblasti, dostupnost 
dat potřebných pro 
provádění řídící funkce a 
flexibilita možnosti měnit 
tato nastavení v závislosti 
na zjištěných potřebách 
v průběhu implementace.  

Evaluace odpovídá na 
potřeby ŘO optimalizovat 
zmíněné procesy, které 
nebyly šetřením ze strany 
EK vyhodnoceny jako 
optimální. 

Cílem je v posledku zajistit, 
aby správce FN působící 
jako interní finanční 
operátor působil pod 
kontrolu řídícího orgánu a 
optimalizovat provádění 
intervencí formou FN. 

 

8 Evaluace administrativních 
postupů implementační 
struktury OP PIK 
při implementaci dotačních 

Evaluace zaměřená 
na zhodnocení 
administrativních postupů 
uplatňovaných při řízení a 

On-going, 
procesní 

 Desk Research, 
procesní analýza, 
srovnávací analýza, 
polostrukturované 

1Q 2017 

– 

1 300 000,- MS2014+, další 
data budou 
zajištěna externím 

ŘO a ZS OP 
PIK 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

programů PO-1  - PO-4 
programu  

implementaci dotačních 
programů podpory OP PIK 
s cílem navrhnout možnou 
optimalizaci těchto procesů. 

Zvláštní důraz bude kladen 
také na zhodnocení 
spokojenosti žadatelů a 
příjemců s nastavením 
procesů OP PIK zaměřených 
na žadatele a příjemce, tj. 
na zhodnocení jejich 
jednoduchosti, nastavení a 
dodržování předepsaných 
lhůt, komunikaci se ZS a ŘO, 
rychlostí vyřizování 
požadavků, přehledností 
webu a zveřejňované 
dokumentace k jednotlivým 
výzvám, na jednoduchost 
ovládání MS, jeho 
přehlednost a vyhodnocení 
jeho funkcí z pohledu 
žadatelů a příjemců.   

Evaluace se zaměří též 
na sledování a naplňování 
synergických a 
komplementárních vazeb a 
územní dimenze z hlediska 
procesního (provazba s EP 
DoP e.č.18,26). 

Pokud to bude relevantní, 
bude součástí evaluace také 
srovnání hlavních zjištění se 

rozhovory, dotazníky, 
syntéza, CIE, teorie 
změny 

1Q 2019 dodavatelem  
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

zjištěními identifikovanými 
již v rámci srovnatelných 
evaluací OP PI.  

Při zpracování této evaluace 
budou moci být využívány 
i procesní analýzy 
generované z MS2014+. 

9 Evaluace řízení a 
administrace technické 
pomoci OP PIK. Hodnocení 
příspěvku ERDF 
k dosahování SC 5.1 OP PIK, 
včetně hodnocení 3E na 
úrovni jednotlivých výzev, 
investičních priorit a celého 
OP PIK i na úrovni 
vybraných projektů   

Evaluace, jejímž účelem je 
analyzovat dopad programu 
ve vztahu ke SC 5.1: 
Zajištění efektivního řízení a 
administrace operačního 
programu PO 5 – Technická 
pomoc, včetně hodnocení 
skutečného naplňování 3E 
na úrovni jednotlivých 
výzev, investičních priorit a 
celého OP PIK i na úrovni 
vybraných projektů (dle 
odst. 3 čl. 56 ON). 

Dle čl. 56 je nutné zpracovat 
alespoň jednou za období. 
Slouží jako podklad Zprávy 
o pokroku, zpracované v r. 
2019 (provazba s EP DoP, e. 
č. 8) .  

Cílem analýzy je ověřit 
příčinnou souvislost mezi 
realizací PO-5 a cíli, které 
jsou definovány. Hlavním 
metodickým přístupem 
proto je TBIE, který nejprve 

On-going 
dopadová, 
tematická 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, odst. 
3 

Kvantitativní analýza 
dat, TBIE, dotazníková 
šetření, případové 
studie, desk research, 
komparativní analýza, 
polostrukturované 
rozhovory/dotazníky, 
syntéza, teorie změny, 
srovnávací analýza  

3Q 2017 

–  

1Q 2019 

 

950 000,- 

 

MS2014+ ŘO a ZS OP 
PIK 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

formuluje očekávané 
kauzální souvislosti, tyto 
jsou následně ověřovány 
mixem kvantitativních a 
kvalitativních metod. 

Předmětem analýzy 
zhodnocení procesů 
plánování, řízení a využívání 
technické pomoci OP PIK. 
Tzn. ověření, zda technická 
pomoc OP PIK zabezpečuje 
dostatečný servis 
pro implementační 
strukturu programu, zda 
připravované projekty 
technické pomoci jsou 
plánovány na vhodné 
časové období a 
s odpovídající finanční 
alokací, zda procesy 
přípravy a schvalování 
projektů technické pomoci 
jsou efektivní a 
transparentní apod. 

Zvláštní pozornost bude 
věnována zhodnocení 
dostatečnosti a 
adekvátnosti 
administrativních kapacit 
implementační struktury OP 
PIK.  
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

 

10 Evaluace adekvátnosti 
nastavení podmínek výzev 
OP PIK (doplňuje evaluaci č. 
11; zjištění a závěry mohou 
sloužit také jako podklad 
pro zpracování evaluace č. 
4) 

 

1, 2) Evaluace vhodnosti 
nastavení jednotlivých 
podmínek výzev 
vyhlašovaných v rámci OP 
PIK.  

Hodnocení a interpretace, 
zda je absorpční kapacita 
vyhlášených výzev OP PIK 
dostatečná, nastavení 
podmínek výzev je nejen 
nediskriminační, ale také že 
vede skutečně k výběru těch 
projektů, jejichž podpora je 
z hlediska cílů OP PIK 
relevantní a přínosná. 

Evaluace poskytne případná 
doporučení pro další 
stimulaci absorpčních 
kapacit a doporučení 
pro úpravu podmínek výzev 
nadcházejících.  

2) Navíc se tato evaluace 
zaměří na efektivní 
dočerpání alokace OP PIK a 
odhalení možných hrozeb 
nedočerpání této alokace, 
včetně stanovení 
doporučených úprav 
s důrazem na co 
nejefektivnější dočerpání 

On-going 

1, 2) 
procesní, 
dopadová 

 

 Desk Research, 
dotazníkové šetření 
mezi příjemci, a 
neúspěšnými žadateli, 
rozhovory se zástupci 
implementační 
struktury, případové 
studie, analýza výstupů 
z informačního 
systému, syntéza, CIE, 
teorie změny 

2Q – 4Q 2018 (1. 
část) 

2Q – 4Q 2020 (2. 
část) 

(termín bude 
zpřesněn ve vazbě 
na postup 
vyhlašování výzev  
OP PIK) 

1. část 
500 000,

- 

2. část 
500 000,

-- 

Celkem 
1 000 000,-- 

MS2014+  ŘO a ZS OP 
PIK 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

celé alokace OP PIK. 

Při zpracování této evaluace 
budou moci být využívány 
i procesní analýzy 
generované z MS2014+. 

11 Evaluace komunikačních 
aktivit OP PIK. Hodnocení 
příspěvku ERDF 
 k dosahování SC 5.2 OP 
PIK, včetně hodnocení 3E 
na úrovni jednotlivých 
výzev, investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů** 

Evaluace, jejímž účelem je 
analyzovat dopad programu 
ve vztahu ke SC 5.2: 
Zajištění informovanosti, 
publicity a absorpční 
kapacity operačního 
programu, včetně 
hodnocení skutečného 
naplňování 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů (dle odst. 3 čl. 56 
ON). 

Dle čl. 56 je nutné zpracovat 
alespoň jednou za období. 
Slouží jako podklad Zprávy 
o pokroku, zpracované v r. 
2019. Absorpční kapacity 
budou vyhodnoceny  
v rámci e. č. 10 (průběžně se 
plánuje doplnit evaluací D2, 
případně další ad hoc 
evaluací).  

Evaluace bude provázána 
s doplňující evaluací NOK, 

On-going, 
tematická  

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Desk Research, 
monitoring médií, 
dotazníky, 
polostrukturované 
rozhovory, resp. 
fokusní skupiny, 
syntéza, srovnávací 
analýza, případová 
studie, analýza dat 
MS2014+  

2Q 2018 

–  

4Q 2018 

550 000,-   Data budou 
zajištěna externím 
dodavatelem  

NOK, ŘO OP 
PIK  
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

proto bude podrobné 
zaměření evaluace 
potřebné konzultovat 
s NOK. 

Dále tato studie vyhodnotí 
dopad případných 
doporučení přijatých 
na základě e. č. 10. 

 

12 Analýza dopadu programu 
na zvýšení 
konkurenceschopnosti a 
internacionalizace 
podpořených podniků 
s důrazem na MSP (PO-2, 
SC 2.1 a 2.2), včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů 

 

Empirické ověření klíčového 
bodu teorie změny OP PIK 
(Především PO-2), tj. zda a 
jakým způsobem vedou 
intervence realizované 
v rámci SC 2.1 a 2.2 zvýšení 
konkurenceschopnosti a 
internacionalizace MSP 
z dlouhodobého hlediska a 
do jaké míry jim lze tento 
vliv přisuzovat. Za jakých 
podmínek tato 
předpokládaná kauzální 
vazba platí? Součástí bude 
také hodnocení skutečného 
naplňování 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů (dle odst. 3 čl. 56 
ON). 

On-going, 
dopadová  

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvantitativní analýza 
dat MS2014+, 
externích databází a 
dat končených 
příjemců, dotazníková 
šetření, případové 
studie, TBIE a další 
pokročilé kvalitativní 
evaluační metody, 
polostrukturované 
rozhovory, 
komparativní analýza, 
srovnávací analýza, 
syntéza, desk research 

2Q 2019 

– 

2Q 2020  

(ovšem v závislosti 
na harmonogramu 

relevantních 
výzev) 

950 000,- Data budou 
zajištěna externím 
dodavatelem, 
pro potřeby 
případových studií 
budou využita 
individuální data 
podpořených 
podniků. 

Data MS2014+ - 
jako vstup pro 
analýzu (struktura 
podpory z OP PIK) 

 

ŘO a ZS OP 
PIK, koneční 
příjemci 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

 

13 Analýza dopadu programu 
na rozvoj infrastruktury 
pro podnikání včetně 
vzdělávacích kapacit a 
konkurenceschopnost 
podpořených podniků 
s důrazem na MSP (PO-2, 
SC 2.3 a 2.4), včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů 

Evaluace se zaměřuje na to, 
zda a jakým způsobem 
vedou intervence 
realizované v rámci SC 2.3 a 
2.4 k rozvoji podnikání a 
konkurenceschopnosti MSP 
z dlouhodobého hlediska a 
do jaké míry jim lze tento 
vliv přisuzovat. Evaluace je 
zaměřena na zhodnocení 
síly předpokládané kauzální 
vazby mezi rozvojem 
infrastruktury pro podnikání 
(SC 2.3) a pro odborné 
vzdělávání (SC 2.4) a 
rozvojem 
konkurenceschopnosti 
podpořených podniků. 

Zaměřuje se na empiricky 
problematičtěji ověřitelný 
bod teorie změny v PO-2 - 
kauzální vazba mezi 
infrastrukturou pro 
vzdělávání a rozvojem 
konkurenceschopnosti 
podniků není zcela 
přímočará. Je proto velmi 
vhodné ověřit specifickou 
evaluací, zda tento bod 
teorie změny skutečně 
empiricky platí. Z tohoto je 
zřejmý klíčový důraz 

On-going, 
dopadová  

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvantitativní analýza 
na základě dat 
MS2014+ a externích 
databází – zejm. ČSÚ, 
TBIE, 
polostrukturované 
rozhovory, případová 
studie, srovnávací 
analýza, syntéza  

2Q 2019  

–  

2Q 2020 (ovšem 
v závislosti 

na harmonogramu 
relevantních 

výzev) 

750 000,- Data MS2014+ 
k podpořeným 
podnikům 

Další relevantní 
data budou 
zajištěna externím 
dodavatelem, 
důraz na externí 
datové zdroje. 

 

ŘO a ZS OP 
PIK, ČSÚ 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

evaluace na metody TBIE. 
Alternativně možné spojit 
s evaluací č. 12 do jedné 
evaluace zaměřené 
na dopad vč. kritických 
bodů teorie změny PO-2 
jako celku.  

Studie bude obsahovat 
rovněž hodnocení 
skutečného naplňování 3E 
na úrovni jednotlivých 
výzev, investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů. 

14 

 

Analýza dopadu programu 
na inovační výkonnost a 
konkurenceschopnost 
podpořených podniků (PO-
1, SC 1.1), včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů  

Studie bude hodnotit 
příspěvek ESIF k dosahování 
SC 1.1. Bude se jednat 
o kvalitativně-kvantitativní 
studii analyzující dopad 
na rozvoj inovačního 
potenciálu, který je jedním 
z klíčových cílů OP PIK a 
na ověření klíčového bodu 
teorie změny OP PIK 
(především PO-1), tj. zda 
vede rozvoj infrastruktury a 
služeb pro výzkum a inovace 
skutečně ke zvýšení 
konkurenceschopnosti 
podpořených podniků 
v dlouhodobém hledisku. 
Součástí studie bude také 

On-going, 
dopadová 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvantitativní analýza 
dat MS2014+ a 
externích databází, 
dotazníková šetření, 
případové studie, 
polostrukturované 
rozhovory, kontextově 
– data ČSÚ 
komparativní analýza, 
CIE, TBIE, desk 
research, syntéza, 
srovnávací analýza 

4Q 2019  

–  

4Q 2020 (ovšem 
v závislosti 

na harmonogramu 
relevantních 

výzev) 

1 500 000,- Data budou 
zajištěna externím 
dodavatelem, 
pro potřeby 
případových studií 
budou využita 
individuální data 
podpořených 
podniků. 

Data MS2014+ - 
jako vstup pro 
analýzu (struktura 
podpory z OP PIK) 

Doplňkově data 
ČSÚ – kvantitativní 
analýza. 

ŘO a ZS OP 
PIK, koneční 
příjemci 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

hodnocení skutečného 
naplňování 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů (dle odst. 3 čl. 56 
ON). 

Evaluace by se měla zaměřit 
na analýzu „attribution“ – 
zda a jak konkrétně podpora 
pomáhá rozvoji investic 
i „contribution“ programu 
ve vztahu k analyzovanému 
efektu. Proto hrají klíčovou 
roli případové studie a 
analýza mikro dat na úrovni 
podpořených podniků. 
Zároveň ovšem budou 
využity také indikátory 
agregované na makro 
úrovni (především jako 
kontextová informace). 
Vzhledem k relativně nižší 
vypovídající hodnotě těchto 
indikátorů ovšem není 
uvažována aplikace CIE. 

Evaluace se také zaměří 
na téma synergií, 
komplementarit a územní 
dimenze z hlediska 
procesního nastavení, 
nastavení relevance a 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

zhodnocení výsledků.  

15 Analýza dopadu programu 
na spolupráci podpořených 
podniků ve VaVaI a na jejich 
konkurenceschopnost (PO-
1, SC 1.2), včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů  

Studie bude hodnotit 
příspěvek ESIF k dosahování 
SC 1.2. Bude se jednat 
o kvalitativně-kvantitativní 
studii analyzující dopad 
na zvyšování intenzity a 
účinnosti spolupráce 
ve VaVaI a na ověření 
klíčového bodu teorie 
změny OP PIK (především 
PO-1), tj. zda vedou 
intervence realizované 
v rámci SC 1.2 skutečně 
ke zvýšení 
konkurenceschopnosti 
podpořených podniků 
v dlouhodobém hledisku a 
do jaké míry je možné jim 
tento přínos přičítat.  

Součástí vyhodnocení bude 
také hodnocení skutečného 
naplňování 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů (dle odst. 3 čl. 56 
ON). 

Evaluace se též zaměří 
na téma synergií, 
komplementarit a územní 

On-going, 
dopadová 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvantitativní analýza 
dat MS2014+, 
externích databází a 
dat končených 
příjemců, dotazníková 
šetření, TBIE a další 
pokročilé kvalitativní 
evaluační metody, 
případové studie, 
polostrukturované 
rozhovory, 
komparativní analýza, 
syntéza, desk research,  

4Q 2019  

–  

4Q 2020 (ovšem 
v závislosti 

na harmonogramu 
relevantních 

výzev) 

950 000,- Data budou 
zajištěna externím 
dodavatelem, 
pro potřeby 
případových studií 
budou využita 
individuální data 
podpořených 
podniků. 

Data MS2014+ - 
jako vstup pro 
analýzu (struktura 
podpory z OP PIK) 

 

ŘO a ZS OP 
PIK, koneční 
příjemci 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

dimenze z hlediska 
procesního nastavení, 
nastavení relevance a 
zhodnocení výsledků.  

16 Analýza dopadu programu 
na účinnost, hospodárnost 
a udržitelnost nakládání 
energií v podnikatelském 
sektoru a energetice a vliv 
na konkurenceschopnost 
podpořených firem (PO-3 
SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů 

Hodnocení zda a jakým 
způsobem přispívá podpora 
z ESIF v rámci SC 3.1, 3.2 a 
3.4 k podpoře přechodu 
na nízkouhlíkové 
hospodářství a do jaké míry 
jsou intervence 
bezprostřední příčinou 
investic do energetické 
účinnosti v podnikatelském 
sektoru. 

Evaluace se zaměřuje 
na zvýšení podílu výroby 
energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě ČR (SC 3.1), 
zvýšení energetické 
účinnosti podnikatelského 
sektoru (SC 3.2) a dále 
na to, jak uplatnit inovativní 
nízkouhlíkové technologie 
v oblasti nakládání energií 
a při využívání druhotných 
surovin (SC 3.4). 

Dále vyhodnotí vliv 
intervencí 
na konkurenceschopnost 
podpořených podniků 

On-going, 
dopadová 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvantitativní analýza 
MS2014+, 
kontrafaktuální analýza 
dopadu, dotazníkové 
šetření, desk research, 
případová studie, 
polostrukturované 
rozhovory, syntéza 
(příp. externí zdroj dat 
pro konstrukci 
kontrafaktuálu – dle 
výsledků podkladové 
studie – viz bod 17), 
doplňkově kvalitativní 
metody  

4Q 2019  

–  

4Q 2020 (ovšem 
v závislosti 

na harmonogramu 
relevantních 

výzev) 

700 000,- MS2014+, primární 
data, eventuálně 
data třetích 
subjektů 

ŘO a ZS OP 
PIK, 
eventuálně 
další 
subjekty 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

z dlouhodobého hlediska. 
Bude prověřena příčinná 
souvislost působení 
programu se zvyšováním 
energetické efektivity 
podniků – do jaké míry je 
intervence bezprostřední 
příčinou investic 
do energetické účinnosti 
v podnikatelském sektoru? 

Součástí vyhodnocení bude 
také hodnocení skutečného 
naplňování 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů (dle odst. 3 čl. 56 
ON). 

Evaluace se též zaměří 
na téma synergií, 
komplementarit a územní 
dimenze z hlediska 
procesního nastavení, 
nastavení relevance a 
zhodnocení výsledků. 

17 Analýza dopadu programu 
na zhodnocení zvýšení 
aplikace prvků 
inteligentních sítí v 
distribučních soustavách, 
zvýšení účinnosti soustav 

Evaluace zaměřená na to, 
zda a jakým způsobem 
vedou intervence 
realizované v rámci SC 3.3, 
3.5 a 3.6 k rozvoji a 
zavádění nových technologií 

On-going, 
dopadová 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvantitativní analýza 
MS2014+, 
kontrafaktuální analýza 
dopadu, dotazníkové 
šetření, desk research, 
případová studie, 

4Q 2019  

–  

4Q 2020 (ovšem 
v závislosti 

na harmonogramu 

400 000,- MS2014+, primární 
data, eventuálně 
data třetích 
subjektů 

ŘO a ZS OP 
PIK, 
eventuálně 
další 
subjekty 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

zásobování teplem a na 
posílení energetické 
bezpečnosti přenosové 
soustavy ( (PO-3, SC 3.3, 3.5 
a 3.6), včetně hodnocení 3E 
na úrovni jednotlivých 
výzev, investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů. 

v energetické infrastruktuře 
a účinnému nakládání 
s energií a zásobováním 
tempem. Evaluace je 
zaměřená na zhodnocení 
zvýšení aplikace prvků 
inteligentních sítí 
v distribučních soustavách 
(SC 3.3) dále na zvýšení 
účinnosti soustav 
zásobování teplem (SC 3.5) 
a na posílení energetické 
bezpečnosti přenosové 
soustavy (SC 3.6) a jak 
přispívá podpora z ESIF 
k dosahování jednotlivých 
specifických cílů v rámci 
těchto SC a do jaké míry lze 
tyto výsledky poskytované 
podpoře přičíst. Dále 
vyhodnotí vliv intervencí 
na konkurenceschopnost 
podpořených podniků 
z dlouhodobého hlediska. 
Bude prověřena také 
příčinná souvislost působení 
programu se zvyšováním 
energetické efektivity 
podniků, včetně hodnocení 
skutečného naplňování 3E 
na úrovni jednotlivých 
výzev, investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů (dle odst. 3 čl. 56 

polostrukturované 
rozhovory, syntéza 
(příp. externí zdroj dat 
pro konstrukci 
kontrafaktuálu – dle 
výsledků podkladové 
studie – viz bod 17), 
doplňkově kvalitativní 
metody  

relevantních 
výzev) 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

ON). 

Evaluace se také zaměří 
na téma synergií, 
komplementarit a územní 
dimenze z hlediska 
procesního nastavení, 
nastavení relevance a 
zhodnocení výsledků. 

18 Analýza dopadu programu 
na rozsah pokrytí 
vysokorychlostním 
přístupem k internetu a 
zvýšení využití potenciálu 
ICT sektoru pro 
konkurenceschopnost 
ekonomiky (PO-4), včetně 
hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 
projektů. 

Evaluace se zaměřuje na to, 
zda a jakým způsobem 
přispívá podpora z ESIF 
k dosahování jednotlivých 
specifických cílů v rámci PO-
4 OP PIK a do jaké míry lze 
tyto výsledky přičíst 
podpoře poskytované z OP 
PIK. Dále vyhodnotí dopad 
působení podpory v SC 4.2 
na zvyšování nabídky 
nových ICT řešení a nástrojů 
pro podporu 
konkurenceschopnosti 
podnikatelského sektoru, 
pronikání českých ICT firem 
na globální trhy a lokalizace 
zahraničních investic 
v oblasti ICT, včetně 
hodnocení skutečného 
naplňování 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, 
investičních priorit, 
prioritních os a celého OP 
PIK i na úrovni vybraných 

On-going, 
dopadová 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 56, 
odst.3 

Kvalitativní analýza 
prostřednictvím 
případových studií 
podpořených projektů, 
doplňkově kvantitativní 
metody – analýza 
mikrodat na úrovni 
podpořených podniků, 
kvalitativně-
kvantitativní analýza 
vzorku klientů 
u sdílených služeb a 
dalších ICT řešení, atd. 

4Q 2019  

–  

4Q 2020 (ovšem 
v závislosti 

na harmonogramu 
relevantních 

výzev) 

750 000,- Primární data 
sbíraná 
realizátorem, 
doplňkově 
MS2014+ a 
mikrodata (sbíraná 
ČSÚ případně jiným 
třetím subjektem) 

ŘO a ZS OP 
PIK, příjemci, 
ČSÚ 
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Číslo 
evaluace 

Název 
evaluace 

Předmět evaluace – popis Typ 
Vazba 

na nařízení 
EK 

Plánované metody a 
design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis opatření pro 
pravidelný sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

projektů (dle odst. 3 čl. 56 
ON). 

Evaluace se též zaměří 
na téma synergií, 
komplementarit a územní 
dimenze z hlediska 
procesního nastavení, 
nastavení relevance a 
zhodnocení výsledků. 

19 Analýza působení 
finančních nástrojů 

Analýza efektů podpory 
 s ohledem na finanční 
nástroj, kterým byla 
podpora poskytnuta. 
Komparativní analýza 
různých druhů podpory 
v oblastech, kde bylo 
využito více forem podpory 
s obdobným zaměřením. 

On-going, 
dopadová 
evaluace 

 Kvantitativní analýza 
dat MS2014+ 
(doplňkově také 
externích databází), 
dotazníkové šetření, 
komparativní analýza, 
doplňkově 
polostrukturované 
rozhovory 

1Q – 4Q 2020 1 200 000,- MS2014+, 
doplňkově data 
ČSÚ, CVCA, ČBA, 
ČMZRB, NIF 

ŘO a ZS OP 
PIK, ČSÚ, 
ČMZRB, ČBA, 
CVCA, NIF 

20 Souhrnná zpráva  Zpráva shrnující všechny 
hodnocení OP PIK, včetně 
hlavních dosažených 
výstupů a výsledků OP PIK. 
(provazba s EP DoP, e. č. 35) 

Pozn.: Zpracování této 
souhrnná zprávy je 
plánováno jako interní.  

On-going, 
tematická 

Nařízení EP 
a Rady (EU) 
č. 
1303/2013, 
čl. 114, 
odst.2 

Metaevaluace, syntéza   3Q 2021  

–  

4Q 2022 

0,- 

(za předpokladu 
interního 
zpracování 
ze strany EJ OP 
PIK) 

NR ŘO OP PIK  

*) Označení „1. část“, „2. část“ či aktualizace označují časovou návaznost evaluační studie obdobného zaměření, které mohou být realizovány jako samostatné evaluační projekty. Nejedná 
se nutně o části jediné studie. 
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**) Evaluace č.11: Jedná se o on-going hodnocení ve vazbě na požadavky stanovené v rámci čl. 56 ON. Součástí hodnocení je dle čl. 116(3) také povinné pravidelné vyhodnocování plnění 

komunikační strategie (tzv. evaluace publicity). Konkrétní požadavky na vyhodnocení plnění komunikační strategie budou ukotveny ve společném metodickém dokumentu EK, který je 
momentálně v přípravě. Jakmile bude k dispozici tento metodický dokument, bude EP OP PIK v souladu s jeho požadavky aktualizován.
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8. Zajištění zdrojů dat  

V souladu s výše uvedeným je za zajištění zdrojů dat pro hodnocení operačního programu odpovědná 

buď přímo EJ OP PIK (a to v případě, že požadovaná data jsou k dispozici již před zpracováním daného 

hodnocení) či přímo vybraný evaluační tým.  

Data, s jejichž využitím se pro jednotlivé plánované evaluace uvedené v tomto Evaluačním plánu 

počítá, jsou přímo uvedena v tabulce č. 1 (viz výše).  

9. Publicita, sdílení a šíření výsledků evaluací 

Aby mohly evaluace splnit svůj hlavní účel, kterým je zajištění kvality intervencí v rámci programu, je 

třeba zajistit využití jejich výsledků v praxi. O cílech evaluace a účelu jejich využití, popř. i o způsobu 

provádění a metodách je proto vhodné informovat jak směrem dovnitř Řídícího orgánu a 

zprostředkujícího subjektu, které se přímo podílí na řízení a implementaci OP PIK, ale i tvůrce 

věcného obsahu a zaměření výzev, metodik pro žadatele a příjemce apod., resp. přímo i odbornou 

veřejnost, popř. příjemce a cílové skupiny, které mají z intervencí OP PIK přímý užitek. 

Mezi nástroje osvěty dovnitř (interní) patří pořádání interních seminářů a workshopů v rámci jednání 

PS pro evaluace, kde mohou být např. formou krátkých informací/prezentací představovány 

průběžně metodické přístupy, trendy a příklady dobré praxe v oblasti evaluací.  

V neposlední řadě vzhledem k povinnosti předkládat EP OP PIK prakticky každoročně na MV OP PIK 

(zpravidla na podzimní jednání MV) se jeví jako vhodné předkládat plnění EP pro informaci také 

vedení Řídícího orgánu OP PIK.   

Co se týká publicity směrem k veřejnosti, je povinností Řídícího orgánu zveřejňovat evaluace na webu 

Řídícího orgánu a/nebo operačního programu (viz odst. 4 čl. 54 ON, dle kterého se „všechny evaluace 

zpřístupňují veřejnosti“). Na webových stránkách MPO jako Řídícího orgánu OP PIK6 budou průběžně 

zveřejňovány všechny zpracované výstupy z evaluací, zároveň také tento Evaluační plán, včetně všech 

jeho následných aktualizací. Všechny výstupy z evaluační činnosti OP PIK budou také zveřejňovány 

v Knihovně evaluací zpracované ze strany MMR-NOK.  

Sdílení výsledků se rovněž předpokládá v rámci PS Evaluace NOK a prostřednictvím spolupráce 

zástupců EJ OP PIK s Českou evaluační společností.  

Informování Evropské komise o evaluačních aktivitách Řídícího orgánu OP PIK je zajištěno 

prostřednictvím účasti zástupců EK na zasedáních MV OP PIK, který projednává Evaluační plán OP PIK 

a jeho aktualizované verze a na kterém budou  představovány hlavní zjištění, závěry a doporučení 

vyplývající z jednotlivých evaluací.  

                                                           
6 http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ 
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10. Vzdělávání v oblasti evaluací (rozvoj evaluačních kapacit) 
 

Kapacita pro plnění evaluačního plánu je v rámci Řídícího orgánu v zásadě připravena, a to vzhledem 

k tomu, že personálně se na jeho aktivitách budou podílet pracovníci, kteří mají zkušenosti 

se zadáváním a řízením zakázek na externí evaluace z operačních programů realizovaných v gesci 

MPO ČR již v průběhu programových období 2004 – 2006 a 2007 – 2013. Jedná se o pracovníky 

oddělení operačního programu, veřejné podpory a evaluací.  

Evaluační jednotka OP PIK má tři členy: vedoucího oddělení a dva referenty evaluací. 

Vzhledem k vývoji tématu evaluací a dikci ON se nicméně jeví jako vhodné a potřebné realizovat 

školení zaměřená na aplikaci metodik dle typu evaluace, a to zejména pro pracovníky EJ OP PIK.  

Školení v oblasti evaluací by však bylo vhodné zajistit i pro ostatní zainteresované zástupce MPO, 

členy MV apod., nicméně tento typ školení by měl být zaměřen spíše na představení významu a cílů 

evaluace a na představení způsobů práce s evaluačními zjištěními, závěry a doporučeními.  

Sdílení poznatků a jejich šíření formou vzdělávání v rámci implementační struktury přitom pomáhá 

i vzájemnému pochopení a má rovněž potenciál usnadnit přijímání výstupů externích evaluací 

stakeholdery a prosazování závěrů evaluací do praxe. I této oblasti proto bude EJ OP PIK věnovat 

v průběhu programového období 2014 – 2020 zvýšenou pozornost.  
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11. Přílohy EP OP PIK  

Příloha č. 1: Indikativní výčet dalších doporučených evaluací 
V závislosti na aktuální fázi a potřebě řízení implementace OP PIK může být rozhodnuto o realizaci následujících evaluací, které budou zařazeny v závislosti 

na potřebě a kapacitě OP PIK. Jedná se o indikativní výčet doporučených evaluací.  

Pořadí Název evaluace Předmět evaluace – popis Typ 
Plánované 
metody a 

design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis 
opatření pro 
pravidelný 

sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

D1 Ex post 
hodnocení OP PI 
2007-2013 

Následné hodnocení OP PI zajištěné jako 
doplnění hodnocení zajištěného přímo ze 
strany MMR-NOK, resp. EK. 

Přesné zadání evaluace bude 
komunikováno s MMR-NOK.   

Ex post  Desk Research, 
CIE, TBIE, 
syntéza  

1Q-4Q 2017  

  

 

1 900 000,- MS ŘO  ŘO OP PI  

D2 

 

Metaevaluace 
(součinnost pro 
NOK)  

Hodnocení kvality evaluačních výstupů, 
které má vést ke zlepšení evaluační 
činnosti. Hodnocení informací získaných z 
dotazníků od zadavatelů a zpracovatelů 
evaluací. 

On-
going, 
tematick
á  

Metaevaluace 
dle požadavků 
NOK  

1Q 2017 – 4Q 2020  

(průběžná 
aktualizace 1 x 
ročně nebo 1 x 
za dva roky)  

0,- 

(za předpokladu 
interního 
zpracování 
ze strany EJ OP 
PIK) 

EJ OP PIK ŘO OP PIK, EJ 
DoP, EJ 
synergických OP  

D3 Dopad podpory 
z programu OP 
PIK na vznik a 

Ověření potenciálu programu iniciovat vznik 
nových podnikatelských subjektů a 
dlouhodobé (longitudinální) ověření jejich 

On-
going, 
tematick

Kvantitativní 
analýza dat 
MS2014+ a 

První analýza 4Q 
2017 – 4Q 2018, 
aktualizace 3Q 

1. analýza 

 1 200 000,-

Data budou 
zajištěna 
externím 

ŘO a ZS OP PIK, 
ČSÚ, koneční 
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Pořadí Název evaluace Předmět evaluace – popis Typ 
Plánované 
metody a 

design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis 
opatření pro 
pravidelný 

sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

rozvoj nových 
podnikatelských 
subjektů  

udržitelnosti, tematicky specifické ověření 
jednoho z klíčových cílů OP PIK -  podpory 
rozvoje podnikání a podnikavosti 
v dlouhodobém horizontu  

Základem pro analýzu budou data 
monitorovacího systému, dále bude ovšem 
ověřována příčinná souvislost mezi 
působením programu a vznikem nových 
podnikatelských subjektů. Pro longitudální 
analýzu – ověřování udržitelnosti 
vytvořených podniků a trendů jejich rozvoje 
se jako velmi vhodná jeví metoda CIE 
(několikanásobná aplikace vyvinuté 
metodologie, která umožní nejen zjistit, co 
se děje se založenými podniky, ale 
především jak se tyto trendy odlišují 
od trendů u srovnatelných podniků 
zakládaných bez podpory OP PIK. 

á externích 
databází, 
dotazníková 
šetření, 
doplňkově 
polostrukturova
né rozhovory, 
při ověřování 
udržitelnosti 
možná aplikace 
CIE. 

2020 – 1Q 2021 

(ovšem v závislosti 
na harmonogramu 
relevantních výzev) 

aktualizace  
250 000,- 

(tj. celkem 
1 450 000,-) 

dodavatelem 
především 
s využitím 
externích 
databází 
(zejm. ČSÚ) 

(zajímavý 
potenciál pro 
relevantní 
data také 
databáze 
ČMRZB – 
využitelnost 
bude ověřena 
evaluací č.16) 

Data 
MS2014+ - 
jako vstup 
pro analýzu 
(struktura 
podpory z OP 
PIK) 

příjemci 

NIF (Program 
rizikový kapitál) 

ČMRZB (jako 
zdroj dat) 

D4 Revize 
Předběžného 
posouzení 
finančních 
nástrojů OP PIK 

Revize předběžného posouzení FN s 
ohledem na vývoj na finančním trhu od r. 
2015. Revize bude provedena v případě 
potvrzení její potřeby předchozím 
screeningem realizovaným jako ad hoc 
evaluace. 
Cílem projektu je ex ante hodnocení 
finančních nástrojů. Součástí tohoto 

Ex ante Desk research, 
dotazníkové 
šetření, 
strukturované 
rozhovory, 
kvantitativní 
analýza dat, 
komparativní 

2Q 2018 
- 

4Q 2018 

450.000,- MS ŘO, ČSÚ a 
další data 
zajištěná 
externím 
dodavatelem 

ŘO OP PIK, 
ČMZRB, NIF, 
CzechInvest, 
TAČR, ČBA 
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Pořadí Název evaluace Předmět evaluace – popis Typ 
Plánované 
metody a 

design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis 
opatření pro 
pravidelný 

sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

hodnocení mají být hodnocení zkušeností z 
podobných finančních nástrojů 
realizovaných v minulosti, investiční 
strategie, cílové skupiny konečných 
příjemců a specifikace očekávaných 
výsledků včetně dopadů na dosažení 
specifických cílů OP. 

Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, 
čl.37, odst. 2 

analýza 

D5 Analýza 
regionálních 
disparit 
v působení 
a dopadech 
programu  

Analýza specifik způsobu implementace 
dopadu programu s ohledem na typ území a 
s důrazem na marginalizovaná území (dle 
typologie SRR ČR)  

Možné také spojit s procesní analýzou 
zaměřenou na rozdíly v implementaci 
programu i v kvalitě žádostí o podporu 
napříč regiony (jako jedny z příčin odlišných 
efektů podpory). 

Ad-hoc, 
tematick
á 

Kvantitativní 
analýza – data 
MS2014+ a 
externí 
databáze, 
dotazníková 
šetření, 
polostrukturova
né rozhovory, 
GIS projekce a 
metody, 
doplňkově 
případové 
studie 

1Q 2019  

–  

4Q 2020 

1 250 000,- Data 
MS2014+ 
k podpořený
m podnikům 

Data budou 
zajištěna 
externím 
dodavatelem, 
podmínkou 
realizace je 
kvalitní 
zachycení 
geografické 
distribuce 
projektů 

ŘO a ZS OP PIK, 
ČSÚ 

D6 Ex post 
hodnocení OP PIK 
(podklad 
pro NOK/EK dle 

Zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku 
ERDF k plnění strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst. 

Zásadní strategická evaluace, která celkově 

Ex-post, 
strategic
ká 

Kvantitativní 
analýza dat, 
kontrafaktuální 
analýza, TBIE, 
dotazníková 

2Q 2022  

–  

4Q 2023 

 1 900 000,- MS2014+, 
data ČSÚ, 
primární data 
zajištěna 
externím 

NOK, ŘO a ZS 
OP PIK 
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Pořadí Název evaluace Předmět evaluace – popis Typ 
Plánované 
metody a 

design 

Předpokládaný 
harmonogram 

(včetně přípravy 
zadání)* 

Předpokládaná 
hodnota bez DPH 

v CZK 

Popis 
opatření pro 
pravidelný 

sběr dat 

Nutná 
spolupráce 

čl. 57 ON)  ověří dopady programu ve vztahu 
k definovaným cílům. 

Součástí ex-post hodnocení bude také 
hodnocení příspěvku programu k plnění 
horizontálních zásad, tedy udržitelného 
rozvoje, prosazování rovných příležitostí, 
zákazu diskriminace a rovnosti mezi muži a 
ženami. 

šetření, 
případové 
studie, 
polostrukturova
né rozhovory, 
komparativní 
analýza 

dodavatelem, 
další datové 
zdroje 
dle analýzy 
kapacity 
pro CIE (viz 
bod 16) 

 

*) Označení „1. část“, „2. část“ či aktualizace označují pouze časovou návaznost evaluační studie stejného zaměření, které budou realizovány jako 
samostatné evaluační projekty. Nejedná se o části jediné studie. 

 

Na doporučené evaluace je v rámci rozpočtu na evaluační aktivity OP PIK 2014-2020 vyčleněno Kč 6.950.000,- bez DPH. Realizace těchto evaluací bude 

probíhat dle aktuálních potřeb identifikovaných v průběhu implementace OP PIK. 
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Příloha č. 2: Plán evaluací pro roky 2015 – 2023  
  

1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  

1

2

3

4

5

6

7     
8

9

10

11

12*

13*

14*   
15*

16*

17*

18*

19

20

2019 2020 2021 2022 2023Evaluace 

č.

20182013 2014 2015 2016 2017

 
*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK. 
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1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  1Q 2Q 3Q  4Q  

D1

D2

D3*

D4

D5

D6

D7

2019 2020 2021 2022 2023Evaluace 

č.

20182013 2014 2015 2016 2017

 
*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK. 

 
 

 
 



  

 

EP OP PIK 2014–2020  STRANA 48 (celkem 69)   

Příloha č. 3: Karty evaluací plánovaných pro roky 2015 – 2017 
3 – Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK 

Cíl  Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK. 

Předmět a průběh 

hodnocení  

Předběžné hodnocení nastavení FN podpory s ohledem na finanční nástroj, 

který bude podporu poskytovat. 

Cílem projektu je ex ante hodnocení finančních nástrojů. Součástí tohoto 

hodnocení mají být hodnocení zkušeností z podobných finančních nástrojů 

realizovaných v minulosti, investiční strategie, cílové skupiny konečných 

příjemců a specifikace očekávaných výsledků včetně dopadů na dosažení 

specifických cílů OP. 

Typ evaluace  Ex-ante 

Metody Desk research, dotazníkové šetření, strukturované rozhovory, kvantitativní 

analýza dat, komparativní analýza 

Datové požadavky  MS ŘO, ČSÚ a další data zajištěná externím dodavatelem 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce)  

Provedení  Externí  

Harmonogram  4Q 2014 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek 

1Q-4Q 2015 - realizace zakázky  

Spolupráce s  ŘO OP PIK, ČMZRB, CzechInvest, TAČR, ČBA 

Finanční rámec  490.000,-- Kč bez DPH 

Poznámky  v souladu s čl.37 odst.2 ON, zpracování souhrnné zprávy je plánováno jako 

interní. 
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4 - OP PIK: Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 

2014 - 2016  

Cíl  Cílem evaluace je vyhodnocení očekávaných výsledků programu ve vztahu 

k cílům DoP.  

Předmět a průběh 

hodnocení  

Vyhodnocení, naplňování SC OP PIK ve vazbě na očekávané výsledky DoP, 

včetně hodnocení a skutečného naplňování 3E. Evaluace se také zaměří na 

téma synergií, komplementarit a územní dimenze z hlediska procesního 

nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků. 

První část realizována především s cílem formulace hypotéz a předpokladů, 

které budou v následujících evaluacích empiricky ověřovány. Klíčový důraz 

proto kladen na kvalitativní metody (obsahová analýza), doplňkově (v první 

části, v následujících půjde o klíčové metody) kvantitativní analýza 

administrativních dat programu a dat třetích stran. 

Součástí evaluace bude dopadové zhodnocení vhodnosti nastavení 

jednotlivých podmínek výzev vyhlašovaných v rámci OP PIK.  

Zejména zda je absorpční kapacita vyhlášených výzev OP PIK dostatečná 

(doplňuje evaluaci č. 11), nastavení podmínek výzev je nediskriminační, a že 

vede skutečně k výběru těch projektů, jejichž podpora je z hlediska cílů OP PIK 

relevantní a přínosná. 

Současně se očekávají případná doporučení pro další stimulaci absorpčních 

kapacit a doporučení pro úpravu podmínek výzev nadcházejících. 

Detailní nastavení těchto evaluací bude provedeno v úzké spolupráci s NOK, 

vč. zajištění nezbytné následné spolupráce při konzultacích výstupů za účelem 

vypracování jejich zprávy o pokroku a vyjednávání o DoP s EK.  

Jelikož od vyhlášení prvních výzev uběhla příliš krátká doba na to, aby bylo 

možné provést jejich vyhodnocení, nebudou reálné výsledky provádění 

projektů zatím dostatečně rozsáhlé na to, aby bylo možno v této fázi provést 

posouzení CIE. První fáze posouzení se proto bude opírat o analýzu procesů a 

monitorování údajů, které jsou k dispozici přímo v systému MS2014+. 

Předmětem evaluace je také ověření přetrvávající relevance programové 

teorie (teorie změny, ToC) – program svými intervencemi reaguje na konkrétní 

zjištěné potřeby u cílových skupin. Má-li skutečně potřeby cílových skupin 

naplňovat (a dosahovat stanovených cílů), je nutné periodicky ověřovat, zda 

tyto potřeby jsou nadále platné a relevantní a implementaci programu těmto 
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zjištěním přizpůsobovat. 

Evaluace se také zaměří na téma synergií, komplementarit a územní dimenze 

z hlediska procesního nastavení, nastavení relevance a zhodnocení výsledků. 

V první částí se zaměří na hodnocení nastavení a fungování mechanismů 

koordinace synergických a komplementárních vazeb a zhodnocení nastavení 

procesů v metodikách ŘO i s ohledem na naplňování definovaných vazeb. 

Navržené typy otázek ohledně posuzování: 

Posouzení stavu plnění jednotlivých specifických cílů s ohledem na dohodu o 

partnerství. Posouzení veřejných výzev a očekávaných výsledků vybraných 

projektů: 

 Jak je zajištěno, že podmínky ve zveřejněných výzvách jsou 

nediskriminační? 

 Zajišťuje postup výběru, že vybrané projekty je relevantní a přínosné 

podporovat s ohledem na cíle OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost? 

 Indikují cílové hodnoty ukazatelů u vybraných projektů plynulé 

dosažení těchto hodnot u daného specifického cíle? (Očekávané cílové 

hodnoty u vybraných projektů s ohledem na teorii změny budou 

vyhodnoceny v e. č. 5) 

 Odpovídá stav provádění vybraných projektů fázi, v níž se tyto projekty 

a operační program nachází? 

 Jak jsou dosažené a plánované hodnoty ukazatelů relevantní vzhledem 

k očekávaným výsledkům Dohody o Partnerství? 

Synergie a komplementarity (S/K): 

 Jak byla vytvořena a prováděna koordinace S/K v období let 2007–

2013? 

 Jsou postupy v oblasti S/K nastaveny funkčně? 

 Je zabráněno duplicitám? 

 Je zajištěn větší účinek, než kdyby projekty byly provedeny bez 

jakékoliv koordinace v oblasti S/K? 

 Jaké jsou překážky na straně ŘO/NOK? Zůstávají některé oblasti 

nepokryté, pokud jde o metodické nastavení a dokumentaci? (i 
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s ohledem na systém MS2014+)  

 Jsou mechanismy v řídicí dokumentaci programu a v jednotném 

metodickém prostředí dostatečné? 

 Jak jsou všechny jednotlivé mechanismy implementovány v praxi? 

 Které druhy mechanismů jsou nejúčinnější a které nejméně (a proč)?  

Územní dimenze: 

 Jsou výzvy, které byly dosud zveřejněny, v souladu s Národním 

dokumentem územní dimenze? 

 Jaké jsou očekávané výsledky vybraných projektů s ohledem na 

územní dimenzi? 

 další případné evaluační otázky podobně jako u hodnocení S/K 

Bude projednán každý jednotlivý SC. Očekává se posouzení výsledků OP v 

kontextu České republiky společně s ucelenou interpretací (ne jen prostý 

komentář k údajům o monitorování). 

Podrobné zaměření této evaluace bude zpracováno v úzké součinnosti s NOK 

(provazba s EP DoP e. č. 8, 19) včetně zajištění následné spolupráce 

při konzultaci výstupů na dopracování ZoP a jejím vyjednávání s EK. 

Navržené typy evaluačních otázek: 

 Jak program svými intervencemi reaguje na specifické potřeby zjištěné 

u cílových skupin? 

 Jsou potřeby zjištěné v ToC stále validní a relevantní? 

 Nachází se v ToC slabé články, které ToC závažným způsobem 

falzifikují? Pokud ano, jak by měl být daný prvek ToC přeformulován 

nebo nahrazen? 

 Existují oblasti, které vyžadují úpravu programového dokumentu nebo 

implementace, pokud jde o jeho strategické zaměření? 

 Je vytvořené S/K relevantní? 

 Je třeba upravit stávající S/K nebo definovat novou S/K? 

 Zohledňuje nastavení S/K v OP definici S/K? 

Hodnotitelé budou také úzce spolupracovat s NOK a evaluační otázky 
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budou důsledně koordinovány, aby byly reflektovány potřeby NOK a byla 

zajištěna stejná úroveň evaluačních výstupů u všech jednotlivých OP. 

Typ evaluace  On-going, procesní, strategická 

Metody Obsahová analýza dokumentace, expertní posouzení, desk research, statistická 

analýza dat z MS2014+, dotazníkové šetření mezi příjemci, a neúspěšnými 

žadateli, rozhovory se zástupci implementační struktury, případové studie, 

srovnávací analýza, syntéza, teorie změny. 

Studie provede analýzu současného stavu koordinace, nastavení a provádění 

cílů programu, indikátorů věcného pokroku, zveřejněných výzev, S/K a územní 

dimenze, a to jak v tomto, tak v předchozím programovém období. Budou 

shromážděny problematické body a osvědčené postupy a budou formulována 

odpovídající doporučení. 

V souvislosti s osvědčenými postupy budou představeny případové studie. 

Datové požadavky  MS2014+, ČSÚ (další data převážně kvalitativního charakteru budou zajištěna 

externím dodavatelem), hodnocení vývoje makroekonomické situace (již 

zajištěno prostřednictvím NOK), doplňkově MS2014+ (informace o struktuře 

podpory udělované z OP PIK a její relevanci s identifikovanými potřebami; 

zejm. data o věcném pokroku na programové a projektové úrovni) 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Zkrácená závěrečná zpráva (v českém a anglickém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce) 

Provedení  Externí  

Harmonogram  2Q 2016 – příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek (v koordinaci s evaluací DoP) 

4Q 2016 –1Q 2018 – realizace zakázky 

Bude uzavřena flexibilní smlouva (vč. aktualizace dat) s datem ukončení 

zakázky v prosinci 2017. 

Spolupráce s  ČSÚ, NOK, , ŘO a ZS OP PIK 
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Finanční rámec  1.500.000,-- bez DPH 

Poznámky  Provazba s EP DoP, e. č. 7, 8, 9, 13 

Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst.2b a čl. 56 odst. 3 

Podrobné zaměření této evaluace bude zpracováno v úzké součinnosti s NOK 

včetně zajištění následné spolupráce při konzultaci výstupů na dopracování 

ZoP a jejím vyjednávání s EK. 

 

 

6 - Podkladová studie pro ověření kapacity pro kontrafaktuální analýzu  

Cíl  Cílem evaluace je získat podrobnou, kvalitní a strukturovanou informaci 

o realizovatelnosti kontrafaktuální analýzy v rámci OP PIK jako celku i jeho 

jednotlivých intervencích (tam, kde aplikaci CIE evaluační plán předpokládá). 

Předmět a průběh 

hodnocení  

Studie vychází z tohoto evaluačního plánu a ověřuje aplikovatelnost CIE 

(s ohledem na dostupnost dat, konstrukci vzorků, atd.) tam, kde tento EP 

aplikaci CIE předpokládá. 

Identifikace vhodné operacionalizace klíčových dopadů OP PIK, ověření zdrojů 

dat a jejich dostupnosti na úrovni příjemců programu i co se týče konstrukce 

srovnávacích skupin, ověření kvality kvantitativních informací o struktuře 

vzorku příjemců pro analýzu atd.   

Typ evaluace  On-going, tematická 

Metody Kvantitativní analýza dat MS2014+ a ČSÚ (případně dalších externích 

databází), polostrukturované rozhovory 

Datové požadavky  MS2014+, data ČSÚ 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Datové sestavy agregované v rámci zpracování evaluace 

Zkrácená závěrečná zpráva (v českém a anglickém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce) 
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Provedení  Externí  

Harmonogram  3Q 2017 – příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek 

4Q 2017 – 3Q 2018 – realizace zakázky 

Spolupráce s  ŘO a ZS OP PIK, ČSÚ 

Finanční rámec  750.000,-- bez DPH 

Poznámky  Provázáno s následnými evaluacemi dopadu intervencí jednotlivých PO OP PIK 

 

7 – Optimalizace nastavení provádění intervencí prováděných formou FN v OPPIK na základě 

zkušeností z OPPI 

Cíl  Cílem studie je získat doporučení pro optimalizaci procesů spojených 

s koordinací, implementací a kontrolou programů podpory realizovaných 

formou finančních nástrojů tak, aby bylo zajištěno účinné provádění těchto 

intervencí. 

Předmět a průběh 

hodnocení  

Evaluace bude čerpat ze zkušeností ŘO s realizovanými programy podpory 

minulého programovacího období a zaměří se zejména na procesy nastavování 

metodického zajištění, řízení implementace, monitoringu a kontrol. Dále 

dostatečné personální a odborné zajištění těchto procesů, tak aby ŘO mohl 

kvalifikovaně a reálně provádět svou řídící funkci v této oblasti, dostupnost dat 

potřebných pro provádění řídící funkce a flexibilita možnosti měnit tato 

nastavení v závislosti na zjištěných potřebách v průběhu implementace.  

Evaluace odpovídá na potřeby ŘO optimalizovat zmíněné procesy, které 

nebyly šetřením ze strany EK vyhodnoceny jako optimální. 

Cílem je v posledku zajistit, aby správce FN působící jako interní finanční 

operátor působil pod kontrolu řídícího orgánu a optimalizovat provádění 

intervencí formou FN. 

Navržené typy evaluačních otázek: 

 Jaké jsme získali zkušenosti z minulého programového období, 

podobných evaluací a existujících výzkumných studií? 

 Jaké úpravy nastavení a provádění nástrojů finančního inženýrství byly 

učiněny a implementovány na základě těchto zkušeností? 
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 Které závěry jsou relevantní i pro období let 2014–2020? 

 Je metodologická dokumentace k provádění nástrojů finančního 

inženýrství dostačující, dostupná a dostatečně pružná, aby v případě 

potřeby umožňovala provádění změn? 

 Jsou zavedeny mechanismy, které ŘO umožní odhalit problematická 

místa a dostatečně pružně provést změny? 

 Má ŘO a finanční operátor dostatečné a kvalifikované administrativní 

kapacity? 

 Umožňuje metodické nastavení provádění, monitorování a kontrol, 

aby ŘO náležitě vykonával svou řídící úlohu? 

 Jsou monitorovací data vztahující se k jednotlivým případům 

konečných příjemců/podniků spravovaná finančním operátorem 

dostupná pro potřeby řízení programu a ŘO? 

Typ evaluace  procesní 

Metody Desk Research, rešerše, polostrukturované rozhovory, analýza relevantních 

dokumentů, syntéza 

Datové požadavky  MS2014+, ČMRZB, ŘO 

Výstupy  Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Datové sestavy agregované v rámci zpracování evaluace 

Zkrácená závěrečná zpráva (v českém a anglickém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce) 

Provedení  Externí  

Harmonogram  1Q 2017 – příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek 

2Q – 4Q  – realizace zakázky 

Spolupráce s  ŘO OPPI/OP PIK a ČMZRB 

Finanční rámec  500.000,-- bez DPH 
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Poznámky   

 

5 - Zhodnocení relevance rozvojových potřeb OP PIK a příspěvku programu k plnění cílů Dohody o 

partnerství včetně hodnocení 3E na úrovni prioritních os a celého OP PIK    

Cíl  Hodnocení efektů a dopadů SC OP PIK ve vazbě na DoP, včetně hodnocení a 

skutečného naplňování 3E na úrovni OP PIK ve vazbě na DoP.  

Cílem evaluace je také zajištění vstupních dat a jejich interpretaci pro evaluaci 

NOK „Ověření změny rozvojových potřeb (relevance DoP)“ za OP PIK. 

Předmět a průběh 

hodnocení  

 

Část Vyhodnocení efektů a dopadů SC OP PIK: 

Tato část bude hodnotit výsledky a dopady OP PIK ve vazbě na DoP a to po 

jednotlivých SC a bude postavena na kvantitativní analýze administrativních 

dat programu a dat třetích stran. Pokud to bude charakter intervencí v rámci 

jednotlivých SC umožňovat, bude provedena CIE. 

Součástí evaluace bude dopadové zhodnocení vhodnosti nastavení 

jednotlivých podmínek výzev vyhlašovaných v rámci OP PIK. Zejména zda je 

absorpční kapacita vyhlášených výzev OP PIK dostatečná (doplňuje evaluaci č. 

11), nastavení podmínek výzev je nediskriminační, a že vede skutečně k výběru 

těch projektů, jejichž podpora je z hlediska cílů OP PIK relevantní a přínosná. 

Současně se očekávají případná doporučení pro další stimulaci absorpčních 

kapacit a doporučení pro úpravu podmínek výzev nadcházejících. 

Na relevantních místech použije kvantitativní analýzy také k prověření 

platnosti vybraných závěrů z první části evaluace za roky 2014 – 2016. 

Předmětem evaluace je také ověření přetrvávající relevance programové 

teorie (teorie změny, ToC) – že OP PIK svými intervencemi reaguje na 

konkrétní zjištěné potřeby u cílových skupin. Má-li skutečně potřeby cílových 

skupin naplňovat (a dosahovat stanovených cílů), je nutné periodicky 

ověřovat, zda tyto potřeby jsou nadále platné a relevantní a implementaci 

programu těmto zjištěním přizpůsobovat. 

Navržené typy evaluačních otázek: 

 Jak program svými intervencemi reaguje na specifické potřeby zjištěné 

u cílových skupin? 
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 Jsou potřeby zjištěné v ToC stále validní a relevantní? 

 Nachází se v ToC slabé články, které ToC závažným způsobem 

falzifikují? Pokud ano, jak by měl být daný prvek ToC přeformulován 

nebo nahrazen? 

 Existují oblasti, které vyžadují úpravu programového dokumentu nebo 

implementace, pokud jde o jeho strategické zaměření? 

Hodnotitelé budou také úzce spolupracovat s NOK a evaluační otázky budou 

důsledně koordinovány, aby byly reflektovány potřeby NOK a byla zajištěna 

stejná úroveň evaluačních výstupů u všech jednotlivých OP. Proto bude 

podrobné zaměření této evaluace bude zpracováno v úzké součinnosti s NOK 

včetně zajištění následné spolupráce při konzultaci výstupů na dopracování 

ZoP a jejím vyjednávání s EK. 

Navržené typy otázek ohledně posuzování: 

 Jak je zajištěno, že podmínky ve zveřejněných výzvách jsou 

nediskriminační? 

 Zajišťuje postup výběru, že vybrané projekty je relevantní a přínosné 

podporovat s ohledem na cíle OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost? 

 Indikují dosažené hodnoty ukazatelů u vybraných projektů plynulé 

dosažení těchto hodnot u daného specifického cíle? 

 Odpovídá stav provádění vybraných projektů fázi, v níž se tyto projekty 

a operační program nachází? 

 Jak jsou dosažené a plánované hodnoty ukazatelů relevantní vzhledem 

k očekávaným výsledkům Dohody o Partnerství? 

Část Synergie a komplementarity (S/K): 

Bude se jednat o procesní hodnocení S/K vazeb uzavřené odpovědí na otázku, 

zda výsledky OP PIK prokazují hypotézu, že projekty realizované jako 

synergické a komplementární mají větší efekt, než kdyby byly realizovány zcela 

samostatně. Evaluace dále stanoví podmínky, za kterých tato hypotéza platí, 

případně doporučí změny směřující k větší efektivitě realizace S/K projektů. 

K této části budou vyhotoveny případové studie. 

Bude se jednat o užší pojetí zhodnocení S/K vazeb než v případě evaluace  
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 Jsou postupy v oblasti S/K nastaveny funkčně? 

 Je zabráněno duplicitám? 

 Jaké jsou překážky na straně ŘO/NOK? Zůstávají některé oblasti 

nepokryté, pokud jde o metodické nastavení a dokumentaci? (i 

s ohledem na systém MS2014+)  

 Je zajištěn a dosahován větší účinek, než kdyby projekty byly 

provedeny bez jakékoliv koordinace v oblasti S/K? Jaké podmínky musí 

být naplněny, aby tato hypotéza platila? 

 Které druhy mechanismů jsou nejúčinnější a které nejméně (a proč)?  

Část Územní dimenze: 

 Jsou výzvy, které byly dosud zveřejněny, v souladu s Národním 

dokumentem územní dimenze? 

 Jaké jsou očekávané výsledky vybraných projektů s ohledem na 

územní dimenzi? 

 další případné evaluační otázky podobně jako u hodnocení S/K 

  

Hodnotitelé budou také úzce spolupracovat s NOK a evaluační otázky budou 

důsledně koordinovány, aby byly reflektovány potřeby NOK a byla zajištěna 

stejná úroveň evaluačních výstupů u všech jednotlivých OP. 

Podrobné zaměření této evaluace bude zpracováno v úzké součinnosti s NOK 

včetně zajištění následné spolupráce při konzultaci výstupů na dopracování 

ZoP a jejím vyjednávání s EK. 

  

Typ evaluace  On-going, výsledková, procesní  

Metody Obsahová analýza dokumentace, teorie změny, expertní posouzení, desk 

research, statistická analýza dat z MS2014+, rozhovory se zástupci 

implementační struktury, případně příjemci, případové studie, srovnávací 

analýza, syntéza, teorie změny. Případně dotazníkové šetření mezi příjemci, a 

neúspěšnými žadateli. 

Datové požadavky  , Data ČSÚ – a hodnocení vývoje makroekonomické situace (již zajištěno 

prostřednictvím NOK), ČSÚ (další data převážně kvalitativního charakteru 
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budou zajištěna externím dodavatelem) 

doplňkově MS2014+ (informace o struktuře podpory udělované z OP PIK a její 

relevanci s identifikovanými potřebami; zejm. data o věcném pokroku na 

programové a projektové úrovni) 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce) 

Provedení  Externí  

Harmonogram  4Q 2017 – příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek (v koordinaci s evaluací DoP) 

2Q 2018 – 1Q 2019 – realizace zakázky 

 

Spolupráce s  NOK, ŘO a ZS OP PIK 

Finanční rámec  1.700.000,-- bez DPH 

Poznámky  Provazba s EP DoP, e. č. 7, 8, 9, 13. 

Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 56, odst. 3 a čl. 52, odst. 2b.  

 

 

8 – Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci 

dotačních programů PO-1  - PO-4 programu 

Cíl  Návrh Optimalizace administrativních postupů uplatňovaných při řízení a 

implementaci dotačních programů podpory OP PIK  

Předmět a průběh 

hodnocení  

Zhodnocení administrativních postupů uplatňovaných při řízení a 

implementaci dotačních programů podpory OP PIK s cílem navrhnout 

možnou optimalizaci těchto procesů. 

Zvláštní důraz bude kladen také na zhodnocení spokojenosti žadatelů a 

příjemců s nastavením procesů OP PIK zaměřených na žadatele a příjemce, tj. 

na zhodnocení jejich jednoduchosti, nastavení a dodržování předepsaných 
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lhůt, komunikaci se ZS a ŘO, rychlostí vyřizování požadavků, přehledností 

webu a zveřejňované dokumentace k jednotlivým výzvám, na jednoduchost 

ovládání MS, jeho přehlednost a vyhodnocení jeho funkcí z pohledu žadatelů 

a příjemců.  Za tímto účelem bude vyhotoveno dotazníkové šetření (příp. 

polostrukturovaných rozhovorů) mezi příjemci a žadateli o podporu z OP PIK. 

Pokud to bude relevantní, bude součástí evaluace také srovnání hlavních 

zjištění se zjištěními identifikovanými již v rámci srovnatelných evaluací OP 

PI.  

Bude-li to možné, budou při zpracování této evaluace využity i procesní 

analýzy generované z MS2014+. 

Typ evaluace  On-going, dopadová 

Metody Desk Research, procesní analýza, srovnávací analýza, polostrukturované 

rozhovory, dotazníky, syntéza, Vanguard method 

Datové požadavky  MS 2014+ a další data zajištěná externím dodavatelem 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce)  

Provedení  Externí  

Harmonogram  1Q 2017 – 3Q 2017 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a 

vyhodnocení nabídek 

4Q 2017 - 1Q 2019 - realizace zakázky  

Spolupráce s  ŘO OP PIK, ZS OP PIK 

Finanční rámec  1.300.000,-- Kč bez DPH 

Poznámky   

 

9 – Evaluace řízení a administrace technické pomoci OP PIK. 

Cíl  Vyhodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.1 OP PIK, včetně hodnocení 

3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit i na úrovni vybraných 
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projektů 

Předmět a průběh 

hodnocení  

Dle čl. 56 je nutné zpracovat alespoň jednou za období. Slouží jako podklad 

Zprávy o pokroku, zpracované v r. 2019.  

Cílem analýzy je ověřit příčinnou souvislost mezi realizací PO-5 a cíli, které 

jsou definovány. Hlavním metodickým přístupem proto je TBIE, který nejprve 

formuluje očekávané kauzální souvislosti, tyto jsou následně ověřovány 

mixem kvantitativních a kvalitativních metod. 

Předmětem analýzy zhodnocení procesů plánování, řízení a využívání 

finančních, materiálních a lidských zdrojů hrazených z technické pomoci OP 

PIK. Tzn. ověření, zda technická pomoc OP PIK zabezpečuje dostatečný servis 

pro implementační strukturu programu, zda připravované projekty technické 

pomoci jsou plánovány na vhodné časové období a s odpovídající finanční 

alokací, zda procesy přípravy a schvalování projektů technické pomoci jsou 

efektivní a transparentní apod.  

Zvláštní pozornost bude věnována zhodnocení dostatečnosti a adekvátnosti 

administrativních kapacit implementační struktury OP PIK.  

 

Typ evaluace  On-going, dopadová, tematická 

Metody Kvantitativní analýza dat, TBIE, dotazníková šetření, případové studie, desk 

research, komparativní analýza, polostrukturované rozhovory/dotazníky, 

syntéza, teorie změny, srovnávací analýza. 

Datové požadavky  MS 2014+ a další data zajištěná externím dodavatelem 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce)  

Provedení  Externí  

Harmonogram  3Q 2017 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek 

4Q 2017 - 1Q 2019 - realizace zakázky  
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Spolupráce s  ŘO OP PIK, ZS OP PIK 

Finanční rámec  950.000,-- Kč bez DPH 

Poznámky  Provazba s EP DoP, e. č. 8. 

Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 526, odst. 3 a čl. 52, odst. 2b.. 

 

DOPORUČENÉ EVALUACE  

D1 – Ex-post hodnocení OP PI 2007-2013 

Cíl  Komplexně vyhodnotit přínosy a způsob implementace předchozí generace 

programu (OP PI), formulovat doporučení pro lepší implementaci OP PIK 

Předmět a průběh 

hodnocení  

Zhodnocení účinnosti a efektivity příspěvku programu k plnění svých cílů i cílů 

nadřazených strategií. Zásadní strategická evaluace, která celkově ověří 

dopady programu ve vztahu k definovaným cílům. 

Součástí ex-post hodnocení bude také hodnocení příspěvku programu k plnění 

horizontálních zásad, tedy udržitelného rozvoje, prosazování rovných 

příležitostí, zákazu diskriminace a rovnosti mezi muži a ženami. 

Detailní evaluační design bude konzultován s MMR-NOK. 

Typ evaluace  Ex-post, strategická 

Metody Desk Research, CIE, TBIE, syntéza  

Datové požadavky  MS ŘO, MIS 2007-2014, datové zdroje třetích stran, vlastní primární data 

agregovaná zpracovatelem 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Zkrácená závěrečná zpráva (v českém a anglickém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce)  

Provedení  Externí  

Harmonogram  1Q – 2Q 2016 – příprava zadávací dokumentace a vyhlášení zakázky  
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2Q 2016 – 1Q 2017 – realizace zakázky  

Spolupráce s  ŘO OP PI  

Finanční rámec  1.900.000,-- Kč bez DPH 

Poznámky  Následné hodnocení OP PI zajištěné jako doplnění hodnocení zajištěného 

přímo ze strany MMR-NOK, resp. EK.  

 

 

D2 - Metaevaluace OP PIK – první část  

Cíl  Hodnocení kvality evaluačních výstupů, které má vést ke zlepšení evaluační 

činnosti.  

Předmět a průběh 

hodnocení  

Interně bude zhodnocen proces a kvalita evaluačních výstupů, budou 

identifikována silná i slabá místa evaluačních činností a navržena příslušná 

opatření pro jejich zlepšení. V případě potřeby hlubší studie bude provedeno 

dotazníkové šetření mezi zadavateli a zpracovateli evaluací.  

Typ evaluace  On-going, tematická  

Metody Metaevaluace, SWOT analýza, dotazníkové šetření 

Datové požadavky  NR 

Výstupy  Závěrečná zpráva obsahující zjištění, závěry a doporučení (v českém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Provedení  Interní  

Harmonogram  3Q – 4Q 2016  

Spolupráce s  EJ OP PIK, EJ DoP, EJ synergických OP  

Finanční rámec  0,--  (za předpokladu interního zpracování EJ OP PIK) 

Poznámky  Evaluace bude probíhat dle potřeby ŘO průběžně 1 x ročně nebo 1 x za dva 

roky. V případě posílení personální kapacity EJ OP PIK lze uvažovat v případě 

této evaluace o jejím interním zajištění.   
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D3 – Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů 

Cíl  Ověření potenciálu programu iniciovat vznik nových podnikatelských 

subjektů a dlouhodobé (longitudinální) ověření jejich udržitelnosti. 

Předmět a průběh 

hodnocení  

Jedná se o tematicky specifické ověření jednoho z klíčových cílů OP PIK -  

podpory rozvoje podnikání a podnikavosti v dlouhodobém horizontu.  

Základem pro analýzu budou data monitorovacího systému, dále bude 

ovšem ověřována příčinná souvislost mezi působením programu a vznikem 

nových podnikatelských subjektů. Pro longitudální analýzu – ověřování 

udržitelnosti vytvořených podniků a trendů jejich rozvoje se jako vhodná jeví 

metoda CIE (aplikace vyvinuté metodologie, která umožní nejen zjistit, co se 

děje se založenými podniky, ale především jak se tyto trendy odlišují od 

trendů u srovnatelných podniků zakládaných bez podpory OP PIK. 

Typ evaluace  On-going, tematická. 

Metody Kvantitativní analýza dat MS2014+ a externích databází, dotazníková šetření, 

doplňkově polostrukturované rozhovory, při ověřování udržitelnosti možná 

aplikace CIE. 

Datové požadavky  ŘO a ZS OP PIK, ČMZRB, ČSÚ a další data zajištěná externím dodavatelem 

Výstupy  Vstupní zpráva s finální metodikou (v českém jazyce)  

Detailní závěrečná zpráva obsahující všechna zjištění, závěry a doporučení 

(v českém jazyce) 

Manažerské shrnutí (v českém i anglickém jazyce)  

Závěrečná prezentace (v českém jazyce)  

Provedení  Externí  

Harmonogram  4Q 2017 - příprava zadávací dokumentace, vyhlášení zakázky a vyhodnocení 

nabídek 

1Q 2018-4Q 2018 - realizace zakázky  

aktualizace 3Q 2020 – 1Q 2021 

(ovšem v závislosti na harmonogramu relevantních výzev) 

Spolupráce s  ŘO a ZS OP PIK, ČMZRB, TAČR, ČBA 

Finanční rámec  1.450.000,-- Kč bez DPH 
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Poznámky   
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Příloha č. 4: Roční rozpočty na realizaci plánovaných evaluací  
 

Č. Evaluace (plánované) 
Kalendářní 

rok ukončení 

Cena  
(Kč, bez 

DPH) 

1 Ex ante hodnocení OP PIK 2014 – 2020 (dle odst. 3 čl. 55 ON) * 2014 789 000 

2 SEA OP PIK 2014 – 2020 (dle odst. 3 čl. 55 ON) * 2014 582 000 

2014 Celkem **   1 371 000 

3 Analýzy pro ex ante vyhodnocení finančních nástrojů OP PIK (dle odst.2 čl.37 ON) * 2015 490 000 

2015 Celkem **   490 000 

Evaluace financované z TP OPPI (2014-2015) Celkem   1 861 000 

  - 2016 0 

2016 Celkem   0 

7 Optimalizace nastavení provádění intervencí formou FN v OP PIK na základě zkušeností z OPPI 2017 500 000 

2017 Celkem   500 000 

4 OP PIK: Relevance rozvojových potřeb a příspěvek k plnění cílů Dohody o partnerství za léta 2014 - 2016 2018 635 000 

6 Podkladová studie pro ověření kapacity pro kontrafaktuální analýzu  2018 750 000 

10* Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PI 1. část 2018 500 000 

11 
Evaluace komunikačních aktivit OP PIK. Hodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.2 OP PIK, včetně 
hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni 
vybraných projektů (dle odst. 3 čl. 56 ON). 

2018 550 000 

2018 Celkem   2 435 000 

5 
Hodnocení příspěvku programu k plnění cílů Dohody o partnerství včetně hodnocení 3E na úrovni 
prioritních os a celého OP PIK (dle odst. 2b čl. 52 a odst. 3 čl. 56 ON a Zhodnocení relevance rozvojových 
potřeb OP  

2019 1 700 000 

8 
Evaluace administrativních postupů implementační struktury OP PIK při implementaci dotačních programů 
PO-1 PO-4 programu  

2019 1 300 000 

9 
Evaluace řízení a administrace technické pomoci. Hodnocení příspěvku ERDF k dosahování SC 5.1 OP PIK, 
včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na 
úrovni vybraných projektů 

2019 950 000 
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2019 Celkem   3 950 000 

10* Evaluace adekvátnosti nastavení podmínek výzev OP PIK (cíl: dočerpání) - 2. část 2020 500 000 

12* 
Analýza dopadu programu na zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace podpořených podniků s 
důrazem na MSP (PO-2, SC 2.1 a 2.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních 
priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů 

2020 950 000 

13* 

Analýza dopadu programu na rozvoj infrastruktury pro podnikání včetně vzdělávacích kapacit a 
konkurenceschopnost podpořených podniků s důrazem na MSP (PO-2, SC 2.3 a 2.4), včetně hodnocení 3E 
na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných 
projektů 

2020 750 000 

14* 
Analýza dopadu programu na inovační výkonnost a konkurenceschopnost podpořených podniků (PO-1, SC 
1.1), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i 
na úrovni vybraných projektů  

2020 1 500 000 

15* 
Analýza dopadu programu na spolupráci podpořených podniků ve VaVaI a na jejich konkurenceschopnost 
(PO-1, SC 1.2), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a 
celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů  

2020 950 000 

16* 

Analýza dopadu programu na účinnost, hospodárnost a udržitelnost nakládání energií v podnikatelském 
sektoru a energetice a vliv na konkurenceschopnost podpořených firem (PO-3 SC 3.1, 3.2, 3.4), včetně 
hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni 
vybraných projektů 

2020 700 000 

17* 

Analýza dopadu programu na zhodnocení zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních 
soustavách, zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem a na posílení energetické bezpečnosti přenosové 
soustavy (PO-3, SC 3.3, 3.5 a 3.6), včetně hodnocení 3E na úrovni jednotlivých výzev, investičních priorit, 
prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. 

2020 400 000 

18* 
Analýza dopadu programu na rozsah pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití 
potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (PO-4), včetně hodnocení 3E na úrovni 
jednotlivých výzev, investičních priorit, prioritních os a celého OP PIK i na úrovni vybraných projektů. 

2020 750 000 

19 Analýza působení finančních nástrojů 2020 1 200 000 

20 Souhrnná zpráva (dle odst. 2 čl. 114 ON)  2020 0 

2020 Celkem   7 700 000 

  N/A 2021 0 

2021 Celkem   0 

Evaluace financované z TP OP PIK (2016 - 2021) celkem   14 585 000 

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK. 

**) Výdaje financované z TP OPPI. 
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Příloha č. 5: Roční rozpočty na realizaci doporučených evaluací 
 

Č. Evaluace (doporučené) 
Kalendářní 

rok ukončení 

Cena  
(Kč, bez 

DPH) 

D1 Ex post hodnocení OP PI 2007-2013 2017 1 900 000 

D3* Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů  2018 1 200 000 

D4 Revize předběžného posouzení finančních nástrojů OP PIK 2018 450 000 

D2 Metaevaluace (součinnost pro NOK)  2020 0 

D5 Analýza regionálních disparit v působení a dopadech programu  2020 1 250 000 

D3* 
Dopad podpory z programu OP PIK na vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů - 
aktualizace 

2021 250 000 

D6 Ex post hodnocení OP PIK (podklad pro NOK/EK dle čl. 57 ON)  2023 1 900 000 

Doporučené evaluace celkem   6 950 000 

*) Termín může být zpřesněn ve vazbě na harmonogram vyhlašování výzev OP PIK. 
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