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Uvod

PfedbéZné podminky jsou ukotveny v obecném nafizeni €. 1303/2013 ze dne 17. prosince
2013 a muzeme je definovat jako kliCovy predpoklad pro ucinné cerpani financnich
prostfedk( z ESI fondu, pfi€emz jsou definovany pro vSechny ESI fondy. Pokud pInéni
pfedbéznych podminek neni vnimano ze strany Evropské komise jako dostate¢né, muze
tato skuteénost vést az k pozastaveni pribéznych plateb na dotéené ¢asti programa.

Na zakladé pozadavku Evropské komise a s ohledem na vyznam naplfiiovani pfedbéznych
podminek pfipravilo Ministerstvo pro mistni rozvoj — Narodni organ pro koordinaci
ve spolupraci s gestory a spolugestory predb&znych podminek Ctvrtletni zpravu o stavu
naplfiovani predb&znych podminek za obdobi bfezen — kvéten 2016 (dale ,Ctvrtletni
zprava“), ve které je popsan aktualni stav plnéni pfedbéznych podminek v rozhodném
obdobi, dalSi postup dle pfedem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikace
moznych rizik.

V ramci Ctvrtletni zpravy jsou zachyceny piedb&zné podminky, které byly v momentu
schvalovani programu deklarovany jako nesplnéné ¢i ¢aste¢né splnéné.

Jak v pfipadé deklarovaného splnéni ze strany gestora predbézné podminky, tak v pfipadé
posunt v ramci akénich pland, je z hlediska CR podstatna zejména zpétna vazba ze strany
Evropské komise tak, aby bylo mozné bud verifikovat spinéni jednotlivych kritérii &i celé
predb&Zzné podminky, nebo pfipadné dalsi postup navrzeny CR tak, aby dos$lo
k co nejrychlejSimu naplnéni pfedbéznych podminek.

V kapitole 1 je v pfehledové tabulce uveden aktudlni stav plnéni vSech pfedbéznych
podminek, ktera nazorné ukazuje, které predbézné podminky jsou jiz splnéné, které
Castecné splnéné a také je zde uvedena informace o jedné nespinéné pfedbézné podmince.
V dal8i tabulce (kapitola 1.1) jsou uvedeny pocty splnénych opatieni, kritérii a pfedbéznych
podminek za rozhodné obdobi (bfezen - kvéten 2016), a které jsou pfipraveny k posouzeni
Evropskou komisi. Vyjimku z rozhodného obdobi zde tvofi tematicka PP 3.1 Podpora
podnikani a tematicka 8.2 Samostatna vydéle¢na Cinnost, podnikani a zakladani firem, které
byly na narodni urovni splnény az v ¢ervnu 2016 a nasledné viozeny do systému SFC.
S ohledem na dulezitost a komplexnost informaci, byly do této zpravy téz zahrnuty.

V kapitole 2 je uveden piehled pInéni &asteéné spinénych obecnych pfedbéznych
podminek, v&etné plnéni na Jurovni Fidicich organd svyhledem na pfisti Ctvrtleti
(Cerven - srpen 2016).

Kapitola 3 obsahuje prehled pinéni spinénych a &aste¢né spinénych tematickych
predbéznych podminek.

Kapitoly 2 a 3 zaroven obsahuji pfehled pfipadnych zmén v akcnich planech v rozhodném
obdobi.



Detailngjsi popis plnéni pfedbéZznych podminek s popisem splnénych opatfeni v minulych
obdobich (prosinec 2015 — unor 2016, zafi — listopad 2015, Cerven — srpen 2015,
bfezen — kvéten 2015) je uveden v pfiloze 1 v pfeddefinovanych Sablonach. Popis splnénych
opatieni byl pfifazen k jednotlivym akénim planim pfedbéznych podminek vzdy s informaci,
ve kterém obdobi byla spinéna. Tu¢né je pak oznaceno splnéni v aktualnim obdobi.

Ctvrtletni zprava rovnéz obsahuje prehled jiz celkové splnénych a verifikovanych
predbéZznych podminek, jedna se o spInéni podminek jak na narodni urovni, tak o jejich
oficialni verifikaci Evropskou komisi. Tento pfehled s popisem spinéni pfedbéznych
podminek se nachazi v pfiloze 2.



1. Celkovy prehled aktualniho stavu napliovani
predbéznych podminek

¢ splnéno: 29 predbéznych podminek, z toho 23 verifikovano EK
o castecné splnéno: 10 pfedbéznych podminek
e nesplnéno: 1 pfedbézna podminka

V uvedené tabulce je nasledujici barevné odliSeni:
e splnéné PP — zelena

e (Castetné splnéné PP — modra

e nesplnéné PP — Cervena

Stav SIE N TP Verifikace
Kod Zkraceny nazev uplatnénych PP In&ni plnéni Gestor termin EK
P (v %) splnéni

T.1.1 VaV - inteligentni specializace | Casteéné | 50% | UV 31. 10. 2016
T12 | VaV-vicelety plan pro Ano 100% OV |- 7
sestavovani rozpocCtu
T.2.1 Digitalni rast Ano 100% |MPO | --- v
T22 Infra’struktura pfistupovych siti Ne 0% MPO |30 11.2016
nové generace
T.3.1 Podpora podnikani (SBA) Ano 100%"' | MSp | --- (SFC)
T.4.1 Energeticka Gginnost Ano 100% |MPO | --- v
T.4.2 Vyroba tepla a elektfiny Ano 100% | MPO | --- v
T.4.3 Obnovitelné zdroje energie Ano 100% | MPO | --- v
T.5.1 Predchazeni riziku a jeho Fizeni | Ano 100% |MZP | --- v
T.6.1 Vodni hospodarstvi Ano 100% mg? (SFC)
T.6.2 Odpadové hospodaistvi Caste¢né |50% |MZP |31.12.2016
EZFRV Dob_ry zemed’els’ky a ANno 100% |MzZe |- v
4.1 environmentalni stav
EZFRV MII"Ivl’mah"II poZadavky na hnojiva ANno 100% |MzZe |- v
4.2 a pripravky
EZFRV | Jiné pfisluSné vnitrostatni ANno 100% |MzZe |- v
4.3 normy
ENRE V|§:elety narodni strategicky ANo 100% |MzZe |- v
plan akvakultury
ENRF Spravni kapacita rybolovu Ano 100% | MZe |--- v
T.7.1 Silni¢ni doprava Casteéné | 93% | MD 30. 9. 2016
T.7.2 Zelezniéni doprava Casteéné [83% |MD | 30.9.2016
T.7.3 Ostatni doprava Casteéné | 66% |MD 30.9. 2016

! spInéno na narodni urovni dne 7. 6. 2016, formalni proces verifikace zahajen dne 13. 6. 2016,
pro komplexnost Udaju zahrnuto do aktualniho obdobi,



Zkraceny nazev uplatnénych PP

Stav
plnéni

Gestor

Nejzazsi

; Verifikace
termin

EK

spinéni

T.7.4 Energetické sité Ano 100% |MPO |--- v
T.8.1 Aktivni politika zamé&stnanosti Ano 100% | MPSV |--- v
T82  Samostatna vydelecna cinnost, | .., 100%> | MSp |- (SFC)
podnikani a zakladani firem
T.8.3 Reforma instituci trhu prace Ano 100% | MPSV | --- v
T85 Pomocl prac?vnlkum, podnikim ANo 100% | MPSV | --- (SFC)
a podnikatelim
T86 | -odporazaméstnanost Ano 100% | MPSV |- v
mladych
T.9.1 Snizovani chudoby Ano 100% |MPSV | --- v
T.9.2 Politika za&lefiovani Roma Caste¢né |84% |UV | 30.6.2016
T.9.3 Zdravi Ano 100% |Mzdr |--- (SFC)
T.10.1 Ukoncovani Skolni dochazky Ano 100% | MSMT | --- (SFC)
T.10.2 Vysokoskolské vzdélani Ano 100% | MSMT | --- v
T.10.3 Celozivotni ugeni Ano 100% | MSMT | --- v
T.10.4 Odborné vzdélavani a pfiprava | Ano 100% | MSMT | --- v
T.11 Vefejna sprava Casteéné  63% |MV 31.12. 2016
0.1 Nediskriminace Ano 100% | UV v
0.2 Rovnost muz(l a zen Ano 100% | UV v
0.3 Zdravotni postizeni Ano 100% |MPSV | --- v
0.4 Verejné zakazky Caste¢né | 72% |MMR |31.12.2016
0.5 Vetejna podpora Caste¢né  66% |MMR | 30.6.2016
0.6 EIA/SEA Ano 100% |MZP | --- v
0.7 statisticke systémy a ukazatele | x o0 1849% |MMR | 31.7. 2016
vysledku

% spInéno na narodni trovni dne 7. 6. 2016, formalni proces verifikace zahajen dne 13. 6. 2016
pro komplexnost tdaju zahrnuto do aktualniho obdobi




1.1. Prehled splnénych predbéznych podminek, kritérii a opatfeni na narodni
urovni za rozhodné obdobi (bfezen — kvéten 2016)

Obdobi brezen — kvéten 2016
Pocet Pocet

splnénych  spinénych Poznamka
kritérii opatreni

Spinéna
cela PP

Predbézna podminka

Obecné predbézné podminky — centralni Groven
4 Vefejné zakazky 1 podopatfeni
5 Vefejna podpora
7 Statistické systémy a 1 1
ukazatele vysledki
Celkem splnéno 1 1 k verifikaci EK
Obecné predbézné podminky — Uroven fidicich organt
4 OP PIK
5 Vefejna podpora 1 0P ZP I?RPospInena na urovni
1 OP PPR
Celkem spinéno 6 k verifikaci EK
Tematické predbézné podminky
PP splnéna na narodni
oo urovni 7. 6. 2016,
3.1 Podpora podnikani ANO 1 1 viozena do SEC dne
13. 6. 2016
8.2 Samostatna vydéle¢na Elz\?r?ilr;e%a 2ng1réarodn|
¢innost, podnikani a ANO 1 1 03 .d .SFCc,i
zakladani firem viozena do ne
13. 6. 2016
11 Vefejna sprava 4 podopatieni
Celkem splnéno 2 2 2

2. Obecné predbézné podminky v obdobi brezen — kvéten
2016

2.1. Vyvoj za obdobi bfezen - kvéten 2016

Aktualné jsou Ctyfi ze sedmi obecnych predbéznych podminek Evropskou komisi
verifikovany jako splnéné. Ktéto verifikaci doslo v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady EU ¢&. 1303/2013 (dale jen ,nafizeni 1303/2013%) vramci procesu
schvalovani programd. Konkrétné se jedna o obecnou predbéznou podminku



Nediskriminace, Rovnost Zzen a muz(, Zdravotni postizeni a EIA/SEA. Ackoli jsou tyto
predbézné podminky povazovany za spinéné, jejich pinéni stale kontinualné probiha.

Za CasteCné splnéné jsou povazovany predbézné podminky Vefejna podpora, Vefejné
zakazky a Statistické systémy a ukazatele vysledkl. Gestofi téchto predbéznych podminek
vramci preddefinovanych Sablon popsali nejen prabéh samotného naplfhovani,
ale poskytli i dalSi informace souvisejici s naplnénim opatfeni definovanych akénim planem
a souvisejicimi kroky planovanymi v dalSich mésicich.

V obdobi od bfezna do kvétna 2016 doSlo na centralni Urovni ke spinéni 1 podopatieni dle
akéniho planu u pfedbézné podminky Vefejné zakazky a 1 opatfeni a zaroven 1 kritéria
u predbézné podminky Statistické systémy a ukazatele vysledk( (podrobnéji popsano v kap.
2.4.1). Dale doSlo ke spInéni opatfeni na Urovni programu, a to u Vefejné podpory
(6 opatfeni) a tim byla spinéna vSechna opatfeni na urovni programu tykajici se této
predbézné podminky (podrobnéji popsano vkap. 2.5.1) Co se tyka plnéni termin(
dle akénich plani k obecnym predbéznym podminkam, plnéni jak na centralni urovni, tak
na urovni programu probéhlo pfevazné v souladu s ak&énimi plany, a dokonce néktera

2.2. Vyhled na obdobi ¢erven - srpen 2016

V oblasti Vefejné podpory planuje gestor PP ve spolupraci s gestorem zbyvajiciho kritéria
splnit tuto pfedbéznou podminku na centralni Urovni. Dale je v Cervnu 2016 planovano
Xl. zasedani Pracovni skupiny Vefejna podpora, ktera bude vénovana podpofe de minimis
a téz fada Skoleni.

Co se tyka oblasti Vefejnych zakazek, novy Zakon o zadavani vefejnych zakazek byl
vyhlasen ve Sbirce zakonl dne 29. dubna 2016 jako zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek. Timto dnem vstoupil v platnost, u€innosti nabyde ke dni 1. Fijna 2016.

Dale probihd a bude i nadale probihat realizace odbornych seminaft k problematice
zadavani vefejnych zakazek a k problematice elektronizace vefejnych zakazek (Skoleni
NEN), dale tvorba metodiky kzakonu o vefejnych zakazkach (vydani metodiky
je predpokladano v navaznosti na nabyti G&innosti zakona). Vladé CR by mély byt
pfedlozeny zpravy o fungovani NEN, elektronickych trzistich, a plnéni Strategie elektronizace
zadavani vefejnych zakazek. Rovnéz se oCekava intenzivni komunikace s EK ohledné
zpusobu naplfiovani predbézné podminky.

V oblasti  Statistickych systémd a ukazateld vysledkid bude ve spolupraci
s RO OP Zpfipravovano technické FeSeni sbéru udajil o uastnicich intervenci tzv.
IS ESF2014+, které bude zajistovat automatické provazby na vybrané datové zdroje Ceské
spravy socialniho zabezpe&eni a Ufadu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni
uspésnosti ESF intervenci. Vtomto obdobi vzhledem k posunu vakénim planu
(na 31. Cervence 2016) by mélo dojit ke spinéni této pfedbézné podminky jak na centraini
arovni, tak na urovni programd.

2.3 Rizika ohrozujici splnéni obecnych predbéznych podminek

Jednotlivi gestofi rovnéz identifikovali rizika, ktera v ramci svého naplfovani spatfuji.
V pfipadé obecnych pfedbéznych podminek bylo v ramci pfedbézné podminky Statistické
10



systémy a ukazatele vysledki s ohledem na aktualni stav zpracovavani provazby mezi
MS2014+ a IS ESF2014 identifikovano riziko neupiného zajisténi funk&nosti této provazby.
Proto byl puvodni termin splnéni pfedbézné podminky prodlouzen z 31. kvétna 2016
na 31. Cervenec 2016.

2.4 Prehled pIlnéni obecnych predbéznych podminek na centralni urovni

Tato kapitola struéné uvadi prehled vyvoje v oblasti naplfiovani obecnych pfedbéZnych
podminek na centralni Urovni. Popisuje, ktera opatfeni/kritéria a podopatfeni, véetné jejich
poCtu, byla splnéna od bfezna do kvétna 2016. Rovnéz je zde uvedena informace
o Casovych posunech oproti terminiim v ak&nich planech. Dale je zde informativné uveden
pocet opatieni, ktera zbyva splnit v nasledujicim &tvrtleti (do 31. srpna 2016).

2.4.1. Prehled splnénych opatieni u ¢aste¢cné splnénych obecnych piedbéznych
podminek na centralni Urovni béhem obdobi bfezen - kvéten 2016 k verifikaci EK

e V obdobi bfezen — kvéten 2016 bylo splnéno 1 opatfeni. Jedna se o opatfeni u PP
Statistické systémy a ukazatele vysledkl a bylo spinéno dfive, nez bylo definovano
v Akénim planu. Podrobnéji uvedeno v tabulce nize.
e DalSich 9 opatfeni (Vefejné zakazky - 7, Vefejna podpora - 1, Statistické systémy
a ukazatele vysledkl - 1) zbyva splnit nejpozdéji do 31. prosince 2016 (dle nafizeni
1303/2013)
e Z tohoto celkového poctu nesplnénych opatieni je v pristim Ctvrtleti (do 31. srpna 2016)
planovano splnit 3 opatfeni (Vefejné zakazky — 1, Vefejna podpora — 1, Statistické
systémy a ukazatele vysledkl — 1).

Splnéna podopatieni PP Verejné zakazky:

Predbézna Kritérium Opatieni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
4 VeFejné Opatfeni pro | Provedeni série opatfeni, | MMR 18. 4. V novém zakong, ktery
zakézky ucinné jejichz cilem bude 2016 bude ucinny od 1. fijna
uplatiiovani zefektivnéni dohledové 2016, dochazi k
predpist ginnosti UOHS - zejména dalSimu zvySeni
Unie 0 | sohledem na zkraceni lhat elektronizace fizeni
vefejnych k rozhodovani. pfed UOHS. Cilem je
zakazkach zefektivnit a zrychlit

prostiednict
vim
odpovidajici
ch
mechanism
U

3) PFi pfipravé nového
zakona dojde k dalSimu
zvyseni elektronizace Fizeni
pred UOHS  (povinnost
zasilat dokumentaci
v elektronické podobé) a
zefektivnéni &innosti UOHS.
18. 4. 2016

komunikaci UOHS se
zadavateli i dodavateli
v ramci spravniho
fizeni. Jde o naplnéni
pozadavku

elektronizace fizeni
pted UOHS, coz
pfinasi zrychleni
veskerych procesl
spojenych s dozorem
a pribéhem
zadavaciho fizeni, ve

11




Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

kterém komunikace
bude muset probihat
obligatorné
elektronicky.
Soucasné uUprava tak
navazuje na
elektronizaci
zadavaciho fizeni,
povinné pfedepsanou
smérnicemi regulujici
zadavaci proces.
Bude-li UOHS
doru€ovano v
elektronické formé,
bude disledkem
navrhované Upravy
nejen zefektivnéni
komunikace, ale i
prace s dokumenty.

Odkaz na novy zakon
¢. 134/2016 Sb., o
zadavani  vefejnych
zakazek:
http://www.portal-
vz.cz/getmedia/7ac57
407-c2b9-4f21-8471-
c450b7d24f09/sb0051

-2016_1.pdf - §252, §
258, §261 ZZVZ

Splnéna

opatieni obecnych predbéznych podminek:

Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu
Popis

7 Statistické
systémy a
ukazatele
vysledku

Uginny
systém
ukazateld
vysledkd,
véetné:

. vybér
u ukazatell
vysledkd pro
kazdy
program, jez
budou
vypovidat o
motivaci k
vybéru
strategickyc

Dopracovani Narodniho
Ciselniku  indikatord  pro
programové obdobi 2014-
2020.

Dopracovani a schvaleni
strategie programu a
potfebné navazujici
programové dokumentace
Priprava a schvaleni
evaluacnich planu programa
a Dohody o partnerstvi, které
budou definovat indikativni
harmonogram planovanych
evaluacénich aktivit

MMR, RO

30. 6.
2016

ANO, 22. 4. 2016
Poslednim opatfenim
ke splnéni tohoto
kritéria bylo schvaleni
evaluaéniho planu OP
PPR. Ktomuto doSlo
22. 4. 2016. Uvedené
kriterium  je  tedy
splnéno.

12
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf

Predbézna Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
podminka splnéni | Popis
dle AP
h krokud programd.
financovany
chz
programu,

2.4.2. Prehled zmén v akénich planech tykajicich se €astec¢né splnénych obecnych
predbéznych podminek na centralni drovni

Na centralni drovni doSlo ke zménam tykajicich se PP Statistické systémy a ukazatelé
vysledku. Blize uvedeno v tabulce:

Obecna Nesplnéna | Opatreni, ktera je nutno Termin | Organy Vysvétleni
predbézna kritéria prijmout splnéni | zodpovédné fpopis
podminka (datum) | za pInéni
T I Nastaveni spoluprace s | 31.7. MMR, RO, . -
7 Statistické | Ucinn N NN Z Uvodné
systémy a systér?l] csuU pro pravidelné | 2016 CSU, €S8z, uvedeného pterml’nu
ukazatele ukazatelt dodavani potrebnych up pinéni, které bylo 31
vysledki visledka, | Statistickych dat. 5. 2016, byl
véetné: Dopracovani gestorem posunut
' . | monitorovaciho systému . -
] musi zajistujici sbér a agregaci termin splnéni na 31.
byt zajistén 7. 2016 sohledem
yt zaj dat z operaci (MS2014+). S0
soulad o N na aktualni stav
. s Ve spolupraci s RO OPZ o
kazdého .. ) C e u e zpracovavani
ukazatele s pfipravit technické feSeni provazby mezi
t&mito sbéru udaju o ucastnicich MS2014+ a IS
codminkami intervenci tzv. IS ESF2014+, ESF2014+
_ které  bude  zajistovat '
.robustnostl’ automatické provazby na
a vybrané  datové  zdroje
statistickou Ceské spravy socialniho
validaci zabezpedeni a Ufadu prace,
jasnym, které jsou nezbytné pro
normativni vyhodnoceni uspésnosti
m ESF intervenci.
vykladem,
souladem
se
strategiemi,
v€éasnym
sbérem
udaja,
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2.5 Prehled plnéni obecnych predbéznych podminek na trovni programu

Na urovni programl je rovnéz nutné naplnit néktera z kritérii obecnych predbéznych
podminek. V této souvislosti byl zpracovan pfehled plnéni opatfeni jednotlivych Fidicich
organ, ktery je soucasti prilohy &. 1. 2 této informace.

V relevantnim obdobi doslo knaplnéni 6 opatieni na uGrovni programd,
a tou predbézné podminky Verejna podpora. U v8ech se tak dokonce stalo v dfivéjSim
terminu, nez bylo uvedeno v akénim planu.

Jedna se 0 4 splnéna opatfeni u RO OP PIK, 1 spInéné opatfeni u RO OP ZP a 1 splnéné
opatfeni u RO OP PPR.

Predbézna podminka Vefejné zakazky byla urovni programu napinéna k 31. prosinci 2015.

2.5.1. Prehled splnénych opatieni u ¢astecné splnénych obecnych predbéznych
podminek na urovni programt béhem obdobi bifezen - kvéten 2016 k verifikaci EK

e V obdobi bfezen — kvéten 2016 bylo spinéno 6 opatfeni dle pfeddefinovanych akénich
plan v oblasti Vefejné podpory (4 OP PIK, 1 OP ZP 1 OP PPR) V$echna uvedena
opatfeni byla spinéna dfive, nez bylo vydefinovano akénim planem. Podrobnéji uvedeno
v tabulce nize.

e Do 31. prosince 2016 (dle nafizeni €. 1303/2013) zbyva splnit pouze 1 opatfeni, a to u PP

7 Statistické systémy a ukazatele vysledka.

Predbézna | Kritérium Opatieni Termin | RO Spinéno | Popis spinéni
podminka splnéni v terminu
dle AP
5 Verejna Opatfeni pro Zajistit 30. 6. RO OP ANO Opatieni na arovni OP
podpora G&inné soulad 2016 PIK PIK splnéno k31. 5.
uplatfiovani programu s 2016.
pravidel Unie pravidly VP. Soulad vyzev OP PIK
o statnich Do kazdé s pravidly verejné
podporach vyzvy podpory je ve fazi
zapracovat pfipravy vyzvy az do
pravidla VP. momentu jejiho
Pribézné vyhlaSeni zajistén
analyzovat provedenim
soulad S nasledujicich kroku:
pravidly VP Prvotni posouzeni
pfi tvorbé podminek vyzvy
programu. z hlediska  pfitomnosti
Pravidla vefejné podpory,
postupné posouzeni vhodnosti
zapracovat aplikace GBER
do (prioritnim  je  vzdy
dokumentace vyuziti pravidel GBER),
k vyzvam pravidla de minimis Cdi
vzdy pred jinych predpist (napf.
jejich pro VaV), notifikace,
vyhlasenim v v pfipadé potfeby
souladu s konzultace s UOHS
postupy a jesté pred zvefejnénim
IhGtami  dle prvni  verze  vyzvy,
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | RO Splnéno Popis splnéni
podminka splnéni v terminu
dle AP
interniho uréeni vySe rozpoCtu a
manualu. doby trvani
Pinit navrhovaného rezimu.
pribézné dle Zapracovani takto
harmonogra identifikovanych pravidel
mu vyzev, vefejné podpory do
prvni  vyzvy vyzvy. Projednani vyzvy
do 30. 6. vramci Platformy pro
2015, dalsi planovani vyzev, v¢etné
prabézné zapojeni UOHS jako
¢lena Platformy.
Zapracovani finalni
podoby pravidel vefejné
podpory do  vyzvy.
Zverejnéni vyzVvy,
vCetné pravidel vefejné
podpory V ramci
vyhlaseni vyzvy na
webovych strankach

poskytovatele podpory.
Vstup rezimu v platnost:
nahlaseni rezimu
vefejné podpory
prostfednictvim UOHS /
SARI Evropské komisi.

Zapisovani podpor na
souhrnnou internetovou
stranku/povinnost
transparentnosti  (ktera
nastane od 1. 7. 2016).
Kazdoro¢ni informacni
povinnost v soucinnosti
s UOHS.

Realizace
programu/rezimu/
projekti V ramci
vyzvy/poskytovani
jednotlivych podpor
(pFijem zadosti,
hodnoceni projekta,
véetné vyhodnocovani

znakl vefejné podpory,
motivacniho ucinku,
plnéni podminek vefejné
podpory v projektu,
vyhodnocovani/soucet

Castek poskytnutych a
vyplacenych podpor
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | RO Splnéno Popis splnéni
podminka splnéni v terminu
dle AP
(sledovani nepfekroceni
celkového rozpoctu
rezimu o vice jak 20 %),
atd.
Uchovavani dokladl pro
Ucely kontrol EK (10 let).
Opatreni pro | Zalistit 30. 6. ROOP | ANO Opatfeni na urovni OP
a&inné soulad 2016 PIK PIK splnéno k31. 5.
uplatﬁovéni jeant“V)’/Ch 2016.
pravidel Unie | VYZeV Viz vyse.
o statnich s pravidly pro
podporach. | YP- Prvni
vyzvy do
30. 6. 2015,
dalsi
prabézné dle
harmonogra
mu
Opatreni pro | Zalistit 31.12. |ROOP ANO Opatieni na urovni OP
aéinné pribézné 2016 PIK PIK splnéno k 31. 5.
uplatiiovani naslednou 2016.
pravidel Unie kontrolu EK pravidelné provadi
o statnich souladu na vzorku vybranych
podporach. projektl programu podpory
s pravidly pro realizovanych v rezimu
VP blokovych vyjimek
kontrolu dodrzovani

veSkerych spole€nych i
zvlastnich podminek
GBER. Jde o zvlastni
typ kontrolniho fizeni EK
nad ramec standardnich
auditnich fizeni
provadénych podle
predpist pro ESI fondy.
Za ucCelem provadeéni
této kontroly  musi
vSichni poskytovatelé v
souladu s ¢l. 12 GBER
uchovavat zaznamy o
poskytnuti veskerych
podpor v ramci
programu podpory po
dobu 10 let od

poskytnuti podpory
poslednimu pfijemci.
Uchovava se
programova

dokumentace S
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | RO Splnéno Popis splnéni
podminka splnéni v terminu
dle AP

podminkami programu,
podané zadosti, pravni
akty o]
poskytnuti/pfevodu
podpory a dalsi
podklady a  pfilohy
zadatelu, poskytovatele
Ci napf. externich
hodnotitelt, na zakladé
nichz je zpétné
ovéfitelné, Ze  byly
dodrzeny veskeré
podminky spoleénych i
zvlastnich  ustanoveni
GBER. Kontrolni fizeni
EK probiha v koordinaci
UOHS obdobné jako
fizeni o} notifikaci
podpory a muze byt
zahajeno kdykoli od
data zahajeni programu
az do 10 let po jeho
skonceni.
Ridici organ OP PIK
zajisti  souc€innost pro
kontrolni subjekty &inné
v oblasti vefejné
podpory.

Opatteni pro | Prubézne 31.12. | ROOP ANO Opatieni na trovni OP

posileni vyhosdno’cova 2016 PIK PIK splnéno k31. 5.

spravni tspravni 2016.

kapacity pro | kapacitu a Personalni kapacita je

provadénia | Jelf pripadne zajisténa 2,99 Gvazky, a

uplatriovani | Posileni dle toJ' ki s o

o potieby jak interné na RO a’

pravnich ZS, tak  pomoci

predpisu externich smiuv

Unie specialistll na vefejnou

k v:rejvne podporu.

podpore. V souasné dobé je
admin. kapacita pokryta
dostatec¢né, posileni
admin. kapacity neni
zatim planovano.
Nicméné v souladu
s vyjadfenim dle
schvalené verze OP
PIK, mlze byt na

zakladé Fizeni lidskych
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Predbézna | Kritérium Opatreni Termin | RO Splnéno Popis splnéni
podminka splnéni v terminu
dle AP
zdroj0 a  planovani
admin. kapacity
v zavislosti na  vyvoji
agendy vefejné podpory
pfipadné posilena.
Opatreni pro | Posileni 30. 6. RO OPZP | ANO Splnéno 1. 1. 2016.°
posileni administrativ | 2016 If navyétvam’ kavpacit na
spravni ni kapacity ROVOPZPV(M%P) a ZS
kapacity pro fidiciho OPZP (SFZP CR) doslo
provadéni a organu a k1. 1. 2016. Informace
uplatiovani zprostiedkuji o] administrativni
pravnich cich subjektd kapacité byla zaslana
predpisd 02,25 v aktualni informaci o
Unie pracovniho administrativni kapacité
k vefejné mista k 29. 2. 2016.
podpore. (navySeni o Timto je vopatfem’ na
50%) arovni RO OPzZP
povazovano za splnéné.
Opatteni pro Na zakladé 31.12. RO OP ANO Splnéno 25. 5. 2016
posileni analyzy 2016 PPR Ke splnéni opatieni
spravni relevance doSlo jak posilenim
kapacity pro tematickych administrativni kapacity,
provadéni a oblasti tak nastavenim systému
uplatriovani podpory vUugi Skoleni.
pravnich pravidldm
pFedpist vefejné - ad posileni
Unie podpory administrativni
k vefejné bude kapacity: od
podpore. zajisténa schvaleni programu
adekvatni EK doslo k narustu
administrativ Uvazkl v ramci
ni kapacita u agendy vefejné
jednotlivych podpory, a to takto —
oblasti vr. 2015-2,21
podpory s Uvazku, v r. 2016 —
kompetenci 3,78 Gvazku.
pro kontrolni
¢innosti. - ad nastaveni

systému Skoleni
v oblasti vefejné
podpory:

a. Finanéni manazefi,

8 splnéno v obdobi prosinec 2015 — tnor 2016, nicméné informace byla zaslana az 29. 2. 2016 a nebyla zahrnuta
do daného obdobi, proto je zahrnuta nyni v aktualnim obdobi
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Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno
v terminu

Popis splnéni

ktefi budou
kontrolovat soulad

s pravidly vefejné
podpory pfed
podpisem smlouvy o
financovani, prosli
specialnim Skolenim.
(25.5.2016)

. Projektovi manazefi

prochazeji
konzultacemi

Z oblasti vefejné
podpory pribézné
dle vznasenych
dotaz( od
potencialnich
Zadatelu.

. Pro projektové

manazery je dale
planovano

,zastfesujici“ Skoleni.

. Zaméstnanci FON,

ktefi jsou za nas
odbor gestory
verejné podpory,
prochazeji Skolenimi
porfadanymi jak
odbornymi firmami,
tak akcemi
poradanymi UHOS.

2.5.2. Pfehled zmén v akénich planech u éasteé¢né splnénych obecnych predbéznych

podminek na Urovni programu k verifikaci EK

Na drovni RO nedo$lo k posunim v akénich planech. PInéni termini probiha v souladu

s akénimi plany nebo dokonce i dfive.
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3. Tematické predbézné podminky v obdobi brezen -
kvéten 2016

3.1. Vyvoj za obdobi bfezen - kvéten 2016

V obdobi bfezen - kvéten 2016 doSlo k formalni verifikaci jedné predbézné podminky
Evropskou komisi a ke spInéni dvou piredbéznych podminek na narodni urovni. Aktualné
je tedy splnéno 25 tematickych predbéznych podminek, z toho jiz 19 verifikovano
Evropskou komisi, 7 tematickych predbéznych podminek je splnéno c¢astec¢né
a 1 predbézna podminka zistava nesplnéna.

Do rozhodného obdobi zapocitavame rovnéz spinéni PP 3.1 Podpora podnikani (SBA)
a 8.2 Samostatna vydéleéna €innost, podnikani a zakladani firem na narodni Urovni,
k ¢emuz doSlo nabytim pfisludné legislativy dne 7. ervna 2016. Dne 13. Cervna 2016 byl
u téchto prfedbéznych podminek zahajen proces formalni verifikace.

Formalni _proces verifikace dale stale probihda u PP 6.1 Vodni hospodafstvi, 8.5 Pomoc
pracovnikim, podnikim a podnikatelim, 9.3 Zdravi a 10.1 Ukon&ovani $kolni dochazky.
Evropska komise si u vétsiny z téchto zminénych pifedbéznych podminek vyZadala doplaujici
informace, ke kterym nyni probihd intenzivni komunikace.

Formalni proces verifikace byl v rozhodném obdobi ukonéen u PP 5.1 Pfedchazeni riziku
a jeho fizeni, ktera byla dne 28. dubna 2016 oficialné verifikovana Evropskou komisi jako
spinéna.

Informace o splnéni za obdobi bfezen — kvéten 2016 jsou podrobnéji popsany v kap. 3.4.1.
Pfehled celkové spinénych a verifikovanych PP je uveden v pfiloze 2.

Bé&hem tohoto obdobi doslo k nékolika aktualizacim aké&nich pland. DoSlo k posunu u kritéria
PP 7.3 Ostatni doprava tykajici se Koncepce vodni dopravy na 31. srpna 2016. U PP 9.2
Politika zaclefiovani Rom( doslo k posunu terminu spinéni pfedbézné podminky
na 30. ¢erven 2016. Evropska komise byla o tomto posunu informovana dne 29. bfezna
2016. K upfesnéni textu Akéniho planu doslo u PP 6.2 Odpadové hospodafstvi (podrobnéji
jsou posuny uvedeny v tabulce v kapitole 3.4.2).

3.2. Vyhled na obdobi ¢erven - srpen 2016

Gestofi tematickych pfedbéZznych podminek detailné u kazdé z jimi gestorovanych oblasti
popsali plan dalSich krokl, podrobnéji jsou tyto kroky uvedeny jednotlivé u kazdé predbézné
podminky v kartach s vyjadifenim gestora (viz pfiloha €. 1).

Vyzdvihnout Ize zejména nasledujici:

- Splnéni pfedbézné podminky 9.2 Politika zaclefiovani Romu

3.3. Rizika ohrozujici splnéni tematickych predbéznych podminek

V ramci této kapitoly bylo gestory identifikovano nékolik faktort, které by mohly ohrozit
splnéni pfedbé&znych podminek dle stanovenych harmonogramd. Za spolec¢ny faktor lze
obecné oznacit zejména riziko nedodrzeni pfednastavenych harmonogramu v ramci akénich
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planu, které vyplyva z riznorodych okolnosti, at uz z délky legislativniho procesu, ¢i obecné
na urovni hledani shody v ramci meziresortnich pfipominkovych fizeni apod.

3.4.

Prehled pInéni tematickych predbéznych podminek

Tato kapitola struéné uvadi pfehled vyvoje v oblasti naplfiovani tematickych prfedbéznych
podminek. Popisuje, ktera opatfeni, vCetné jejich poctu, byla spinéna u tematickych
predbéznych podminek, a u kterych je oCekavan ¢asovy posun. Dale je informativné uveden
pocet opatfeni, ktera zbyva splnit v nasledujicim obdobi (do 31. srpna 2016).

3.4.1. Prehled splnénych opatieni u ¢asteéné splnénych nebo spinénych tematickych
pfredbéznych podminek za obdobi biezen - kvéten 2016 k verifikaci EK

Do obdobi bfezen - kvéten 2016 byla zahrnuta 2 opatfeni tykajici se pfedbé&znych
podminek 3.1 Podpora podnikani a 8.2 Samostatna vydéleéna c&innost, podnikani
a zakladani firem, ktera byla splnéna s predstihem oproti akénim planim (konkrétné
uvedeno vtabulce nize). Dale byla splnéna 4 podopatfeni pfedbézné podminky
11 Vefejna sprava. U 1 opatfeni, které bylo plvodné planovano ke splnéni v tomto
obdobi, dosSlo k posunu na ¢erven 2016 (opatfeni tykajici se PP 9.2 Politika zaélerovani
Romu).

DalSich 17 opatieni (celkovy pocet nezahrnuje specificky systém pinéni podopatfeni u PP
Vefejna sprava, ktera jsou dopocCitdvana kontinualng€) zbyva splnit nejpozdéji
do 31. prosince 2016 (dle nafizeni €. 1303/2013).

Z tohoto celkového poétu nesplnénych opatfeni jsou 3 opatfeni planovana splnit v pfistim
Ctvrtleti — tj. nejpozdéji do 31. srpna 2016.

Tematicka Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
Piredbézna splnéni | Popis
podminka dle AP
3.1. Byla Opatieni Navrh legislativniho FfeSeni | MSp 1.9 Ministerstvo
realizovana | zavedena osvobozeni od  soudnich 2016* spravedIinosti
zvlastni scilem zkratit | Poplatku a snizeni odmeény vypracovalo navrh
opatieni k dobu notalrevza tz,akladanl podniku zakona, ktery FesSi
zesileni potfebnou SF%%I?)%Z?\SI I)na'vrhu novely problematiku  snizeni
podporovan | k zaloZeni vladé: nakladd nutnych Kk
i firmy a snizit 12/2014 zaloZeni spolecnosti s
podnikatels | pfislusné Nabyti u€innosti novely: ruéenim omezenym na
ké éinnosti | naklady, ktera | 10/2015 100 EUR. Dle
v souladu zohledniuji cile e L komunikace s
se Small SBA Podrobnéji viz Akeni plan. Evropskou komisi se
Business pozadavek netyka
Act (SBA). vSech korporaci, ale
pouze spole€nosti s
ruenim  omezenym.

* Dle Aké&niho planu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016
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Tematicka
Predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Splnéno v terminu
Popis

Ceska republika by tak
ve vysledku méla
umoznit rychlé a levné
zalozeni spole¢nosti s
ru¢enim  omezenym,
pficemz Evropska
komise nestanovila
zadna dalsi doplhujici
kritéria.

Zakon byl vyhlasen
23. 5. 2016 ve Sbirce
zakonu v castce 62
pod cislem 161/2016
Sb.

Zakon nabyl uc&innosti
dne 7. 6. 2016 a timto
okamzikem byla
pfedbézna podminka
povazovana za
splnénou na narodni
urovni.

K zahajeni procesu
formalni verifikace
(vlozeni do SFC) doslo
13. 6. 2016.

8.2.
Samostatna
vydéleéna
¢innost,
podnikani a
zakladani
firem:
existence
strategickéh
o ramce
politiky
podpory
zacinajicich
podnik
prispivajici
k zaclenéni.

Opatfeni
zavedena

s cilem zkratit
dobu
potfebnou

k zalozeni
firmy a sniZit
pfislusné
naklady, ktera
zohledhuji cile
SBA

Navrh legislativniho feSeni
osvobozeni od soudnich
poplatkl a snizeni odmény
notafe za zakladani podniku
(spolecnosti)

Viz podminka €. 3.1.

MSp

1.9.
2016

Ministerstvo

spravedInosti

vypracovalo navrh
zakona, ktery FeSi
problematiku  snizeni
nakladd nutnych k
zaloZeni spole¢nosti s
ruéenim omezenym na
100 EUR. Dle
komunikace S
Evropskou komisi se
pozadavek netyka
vSech korporaci, ale
pouze spole€nosti s
ruenim  omezenym.
Ceska republika by tak
ve vysledku méla
umoznit rychlé a levné
zalozeni spole¢nosti s
ruéenim  omezenym,
pficemz Evropska
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Tematicka Kritérium Opatreni Gestor Termin | Splnéno v terminu
Predbézna splnéni | Popis
podminka dle AP
komise nestanovila
zadna dalSi dopliujici
kritéria.
Zakon byl vyhlasen
23. 5. 2016 ve Sbirce
zakonu v castce 62
pod ¢islem 161/2016
Sb.
Z&kon nabyl G€innosti
dne 7. 6. 2016 a timto
okamzikem byla
pfedbézna podminka
povazovana za
splnénou na narodni
urovni.
K zahajeni procesu
formalni verifikace
(vlozeni do SFC) doslo
13. 6. 2016.
Podopatieni PP Verejna sprava:
Tematicka Kritérium Opatreni Gestor | Termin | Splnéno v terminu
Piredbézna splnéni | Popis
podminka dle AP
11. Je zaveden a - Zpracovani analyzy | MV~ a | 30. 10. ANO
Existence provadén moznosti méreni a | gestofi 2016 (opatfeni splnéno 15.
strategickéh | strategicky hodnoceni vykonu VS | relevant 4. 2016)
o] politicky (2/2016) nich Odkazy:
politického ramec pro impleme e  http://www.mvcr.cz
ramce pro zvySovani ntacnich [clanek/plneni-
posileni administrativni planda, podminky.aspx
uc€innosti ucinnosti ve
verejné vefejnych spolupra
spravy organu ci
¢lenskych Clenskych s uzemn
statu, statl a imi
véetné zlepSovani samospr
reformy jejich avnymi
verejné dovednosti, a celky a
spravy. to ustfedni
nasledujicimi mi
prvky: organy
* Analyzu a statni
strategické spravy

planovani
pravnich,
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Tematicka Kritérium Opatreni Gestor Termin | Splnéno v terminu
Predbézna splnéni | Popis
podminka dle AP
organizacnic
h a/nebo
proceduralni
ch
reformnich
opatfeni
integrovana - Vypracovani procesnich | MV a | 31.12. ANO
opatfeni  pro modell (3 agend) (1-3/2016) | gestofi 2016 (opatfeni splnéno
zjednoduseni relevant 31. 3. 2016)
a racionalizaci nich Odkazy:
spravnich impleme e  http://www.mvcr.cz
postupu ntacnich /webpm/clanek/us
pland, pesne-splneni-
ve opatreni-
. predbezne-
spolupra odminky-
cl S evropske-
uzemni komise.aspx
mi
samospr
avnymi
- vytvofeni standardu 3 | celky a ANO
pilotnich  agend  (prvni | Ustfedni (opafeni spInéno
v 12/2015 dale 9-12/2016) mi 31.3.2016)
organy Odkazy:
statni e  http://www.mvcr.cz
spravy lwebpm/clanek/us

-zpracovani  Metodiky pro
méreni celkovych nakladd na
plnéni povinnosti
vyplyvajicich z regulace
(6/2016)

pesne-splneni-
opatreni-
predbezne-
podminky-
evropske-
komise.aspx

ANO

(opatfeni splnéno
20. 5. 2016)

Odkazy:

e  http://www.mvcr.cz

[clanek/pIneni-
podminky.aspx

3.4.2. Pfrehled zmén v akénich planech tykajici se tematickych predbéznych podminek

Béhem obdobi bfezen — kvéten 2016 opét doslo k nékolika aktualizacim ak&nich pland.
Doslo k posunu u kritéria PP 7.3 Ostatni doprava tykajici se Koncepce vodni dopravy
na 31. srpen 2016. U PP 9.2 Politika zac¢lenovani Romu doslo k posunu terminu spinéni
pfedbézné podminky na 30. Cerven 2016. Evropska komise byla o tomto posunu
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informovana dne 29. bfezna 2016. K upfesnéni textu Akéniho planu dosSlo u PP
6.2 Odpadové hospodarstvi.

Podrobné jsou zmény uvedeny v této tabulce:

Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
6.2 Existence Aktualné je schvaleny POH | 34 ¢ MZP Nové znéni textu:
Odpadové | jednoho CR na obdobi 2015 —2024. | 516 ,Plan odpadového
hospodafst | opo vice Sogca;ne JSou pripravovany hospodarstvi Ceské
vi - krajské POH, které musi byt republiky (POH CR) na
pland pro hotovy do 18 mésici od .
nakladani s | Pfijeti narodniho POH CR. obdobi 2015 — 2024 byl
. ] ] na konci roku 2014
odpady, jak Etls:‘éy 2:28;, 'Z(S%Enioul?;j, schvalen vladou a v roce
pozaduje so smémmiol 2008/98/ES. e 2015 odeslan EK.
Clanek 28 vztahu k podpore vystavby &i Soucasné , isou
smeérnice modernizace  zafizeni na if:j‘éi?g%H vsechny
2008/98/ES; | energeticke vyuziti odpadu. Krajske POH  (vietnd
prelozenych zavaznych
C¢asti  do  anglického
jazyka) budou rovnéz
zaslany EK, ktera
posoudi jejich soulad se
smérnici 2008/98/ES, ve
vztahu k podpore
vystavby €i modernizace
zafizeni na energetické
vyuziti odpadu.
Byla pFij?ta Ceska republika v soudasné | 31. 12. MzP D’oélo E(l]p’ra\{é textu na
nezbytna . Y L zakladé vyvoje v oblasti
opatfeni k dobe postupné naplnuje cile | 2016 metodiky vypoc&tu plnéni
., dle ¢l. 11 odst. 2 smérnice e
dosazeni | 500g/98/ES  dle  zvolené cflg.
cila . Odstranéna véta:
. metodiky. - v
tykajicich se »V ramci balicku k
pfipravy na obé&hovému hospodarstvi
opétovné Opatfent: bude metodika vypoctu
pouziti a } plnéni cild pro c¢lenské
recyklaci 1) V. CR je i nadale staty sjednocena.”
odpadii do zahustovana sit pro separaci
roku 2020 v | odpadu z domacnosti
souladus¢l. | @ odpadu podobného
11 odst. 2 odpadim z domacnosti i s
smérnice ohledem na smeérnici
2008/98/ES. | 94/62/ES o0 obalech a

obalovych odpadech (viz bod
1).

2)  Komisi
systéem PAYT je

prosazovany
v CR
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni
zaveden a je jim pokryto
cca 10 — 15% domécnosti.
3) Ekonomické nastroje jsou
feSeny v zakoné ¢. 185/2001
Sh., o odpadech (poplatek za
skladkovani, financni
rezerva, EPR - rozSifena
odpovédnost vyrobce,
sankce, poplatek za
nakladani s odpady pro
ob&any, pokuty) a budou
rovnéz dllezitou soucasti
nove pfipravované
legislativy, coz  prispéje
k naplnéni kritéria ¢. 4 AP.
7.3. Ostatni | Existence Predlozeni Koncepce vodni 31.8. MD Posun terminu z 30. 6.
doprava oddilu dopravy ke schvaleni vladou | 5516 2016 na 31. 8. 2016
vyslovné
vénovaného Na zadatku unora byl
vhitrozemské dokument predlozen do
a namorni meziresortniho
lodni pfipominkového  Fizeni
doprave, sterminem na zaslani
pristavam, pfipominek 22. 2. 2016.
multimodalni V uplynulém Ctvrtleti
m spojum a pokratovaly prace na
letiStni vypofadani  pfipominek
infrastruktufe ke Koncepci  vodni
v ramci planu dopravy. Vzhledem
¢i planad k tomu, ze fada
dopravy pfipominek je zasadniho
nebo ramce charakteru a nékteré
¢i ramcu pfipominky jsou naprosto
dopravy, protichildné,  protahuje
ktery: se  vyporadani  nad
ramec pavodné
spliuje zamysleného terminu, a
zakonné to na srpen 2016.
pozadavky
na
strategické
posouzeni
dopadu na
Zivotni
prostiedi;
stanovi
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Tematickd | Nesplnéna Opatieni, ktera je nutno Termin | Organy | Vysvétleni
predbézna | kritéria prijmout splnéni | zodpov | /popis
podminka édné
za
pInéni

realisticky a

vyspély plan

provadéni

projektl

(vCetné

harmonogra

mu a

rozpoctovéh

0 ramce);
9.2. Je | zahrnuje PFijmout ,Metodiku | 39 g uv Doslo k posunu terminu
vypracovan | disledné hodnoceni a monitoringu | 5416 splnéni PP z 30. 3. 2016
vnitrostatni | kontrolni Strategie romské integrace na 30. 6. 2016 z duvodu
strategicky | metody, do roku 2020° ktera bude odeslani ,Metodiky“ k
ramec které umozni | obsahovat opatfeni pro neformalnimu posouzeni
politiky hodnoceni vyhodnocovani dopadu EK a nasledného
zaclenovan | dopadu Strategie romské integrace vypofadani obdrzenych
i Romu opatfeni na do roku 2020 na situaci pfipominek.

integraci Romd v Ceské republice Aktualizovany akéni plan

Romu, a zalozené na dostupnych byl Evropské komisi

prezkumny indikatorech plnéni. zaslan 29. 3. 2016.

mechanismu | Harmonogram plnéni tohoto

S pro opatieni a detailné&jsi popis je

upravovani uveden v pfiloze.

strategie,
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Zaver

Zavérem lze uvést, Ze vétSina pfedbéznych podminek je plnéna dle pfeddefinovanych
akénich planu. Naplfiovani predbéznych podminek je kontinualné monitorovano a bude
i predmétem dalSi diskuse s Evropskou komisi, v€etné nutnych verifikaci ze strany EK
tykajicich se jak deklarovaného spinéni nékterych z opatfeni, taki posuni v akénich
planech.
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Seznam zkratek

AP

CR
Csu
CTU
EAC
EFRR
EIA

EK
ENRF
ESF
ESI fondy
EU
EZFRV
FS

IKT
IROP

IS ESF 2014+
MD

MF
MHMP
MLP
MMR-NOK
MPO
MPSV
MS2014+
MSp
MSMT
MV
MVVI
MZdr.
MZe
MZP
NBU
oP
OPD
OP PIK
OP PPR
OPR
OP TP
OP VVV
OoPZ
OP ZP
PO

PP

PR

PRV
RIS3
RO

SC

SFC
SEA
SFDI
TEN-T
UOHS
uv

VP

Akéni plan

Ceska republika

Cesky statisticky urad

Cesky telekomunikaéni ufad

Pfedbézné podminky (Ex ante Conditionalities)

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Hodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)
Evropska komise

Evropsky namofni a rybarsky fond

Evropska socialni fond

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy

Evropska unie

Evropsky zemé&délsky fond pro rozvoj venkova

Fond soudrznosti

Informaéni a komunikacni technologie

Integrovany regionalni operacni program

Informacni systém Evropského socialniho fondu v obdobi 2014-2020
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financi

Magistrat hlavniho mésta Prahy

Ministr pro lidska prava

Ministerstvo pro mistni rozvoj - Narodni organ pro koordinaci
Ministerstvo primyslu a obchodu

Ministerstvo prace a socialnich véci

Jednotny monitorovaci systém pro programové obdobi 2014—-2020
Ministerstvo spravedInosti

Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy

Ministerstvo vnitra

Mistopfedseda vlady pro védu, vyzkum a inovace

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostiedi

Narodni bezpelnostni ufad

Operacni program

OP Doprava

OP Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost

OP Praha - pdl ristu CR

OP Rybafstvi

OP Technicka pomoc

OP Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

OP Zaméstnanost

OP Zivotni prostredi

Prioritni osa

Pfedbézna podminka

Progress report

Program rozvoje venkova

Strategie inteligentni specializace

Ridici organ

Specificky cil

Spolecny systém pro sdilené fizeni fondl (System for Fund Managament)
Hodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi (Strategic Environment Assessment)
Statni fond dopravni infrastruktury

Transevropska dopravni sit' (Trans-European Transport Networks)
Utad na ochranu hospodaiské soutéze

Urad vlady

Vefejna podpora
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1.1 Pfehled plnéni opatreni predbéznych podminek v minulych obdobich
Obdobi prosinec 2015 — unor 2016

Pocet
splnénych
kritérii

Splnéna
cela PP

Pocet spIlnénych

L Poznamka
opatreni

Predbézna podminka

Obecné predbézné podminky — centralni Groven

4 Verfejné zakazky 3 neformalni konzultace s EK
7 Statistické systémy a ukazatele vysledki 1 2 neformalné zaslano EK dne 15. 2. 2016
Celkem splnéno 1 kritérium 5 opatieni k verifikaci EK

Obecné predbézné podminky — uroven fidicich organu

1 RO OPZP neformalné zaslano na EK 21. 1. 2016
4 Vefejné zakazky 1 RO OP PIK neformalné zaslano na EK 21. 1. 2016
1IROP neformalné zaslano na EK 21. 1. 2016
1 0P PIK
5 Vefejna podpora 1 0P ZP
1IROP
Celkem splnéno 6 opatieni k verifikaci EK
Tematické predbézné podminky
4.1 Energeticka ucinnost ANO 3 3 PP viozena do SFC dne

8. 1. 2016, verifikovana EK 1. 3. 2016
PP vlozena do SFC dne

5.1 Pfedchazeni riziku a jeho fizeni ANO 3 5 5. 2. 2016, verifikovana 28. 4. 2016
6.1 Vodni hospodafstvi ANO 2 2 PP vlozena do SFC dne 5. 2. 2016
7.1 Silni€ni doprava 1

7.2 Zelezni¢ni doprava 1

7.3 Ostatni doprava 1

Celkem spinéno 3PP 8 kritérii 13 opatieni
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Obdobi zafi - listopad 2015

Pocet
splnénych
kritérii

Pocet splnénych
opatreni

Spinéna

cela PP Poznamka

Predbézna podminka

Obecné predbézné podminky — centralni Groven
4 Vefejné zakazky 1 neformalni konzultace s EK
7 Statistické systémy a ukazatele vysledku 1 1 neformalni konzultace s EK

Celkem spinéno 1 kritérium 2 opatreni

Obecné predbézné podminky — uroven fidicich organu

- 1 RO IROP
- 2 RO OP PPR
Celkem splnéno 3 opatieni k verifikaci EK

4 Verejné zakazky

Tematické predbézné podminky

1.1 VaV - inteligentni specializace CASTECNE |1
5.1 Pfedchazeni riziku a jeho fizeni
7.1 Silni¢ni doprava

7.2 Zelezniéni doprava

7.3 Ostatni doprava

8.5 Pomoc pracovnikiim, podnikiim a
podnikatellim

Celkem spinéno 2 PP 2 kritéria

zména stavu na ,Caste¢né splnéno“ z ,ANO*

ANO 1 PP vloZzena do SFC 17. 12. 2015

o| » |[R|R[R|lw|lk

opatieni
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Obdobi ¢erven - srpen 2015

Pocet Pocet
splnénych splnénych Poznamka
kritérii opatreni

Spinéna
cela PP

Predbézna podminka

Obecné predbézné podminky — centralni Groven
4 Vertejné zakazky 1 2
7 Statistické systémy a ukazatele vysledki 1 1
Celkem spinéno 2 kritéria 3 opatieni k verifikaci EK
Obecné predbézné podminky — uroven fidicich organu
- 4 RO OPVVV
- 2 OPTP
4 \efejné zakazky - 1 RO IROP
- 1 RO OP PPR
- 1 RO OPZP
5 Vefejna podpora - 2 BO IROP
- 1 RO OPD splnéno v obdobi bfezen-kvéten 2015
Celkem splnéno 11+1 k verifikaci EK
Tematické predbézné podminky
1.1 VaV - inteligentni specializace 1 1 splnéno v obdobi bfezen-kvéten 2015
2.1 Digitalni riist ANO > ;gl\éloiena do SFC 18. 11. 2015, verifikovana EK dne 9. 3.
4.1 Energeticka uginnost 4 4 ;I)Dl\éloiena do SFC dne 8. 1. 2016, verifikovana EK dne 1. 3.
7.2 Zelezniéni doprava 1 1
9.3 Zdravi ANO 4 4 PP vloZzena do SFC 12. 11. 2015
10.1 Ukon&ovani Skolni dochazky ANO 4 4 PP vloZzena do SFC 31. 7. 2015
10.3 CelozZivotni u€eni ANO 3 3 PP vloZzena do SFC 31. 7. 2015, verifikovana dne 26. 1. 2016
11 Vefejna sprava 1 2
Celkem spinéno 4 PP 19+1 20+1 k verifikaci EK
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Obdobi brezen — kvéten 2015

Vzhledem k nizkému poc&tu splnénych opatfeni v tomto obdobi je pfehled uveden v tabulce za obdobi erven — srpen 2015
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1.2. Casteéné splnéné obecné predbézné podminky

Obecna piredbézna podminka 4:,,Verejné zakazky*

- Castecné splnéna obecna predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj

Opatieni aktualniho Akéniho planu ke splnéni obecné predbézné podminky 4 — Vefejné zakazky:

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno’
ani Popis (aktualizace) v obdobi
(datum) za plnéni p
4 Existence opatfeni Opatr?nl !or? ucinné | Bude ptlpraven zcela novy z.al.<on o’VZ, ktery 31. 12. MMR 1)probiha (viz kapitola 3.1. PR, str. 8)
fas uplatfiovani bude pfedstavovat transpozici novych 2016 e e . . .\
pro uéinné Y e ety . . o~ Odkaz na legislativni proces pfijimani zakonu
L, predpisu Unie o zadavacich smérnic_18. 4. 2016 - a
uplatiiovani pravnich vefejnych v CR: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173
fedpist Uni . ) . . .
pr(f .p|§u nle'o . zakazkach Zakladni principy nového zakona: Vyvoj legislativniho procesu je mozné sledovat
verejnych zakazkach R . N .
. , prostfednictvim 1) transpozice vSech relevantnich zde: 9
v oblasti fonda ESI e L ; ek »®
odpovidajicich (povinnych) ustanoveni, http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/histori <
mechanismu e?cid=pssenat historie.pHistorieTisku.list&forE §
ach.action=detail&forEach.value=s3849 g
Odkaz na novy zakon ¢&. 134/2016 Sb., o §
zadavani vefejnych zakazek: ©
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-
€2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-
2016 1.pdf
2) obdobny rezim pro podlimitni vz, 31. 12. MMR 2)probiha (viz kapitola 3.1. PR, str. 8)
2016

Odkaz na novy zakon ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-
€2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-
2016_1.pdf

dosud
nesplnéno
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http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3849
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf

Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

3) snizeni administrativni naro¢nosti
zadavani,

31. 12.
2016

MMR

3)probiha (viz kapitola 3.1. PR, str. 8)

Odkaz na Zavazné postupy (2007-2013):
http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-
c7ea0ab5a9708/ZP_aktualizace 2014 kveten.p

df?ext=.pdf
Odkaz na MP (2014-2020):

http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/S5acade9d-c52b-4228-
9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-
v3_final.pdf?ext=.pdf

dosud nesplnéno

4) zvyseni elektronizace (pouziti
elektronickych nastroju) pfi zadavani
bude odpovidat povinnostem uvedenym
v novych smérnicich,

31. 12.
2016

MMR

4)probiha (viz kapitola 3.2. PR, str. 12)
Odkaz na novelu ZVZ:

http://www.portal-vz.cz/getmedia/Oce822ec-
1642-4629-9tb1-4777f9065145/40 2015-
sb.pdf -§117¢c ZvVZ

Odkaz na novy zakon ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-
c2b9-4121-8471-c450b7d24f09/sb0051 -

2016 1.pdf - §252, § 258, §261 ZZVZ

dosud nesplnéno
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http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b596d5de-1ea3-407b-89a4-c7ea0a5a9708/ZP_aktualizace_2014_kveten.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5acade9d-c52b-4228-9ae0-371c61746ae6/MP_zakazky-v3_final.pdf?ext=.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf

Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

4a) CR k 18. 4. 2016 pfijme zakonnou Upravu
o povinném elektronickém zadavani vz v
souladu se smérnicemi 2014/23/EU,
2014/24/EU a 2014/25/EU., Zavedeni
elektronizace v terminech pozadovanych SM
EU 2014/24.

31. 12.
2016

MMR

4a) probiha (viz kap. 3.2, PR, str. 12)

S udinnosti zdkona ¢&. 134/2006 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ktera je
stanovena od 1. fijna 2016, vejdou v uc&innost i
nové provadéci vyhlasky, které zaroven
pfinesou nové pozadavky na elektronické
nastroje a na uvefejiiovani informaci a
dokumentll na profilu zadavatele

1/ VyhlaSka ,o stanoveni podrobngjsich
podminek tykajicich se elektronickych nastroju
a ukonud ucinénych elektronicky pfi zadavani
vefejnych zakazek a podrobnosti tykajicich se
certifikatu shody“ nahradi stavajici vyhlasku ¢.
9/2011 Sb., ..., a pfinese zejména nasledujici
novinky:

* jednodussi  certifikaci elektronickych
nastroju (7 skupin funkcionality namisto
stavajicich 15ti)

* pozadavky na tzv. Casova
kvalifikovana c¢asova razitka pfi
zakazky po jejim ukonceni

* zanik pozadavku na podepisovani nabidek
elektronickym podpisem

* jasné definované pozadavky na
dostupnost  elektronického  nastroje a
maximalni dobu vypadku

razitka /
exportu

dosud nesplnéno
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Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

2/ Vyhlaska ,0 uvefejiiovani formulaid pro
uCely zédkona o zadavani vefejnych zakazek a
nalezitostech profilu zadavatele® pak nahradi
vyhlasku ¢&. 133/2012 Sb., ..., a pfinese
zejména nasledujici novinky:

* nové pozadavky na rozSifenou strukturu
dat o zakazce vystavovanych profilem ve
formatu XML (nové zverejfiovani informaci pro
zakazky rozdélené na cCasti, identifikace
zakazek s e-aukci, identifikace zakazek s
uzavienim ramcové smlouvy, identifikace
konsorcia v pfipadé nabidek, aj.)

+ zkracena doba minimalniho vyvéseni
informaci a dokumentt na profilu zadavatele
na 2 roky od jejich uvefejnéni namisto
stavajicich 5ti let

* rozSifena mnozina formatd dokument(,
které je mozno zvefejhiovat na profilu
zadavatele i o oborové obvyklé formaty a o
formaty *.zip, *.rar nebo *.7z

Problematiku elektronizace feSi Strategie
elektronizace zadavani vefejnych zakazek pro
obdobi let 2016 az 2020, vyhodnoceni
efektivity fungovani a navrh dalSiho postupu
vyuzivani elektronickych trzist vefejné spravy
a navrh povinného pouzivani NEN
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Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

(dale jen ,Strategie elektronizace®), ktera
vychazi z potfeby CR systémové Fesit oblast
zavadéni modernich informacnich a
komunika¢nich  technologii do  procesu
vefejného investovani. Strategie elektronizace
byla zpracovana zejména vzhledem k pfijeti
novych evropskych zadavacich smérnic,
aktualnimu vyvoji v oblasti e-governmentu s
dopadem na pravni Upravu vefejnych zakazek
(pfijeti eIDAS) a zajmu MMR koordinované
dlouhodob&  feSit oblast elektronizace
vefejnych zakazek v kontextu vyvoje ostatnich
projektu e-governmentu.

Odkaz na Strategii elektronizace:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-
b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/lll_Strategie-

elektronizace-2016-2020 final.pdf

4b) spusténi ostrého provozu Narodniho
elektronického nastroje (NEN),_ 1. 10. 2015

1.10.
2015

MMR

4b) spilnéno k 1.8.2015 (viz kapitola 3.2.1.
PR, str.15)

- od 1. srpna 2015 je NEN spustén v rutinnim
provozu

2015

gerven — srpen
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf

Odkaz na Strategii elektronizace:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-
b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/lll_Strategie-

elektronizace-2016-2020 final.pdf

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi
4c) Vlada CR rozhodne o povinnosti pouzivat 3210'1162. MMR 4c) probiha (viz kap. 3.2 PR, str. 12)
NEN pro jednotlivé druhy zadavateld V ramci Strategie elektronizace, stanoven
postupny nabéh povinného vyuZivani NEN,
povinnost vyuzivani NEN ustfednimi organy
statni spravy stanovena do 30. 6. 2017, e
povinnost vyuzivani NEN vSemi zadavateli dle 0
zdkona o zadavani vefejnych zakazek 2
stanovena pak do 31. 12. 2018. {1
E
(%2}
o
©
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf-65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf

Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

5) zohlednéni zasady proporcionality v
zadavacim Fizeni,

42

31. 12.
2016

MMR

5)probiha (viz kapitola 3.3. PR, str. 16)

V ramci transpozice nové zadavaci smérnice
byla do navrhu zakona zasada pfiméfenosti
v€lenéna mezi hlavni zasady postupu, a to
vedle dosavadni zasady transparentnosti,
rovného zachazeni a zakazu diskriminace.
Touto zasadou tedy budou nové vyslovné
vazani jednotlivi zadavatelé zadavacich fizeni
a v kontextu zachovavani tohoto principu bude
dale posuzovano jejich jednani. Vyuzivani
z4sady pfiméfenosti  je akcentovano
predevSim pfi posuzovani poZadavkll na
predmét vefejné zakazky a kvalifikace z
hlediska napInéni zasady diskriminace. Tato
zadsada mimo jiné posili ochranu fadné
hospodaiské soutéZe, ktera je jednim z
dulezitych  prvk(  protikorupéniho  ramce
zadavacich procesU. Prostfednictvim
uplathovani této zasady napfiklad nesmi byt
zadavaci podminky dle NZVZ stanoveny tak,
aby urcitym dodavatelim, bezdlGvodné pfimo
nebo nepfimo zaru€ovaly konkurenéni vyhodu
nebo vytvarely neodlvodnéné prekazky
hospodaiské soutéze. Explicitni zdlraznéni
vyznamu fadné hospodaiské soutéze je v
navrhované pravni regulaci uvedeno na vice
mistech soucasné.

Odkaz na novy zakon ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-
€2h9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-

2016 1.pdf - § 6, §73 odst. (6), § 49 ZZVZ

dosud nesplnéno



http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf

Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

6) na zakladé analyz rozhodovaci praxe
UOHS a kontrolnich a auditnich zjisténi
budou zpracovany navrhy na upravu
legislativy.31. 12. 2015

31. 12.
2015

MMR

6)splnéno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.4.
PR, str. 16)

S ohledem na schvaleni novych zadavacich
smérnic, byla navrZzena nova narodni pravni
uprava tykajici se oblasti vefejnych zakazek,
ktera rovnéz reflektuje dosavadni rozhodovaci
praxi.

Gestor ZVZ provedl analyzu rozhodovaci
praxe UOHS, néarodnich soud(i a rozhodnuti
Soudniho dvora Evropské unie. Diky
provedené analyze sou€asné rozhodovaci
praxe mohly byt konfrontovany navrhy nové
pravni upravy s existujici rozhodovaci praxi,
coz je velmi dllezité zejména pro pravni
jistotu a kontinuitu pravni upravy

prosinec 2015 — unor 2016
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Obecna predbézna

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin

Organy

Spinéno ANO/NE

podminka splnéni zodpovédné v termim_J Spll;\é'anl;)'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) MORCODE
Opatfeni pro | Provedeni série opatfeni, jejichz cilem bude 18. 4. MMR, UOHS 1) splnéno k 30. 6. 2015 (viz kapitola
Gginné uplatiovani | zefektivnéni dohledové &innosti UOHS - 2016 3.5.1. PR, str. 21)
5;:.?:?; Unie o fj;r:j;:vsé;)ihledem na zkracent If.itk - na tfetim jednani PS VZ, které se konalo dne
nye roznocovant. 22. kvétna 2015, byli Gdastnici PS VZ
zakazkach . . . .
e e L informovani, Ze bylo vydano metodické
prostfednictvim Nelegislativni opatfeni: . - M L P
C e . . o o stanovisko ministryné pro mistni rozvoj (€. j.
odpovidajicich 1) Standardizace podnétl k zahajeni . . .
o DN . R 13127/2015-33) k Zavaznym postupum pro
mechanismu fizeni o pfezkoumani ukonl zadavatele .. g . X
A zadavani zakazek spolufinancovanych ze
zasilanych RO. o . . o
30, 6. 2015 zdroji Evropské unie, nespadajicich pod
T aplikaci ZVZ, v programovém obdobi 2007- o
2013 (dale jen ,Zavazné postupy*), konkrétné =
ke kapitolam 1.6 a 1.7. Zavazné postupy byly c;'
schvaleny vladou usnesenim ¢&. 48/2009 a ‘é’_
pFimo zavazuji RO jako subjekty zodpovédné “
za fizeni a provadéni OP v souladu se s
zasadou fadného finanéniho fizeni. VySe %
uvedené metodické O

stanovisko obsahuje
vzorovy dokument pro podani podnétu UOHS.

Odkaz na metodické stanovisko ministryné pro
mistni  rozvoj (€. j.  13127/2015-33)
http://www.strukturalni-
fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-
423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-
ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
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http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3b048a88-d2d3-4043-b3e8-423e8ad78b23/Metodicke-stanovisko-c-1-k-ZP_priloha.pdf?ext=.pdf

a510-4487-bc9e-1225323{625¢/137-2006-00-

1-1-2016.pdf
- § 114

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
ani Popis (aktualizace) v obdobi
(datum) za plnéni p
Legislativni opatreni: 18. 4. MMR 2) splnéno k6. 3. 2015 (viz kapitola
2016 3.5.2. PR, str. 23)
2) Dne 6. 3. 2015 vstoupila v G€innost . .
L . e - dne 6. bfezna 2015 vstoupila v uginnost
Technicka novela ZVZ, ktera upravuje Fizeni sy . L «
N . M ¥ . . novela, jejimz prostfednictvim doslo ke
pfed UOHS. Pfedmétem Upravy je povinnost . . L . .
- e . Lo snizeni  administrativnich,  Casovych a
ucastnikl Fizeni pfedkladat veskeré navrhy a . . L oo PR
. . N N . Y finanénich nakladl ucastnikl zadavacich
dikazni prostfedky co nejdfive, nejpozdéji do - =
X e e fizeni. =
15 dnl od zahajeni fizeni a zvysila N
elektronizaci pfezkumného Fizeni. Odkaz na novelu ZVZ: 5
http://www.portal-vz.cz/getmedia/Oce822ec- Q
1642-4629-9fb1-4777f9065145/40 2015- 'T
sb.pdf - § 117¢c S
N
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c- %
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http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/0ce822ec-1642-4629-9fb1-4777f9065145/40_2015-sb.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/85b22a3c-a510-4487-bc9e-1225323f625c/137-2006-od-1-1-2016.pdf

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
ani Popis (aktualizace) v obdobi
(datum) za plnéni p
3) P¥i pfipravé nového zakona dojde 3) spInéno k 18. 4. 2016
. e . e 18. 4. MMR
k dalSimu zvySeni elektronizace fizeni pfed . . . . I -
. . . 2016 V novém zékoné, ktery bude ucinny od 1. fijna
UOHS (povinnost zasilat dokumentaci .. g e .
C N . 2016, dochazi k dalSimu zvySeni elektronizace
v elektronické podobg) a zefektivnéni NN . . . -
" . fizeni pfed UOHS. Cilem je zefektivnit a
¢innosti UOHS. . o .o
zrychlit komunikaci UOHS se =zadavateli i
18. 4. 2016 : L e
dodavateli v ramci spravniho fizeni. Jde o
naplnéni pozadavku elektronizace Fizeni pfed
UOHS, coz pfinasi zrychleni veskerych
procesu spojenych s dozorem a prubéhem
zadavaciho fizeni, ve kterém komunikace g
bude muset probihat obligatorné elektronicky. ‘;‘
Soucasné uprava tak navazuje na 9
elektronizaci zadavaciho Fizeni, povinné E
predepsanou smérnicemi regulujici zadavaci |
proces. Bude-i UOHS dorudovano v E
elektronické  formé, bude  dusledkem K
navrhované Upravy nejen  zefektivnéni <
komunikace, ale i prace s dokumenty.
Odkaz na novy zakon ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek:
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-
€2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-
2016 1.pdf - §252, § 258, §261 ZZVZ
4) MMR predlozi Evropské komisi informaci | 30. 6. MMR, UOHS |4) probiha
0 pokroku ve véci zpozdéni s rozhodovaci 2016 =
ginnosti UOHS. 52
30. 6. 2016 Zprava o pokroku v ramci g %
¢innosti UOHS zahrnujici body 1), 2) c

46



http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/7ac57407-c2b9-4f21-8471-c450b7d24f09/sb0051-2016_1.pdf

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi
Opatreni pro | MMR zpracuje kazdy rok zpravu o Cinnostia | 31. 12. MMR, RO Proaress report za rok 2015 - solnéno
ucinné uplatiovani | pokroku, tzv. Progress Report, ktery bude 2015/ K 31912 2015 F()viz PR) P I .
predpisi Unie o | slouzit jako hlavni nastroj identifikace 31. 12. " g © 0
vefejnych nejcastéjSich pochybeni a problému v ramci 2016 (: = Q
. . T , . e 4
q) —
zaka%kach ' zada\{an!. Po proveder.n |deint|f|'kace o Progress report za rok 2016 — probiha, Tato | £ 2 =
prostfednictvim problému budou vydefinovana i opatreni , . . P =
odpovidajicich 31. 12, 2015 informace plati i u dalSich opatfeni tykajicich % >
mechanism 31.12. 2016 se Progress report.
Zprava bude obsahovat: . . . .
a) seznam analvzovanvch podkladi 31.12. MMR, RO a) splnéno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.4.1. | ¥« &
: yzovanych p: 2015 / PR, str. 18) S5 &
rozhodnuti UOHS, soudt, Soudniho dvora o N«
EU auditnich zprav, které v CR budou 31.12. 28 ¢
provadét auditofi z EUD a EK, se zaméFfenim | 2016 8 ZI’ g
na analyzu negativnich a pozitivnich zjisténi = =
b) ~ Vyhodnoceni souladu nastaveni 31 12. MMR, RO b) spinéno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.6. | |  ~
metodického prostfedi s aplikani praxi a Lo ©
e 2015/ PR, str. 25) o~ g
relevantni legislativou NQ &
31.12. 25 B
2016 55 ®
o &
a
S)Oblastivz’:;f:loce”' aplikacni praxe 31. 12. MMR, RO c) spinéno k31122015 (viz kapitola 3.7. [ |
2015/ PR, str. 28) =IO =
N QS
31.12. g% %
2016 %S o
2 S
o
dievenczyhc’dnoce”' funkenosti systému 31. 12. MMR, RO d) spinéno k31122015 (viz kapitola 38. | |
P 2015 / PR, str. 30) g 2
N © ~N
31.12. Q ‘g x
2016 55 w
o o
a

47




Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminy SPL:‘:";',
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) MORCODE
€  Seznam piiatych opatieni = | 5, 5 MMR, RO e) spinéno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.9. | |
(zpracovana metodicka doporuceni, pfipadné n o 0
upravy legislativnich predpisti & metodik) 2015731, PR, str. 30) S3c &
pravy1eg predp 12. 2016 YR ¢
5 ©
25 ©
o o
a
f) analyzu dopadu pfijatych opatfeni a . . . . -
analyzu pfidin chybovosti 31.12. MMR, RO f) splnéno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.10. | © §
' 2015/ 31. PR, str. 32) S S
12. 2016 o5 x
c g2 ©
(720
$T 8
9)  Navrhy opatfeni legislativniho i 31 12. MMR, RO g) spinéno k 31.12.2015 (viz kapitola 3.11. | |
nelegislativniho charakteru vydefinovaného o) D)
na zakladé vy$e uvedenych bod, véetnd 2015/ 31, PR, str. 34) g9 o
y y ’ 12. 2016 &S 8
harmonogramu o Y
2o @
= C
25 g
a
(’)vp.atr?nl ) r?ro’ Zaustvenl’ soulva’(viuv nastavgn| [m?todlcl’(eho 31.12. MMR, RO 1) splnéno k 31. 12. 2015 (viz Kapitola 3.6.1.
ucinné uplathovani | prostfedi napti¢ RO s aplikaéni praxi a 2016
L . P PR, str. 25)
predpisi Unie o | relevantni legislativou:
vefejnych - vSechny Fidici dokumentace gestor ZVZ g
zakazkach 1) Gestor ZVZ ovéfi pomoci ovéril pomoci pfipravenych kontrolnich listd «
prostfednictvim pfipravenych kontrolnich listl, zda kazdy -i nadale bude probihat ovéfeni pomoci g @'
odpovidajicich jeden Fidici organ pfevzal Metodicky pokyn pfipravenych kontrolnich listd ze strany I8
mechanism pro oblast zadavani zakazek pro programové gestora ZVZ vzhledem Kk aktualizacim = =
obdobi 2014-2020 do své fizené fizenych  dokumentaci  programu  nebo & =
dokumentace programu. Metodického pokynu pro oblast zadavani § =
zakazek pro programové obdobi 2014-2020 ‘D
1.12. 201 . . o
3 015 (viz kapitola 3.6.1. PR, str. 25); S
31.12. 2016
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Obecna predbézna

Nesplnéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy SpIinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi
2) Kazdoro¢né v ramci vy$e uvedené 31. 12. MMR, RO 2) spinéno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 3.6.2.
Progress report bude vyhodnocena 2015
b . . PR, str. 27) @
potfebnost provedeni aktualizace -
Metodického pokynu pro oblast zadavani I
vefejnych zakazek pro programové obdobi §
2014-2020. V pfipadé, Ze bude shledana f’
nutnost této aktualizace, bude provedena o
nejpozdeji do péti mésicu od vydani progress 2
report. &
30. 6. 2015 <
(v navaznosti na schvalovani programt g_
nejpozdéji do 31. 12. 2015)
(’)vp.atf(::‘nl' ) p?rq Siednogeni a zlepSeni aplikaéni praxe 31. 12. MMR Probihé (viz kapitola 3.7. PR, str. 28)
ucinné uplatiiovani | v oblasti kontrol. 2015/
predpisi Unie o | Na zakladé analyz jednotlivych zjisténi 31.12. -z ddvodu nedostatku, resp. neexistence dat / &
vefejnych budou vydavana doporuéeni pro RO ve véci 2016 informaci neni mozné vyhodnotit, k datu 5
zakézkach kontroly vefejnych zakazek. vyhotoveni této Zpravy, aplikani praxi v %
prostfednictvim Metodicka doporuceni budou projednavana oblasti kontrol. PodrobnéjSi zhodnoceni je §
odpovidajicich na PS Vefejné zakazky. nicméné predpokladano v dalsi zpravé za rok 3
mechanismu Posuny v ramci této oblasti budou soucasti 2016 3
Progress report. ©

31.12. 2015
31.12. 2016
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Obecna predbézna

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin

Organy

Spinéno ANO/NE

podminka splnéni zodpovédné v terminy Splt:\é'ang'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) MORCODE
(')Batr(::‘nl ) p?ro’ \'/}/tvorenl efektlvnlh.o systému pr(.eve’nce za 31. 12. MMR. RO Probiha (viz kapitola 3.8. PR, str. 30)
ucinné uplatiovani | ucelem ex ante realizace preventivnich 2015/
predpist Unie o | opatfeni. 31. 12. ©
vefejnych Y . x . ey 2016 1) splnéno (viz kapitola ,Informace o ustaveni =
zakazkach 1) PS Verejné zakazky ze sité expertu napric PS VZ* Zpravy o &innosti PS VZ, str. 2) 8
craen RO, &leny jsou mimo RO a MMR i experti MF, pravy » St 5
prostfednictvim . oy X L “ S
Ce UOHS a krajt). Cinnost skupiny je predevsim S oo
odpovidajicich L R , I &
o preventivni a slouzi jako komunikaéni kanal. o
mechanismu - 3
8§
g
Kazdy rok zpracuje MMR zpravu o &innosti %
skupiny a zejména o obsahu a zpusobu g
realizace jednotlivych doporuceni. Zprava
bude soucasti Progress report
31.12. 2015, 31. 12. 2016
2) V relevantnich pfipadech budou vydavana MMR. RO 2)probiha prabézné (viz kapitola 3.8. PR, str.
. N 31.12. o)
doporuceni. Doporuceni budou 30) O
. . L . 2015/ 31. c
projednavana na PS Verfejné zakazky a e
o o C 12. 2016 @
formalizovana aktualizaci Metodického o
pokynu pro oblast zadavani zakazek pro el
Qrogramové obdobi 2014-2020, ktery je pro §
RO zavazny. o
3) Zprostfedkované ptes RO budou vydavana MMR. RO 3) probiha pribézné (viz kapitola 3.8. PR, str.
. - . 31.12.
doporuceni pro pfijemce (zadavatele), jak 30) =
L . e . 2015/ 31. T 5
spravné postupovat pfi zadavani VZ a jakych > c
. 12. 2016 83
postupu se naopak vyvarovat. S 2
c
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Obecna predbézna

Nesplnéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy SpIinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
ani Popis (aktualizace) v obdobi
(datum) za plnéni p
4) V mezidobi provadéni aktualizaci budou 31. 12. MMR. RO 4) probiha prabézné (viz kapitola 3.8. PR, str. o
. L . 2015/ 31. 30) c
(mohou byt) v urgentnich pfipadech vydavana T o
o . o o 12. 2016 o S
metodicka stanoviska ministra pro mistni kel 2
rozvoj, ktera budou pro RO zavazna. 0
Opatfeni pro | Opatreni ke zlepSeni systému Sifeni 31. 12. MMR 1) splnéno k 31. 12. 2015
ucinné uplatriovani | informaci 2015

pfedpisd Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanismu

Ke zlepSeni systému Sifeni informaci a
zvys$eni informovanosti vSech subjektl

v oblasti zadavani budou pfijata nasledujici
opatfeni:

1)Technicka uprava Info-féra na Portalu o
vefejnych zakazkach a koncesich za ucelem
zlepSeni uzivatelské pfivétivosti a snadného
vyhledavani tykajici dobré a Spatné praxe pfi
pfipravé a vedeni zadavaciho fizeni na
zakladé klicovych slov.

Portal je vefejné pristupny pro subjekty
implementacni struktury i pfijemce
(zadavatele).

- toto opatfeni bylo splnéno tim, Ze je nyni
mozné v info-féru vyhledavat pomoci
klicovych slov. Zaroveit byla rozSifena
moznost zpUsobu hledani na ,jakékoli slovo®,
.presnou frazi® & ,v8echna slova“. Navic,
odpovédi jsou prehledné sefazeny podle
oblasti (dle jednotlivych ¢&asti ZVZ) a vzdy
fazeny od nejnovéjSi po nejstarSi, aby bylo
dosazeno nejvyssiho uzivatelského komfortu

Odkaz na portal:
http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana

prosinec 2015 — Gnor 2016
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http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana

nejcastéjSim auditnim zjisténim.

Odkaz na portal:
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-
verejnych-zakazek/Metodiky-
stanoviska/Databaze-
rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-

auditni-zjisteni

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi
2) RozSifeni databaze gestora ZVZ (uvedené 2) spinéno k 31. 12. 2015
v bodé 7 nelegislativnich opatfeni - soucasti Portalu je Databaze rozhodnuti, kde
v pfedchozi tabulce) o dalSi stézejni ma uZivatel pfimy pfistup k rozhodnutim, které
Rozhodnuti Ufadu pro ochranu hospodarské OPVZK povazuje za stézejni. Stézejni
soutéze, ¢eskych soudd a Soudniho dvora rozhodnuti jsou v Databazi rozhodnuti
EU a vybranych anonymizovanych sefazena nasledovné:
nejcastéjSich auditnich zjisténi v této oblasti *Rozhodnuti Soudniho dvora Evropské unie
tak aby databaze tvofila uceleny ramec pro *Rozhodnuti soudti Ceské republiky
celou oblast zadavani. *Rozhodnuti UOHS
&
Odkaz na portal: S
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani- S
verejnych-zakazek/Metodiky- 1S
stanoviska/Databaze-rozhodnuti u'_’
S
Kromé vyse uvedenych rozhodnuti, ‘:‘,
uvefejnénych na Portale, ma uZivatel taktéz 2
pfistup k  vybranym  anonymizovanym g
o
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http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Databaze-rozhodnuti/Anonymizovana-nejcastejsi-auditni-zjisteni
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boje s korupci na rok 2016 schvaleném
usnesenim viady Ceské republiky ze dne 14.
prosince 2015 €. 1033.

"Zhodnoceni plnéni opatfeni uvedenych v
Ak&nim planu boje s korupci na rok 2015" bylo
dne 11. dubna schvaleno vladou a timto tedy
je opatfeni povazovano za spinéné.

Odkaz: http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-

plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-
korupci-na-rok-2015.pdf

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi
Opatfeni pro | Gestor protikorupéni strategie se zavazuje Predpokla UV/IMMR spinéno k 11. 4. 2016;

ucinné uplatiovani | promitnout smérnice EU sméfujici dany Pozadavky  pfedbézné  podminky  byly
predpisi Unie o | k transparentnosti zadavani vefejnych termin zohlednény v ramci Vladni koncepce boje s
vefejnych zakazek do zavazkl definovanych v splnéni korupci na léta 2015 az 2017 a specificky v
zakazkach protikorup¢ni strategii vzdy bezprostfedné ve 2. AkEnim planu boje s korupci na rok 2015
prostfednictvim nasledujici. Obdobnym zplsobem budou Ctvrtleti schvalenymi usnesenim vilady ¢. 1057 ze dne
odpovidajicich vzdy bezprostfedné po pfijeti relevantni roku 15. prosince 2014 jako specifické ukoly:
mechanism legislativy promitnuty, jak smérnice uvedené 2016. ,Novela zakona o stfetu zajmi“ (gesce: Ministr
vySe tak ustanoveni narodni legislativy pro lidskda prava, rovné prilezitosti a
s timto souvisejici do jednotného legislativu), ,Novy zadkon o vefejnych
metodického prostfedi pro fondy ESI. V zakazkach“ (gesce/spolugesce: Ministerstvo
navaznosti na aktualni vyvoj v oblasti pro mistni rozvoj/Ufad pro  ochranu
pfijimani legislativy EU budou promitany hospodaiské soutéze), ,Strategie pro boj s
nové zavazky do aktualnich vydani podvody a korupci pfi ¢erpani fondd v ramci
protikorupéni strategie a jednotného Spole¢ného strategického ramce v obdobi

metodického prostfedi pro fondy ESI. 2014-2020" (gesce: Ministerstvo pro mistni ©

rozvoj) a nepfimo rovnéz ,Vzhledem k 5

provazanosti rozkryvani vlastnické struktury =

obchodnich korporaci s pranim $§pinavych ?a>'5

penéz Ize vyuzit zakon ¢&. 253/2008 Sb., o T

nékterych opatfenich proti legalizaci vynosl z c

trestné ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpis(.” ﬁ

Navazné ukoly jsou obsazeny v Akénim planu S



http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf

kvalifikacnich pozZadavkl s ohledem na
potfebnou odbornost a peclivost, nebot gestor
PP vyhodnotil jako zadouci vyclenit pro plnéni
dalSich o¢ekavanych specifickych pozadavku
jak EK, tak implementaénich struktur
program0, nad ramec béznych ¢innosti dalsi
specialisty na  problematiku vefejného
investovani.

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi

Opeftfetn' k posile_ni Pfijeti d’alé’l'f:h 4 prac0\’/nv|’.k0 ge§torem !:’P,' 30. 6. MMR splnéno k 30. 6. 2015 (viz kapitola 4 PR, str.

spravni  kapacity | (nékteré vySe uvedené innosti metodického 2015 43)

pro provadéni a | charakteru budou zajiStovat i dalSi pracovnici

uplathovani gestora ZVZ, ktefi nejsou pfimo vyé€lenéni na Gestor predbézné podminky (PP) posilil

pravnich predpisli | agendu ESI fondu, protoZe jde o obecnou personalni kapacitu zaméstnancu podilejicich

Unie o vefejnych | metodickou €innost, kterou gestor ZVZ se implementaci ESI fondd, doSlo k pfesunuti

zakazkach. provadi v ramci své plsobnosti). 4 zaméstnancl z tymu, ktery pfipravoval
navrh nového zakona o zadavani vefejnych
zakdzek v rédmci transpozice novych
zadavacich smérnic 2014/23/EU, 2014/24/EU 0
a 2014/25/EU. K 1. 7. 2015 maji tito =
zaméstnanci nové popisy pracovnich mist, (;
kde maji popsany aktivity v  ramci g
implementace ESI fond(. ‘f
Nyni probihd navazujici nabor pracovniku §
prostrednictvim vybérovych fizeni S 3
nastavenim vy$Sich nez béZnych
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Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

Opatreni pro
odbornou pfipravu
a Sifeni informaci
pro zaméstnance
podilejici se na
provadéni  fond
ESI

Zpracovani zavérec¢né evaluace Systému
vzdélavani 2007-2013

31. 12.
2015

MMR

splnéno k 26. 11. 2015 (viz kapitola 5.1. PR,
str. 44)

- v obdobi zafi — listopad probihala Evaluace
Systému vzdélavani v programovém obdobi
2007-2013, ktera slouzi jako zavérecné
zhodnoceni Systému vzdélavani 2007-2013 a
jako podklad pro nastaveni a realizaci
Systému vzdélavani v programovém obdobi
2014-2020

- MMR-NOK ma k dispozici finalni verzi
zavérecné  zpravy Evaluace  Systému
vzdélavani 2007-2013 ode dne 26. 11. 2015.

V  réamci Systému  vzdélavani  bylo
uskuteénéno celkem 622 vzdélavacich akci,
pfi kterych bylo proskoleno 8 982 pracovnik(;
vzniklo 27 zakladnich vzdélavacich programt
a 62 aktualiza¢nich seminari. Dle vysledku
evaluace je spokojenost s navstévovanymi
kurzy 90 %. Na celkovou spokojenost ma

vyznamny vliv srozumitelnost cile kurzu,
U€innost vzdélavacich metod, mnozstvi
novych informaci a dovednosti, odborna

uroven lektord, kvalita podkladl a uéebnich
pomucek, se kterymi je spokojeno dokonce 94
% ucastnikG. Vzdélavaci akce také zvysuji
vhnimanou Uroven znalosti a dovednosti
GcCastnikll, coz uvedlo 88 % Ucastnikl. Kurzy
jsou také dle 79 % ucastnikd vyuzitelné a
pfinosné a pro 80 % ucastnikl byly cile kurzu
naplnény bez vyhrady. Diky kurzdm rozumi
Iépe své praci 67 % ucastnika.

listopad 2015

zafi —
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pokryva vice pozic, je jeho zapojeni mezi tyto
pozice rozdéleno);

- plany vzdélavani téchto zaméstnancu
jsou soucasti jejich ro¢niho hodnoceni
zaméstnancu (dle pozadavk( zakona o statni
sluzbé) a zohlednuji zajiStovanou agendu,
véetné vefejnych zakazek;

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) v obdobi
Opateni 5 pro Vytv'orenl Syster’nu vzc.i_P:Iavaql 2014’1-2020, 31. 12. MMR spinéno k 1. 1. 2016, kdy byla zahajena
odbornou PFipravu ktery bude vychazet z jiz osvédCeného 2015 fyzicka realizace projektu.
a Sifeni informaci | Systému vzdélavani 2007-2013 a bude dale ] ) o
pro zaméstnance | inovovan. Moduly vzdélavani v oblasti Pro;e’kt Systém ’vzq’elavarjl' 2014-20.29 byl
podilejici se na | vefejnych zakazek budou: sch\{alen 5 PrOb'haJ'.aVqu!?VaC' ai\k’tw!ty: z
ax: X . L hlediska lidskych zdroju a jejich vzdélavani se
provadéni  fondd | 1. Z?,kladn' p01n’1y ZYZ . plynule navazuje na zku$enosti z pfedchoziho
ESI 2. Pfiprava zadavacich podminek, programového obdobi, probé&hla evaluace
definovani pfedmétu vefejné zakazky Systému vzdélavani z obdobi 2007-2013 a ©
3. Hodnotici kritéria doporucdeni jsou zapracovana. é
4. KvalifikaCni predpoklady V ramci zajisténi této oblasti jsou provedena 5
5. Nej¢astéjsi chyby zadavatelu nasledujici opatfeni: &
v zadavacim Fizeni . . T '
6. Vjjimky ze ZVZ - v souladu sv_MP |IdSke’Zdl'Oje si ka;dy 0
operacni program pfi nastaveni programového S
obdobi  2014-2020 urcil typové pozice 9
zajistujici agendu vefejnych zakazek (v c
pfipadé, Ze jeden zamé&stnanec svym uUvazkem g
o
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Obecna predbézna
podminka

NesplInéna kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno ANO/NE
v terminu
Popis (aktualizace)

Splnéno
v obdobi

- podle téchto planud zajistuje kazdy operacni
program sam specifické vzdélavani svych
zaméstnancl a dale zasild poZadavky na
horizontalni zajisténi MMR-NOK minimalné 2x
roné (duben, Fijen), pfipadné castgji dle
aktualnich  potfeb (napf. pfi zménach
legislativy);

- MMR-NOK  zajistuje planované
vzdélavaci akce a sou€asné aktivné nabizi ad-
hoc akce organizované ve spolupraci s dal8imi
subjekty napf. t¢z2 s OPVZK k problematice
vefejnych zakazek

- je nastaveno povinné proskoleni
zameéfené na Metodicky pokyn k zadavani
vefejnych zakazek a na novelizované znéni
zdkona o vefejnych zakazkach - timto
Skolenim musi projit v8echny typové pozice
zajistujici oblast vefejnych zakazek (viz
pfilozena Souhrnna informace, kapitola ¢.4) v
ramci jednotlivych operaénich  programda,
pficemz obé tato Skoleni pokryvaji vSech 6
modull (vypsano v bunce J37) vzdélavani VZ
Systému vzdélavani 2014-2020 a zajistuji tak
potfebné proskoleni v problematice;

- zajisténi agendy vefejnych zakazek z
hlediska lidskych zdroji a soucasné plnéni
povinného proSkoleni bude pravidelné 2x
rocné monitorovano a  vyhodnocovano,
nejblizs§i vyhodnoceni bude provedeno do
konce roku 2016;

- v  pfipadé neplnéni  povinnych

pozadavkl budou nastavena dal$i opatfeni v
ramci fizeni rizik programu.

prosinec 2015 — Gnor 2016

of




Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v termim_J Spll;\:ng'
(datum) za plnéni Popis (aktualizace) MORCODE
Opatfeni pro | Zajisténi proskoleni vSech relevantnich 30. 6. MMR, RO 1) splnéno k 30. 6. 2015 (viz kapitola 5.3.1.
odbornou pFipravu | zaméstnanct RO a ZS zabyvajicich se 2015 PR, str. 45)
a Sifeni informaci | zadavanim vefejnych zakazek v souvislosti . e . . -
« v . . -skoleni pro fidici organy a zprostfedkujici
pro zaméstnance | s pfijetim nového Metodického pokynu . o &
oo I . subjekty — gestor ZVZ proskoli RO a o
podilejici se na | kzadavani Vefejnych zakazek: . . . e, o
s . zprostfedkujici subjekty v zadavani vefejnych Y
provadéni  fondl . | . c
FRTI . zakazek podle postupl stanovenych v ZVZ a o
ESI 1) Gestor ZVZ proskoli fidici organy a 5 . L Q
. o . PR podle postupl stanovenych v Metodickém =
zprostfedkujici subjekty v zadavani vefejnych . .
. ; . pokynu pro oblast zadavani zakazek pro |
zakazek podle postupu stanovenych v ZVZ a i . . c
N . . programové obdobi 2014-2020 (prezencni o
podle postupl stanovenych v Metodickém e c
e . vzdélavaci akce) Q
pokynu pro oblast zadavani zakazek pro e
programové obdobi 2014-2020 (prezen¢ni
vzdélavaci akce).
2) Ve spolupraci s NOK a RO a na jeho 30. 6. MMR, RO 2) splnéno (viz kapitola 5.3.2. PR, str.
zadost bude gestor ZVZ stejnym zplsobem 2015 47)
i T Lo
vzdelavat take prijemee (zadavatele). - gestor ZVZ pocita s realizaci vzdélavacich é‘
akci i mimo standardni systém vzdélavani s
Narodniho organu pro koordinaci %
-Skoleni budou s ohledem na potfeby fidicich é
organd, resp. pfijemc(, realizovany v pribéhu g
celého programového obdobi 2014-2020 3
Opateni 5 pro GesEorZYZ vytipuje v nov’ycr? ?adavamch 31. 12. MMR splnéno k 31. 12. 2015 (viz kapitola 5.4. PR, ©
odbornou pfipravu | smérnicich EU novou pravni Upravu, kterou 2016 str. 47) 8
a Sifeni informaci | povaZuje za problematickou/rizikovou (napf. ' =
pro zameéstnance | s ohledem na to, Ze dfive nebyla pouzivana, -v rdmci pfipravy ZZVZ gestor ZVZ vytipoval gz
podilejici se na | nebo je vyznamnéji pozménéna oproti nékolik oblasti, které ve vztahu k aplikaci L{') &
provadéni  fondl | prfedchozimu obdobi), a uskute¢ni vzdélavaci predmétného zakona vyhodnotil jako rizikové, = §
ESI akce na toto téma pro subjekty pfipadné problematické ﬁ g/
implementacni struktury. _E
31.12. 2015 8
31.12. 2016 =
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- kancelarsky nabytek
- audio technika

- projekéni technika

- tlumoénicka technika
- osvétlovaci technika

Toto opatfeni ma vazbu na dalSi opatfeni
v oblasti vzdélavani vefejnych zakézek.

Obecna predbézna NesplInéna kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE .
podminka splnéni zodpovédné v terminu Splneno'
ani Popis (aktualizace) v obdobi
(datum) za plnéni p
Opatreni 5 pro Povd:.?ml’ za(Eiostl k pr'on?ktu Akademie 31.7. MMR splnéno k 31. 12. 2015
odbornou pfipravu | vefejného investovani: 2016
a Sifeni informaci | (naplini projektu bude zejména nasledujici: Zadost k projektu &. CZ.1.08/1.4.00/14.00363
pro zaméstnance | spoluprace s RO, Zadateli a pfijemci pfi podana dne 28. srpna 2014, Zadost schvalena
podilejici se na | pfipravé a realizaci projektt z ESIF, sdileni dne 22. zafi 2014.
provadéni fondu b’est practice’, éokcileni re’avlizaénﬂlo tyr?"u @ , -do konce roku 2015 opatfeni vykazovano
ESI tymu odbornikd, Skoleni Zadatell a pFijemcd, . 0 , . .
. . .y jako probihajici, nebot se ¢ekalo na fyzickou
odborné konference a pracovni setkani) o
realizaci
V Akademii vefejného investovani probéhl ©
nakup technického vybaveni do zasedacich a é
jednacich (8kolicich) mistnosti z nichz kazda =
bude pro 15 osob a nakup vybaveni pro velky 1S
konferenéni sal pro cca 170 osob. Velky u'_’
konferenéni sal bude mozno rozdélit =
pohyblivou délici sténou na dva mensi saly, ‘:‘,
kazdy pro 60 osob. Kazdy z téchto salt bude _95’
samostatné funkéni. Vybaveni mistnosti: g
o
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Udaje vypinéné gestorem — Odbor prdva verejnych zakdzek a koncesi (MMR):

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky vyvinuty:

(max. 2000 znaku)

VSechny aktivity, které byly vyvinuty ze strany gestora ZVZ za u€elem plnéni pfedbézné podminky, jsou souhrnné popsany ve Zpravé o &innosti a pokroku pfi plnéni
opatieni stanovenych za ucelem naplfiovani kritérii obecné pfedbé&zné podminky &. 4 Vefejné zakazky (tzv. Progress Report) ve stavu k 31. 12. 2015. Aktivity za obdobi
bfezen 2016 — kvéten 2016 jsou popsany vyse

2) Popiste aktivity, které byly doposud vramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dGrazem na aktualni ctvrtleti
(prosinec 2015 - uanor 2016):

(max. 2000 znaku)

- pfiprava ZZVZ - ZZ\NZ byl vyhlasen ve Sbhirce zakon(l dne 29. dubna 2016 jako zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Timto dnem ZZVZ vstoupil v
platnost. Uginnosti ZZVZ nabyde ke dni 1. fijna 2016;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky je pfedpokladano v navaznosti na nabyti uc€innosti ZZVZ,

- finalni pfiprava 5. jednani PS VZ (Cerven 2016);

- zpracovani podkladd pro Zpravu o ¢innosti a pokroku pfi plnéni opatfeni stanovenych za uc¢elem naplfiovani kritérii obecné prfedbézné podminky ¢. 4 Verejné zakazky
(tzv. Progress Report 2016);

- zpracovani podkladd pro Zpravu o €innosti Pracovni skupiny Vefejné zakazky 2016;

- zpracovani aktualni informace o stavu transpozice zadavacich smérnic EU do narodni legislativy;

- zpracovani odbornych stanovisek pro ministryni pro mistni rozvoj k materialiim, které jsou predkladany viadé Ceské republiky na jednani vlady ze strany jednotlivych
resort(, pFip. jinych instituci;

- prubézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ a MPZ tazatelim (Ustné i pisemné);

- administrace zadavacich fizeni, jejichZ pfedmétem bylo plnéni poptavané Ministerstvem pro mistni rozvoj a jemu podfizenymi organizacemi;

- Skolici aktivity:

-Skoleni ZZVZ pro ministerstva a jim podfizené organizace, nejvySsi kontrolni Ufad, mésta, obce, statni organizace, Justi¢ni akademii, atd. (za aktualni Ctvrtleti bfezen-
kvéten 2016 vice nez

36 skoleni);

-8koleni MPZ pro Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (21.3.2016);

-Skoleni NEN:

-pro uzivatele z MMR (7. 3. 2016, 14. 3. 2016; 25. 5. 2016, 26. 5. 2016 a 27. 5. 2016);

-pro uzivatele mimo MMR (Justiéni akademie — 3. 3. 2016, 9. 3. 2016, 14. 3. 2016, 22. 3. 2016, 23. 3. 2016, 20. 4. 2016 a 19. 5. 2016);

-oteviené Skoleni NEN (2. 3. 2016);

- pfiprava projektu ,Vzdélavani NEN®, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kampar NEN;

- realizace pribéznych opatfeni Strategie elektronizace zadavani vefejnych zakazek pro obdobi let 2016 az 2020 (http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Strategie-elektronizace-VZ-2016-az-2020);

- pfiprava workshopu ,Vefejné zakazky a jejich elektronizace po transpozici novych evropskych zadavacich smérnic* v ramci V4 (15.6.2016, Praha);
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- v pribéhu kvétna/Cervna 2016 bude Zprava o pInéni Strategie elektronizace zadavani vefejnych zakazek pro obdobi let 2011 az 2015 za rok 2015 pfedlozena viadé;
- v priibéhu kvétna/Cervna 2016 bude Zprava o fungovani NEN pro zadavani vefejnych zakazek za rok 2015 predlozena viadé;

- v pribéhu kvétna/Cervna 2016 bude Zprava o fungovani elektronickych trzist vefejné spravy za rok 2015 pfedlozena vladé;

- v prubéhu kvétna/€ervna 2016 bude Zprava o hodnoceni resortnich systém(l centralizovaného zadavani vefejnych zakazek za rok 2015 pfedloZena viadé;

- v pribé&hu kvétna/&ervna 2016 bude Vyroéni zprava o stavu vefejnych zakazek v Ceské republice za rok 2015 predloZena vlads;

- zastoupeni CR / Gi¢ast v pracovnich organech nebo skupinach EU tykajicich se vefejného zadavani;

3) Popiste planované aktivity v pristim ctvrtleti (bfezen - kvéten 2016), které budou korespondovat s pInénim predbézné podminky:
(max. 2000 znakt na kazdé opatreni)

- uvedeni ZZVZ a souvisejicich pravnich predpist do praxe;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti ucinnosti ZZVZ;

- pfiprava souladu MPZ s ZZVZ;

- gestor ZVZ bude pokragovat v ovéfovani toho, zda fidici organy pfevzaly MPZ do své fizené dokumentace programu;

- uskute¢néni 5. jednani PS VZ (Cerven 2016);

- pfiprava podkladti do Zpravy o ¢innosti a pokroku pfi plnéni opatfeni stanovenych za u¢elem naplfiovani kritérii obecné pfedbézné podminky &. 4 Vefejné zakazky (tzv.
Progress Report 2016);

- pfiprava podklad( do Zpravy o ¢innosti Pracovni skupiny Verejné zakazky za rok 2016;

- pokracovani v poskytovani aktualnich informaci o stavu transpozice zadavacich smérnic EU do narodni legislativy;

- pokradovani ve zpracovani odbornych stanovisek pro ministryni pro mistni rozvoj k materialm, které jsou predkladany viadé Ceské republiky na jednani vlady ze strany
jednotlivych resortd, pfip. jinych instituci;

- pokraCovani v administraci zadavacich fizeni, jejichz pfedmétem je pInéni poptdvané Ministerstvem pro mistni rozvoj a jemu podfizenymi organizacemi;

- prubézné poskytovani odborného poradenstvi, doporucéeni, vykladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelim (Ustné i pisemné);

- realizace odbornych seminaru k problematice zadavani vefejnych zakazek;

- realizace dalSich Skoleni k NEN;

- pokraCovani pfipravy projektu ,Vzdélavani NEN*, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kampar NEN;

- realizace prubéznych opatfeni Strategie elektronizace zadavani vefejnych zakazek pro obdobi let 2016 az 2020;

4) Prehled aktivit u kazdého z opatireni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokd s diirazem na pristi ctvrtleti
(bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

Opatfeni pro ucinné uplatiovani pfedpist Unie o vefejnych zakazkach prostfednictvim odpovidajicich mechanismu

- uvedeni ZZVZ a souvisejicich pravnich pfedpisl do praxe;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v ndvaznosti na nabyti u¢innosti ZZVZ;

- pfiprava souladu MPZ s ZZVZ;

- gestor ZVZ bude pokragovat v ovéfovani toho, zda fidici organy pfevzaly MPZ do své fizené dokumentace programu;
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- uskute¢néni 5. jednani PS VZ (Cerven 2016);

- pfiprava podkladu do Zpravy o ¢innosti a pokroku pfi plnéni opatfeni stanovenych za Gc¢elem naplhovani kritérii obecné predbézné podminky €. 4 Vefejné zakazky (tzv.
Progress Report 2016);

- pfiprava podkladd do Zpravy o ¢innosti Pracovni skupiny Vefejné zakazky za rok 2016;

- pokraCovani v poskytovani aktualnich informaci o stavu transpozice zadavacich smérnic EU do narodni legislativy;

- pokracovani ve zpracovani odbornych stanovisek pro ministryni pro mistni rozvoj k materialiim, které jsou predkladany viadé Ceské republiky na jednani vlady ze strany
jednotlivych resortd, pfip. jinych instituct;

- pokraCovani v administraci zadavacich fizeni, jejichz pfedmétem je pInéni poptavané Ministerstvem pro mistni rozvoj a jemu podfizenymi organizacemi;
- pribézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ, MPZ, ZZ\V/Z tazatelum (Ustné i pisemné);

- realizace odbornych seminafu k problematice zadavani vefejnych zakazek;

- realizace dalSich Skoleni k NEN;

- pokradovani pripravy projektu ,Vzdélavani NEN®, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kamparn NEN;

Opatfeni, jez zajistuji transparentni postupy zadavani vefejnych zakazek

- uvedeni ZZVZ a souvisejicich pravnich predpisl do praxe;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti G¢innosti ZZVZ;

- pfiprava souladu MPZ s ZZVZ;

- gestor ZVZ bude pokragovat v ovéfovani toho, zda fidici organy pfevzaly MPZ do své fizené dokumentace programu;

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti 4¢innosti ZZVZ;

- uskute¢néni 5. jednani PS VZ (Cerven 2016);

- prubézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ, MPZ, ZZVZ tazatelim (Ustné i pisemné);

Opateni pro odbornou pfipravu a Sifeni informaci pro zaméstnance podilejici se na provadéni fondu ESI

- realizace odbornych seminard k problematice zadavani vefejnych zakazek;

- realizace dalSich Skoleni k NEN;

- pokraCovani pfipravy projektu ,Vzdélavani NEN*, ktery navaze na stavajici vzdélavaci kampar NEN;

- pribézné poskytovani odborného poradenstvi, doporuceni, vykladu k ZVZ, MPZ, ZZ\/Z tazatelim (Ustné i pisemné);

- tvorba metodiky k ZZVZ — vydani metodiky pfedpokladame v navaznosti na nabyti t¢innosti ZZVZ;

- uskute¢néni 5. jednani PS VZ (Cerven 2016);

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spinéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

- riziko nemoznosti erpani a tim i zadavani VZ;

- riziko politické, zejména zmén politickych priorit.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
Seznam pouzitych zkratek:
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PS VZ — Pracovni skupina Vefejné zakazky,

UOHS - Urad pro ochranu hospodarské soutéze,

OPTP — Operacni program Technicka pomoc,

ZZNZ — (novy) zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

Z\VZ — (stary) zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

MMR CR — Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky,

MPZ — Metodicky pokyn pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020,
OEVZK — Odbor elektronizace vefejnych zakdzek a koncesi,

OPVZK — Odbor prava vefejnych zakazek a koncesi,

NEN — Narodni elektronicky nastroj (pro elektronické zadavani vefejnych zakazek),
EK — Evropska komise,

CR — Ceska republika,

ZS — zprostredkujici subjekt.
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Obecna predbézna podminka 5: ,,Verejna podpora“
- Castecné splnéna obecna pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke spinéni obecné predbézné podminky 5 — Verejna podpora:

Obecna predbézna Nesplnéna Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organ . Spinéno
pod;inka kri‘:éria P . ak splnéni zodpgvéZné SPIr\'Ietr::rr':‘i':S/NE v’c))bdobi
(datum) za pineni Popis (aktualizace)
5 Existence opatieni | Opatieni pro | Zhodnoceni naplfiovani spravni kapacity pro | 30. 6. MMR, RO
pro uc€inné | posileni spravni | oblast vefejné podpory a pfipadné doplnéni | 2016 =
uplatiiovani pravnich | kapacity pro | této kapacity. ’g
predpisii  Unie pro | provadéni a o
verejnou podporu | uplathovani g
v oblasti fondu ESI pravnich predpisu =
Unie k vefejné 3
podpore. ©

Udaje vyplnéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud vramci plnéni predbézné podminky (potazmo i opatfeni) vyvinuty s ddrazem na aktualni ctvrtleti
(bfezen — kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

Pracovni skupina k problematice verejné podpory (PS VP):

- X. zasedani PS VP se konalo dne 13. dubna 2016 a bylo zaméfené na blokové vyjimky dle Obecného nafizeni o blokovych vyjimkach (ONBV). Byly poskytnuty
informace o tzv. centralni webové strance, Metodickém pokynu k pInéni povinnosti transparentnosti, Metodické pracovni skupiné pro vefejnou podporu a o vefejné
konzultaci k revizi ONBV.

Skoleni v oblasti vefejné podpory:

- 0Od ledna 2016 je v realizaci projekt Systém vzdélavani v programovém obdobi 2014-2020, v ramci kterého jsou do doby vybéru dodavateld realizovany ad hoc
vzdélavaci akce v€etné akci k obecnym pfedbéZnym podminkdm. Akce jsou realizovany jak formou nabidky ze strany MMR-NOK, tak vybérem vzdélavaci akce
z vefejné dostupné nabidky vzdélavacich spoleénosti. Subjekty implementace maji rovnéz v realizaci vlastni projekty technické pomoci na vzdélavaci aktivity, v ramci
kterych mohou zajiStovat specifické vzdélavani pro své zaméstnance (v€. akci k obecnym pfedb&Znym podminkam).

Administrativni kapacita:
- Na centralni urovni je pro sledované obdobi stabilni poet zaméstnancu, ktefi si prohlubuji své znalosti v této oblasti U€asti na tuzemskych i zahrani¢nich seminarich.
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- Dne 7. 4. 2016 probéhlo 3. jednani PS Administrativni kapacita, na které byli zastupci subjektll implementace informovani o aktualnim stavu a vyvoji v oblasti
vzdélavani a administrativni kapacity.
Koordinace a spoluprace s RO:

- MMR-OR se vyjadfuje v ramci pfipominkového Fizeni k pfedkladané fidici dokumentaci programdl, &i jejich aktualizaci z pohledu vefejné podpory, ktera je mu zasilana
prostfednictvim MMR-NOK.

2) Popiste planované aktivity, které budou korespondovat s plnénim predbézné podminky véetné harmonogramu krokd v pristim ctvrtleti
(Gerven - srpen 2016):

(max. 2000 znaku)
V tomto obdobi gestor PP ve spolupraci s gestorem zbyvajiciho kritéria (MMR-OAK) planuje splnit tuto pfedbéznou podminku na centralni trovni.

Pracovni skupina k problematice verejné podpory (PS VP):
- Xl. zasedani PS VP se planuje v ¢ervnu 2016 a bude vénovan problematice podpory de minimis.

Skoleni v oblasti vefejné podpory:

- Vzdélavani na horizontalni Urovni bude i nadale v priibéhu celého programového obdobi zajiStovano prostfednictvim projektu Systém vzdélavani v programovém
obdobi 2014-2020. Specifické vzdélavani bude rovnéz v pribéhu celého obdobi zajistovano jednotlivymi subjekty implementace v ramci vlastnich projektd technickeé
pomoci.

- MMR planuje na ¢erven 2016 aktualizacni seminar k pravidliim vefejné podpory se zaméfenim na aktualni vyvoj v této problematice. Tematicky bude tento seminar
zamé&fen mj. na pInéni povinnosti transparentnosti ve vazbé& na Obecné nafizeni o blokovych vyjimkach.

Administrativni kapacita:

-V pribéhu ¢ervna bude provedeno MMR-OAK zhodnoceni personalniho zajisténi agendy vefejné podpory s informaci, jak byla doplnéna kapacita v této oblasti,
a zda toto doplnéni bylo dostate€né. Zhodnocenim administrativni kapacity dojde k naplnéni pfedb&zné podminky vefejna podpora na centralni urovni.

- Nadale budou probihat pravidelna jednani PS Administrativni kapacita, na které se budou dle potfeby projednavat témata tykajici se administrativni kapacity
a vzdélavani v€etné oblasti vefejné podpory.

Koordinace a spoluprace s RO:

- MMR-OR se bude i nadale spolupodilet na pfipominkovém fizeni k pfedkladané fidici dokumentaci program, &i k jejich aktualizaci z pohledu vefejné podpory, ktera
mu je zasilana prostfednictvim MMR-NOK.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)
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Gestor OPP VP neshledava za centralni uroven v sou¢asné dobé rizika, ktera by ohrozovala spinéni zbyvaijiciho 3. kritéria OPP VP.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Obecna piredbézna podminka 7:,,Statistické systémy a ukazatele vysledki*

- Castecné splnéna obecna pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pro mistni rozvoj

Opatieni aktualniho Akéniho planu ke splnéni obecné predbézné podminky 7 — Statistické systémy a ukazatele vysledki:

) - o Ternlin’ Splnéno A’NO/NE Spinéno
Predbézna podminka Kritéria Opatreni splnéni Gestor v termln_u v obdobi
(datum) popis (aktualizace)
7 Existence Jsou vypracovana Dopracovani Narodniho ¢iselniku indikatora 31. 12. MMR RO, ANO
statistického zakladu opatfeni pro v€asny | pro programové obdobi 2014-2020, ktery 2015 CSu
nezbytného k sbér a agregaci zajisti jednotnou metodickou konstrukci véech 31.12. 2015
provadéni hodnoceni | statistickych Gdaji, | indikatord pouzivanych napfi¢ programy ESI Textace smlouvy byla  oboustranné
za ucelem posouzeni ktera obsahuji tyto fonda. odsouhlasena jiz k terminu 31. 12. 2015.
ucinnosti a dopadu prvky: Nastaveni spoluprace s CSU pro pravidelné K oboustrannému podepsani doslo 28. 1.
programf. . uréeni dodavani potfebnych statistickych dat. 2015.
zdroju a
Existence systému mechanism( pro
ukazateld vysledku zajisténi g
nezbytného k vybéru statistického o
opatreni, jez budou oveéfovani 2
nejucinnéji prispivat ?
k dosahovani o
pozadovanych &
vysledkd, §
k monitorovani 'g
pokroku pf¥i s

dosahovani vysledk
a k provedeni
posouzeni dopadt
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Termin

Spinéno ANO/NE

Predbézna podminka Kritéria Opatieni splnéni Gestor v terminu Splneno'
. - v obdobi
: (datum) ) popis (aktualizace)
Ve spolupraci s dotéenymi resorty a Uradem 31. 12. MMR, Urad ANO
na ochranu osobnich udajt (UOOU) pfipravit 2015 viady (Urad 31 12, 2015
a nasledné UOOU schvalit a vydat vykladové pro ochranu T
stanovisko ke zpracovani osobnich udaju osobnich Vydani stanoviska bylo podminéno
UCastnik( pfi poskytovani finanéni podpory z udaja) + RO schvalenim pfislusnych legislativnich zmén
evropského socialniho fondu ESF zakonl. Navrh zmén zakonu byl schvalen ©
program, Senatem 11. 11. 2015 a nasledné podepsan S
které maji prezidentem 24. 11. 2015. ‘g
povinnost S
monitorovat Aktualizace k 31. 5. 2016 ,_,1,
Ggastniky Navazujici stanovisko UOOU bylo zaslané é'
projektd v na MMR-NOK 18. 3. 2016, a nasledné bylo Q
ramci zastupcem UOOU potvrzeno, Ze se jedna o £
povinnych oficialni vystup, ktery Ize dale volné Sifit g_
le¢nych . . ) —
.Spc.) e'cnyf: Stanovisko je dostupné ke stazeni pro
indikatoru . .
potfeby posouzeni ze strany EK na odkazu:
(MPSV, HMP, .
= http://www.dotaceeu.cz//Prohlaseni-o-
MSMT) - . ;
pristupnosti/Dokumenty-ke-stazeni
Uginny systém Dopracovani Narodniho ¢iselniku indikator( 30. 6. MMR, RO ANO,
ukazatell vysledkl, | pro programové obdobi 2014-2020. 2016 22.4.2016
véetné: Dopracovani a schvaleni strategie programu a ©
L] vybéru potfebné navazujici programové dokumentace Poslednim opatfenim ke splnéni tohoto S
ukazatelll vysledki | Ptiprava a schvaleni evaluacnich planu kritéria bylo schvaleni evalua¢niho planu OP g
pro kazdy program, | programud a Dohody o partnerstvi, které budou PPR. K tomuto doslo ;'i,'
jez budou definovat indikativni harmonogram 22. 4. 2016. Uvedené kritérium je tedy x
vypovidat o planovanych evaluacénich aktivit programd. splnéno. é
motivaci k vybéru 8
. ’ 5 (]
strategickych kroku =

financovanych z
programu,
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Termin

Spinéno ANO/NE

Predbézna podminka Kritéria Opatieni splnéni Gestor v terminu Splneno'
i (datum) : popis (aktualizace) pickaekl
Ucinny systém Schvaleni program( 31. 10. MMR, RO, ANO c
ukazateld vysledki, 2015 Ufad vlady, 11. 6. 2015 2
vCetné: EK Programy pro obdobi 2014-2020 v rdmci cile ? 10
= vytyéeni Investice pro rist a zaméstnanost byly = &
cilti pro tyto Evropskou komisi oficialné schvaleny do 11. 2
ukazatele 6. 2015. 3
Uginny systém Nastaveni spoluprace s CSU pro pravidelné 31.7. MMR, RO, Z puvodné uvedeného terminu pinéni,
ukazatell vysledkl, | dodavani potfebnych statistickych dat. 2016 CsuU, €ssz, které bylo 31. 5. 2016, byl gestorem o
véetné: Dopracovani monitorovaciho systému uUpP posunut termin splnéni na 31. 7. 2016 <
. musi byt zajistujici sbér a agregaci dat z operaci s ohledem na aktualni stav zpracovavani ;
zajistén soulad (MS2014+). provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+. A=
kazdého ukazatele Ve spolupraci s RO OPZ pipravit technické g
s témito feSeni sbéru Udajli o uc¢astnicich intervenci =
podminkami: tzv. IS ESF2014+, které bude zajiStovat =
robustnosti a automatické provazby na vybrané datové g
statistickou zdroje Ceské spravy socialniho zabezpedeni a g‘
validaci, jasnym Ufadu prace, které jsou nezbytné pro Q
normativnim vyhodnoceni uspésnosti ESF intervenci. =3
vykladem, g
souladem se 3
strategiemi, 2
v€asnym sbérem o
udaja,

Postupy zajistujici, Pfiprava programové dokumentace (pfirucky 31. 10. MMR, RO ANO

aby vSechny pro zadatele a pfijemce), které budou 2015 31. 10. 2015 =
operace reflektovat jich schvalena zavazna metodicka § o
financované pravidla. V obdobi zéfi-listopad byl dokon&en proces 2 =
Z programu schvaleni kompletni programové ;,l_ N
pouzivaly ucinny dokumentace (opera¢ni manualy a pfirucky @

systém ukazatelQ

pro Zadatele a pfijemce)
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Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud vramci plnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dirazem na aktudlni ctvrtleti
(bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

Priprava a schvaleni evalua¢nich plani programt a Dohody o partnerstvi, které budou definovat indikativni harmonogram planovanych evaluacénich aktivit
programd.

V obdobi bfezen-kvéten 2016 doslo ke schvaleni i posledniho EP, a to konkrétné u OP PPR. Bylo tedy spInéno i posledni opatieni ke spinéni kritéria U&inny systém
ukazatel( vysledkd, véetné vybéru ukazatelti vysledkl pro kazdy program, jeZ budou vypovidat o motivaci k vybéru strategickych krokt financovanych z programu. Toto
kritérium je tedy mozné povazovat za splnéné, protoze ostatni opatieni byly spinény jiz dfive.

Ve spolupraci s RO OPZ pripravit technické feseni sbéru Gdaji o uéastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude zajistovat automatické provazby
na vybrané datové zdroje Ceské spravy socialniho zabezpeéeni a Uradu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni uspésnosti ESF intervenci.

Toto opatfeni je poslednim, které souvisi se splnénim uvedeného kritéria, a se splnénim celé Pfedbézné podminky €. 7. Pivodni harmonogram praci na zprovoznéni
uvedené provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+ pocital se spusténim ostrého provozu IS ESF2014+ k 9. 5. 2016. Nasledné by se pak doladovaly provozni funkce
(napf. napojeni na Registr osob apod.). ProtoZe ale v ramci testovani pfenost mezi uvedenymi systémy doslo kvali technickym problémim k ¢asové prodleve, uvedeny
termin nebyl dodrzen. Reseni, které bylo pfijato, pogita se spusténim IS ESF2014+ do ostrého provozu ke konci &ervna 2016 (tj. 30. 6. 2016), i kdyz je mozné, ze
funk&nosti budou zpfistupnény jiz dfive a budou se testovat. Uzivatelé zacnou ale IS ESF2014+, a tedy i zapracované funkénosti v MS2014+, vyuzivat az v uvedeném
terminu. Ostatni opatfeni ke splnéni uvedeného kritéria byly spinény jiz dfive. Gestor PP pfipravil zdGvodnéni posunu terminu spinéni PP, které bude neformalné zaslano
na EK.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokd s diirazem na pristi ctvrtleti
(Cerven - srpen 2016):

(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

Ve spolupraci s RO OPZ pripravit technické feseni sbéru udaji o Géastnicich intervenci tzv. IS ESF2014+, které bude zajistovat automatické provazby
na vybrané datové zdroje Ceské spravy socialniho zabezpeéeni a Uradu prace, které jsou nezbytné pro vyhodnoceni Gspésnosti ESF intervenci.

Aktualné probihaji prace na zprovoznéni provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Kli€ové jsou pfenosy projektd z MS2014+, které obsahuji informace o indikatorech,
které maiji byt na zakladé dat v IS ESF2014+ spocteny. Tento pfenos se aktualné testuje a technicky doladuje. DalSim kli€¢ovym bodem uvedené provazby je moznost
stahnuti hodnot indikator(i do Zprav o realizaci tzv. ,na tlacitko®. Rovnéz na zprovoznéni uvedené funkce se aktualné intenzivné pracuje. Je logické, Ze spocitani téchto
hodnot je navazané na informaci pfenesenou v ramci informaci o projektech - tj. musi jit prvotni informace z MS2014+ do IS ESF2014+ o tom, které indikatory se budou
v IS ESF2014+ sledovat, a tedy které bude pfijemce na tlacitko ve Zpravé o realizaci stahovat.
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3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, kterda by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)
S ohledem na aktualni stav zpracovavani provazby mezi MS2014+ a IS ESF2014+je mozné, Ze toto nebude pIné funkéni k 30. 6. 2016, co by znamenalo posunuti splnéni

predbézné podminky o né&jakou dobu. Nicméné je i v naSem zajmu, aby uvedené funk&nosti byly co nejdfive zapracovany a otestovany, proto bude z na$i pozice kladen
maximalni ddraz na dodrZeni nové navrzeného terminu —tj. 31. 7. 2016. Uvedeny termin je nastaven s ohledem na otestovani i ostrého provozu integrace obou systém.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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1.3. Souhrnna tabulka s celkovym prehledem naplnovani ¢aste¢né splnénych obecnych predbéznych

podminek na urovni programu

Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Spinéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | splnéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
4 Existence opatfeni | Opatfeni pro Pravidla pro zadavani budou stanovena | 3 ;5 RO OP ZP ANO ANO, 31. 12. 2015
pro G&inné a&inné v operacnim manualu OP ZP a v pravidlech | 5415 .
uplatiiovani uplatiiovani pro zadatele a pfijemce. Budou vplné Pravidla pro zadatele a pfijemce (PPZP)
pravnich predpist predpisti Unie o respektovat platnou legislativu EU a CR a obsahuji pravidla pro zadavani vefejnych
Unie o vefejnych vefejnych Metodicky pokyn pro oblast zadavani zakazek, a to \{souladu s platnou
zakazkach v oblasti | zakazkach zakazek pro programové obdobi 2014-2020. legislativou EU a CR a s Metodickym
fondd ESI prostfednictvim pokynem pro oblast zadavani zakazek pro
odpovidajicich programové obdobi 2014 — 2020. PPZP
mechanismc byla schvvélena dne 16. 6. 2015 v ramci 1. ©
MV OPZP 2014 — 2020 a nasledné byly =
jednotlivé aktualizované verze uverejnény &
na: g
S
http://www.opzp.cz/dokumenty/33- u:.’
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory- b=
z-opzp?verze=5#?verze=6 %
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality- '§
a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme- s

pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-
verze-6

Operaéni manual jiz také obsahuje
pravidla pro zadavani vefejnych zakazek,
kterd byla zkontrolovana gestorem PP
Verfejné zakazky. Dne 18. 12. 2015 byla
schvalena aktualizace vydané (Casti
Operaéniho manuélu pro OPZP
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http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6

Obecna PP

Kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno
do 31.5.
2016

ANO/NE

V pripadé, ze ANO, uvést stru¢ny popis
splnéni

(max. 1000 znaku)

Spinéno
v obdobi

2014 — 2020 a dale byly vydany zbyvajici
dosud neschvalené kapitoly OM. Platnost
této verze je k 23. 12. 2015. Vydani
Opera¢niho manualu bylo v pfipadé této
pfedb&zné podminky na drovni OPZP
poslednim nesplnénym kritériem.

Pracovnici jsou svySe uvedenymi

materialy seznameni a vramci svych
¢innosti je aplikuji.

Opatfeni pro
ucinné
uplatfiovani
pfedpisud Unie o
vefejnych
zakazkach
prostfednictvim
odpovidajicich
mechanism

MZP zpracuje analyzu nejéastéjsich
pochybeni, kterych se v oblasti VZ dopoustéli
Zadatelé v OP ZP 2007-2013, pfedb&zné
zavéry budou prezentovany na MV OP ZP
2007-2013, v 1été 2015. Poté budou tyto
informace uvefejnény MZP na webovych
strankach OP ZP.

31.8.
2015

RO OP ZP

ANO

ANO, 8. 6. 2015
Na webovych strankach

http://www.opzp.cz/obecne-
pokyny/dokumenty

byla dne 8. 6. 2015 uvefejnéna brozZura
.NejcastéjSi pochybeni ve vefejnych
zakazkach®. Predbézné zavéry této
analyzy byly také prezentovany na 17.
jednani Monitorovaciho vyboru 2007 -
2013 dne 18. 6. 2015. Tato broZura byla
poskytnuta ¢lenim MV jiz v podkladech a
projednana v bodu jednani RGzné (viz
zapis zjednani z18. 6. 2015:
ttps://www.sfzp.cz/ke-
stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-
monitorovaciho-vyboru/)

2015

cerven — srpen
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http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16381/detail/zapis-ze-17-jednani-monitorovaciho-vyboru/

Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni pro Pravidla pro zadavanl vefejnych zakazek | 34 g ROOPVW | ANO ANO, 30. 6. 2015
a&inné (véetné pravidel pro zadavani dat do | 5415 . B » ]
uplatfiovani monitorovaciho systému) budou stanovena Pravidla pro Zadatele a pfijemce (obecna
pfedpisti Unieo | ¥ Pravidiech pro Zadatele a pfijemce a v Cast) a Operacni manual OP VVV byly
vefejnych operaénim manualu OP VVV a budou piné fadné schvaleny a uvefejnény, pficemz g
zakazkach respektovat platnou legislativu EU a CR a vobgu dokume:ntf-)c’h Jsou obsa’zena o
orostiednictvim Metodicky pokyn pro oblast zadavani pravidla pro zadavani veremych zakazek, g
odbovidaiicich zakazek pro programové obdobi 2014-2020. a to v souladu s platnou legislativou EU a b7
p .J ) CR a s Metodickym pokynem pro oblast |
mechanismd zadavani zakazek pro programové obdobi g
2014 - 2020. 3
Odkaz:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
Opatfeni pro MS_[V'Tt?}{E’ethraﬁo‘t’)éV?t lf‘t”a!f'i“ s | 306 RO OPVWW | ANO ANO, 30. 6. 2015
P nejcastéjSich pochybeni, kterych se v oblasti o
ucinné 2015 v
uplatiiovéni VZ dopoustéli pifjemci v OP VK a OP VaVvpl Dne 30. 6. 2015 byl na webovych S
rodbisii Unie o | 2007-2013. Zavéry budou uvefejnény na strankach  OP VWV zfizen  odkaz: c
predpis A webovych strankach OP VAV, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy- g
verejnyc 1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice- ?
zakazkach nejcastejsich-pochybeni-u c
prostfednictvim g
odpovidajicich 3

mechanismu
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni pro Zpracovani oblasti VZ do Operaéniho 30. 6. RO IROP ANO ANO, 30. 6. 2015
a&inné manual IROP v souladu s Metodickym 2015 Splnéno. Pravidla pro zadatele a pfijemce
uplatiiovani pokynem pro oblast zadavani zakazek pro a Operacni manual IROP byly vydany 30.
predpist Unie o programové obdgbi 2014-2020 a platnou 7. 2015 a upravuji také oblast zadavani a
vefejnych legislativu EU a CR. kontroly zakazek v souladu s Metodickym g
zakazkach pokynem pro oblast zadavani zakazek pro Y
prostrednictvim programoveé obd9bi 2014-2020 a platnou g_)_
OdeVl'daJ.I'CI'Ch |egiS|atiVU EU a CR. a
mechanism Obecna pravidla pro zadatele a pfijemce, é
verze 1.2: GE)
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/12957a R
d9-bcac-4ad3-b45d-
b46cd68ed5a0/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-
2 02112015 final.pdf?ext=.pdf
Opatfeni pro Pravidla pro zadavani VZ budou stanovena v | 30. 6. RO OPTP ANO ANO, 30. 6. 2015
a&inné opera¢nim manualu OPTP a v Pravidlech 2015 VeSkera pravidla pro VZ jsou )
uplatriovani pro zadatele a pfijemce. Budou pIné . zapracovana v platnych Pravidlech pro §
pFedpist Unie o respektovat platnou legislativu EU a CR a Zadatele a postupy jsou definovany v OM <
vefejnych Metodicky pokyn pro oblast zadavani OPTP. %
zakazkach zakazek pro programové obdobi 2014-2020. |
prostrednictvim http://www.strukturalni- 5
odpovidajicich fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka- §

mechanismu

pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty.
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znakai)
ANO/NE
Opatfeni pro V réamci fidiciho organu OP PPR jsou od 30. 9. RO OP PPR | ANO ANO, 13. 10. 2015
A, dubna 2014 do 30. 4. 2015 tvofena Pravidla 2015 . . -
ucinné . - L X Pravidla pro Zadatele a pfijemce a
latRovani pro Zadatele a pfijemce a Operacni manual. . . - .
upla . Operaéni manual, obsahujici souborna
tedpisti Unie o Tyto dokumenty budou obsahovat souhrnna . o s s
predpisu . S i pravidla a principy pro zajisténi
teinvch pravidla a praktické informace pro zajisténi . 5 e
veranye transparentnich postupl zadavani vefejnych transparentnich postupu zadavani
zakazkach zakéfek y rémcipOP P‘;R ny vefejnych zakazek v ramci OP PPR, byly
prostrednictvim ' predloZzeny na 35. zasedani RHMP dne
odpovidajicich 13. 10. 2015 jako tisk R-19241 a 0
mechanismu usnesenim €. 2429 byly RHMP schvaleny. §
Pracovnici FON jsou s témito materialy E
seznameni a vramci svych cinnosti je =
aplikuji. o
I
Pravidla pro zadatele a pfFijemce: =
N

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokum
enty/1339 pravidla-pro-zadatele-a-
prilemce-op-ppr.html?strana=1

Usneseni RHMP ¢&. 2429 ze dne 13. 10.
2015:

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/ted

usndetail.aspx?id=258871
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE

Opatfeni k Provedeni interniho vyhodnoceni zajisténi 31. 12. RO OP PIK ANO ANO, 31. 12. 2015

posileni spravni administrativni kapacity v oblasti vefejnych 2015 Opatfeni na Grovni RO OP PIK spInéno

kapacity pro zakazek a event. doplnéni stavu. ve stanoveném terminu k 31. 12. 2015.

provadéni a Byla provedena analyza administrativni

up!atn'ovanl kapacity oblasti vefejnych zakazek (VZ) V

pravnich sougasné dobé je administrativni kapacita

predpist Unie o zajisténa.

vefejnych

zakazkach. V r. 2015 doSlo knavySeni poctu
systematizovanych mist na pozici
kontrolora verfejnych zakazek/vybérovych ©
fizeni vramci RO o 3 pracovniky (k datu =
30. 6. 2015 celkem 9 pracovnikd). K 1. 1. &
2016 dochazi k daldimu navy$eni o 4 §
mista. Administrativni kapacitu v oblasti '
vybérovych Ffizeni mimo rezim 2ZVZ '-“_|"’
zajiStuje také Zprostfedkujici subjekt &
(kapacita az 89 pracovnik{-projektovych §
manazera). DalSich 6 pracovniki na 'g
pozici pravnik v oddéleni pravni podpory s

SF (vznik kdatu 1. 1. 2016) bude
zapojeno do kontroly VZ dle potfeby.
K datu 1. 1. 2016 dochazi také k dalSimu
navySeni pocCtu systematizovanych mist
v oblasti vefejnospravnich kontrol na
pozici kontrolora — specialisty na VZ (2
mista).

Administrativni kapacita bude nadale
vyhodnocovana a dle potfeb muze byt
posilena.
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni k MSMT zpracovalo Plan administrativnich 30. 6. RO OPVVV ANO ANO, 30. 6. 2015
posilepisprévm’ kapa.ci.t obgahujici an.alyz.u.potfeb 2015 Dne 27. unora 2015 byl vydan Pfikaz
kapacity pro administrativni kapacity, jejiz vysledky ministra & 7/2015, kde je v ramci
provadéni a povedou kzajiéténi, vyskoleni a navyseni organizaéni zmény deklarovan vznik
up!atﬁ'ovénl' odpovidajiciho po¢tu pracovnika. oddéleni Vefejnych zakazek v odboru 72
pravnich — Odbor pripravy realizace OP VVV.
predpisu Unie o Ptikazem ministra &. 11/2015, zde dne 29. 0
vereljnytr:h kvétna 2015, byl pocCet systemizovanych é‘
zakazkach. mist navySen na 9. Vynosem ministryné S
Skolstvi mladeze a télovychovy €. 9/2015 %
a sluzebni predpis statniho tajemnika na I
ministerstvu  $kolstvi, mladeze a 5
télovychovy €. 22/2015. se toto oddéleni %
prevadi pod odbor kontrol 49 Odbor ©
kontroly OP, s identifikaci 495 Oddéleni
kontroly vefejnych zakazek. K 1. 1. 2016
je pocet pracovnikl zabyvajicich se
kontrolou vefejnych zakazek stanoven na
10 pracovnikl mimo vedouciho
pracovnika.
Opatieni k Zajisténi specializovanych kapacit na 31.12. RO IROP ANO ANO, 31. 12. 2015
posileni spravni administraci a kontrolu vefejnych zakazek 2015 Vefejnym zakazkam se Yénuji celkové 2 ©
kapacity pro v ramci IROP. pracovni pozice na RO IROP. Jiz S
provadéni a existujici 1 pozice se vénuje metodické 5
uplatiiovani podpofe VZ v IROP. Agenda vefejnych &
pravnich zakazek je posilena 1 novou pracovni Lr')
predpisti Unie o pozici na hlavni pracovni pomér — plny =
vefejnych Uvazek, ktera nese odpovédnost za ‘:‘,
zakazkach. realizaci a kontrolu VZ, poskytuje pravni _"g’
podporu voblasti VZ a koordinuje g
o

spolupraci s CRR. Pozice na MMR CR
byla obsazena od 1. 12. 2015.
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni k V sougasné dobé je opatfeni ze strany RO 30. 6. RO OPTP ANO ANO, 30. 6. 2015
posileni spravni OPTP rovnéz naplhovano — 2 plné uvazky na | 2015 Obé pracovni mista specialistt VZ byla
kapacity pro kontrolu VZ a 1 DPC, v budoucnu bude nové obsazena k 30. 6. 2015. Misto DPC
provadéni a kromé jiného ale i zaviset na vyvoji a poctu bude v obdobi 2014-2020 RO pozadovat
uplatiiovani vyhlaSovanych vyzev. navySeni o jedno prac. misto v zavislosti
pravnich Do programového obdobi 2014-2020 je na mnozstvi VZ k ovéfeni
predpisti Unie o pocitano s navySenim minimalné o jednoho
vefejnych pracovnika na plny Uvazek idealné s pravnim
zakazkach. vzdélanim. Toto navy$eni je hlavné z
dlivodu, Ze Ridici organ OPTP absorbuje v
ramci programového obdobi 2014-2020 i -
Ulohu ZS, kterou v programovém obdobi =
zajistovalo CRR. ‘;
8_
@
I
C
o
2
Q
0
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni k Postup dle Organiza¢niho fadu MHMP a 30. 6. RO OP PPR | ANO ANO, 30. 6. 2015
posileni spravni Pravidel pro zadavani vefejnych zakazek 2015 Usnesenim RHMP ¢&. 1271 ze dne 2.
kapacity pro v podminkach HMP, v ramci FON dle Cervna 2015 byla schvalena
provadéni a osvédceného modelu z OP PA a OP PK. restrukturalizace FON, ¢imz byla
uplatiiovani zachovana kontinuita spravni kapacity
pravnich odboru. V ramci reorganizace odboru
predpisti Unie o FON doslo ke vzniku 5 oddéleni, z nichz 2
vefejnych se zabyvaji agendou vefejnych zakazek.
zakazkach. Oddéleni Fizeni a koordinace programu a
oddéleni finanéniho fizeni a kontrol. V
oddéleni fizeni a koordinace programu se
vV ramci své pracovni naplné zabyvaji =
agendou verejnych zakazek 4 pracovni &
uvazky — metodik programu, projektovy g)_
konzultant a dvé koordinatorky technické by
pomoci. V oddéleni finan¢niho fizeni a é
kontrol se agendou vefejnych zakazek “E-’
zabyva v ramci své pracovni naplné 3

véech 19 pracovnich Uvazka véetné
vedouci oddéleni. Agenda vefejnych
zakazek je téz posilena pomoci expertd
vyuzivano externich
konzultacnich sluzeb.
Usneseni RHMP ¢. 1271 ze dne 2. 6.
2015
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/ted
usndetail.aspx?id=245996

pravnich a
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znakai)
ANO/NE
Opatfeni pro Zaméstnanci RO OP VVV zabyvaijici se 30. 6. RO OPVVV ANO ANO, 30. 6. 2015
odbornou zadavanim vefejnych zazek budou 2015 Vzdélavani/gkoleni jie zajistovano
pFipravu a Sifeni | proskoleni v navaznosti na pfijeti prostfednictvim dodavatele (skrze Odbor
informaci pro Metodického pokynu k zadavani vefejnych technické pomoci) na zakladé pozadavku
zaméstnance zakazek. vedoucich pracovnik( v souladu 10
podilejici se na s individualnim  planem  zamé&stnanci, S
provadéni fondd ktery vychazi zroéniho hodnoceni. <
ESI Pfipadné ad-hoc poZadavky v zavislosti =
na prip. legislativni zmény apod. jsou u|’
feSeny operativné. 5
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Obecna PP

Kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno
do 31.5.
2016

ANO/NE

V pripadé, ze ANO, uvést stru¢ny popis
splnéni

(max. 1000 znaku)

Spinéno
v obdobi

Opatfeni pro
odbornou
pFipravu a Sifeni
informaci pro
zaméstnance
podilejici se na
provadéni fondu
ESI

Zajisténi Znalostni akademie IROP v oblasti
VZ.

31. 12.
2015

RO IROP

ANO

ANO, 31. 12. 2015

Znalostni akademie IROP je koncipovana
jako interni vzdélavani zaméstnancl
realizované zejména formou predavani
informaci, znalosti a dobré praxe mezi
pracovniky implementacni struktury s
cilem  zajistit prdbézné  operativni
proskoleni legislativnich zmén nebo
pracovnich postupd a udrzovani jednotné
urovné védomosti, znalosti a praxe v
implementacni struktufe IROP. Interni
vzdélavani dopliuje Systém vzdélavani
realizovany MMR-NOK.

Zaméstnanci RO IROP absolvovali ffi
Skoleni snazvem ,Obecné Skoleni
v oblasti  vefejnych zakazek® podle
aktudlni pravni Upravy pro potfeby IROP a
.Zakazky v IROP“. Ziskané informace
pracovnici uplatiuji v ramci svych €innosti
a soucasné jsou informace predavany
zadatellm prostfednictvim seminafi pro
Zadatele, které kopiruji vyhlaSovani
vyzev IROP.

Obecné Skoleni v oblasti zakazek — 6. 11.
2015, proskoleno 10 zaméstnanc

Zakazky vIROP - 10. 11. 2015,
proskoleno 11 zaméstnancl
Zakazky VvIROP - 27. 11. 2015,

proskoleno 12 zaméstnanc.

prosinec 2015 — Gnor 2016
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfent pro Skoleni zaméstnanct RO OP PPR v oblasti | 31. 12. RO OP PPR | ANO Spinéno 14. 10. 2015 ]
odbornou vefejnych zakazek dle pfipadnych zmén 2015 Dne 14. 10. 2015 zaméstnanci RO OP
pFipravu a &ifeni v pravnich predpisech a metodickych PPR absolvovali Skoleni s nazvem -
informaci pro pokynech .Zadavani verfejnych zakazek dle aktualni =
zaméstnance Know-how zaméstnanct ziskané pravni Upravy pro potfeby OP Praha — pal .‘;
podilejici se na prostfednictvim vzdélavacich aktivit je ristu, Technickd novela zakona o §
provadéni fond( pfedavano na Zadatele a pfijemce podpory vefejnych zakazkach®. Ziskané informace ki
ES| pracovnici FON uplatfiuji v ramci svych |
¢innosti a souCasné jsou informace =
predavany Zadatelim prostfednictvim N
seminafl pro Zadatele, které kopiruji
vyhlaSovani vyzev OP PPR.
5 Existence opatieni | Opateni pro Zajistit zapracovani oblasti VP (v souladu 31. 12, RO OP PIK ANO ANO, 8. 6. 2016
pro G&inné T s pfipravovanou metodikou) do dokumentace | 2015 Opatieni na darovni OP PIK splnéno.
uplatiiovani uplatiiovani k programdm, tj. podrobny popis ¢innosti, Dokumentace byla zpracovana a vydana ©
pravnich predpisti pravidel Unie o kterymi bude zajiSténo dodrzovani pravidel verze 2 Opera¢niho manualu pro OPPIK <
Unie pro vefejnou statnich kumulace, principu Deggendorf, kontrola a k 8. 1. 2016. Veskeré pfipominky gestora é
podporu v oblasti podporach. pfipadné vymahani neopravnéné podpory, PP VP — odboru rozpot¢tu MMR, byly =]
fondd ESI spoluprace s centralnimi koordina&nimi vypofadany a do manualu zapracovany. L
organy pfi hlaseni a oznamovani podpor Gestor PPVP vyslovil se zpusobem S
apod. Manual internich postupl bude vydan zapracovani souhlas. b
k 31. 12 2015 %
a
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni pro Zajistit soulad programu s pravidly VP. Do 30. 6. RO OP PIK ANO ANO, 31. 5. 2016
a&inné kazdé vyzvy zapracovat pravidla VP. 2016 Opatieni na arovni OP PIK spinéno
uplatfiovani Prabézné analyzovat soulad s pravidly VP pfi k 31. 5. 2016.
pravidel Unie o tvorbé programa. Pravidla postupné Soulad vyzev OP PIK s pravidly vefejné
statnich zapracovat do dokumentace k vyzvam vzdy podpory je ve fazi pfipravy vyzvy az do
podporach pred jejich vyhlaSenim v souladu s postupy a momentu  jejiho  vyhlaseni  zajiStén
Ihtitami dle interniho manualu. Plnit pribézné provedenim nasledujicich kroku:
dle harmonogramu vyzev, prvni vyzvy do 30. Prvotni  posouzeni podminek vyzvy ©
6. 2015, dalSi priubézné z hlediska pfitomnosti vefejné podpory, S
posouzeni vhodnosti aplikace GBER S
(prioritnim je vzdy vyuziti pravidel GBER), ;'é
pravidla de minimis ¢&i jinych predpis *I‘
(napf. pro VaV), notifikace, v pfipadé c
potfeby konzultace s UOHS jesté pred ﬁ
zvefejnénim prvni verze vyzvy, uréeni ]

vyse rozpoctu a doby trvani
navrhovaného rezimu.
Zapracovani takto identifikovanych

pravidel vefejné podpory do vyzvy.
Projednani vyzvy vramci Platformy pro
planovani vyzev, véetn& zapojeni UOHS
jako ¢lena Platformy. Zapracovani finalni
podoby pravidel vefejné podpory do
vyzvy. Zvefejnéni vyzvy, v€etné pravidel
vefejné podpory v ramci vyhlaseni vyzvy
na webovych strankach poskytovatele
podpory.

Vstup rezimu v platnost: nahlaseni rezimu
vefejné podpory prostrednictvim UOHS /
SARI Evropské komisi.
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Obecna PP

Kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno
do 31.5.
2016

ANO/NE

V pripadé, ze ANO, uvést stru¢ny popis
splnéni

(max. 1000 znaku)

Spinéno
v obdobi

Zapisovani  podpor na  souhrnnou
internetovou stranku/povinnost
transparentnosti (ktera nastane od 1. 7.
2016).

Kazdoroéni  informacni
souginnosti s UOHS.
Realizace programu/rezimu/projektd
vramci vyzvy/poskytovani jednotlivych
podpor (pfijem Zzadosti, hodnoceni
projektd, v€etné vyhodnocovani znaki
vefejné podpory, motivacniho ucinku,
plnéni  podminek vefejné podpory
v projektu, vyhodnocovani/soucet Castek
poskytnutych a vyplacenych podpor
(sledovani neprekroceni celkového
rozpod¢tu rezimu o vice jak 20 %), atd..

povinnost v

Uchovavani dokladt pro Uc€ely kontrol EK
(10 let).

Opatfeni pro
ucinné
uplatiovani
pravidel Unie o
statnich
podporach.

Zajistit soulad jednotlivych vyzev s pravidly
pro VP. Prvni vyzvy do 30. 6. 2015, dalSi
prabézné dle harmonogramu

30. 6.
2016

RO OP PIK

ANO

ANO, 31. 5. 2016

Opatieni na uarovni OP PIK spinéno
k 31. 5. 2016.

Viz vySe.

bfezen — kvéten
2016
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Obecna PP

Kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno
do 31.5.
2016

ANO/NE

V pripadé, ze ANO, uvést stru¢ny popis
splnéni

(max. 1000 znaku)

Spinéno
v obdobi

Opatfeni pro
ucinné
uplatriovani
pravidel Unie o
statnich
podporach.

Zajistit pribézné naslednou kontrolu souladu
projektu s pravidly pro VP

31. 12.
2016

RO OP PIK

ANO

ANO, 31. 5. 2016

Opatieni na urovni OP PIK spilnéno k
31.5.2016.

EK pravidelné provadi na vzorku
vybranych programu podpory
realizovanych v rezimu blokovych vyjimek
kontrolu dodrzovani vesSkerych
spole¢nych i zvlastnich podminek GBER.
Jde o zvlastni typ kontrolniho fizeni EK
nad ramec standardnich auditnich fizeni
provadénych podle predpisd pro ESI
fondy.

Za ucCelem provadéni této kontroly musi
vSichni poskytovatelé v souladu s ¢l. 12
GBER uchovavat zaznamy o poskytnuti
veSkerych podpor v ramci programu
podpory po dobu 10 let od poskytnuti
podpory poslednimu pfijemci. Uchovava
se programova dokumentace s
podminkami programu, podané Zzadosti,
pravni akty o poskytnuti/pfevodu podpory
a dalsi podklady a pfilohy Zadateld,
poskytovatele Ci napr. externich
hodnotitell, na zakladé nichz je zpétné
ovéfitelné, Ze byly dodrzeny veSkeré
podminky  spole¢nych i  zvlaStnich
ustanoveni GBER. Kontrolni fizeni EK
probiha v koordinaci UOHS obdobné jako
fizeni o notifikaci podpory a mize byt
zahdjeno kdykoli od data zahajeni
programu az do 10 let po jeho skoné&eni.
Ridici organ OP PIK zajisti souginnost pro
kontrolni subjekty €inné v oblasti vefejné
podpory.

bfezen — kvéten 2016
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfent pro MZP zajisti, Ze veskera podpora poskytnuta | 31. 12. RO OPZP ANO ANO, 31. 12. 2015 ]
adinné v OP ZP bude v souladu s proceduralnimi a 2015 Pravidla pro zadatele a pfijemce (PPZP)
uplatiiovani vécnymi pravidly vefejné podpory platnymi obsahuji moznosti vyuziti VP v ramci
pravidel Unie o v okamziku, kdy je takova vefejna podpora jednotlivych os, vsouladu s platnyvmi
statnich poskytnuta. proceduralnimi a vé&cnymi pravidly. PPZP
podporach. Do fidici dokumentace programu (Operac¢ni byla schvvélena dne 16. 6. 2015 v rdmci 1.
manual, Pravidla pro Zadatele a pfijemce) MV OPZP 2014 — 2020 a nasledné byly
bude podrobné rozpracovana moznost jednotlivé aktualizované verze uvefejnény
vyuziti VP v ramci jednotlivych prioritnich os. na:
Vy’uiitl' VP v ramci je a bude komunikovano http:/Awww.opzp.cz/dokumenty/33- g
s UHOS, a dle relevantnosti se zastupci EK. " ) ) - &
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory- 5
zZ-opzp?verze=5#?verze=6 5
o
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality- &
a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme- é
pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory- 'g
verze-6 a

Operaéni manual jiz také obsahuje
pravidla pro vyuziti vefejné podpory. Dne
18. 12. 2015 byla schvalena aktualizace
vydané ¢asti Opera¢niho manualu pro
OPZP 2014 - 2020 a dale byly vydany
zbyvajici dosud neschvalené kapitoly OM.
Platnost této verze je k 23. 12. 2015.
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http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/aktualizovali-jsme-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-verze-6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6
http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp?verze=5#?verze=6

Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfeni pro Zajistit zapracovani oblasti vefejné podpory 30. 5. RO OPD ANO ANO, 30. 5. 2015
a&inné (v souladu s pfipravovanou metodickou 2015 Oblast verejné podpory byla zaprezcovéna
uplatiiovani pFiruckou) do Manualu pracovnich postupt do Manualu pracovnich postupl Ridiciho
pravidel Unie o 0430, tj. podrobny popis €innosti, kterymi organu Operacniho programu Doprava
cewo v ~ sy . P . . . {p]
statnich bude zajisténo dodrzovani pravidel (konkrétné se jedna o kapitoly E.6 a =
podporach. kumulace, principu Deggendorf, kontrola a E.9.5). Stanovené postupy zajisti, ze ‘;‘
pfipadné vymahani neopravnéné podpory, vSechny podpory, které budou v ramci %
spoluprace s centralnimi koordinaénimi OPD poskytovany, budou v souladu s z
organy pfi hlaSeni a oznamovani podpor proceduralnimi a vécnymi pravidly vefejné |
apod. podpory platnymi v okamziku poskytnuti EJ
RO zajisti, Ze veskera podpora poskytnuta v podpory. Manual pracovnich posvtupﬁ je %
OPD bude v souladu s proceduralnimi a zavazny pro vSechny pracovniky Ridiciho
vécnymi pravidly vefejné podpory platnymi v organu Operacniho programu Doprava.
okamziku, kdy je takova vefejna podpora
poskytnuta
Opatfeni pro Zajistit zapracovani oblasti vefejné podpory 30. 6. RO IROP ANO ANO, 30. 7. 2015
G&inné (v souladu s metodickou pfiru¢kou) do 2015 Splnéno. Zapracovano do 1. verze g
uplatriovani Opera¢niho manualu IROP, tj. podrobny Operacniho manualu IROP, vydaném c;]
pravidel Unie o popis Cinnosti, kterymi bude zajisténo k 30. 7. 2015. g
statnich dodrzovani pravidel kumulace, principu by
podporach. Deggendorf, kontrola a pfipadné vymahani .
neopravnéné podpory, spoluprace “E-’
s centralnimi koordinanimi organy pfi a2
hlaSeni a oznamovani podpor apod.
RO zajisti, Ze ve$kera podpora poskytnuta v | 30. 9. RO IROP ANO ANO, 30. 7. 2015
IROP bude v souladu s proceduralnimi a 2015 (v SpInéno. Podminky vefejné podpory jsou S
vécnymi pravidly vefejné podpory platnymi navaznos uvedeny v OM IROP (vydany % "
v okamziku, kdy je takova vefejna podpora ti na k 30.7.2015) a v relevantnich pravidlech ‘|: =
poskytnuta. jednotlivé pro zadatele a pfijemce a v textech vyzev. Gé N
vyzvy) 3
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE

Opatfeni pro .Prltjjbi'a'iné vyhodr?occ?vat sprajvnl' kapacitu a 31. 12. ROOPPIK | ANO ANO, 31. 5. 2016

posilern’ spravni jeji pfipadné posileni dle potfeby 2016 Opatfeni na wrovni OP PIK spinéno

kapacity pro k 31. 5. 2016.

provadéni a

uplatiiovani Personalni kapacita je zavjiéténa 2,99

pravnich uvazky, a to jak interné na RO a ZS, tak ©

predpisti Unie pomoci externich smluv specialistd na S

k vefejné vefejnou podporu. §

podpore. V sou€asné dobé je admin. kapacita E
pokryta dostate¢n&, posileni admin. |
kapacity neni zatim planovano. Nicméné =
v souladu s vyjadfenim dle schvalené ,E
verze OP PIK, mdze byt na zakladé fizeni =
lidskych zdroji a planovani admin.
kapacity v zavislosti na vyvoji agendy
vefejné podpory pfipadné posilena.

Opatfent pro Posileni administrativni kapacity fidiciho 30. 6. RO OPZP ANO ANO, 1. 1. 2016. ] ] ]

organu a zprostfedkujicich subjektl o 2,25 2016 K navySeni kapacit na RO OPZP (MZP) a

posileni spravni
kapacity pro
provadéni a
uplatiovani
pravnich
predpist Unie

k vefejné
podpore.

pracovniho mista (navySeni 0 50%)

ZS OPZP (SFZP CR) doslo k 1. 1. 2016.
Informace o administrativni kapacité byla
zaslana v aktualni informaci o]
administrativni kapacité k 29. 2. 2016.
Timto je opatfeni na urovni RO OPZP
povazovano za splnéné.

vykazano brezen - kvéten 2016
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Opatfent pro Posileni administrativni kapacity RO IROP 31.12. RO IROP ANO ANO, 31.12. 2015
posileni spravni zabyvajici se oblasti vefejné podpory. 2015 RO IROP:
kapacity pro Pro obsazeni nové vytvofeného
provadéni a systemizovaného mista metodika fizeni
uplatfiovani OP zahrnujiciho agendu vefejné podpory
pravnich bylo vyhlaSeno vybérové Fizeni v bfeznu
predpist Unie 2016. Agendu verfejné podpory bude mit
k vefejné v naplni prace i dalsi metodik. Na tuto
podpore. pozici by mélo byt vybérové fizeni
vyhlaseno v nejbliz8i dobé.
Agenda vefejné podpory bude tedy
vnaplni 2 metodikli - celkem 1 FTE ©
pokryta ve 3. &tvrtleti 2016. é
V roce 2015 byla tato agenda zajistovana S
1 metodikem — 1 FTE. 5
5
ZS CRR S
Aktualni obsazenost je v sou¢asnosti 4,66 3
FTE (1 FTE pravnik + 3,66 FTE <
projektovy manazer), CRR planuje vr. =

2016 pro oblast VP az 5,83 FTE.

Skoleni pro posileni znalosti
administrativni kapacity v oblasti VP na
drovni RO IROP prob&hlo 20. a 27. 1.
2015.

Dale probéhlo interni $koleni CRR, i pro
zaméstnance MMR, 14. 12. 2015.

CRR dale ur¢i pracovniky vénujici se

problematice VP, ktefi budou prochazet
dalSimi Skolenimi.
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znaka)
ANO/NE
Déle byla vytvofena komunikaéni linka
prostfednictvim e-mailové komunikace,
kdy se spole¢né mezi RO a CRR sdili
otazky a odpovédi pfes omirop@crr.cz.
Zodpovézené otazky a problémy se
uvefejnuji i na webové strance
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IRO
P/Otazky-a-odpovedi.
Opatfeni pro Na zakladé analyzy relevance tematickych 31.12. RO OP PPR | ANO ANO, 25. 5. 2016
posileni spravni oblasti podpory viiéi pravidlim vefejné 2016 Ke splnéni opatfeni doslo jak posilenim
kapacity pro podpory bude zajisténa adekvatni administrativni kapacity, tak nastavenim
provadéni a administrativni kapacita u jednotlivych oblasti systému Skoleni.
uplatiiovani podpory s kompetenci pro kontrolni €innosti.
pravnich - ad posileni administrativni kapacity: od
pedpisti Unie schvaleni programu EK  doslo g
k vefejné k nardstu Gvazkd vramci agendy ¢:
podpofe. vefejné podpory, a to takto — vr. 2015 o
- 2,21 Gvazka, vr. 2016 - 3,78 2
Gvazkd. T
- ad nastaveni systému Skoleni v oblasti S
vefejné podpory: B
)

a. Finanéni manazefi, ktefi budou
kontrolovat soulad s pravidly verejné
podpory pfed podpisem smlouvy o
financovani, prosli specialnim
Skolenim. (25. 5. 2016)
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Obecna PP

Kritéria

Opatieni, ktera je nutno prijmout

Termin
splnéni
(datum)

Organy
zodpovédné
za plnéni

Spinéno
do 31.5.
2016

ANO/NE

V pripadé, ze ANO, uvést stru¢ny popis
splnéni

(max. 1000 znaku)

Spinéno
v obdobi

b. Projektovi manazefi prochazeji
konzultacemi z oblasti vefejné
podpory prabézné dle vznasenych
dotazl od potencialnich Zzadatelu.

c. Pro projektové manazery je dale
planovano ,zastfesujici“ skoleni.

d. Zaméstnanci FON, ktefi jsou za nas
odbor gestory vefejné podpory,
prochazeji 8kolenimi pofadanymi jak
odbornymi  firmami, tak akcemi
pofadanymi UHOS.

brezen — kvéten 2016
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Obecna PP Kritéria Opatieni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno | V pripadé, ze ANO, uvést struény popis | Splnéno
splnéni zodpovédné | do 31.5. | spInéni v obdobi
(datum) | za pInéni 2016 (max. 1000 znakai)
ANO/NE
7 Existence Ucinny systém | U indikatort OP VVV, které v dobé schvaleni | 31.12. | OPVWV NE V soucasné dobé probiha vyhodnoceni
statistického ukazateld programu nedisponovaly moznosti uréeni 2016 Setfeni z CSl, které probihalo ve
zakladu nezbytného | vysledkd, véetns: | vychozich a cilovych hodnot, tzn. VWV - 5 17 Skolskych zafizenich. Vysledky Setfeni
k provadéni . wivgeni cila | 15 Poget déti a zaka Roma zadlenénych do budou k dispozici v Cervenci 2016.
yty€eni cill
hodnoceni za pro tyto vzdélavani, 517 10 Pocet déti, zakl a
ucelem posouzeni ukazatele studentd Rom{ v podpofenych organizacich
ucinnosti a dopadu a5 16 10 Pocet déti a zakll s potfebou
programu. opatfeni v podpofenych organizaci, budou
tyto hodnoty nastaveny v navaznosti na dalsi

. i kroky souvisejici s vykonem opatfeni jim o
Existence systéemu pFislugnych predb&znych podminek (9.2 a 3
ukazateldl vysledka 10.1). Po dokon&eni metodiky systému =
nezbytnéhok monitoringu dle EAC 9.2, bude do 8
vybéru opatfeni, jez vykonnostniho ramce zafazen indikator =
budou nejucinnéji tykajici se za&len&ni Romd do vzdélavani 8
prispivat (pro ktery bude uréena vychozi a cilova ©
k dosahovani hodnota).
pozadovanych
vysledkd,
k monitorovani
pokroku pfi
dosahovani
vysledkl a
k provedeni

posouzeni dopadii
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1.4. Nesplnéné a ¢asteéné splnéné tematické predbézné podminky

Tematicka predbézna podminka 1.1: ,,Vyzkum a vyvoj - inteligentni specializace*

- Caste¢né splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ufrad vlady CR

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 1.1:

Tematicka predbézna | Kritéria Opatreni Termin Organy SpIinéno ANO/NE Splnéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za plnéni Popis (aktualizace)
. obsahuje R - .
1.1. Vyzkum a ) Dle vyjadieni EK ze dne 12.12.2014 kritérium | 31. 10. uv
. . mechanizmus N .
inovace: Existence . nesplnéno dostate¢né. 2016
narodni nebo sledovani
L . Monitorovani Narodni RIS3 strategie je
regionalni Strategie R . R ,
. . p rozpracovano v subkapitole 7.2 textu Narodni
pro inteligentni . . . . .
R RIS3, s dirazem na monitorovaci zpravy a roli
specializaci v souladu . - e e
s Narodnim jednotlivych organ(l pfi jejich zpracovani a na &
ziskavani vstupl pro monitorovani z drovné D
programem reforem . , f e <1 c
na podporu operacnich programul a organl zodpovédnych re
podp . Lo za implementaci narodnich  podplrnych 3
soukromych vydajut e o . ) - <
. . nastroju. Metodika monitorovani bude na )
na vyzkum a inovace, zakladé pozadavku EK dopracovana popisem 2
ktera je v souladu s P P pop 3

rysy dobre fungujicich
celostatnich nebo
regionalnich systému
vyzkumu a inovaci.

role krajskych subjektd pfi monitorovani
intervenci RIS3, které jsou realizovany
z krajské uUrovné jako souc€ast intervenci
navrzenych v krajskych pfilohach Narodni
RIS3. Dale bude také dopracovan a
aktualizovan navrh monitorovacich indikatord
Narodni RIS3.

94




Tematicka predbézna | Kritéria Opatreni Termin Organy SpIinéno ANO/NE Splnéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za plnéni Popis (aktualizace)
Byl pfijat ramec, | Dle vyjadfeni EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium | 31. 10. uv
ktery vymezuje | nesplnéno dostate¢né. 2016
dostu?ne . . | Obecny ramec pro vymezeni dostupnych
rozpoCtové  zdroje R o L ) o
oo wzum a rozpoctovych 'ZdI'OJU a pl’lOI’It.p.r'O flnan.covanl
. VaVal obsahuje NP VaVal (a jeji Aktualizace).
inovace. , e - N
Z ni vychazi principy pro pfipravu rozpoctu na
VaVal a nasledné vlastni navrh a stfednédoby
vyhled rozpo¢tu na VaVal, zpracovavany
Radou pro vyzkum, vyvoj a inovace. e
V pribéhu roku 2015 bude na zakladé 0
pfipominky EK Ufadem vlady provedena 2
revize zdroju vefejnych rozpoctl na podporu 2
VaVal (narodnich i krajskych) tak, aby bylo g
mozno diferencovat zdroje uréené na §

implementaci RIS3 a zdroje ostatni. Na
zakladé vstupl krajskych RIS3 manazerd byla
v bfeznu provedena kvantifikace prispévki
krajskych rozpoctd k implementaci RIS3 pro
rok 2015.

Termin 30. 9. 2015 - pfifazeni narodnich
zdroju financovani k jednotlivym prioritam
(klicovym oblastem zmén) RIS3 pro rok 2015
(s vyhledem na roky 2016 a 2017)

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pIlnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dlirazem na aktualni ¢tvrtleti (bfezen — kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)
Biezen 2016

- zpracovan Implementaéni plan ver. 1 za obdobi 2016-2017, jehoZ soucasti je Cast tykajici se reorganizace narodnich inovacnich platforem a upfesnéni probihajiciho
EDP; pfedlozen 31. Bfezna vladé pro informaci.
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- jednani delegace UV CR, MPO, MSMT, MMR a Praha se zastupci s EK v Bruselu o pInéni pfedb&zné podminky pro Narodni RIS3

- mapovani vyzkumnych potfeb sektord v ramci EDP

Duben 2016

- projednani IP RIS3 2016-2017 vladou 3

- 4. Jednani RV RIS3 — zména postaveni zastupci MMR na ¢lena RV RIS3, na zakladé této zmény probéhla zména statutu, ktery bude schvalen predsednictvem
Duben — Kvéten 2016

- 4. kolo jednani Narodnich inovacnich platforem |. — IV. a 2. kolo jednani NIP V. — VI. — vyhodnocovani vystupu EDP

Kvéten 2016

- aktualizace Narodni RIS3 strategie a prubézna konzultace se zastupci EK
- Prifazeni narodnich zdroju financovani k jednotlivym prioritdm (kli€ovym oblastem zmén) Narodni RIS3 pro rok 2016 (s vyhledem na roky 2017 a 2018).

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke spinéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroka s diirazem na pristi ctvrtleti
(Cerven - srpen 2016):

(max. 2000 znakd)

Cerven 2016

2. kolo jednani Narodni inovaéni platformy VII.

Meziresortni pfipominkovani a vypofadani aktualizace Narodni RIS3 Strategie
Predlozeni vladé ke schvaleni meziresortné vyporadanou aktualizaci NRIS3 strategie
Predlozit EK ke schvaleni NRIS3 strategii schvalenou vladou.

Predlozit viadé pro informaci doplnék IP RIS3 2016 — 2017

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného harmonogramu),
popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

Konflikt pfipominek a navrhl pfipominkujicich mist v ramci mezirezortu. Nerespektovani zasady pfipominkovani pouze ménénych a doplfiovanych kapitol NRIS3 tj. 7,8
a pfiloha. Nesouhlasné stanovisko EK k revidované verzi Narodni RIS3

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 2.2: ,.Infrastruktura pristupovych siti nové generace*

- nesplnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo pramyslu a obchodu

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 2.2:

Tematicka predbézna | Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pIlnéni Popis (aktualizace)
2.2. Infrastruktura Je vypracovan Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové | 30. 11. MPO o)
pristupovych siti nové | celostatni nebo generace. 2016 0
generace: Existence regionalni plan §-
celostatnich nebo pFistupovych siti =
regionalnich plant nové generace, °
pristupovych siti nové | ktery obsahuje: §
generace, které °
zohledniuji regionalni
opatfeni k dosazeni plan investic do Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové | 30. 11. MPO
cilt Unie v oblasti infrastruktury generace. 2016 2
vysokorychlostniho vychazejici z gs
pfistupu k internetu se | ekonomické analyzy o
zamérenim na oblasti, | 3 zohlediujici g
kde trh neni schopen stavajici =
poskytovat otevienou | infrastrukturu a 3
infrastrukturu za planované °
dostupnou cenu a investice,

® Termin dle aktualizovaného Akéniho planu zaslaného Evropské komisi dne 29. 3. 2016
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Tematicka predbézna | Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy SpIinéno ANO/NE Splinéno

podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pInéni Popis (aktualizace)
‘daiicl kvalita
Z:ﬁgg:'g?:‘;\,ig@ tev modely udrZitelnych | Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové | 30. 11. MPO
Unie pro investic, které generace. 2016
hospodarskou soutsz | POSilUli
P 1 soutez hospodarskou

a statni podpory, a
poskytuji dostupné
sluzby zranitelnym
skupinam.

soutéz a zajistuji
pFistup k otevifenym,
cenové dostupnym,
kvalitnim a
progresivnim
infrastrukturam a

dosud nesplnéno

sluzbam,
ggzgﬁ:rgnl? Zpracovani Narodniho planu rozvoje siti nové | 30. 11. MPO
generace. 2016

soukromych investic

dosud
nesplnéno

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pIlnéni predbézné podminky u kazdého z opatreni vyvinuty s diirazem na aktualni ¢tvrtleti (bfezen — kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

Vlada usnesenim ze dne ze dne 17. unora 2016 €. 136 vzala na védomi zpravu o postupu pfipravy Narodniho planu rozvoje siti nové generace a stanovila, Ze se ma
predkladat vladé jednou mésicné zprava o plnéni Ak&niho planu, resp. harmonogramu s tim, Ze prvni zprava bude vladé pfedloZena do 31. bfezna 2016.

Prvni zprava za mésic bfezen byla projednana viadou dne 11. 4. 2016, dalSi zprava za mésic duben byla projednana viadou dne 11. 5. 2016. Zprava za mésic kvéten bude
projednana v ¢ervnu. Obsahem zprav byla informace o stavu odevzdanych formulaft od podnikatell v elektronickych komunikacich a stavu verifikace téchto formulafu
v ramci procesu mapovani infrastruktury siti NGA (pfistupovych siti nové generace) za ucelem identifikace tzv. bilych mist, do kterych mlze byt smérovana vefejna
podpora.

Z celkového poctu 2 220 podnikatelll, kterym byl pfidélen pfislusny formulafr (poskytovatelé sluzby pfistupu k internetu, ktefi maiji pfidéleny geografické pfilohy) vibec
neodevzdalo k 25. kvétnu 2016 formulaF 140 podnikateld, coz €ini 6 %.

K témuz datu CTU zpracoval veskeré odevzdané formulare, pficemz verifikoval 1 848 formulatd, tj. zhruba 83 % z celkového poétu formulard. Ve stavu ,vraceny k opravé®
zustalo 232 formulard, tj. zhruba 11 % z celkového poctu. Vracené formulafe je nutné povazovat za neodevzdané, pficemz v nékterych pfipadech dochazi k vraceni z
dlvodl neuplnosti nebo nespravnosti opakované.
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Prabé&zné probihala jednani mezi MPO, CTU a odbornou vefejnosti, pfi¢emz byla odsouhlasena osnova Narodniho planu rozvoje siti nové generace a rozhodnuto
o vytvoreni Ctyf pracovnich tematickych skupin, a to k dotacni politice; nedotaéni podpore (legislativni, nelegislativni); velkoobchodni nabidce; definici siti a s nimi
souvisejicim technickym parametrdm.

Tyto tematické skupiny se zabyvaji problematikou jednak z pohledu Narodniho planu rozvoje siti nové generace, ale také z hlediska jeho implementace, tedy z hlediska
vefejné podpory a pravidel ve vazbé na specificky cil 4.1 OP PIK.

Dle pozadavku EK byly EK pfedany mési¢ni zpravy o stavu pIlnéni PP 2.2 a pfipravy NPRSNG (za mésic bifezen dne 29. 3. 2016, za mésic duben dne 2. 5. 2016, zprava
za kvéten bude odeslana zacatkem Cervna t.r.

Problematice PP 2.2 byla vénovana také jednani s EK (formou videokonference dne 1. 4. 2016), kde zastupci MPO seznamili EK se stavem pfipravy NPRSNG, novym
harmonogramem pinéni PP 2.2 dle aktualizovaného Akéniho planu a informovali o existenci prvni pracovni verze 1. vyzvy programu podpory Vysokorychlostni internet.
Navrh prvni vyzvy spolu s vybérovymi kritérii byl EK zaslan k neformalni konzultaci dne 1. 4. 2016. Na zadost EK byl EK zaslan vybér kapitol pfipravovaného NPRSNG,
které jsou prodiskutovany se sektorem ICT (odeslano 2.5.2016 s reportingem za duben t.r.). MPO obdrzelo 3. 5. 2016 dopis EK, ve kterém EK upozorfiuje na vaznost
situace a zpozdéni v plnéni PP. Odpovéd MPO jménem naméstka ministra p. T. Novotného byla odeslana dne 1. 6. 2016.

O stavu napliovani PP 2.2 a pfipravy NPRSNG byl informovan Monitorovaci vybor OP PIK, ktery se konal ve dnech 12. — 13. 5. 2016.

3) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke spIlnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s diirazem na pristi ctvrtleti
(Cerven - srpen 2016):

(max. 2000 znaku)

Dne 30. 5. 2016 doslo k pfedani sesbiranych dat v rdmci procesu mapovani infrastruktury siti NGA ze strany Ceského telekomunikadniho tfadu. Tato data jsou zakladem
pro vytvofeni tzv. mapy pokryti a dale slouzi jako vstupni Uudaje pro &ast ekonomické analyzy. Indikativni mapa pokryti a ekonomicka analyza bude soudasti Narodniho
planu rozvoje siti nové generace, ktery se ma predlozit viadé do konce Cervna 2016.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného harmonogramu),
popiste tato rizika:
(max. 2000 znaku)

MozZna Easova naro€nost analyzy sebranych dat v rémci procesu mapovani infrastruktury siti NGA a eventudlni komplikovana diskuze se zastupci odborné vefejnosti nad
finalnim textem Narodniho planu rozvoje siti nové generace.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 6.2: ,,Odpadové hospodarstvi“

- Caste€né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo Zivotniho prostredi

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke spilnéni predbézné podminky 6.2:

Temat’lcka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Ternlm’ Organyv ; Spinéno ANO/NE Splneno'
podminka splnéni zodpovédné . v obdobi
(datum) | za pInéni v terminu

_ Popis (aktualizace)
6.2. Odpadové | Existence jednoho Plan  odpadového  hospodafstvi ~ Ceské | 3 ¢ MZP Nové znéni textu:
hospodarstvi: nebo vice planti pro | republiky ((POH CR) na obdobi 2015 — 2024 2016 »Plan odpadového hospodaistvi Ceské
podpora investic do | nakladani s odpady, | byl na konci roku 2014 schvalen vliadou a republiky (POH CR) na obdobi 2015 — 2024
odpadového jak pozaduje ¢lanek | v roce 2015 odeslan EK. byl na konci roku 2014 schvalen vladou a
hospodarstvi 28 smérnice Souc€asné jsou schvaleny vSechny krajské v roce 2015 odeslan EK.
udrzitelnych z | 2008/98/ES; POH. Krajské POH (vCetné prelozenych Soucasné jsou schvaleny vSechny krajské
hospodairského a zavaznych ¢asti do anglického jazyka) budou POH.

environmentalniho

hlediska, zejména
vypracovani plana pro
nakladani s odpady v
souladu se smérnici

2008/98/ES o}
odpadech a s
hierarchii zpusobl

nakladani s odpady

rovnéz zaslany EK, ktera posoudi jejich soulad
se smérnici 2008/98/ES, ve vztahu k podpofe
vystavby €i  modernizace zafizeni na
energetické vyuziti odpadu.

Krajské POH (vcetné prelozenych
zavaznych ¢asti do anglického jazyka)
budou rovnéz zaslany EK, ktera posoudi
jejich soulad se smérnici 2008/98/ES, ve
vztahu k podpore vystavby ¢i modernizace
zarizeni na energetické vyuziti odpadu.

dosud nesplnéno, aktualizace textu v AP
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Tematllcka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termvln’ Organyv ; Splinéno ANO/NE Splneno’
podminka splnéni zodpovédné . v obdobi
(datum) | za pInéni v terminu
_ Popis (aktualizace)

Byla pfijata | Ceska republika v sou€asné dobé postupné | 31.12. MZP Doslo k upravé textu na zakladé vyvoje

nezbytna opatfeni k | naplfiuje cile dle ¢l. 11 odst. 2 smérnice | 2016 v oblasti metodiky vypoctu pInéni cildi.

dosazeni cild | 2008/98/ES dle zvolené metodiky. Odstranéna véta:

tykajicich se | Opatieni: »V ramci balicku k obéhovému

pfipravy na hospodarstvi bude metodika vypoctu

opétovné pouziti a
recyklaci odpadd do
roku 2020 v souladu
s ¢l. 11 odst. 2
smérnice
2008/98/ES.

1) V CR je i nadéle zahu$tovana sit pro
separaci odpadu z domacnosti
a odpadu podobného odpadiim z domacnosti i
s ohledem na smérnici 94/62/ES o obalech a
obalovych odpadech (viz bod 1).

2) Komisi prosazovany systém PAYT je v CR
zaveden a je jim pokryto
cca 10 — 15% domacnosti.

3) Ekonomické nastroje jsou feSeny v zakoné
¢. 185/2001 Sb., o odpadech (poplatek za
skladkovani, finanéni rezerva, EPR - roz$ifena
odpovédnost vyrobce, sankce, poplatek za
nakladani s odpady pro obc¢any, pokuty) a
budou rovnéz dlleZitou soucasti nové
pfipravované legislativy, coz pfispéje
k napInéni kritéria €. 4 AP.

pInéni cila pro ¢lenské staty sjednocena.*

dosud nesplnéno, aktualizace textu v AP

Udaje vypinéné gestorem:

a) Existence jednoho nebo vice plana pro nakladani s odpady, jak pozaduje ¢lanek 28 smérnice 2008/98/ES

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pIlnéni pfedbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dlirazem na aktualni ¢tvrtleti (bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

VSechny krajské Plany odpadového hospodafstvi (dale jen KPOH) jsou jiZz schvalené krajskymi zastupitelstvy a zvefejnény vyhlaSkou ve véstniku pfFislusného kraje (pouze
StfedocCesky kraj jesté nema zvefejnénou vyhladku ve véstniku). Postupné jsou zavazné €asti KPOH zasilany na pfeklad do anglického jazyka.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke spinéni doposud nespinénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroku s diirazem na pfristi ctvrtleti

(Cerven - srpen 2016):

101




(max. 2000 znaku na kaZdé opatreni)

V prabéhu CEtvrtleti budou postupné prelozeny do anglického jazyka vSechny zavazné ¢asti KPOH a postupné budou zasilany Evropské komisi k posouzeni.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spInéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného harmonogramu),
popiste tato rizika:
(max. 2000 znakd)

b) Dosazeni cilli tykajicich se pfipravy na opétovné pouziti a recyklaci odpadt do roku 2020 v souladu s €l. 11 odst. 2 smérnice 2008/98/ES

1) Popiste aktivity, které byly doposud vramci pilnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dirazem na aktualni ctvrtleti
(prosince 2015 — anor 2016):
(max. 2000 znaku)

1) | nadale probih& zahustovani sité pro separaci odpadii, a to pfedevim za pfispéni finanénich prostfedk(i z Opera&niho programu Zivotni prostfedi 2014 — 2020. Od 1. 1.
2015 maiji obce povinnost zavést povinné tfidéni BRKO a kov(i dané novelou zakona o odpadech ¢. 229/2014 Sb. Ke splnéni této povinnosti mohli obce vyuzit finanénich
prostfedk(l v ramci 5., 23. a 24. vyzvy OPZP 2014 — 2020. Pfijem Z&dosti do 5. vyzvy pro prioritni osu 3, specificky cil 3.2, trval od 14. 8. do 13. 11. 2015. Vyb&rovou komisi
proslo celkem 274 projektu v 5. vyzvé s celkovym pfispévkem unie 985 913 713 K¢, ve 23. vyzvé 2 projekty s pfispévkem unie 14 206 000 K¢ a ve 24. vyzvé 8 projektl
s pfispévkem unie 153 499 428 K¢&. Celkem bylo tedy schvaleno 284 projektd s celkovou podporou unie 1 153 619 414 K¢.

2) Obce maiji podle navrhu nového zakona o odpadech moznost zavést obéantiim systém PAYT. Jedna se o systém poplatkl za odpady, kdy je ob&anovi po¢itan poplatek
za skute¢né vyprodukované mnozstvi odpadu v kilogramech, v litrech nebo v zavislosti na frekvenci svozu a kapacité sbérnych nadob.

3) Ekonomické nastroje jsou feSeny v zakoné €. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2015 bylo zavedeno povinné tfidéni biologicky rozlozitelnych komunalnich odpadi,
kovl a stanoven zakaz skladkovani SKO, recyklovatelnych a vyuzitelnych odpadu od roku 2024 (zakon €. 229/2014 Sb.), jako dalSi z nastrojii vedoucich k napinéni ¢&l. 11
(2) ramcové smérnice o odpadech. Poplatek za skladkovani bude feSen v novém zakoné o odpadech tak, aby dosSlo k znevyhodnéni tohoto zplsobu nakladani s odpady
oproti jinym zpUsoblm nakladani s odpady dle vysSich stupnu hierarchie, resp. je navrzeno razantni zvySeni poplatku za ukladani odpadi na skladkach.

Dne 18. 5. 2015 byl usnesenim viady ¢. 368/2015 schvalen vécny zamér zakona o odpadech. Paragrafové znéni zakona o odpadech bylo na konci fijna 2015 rozeslano
do vnitfniho pfipominkového Fizeni, které bylo ukon€eno dne 23. 11. 2015. Dne 29. 1. 2016 byl novy zakon o odpadech rozeslan do meziresortniho pfipominkového fizeni,
které skoncilo dne 26. 2. 2016. V prdbéhu bfezna - kvétna probihalo k navrhu zakona o odpadech vyporadani pfipominek v ramci meziresortniho pfipominkového fizeni.
Ve dne 2. — 4. 5. 2016 probéhlo konferencni vypofadani pfipominek. Dne 26. 5. 2016 se konalo dal$i kolo konferen&niho vypofadani zasadnich pfipominek. V ramci tohoto
vyporadani se podatilo odstranit celou fadu rozportl. Po tomto jednani probé&hla bilateralni dal$i jednani s Ministerstvem spravedinosti, Ministerstvem zemé&délstvi, Cesky
statistickym uFadem za uéelem dal$iho sniZeni po&tu pretrvavajicich rozportl. Naplanovana jsou jednani s Ministerstvem financi a SMO CR. Komunikace je vedena rovnéz
elektronicky s dot€enymi subjekty. Je pfedpoklad pfedloZeni navrhu zakona viadé do konce Cervna 2016.

V ramci odpadové legislativy jsou rovnéz ¢inény kroky v oblasti idaji o odpadovém hospodafstvi (novela zakona o odpadech €. 223/2015 a novy zakon o odpadech). Dne
20. 1. 2016 probéhlo k této problematice dvojich dat jednani za udasti ministra Zivotniho prostfedi Richarda Brabce, predsedkyné CSU Ivy Ritschelové a $éfporadce
premiéra Vladimira Spidly. Na jednani byla nalezena ramcova shoda o dal$im postupu sblizovani dat za oblast odpadového hospodarstvi, ktera byla projednavana
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soubézné s pfipravou nového zakona o odpadech v pribéhu mésice bfezna a dubna 2016. V souladu s vécnym zamérem je formulovan i text do nového zakona
o odpadech. Cesky statisticky Gfad uplatnil v rdmci meziresortniho pfipominkového fizeni zasadni pfipominky k navrhu. CSU se ug&astnil vSech jednani k vyporadani
pfipominek. Ministerstvo Zivotniho prostiedi reflektovalo naprostou vétsinu pfipominek CSU do novych znéni pfislusnych ustanoveni. Kromé& toho bylo organizovano
jednani s CSU (za ugasti pracovnika Ufadu vlady; odbor poradct a poradkyn predsedy vlady) dne 1. 6. 2016 k nalezeni kone&ného kompromisu u pfetrvavajicich rozpord.
Na zakladé vyjadreni CSU k 3. 6. 2016 rozpory pretrvavaji pfesto, Ze viechna ostatni pfipominkova mista (véetn& MMR) akceptovala nové navrhy MZP.

2) Piehled aktivit u kazdého z opatreni ke splnéni doposud nespinénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroki s dirazem na pristi ctvrtleti
(Gerve - srpen 2016):
(max. 2000 znakd)

1) Dal$i vyzvy v rdmci prioritni osy 3 OPZP 2014 — 2020 budou vyhlageny v srpnu 2016. Vyzvy budou vypsany pro specificky cil 3.1 (40. vyzva) s celkovou alokaci 100 mil.
K¢ a specificky cil 3.2 (41. vyzva) s celkovou alokaci 850 mil. KE. Pfijem zadosti bude od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.

2) Obce maiji podle navrhu nového zakona o odpadech moznost zavést obéanim systém PAYT. Jedna se o systém poplatk(l za odpady, kdy je ob&anovi pocitan poplatek
za skute¢né vyprodukované mnozstvi odpadl v kilogramech, v litrech nebo v zavislosti na frekvenci svozu a kapacité sbérnych nadob. Novy zakon o odpadech je aktualné
ve fazi vyporadavani rozpord z meziresortniho pfipominkového Fizeni.

3) Vyporadavani rozport k zakonu o odpadech probéhlo dne 26. 5. 2016. Pfipominkova mista mohla do 3. 6. 2016 zasilat sva vyjadfeni k revidovanému textu navrhu
zakona o odpadech. Nasledné bude ze strany MZP dopracovano koneéné technické znéni zakona, ktery bude predlozen vliadé CR do schvalovaciho procesu. PiedloZeni
nového zakona o odpadech viadé CR se predpoklada v dervnu 2016.

Prabé&zné je pfipravovan material do vliady CR ve véci porovnani postupti MZP a CSU pfi zpracovani dat o odpadech v Ceské republice. Tento ukol byl zadan v ramci
schvalovani Programu predchazeni vzniku odpadii CR. Termin Ukolu byl usnesenim viady &. 497 z 24.6.2015 posunut na 30. 9. 2015. Nasledn& bylo ze strany
Ministerstva Zivotniho prostfedi pozadano o posunuti terminu na 31. 1. 2016 s tim, Ze material pivodné koncipovany jako informativni bude dopInén o navrh dal$iho
postupu. Dne 1. 2. 2016 byl ze strany Ministerstva Zivotniho prostfedi zaslan dopis na viadu CR se Zadosti o posunuti terminu predloZeni materidlu k porovnani postupdl
MZP a CSU na &erven 2016. Diskuse o budouci podobé jednotného datového zdroje z CR do EU mezi MZP a CSU probiha spolu s vypofadavanim pfipominek k navrhu
zakona o odpadech.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného harmonogramu),
popiste tato rizika:
(max. 2000 znaku)

Velké mnozstvi rozpor v ramci MPR a nasledné zpozdéni predloZeni navrhu nového zakona o odpadech viadé CR. NedoteSeni problematiky dvojich dat o odpadech
bé&hem pfipravy nového zakona. Viz bod 3 v ¢asti 1.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 7.1: ,,Silniéni doprava®

- CasteCné splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 7.1:

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Splnéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za plnéni Popis (aktualizace)
71 DOpraVa: Opatf’enl' k Zajl§tén|’ Provedeni opat‘r‘er”' k pos”eni kapacity 30. 9. MD ve ANO, 30. 9. 2015
Existence zpuUsobilosti hlavnich pfijemct a zprosttedkujiciho subjektu | 2015 spolupraci Zprava o plnéni opatfeni a aktualizace 3
komplexniho planu ¢&i | zprostfedkujicich uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn s pfijemci a cilovych stavii byla zpracovana S
komplexnich  plant | subjektl a pfijemct | analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi SFDI g
nebo ramce €i ramcu | realizovat projekt. zpUsobilosti  zprostfedkujicich  subjekttd  a 2
pro  investice do pfijemcu realizovat projekty” @
dopravy v souladu s n
institucionalnim =
usporadanim . - Zprava o pInéni opatfeni a aktualizace N
¢lenskych stata cilovych stavi
(v€etné verejné
dopravy na regionalni Provedeni opatfeni k posileni kapacity | 30- 9. MD ve
a mistni drovni), éimz hlavnich pFijemctl a zprostfedkujiciho subjektu | 2016 spolupraci
se podporuje rozvoj urCenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn S pfijemci a
infrastruktury a analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi SFDI 2
zvySuje se dopravni zplsobilosti  zprostfedkujicich  subjektll a ’g
obsluznost ve vztahu pfijemcu realizovat projekty” o
ke globalnim a 2
hlavnim sitim TEN-T. 3
- Zprava o realizovanych opatfenich zahrnujici 8
(v pfipadé RSD a SZDC) doporudeni na ©
zakladé posouzeni externiho konzultanta a
vyhled FeSeni pfipadnych zbyvajicich uzkych
mist
Provedeni opatfeni k posileni kapacity | 31. 10. MD Ano 31. 12. 2015
hlavnich pfijemcl a zprostfedkujiciho subjektu | 2015 !
uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn Externi posouzeni administrativni kapacity g ©
analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi RSD a SZDC bylo dokon&eno. V pfipadé N
ZE)’IFISObi!OSti . zprostl"e.dkujl"(‘:ich subjektd a SZDC byly vystupy predany MD, v pfipadé é 5
prijemcd realizovat projekty RSD se dokonéuiji technické detaily, vécné 75
- Zahajeni posouzeni kapacity RSD a SZDC jsou vystupy odsouhlaseny. o

externim konzultantem
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Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pInéni predbézné podminky u dosud nesplnénych opatieni vyvinuty s dirazem na aktualni ctvrtleti
(bFezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znakd)

V uplynulém obdobi doslo k dokon&eni externiho posouzeni maijoritnich pfijemct (investorskych organizaci MDCR). Vystupy byly pfedany pracovnikim MDCR,
je podrobné analyzovali a to zejména ve vztahu k opatfenim, ktera jiz byla stanovena v akénim planu. Prabézné pokracovala implementace jiz dfive diskutovanych
opatreni.

2) Prehled aktivit u_dosud nesplnénych opatreni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroka s ddrazem
na pristi étvrtleti (Eerven - srpen 2016), kdy se predpoklada spinéni predbézné podminky:

(max. 2000 znaku)

V néasledujicim obdobi je pfedpokladana diskuse opatfeni navrzenych v ramci externiho posouzeni s majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi MDCR) a jejich
implementace, pfi¢emz bude kladen diiraz na selekci realné proveditelnych opatieni. MDCR bude pfitom pusobit v roli koordinatora.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

PFetrvavajicim rizikem je dodrzovani termin(i stanovenych majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi MDCR) a zaji§téni provazanosti mezi jednotlivymi dil&imi
kroky. Ministerstvo dopravy CR v roli gestora této pfedb&zné podminky bude proto postup majoritnich pfijemcti disledné sledovat.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 7.2: .. Zelezniéni doprava*“

- CasteCné splnéna tematicka predbézna podminka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 7.2:

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy . Splnéno
podminka splnéni | zodpovédné sP"\'/etr;Orrﬁi'::S/NE v obdobi
(datum) | za plnéni Popis (aktualizace)

7.2, Zelezniéni Existgpce vOddI’|L.Iv 0 PFedeiepi 'Koncepce vefejné dopravy ke | 35 g MD ANO 15. 6. 2015

doprava: Existence — | rozvoji  Zelezniéni | schvaleni viadou 2015 . .

v ramci komplexniho | dopravy v ramci Dokument proSel standardnim

narodniho dopravniho | dopravniho planu &i pfipominkovacim procesem. Dne 15. 6. 2015

planu ¢&i plant nebo | plant nebo ramce &i byla Koncepce vefejne dopravy schvalena

ramce ¢éi ramct - | ramclt, jak se vladou CR. o

specifické kapitoly o | uvedeno vyse, které Dne 27. 10. 2015 byla Koncepce zaslana EK =

rozvoji zelezni€ni | spliuji pravni k neformalnimu posouzeni. N

dopravy v souladu s | pozadavky pro o

institucionalnim strategické %

usporadanim posouzeni dopadu Koncepce vefejné dopravy vcetné tiskové I

¢lenskych stath | na Zzivotni prostredi zpravy je uvedena na odkaze: =

(vCetné tykajici se | a stanovi realistické http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove zpravy/ g

vefejné dopravy na | avyspéle Schvaleni_Bile_knihy je dulezitym okamzike ©

regionalni a mistni | vypracovani m_pro_dalsi_vyvoj verejne dopravy.htm

urovni), ¢imz  se | projektu (vCetné )

podporuje rozvoj | harmonogramu Aktualizace k 29. 2. 2016:

infrastruktury a | arozpoctového Anglicka verze Koncepce vefejné dopravy byla

zvySuje se dopravni | ramce); zaslana na EK dne 3. 3. 2016

zgsluzr;?:;é\ll:in\llztah: Opoatfer}l' k.zajiéténi Provgdenivc’).patfeanl' k posikvenl' ka}pa}city ' 30. 9. MD ~ve | ANO, 30. 9. 2015 -

hlavnim sitim TEN-T. | ZPusobilosti hlavnich pfijemcu a zprostfedkujiciho subjektu | 5415 spolupraci ] L L ) =
. . | zprosttedkuijicich uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn s pfijemci  a | Zprava o pinéni opatfeni a aktualizace «

Investice se vztahuji subjektd fij y lyzy k it avrh feni k zajisténi SEDI cilovych stavl byla zpracovana b=

na mobilni majetek, jektl a pfijemct | analyzy kapacity a navr ) opatfeni zajistént g

: o realizovat projekt. zpuUsobilosti zprostfedkujicich subjektd a S)

interoperabilitu a - . . . . 0

budovani kapacit. pfijemcu realizovat projekty _T

- Zprava o plnéni opatieni a aktualizace ZE

cilovych stava
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http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzikem_pro_dalsi_vyvoj_verejne_dopravy.htm

Tematicka predbézna | Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy
podminka splnéni | zodpovédné
(datum) | za plnéni

Spinéno

Spinéno ANO/NE i

v terminu
Popis (aktualizace)

- Zprava o realizovanych opatfenich zahrnujici 30. 9. MD ve °
(v pfipadé RSD a SzZDC) doporu€eni na 2016 spolupraci o5
zakladé posouzeni externiho konzultanta a S pfijemci  a 3 £
vyhled feSeni pfipadnych zbyvajicich uzkych SFDI 3 §
mist c
- Zahéjeni posouzeni kapacity RSD a SZDC | 31. 10. MD Ano 31. 12. 2015

externim konzultantem 2015

Externi posouzeni administrativni kapacity
RSD a SZDC bylo dokon&eno. V pfipadé
SZDC byly vystupy pfedany MD, v ptipadé
RSD se dokonguji technické detaily, vécné
jsou vystupy odsouhlaseny.

prosinec 2015 —
Unor 2016

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci plnéni predbézné podminky u dosud nesplnénych opatieni vyvinuty s diirazem na aktualni ctvrtleti
(bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

V uplynulém obdobi doslo k dokon&eni externiho posouzeni majoritnich pFijemcd (investorskych organizaci MDCR). Vystupy byly pfedany pracovnikim MDCR,
je podrobné analyzovali a to zejména ve vztahu k opatfenim, ktera jiz byla stanovena v akénim planu. Prabézné pokracovala implementace jiz dfive diskutovanych
opatreni.

2) Prehled aktivit u_dosud nesplnénych opatreni ke splnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky vcetné harmonogramu kroka s ddrazem
na pristi €tvrtleti (Eerven - srpen 2016):

(max. 2000 znaku)

V nésledujicim obdobi je pfedpokladana diskuse opatieni navrzenych v ramci externiho posouzeni s majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi MDCR) a jejich
implementace, pfiéemz bude kladen diiraz na selekci realné proveditelnych opatfeni. MDCR bude pFitom plsobit v roli koordinatora.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala spilnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znakd)

Pretrvavajicim rizikem je dodrzovani termin(i stanovenych majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi MDCR) a zaji$téni provazanosti mezi jednotlivymi dil&imi
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kroky. Ministerstvo dopravy CR v roli gestora této predb&zné podminky bude proto postup majoritnich prijemct dusledné sledovat.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 7.3: ,,Ostatni doprava“

- Caste€né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 7.3:

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatieni, ktera je nutno pfijmout Termin Organy Splnéno ANO/NE Splnéno
podminka v dobé schvaleni splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
programu datum za plnéni Popis (aktualizace)

7.3. Ostatni zpUsoby | Existence oddilu | PfedloZzeni Koncepce vodni dopravy ke | 3¢ g MD Posun terminu z 30. 6. 2016 na 31. 8. 2016
dopravy, ) véetné | vyslovné schvaleni vliadou 2016
vnitrozemske a | vénovaneho Na zacatku unora byl dokument pfedlozen
namorni _ lodni | vnitrozemské a do meziresortniho pFipominkového Fizeni
dopravy, pristavi, | namoini lodni . f .
multimodalnich spojii | dopravé, pristavim, s terminem na zaslani pfipominek 22. 2.
a letitni | multimodalnim 2016. V uplynulém ctvrtleti pokracovaly
infrastruktury: spojim a letistni prace na vyporadani pfipominek ke %
Existence — v ramci | infrastrukture v Koncepci vodni dopravy. Vzhledem k tomu, >
komplexniho planu &i | ramci planu ¢i pland Ze Fada pFipominek je zasadniho charakteru =
komplexnich Qlanu dppravy 5 pebg a nékteré pripominky jsou naprosto £
dopravy nebo ramce | ramce ¢&i ramcl P . P =
T - protichiidné, protahuje se vypofadani nad &
€¢i ramci dopravy - | dopravy, ktery: . . . S . c
oddilu zviast | = spliuje ramec puvodné zamysleného terminu, a to >
vénovaného zakonné nasrpen 2016. g
vnitrozemské a pozadavky na -
namorni lodni strategické =
dopravé, pristavim, posouzeni £
multimodalnim dopadti na o
spojim a letistni Zivotni 2
infrastrukture, které prostredi; -
prispivaji ke zlepsSeni | = stanovi 2
dopravni obsluznosti realisticky a 3
ve vztahu ke vyspely plan
globalnim a hlavnim provadéni
sitim TEN-T a projektd
podporuji udrzitelnou (vCetné
regiondlni a mistni harmonogramu
mobilitu. a rozpoctového

ramce);
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Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Spinéno
podminka v dobé schvaleni splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
programu datum za plnéni Popis (aktualizace)
Opatreni k zajisténi | Provedeni opatfeni k posileni kapacity 30. 9. MD ve | ANO, 30. 9. 2015 -
zpUsobilosti hlavnich pfijemct a zprostedkujiciho subjektu | 5415 spolupraci Zprava o plnéni opatfeni a aktualizace =
zprostredkujicich uréenych v pfiloze akéniho planu ,Souhrn s pfijemci  a | cilovych stav( byla zpracovana. N
subjektt a pfijemcl | analyzy kapacity a navrh opatfeni k zajisténi SFDI _§
realizovat projekt. zpUsobilosti  zprostfedkujicich  subjektd a o)
prijemcl realizovat projekty* 2
I
- Zprava o plnéni opatfeni a aktualizace 3<:u
cilovych stavl
- Zprava o realizovanych opatfenich zahrnujici 30. 9. MD ve o
(v pfipadé RSD a SzZDC) doporuceni na 2016 spolupraci .5
z&kladé posouzeni externiho konzultanta a s pfijemci a 2 £
vyhled feSeni pfipadnych zbyvajicich Uzkych SFDI S §
mist c
- Zahajeni posouzeni kapacity RSD a SZDC | 31. 10. MD ANO, 31. 12. 2015
externim konzultantem 2015

Externi posouzeni administrativni kapacity
RSD a SZDC bylo dokonéeno. V pfipadé
SZDC byly vystupy predany MD, v pfipadé
RSD se dokonduji technické detaily, vécné
jsou vystupy odsouhlaseny.

prosinec 2015 —
Gnor 2016

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity,
(bfezen - kvéten 2016):

(max. 2000 znaku)

které byly doposud v ramci

plnéni predbézné podminky u_ kazdého z opatieni vyvinuty s darazem na aktualni ctvrtleti

V uplynulém obdobi doslo k dokon&eni externiho posouzeni majoritnich pfijemcd (investorskych organizaci MDCR). Vystupy byly pfedany pracovnikim MDCR,
je podrobné analyzovali a to zejména ve vztahu k opatfenim, ktera jiz byla stanovena v akénim planu. Prabézné pokraCovala implementace jiz dfive diskutovanych

opatfeni.

V uplynulém ¢&tvrtleti rovnéz pokraCovali prace na vyporadani pfipominek ke Koncepci vodni dopravy. Vzhledem k tomu, ze Ffada pfipominek je zasadniho charakteru
a nékteré pfipominky jsou naprosto protichtidné, protahuje se vypofadani nad ramec puvodné zamysleného terminu, a to na srpen 2016.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke spInéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu kroku s diirazem na pristi ctvrtleti
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(€erven - srpen 2016):

(max. 2000 znaku)

V nasledujicim obdobi je predpokladana diskuse opatfeni navrzenych v ramci externiho posouzeni s majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi MDCR) a jejich
implementace, pfiéemz bude kladen ddraz na selekci realn& proveditelnych opatfeni. MDCR bude pfitom pusobit v roli koordinatora. Co se tyka predloZeni Koncepce

vodni dopravy na vladu CR, bude snahou MDCR urychlené& vyporadat pretrvavajici rozpory a dokument dotahnout do podoby, kterd bude moc byt odeslana ke schvaleni
vladou CR

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného
harmonogramu), popiste tato rizika:

(max. 2000 znaku)

PFetrvavajicim rizikem je dodrzovani termind stanovenych majoritnimi pfijemci (investorskymi organizacemi MDCR) a zaji§téni provazanosti mezi jednotlivymi dilgimi
kroky. Ministerstvo dopravy CR v roli gestora této predb&zné podminky bude proto postup majoritnich pFijemcti disledné sledovat.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 9.2: ,.Politika zaélefnovani Romu*
- Caste€né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Utad viady CR

Opatreni aktualniho Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 9.2:

Tematicka predbézna | Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno pfijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za plnéni Popis (aktualizace)

9.2. Je vypracovan zahrnuje dusledné Pfijmout ,Metodiku hodnoceni a monitoringu | 30. 6. uv NE

vnitrostatni kontrolni metody, Strategie romské integrace do roku 2020 2016° Doslo k posunu terminu splnéni PP z 30. 3. o) &

strategicky ramec které umozni ktera bude obsahovat opatfeni pro 2016 na 30. 6. 2016 z duavodu odeslani S >

politiky zaélefiovani hodnoceni dopadu | vyhodnocovani  dopadu  Strategie ~romské ,Metodiky* k neforméalnimu posouzeni EK a _:_E

Rom opatfeni na integrace do roku 2020 na situaci Romi . X R . . =
integraci Rom(, a v Ceské republice zaloZené na dostupnych n'isledr)eho vyporadani obdrzenych 2 o
pfezkumny indikatorech pInéni. Harmonogram plnéni pfipominek. = et
mechanismus pro tohoto opatfeni a detailn&jsi popis je uveden Aktualizovany akéni plan byl Evropske 22
upravovani v pfiloze. komisi zaslan 29. 3. 2016. =4
strategie,

Udaje vypinéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud vramci pInéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s dirazem na aktualni ctvrtleti

(bFfezen — kvéten 2016):
(max. 2000 znaku)
Material byl zaslan Evropské komisi k pfipominkam dne 18. 3. 2016 k pfipominkam. Ty byly obdrZzeny dne 13. 4. 2016. Pfipominky Evropské komise se tykaly zejména

oblasti 8kolstvi, zaméstnanosti, bydleni (tzn. oblasti podporované z ESIF) a zdravi. Evropska komise poZzadovala upfesnéni rozdilu mezi vystupovymi a vysledkovymi
indikatory, upfesnéni vysledkovych indikator(i s ohledem na kritéria CREAM a zacileni na cilovou skupinu tam, kde tomu dovoluje legislativa. Dale se pfipominky
Evropské komise soustfedily na propojeni Strategie romské integrace s indikatory Strategie boje se socialnim vylou€enim a nastavenim sbéru dat v souvislosti
s procesem naplfiovanim strategie Evropa 2020. Pfipominky v oblasti vzdélavani se soustfedily na provazani indikatord s GEAC 7.

V navaznosti na obdrzené pfipominky probéhla Uprava materialu, jehoz finalni podoba byla projednana na pracovnich jednanich s dot€enymi resorty:

18. 3. 2016 — Zaslani pracovni verze Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace zastupcdm Evropské komise k pfipominkam

® Aktualizace terminu splnéni dle Akéniho planu zaslaného Evropské komisi dne 29. brezna 2016
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23. 3. 2016 — Prezentace aktivit, které byly v ramci pInéni pfedbézné podminky vyvinuty s ohledem na tvorbu Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské
integrace do roku 2020

01. 4. 2016 — Videokonference se zastupci Evropské komise k pInéni pfedbézné podminky 9.2.: ,Politika zac¢lenovani Rom{*

13. 4. 2016 — Obdrzeni pfipominek Evropské komise k navrhu Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace do roku 2020

14. 4. 2016 — 24. 4. 2016 — Vyhodnoceni pfipominek Evropské komise k navrhu Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace, komunikace s resorty
ohledné stavu pInéni tematické pfedbézné podminky a jednani k navrhim feSeni

25. 4. 2016 — Pracovni jednani k pfipominkam Evropské komise k navrhu Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace do roku 2020 (u¢ast zastupcu
MSMT, MPSV, MMR, UVCR/ASZ, CSU)

Od 26. 4. 2016 — Rozeslani pozadavku na dopracovani Metodiky dle zavérd z jednani dne 25. 4. 2016 resortdm (MSMT, MPSV, MS, MZ, MMR) a vyporadavani vécnych
pfipominek k materialu s jednotlivymi resorty. V meziobdobi probé&hla fada internich jednani k jednotlivym oblastem v ramci Ufadu viady CR (zejména k mozZnostem
vyuziti Koordinovaného pfistupu v socialné vylou¢enych lokalitach).

24. 5. 2016 — Jednani s MPSV k oblastem zaméstnanosti, socialnim sluzbam Metodiky sledovani a vyhodnocovani Strategie romské integrace do roku 2020 (vécny
gestor a Fidici organ)

24. 5. 2016 — 31. 5. 2016 emailova komunikace se zastupci MS a MZ ke sledovani opatfeni Strategie romské integrace do roku 2020 v oblastech zdravi, spravedinosti
a nediskriminace

26. 5. 2016 — Prezentace Strategie romské integrace do roku 2020 a jejiho sledovani a vyhodnocovani na Republikovém vyboru prevence kriminality

31. 5. 2016 — Jednani se zastupci MMR k oblasti bydleni (vécny gestor a fidici organ)

01. 6. 2016 — Jednani se zastupci MSMT k oblasti vzdélavani (vécny gestor a Fidici organ)

2) Prehled aktivit u kazdého z opatreni ke spIlnéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokt s dlirazem na pristi ctvrtleti
(€erven - srpen 2016):

(max. 2000 znaku)

Do 6. 6. 2016 zaslat vypofadani pfipominek Evropské komisi

14. 6. 2016 predlozeni materialu do meziresortniho pfipominkového Fizeni a vyporadani pfipominek resortd

30. 6. 2016 predlozeni materialu k projednani viadou

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, kterd by ohroZzovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného

harmonogramu), popiste tato rizika:
(max. 2000 znaku)

Material byl pfedloZen Evropské komisi k pfipominkdm dne 18.03.2016, v této fazi pfiprav byla vétsina pfipominek Evropské komise zapracovana, vypofadani pfipominek
bude s Evropskou komisi projednano vtydnu od 06.06.2016. Material byl dusledné projednan s klicovymi resorty. Nicméné vlozeni materidlu do meziresortniho
pfipominkového Fizeni a tim i predloZeni materialu viadé CR muZe byt ovlivnéno jak vécnym, tak casovym vyjadfenim Evropské komise ke zplsobu zapracovani
pfipominek.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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Tematicka predbézna podminka 11: ,,Verejna sprava“

- Caste¢né splnéna tematicka pfedbézna podminka
- gestor: Ministerstvo vnitra

Opatreni aktualizovaného Akéniho planu ke spinéni pfedbézné podminky 11:

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Splnéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pInéni Popis (aktualizace)
11. Existence Je zaveden a | Aktivity ke splnéni dle Implementacniho MV a gestofi
strategického provadén planu (ImP) ke strategickému cili (StC) 1 30. 10. relevantnich
politického ramce pro | strategicky politicky | Modernizace verejné spravy 2016 implementacni
posileni u€innosti ramec Pro | specificky cil &. 1.2: ch pland, ve
verejné spravy zvySovani . . , . i spolupraci
¢lenskych stata, administrativni - Zpracovani ana!yzy N vsoucgsn?ho %“?"E‘ s Uzemnimi
véetné reformy acinnosti vefejnych smz’ovamvregulatorm zatéze obCanl a vefejné samospravny
verejné spravy. organd  clenskych spravy v CR (10/2016) mi celky a
statll a zlepSovani Ustrednimi
jejich dovednosti, a | specificky cil &. 1.3: organy statni D
to . nasledujicimi | _ zpracovani analyzy vyuzivani metod kvality spravy ’§
prvky: ve VS (6/2016) 3
=  Analyzu a 3
strategicke o
planovani specificky cil €. 1.4: ANO, 15. 4. 2016 >§
pravnich, - zpracovani analyzy moZnosti méfeni a a

organizacnich
a/nebo
proceduralnich
reformnich
opatreni,

hodnoceni vykonu VS (2/2016)

Odkazy:

http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-

podminky.aspx
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http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pInéni Popis (aktualizace)
vyvoj systéma Aktivity ke splnéni dle ImP k StC 1| 31.12. MV a gestofi
fizeni jakosti, Modernizace verejné spravy 2016 relevantnich
specificky cil &. 1.3: implementacni e
L o . ch plang, ve O
- vypracovani metodického doporuceni k s ,- £
D . e ; polupraci ot
zavadéni/ rozvoji metod fizeni kvality pro s Gzemnimi ?
Y i avné celky (12/2016) — g
Uzemni samospravné celky samospravny <
mi celky a =
- zpracovani metodického doporuceni pro L'JstF’ednim'i ] 3
vzdélavani v oblasti fizeni kvality zaméstnancu organy statni
sluzebnich Gfada (12/2016) spravy
integrovana Aktivity ke spInéni dle ImP k StC 1 | 31.12. MV a gestofi
opatfeni pro Modernizace verejné spravy 2016 relevantnich

zjednodusSeni a
racionalizaci
spravnich
postupu

specificky cil 6. 1.1:

- vypracovani procesnich modeld (3 agend)
(1-3/2016)

- vytvofeni standardu 3 pilotnich agend (prvni
v 12/2015 dale 9-12/2016)

implementacni
ch plant, ve
spolupraci

s Uzemnimi
samospravny
mi celky a
ustfednimi
organy statni
spravy

ANO, 31. 3. 2016
Odkazy:

http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-
splneni-opatreni-predbezne-podminky-
evropske-komise.aspx

ANO, 31. 3. 2016

Odkazy:
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-
splneni-opatreni-predbezne-podminky-
evropske-komise.aspx
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http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx
http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/uspesne-splneni-opatreni-predbezne-podminky-evropske-komise.aspx

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pInéni Popis (aktualizace)
L] specificky cil &. 1.2: ANO., 20. 5. 2016
- zpracovani Metodiky pro méfeni celkovych
nakladd na pInéni povinnosti vyplyvajicich Odkazy:
z regulace (6/2016) http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-
podminky.aspx
Aktivity ke spInéni dle ImP k StC 2 Revize a
optimalizace vykonu verejné spravy
v uzemi
specificky cil &. 2.1:
- zpracovani zameru harmonizace @
administrativniho Clenéni statu a S
nejvhodnéjsich variant ke schvaleni viadé a %
jeho predlozeni na vladu (12/2016) N
Aktivity ke spinéni dle ImP k StC 3 Zvyseni £
dostupnosti a transparentnosti verejné &
spravy prostrednictvim nastroju
eGovernmentu

specificky cil &. 3.1:

- prosazovani principu Open Data — realizace
Nérodniho katalogu otevienych dat
(6-12/2016)

ANO, 13.7. 2015

Odkazy:
http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-
otevrenych-dat

http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97
898/
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http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/plneni-podminky.aspx
http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat
http://opendata.gov.cz/nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat
http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97898/
http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97898/

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pInéni Popis (aktualizace)
ANO, 2. 11. 2015
- tvorba koncepéné strategického materialu
fizeni investic do ICT (12/2016) Odkazy:
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-
informacni-spolecnost.aspx
http://databaze-
strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-
ict-sluzeb-verejne-spravy
- zvySeni kybernetické bezpecnosti IKT VS
(6/2016)
=  vypracovani a - nafizeni vlady o pravidlech pro organizaci sl. | 1. 1. utvar ANO. 8. 4. 2015
provadéni Ufadu (3/2015) 2016 naméstka pro ’ _
strategii a statni sluzbu http://vaw.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravnl-
politik v oblasti v ramci MV, predpisy.aspx
lidskych zdroju MV ve ANO, 15. 6. 2015
tykajicich se - nafizeni vlady o pravidlech pro ochranu st. spolupraci . .
hlavnich zaméstnancd a  vhodnych  opatfenich s uzemnimi htrg)d// \i/Zwv;.Sm)\(/cr.cz/sluzbajclanek/pravnl-
i < x . o predpisy.asp
nedostatku k ochrané téchto oznamovatell (6/2015) samospravny
zZjiSténych v mi celky a
s lasti IS o
této oblast - pfedpis o systému sl. hodnoceni st. grsér::;ggmi ANO, 8. 6. 2015 =
zaméstnancli a jeho vazbé na motivacni spravy http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni- (;'
slozku platu (7/2015) predpisy.aspx 2
7]
I
Aktivity ke splnéni: ANO, 15. 6. 2015 o
v . . . >
- pfiprava navrhu prvni systematizace https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015- E

spravnich/sl. Gradt ke schvaleni viadou CR
s ucinnosti od 1. 7. 2015 (6/2015);

-nafizeni vlady o pravidlech pro organizace sl.
- pfiprava metodického pokynu o pfijimani
novych zaméstnancl a o vybérovych fizenich
po 1. 7. 2015 (6/2015)

06-15

ANO, 17. 8. 2015

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
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http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-ict-sluzeb-verejne-spravy
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx

Tematicka predbézna Nesplnéna kritéria | Opatreni, ktera je nutno prijmout Termin Organy Spinéno ANO/NE Spinéno
podminka splnéni | zodpovédné v terminu v obdobi
(datum) | za pInéni Popis (aktualizace)
- samotny ,pfevod“ zaméstnancl. Metodiky,
vzory rozhodnuti atd. (6/2015) ANO, 17.8. 2015
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-
ukonu.aspx
" rozvoj - V obsahu, rozsahu a dalSich nalezitostech | 31. 7. ANO, 10. 7. 2015
dovednosti na urednické zkousky vcetné zplsobu jejiho | 2015 utvar http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-
vSech trovnich | provedeni a hodnoceni (7/2015) naméstka pro | predpisy.aspx
profesionalni statni sluzbu
hierarchie - C e . v ramci MV, ANO, 5. 8. 2015
vefejnych - Pfiprava na provedenl dfednickych zkousek — ve spolupraci | http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
organa, obecné Casti (6/2015) s Uzemnimi metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
samospravny
mi celky a
- . v we e Ustfednimi ANO, 5. 8. 2015
ufeggli?::(aévikom?:ky (%r/%\ei%?m zviastni - casti org:'ény statni http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-
spravy metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
Aktivity ke splnéni dle ImP k StC 1 | 31.12. MV a gestofi '
Modernizace verejné spravy 2016 relevantnich S
specificky cil &. 1.3: implementacni k2
L L . ch plana, ve O
- zpracovani metodického doporu€eni pro spolupraci o
vzdélavani v oblfasti fizeni kvality zaméstnancl s Uzemnimi >§
sluZebnich urada (12/2016) samospravny e
mi celky a
- zpracovani metodického doporudeni pro ustrednimi
vzdélavani zaméstnancti USC v oblasti fizeni organy statni
kvality (12/2016) spravy

Aktivity ke splnéni dle ImP k StC 2 Revize a
optimalizace vykonu verfejné spravy v
uzemi

specificky cil €. 2.5:

- pfiprava vzdélavacich aktivit v oblasti
finanniho Fizeni pro predstavitele Uuzemnich
samosprav (10/2016)
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http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzory-ukonu.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx

Udaje vyplnéné gestorem:

1) Popiste aktivity, které byly doposud v ramci pIlnéni predbézné podminky u kazdého z opatieni vyvinuty s diirazem na aktualni étvrtleti (bfezen — kvéten 2016):
(max. 2000 znakd)
Dle schvéaleného harmonogramu k IP SRRVS CR byly zahdjeny a nadéle probihaji do 31. kvétna 2016 tyto aktivity uvedené v Akénim planu k PP 11 (ukon&ené aktivity jsou

obsahem Prehledu spinénych opatieni k predbézné podmince &. 11):

Zpracovani analyzy souéasného stavu snizovani requlatorni zatéze obéan a veiejné spravy v CR

Projekt ,Zpracovani analytickych podkladd vychézejicich z Implementaénich planti Strategického ramce rozvoje vefejné spravy Ceské republiky pro obdobi 2014 — 2020¢,
v ramci kterého bude realizovana Analyza SC 1.2 (Analyza sou¢asného stavu snizovani regulatorni zatéze ob&anu a vefejné spravy) a ktery byl pfedloZen Ridicimi organu
(RO) koncem fijna 2015, byl hodnotici komisi schvalen k podpote s reg. &. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v ramci vyzvy &. 03_15_019 OPZ). Pravni akt projektu byl
vydan dne 31. 3. 2016. Analyza SC 1.2 je kliCovou aktivitou projektu &. 03.

V souladu se strategickym cilem a jeho specifikaci je hlavnim cilem Analyzy pfedevs§im identifikovat aktualni dobrou praxi a v soucasnosti existujici stézejni problémy
regulatorni zatéZe ob&anl a vefejné spravy (VS) v zahraniéi a v CR. Druhym cilem je pak formulovat a odGvodnit konkrétni prakticka doporugeni legislativni i nelegislativni
povahy, ktera snizi regulatorni zatéz ob&and a VS v CR. Doporuéeni musi byt v Analyze vyhodnocena z hlediska nakladd a pfinost, asové naroénosti, legislativnich zmén
a proveditelnosti, a to na zakladé analyzy sekundarnich i primarnich dat.

Zadavaci dokumentace byla poskytnuta RO ke kontrole pied vyhlaSenim zadavaciho Fizeni a dne 14. 4. 2016 bylo vyhla$eno oteviené nadlimitni vybé&rové fizeni na
zpracovani analyz. Analyza bude po zpracovani projednana nadfizenym kompetentnim organem, tzn. Ridicim vyborem pro optimalizaci vykonu vefejné spravy v uzemi (RV
pro optimalizaci) / Radou vlady pro vefejnou spravu (RVVS).

Zpracovani analyzy vyuzivani metod kvality ve VS
Analyza vyuzivani metod kvality ve VS byla zpracovana dle zadani schvaleného usnesenim RVVS ¢&. 11/3 ze dne 29. 5. 2015.
Hlavnimi cili analyzy bylo zmapovat zkuSenosti ufadd s metodami kvality/ aplikaci principd TQM, jejich pfinosem pro organizaci, jeji zaméstnance, ob&any/ zakazniky,
podnikatele, dalSi organy VS, resp. dalSi dotéené subjekty, dale vymezit provazanost metod kvality na aplikaci a vyuZiti principd 3E (hospodarnost, efektivnost a icelnost)
a zhodnotit zahrani&ni zkuSenosti s vyuzivanim fizeni kvality.
Pracovni verze analyzy byla v rdmci sledovaného obdobi dokon&ena, probé&hlo projednani v ramci Odborné sekce Kvalita ve vefejné spravé, nasledné bude projednana
Ridicim vyborem pro modernizaci vefejné spravy (RV Modernizace) a po zapracovani pfipominek bude pfedana RVVS s terminem projednani 24. 6. 2016.
Zpracovana analyza zahrnuje nasledujici oblasti:
1. avod - zdGvodnéni vyznamu vyuZivani metod kvality, teoretické vymezeni pojmu kvalita ve VS, pfehled poZadavkd na zajisténi kvality, institucionalni zabezpeceni
kvality v CR;
2. pFehIZd metod fizeni kvality — stru¢né predstaveni metod kvality, resp. vyuzivanych metodik pro fizeni kvality;
3. analyza metod kvality na drovni sluzebnich ufadl — zmapovani stavu vyuzivani fizeni kvality ve sluzebnich ufadech CR, zhodnoceni divodl zavadéni, pfinosu,
resp. bariér;
4, anaF;yza metod kvality na Urovni Uzemnich samospravnych celki — zmapovani stavu vyuzivani metod kvality v ifadech uzemni samospravy, véetné zhodnoceni
divodl zavedeni, pfinosu pro Ufady/ zainteresované strany, bariér fungovani, zjisténi pozadavku Uzemi na dalsi rozSifeni metod kvality ve VS
zhodnoceni metod Fizeni kvality v zahranici, véetné zjisténi pfikladd dobré praxe ze zemi EU;
zaveéry — vyhodnoceni vystupu, nastaveni dalSich moznosti podpory rozSifeni metod kvality ve VS.

ou
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Zpracovani zaméru harmonizace administrativniho élenéni statu a nejvhodnéjSich variant ke schvaleni vladé a jeho predlozeni na viadu
IP pro SC 2 (schvaleny UV 21/2015, resp. aktualizovany UV 654/2015) zahrnuje v SC 2.1 opatfeni lll. Zpracovani analyzy zaméfené na problematiku administrativniho
¢lenéni statu a zhodnoceni soucasného stavu administrativniho ¢lenéni statu, které predchazi hodnocenému opatfeni. Vzhledem k ¢asovym posunum pfi realizaci
projektového zaméru doslo k rozdéleni zpracovani zakladniho analytického dokumentu na 2 &asti. Cast k administrativnimu &lenéni statu a ast k dostupnosti a optimalizaci
VS v Uzemi. Ve vztahu k PP 11 je relevantni 1. ¢ast.
V soucasné dobé je zpracovana zakladni analyza (projednavana na RVVS 20. 11. 2015). RVVS rozhodla o ustanoveni pracovni skupiny (PS), tvofené zastupci dotéenych
resortl (véetné Ministerstva pro mistni rozvoj).
V PS byly pfedstaveny 4 mozné varianty Clenéni statu:

— Nulova varianta

— Zruseni kraji z r. 1960, zakladni skladebni prvek kraje (14) a ORP, ponechani okresl(

—  Zru$eni kraju a okres(l zr. 1960, kraje (14) a ORP jako skladebni prvky, existence specialnich lenéni

—  ZruSeni zakona €. 36/1960 Sb. o uzemnim ¢lenéni bez nahrady + dilci legislativni zmény
PS se dosud seSla 4x, 2 setkani probéhla ve 2. Ctvrtleti 2016 (29. 3. 2016 a 13. 5. 2016). PS byla seznamena se vstupni analyzou, zabyvala se 4 variantami feSeni
harmonizace uzemné spravniho ¢lenéni statu. Varianty byly dle pfipominek PS upravovany za u¢elem kompletace materidlu k pfedlozeni viadé. Béhem diskusi PS doslo ke
shodé na preferované varianté feSeni, ktera vychazi z varianty ¢&. 2, kterou rozpracovava a vyhodnocuje. Vécné feseni: nedoslo by ke zruSeni okresu, ale kraje z roku 1960
zruSeny budou. Zakladnimi prvky uzemné spravniho ¢lenéni statu budou obce, spravni obvody ORP a samospravné kraje. Okresy by zlstaly ponechany jako prvek
odvozeny a slozeny ze spravnich obvodi ORP.
Preferovana varianta bude pfed predlozenim viadé pfipominkovana na PS 6. 6. 2016.

Zvyseni kybernetické bezpecnosti IKT VS

NBU jako narodni gestor kybernetické bezpe&nosti pokragoval v uréovani Kritické informaéni infrastruktury (Kll) a Vyznamnych informaénich systémui (VIS) podle zékona &.
181/2014 Sb. o kybernetické bezpecnosti (ZKB). Proces urovani probiha ve 3 vinach.

V 1. viné se NBU zaméfilo na informaéni nebo komunikaéni systémy ve spravé organizaénich slozek statu (OSS) — Ustfednich organ( statni spravy. Urgovani v této viné
bylo zavréeno dne 15. 2. 2015, kdy NBU k zafazeni do KlI navrhl 45 informaénich a komunika&nich systéma, jejich seznam byl schvalen usnesenim vlady &. 390/2015.

V 2. ving se NBU zamé¥il na zbyvajici OSS a dne 15. 9. 2015 piedlozil seznam prvkd Kll navrzenych k uréeni, seznam byl schvalen usnesenim vlady &. 981/2015. Seznam
muze byt jesté pfipadné rozsifen.

Ve 3. vIné jsou identifikovany prvky Kill, jejichz spravcem nejsou OSS, ale soukromé spole¢nosti, statni podniky a obdobné subjekty. Tato faze neni doposud ukon&ena,
jejich uréeni nebude provadéno usnesenim vlady, ale opatfenim obecné povahy, vydanym NBU.

Urgenim Kll a VIS v 1. a 2. viné a schvalenim tohoto uréeni vladou CR, je toto opatfeni PP11 napinéno. Opatfeni bude jako spinéné deklarovano poté, co bude schvalena
Zprava o stavu kybernetické bezpe&nosti CR za rok 2015, ktera nebyla oproti pfedpokladiim z divodu nizkého kvéra schvalena Bezpe&nostni radou statu. Ke schvaleni
bude znovu predloZena v éervnu tohoto roku. Ve zpravé bude cely proces uréovani blize popsan. K 19. 5. 2016 evidoval NBU 98 prvka Kll a 153 prvkd VIS.

NBU se, jiz mimo ramec splnéni opatfeni PP11, vénoval také:

- zvySovani odbornosti zaméstnanct Narodniho centra kybernetické bezpecnosti, napfiklad ucasti na dubnovém cvi€eni Locked Shields 2016, kde Cesky tym zvitézil v
discipliné zabezpeceni SCADA systému

- v bfeznu predstavil vyvoj na poli kybernetické bezpe&nosti a intenzivni mezinarodni spolupraci NBU predsedovi vlady pfi jeho navstévé Narodniho centra kybernetické
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bezpectnosti v Brné

Priprava vzdélavacich aktivit v oblasti finanéniho fizeni pro predstavitele izemnich samosprav

Projekt ,Zpracovani analytickych podkladd vychazejicich z Implementadnich plantl Strategického ramce rozvoje verejné spravy Ceské republiky pro obdobi 2014 — 2020¢,
v ramci kterého bude realizovana Analyza SC 2.5 (Analyza vzdélavacich potfeb Uzemni samospravy v oblasti finanéniho fizeni a prevence proti zadluzovani obci v&etné
navrhu vzdélavacich program(i pro Gzemni samospravné celky) a ktery byl pfedlozen RO koncem fijna 2015, byl hodnotici komisi schvalen k podpofe s reg.
&. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649 (v ramci Vyzvy pro projekty podporujici implementaci SRR VS CR pro obdobi 2014 — 2020). Pravni akt projektu byl vydan dne 31. 3.
2016. Analyza SC 2.5 je kli€ovou aktivitou projektu &. 08.

Cilem analyzy je definovat strukturovany soubor znalosti (z oblasti ekonomie, managementu, prava, fizeni, apod.), potfebnych k finanénimu Fizeni obce a k vykonu
prevence rizik v oblasti finanéniho fizeni, definovat cilovou skupinu, jeji kvalifikaéni pfedpoklady, strukturu a rozsah, pfipravit vzdélavaci programy v oblasti finanéniho fizeni
pro predstavitele Uzemnich samosprav a pilotni ovéfeni vzdélavacich program( na stanoveném vzorku respondentl vé. evaluace vzdélavacich programu.

Zadavaci dokumentace poskytnuta RO ke kontrole pfed vyhlagenim zadavaciho fizeni a dne 14. 4. 2016 bylo vyhlaSeno oteviené nadlimitni vyb&rové fizeni na zpracovani
analyzy. Analyza bude po zpracovani projednana nadfizenym kompetentnim organem, tzn. RV pro optimalizaci / RVVS.

2) Prehled aktivit u kazdého z opatieni ke spinéni doposud nesplnénych kritérii predbézné podminky véetné harmonogramu krokd s diirazem na pristi ctvrtleti
(Gerven — srpen 2016):
(max. 2000 znaku na kazdé opatreni)

Harmonogram plinéni jednotlivych opatieni se Fidi rozpracovanou Hierarchickou strukturou praci pro jednotlivé strategické i specifické cile Implementacnich plani
Strategického ramce rozvoje verejné spravy CR pro obdobi 2014 — 2020 (SRRVS). Tyto lIze dohledat na webovych strankach MV CR:
http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx

Dle schvéleného harmonogramu k IP SRRVS CR budou v obdobi éerven 2016 — srpen 2016 ukonéeny tyto aktivity uvedené v Akénim planu k PP 11:

Zpracovani analyzy vyuzivani metod kvality ve VS

V néasledujicim obdobi bude analyza predloZena k projednani RV Modernizace, po zapracovani pfipominek bude pfedana k projednani RVVS na jednani 24. 6. 2016.
Nasledné bude zvefejnéna na webovych strankach MV. Termin 6/2016 zadany opatfenim PP 11 by proto mél byt spinén.

V nasledujicim obdobi bude zahajena realizace navazujicich opatfeni nastavenych SC 1.3 RozSifeni metod kvality ve vefejné spravé — zpracovani metodickych material(
k zavadeéni fizeni kvality ve vefejné spravé, resp. ke vzdélavani zaméstnancul v oblasti kvality.

Zvyseni kybernetické bezpeénosti IKT VS

NBU jako narodni gestor kybernetické bezpe&nosti:

-bude usilovat o schvaleni Zpravy o stavu kybernetické bezpeénosti CR za rok 2015 Bezpeénostni radou statu. Jakmile bude tato zprava, shrnujici vyvoj v oblasti urgovani
prvku Kll a VIS schvalena, opatfeni bude deklarovano jako spinéné.

NBU bude v nadchazejicim obdobi jiz mimo opatfeni PP 11 také:

- skrze vladni CERT tym GovCERT.CZ kontinualné informovat odbornou i Sirokou vefejnost o on-line hrozbach a zranitelnostech,
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- pokragovat v dal$ich ukolech stanovenych vladou schvalenym Aké&nim planem k Narodni strategii kybernetické bezpe&nosti CR na obdobi let 2015 az 2020.

Dle schvéleného harmonogramu k IP SRRVS CR budou v obdobi éerven 2016 — srpen 2016 pokradovat v realizaci tyto aktivity uvedené v Akénim pléanu k PP 11:
Zpracovani analyzy souéasného stavu snizovani regulatorni zatéze obé&ant a vefejné spravy v CR

Dne 14.4.2016 vyhlaSeno zadavaci fizeni na zpracovani Analyzy sou¢asného stavu snizovani regulatorni zatéze ob¢ant a vefejné spravy v ramci projektu ,Zpracovani
analytickych podklad(i vychazejicich z Implementaénich plant Strategického ramce rozvoje vefejné spravy Ceské republiky pro obdobi 2014 — 2020 reg. &.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke Ih{itam stanovenym zakonem o vefejnych zakazkach a metodikam OPZ bude zadavaci fizeni probihat do ¢ervna 2016.
Lze predpokladat, Ze zpracovani analyzy bude realizovano od srpna 2016 do poloviny fijna 2016.

Zpracovani zaméru harmonizace administrativhiho €lenéni statu a nejvhodnéjsich variant ke schvaleni vliadé a jeho predlozeni na vliadu

Na zakladé vstupni analyzy byly rozpracovany Ctyfi varianty feSeni problematiky harmonizace Uzemné spravniho (administrativniho) ¢lenéni statu. Materialy k témto
variantam se zabyva PS zfizena na zakladé rozhodnuti RVVS, ktera na zakladé diskusi postupné definovala pozadavky i podobu preferované varianty. Ta bude projednana
na nejbliz§i PS, dne 6. 6. 2016. Preferovana varianta i popis dalSich alternativ feSeni a souvisejici materialy jsou podkladem dokumentu, ktery bude v souladu s IP pro SC 2
predlozZen vliadé v terminu do 12/2016.

Priprava vzdélavacich aktivit v oblasti finanéniho Fizeni pro predstavitele uzemnich samosprav

Dne 14. 4. 2016 bylo vyhlaseno zadavaci fizeni na zpracovani Analyzy vzdélavacich potfeb Uzemni samospravy v oblasti finanéniho fizeni a prevence proti zadluzovani
obci v€etné navrhu vzdélavacich programu pro Uzemni samospravné celky v ramci projektu ,Zpracovani analytickych podklad( vychazejicich z Implementacnich plani
Strategického ramce rozvoje veiejné spravy Ceské republiky pro obdobi 2014 — 2020¢, reg. &. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649. Vzhledem ke Ihitam stanovenym
zakonem o vefejnych zakazkach a metodikam OPZ bude zadavaci fizeni probihat do ¢ervna 2016. Lze pfedpokladat, ze zpracovani analyzy bude realizovano od srpna
2016 do poloviny Fijna 2016.

Dle schvaleného harmonogramu k IP SRRVS CR budou v obdobi éerven 2016 — srpen 2016 zahajeny tyto aktivity uvedené v Akénim planu k PP 11:

Vypracovani metodického doporuéeni pro vzdélavani v oblasti fizeni kvality zaméstnancu sluzebnich uradui

V kvétnu 2016 byl v ramci MV schvélen projekt ,Podpora profesionalizace a kvality statni sluzby a statni spravy®, jehoz soucésti je i dil¢i aktivita Podpora zavadéni metod
fizeni kvality ve sluZzebnich ufadech. Prvnim ukolem této aktivity je zpracovat metodiku zavadéni metod kvality ve sluzebnich ufadech a paralelné metodické doporuéeni pro
vzdélavani v oblasti Fizeni kvality zaméstnanct sluzebnich ufada.

V obdobi ¢erven az srpen 2016 bude vytvofena pracovni skupina expertl na metody kvality a budou zahajeny prace na vySe uvedenych ukolech.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, ktera by ohrozovala splnéni predbézné podminky (jak vécna, tak v ramci dodrzeni preddefinovaného harmonogramu),
popiste tato rizika:
(max. 2000 znaku)

Uvedenad rizika zahrnuji vSechny IP Strategického ramce rozvoje verejné spravy pro obdobi 2014 — 2020, véetné IP &. 4 Profesionalizace a rozvoj lidskych zdrojl
ve verejné spravé (implementace zakona o statni sluzbé).
Politické riziko: Nedostateéna podpora realizace IP ze strany viady/mozna zména priorit v oblasti rozvoje VS v CR
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Personalni fluktuace: Moznost ¢astych zmén v realiza¢nich tymech, Radé vlady, fidicich vyborech vedouci k nedostatecné kontinuité prace, zpozdéni ¢i méné kvalitnim
vystupim

Prosazovani zajmu jednotlivych resorti bez ohledu na jiz stanovené cile (resortismus): Zainteresované strany prosazuji své zajmy bez ohledu na cile stanovené
SRRVS CR, pfipadné bez ochoty ke spolupréaci a hledani spoleéného Feseni

Nevhodné nastaveny IP: Nastaveni IP nebo jeho ¢asti je nevhodné (opomenuty dllezité skute€nosti majici zasadni vliv na realizaci implementace, zvoleny nevhodné
aktivity k dosazeni cilll, nastaveni nerealistického harmonogramu, rozpoétu, hraniéni nastaveni termin apod.)

Pfekroceni rozpoctu: Nakladnost realizace IP prevysi jeho pfedpokladanou hodnotu stanovenou v rozpoctu

Nezajisténi financovani: Nezajisténi zdroju na financovani potfebnych pro realizaci IP, coz mlze vést k jeho nerealizaci nebo jen ¢aste¢né realizaci

Nedostatecna personalni kapacita pro realizaci projektd: V disledku Ucinnosti a zahdjeni aplikace zakona ¢. 234/2014 Sb., o statni sluzbé, ve znéni pozdéjsich
predpisu, dochazi ke zpomaleni a prodlouzeni naborového procesu a k redukci zajmu uchazecu o praci ve statni sluzbé.

Vypracovano ke dni: 31. 5. 2016
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2. Splnéné a verifikované predbézné podminky Evropskou komisi — prehled
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Tematicka predbézna podminka 2.1: ,.Digitalni rist*

gestor: Ministerstvo pramyslu a obchodu

Opatreni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 2.1; popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna Kritéria Opatieni Gestor Termin Splnéno v terminu Splnéno

podminka splnéni Popis (odkazy na pIlnéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK

2.1 Digitalni rust: V rédmci narodni | Pfipravuje se ,Strategie digitalni gramotnosti | MPO (gestor 30. 6. ANO, 1. 7. 2015

Strategicky ramec nebo regionalni | CR na obdobi 2015 — 2020“ (podkladové | predb&zné 2015 Toto opatfeni bylo spinéno schvalenim

politiky pro digitalni strategie pro | analyzy, SWOT analyza, pfiprava navrhu | podminky), materialu Strategie digitalni gramotnosti CR na

rust, ktery ma inteligentni strategie). MPSV (gestor obdobi 2015 — 2020

podnécovat cenové specializaci je kritéria), vliadou CR dne 1. 7. 2015 usnesenim vlady &.

dostupné, kvalitni a vypracovan Indikativni HMG: MSMT 523.

interoperabilni napfiklad 2014 - Priprava dokumentu (prace na strategii | (spolugestor Dne 28. 7. 2015 byl tento material neformalné ©

soukromé a verejné strategicky rédmec | jiz byly zahajeny ve spolupraci MPSV s | kritéria) zaslan na EK v ramci komunikace ke Ctvrtletni _d

sluzby v oblasti IKT a | politiky pro digitalni | MSMT) monitorovaci zpravé. Na zakladé vyjadfeni EK g o

zvysSit miru jejich rUst, ktery obsahuje: | Leden 2015: expertni konzultace k prvni verzi byla zprava o spinéni pfedbézné podminky 2 g

vyuzivani obcéany dokumentu (kulaté stoly) — pfipominky dne 18. 11. 2015 odeslana pfes systém SFC Q v

(v€etné zranitelnych z vefejného pfipominkovani byly vypofadany a s zadosti o formalni verifikaci splnéni. ® “CJ)

. . . (=
Skqu)’ p(v)d.nl’ky a zapracovany do koncerledna 2015 , Dne 24. 2. 2016 probé&hla videokonference se 5
organy verejné Unor 2015: do konce unora byla dopracovana . . . v s o s 2

. o ) . . . . zastupci MPSV a EK, na které bylo pfedbézné 5 =
spravy véetné Strategie do druhé verze, ktera se nasledné . . . . ., O T
- i . - . . o . . avizovano, ze EK povazuje opatieni 2.1 )
preshraniénich pfedlozi do mezirezortniho pfipominkového S v s .. . >
iniciativ ¥izeni Digitalni rust za fadné splnéné. EK svym

30. 6. 2015 - NejzazSi termin schvaleni
Strategie Vladou CR.

dopisem ze dne 9. 3. 2016 oficialné
verifikovala spinéni PP.

Odkaz na material:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strateqi
e DG.pdf
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Tematicka predbézna Kritéria Opatreni Gestor Termin Spinéno v terminu Spinéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK
e ukazatele MPO (gestor 30. 6. ANO, 1. 7. 2015
umoznujici Zpracovani ,Strategie digitalni gramotnosti CR | predb&zné 2015
méfeni  pokroku | na obdobi 2015 — 2020"S, ktera naplfiuje podminky), Toto opatfeni bylo spinéno schvalenim
zasahu v | opatfeni Digitalniho Ceska 2.0 v kapitole 5.6. MPSV (gestor materialu Strategie digitalni gramotnosti CR na
oblastech, jako | Digitalni gramotnost, elektronické dovednosti kritéria), obdobi 2015 — 2020
jsou  pocitacova | (e-skills). MSMT viadou CR dne 1. 7. 2015 usnesenim vlady &.
gramotnost, Strategie digitalni gramotnosti CR na obdobi (spolugestor 523.
digitalni 2015 — 2020 vznikne v gesci MPSV (MSMT kritéria) Dne 28. 7. 2015 byl tento material neformalné
zaclenéni, bude spolugestorem). Pfipravy byly zahajeny zaslan na EK v ramci komunikace ke Ctvrtletni g
digitalni v prvnim kvartalu roku 2014, v lednu 2015 byla monitorovaci zpravé. Na zakladé vyjadreni EK ) &
pfistupnost a | dokoncena a je projednavana prvni verze byla zprava o splnéni pfedb&zné podminky 2 00
pokrok v | dokumentu, pficemz nasledné projednani a dne 18. 11. 2015 odeslana pres systém SFC S ‘;’
elektronickém schvaleni je planovano do konce 2 Q. roku s zadosti o formalni verifikaci spInéni. = LI;
zdra}/otnlctvvl Y 2015. Dne 24. 2. 2016 probé&hla videokonference se c &
mezich ¢lanku . . . Y as 0 3
168 Smlouvy o | Soutasti této strategie budou ukazatele zastupci MPSV a EK, na které bylo predbézné § =
fungovani EU, jez | umoZfiujici méfeni pokroku zasahu v oblasti avizovano, ze EK povazuje opatfeni 2.1 o

jsou v souladu se
stavajicimi
prislusnymi
unijnimi,
vnitrostatnimi
nebo regionalnimi
strategiemi  pro
jednotliva odvétvi;

pocitatové gramotnosti a digitalniho
zaclenéni.

Digitalni rist za fadné splnéné. EK svym
dopisem ze dne 9. 3. 2016 oficialné
verifikovala spinéni PP.

Odkaz na material:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strateqi
e DG.pdf
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gestor: Ministerstvo spravedinosti

Tematicka predbézna podminka 3.1: ,,Podpora podnikani (SBA)“

Opatreni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 3.1; popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna | Nesplnéna kritéria Opatieni, ktera je nutno pfijmout Organy Termin Splnéno ANO/NE Spinéno
podminka zodpové spInéni v terminu v obdobi
dné za (datum) Popis (aktualizace)
pInéni
3.1. Byla realizovana Opatfeni zavedena Navrh legislativniho feSeni osvobozeni od MSp 1.9 20167 ANO 13. 6. 2016
zvlastni opatieni k s cilem zkratit dobu | soudnich poplatkl a snizeni odmény notare za Ministerstvo spravedinosti vypracovalo navrh
zesilgni podpprovéni potfebvnoq . zelkléd{;\m’ poqnikﬂ (spoleénqst[) zékona, ktery fesi problematiku snizeni
E)_odnlkgtelske kz’?!ozcva’mflvrm’ya Pfedlozeni navrhu novely vladé: nakladd nutnych k zalozeni spolecnosti s
¢innosti v souladu se | snizit prislusné 12/2014 . .
Small Business Act naklady, ktera Nabyti ucinnosti novely: rucenlm omezenym  na 1_00 EUR. Dle
(SBA). zohledfuji cile SBA | 10/2015 komunikace s Evropskou komisi se pozadavek ©
netyka vSech korporaci, ale pouze spolecnosti =
Podrobnéji viz Akeni plan. s ruéenim omezenym. Ceska republika by tak g ~
ve vysledku méla umoznit rychlé a levné ‘: :
zalozeni spole€nosti s ru€enim omezenym, S ;
pfiemz Evropska komise nestanovila zadna ’:>: "tn"
dalSi doplfujici kritéria. I o
c T
¢ o
Zakon byl vyhlasen 23. 5. 2016 ve Sbirce o 5
zakon( v ¢astce 62 pod ¢islem 161/2016 Sb. < E

Zakon nabyl uc€innosti dne 7. 6. 2016 a timto
okamzikem byla predbézna podminka
povazovana za spinénou na narodni trovni.

K zahajeni procesu formalni verifikace (vlozeni
do SFC) doslo 13. 6. 2016.

" dle Akéniho planu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016
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Tematicka predbézna podminka 4.1: ,,Energeticka uc¢innost*

gestor: Ministerstvo pramyslu a obchodu

Opatreni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 4.1; popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna Kritérium Opatreni Gestor Termin SplInéno v terminu Splnéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK
4.1. Byla provedena Opatreni k zajisténi | Novela zakona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni | MPO 1.7. ANO. 1. 7. 2015
opatreni na podporu minimalnich s energii (&. 103/2015 Sb.) 2015 P
nakladové efektivniho | pozadavki Pfedlozeni navrhu viadé Opatieni splnéno nabytim Gg&innosti novely
zvyéov:’\_nli(, Einnost tykajl'citC_hks,e 7/2014 zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii
energetické uc¢innosti | energetické . . zakon ¢. 103/201 .
u koncového nérognosti budov v Predlozeni Parlamentu (zakon ¢. 105/2015 85 . ©
uzivatele a nakladové | souladu s &lanky 3, | 9/2014 odkaz: 0 §
efektivnich investic | 4 a 5 smémice Projednani v senatu Zakon &. 103/2015 Sb.. kterym se mé&ni zakon &
q?_energ_etif:_ké’ i Evropského 04/2015 €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve & o
ucinnosti pfi vystavbé | parlamentu a Rady | podepsano prezidentem CR znéni__pozdéjdich predpist, a zakon &. = x
arenovaci budov. 2010/31/EV, 04/2015 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni -
Uvefejnéno ve Sbirce zakoni pozdéjSich predpisu § 3
4.5.2015 8 =t
Uginnost Po dokonc&eni opatfeni akéniho planu byla ° 2
1.7.2015 predbézna podminka odeslana na EK
k formalni verifikaci splnéni prostfednictvim

systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila splnéni
predbé&Zné podminky.
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu Spinéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK
Opatfeni nezbytna Novela zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni | MPO 1.7. ANO. 1. 7. 2015
pro zavedeni s energii (6. 103/2015 Sb.) 2015 S
systému certifikace | piedlozeni navrhu viadé Opatfeni splnéno nabytim Gg&innosti novely
energeticke 712014 zakona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii
22&?:33?5::&’% PfedloZeni Parlamentu (zakon €. 103/2015 Sb.). 5 g
11 smérnice 9/2014 odkaz: 2 8
2010/31/EU, Projednani v senatu Zakon €. 103/2015 Sb., kterym se méni zakon N o
04/2015 €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve g)_ -
. . x znéni pozdéjSich predpisd, a zdkon ¢&. = X
Podepsano prezidentem CR 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni U|) ﬁ
04/2015 pozd&isich predpist c 9
Uverejnéno ve Sbirce zakonud s =
4.5.2015 Po dokon&eni opatfeni ak&niho planu byla 3 §
Uginnost predbé’nd podminka odeslana na EK
1. 7. 2015 k formélini verifikaci spInéni prostfednictvim
systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila splnéni
predbézné podminky.
Novela vyhlasky €. 78/2013 Sb., ve znéni | MPO 1.12.
pfipravované novely 2015 ANO, 1.12. 2015
Pfedlozeno do mezirezortniho pfipominkového Opatieni spinéno nabytim Gginnosti vyhlasky
fizeni &. 230/2015 Sb., kterou se mé&ni vyhlaska &.
05/2015 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov. S
Projednani v komisich LRV S g
06/2015 N R
Prijeti vyhlasky Odkaz: e o
09/2015 o
Uginnost VyhlaSka €. 230/2015 Sb., kterou se meéni u'j ﬁ
1.12.2015 vyhlaska €. 78/2013 Sb., o energeticke g =
naroc¢nosti budov. N &
8 2
£ =
Po dokon&eni opatfeni ak&niho planu byla g g
o

predbézna podminka odeslana na EK
k formalni verifikaci splnéni prostfednictvim
systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila spinéni
predbézné podminky.
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu Spinéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK

Opatreni k zajisténi | Novela zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni | MPO 1.7. ANO, 1. 7. 2015

strategického s energii (&. 103/2015 Sb.) 2015

planovani v oblasti Predlozeni navrhu viadé Opatfeni splnéno nabytim ucinnosti novely

energetické 7/2014 zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni

ucinnosti v souladu . . . energii (zakon &. 103/2015 Sb.). a5

s &. 3 smérnice PfedloZeni Parlamentu odkaz: =

2012/27/EU® 9/2014 Zakon &. 103/2015 Sb., kterym se méni zakon § D
Projednani v senatu €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve = &
04/2015 znéni pozdéjSich predpisd, a zakon &. 8_;'
Podepsano prezidentem CR 634/2004 Sb., o sprévonl’ch poplatcich, ve ? LS
04/2015 znéni pozdéjsich pfedpisu c S
Uverfejnéno ve Sbirce zakonu Po dokon&eni treni akénih 14 byl S =
4.5 2015 0 dokonéeni opatfeni akéniho planu byla 8 s
S predbézna podminka odeslana na EK >
Ucinnost k formalni verifikaci splnéni prostfednictvim
1.7.2015 systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne

1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila splnéni
predbézné podminky.

& Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. fijna 2012 o energetické Ucinnosti, o zméné smérnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zruSeni smérnic
2004/8/ES a 2006/32/ES (UF. vést. L 315, 14.11.2012, s. 1).
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu Spinéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK
Novela energetického zakona (zakon ¢&. | MPO 1.1. ANO, 1. 1. 2016
458/2000 Sb.) 2016

PfedloZeni navrhu viadé
8/2014

Predlozeni Parlamentu
10/2014

Projednani v Senatu
05/2015

Podepséno prezidentem CR
21.5.2015

Uvefejnéno ve Sbirce zakonu
5.6.2015

Uginnost

1.1.2016

Opatfeni splnéno nabytim ucinnosti novely
energetického zakona, (zakon ¢&. 131/2015
Sb., kterym se méni zakon ¢&. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonu (energeticky zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl, a dal$i souvisejici
zékony.

Odkaz:

Zakon &. 131/2015 Sb., kterym se méni zakon
€. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisl, a dalSi souvisejici zakony)

Po dokon&eni opatfeni ak&éniho planu byla
predbézna podminka odeslana na EK
k formalni verifikaci splnéni prostfednictvim
systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila spInéni
predbézné podminky.

prosinec 2015 — Gnor 2016,
verifikace EK 1. 3. 2016
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu Spinéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK

Opatreni v souladu Novela energetického zakona (zakon ¢&. | MPO 1.1. ANO, 1. 1. 2016

s Clankem 13 458/2000 Sb.) 2016

smérnice PfedlozZeni navrhu viadée Opatfeni splnéno nabytim G¢innosti novely

Evropského 8/2014 energetického zakona, (zakon ¢. 131/2015

parlamentu a PfedloZeni Parlamentu Sb., kterym se méni zakon ¢. 458/2000 Sb., o

Rady2006/32/ES, 10/2014 podminkach podnikani a o vykonu statni

zajistujici, aby Projednani v Senétu spravy v energetickych odvétvich a o zméné

pokud je to 05/2015 nékterych zakonud (energeticky zakon), ve A

technicky mozné, Podepséno prezidentem CR znéni pozdéjSich predpisu, a dalSi souvisejici © o

finanéné Unosné a 21.5.2015 zakony). =

umérné Uvefejnéno ve Sbirce zakonu 5

potencialnim 5.6.2015 Odkaz: £

usporam energie, Uginnost Zakon €. 131/2015 Sb., kterym se méni zakon I ;

byli kone¢ni 1.1.2016 €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o o

zakaznici vybaveni vykonu statni spravy v energetickych Q8

individualnimi méfici odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu 8 g
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich =5
predpisu, a dalSi souvisejici zakony. g_ >

Po dokon&eni opatfeni ak&niho planu byla
predbézna podminka odeslana na EK
k formalni verifikaci splnéni prostfednictvim
systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila spInéni
predbézné podminky.
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=56&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu Spinéno
podminka splnéni Popis (odkazy na plInéni) v obdobi,
dle AP termin
verifikace
EK
Novela zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni | MPO 1.7.
s energii (¢. 103/2015 Sb.) 2015 ANO, 1.7.2015
PiedloZeni navrhu viadé Opatfeni splnéno nabytim ucinnosti novely
7/2014 zakona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni
Predlozeni Parlamentu energii (zakon ¢. 103/2015 Sb.). g <
9/2014 odkaz: 2 &
Projednani v senatu Zékon & 103/2015 Sb., kierym se ménizékon | £
04/2015 . &. 406/2000 Sb., o _hospodafeni_energii, ve S o
Podepsano prezidentem CR znéni pozdéjSich pfedpisi, a zakon ¢&. T u
04/2015 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve c §
Uvefejnéno ve Sbirce zakoni znéni pozdéjsich predpisu S &
4.5. 2015 Po dokon&eni opatfeni ak&niho planu byla B i
Ucinnost pfedbézna podminka odeslana na EK >
1.7 2015 k formalni verifikaci splnéni prostfednictvim

systému SFC dne 8. 1. 2016. Dopisem ze dne
1. 3. 2016 EK oficialné potvrdila spinéni
predbé&zné podminky.
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http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=103/2015&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Tematicka predbézna podminka 5.1: ,,Predchazeni riziku a jeho rizeni*

gestor: Ministerstvo zivotniho prostfedi

Opatreni Akéniho planu ke spilnéni pfedbézné podminky 5.1; popis vyvoje verifikace PP;

Splnéno v terminu

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Splnéno v
podminka splnéni Popis (odkazy na pInéni) obdobi
dle AP
5.1. Pfedchazeni Je zavedeno | Schvéleni Plant pro zvladani povodrfiovych | MZP a MZe, 22.12. ANO, 21. 12. 2015
riziku a jeho Fizeni: vnitrostatni nebo | rizik schvaluje 2015 EK potvrdila splnéni dne 28. 4. 2016.
Existence regionalni vlada
vnitrostatniho nebo posouzeni rizik Plany pro zvladani povodriovych rizik byly
regionalniho obsahujici tyto schvaleny Viadou CR dne 21. 12. 2015
posuzovani rizik pro prvky: usnesenim ¢. 1082.
zvladani katastrof s
ohledem na Plany pro zvladani povodnovych rizik jsou S ©
pfizpusobeni se vefejné dostupné v Povodiovém informacnim é §
zméné klimatu. systému (POVIS) - odkazy na pfislusné plany: 5
S g
| N
Plan pro zvladani povodiovych rizik v povodi 0 ﬁ
Labe S w
Q
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf § g
8%
3 >

Plan pro zvladani povodhovych rizik v povodi
Odry

http://www.povis.cz/pdf/PZPR _odra.pdf

Plan pro zvladani povodrovych rizik v povodi
Dunaje

http://www.povis.cz/pdf/PZPR _dunaj.pdf

134



http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf

Tematicka predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu

Popis (odkazy na plnéni)

Splnéno v
obdobi

Schvaleni aktualizovanych Pland povodi

MZP a MZe,
schvaluje
vlada

22.12.
2015

ANO, 21. 12. 2015
EK potvrdila splnéni dne 28. 4. 2016.

Plany povodi byly schvaleny Viadou CR dne
21.12. 2015 usnesenim &. 1083.

Narodni plany povodi véetné kapitoly
Ekonomicka analyza jsou vefejné dostupné
na strankach Ministerstva zemeédélstvi:

Narodni plan povodi Labe

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano
vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html

Narodni plan povodi Dunaje

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano
vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html

Narodni plan povodi Odry
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano
vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html

prosinec 2015 — unor 2016,
verifikace EK 28. 4. 2016
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http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html

Spinéno v terminu

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Splnéno v
podminka splnéni Popis (odkazy na pInéni) obdobi
dle AP
Schvaleni aktualizace Koncepce MZP, 31.12. ANO, 18. 1. 2016
environmentalni bezpecnosti, a to na obdobi schvaluje 2015 EK potvrdila splnéni dne 28. 4. 2016. S @
2016 -2020 s vyhledem do roku 2030 (dale Bezpe&nostni é §
,Koncepce environmentalni bezpecnosti). rada statu Aktualizovana Koncepce environmentalni 5 <
bezpecnosti, a to na obdobi 2016 — 2020 g 3
s vyhledem do roku 2030 byla schvalena | ;
Bezpec€nostni radou statu dne 18. 1. 2016 g w
usnesenim ¢. 11. ‘: §
2 2
Koncepce environmentalni bezpeénosti bude 7 =
zvefejn&na na webovych strankach MZP. s >
Schvaleni Strategie pfizplsobeni se zméné | Koordinuje a 31. 10. ANO, 26. 10. 2015 ©
klimatu v podminkach CR (adaptacni strategie) | pfedklada 2015 EK potvrdila splnéni dne 28. 4. 2016. =
MZP, g
schvaluje Adaptaéni strategie byla schvalena Viadou CR % ;
vlada dne 26. 10. 2015 usnesenim ¢. 861. < g
S
Adaptaéni strategie je vefejné dostupna na 58
adrese: = g
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptac N %
>

ni_strategie
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Tematicka predbézna

Kritérium

Spinéno v terminu

Opatieni Gestor Termin Splnéno v
podminka splnéni Popis (odkazy na pInéni) obdobi
dle AP
e popis  postupu, | Zpracovani komplexni studie dopadd, MZP / 31.12. ANO, 23. 11. 2015
metodiky, metod | zranitelnosti a zdroj rizik souvisejicich se spoluprace 2015 EK potvrdila spInéni dne 28. 4. 2016.
a jinych  nez | zm&nou klimatu pro nejohrozengjsi sektory MZe, MV,
;gll:\gsgnychws#g MPO, MD, Komplexni studie dopadl, zranitelnosti a
Uely posuzovani MZdr derOJu rizik soqusepcwh sve.zvmenou klimatu
rizik, jakoZ i v CR byla dokoné&ena a zvefejnéna dne 23. 11.
kritéria pro 201s.
stanovovani
investi¢nich priorit Komplexni studie je vefejné dostupna
\' zavislosti na na adrese:
rizik
12 http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena k &
limatu % 8
L~
T ©
g N
o X
5w
= o
| Q
- ®
M N
‘m ;
N =
(5]
>

137



http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu

Tematicka predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu

Popis (odkazy na plnéni)

Splnéno v
obdobi

Definovani kritérii pro stanovovani investi¢nich
priorit v zavislosti na riziku

MZP /
spoluprace
MZe, MV,
MPO, MD,
Mzdr

31. 12.
2015

ANO, 31. 12. 2015

EK potvrdila splnéni dne 28. 4. 2016.

Analyza hrozeb pro Ceskou republiku byla dle
pozadavku zpracovana a zaslana Evropskeé
komisi dne 17. 12. 2015 v ramci odpovédi na
,correspondence slip® ECHO-
A3/AB/wvI/Ares(2015).

Aktualizace Koncepce environmentalni
bezpeCnosti, a to na obdobi 2016-2020
s vyhledem do roku 2030, byla schvalena

usnesenim Bezpednostni rady statu €. 11 ze
dne 18. ledna 2016.

Koncepce environmentalni bezpecnosti bude
zvefejnéna na webovych strankach MZP.

Definovani kritérii pro stanovovani investi¢nich
priorit v zavislosti na riziku bylo dale souc&asti
projektu Komplexni studie dopadu,
zranitelnosti a zdroji rizik souvisejicich se
zménou klimatu v CR — jednim z vystupl

projektu je soubor kritérii pro stanoveni
investi¢nich priorit.

Komplexni  studie byla dokonena a
zvefejnéna 23. 11. 2015.

Komplexni studie je vefejné dostupna
na adrese:

http://www.mzp.cz/cz/studie _dopadu zmena k
limatu

prosinec 2015 — unor 2016,
verifikace EK 28. 4. 2016
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Spinéno v terminu

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Splnéno v
podminka splnéni Popis (odkazy na pInéni) obdobi
dle AP
e pfipadné Schvaleni Strategie pfizplsobeni se zméné | Koordinuje a 31. 10. ANO, 26. 10. 2015 9
zohlednéni i inka C éni | pF 3d3 5 S
e emich I;Itlrr:;t;ie)v podminkach v CR (adaptacni K/Il'ggklada 2015 EK potvrdila spinéni dne 28. 4. 2016. g 3
s J . SR
Stf'i’gteﬁgslé)beni psrg schvaluje Adaptaéni strategie byla schvalena Viadou CR 3 Q
;’mépné Kty vlada. dne 26. 10. 2015 usnesenim &. 861. S v
: - o . B Y
Adaptacni strategie je vefejné dostupna na n =
adrese: = &
http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu adaptac N %
ni_strategie >
Pfipadné zohlednéni adapta¢ni strategie v | MZP a | 31.12. ANO, 31. 12. 2015
odpovidajicich vnitrostatnich nebo | pfisludna 2015 . .,
regionalnich posouzenich rizik. ministerstva EK potvrdila splnéni dne 28. 4. 2016.
Navrh adaptaéni strategie je odpovidajicim Adaptacni strategie byla pfipravovana v Siroké
zpGsobem zohledfiovan v pfipravovanych mezwesortm spolupraci a jeji navrh byl
Planech pro zvladani povodnovych rizik a OgopOV'dajzlsll;:j22?30bem0i22|223?§hv Plan:‘;:: g et
aktualizovanych Planech povodi a Koncepci P . , . P y . QR
) o, . . .. . a aktualizovanych Planech povodi a Koncepci 5 <
environmentalni bezpecnosti. Pfipadné . ani b . . 2016-2020 O
relevantni zmény adaptaéni strategie (jez env'lronmenanl eZpeCT?StI T =
mohou byt vyvolané procesem SEA nebo s vyhledem do roku 2030 jiz ve fazi pfipravy u[’ N
. téchto dokumentu. o
MPR) budou do Pland pro zvladani ) B . . , g
povodnovych rizik a Plant povodi uplatnény v Uveden’e . matenaly \{znlklyv .V mezwes'ortn’l 2L
rémci pripominek vefejnosti (do 22. 6. 2015) a spolupraci a v sou¢asné dobé jsou schvéalené % =
. 6. Fislusnvmi schvaluiicimi v, =
do aktualizace Koncepce environmentalni prisiusnymi schvaldjicimi organy g_ 2

bezpecnosti pfed jejim schvalenim (do 31. 12.
2015). Adaptacni strategie bude po svém
schvaleni uplatnéna v odpovidajici krizové
dokumentaci dotéenych resortd do 31. 12.
2015.
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Tematicka predbézna podminka 6.1: ,,Vodni hospodarstvi“

gestor: Ministerstvo zivotniho prostfedi a Ministerstvo zemeédélstvi

Opatieni AkEniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 6.1; popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu
podminka splnéni . - Splnéno v
Popis (odkazy na pIlnéni
dle AP pis (odkazy na pinéni) obdobi
6.1. Vodni | V odvétvich | Provedena ekonomicka analyza by méla MZP, MZe, MF | 31.12. ANO, 21. 12. 2015
Afstvi: v & . 2016
ho_spodarstw. . podp?rov?nych z | smerovat k: Ve sledovaném obdobi nebyla ze strany EK
existence a) politiky | prostfedki EFRR, . e e g o .y
- . - implementaci SirSi definice pro poskytnuta zpétna vazba.
stanovovani poplatki | EFRR a Fondu e a1 .
. . . . | vodohospodarské sluzby a zahrnout ji do i S . .
za vodu, kterd | soudrznosti, lensky N , , i . Byla zpracovana ekonomicka analyza v ramci
. , . .o ekonomické analyzy a do uhrad nakladd, s . . - N L .
vhodnym zplsobem | stat zajistil, aby se e e - narodnich pland povodi (Narodni plan povodi
oL . . . | ohledem na potencialni kfizové subvencovani, . L . . . .
podnécuje uzivatele k | na Uhradé nakladu . Y. . Labe, Narodni plan povodi Dunaje, Narodni
L Seos o které by mohlo narusit cenovou politiku v . . . .
uéinnému  vyuzivani | na sektorech. které isou hrazeny z EFRR/FS plan povodi Odry), které byly schvaleny < ©
vodnich zdroja, a b) | vodohospodaiské ’ J y usnesenim vlady €. 1083 ze dne 21. 12. 2015. o é
C . . . .. . . , N
o:ipo’wdajlmho ?Odlllll s!uzt)'y poadllely -sppmtatazahrnout do uhrad nakladd Narodni plany povodi véetné  kapitoly 5 o
rtiznych zpusobl | rGzné zpUsoby | environmentalni naklady a naklady na Ekonomicka analyza jsou vefejné dostupné S w
vyuzivani vody na | vyuzivani vody v | vyuzivané zdroje, ale i naklady generované na strankach Ministerstva zemé&délstvi: Lrl) 8
uhradé nék’levldt‘]’ na c":lenvénf podle bodqyymi zdroji a také difuznimi a ploSnymi Narodni plan povodi Labe = 2
vodohospodarské odvétvi, v souladu s | zdroji hito:// | Ioublic/web/ oda/ol ‘: ©
sluzby v sazbé | ¢l. 9 odst. 1 prvni ttp.. porta.mze.cz DUDLICANED/MZEVOCDANno = g
. . - vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2- =0
stanovené ve | odrazkou smérmice obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany- 8%
schvaleném planu | 2000/60/ES, | plany s>

povodi pro investice
podporované
prisluSnymi

programy.

pfipadné s ohledem
na socialni dopad,
dopad na zivotni
prostredi a
hospodarsky dopad
takové uhrady,

povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
Narodni plan povodi Dunaje

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano
vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
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http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu
peSininie sdrl):en:gl Popis (odkazy na plInéni) S';Il;‘::t?iv
jakoz i zemépisné a Narodni plan povodi Odry
inmvatic'ké podm_l'nky http:/portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano
(vjlotce.neho regionu vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
cl regionu. obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
Pijeti planu povodi | Schvaleni aktualizovanych plant  povodi | MZP, MZe, 22.12. ANO, 21. 12. 2015
pro oblasti ROYOd' v | vsouladu s Ramcovou smérnici o vodach 2015 Ve sledovaném obdobi nebyla ze strany EK
souladu s ¢lankem | 2000/60/ES. ey .
I poskytnuta zpétna vazba.
13 SMEMICE | Sousasti aktualizovanych plant povodi bude i
2006/60/ES . i y . p’ P . . Plany povodi byly schvaleny Viadou CR dne
aktualizovand ekonomicka analyza, ktera 21.12. 2015 usnesenim &. 1083
vzhledem k prioritam OPZP bude obsahovat o ] ST .
analyzu navratnosti nakladu na Narodni  plany povodi  vCetné kapitoly
vodohospodaiské sluzby v podporovanych Ekonomicka analyza jsou vefejné ,"’OStUpne S ©
oblastech. Schvaleni planti pro zvladani na strankach Ministerstva zemédélstvi: é é
povodfiovych rizk v souladu se Smérnici Narodni plan povodi Labe 5 o
2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano S ©
povodnovych rizik. Zpracovani zpravy a vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2- u'_’ &_’
predani EK do 22. 3. 2016 obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany- = ‘g
povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html S 3
, . , . o 2
Narodni plan povodi Dunaje % {,,f‘,
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano g §

vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html

Narodni plan povodi Odry

http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/plano
vani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-
povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
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http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-labe.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-dunaje.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi-1/narodni-plany-povodi-odry.html

Tematicka predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu

Popis (odkazy na plInéni)

Splnéno v
obdobi

Plany pro zvladani povodnovych rizik byly
schvaleny Viadou CR dne 21. 12. 2015
usnesenim ¢. 1082.

Plany pro zvladani povodriovych rizik jsou
vefejné dostupné v Povodriovém informaénim
systému (POVIS) - odkazy na pfislusné plany:

Plan pro zvladani povodriovych rizik v povodi
Labe

http://www.povis.cz/pdf/PZPR labe.pdf

Plan pro zvladani povodriovych rizik v povodi
Odry

http://www.povis.cz/pdf/PZPR _odra.pdf

Plan pro zvladani povodfiovych rizik v povodi
Dunaje

http://www.povis.cz/pdf/PZPR _dunaj.pdf

142



http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
http://www.povis.cz/pdf/PZPR_dunaj.pdf

Tematicka predbézna podminka 8.2: ,,.Samostatna vydéleéna éinnost, podnikani a zakladani firem*“

gestor: Ministerstvo spravedInosti

Opatreni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 8.2; popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna | Nesplnéna kritéria Opatieni, ktera je nutno pfijmout Organy Termin Spinéno v terminu Spinéno v
podminka zodpovédné spinéni Popis (odkazy na plInéni) obdobi
za plnéni (datum)
8.2. Samostatna Opatfeni zavedena | Navrh legislativniho feSeni osvobozeni od MSp 1.9 ANO 13. 6. 2016
vydéle€na €innost, s cilem zkratit dobu | soudnich poplatkl a snizeni odmény notare za 2016° Ministerstvo spravedinosti vypracovalo navrh
podnikani a zakladani | potfebnou zakladani podnikl (spole¢nosti) zakona, ktery Fe8i problematiku sniZeni
firem: existence k zalozeni firmy a nakladld nutnych k zaloZeni spole¢nosti s
strategického ramce snizit pfislusné Viz podminka ¢&. 3.1. ru¢enim omezenym na 100 EUR. Dle
politiky podpory naklady, ktera komunikace s Evropskou komisi se poZzadavek =
zacinajicich podniki zohlednu;ji cile SBA netyka vSech korporaci, ale pouze spole¢nosti =
prispivajici k s rugenim omezenym. Ceska republika by tak g z:
zaclenéni. ve vysledku méla umoznit rychlé a levné ‘: :
zaloZeni spolecnosti s ruéenim omezenym, ;2 ;
pfiemz Evropska komise nestanovila zadna j>: -
dalSi doplriujici kritéria. I o
c T
¢ o
Zakon byl vyhlaSen 23. 5. 2016 ve Sbirce o 5
zakonu v ¢astce 62 pod Cislem 161/2016 Sh. < E

Zakon nabyl ucinnosti dne 7. 6. 2016 a
timto okamzikem byla predbézna podminka
povazovana za splnénou na narodni tUrovni.

K zahajeni procesu formalni verifikace (vlozeni
do SFC) doslo 13. 6. 2016.

° dle Akéniho planu k PP zaslaného na EK 21. ledna 2016
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Tematicka predbézna podminka 8.5: ,,Pomoc pracovnikiim, podnikiim a podnikatelidm*

gestor: Ministerstvo prace a socialnich véci

Opatreni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 8.5; popis vyvoje verifikace PP:

Spinéno v terminu

Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Popis (odkazy na plnéni) Splnéno v
podminka spinéni P ynap obdobi
dle AP
8.5. Prizptisobovani Jsou k dispozici Y, roce 2016 realizace projektu | MPSV 31. 10. Prislusné kritérium bylo spIlnéno v terminu
se zménam ze strany | nastroje, které implementujiciho do praxe sluzeb 2015 30. 10. 2015 (v souladu s popisem opatfeni
pracovnikil, podnikd a | socialnim zaméstnanosti systém predvidani v OPZ) - realizaci vystupl projektu
podnikatelt: partnerdm a kvalifikaCnich potfeb. Jednotlivé kroky jiz v Predvidani kvalifika¢nich potfeb (PfeKvaP).
Existence politik organdm vefejné roce 2015 v ramci projektu PFedvidani . . .
- . - e . . Byl tak vytvofen zaklad pro systém
zamérenych na spravy umoziuji kvalifikaCnich potfeb (konec 10/2015). Projekt . Y e e
- L b . v . L vyhodnocovani a predvidani kvalifikacnich
upiednostriovani Iépe vypracovavat a | vytvoii zdklad pro systém vyhodnocovani a . = N . . .
v . L Y e . * potteb vCR a vytvofeny nastroje, které
predvidani a dobré sledovat proaktivni predvidani  kvalifikacnich potfeb v CR. o , o v
f i« Y VR . . ) socialnim partnerdm a organim vefejné
zvladani zmén a pfistupy k Zkvalitnéni nastroje k pravidelné, dlouhodobé . . .
. . . Y wi o o . . I spravy umozni lépe reagovat na
restrukturalizaci. problematice zmén | tvorbé, vyuzivani informaci cilovymi . , X N , 0
. . . Y . . L predpokladané zmény na trhu prace. =
a restrukturalizace, | skupinami, v€etné poskytovani kvalitnich =
které zahrnuji tato informaci sluzbam zaméstnanosti v oblasti Bylo zpracovano 79 vystupl (viz odkazy nize): g IN
opatreni: oCekavaného vyvoje trhu prace. Doposud 40 profild skupin povolani, 26 studii vyvoje % :
provedeny kroky na regionalni urovni, r. 2014 - odvétvi Ceské ekonomiky, 2 manualy pro <
na podporu = s wooa o o . e g o
Fedvidani zmén: vyhotoven a naplnén model predvidani vyuzivani  profilh  skupin  povolani a 2 %
P ’ kvalifikaCnich potfeb v MSK. Implementace odvétvovych studii, 1 studie odhadu vyvoje —T o
Narodni soustavy povolani (NSP) provadéna z zaméstnanosti v odvétvich ¢eské ekonomiky, 2 = g
rozpo¢tu MPSV. V roce 2014 proveden popis a studie projekci trhu prace podle skupin R )é
aktualizace cca 300 jednotek prace/ typovych povolani a kvalifikaci, a metodika pro g
pozic se zapojenim Oborovych tym( (v nich zkvalitnéni  vystupl  predvidani  vyvoje

zastupci Sektorovych rad). Kazdoro¢né budou
vy€lenovany na provoz a aktualizaci NSP
prosttedky z rozpoCtu MPSV. Sprava
provadéna FDV a fizena fidicimi akty MPSV.

zaméstnanosti na trhu prace. Byly nastaveny
ramcoveé dohody o spolupraci pfi naplfiovani a
vyuzivani systému predvidani kvalifikacnich
potieb s jednotlivymi partnery (MSMT ,CSU ).
Zasadnim vystupem k zajisténi implementace
celého systému je navrh odborného pracovisté
MPSV, které se zaméfi na oblast predikci
potfeb trhu prace.
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Tematicka predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu
Popis (odkazy na plInéni)

Splnéno v
obdobi

VSechny relevantni dokumenty prokazujici
plnéni daného kritéria PP 8.5 byly oficialné
predany EK pres SFC 17. 12. 2015.

Zastupci EK 26. 1. 2016 pozadali o doplnéni
informaci — o konkrétnim zavedeni vystupl
projektu PfeKvaP do praxe - MPSV odeslalo
dne 4. 2. 2016 EK detailni popis
implementace vystupl projektu PfeKvaP.

MPSV obdrzelo 2. 3. 2016 oficialni reakci EK -
dokud nebudou realné jednotlivé nastroje k
dispozici (ramcové dohody s MSMT a CSU a
vytvoreni pracovisté pro predvidani
kvalifikaCnich potfeb na MPSV), nebude
mozné PP 8.5 povazovat za spinénou.

30. 3. 2016 byla odeslana na EK odpovéd
MPSV s informaci, Ze Ramcové dohody s CSU
a s MSMT budou podepsany do 30. 6. 2016 a
k 1. 7. 2016 bude zfizeno na MPSV odborné
pracovisté zaméfené na predikce potfeb trhu
prace - jakmile budou dohody podepsany a
ustaveno pfislusné pracovisté, bude EK
informovana o splnéni podminek.
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gestor: Ministerstvo zdravotnictvi

Tematicka predbézna podminka 9.3: ,,Zdravi“

Opatreni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 9.3; popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna Kritérium Opatreni Gestor Termin Splnéno v terminu
podminka spInéni Popis (odkazy na pinéni) Spinéno
el v obdobi

9.3 Zdravotnictvi: koordinovana Resi do urgité miry vdechny akéni plany. Mzdr 31.7. 20. 8. 2015

Existence opatreni Nejvice: AP 3 DuSevni zdravi a AP 8b) 2015 Vlada CR vzala na védomi akéni plany

vnitrostatniho nebo zlepSujici pfistup ZvySeni dostupnosti navazné péce. V téchto k Zdravi 2020 - Narodni strategii ochrany a

regionalniho ke kvalitnim AP zohlednéna predevsim subkritéria - pfistup, podpory zdravi a prevenci nemoci svym

strategického ramce zdravotnickym kvalita a organizace péce. ZdalSich usnesenim €. 671 ze dne 20. srpna 2015.

politiky v oblasti sluzbam, strategickych dokument( je problematika ZdrzZeni oproti pfedpokladanému terminu bylo

zdravi v mezich rovnéz feSena ve Strategii reformy psych. zplsobeno naroénym procesem vyporadani

¢lanku 168 Smiouvy o péce (10.2013) pfipominek, které byly k dokumentu vzneseny

fungovani EU, ktery Zohlednéni dalSich subkritérii v AP: v ramci meziresortniho pfipominkového Fizeni.

zajisti hospodarskou «Uzemni pFistup zohledn&n zejména v AP 8 Dokument v3ak byl diky tomu pfedloZzen bez 0

udrzitelnost. (ZlepSeni pfistupu a kvality pé€e v&. nasledné rozporQ a ve shodé se vSemi resorty. o I’
a dlouhodobé) ¢ast 8a) Postakutni Péce = :
*Pokryti sluzeb zejména v 8a), AP 7 Na zakladé dohody mezi MMR NOK, MZ CR a ‘;’ &
(Screeningy) fidicimi organy IROP a OPZ byla Narodni ‘é’_;
eIniciativy pomoci zejména v AP 4 (Omezeni strategie ochrany a podpory zdravi a prevence ‘f %
rizik. chovani, AP 6 (Zvladani inf. nemoci Zdravi 2020 a jveji akéni plany zaslana 58
onemocnéni), AP 2 (Spravna vyziva, 11. listopadu 2015 RO OPZ k predlozeni % o
stravovaci navyky), AP 7 e<eHealth zejména Evropské komisi k formalnimu posouzeni a ® &
v AP 11 (Elektronizace zdravotnictvi) a v verifikaci. Prostfednictvim  SFC byl 12. %

Nérodni strategii elektronizaci zdravotnictvi
*DalS§i opatfeni zejména v AP 2, 4, 5
(Snizovani zdravotnich rizik z ZzZivotniho a
zdravotniho prostfedi), 6.

listopadu dokument Evropské komisi odeslan.
26. Unora obdrzelo MZ CR reakci Evropské
komise, ve které EK zada o zaslani
doplfiujicich informaci k akénim planim 3 a 8.
Evropské komisi byl zaslan k neformalnimu
posouzeni navrh odpovédi, ktery byl dale
konzultovan na osobni schlizce. Na zakladé
této schizky bude odpovéd dopinéna o dalsi
informace a pfedana EK v priibéhu ¢ervna.
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Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu
podminka spInéni Popis (odkazy na pinéni) Sl
el v obdobi
opatfeni na podporu | Resi vdechny akéni plany Nejvice: AP 3 MZdr 31.7. 20. 8. 2015
ucinnosti ve DusSevni zdravi a AP 8b) ZvySeni dostupnosti 2015 Vlada CR vzala na védomi akéni plany
zdravotnictvi navazné péce. Vtéchto AP zohlednéna k Zdravi 2020 - Narodni strategii ochrany a
zavedenim modeltd | pfedevsim subkritéria modely péce, podpory zdravi a prevenci nemoci svym
poskytovani sluzeb infrastruktura, mapovani, efektivizace péce. usnesenim €. 671 ze dne 20. srpna 2015.
a infrastruktury, Z dalSich  strategickych ~ dokumentld  je Zdrzeni oproti pfedpokladanému terminu bylo
problematika rovnéz feSena ve Strategii zplUsobeno naroénym procesem vyporadani
reformy psych. péce (10.2013) pfipominek, které byly k dokumentu vzneseny
Zohlednéni dalSich subkritérii v AP: v ramci meziresortniho pfipominkoveého fizeni.
* Modely sluzeb - AP 8 (ZlepSeni dostupnosti a Dokument vSak byl diky tomu pfedlozen bez
kvality zdravotni pécCe v&. nasledné a rozporll a ve shodé se vSemi resorty.
dlouhodobé) a AP 10a) Vzdélavani lIékafd a 10 =
b) Vzdélavani nelékarskych pracovnik. Na zakladé dohody mezi MMR NOK, MZ CR a 5 8
* Infrastruktura - AP 8 (ZlepSeni dostupnosti a fidicimi organy IROP a OPZ byla Narodni S =
kvality zdravotni péce v&. nasledné a strategie ochrany a podpory zdravi a prevence (;' N
dlouhodobé) nemoci Zdravi 2020 a jeji akéni plany zaslana ‘é)_ 5
» Opatfeni efektivizace — AP 9 (Kvalita a 11. listopadu 2015 RO OPZ k predloZeni "I’ %
bezpecnost zdravotnich sluzeb) Evropské komisi k formalnimu posouzeni a s 3
verifikaci. Prostfednictvim SFC byl 12. % Q
listopadu dokument Evropské komisi odeslan. ® &
26. unora obdrzelo MZ CR reakci Evropské 2

komise, ve které EK 2zada o =zaslani
doplfiujicich informaci k akénim planim 3 a 8
nebot nesouhlasi s plnénim kritéria, které
pozaduje uvedeni ,opatfeni na podporu
ucinnosti ve zdravotnictvi zavedenim modell
poskytovani sluzeb a infrastruktury*,

Odpovédi, které maji EK napomoci pfi
hodnoceni tohoto kritéria jsou neformalné
konzultovany se zastupci Evropské komise a
po jejich finalizaci v prabéhu &ervna budou
Evropské komisi oficiadlné odeslany.
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Tematicka predbézna
podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu
Popis (odkazy na plInéni)

Splnéno
v obdobi

systéem
monitorovani a
hodnoceni.

Zplsob monitorovani opatfeni, indikatory a
jejich cilové hodnoty jsou soucasti jednotlivych
akénich planu a jejich logickych ramca.
Datovému monitoringu je dale vénovan
samostatny akcéni plan AP 13 (Rozvoj
ukazatelll zdravotniho stavu obyvatel).

MZzdr

31.7.
2015

20. 8. 2015

Vlada CR vzala na védomi akéni plany
k Zdravi 2020 - Narodni strategii ochrany a
podpory zdravi a prevenci nemoci svym
usnesenim €. 671 ze dne 20. srpna 2015.
Zdrzeni oproti pfedpokladanému terminu bylo
zplUsobeno naroénym procesem vyporadani
pfipominek, které byly k dokumentu vzneseny
v ramci meziresortniho pfipominkového fizeni.
Dokument v8ak byl diky tomu pfedloZen bez
rozporll a ve shodé se vSemi resorty.

Na zakladé dohody mezi MMR NOK, MZ CR a
fidicimi organy IROP a OPZ byla Narodni
strategie ochrany a podpory zdravi a prevence
nemoci Zdravi 2020 a jeji akéni plany zaslana
11. listopadu 2015 RO OPZ k predloZeni
Evropské komisi k formalnimu posouzeni a
verifikaci. Prostfednictvim SFC byl 12.
listopadu dokument Evropské komisi odeslan.
26. Unora obdrzelo MZ CR reakci Evropské
komise, ve které EK 2zada o zaslani
doplfiujicich informaci k akénim planim 3 a 8.
Odpovédi, které maji EK napomoci pfi
hodnoceni kritéria, jsou neformalné
konzultovany se zastupci Evropské komise a
po jejich finalizaci v prabéhu &ervna budou
Evropské komisi oficialné odeslany.

2015,

vlozeno do SFC 12. 11. 2015

cerven — srpen
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Tematicka predbézna Kritérium Opatieni Gestor Termin Spinéno v terminu
podminka spInéni Popis (odkazy na pinéni) Sl
el v obdobi

Clensky stat nebo Indikativni réamec prostfedkd uréenych na MZdr 31.7. 20. 8. 2015

region pfijal ramec, | zdravotnictvi - uvadén ve ,Stfednédobém 2015 Vlada CR vzala na védomi akéni plany

ktery orientatné vyhledu® statniho rozpocltu dle § 4 zakona k Zdravi 2020 - Narodni strategii ochrany a

vymezuje dostupné | 218/2000 Sb. Vyhled se sestavuje na dobu podpory zdravi a prevenci nemoci svym

rozpoctove dvou let nasledujicich po roce, na ktery je usnesenim €. 671 ze dne 20. srpna 2015.

prostfedky a predkladan  statni  rozpoCet. = Obsahuje Zdrzeni oproti pfedpokladanému terminu bylo

nakladové efektivni | indikativni navrh prostfedkd uréenych v zplUsobeno naroénym procesem vyporadani

soustfedéni budoucich statnich rozpoctech na financovani pfipominek, které byly k dokumentu vzneseny

prostfedku pro zdravotni pé€e na uroven jednotlivych kapitol, v ramci meziresortniho pfipominkoveého fizeni.

potfeby oznacené v | jejich programa, projektd. Dokument v8ak byl diky tomu pfedloZen bez =

oblasti zdravotni Na stejné obdobi vypracovan ,Stfednédoby rozporQ a ve shodé se v§emi resorty. Vs I

jako prioritni. vydajovy ramec” dle § 8a zakona 218/2000 S =
Sb., a to na kazdy rok stfednédobého vyhledu. Na zakladé dohody mezi MMR NOK, MZ CR a C;' N
Efektivita vynakladani prostfedkd urcenych fidicimi organy IROP a OPZ byla Narodni GE)-S
(nejen) na zdravotnictvi je dana § 14 zakona strategie ochrany a podpory zdravi a prevence ‘f %
219/2000 Sb. V jednotlivych implementacnich nemoci Zdravi 2020 a jvejl' akéni plany zaslana S 3
dokumentech  Zdravi 2020, jsou dale 11. listopadu 2015 RO OPZ k predlozeni % )
specifikovany pozadavky na financni a Evropské komisi k formalnimu posouzeni a ® &
materialové  pokryti nutné souvisejicich verifikaci. Prostfednictvim SFC byl 12. %
nakladd. listopadu dokument Evropské komisi odeslan.

26. Unora obdrzelo MZ CR reakci Evropské
komise, ve které EK 2zada o =zaslani
doplfiujicich informaci k akénim planim 3 a 8.
Odpovédi, které maji EK napomoci pfi
hodnoceni kritéria, jsou neformalné
konzultovany se zastupci Evropské komise a
po jejich finalizaci v prabéhu &ervna budou
Evropské komisi oficialné odeslany
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Tematické predbézna podminka 10.1: ,,Ukon€ovani Skolni dochazky*“

gestor: Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy

Opatrfeni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 10.1 popis vyvoje verifikace PP:

Tematicka predbézna Ternlin’ SplInéno v terminu Splnéno
it Kritérium Opatieni Gestor sdrl)(len:gl Popis (odkazy na plnéni) v obdobi
10.1 Pfedéasné Je zaveden Na zakladé Strategie vzd&lavaci politiky CR do | MSMT 30. 6. ANO, 31. 7. 2015
ukoncovani skolni strategicky ramec roku 2020 a jejiho implementa¢niho planu 2015 Na zakladé vyhovéni EK pozadavku MSMT o
dochazky: existence politky zaméreny Dlouhodobého zaméru vzdélavani a rozvoje posunuti terminu schvaleni Akéniho planu pro
strategického ramce na feSeni vzdélavaci soustavy v CR na obdobi inkluzivni vzdélavani na roky 2016-2018 o
politiky zamérené na problematiky 2015-2020 budou zpracovany kratkodobé, mésic, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument
omezovani predCasného zacilené akeéni plany (implementaéni plany) schvalen MSMT a néasledné vzat na védomi
predé¢asného ukoné&ovani Skolni pro inkluzivni vzdélavani na obdobi 2016-2018 vlddou dne 29. 7. 2015. Formalné byl
ukoncéovani skolni dochazky, ktery: a dale na obdobi 2019-2020. dokument zaslan EK pres systém SFC dne 31.
dochazky v mezich 7. 2015, tedy vfadném terminu. V ramci g
¢lanku 165 Smlouvy o formalni verifikace resort MSMT obdrzel a g N
fungovani EU. vyporadal pozadavky na doplnéni dalSich =
informaci  k diléim  kritériim  pfedbézné S ©
podminky 10.1. MSMT reagovalo zaslanim | &
navrhu aktualizace APIV dne 12. 2. 2016 a é 2
nasledné vyporadalo zbylé pozadavky ve g 'g
vztahu Kk pfipravnym tfidam a zavedenim 3 E
povinného posledniho roku predSkolniho g
vzdélavani.
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-
plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-
vedomi-vladou.html
Odkaz:
www.vzdelavani2020.cz
vychazi z Informace v rdmci prvniho kritéria predbé&zné | MSMT 30. 6. Informace v ramci pfedchazejiciho kritéria
objektivnich pfipominky 10.1 plati i pro toto kritérium. 2015 predb&zné pfipominky 10.1 plati i pro toto
podkladu kritérium.
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http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
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http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/

Termin

Tematicka predbézna . . .. Splnéno v terminu Splnéno
. Kritérium Opatieni Gestor splnéni . L. p
podminka dle AP Popis (odkazy na pIlnéni) v obdobi
se tyka vSech Na zakladé Strategie vzd&lavaci politiky CR do | MSMT 30. 6. Informace v ramci pfedchazejiciho kritéria
prislusnych oblasti | roku 2020 a jejiho implementaéniho planu 2015 pfedb&zné pFipominky 10.1 plati i pro toto
vzdelavani, véetné | plouhodobého zaméru vzdélavani a rozvoje kritérium.
g;ﬁg;gm?gaggm vzdélavaci soustavy v CR na obdobi 2015- O
na zranite?né 2020 budou zpracovany kratkodobé, zacilené S
v s . . v s s — .
skupiny, které jsou | akéni  plany  (implementacni plany) pro Q™
nejvice ohrozeny inkluzivni vzdélavani na obdobi 2016-2018 a s b
pfed€asnym dale na obdobi 2019-2020 = 8
ukong&ovanim 8kolni T o
dochazky a mezi c 8
které patfi osoby z g )
marginalizovanych 3 8
komunit, a fesi i)
preventivni, >
intervencni a
kompenzacni
opatfeni;
zahrnuje vSechny Na zakladé Strategie vzdélavaci politiky CR do | MSMT 30. 6. Informace v ramci pfedchazejiciho kritéria
oblasti politiky a roku 2020 a jejiho implementaéniho planu 2015 pFedb&zné pripominky 10.1 plati i pro toto 1)
z(Castnéne strany, | ployhodobého zaméru vzdélavani a rozvoje kritérium. &

které jsou dulezité
pro feseni
problematiky
prfed¢asného
ukon&ovani Skolni
dochazky

vzdélavaci soustavy v CR na obdobi 2015-
2020 budou zpracovany kratkodobé, zacilené
akéni plany (implementaéni plany) pro
inkluzivni vzdélavani na obdobi 2016-2018 a
dale na obdobi 2019-2020

cerven — srpen
vlozeno do SFC 31. 7.
2015

151




Tematicka predbézna podminka 10.3: ,,Celozivotni uéeni*

gestor: Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy

Opatrfeni Akéniho planu ke splnéni pfedbézné podminky 10.3 popis vyvoje verifikace PP:

Termin | gpinéno v terminu Spinéno
Predbézna podminka | Kritérium Opatreni Gestor splnéni Popis (odkazy na plnéni) .
v obdobi
dle AP
10.3 Celozivotni Je vypracovan | Na zakladé Strategie vzdélavaci politiky CR do | MSMT 30. 6. ANO, 31. 7. 2015.
uceni: existence i atni jeji i éni : .
. Xist vnlt.ros’fatrjl nebo | roku 2020’ a jeJ’IhOv |mpler11e’nt:ac’n|ho planlu 2015 Na zakladé vyhovéni EK poZadavku MSMT o
vnitrostatniho nebo regionalni Dlouhodobého zaméru vzdélavani a rozvoje . g o AL %t .
P L . e x . posunuti terminu schvaleni Akéniho planu pro
regionalniho strategicky ramec | vzdélavaci soustavy v CR na obdobi 2015- . o e e
s . i . . . P inkluzivni vzdélavani na roky 2016-2018 o
strategického ramce politiky 2020 budou zpracovany kratkodobé, zacilené . .
i s . . . . . . . . . mésic, tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument
politiky celozivotniho celozivotniho uc€eni, | akéni plany (implementa¢ni plany) pro . & . o N .
N f o urs . . . oo g . schvalen MSMT a nasledné vzat na védomi
uc€eni v mezich ¢lanku | ktery obsahuje: inkluzivni vzdélavani na obdobi 2016-2018 a , ox ©
. . i vlddou dne 29. 7. 2015. Formalné byl -
165 Smlouvy o dale na obdobi 2019-2020, dale: V roce 2014 . . . - Q
- " . e dokument zaslan EK pfes systém SFC dne 31. @ &
fungovani EU. doslo k vyhodnoceni stavajiciho e . L o <«
. , 7. 2015, tedy vfadném terminu. V ramci I .
Implementacniho planu pro oblast it . & N c ©
. . " . .. . formalni verifikace resort MSMT obdrzel a o o
celozivotniho uceni ,Strategie celozivotniho v T <z o o X
Y o vypofadal v mésici fijnu zadost o upfesnéni 5 W
uceni“ jehoz navazujicim dokumentem se stal . . . X
L s e informaci ve vztahu k Akénimu planu pro e
Dlouhodoby zamér vzdélavani a vzdélavaci . o, e ., c &
X . . inkluzivni vzdélavani. o >
soustavy v CR (schvalen vladou dne 15. 4. % 2
2015 usnesenim vlady ¢. 340/15). 26. 1. 2016 obdrzelo MSMT dopis stvrzujici e f‘q::
verifikaci pfedbé&zné podminky 10.3. >

http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-
plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-
vedomi-viadou.html

Odkaz:

www.vzdelavani2020.cz
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http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html
http://www.vzdelavani2020.cz/

Predbézna podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu

Popis (odkazy na plInéni)

Spinéno
v obdobi

opatfeni k zajisténi
rozvoje dovednosti
riznych cilovych
skupin, které jsou
ve vnitrostatnich
nebo regionalnich
strategickych
ramcich  pfislusné
politiky ~ vymezeny
jako prioritni
(napfiklad mladi lidé
v odborném
vzdélavani, dospéli,
rodiCe vracejici se
na trh prace,
pracovnici s nizkou
kvalifikaci a starsi
pracovnici, zejména
zdravotné postiZzené
osoby, migranti a
dalSi znevyhodnéné
skupiny, zejména
zdravotné
postizeni),

Informace v ramci prvniho kritéria pfedbézné
pfipominky 10.3 plati i pro toto kritérium.

MSMT

30. 6.
2015

Informace v ramci

pfedchazejiciho kritéria

predbézné pfipominky 10.3 plati i pro toto

Kritérium.

2015,

cerven — srpen

verifikovano EK 26. 1. 2016
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Predbézna podminka

Kritérium

Opatieni

Gestor

Termin
splnéni
dle AP

Spinéno v terminu

Popis (odkazy na plInéni)

Spinéno
v obdobi

opatieni ke zlepSeni
pfiméfrenosti
vzdélavani a
odborné pfipravy z
hlediska trhu prace
a k jejich
pfizplsobeni
potfebdm uréenych
cilovych skupin
(napfiklad mladych
lidi ucastnicich se
odborného
vzdélavani,
dospélych,  rodicl
vracejicich se na trh
prace, pracovnikl s
nizkou kvalifikaci a
star§ich pracovnikd,
migrantd a jinych
znevyhodnénych
skupin, zejména
osob se zdravotnim
postizenim).

Informace v ramci prvniho kritéria pfedbézné
pfipominky 10.3 plati i pro toto kritérium.

MSMT

30. 6.
2015

Informace v ramci

pfedchazejiciho kritéria

predbézné pfipominky 10.3 plati i pro toto

Kritérium.

2015,

cerven — srpen

verifikovano EK 26. 1. 2016
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