%

MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Vyrocni zprava
Operacniho programu Podnikani a inovace
za rok 2014

)l OPPI

Zpracoval: Sekce fondi EU
Ministerstvo primyslu a obchodu
Ceska republika
Kvéten 2015



,@ K, EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO SR EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU e INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Obsah

Manazerské shrnuti Vyro€ni zpravy o provadéni Opera¢niho programu
Podnikani a inovace za rok 2014 i

1 Uvod 1
1.1 Identifikace opera&niho programu 1
1.2  Charakteristika Opera&niho programu Podnikani a inovace 2

1.21 Struény popis prioritnich os a jejich finanéni alokace 3
1.2.2 Popis cilové skupiny operaéniho programu 4
1.2.3  Vazba na strategické dokumenty 4
124  Rozdéleni kompetenci mezi Ridicim organem a zprostfedkujicimi subjekty 5

2 Prehled provadéni operacniho programu 7

2.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza 7
211 Informace o vécném pokroku opera&niho programu 7
21.2 Finanéni udaje 12
213 Informace o rozpisu vyuziti fondu 18
214 Pomoc podle cilovych skupin 25
2.1.5  Vracena nebo znovu pouzita pomoc 31
216 Kvalitativni analyza 31

2.2 Informace o souladu s pravnimi pfedpisy Spolecenstvi 58

2.3  Zavazné problémy, které se objevily a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 61

24  Zmény v souvislosti s provadénim operaéniho programu 64

2.5 Pfipadna podstatna zména podle ¢lanku 57 Nafizeni (ES) &. 1083/2006 66

2.6  Doplrikovost s jinymi nastroji 66
261 Operaéni program Vyzkum a vyvoj pro inovace 66
2.6.2 Operadni program Zivotni prostiedi 66
26.3 Program rozvoje venkova 67
264 Regionalni operacni programy (ROPy) 67
2.6.5  Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost (OP LZZ) 67
2.6.6  Vyuzivani finan€nich nastrojl 67

2.7  Opatfeni k monitorovani 71
2.71 Informacni systém, tok dat 71
2.7.2 Monitorovaci vybor 72
273 Priibézné evaluace, studie a analyzy 74

3 Provadéni podile prioritnich os 78

3.1 Prioritni osa 1 - Vznik firem 78
3.1.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza 78
3.1.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 82

3.2  Prioritni osa 2 - Rozvoj firem 83
3.2.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza 86
3.2.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 94
3.2.3  Vybrany projekt 95

3.3  Prioritni osa 3 - Efektivni energie 96
3.31 DosazZeni pokroku a jeho analyza 98
3.3.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 105
3.3.3  Vybrany projekt 105

3.4  Prioritni osa 4 - Inovace 106
3.4.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza 108
3.4.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 115
3.4.3  Vybrany projekt 115

3.5  Prioritni osa 5 - Prostfedi pro podnikani a inovace 116
3.51 DosazZeni pokroku a jeho analyza 118
3.5.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 127
3.5.3  Vybrany projekt 127

o)l OPPI



@@( ARSI  EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO SR EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

3.6 Prioritni osa 6 - Sluzby pro rozvoj podnikani 127
3.6.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza 128
3.6.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 145
3.6.3  Vybrany projekt 146

3.7  Prioritni osa 7 - Technicka pomoc 146
3.71 Dosazeni pokroku a jeho analyza 148
3.7.2  Zavazné problémy, které se objevily, a pfijata opatfeni k jejich odstranéni 157

4 Informovani a publicita 158
411 Realizace KoP pro OPPI na rok 2014 158
4.1.2  Vybrany projekt — pfiklad dobré praxe 163

5 Velké projekty 164

6 Seznam pouzitych zkratek 165

O)! OPPI



,@ AT EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO L4 B EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Seznam tabulek

Tabulka 1: Identifikace operacniho ProgramU ...........ooi i iuieiiieie e e e e e eeneees 1
Tabulka 2: Finanéni prostfedky alokované pro OPPI na programovaci obdobi 2007 az 2013 na
zakladé 6. revize OPPI schvélené MV v listopadu 2014 (V EUR)......ccciiiiiiiiii e, 3
Tabulka 3: Struktura Operaéniho programu Podnikani @ iNOVACE ..........c.coiiiiiiiiiiiiiai e 3
Tabulka 4: Kontextove indikatory V OPPI ... ... ... e 8
Tabulka 5: Indikatory na arovni programu OPPI ... 9
Tabulka 6: Prehled vyzev vyhlaSenych €i probihajicich v roce 2014 ..........ccccooiiiiiiiiiiieee e, 11
Tabulka 7: Finan¢ni udaje za rok 2007 — 2014 v objemu certifikovanych vydaju pfedlozenych EK
(vCetné vratek; alokace dle verze OP zaslané EK ke schvaleni dne 19. 3. 2015)........cccccceeennee 12
Tabulka 8: Finan¢ni udaje za rok 2007 — 2014 (alokace platna k 31. 12. 2014) ...cccoviieiiiiiieeniiieeees 13
Tabulka 9: Financni plan OPPI ve znéni dle opera¢niho programu schvaleného Monitorovacim
vyborem na jednani dne 20. listopadu 2014 ... s 15
Tabulka 10: Zalohové a pribézné platby narokované na EK v obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014
V EUR rozpog&itané na prioritni OSY .......cc.eeeeiiiiaiiie et e e e e s 16
Tabulka 11: Naplfiovani pravidla n+3/n+2 za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014 (reZim ,total cost")
........................................................................................................................................................ 16
Tabulka 12: Kfizové financovani za obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014 ...........ccccvvvvvnvnes 18
Tabulka 13: Souhrnna informace o rozpisu vyuziti fond v obdobi let 2007 — 2014 .........cccceeeevciveenns 19
Tabulka 14: Zazavazkované prostfedky dle prioritniho tématu — meziro¢ni srovnani................cc........ 20
Tabulka 15: Zazavazkované prostiedky dle prioritniho tématu...........ccccoiiiiiiii e, 22
Tabulka 16: Zazavazkované prostfedky dle formy financovani (2007 —2014)..........ccoceeiiieeriiieeenns 23
Tabulka 17: Zazavazkované prostiedky dle dimenze Uzemi ...........ooocueiiiiiiiii i 23
Tabulka 18: Podpora MSP v OPPI k 31. 12. 2014, poskytnuté prostifedky v EUR...........cccccoeiiiees 25
Tabulka 19: Podpora MSP v OPPI k 31. 12. 2014, pOdil V % «.ceeeeeeeeeieee e 26
Tabulka 20: Podpora MSP v OPPI k 31. 12. 2014 ve formé dotace (pocty projektl s vydanym
rozhodnutim podle jednotlivych velikostnich segmentd)...........ccccoeeiiiiiiiiii e 26
Tabulka 21: Prehled podpory poskytnuté z OPPI pfijemctim podpory mimo MSP a velké podniky,
Udaje K 31. 12. 2014 V EUR ...ttt ettt e eat e e et e et e e anb e e e nee e e 27
Tabulka 22: Pfehled podpory poskytnuté z OPPI ostatnim pfijemcim podpory podle vyzev, udaje k 31.
L2 VU TR 27

Tabulka 23: Seznam regionU se soustfedénou podporou statu dle usneseni viady €. 141/2010 ze dne
22. unora 2010, regiony dle usneseni vlady €. 732 ze dne 25. 9. 2013, regiony Usteckého kraje 28
Tabulka 24: Pfehled podpory poskytnuté z OPPI projektim realizovanym v regionech se soustfedénou

POAPOrou StAtU, V EUR ... e 28
Tabulka 25: Pfehled podpory poskytnuté z OPPI projektim realizovanym ve statem podporovanych

LYo Lo] 1= Ted o TR VAN L U PRSPPI 29
Tabulka 26: Casti podporovanych NUTS 2 s nejvy3§im podilem nezaméstnanych v %, Gdaje za

PrOSINEC 2014 ...ttt 32

Tabulka 27: Earmarking prioritnich témat Lisabonské strategie v ramci OPPI v letech 2007 — 2014 .. 34
Tabulka 28: Vztah projektt programt podpory k horizontalni priorité udrzitelny rozvoj (Zivotni

01053 1= T SRR 39
Tabulka 29: Vztah projektt dotacnich programu podpory s podepsanym rozhodnutim k horizontalni

Priorit® rovNOST PFIEZITOS ......coiiiiiee e 41
Tabulka 30: Finan¢ni pokrok OPPI dle jednotlivych oblasti podpory za obdobi od 1. 1. 2007 do

e 1 0 USSP 43
Tabulka 31: Realizace program( nastroja finanéniho inzenyrstvi za rok 2014...........cccccveveveeeiiccinneen, 44
Tabulka 32: Realizace dotacnich program( OPPI za rok 2014 .........ccoeiiiiiiieei e 45
Tabulka 33: Castky strukturalnich fondd a narodniho spolufinancovani pfevedené do néstrojd

fINANENTNO INZENYISIVI: .. o e e e e e e e e e e e e s 70
Tabulka 34: Céstky strukturalnich fond( a narodniho spolufinancovani vyplacené z nastrojd finanéniho

10 0= 1] €1 0V SRR 71
Tabulka 35: Vécny pokrok prioritni osy 1 za obdobi 2007 - 2014 ... 79
Tabulka 36: Finanéni pokrok prioritni osy 1 za obdobi 2007 — 2014 ........cooociiiieeie e 80
Tabulka 37: ZpUsob vyfizeni pfijatych zadosti o Gvér/zaruku v prioritni ose 1 v roce 2014 (v EUR) ... 81
Tabulka 38: Vécny pokrok prioritni osy 2 za obdobi 2007 — 2014 ........coeeeieiciiieeeee e 86
Tabulka 39: Finanéni pokrok prioritni osy 2 za obdobi 2007 — 2014 ........ccocciiiieeie e 87

o)1 OPPI



B

MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

Tabulka 40:

*rx EVROPSKA UNIE
% B EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)

adl INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Zpusob vyfizeni pfijatych zadosti o Gvér/zaruku v prioritni ose 2 v roce 2014 (v EUR) ... 88

Tabulka 41: Informace o vécném pokroku PO 3 za obdobi 2007 — 2014 ............ovvvvvieieieieinininrererenninnns 98
Tabulka 42: Finanéni pokrok prioritni osy 3 za obdobi 2007 — 2014 ... 99
Tabulka 43: Vécny pokrok prioritni osy 4 za obdobi 2007 — 2014 ........oooii i 108
Tabulka 44: Finanéni pokrok prioritni osy 4 za obdobi 2007 — 2014 ........oooiiiiieeee e, 109
Tabulka 45: Vécny pokrok prioritni osy 5 za obdobi 2007 — 2014 ........oooii i 119
Tabulka 46: Finan¢ni pokrok prioritni osy 5 za obdobi 2007 — 2014 ........ccooiieiiiiieiiee e 120
Tabulka 47: Vécny pokrok prioritni osy 6 za obdobi 2007 — 2014 .........eeiiiiiiiieieee e 129
Tabulka 48: Finan¢ni pokrok prioritni osy 6 za obdobi 2007 — 2014 .........cooviiiiiiiieiee e 130
Tabulka 49: Vécny pokrok prioritni osy 7 za obdobi 2007 — 2014 .........eeviiiiiiieiee e 148
Tabulka 50: Finanéni pokrok prioritni osy 7 za obdobi 2007 — 2014 ........ccooiiiiiiiiiiee e 148
Tabulka 51: Pfehled Cerpani prostfedkil ERDF na TP OPPI za MPO a CI podle skupin zamérQ v
jednotlivych letech (V EURY) ..o e e 150
Tabulka 52: Implementacni struktura OPPI v roce 2014 .........oviiiiieiiiiiiiiieieieieievevevevevevevevevevsvaesrernnnee 154
Tabulka 53: Monitorovani realizace RKoP za obdobi 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 ... 159

O)1 OPPI



@‘ AT EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO L4 B EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Manazerské shrnuti Vyro€ni zpravy o provadéni Operacniho
programu Podnikani a inovace za rok 2014

Vyrocni zprava o provadéni Operacniho programu Podnikani a inovace popisuje
pokrok pfi jeho implementaci tak, jak je obsazeno v Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006
a Nafizeni Komise (ES) €. 1828/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Operacéni program Podnikani a inovace (OPPI) byl schvalen EK 3. prosince roku
2007. Jde o zakladni programovy dokument Ministerstva primyslu a obchodu (MPO)
pro ¢erpani finanénich prostfedkl ze strukturalnich fondd EU v letech 2007 — 2013
spadajicich pod cil 1 Konvergence.

Monitorovaci vybor OPPI v listopadu 2014 schvalil 6. revizi OPPIl. Zmény se tykaly
prfedevsim realokaci prioritnich os 1 az 7, vyjma prioritni osy 4 a v navaznosti na to
upravy cilovych hodnot indikatord. Cilem bylo maximalné docCerpat prostfedky
strukturalnich fondd vtéch oblastech, kde to napomaha zvySit prevazné
konkurenceschopnost MSP a kde jsou realizovany projekty neobsahujici zdlouhava
spravni fizeni. Tato verze OPPI byla odeslana na EK ke schvaleni dne 19. bfezna
2015. Na zakladé dohody s EK jsou veskeré udaje uvedené v této vyrocni
zpravé poskytovany s ohledem na tuto 6. revizi operacniho programu
schvalenou MV v listopadu 2014.

Obsah VZ OPPI

Vyro&ni zpravu OPPI Ize rozdélit na dvé ¢asti. V prvni ¢asti je popsan stav realizace
OPPI z SirSiho pohledu - kontext, v némz se operacni program (OP) nachazi, stav
informaéniho systému, nastaveni a prubé&h kontrol a zejména souhrnné finanéni
udaje o OP a pokrok v jeho provadéni dosazeny v roce 2014.

Druha &ast VZ OPPI se zaméfuje na popis provadéni podle jednotlivych prioritnich os
a dosazenych vysledkd. OPPI realizuje Sest vécnych priorit a dalSi jedna prioritni osa
je zaméfena na technickou asistenci pro podporu procesu pfi implementaci OPPI.
Jednotlivé prioritni osy jsou popsany v kapitole 3. Popis opatfeni pfijatych
k poskytovani informaci a propagaci operacniho programu byly vyclenény do
samostatné kapitoly, stejné tak i informace o velkych projektech (které ovéem v OPPI
prozatim realizovany nebyly).

Ridici organ (RO) vychazi vstiic doporuéeni Narodniho organu pro koordinaci (NOK)
a kumulativni udaje o finanénim pokroku operacniho programu a prioritnich os dle
Doporucenych postupu pro tvorbu vyro€ni zpravy o provadéni operacniho programu
v obdobi 2007 — 2014 (dale jen Doporucené postupy) uvadi za obdobi od 1. ledna
2007 s fixaci do 7. ledna 2015 (certifikované udaje fixovany k 10. lednu 2015), a to

vrv wvrs

z diivodu srovnatelnosti t&chto dat napfi¢ fidicimi organy v CR).

Vyroéni zprava o implementaci Operacniho programu Podnikani a inovace referuje
o objemu a zpusobu vyuziti vefejnych prostfedkd vyclenénych na realizaci tohoto
programu. Prostfedky na realizaci OP jsou tvofeny z 85 % tzv. pfispévkem
spole€enstvi z Evropského fondu pro regionalni rozvoj (ERDF) a z 15 % finan¢nimi
prostfedky z narodnich zdroju vefejnych a soukromych. Od &tvrté revize Operaéniho
programu schvalené v prosinci 2013 se pouzivaji jako zaklad pro vypocet pfispévku
z ERDF celkové zpUsobilé vydaje. Na zakladé pokynt EK, NOK i PCO referuje VZ
o pokroku ve vztahu k ¢asti pfispévku z ERDF. Kumulativni data o finanénim pokroku
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ve skladbé celkovych zdroju (fj. ERDF, narodni vefejné a narodni soukromé) jsou
uvedena v pfiloze & 1. Nebot RO preSel na rezim ,total cost v priib&hu
programovaciho obdobi, nemaiji data o finanénim pokroku v této skladbé potifebnou
vypovidaci hodnotu a jsou zde uvedena pouze pro uplnost.

Seznam pouzitych zkratek je uveden na zavér zpravy.

Finanéni pokrok v provadéni OPPI

V roce 2014 RO dosahl zazavazkovani zdroji ERDF v celkové vysi 3,558 mid. EUR,
coz predstavuje 114 % alokace na obdobi let 2007-2013. Zaroven se v tomto roce
administrovaly PZ podané jak v roce 2013, tak 2014. Jednalo se o Zadosti o podporu
v ramci PO 2 — Rozvoj firem a PO 4 — Inovace. Tyto prioritni osy pfispély v minulém
roce k narlstu poltu podepsanych Rozhodnuti o vice nez 66,5 %. Celkové pak
meziro¢né vzrostl objem podepsanych Rozhodnuti o 14,54 %, tedy o 451 589 673,75
EUR. VSechny PO dosahly zazavazkovani od 106 do 125 % s vyjimkou PO 1 — Vznik
firem, ktera v souvislosti s uplatnénim finan¢nich korekci EK na zaru¢ni schéma
zaznamenala meziroCni propad o 8,9 mil. EUR.

Do konce roku 2014 bylo z alokace ERDF na programovaci obdobi 2007 — 2013
proplaceno 2,425 mld. EUR, tj. 77,7 %. Nejvy$Si miry proplaceni dosahuje prioritni
osa 1 a Cini 116 % alokace, avSak tento vysledek se muze zménit v navaznosti na
zavéry z provéfovani zpuUsobilosti vydaju za uUvérové schéma ze strany EK
a nasledné financni korekce, které v8ak nebyly k rozhodnému datu pro tvorbu VZ
zauctovany v systému. Mira proplaceni ostatnich PO se pohybuje mezi 63 az 89 %.

Celkova vySe certifikovanych prostfedkd v ramci OPPI ¢&inila 2,080 mid. EUR, coz
predstavuje témér 67 % celkové alokace na programové obdobi 2007 — 2013.

Graf: Mira finanéniho plnéni alokace OPPI podle jednotlivych prioritnich os k 31. 12. 2014
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Meziro¢né vzrostl objem certifikovanych prostfedkd o 21%. Zasadni mérou k tomu
pfispély certifikace vydaji za intervence realizované v ramci PO 4 — Inovace a PO 5
— Prostfedi pro podnikani a inovace. Nejvy$si meziro€ni narust, jak z hlediska miry
certifikovanych prostfedk ERDF vuéi jejich alokaci, tak z hlediska finan¢niho

o)1l OPPI i
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objemu, byl zaznamenan na PO 4 — Inovace, kde mira certifikace mezirocné vzrostla
0 32 %.

Z duvodu ocekavanych finanénich korekci nebyly v uplynulém roce zaslany
k certifikaci zadné prostiedky vztahujici se kimplementaci nastroju finanéniho
inZenyrstvi (PO 1, oblast podpory 2.1 PO 2). V ramci oblasti podpory 7.1 TP pfi fizeni
a implementaci OPPI doSlo dokonce meziro¢né k propadu o 11,26 mil. EUR, a to
vlivem odlozeni jiz dfive certifikovanych vydaja z certifikace.

Poslednimi realokacemi a podstatnou mirou piezavazkovani se RO pfipravil na
dopad oc€ekavanych finan¢nich korekci v ramci PO 1 — Vznik firem a PO 2 — Rozvoj
firem. Vyuzita bude tzv. 10 % flexibilita, ktera by méla zajistit, ze nedocCerpané
prioritni osy budou kompenzovany pfezavazkovanim v ostatnich prioritnich osach.
Soucasné je v pfezavazkovani zahrnuta prfedpokladana odpadovost.

RO bude moci pfijimat a proplacet zadosti o platbu od pfijemct za vydaje
realizované v obdobi koncici az prosincem roku 2015.

Hlavni prekazky a obtize v implementaci OPPI

Kapitola 2.3 Zavazné problémy, které se objevily a pfijata opatieni k jejich odstranéni
informuje o problémech vimplementaci OPPI a podava detailni informace
k do¢asnému pozastaveni plateb z fond EU.

Odstupovani prijemct od realizace projektu

Ridici organ musi dlouhodobé reagovat na odstupovani pfijemct od realizace projektti
a nedoderpani celé &astky dotace. Casto se tak dé&je pro pritahy se ziskanim
stavebniho povoleni a naslednym zpozdénim zapoceti realizace projektu. Protoze
odstupovani zadatelu od realizace projektu ohrozuje docCerpani alokace, pfipravuje
Ridici organ aktualng& navrh postupu vagci takovymto pfijemcim. Ti budou vyzvani
k prfedlozeni potvrzeni o zahajeni stavebniho fizeni nebo vyzvani k odstoupeni od
projektu v ramci Ffizeni o odnéti dotace dle § 15 zakona ¢.218/2000 Sb.,
o rozpoctovych pravidlech, ve znéni pozdéjSich pfedpist (rozpoctova pravidla).

Docasné pozastaveni certifikace vydajl ze strukturalnich fondt

Ridici organ OPPI se v roce 2014 zabyval fe$enim situace problematickych oblasti
vramci implementace OPPI, které byly identifikovany akénim planem pro CR
navrzenym Evropskou komisi v souvislosti s doCasnym pozastavenim certifikace
vydaju ze SF a CF z bfezna 2012. OPPI se tykala zejména problematika technické
pomoci a finanénich nastroju (Uvérového fondu). V této souvislosti Ridici organ OPPI
pfijal fadu opatfeni. RO OPPI napfiklad prevzal standardizovany kontrolni list pro
vykon fidici kontroly v souladu s pozadavky ¢&l. 13 nafizeni Komise (EU)
€. 1828/2006 a pfijal opatfeni k udrZeni dostateCnych odbornych administrativnich
kapacit v ramci kontrolni ginnosti a postupné na zakladé vybérovych fizeni RO OPPI
pfijal 6 novych vlastnich pracovnik( do oddéleni kontroly a nesrovnalosti.

Pozastaveni prubéznych plateb z Evropského fondu pro regionalni rozvoj
v ramci OPPI

V roce 2014 trvalo pozastaveni proplaceni zadosti o platbou z ERDF v ramci OPPI.
Nedochazelo tedy k refundaci finan¢nich prostfedkl z rozpoc¢tu EU na ucet PCO, ze
kterého jsou prfevadény prostiedky do kapitol statniho rozpoctu, které vydaly

o)1 OPPI i
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prostfedky na predfinancovani prostfedkd z rozpocétu EU. Ackoliv byl tento finanéni
tok mezi EK a Ceskou republikou pozastaven, na narodni Urovni procesy
pokraCovaly. K proplaceni finanénich prostfedkll pfijemcim dotace i pfesto
dochazelo.

V pribé&hu roku 2014 se uskuteénila série jednani RO OPPI (ve spolupraci s MMR-
NOK, PCO a AO) a EK s cilem jiz finalné uzavfit diskutované problematické oblasti
a obnovit platby z ERDF, které byly pozastaveny dopisem EK ze srpna 2013.

Vtomto dopise EK popisuje nedostatky zjisténé v Fidicim a kontrolnim sytému,
tykajici se prvostupriovych Fidicich kontrol provadénych Ridicim organem OPPI dle
¢l. 13 nafizeni (ES) &. 1828/2006.

S cilem ujistit Komisi o spolehlivosti a kvalité prvostupniovych kontrol a urychlit tak
vyjednavani s EK o znovuobnoveni priib&znych plateb z ERDF, odeslal RO OPPI ve
spolupraci s MMR-NOK, PCO a AO dopis Komisi s informaci o dalSich pfijatych
opatfenich a s navrhem na ploSnou finanéni opravu, ktera se jevila jako jedno z
ucinnych opatfeni vedoucich k obnoveni plateb z ERDF. PloSna finanéni oprava za
roky 2009-2012 ve vysi 58 624 859,47 EUR EU podilu byla nasledné v prosinci 2014
odectena od vykazu vydajl.

V bfeznu 2015 Ridici organ OPPI obdrzel finalni verzi zavéreéné zpravy auditu DG
Regio. EK v navaznosti na zjisténi tohoto auditu navrhla aplikaci 25 % finan¢ni
opravy na tento Gvérovy fond. Ridici organ OPPI s ohledem na nezbytnost uzavieni
této zalezitosti v situaci bliziciho se konce moznosti Cerpani prostfedkd v ramci
programoveho obdobi 2007 — 2013 a s ohledem na dopis EK k postupu pro
preruseni a mozné pozastaveni pribéznych plateb z ERDF pro OPPI tuto 25 %
finanéni opravu z vkladu do uvérového fondu akceptoval, jeji vySe k rozhodnému dni
pro tvorbu VZ nebyla v systému PCO IS VIOLA zauctovana. Tato finanéni oprava
bude odeétena od nasledujiciho vykazu vydajd zaslaného Evropské komisi. Ridici
organ OPPI pfedpoklada, Ze touto opravou bude i tato oblast jiZ uzaviena.

RO OPPI ogekava vprvni poloving roku 2015 reakci EK a znovuobnoveni
prubéznych plateb pro OPPI.

Vécny pokrok v provadéni OPPI - indikatory na urovni OP

Z analyzy vSech vystupovych a vysledkovych indikatora prioritnich os a oblasti
podpory OPPI vyplyva, Zze od 31. 12. 2013 doSlo ke znanému pokroku v plnéni
indikatorl — zavazky vzrostly o 4,4 %, dosazené hodnoty pak dokonce o 35,3 %.
Zavazky indikatord OPPI jiz souhrnné dosahuji 96,6 % cilovych hodnot, dosazené
hodnoty pak 87 %.

V ramci projektd OPPI bylo do konce roku 2014 vytvofeno celkem 34 697
prepoctenych hrubych pracovnich mist, z toho na zeny pfipada podil 28,3 %.
Meziro¢ni narust tak dosahl 26,2 % a dalsi rast vytvofenych pracovnich mist Ize
oCekavat i v roce 2015 z davodu dokoncovani dalSich projektd. Vétsina (57,4 %)
novych pracovnich mist byla vytvofena v ramci operaci prioritni osy 2 Rozvoj firem
v souladu s jejim zamérenim.

Ve vyzkumu a vyvoji vytvofily podpofené projekty celkem 4 458 pracovnich mist
(meziro€ni narust o 143 %), z toho 833 pro zeny a 3 625 pro muze. Podil pracovnich
mist ve VaV dosahuje 12,8 % podilu na celkovém poctu nové vytvorenych
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pracovnich mist v ramci OPPI. Vzhledem k tomu, Ze cil byl stanoven na 3 100
vytvofenych pracovnich mist ve vyzkumu a vyvoji do roku 2015, Ize konstatovat, ze
cil byl jiz pfekonan.

Celkovy pocet podporenych projektl v OPPI dosahl ve sledovaném obdobi hodnoty
11 573, coz odpovida zhruba 83 % cilové hodnoty stanovené pro rok 2015. OvSem
celkovy pocet projektd s podepsanym rozhodnutim, zaru¢ni nebo Uvérovou smlouvou
je jiz 14 050 (tj. 101,1% cilové hodnoty). Ve srovnani s pfedeslym rokem jde 0 21,7%
narust. V souvislosti dokonCovanim projektl v realizaci a v navaznosti na vyzvy
vyhlasené v roce 2014 Ize oCekavat dalSi postupny narlst tohoto indikatoru v roce
2015.

Indikator DodateCna kapacita produkce z OZE dosahl na konci roku 2014 hodnoty
200,53 MW. Ve srovnani s predeslym rokem jde skoro o 29 % narust dosazené
hodnoty a to pfedevSim jiz v disledku dokonCovani projektd zejména vyzvy lll.
programu Eko-energie. Zavazek pfijemctd dotace s podepsanym rozhodnutim
dosahuje 207,636 MW, coz odpovida 98,9 % naplnéni nové cilové hodnoty do roku
2015 dle Sesté revize OPPI.

Naplnéni cili OPPI
OPPI uginil v uplynulém roce zasadni posun z hlediska certifikace vydaji. Mezirocné

vzrostl objem prostfedkl predlozenych EK v zadostech o platbu témér o 359 mil.
EUR, tedy 0 21 %. Tim dosahl 67 % certifikace alokovanych prostfedku.

RO navrhl a v prosinci 2014 od vykazu vydaji odeéetl plodnou finanéni opravu
v souvislosti s provadénim prvostupriovych kontrol a pfijal finanéni korekce vymérené
EK na uavérové schéma, &imZz oteviel cestu k opétovnému spusténi procesu
proplaceni prostfedki ERDF pro OPPI.

Z hlediska prispévku k naplhovani globalniho cile, kterym je ,zvysit do konce
programovaciho obdobi konkurenceschopnost Ceské ekonomiky a pfiblizit inovaéni
vykonnost sektoru primyslu a sluzeb urovni prednich pramyslovych zemi Evropy*,
Ize konstatovat, Zze v roce 2014 doSlo k dalSimu vyznamnému pokroku a OPPI
sméfuje k naplnéni svych cilt do konce roku 2015.

o)1 OPPI v
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1 UVOD

1.1 Identifikace operacniho programu

Tabulka 1: Identifikace operacniho programu

Dotceny cil: Cil 1: Konvergence

Dotéena zpusobila oblast: NUTS II
Stredni Cechy CZz02
Jihozapad CzZ03
Severozapad Cz04
Severovychod CZ05
OPERACNi PROGRAM Jihovychod CZ06
Stfedni Morava Ccz0o7
Moravskoslezsko CZ08

Programovaci obdobi: 2007 - 2013
Cislo programu (CCl): CCI 2007 CZ 161 PO 004

Nazev programu: Operaéni program Podnikani
ainovace

Rok, za néjz se zprava podava: 2014
VYROCNI ZPRAVA O PROVADENI Datum schvaleni vyro¢ni zpravy monitorovacim
vyborem: 19. kvétna 2015

Ve Vyroéni zpravé Operacniho programu Podnikani a inovace za rok 2014 byl pro
pfepoCet korunovych udaju o pfijatych Zzadostech o dotace, uvér ¢&i zaruku,
schvalenych, rozhodnutych a proplacenych prostfedcich a dale v textu pouZit kurz
z ledna 2015, tj. 27,728 CZK/EUR.

Ridici organ (RO) vychazi vstfic doporuéeni Narodniho organu pro koordinaci (NOK)
a kumulativni udaje o finanénim pokroku operacniho programu a prioritnich os dle
Doporucenych postupu pro tvorbu vyro€ni zpravy o provadéni operacniho programu
v obdobi 2007 — 2014 (dale jen Doporucené postupy) uvadi za obdobi od 1. ledna
2007 s fixaci do 7. ledna 2015 (certifikované udaje fixovany k 10. lednu 2015), a to
z diivodu srovnatelnosti t&chto dat napfi¢ fidicimi organy v CR). Z téhoz ddvodu RO
akceptoval metodiku pro prepocet &astek, jez jsou napfi¢ CR srovnavany. To se tyka
veskerych udaja, jejichz zdrojem je na zakladé Doporucenych postupl narodni
monitorovaci systém MIS/MSC 2007 (zejm. dat o finan¢nim pokroku a kategorizace
pomoci). Castky nejsou prostym prepoétem za pouziti kurzu z ledna 2015, ale
vyuzivaji kombinaci tohoto kurzu a kurzu z IS Viola, platného v dobé& zauctovani
jednotlivych zadosti o platbu (dale ZoP) daného projektu dle nasledujiciho vzorce:

C:éstka Jednotlivych ZoP zauctovana v IS Viola v EUR + ((Rozhodnuto v CZK —
Castky ZoP zauctované v IS Viola v CZK)/sménny kurz z ledna 2015 27,728).

Z tohoto duvodu nelze prostym rozdilem kumulativnich dat za obdobi do roku 2014
a za obdobi do roku 2013 vydislit ,Cisty“ (fj. od vykyvl sménného kurzu oprostény)
pokrok za dané obdobi.

Vyro¢ni zprava o implementaci Operacniho programu Podnikani a inovace referuje
o objemu a zplsobu vyuziti vefejnych prostfedkld vyclenénych na realizaci tohoto
programu.! Prostfedky na realizaci OP jsou tvofeny z 85 % tzv. pfispévkem

I'Vyroéni zprava referuje o Gerpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostredku.
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spole€enstvi z Evropského fondu pro regionalni rozvoj (ERDF) a z 15 % finanénimi
prostfedky z narodnich zdroju vefejnych a soukromych. Od &tvrté revize Operacniho
programu schvalené v prosinci 2013 se pouzivaji jako zaklad pro vypocet pfispévku
z ERDF celkové zpusobilé vydaje. Na zakladé pokynti EK, NOK i PCO referuje VZ
o pokroku ve vztahu k ¢asti prispévku z ERDF. Kumulativni data o finanénim
pokroku ve skladbé celkovych zdroji (tj. ERDF, narodni vefejné a narodni
soukromé) jsou uvedena v priloze €. 1. Zde je vSak nutné poznamenat, Ze pomeéry
dosazenych vysledkl ve skladbé celkovych zdroju k odpovidajici alokaci podstatné
prfesahuji 100 %. To je zkresleni, které vzniklo pfechodem na rezim ,total cost”
v pribé&hu programovaciho obdobi. Data o finanénim pokroku v této skladbé jsou zde
tedy uvedena pouze pro uplnost a za ucelem zajisténi souladu s Doporu€enymi
postupy, avSak vztazena k celkovym alokacim nemaji potfebné vypovidaci hodnoty.

Pro sledovani finan¢niho pokroku v realizaci OP se VZ ve svych analyzach soustfedi
mj. na meziroCni pokrok, ktery je udavany v procentech nominalni hodnoty dosazené
do konce roku 2014 vici nominalni hodnoté dosazené do konce roku 2013. Tim také
poskytuje hlubSi analyticky pohled, nez by tomu bylo pfi pouziti pouhého
aritmetického rozdilu procentnich bodd.

1.2 Charakteristika Opera¢niho programu Podnikani a inovace

Operacni program Podnikani a inovace (OPPI) je zakladnim programovym
dokumentem Ministerstva pramyslu a obchodu (MPO) pro c&erpani financnich
prostfedkd ze strukturalnich fondl EU v letech 2007 — 2013. OPPI, na jehoz zakladé
je v tomto programovacim obdobi ¢eskym podnikatelskym subjektim podpora ze
strukturalnich fondd EU poskytovana, vychazi ze zakladnich principl Lisabonské
strategie, ktera je primarné orientovana na dosazeni vy3Siho hospodaiského rastu
a zaméstnanosti pfi respektovani principl udrzitelného rozvoje.

Pro financovani pomoci ze strukturalnich fondl Evropské unie v obdobi let 2007-
2013 plati princip monofondovosti. To znamena, Ze v ramci Operacniho programu
Podnikani a inovace je podpora poskytovana z Evropského fondu pro regionalni
rozvoj (ERDF). Princip monofondovosti je doprovazen moznosti financovat az do
vySe 10 % cinnosti spadajici z hlediska zpUsobilych vydaji pod Evropsky socialni
fond (ESF).

Operaéni program Podnikani a inovace pfipraveny v gesci MPO schvalila viada CR
dne 15. listopadu 2006 usnesenim €. 1302. Dne 3. prosince 2007 byl pak vydanim
rozhodnuti K(2007)6104 schvalen Evropskou komisi.

OPPI je zaméfen na zvySeni konkurenceschopnosti v oblasti primyslu a podnikani,
udrzeni pfitazlivosti Ceské republiky a jejich regiond a mést pro investory, na
podporu inovaci, urychlené zavadéni vysledkd vyzkumu a vyvoje do vyrobni sféry,
a to zejména stimulaci poptavky po vysledcich vyzkumu a vyvoje, na komercializaci
vysledku vyzkumu a vyvoje, na podporu podnikatelského ducha a rast hospodarstvi
zalozeného na znalostech pomoci kapacit pro zavadéni novych technologii
a inovovanych vyrobk, v€éetné novych informacénich a komunikaénich technologii.

Dne 1. dubna 2014 pfijala Komise vydanim rozhodnuti K(2014)1762 zadost o patou
revizi Operaéniho programu Podnikani a inovace, kterou Ridici organ OPPI piedlozil
Komisi v prosinci 2013. Zmény byly navrhovany v souladu s ¢lankem 33 odst.
1 pism. d) nafizeni Rady (ES) &. 1083/2006 a pfipraveny na zakladé vyvoje
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implementace operaCniho programu a predikce Cerpani ve zbyvajici Casti
programovaciho obdobi. Zmény se tykaly zejména realokaci prostfedkll mezi
prioritnimi osami 1-4 v€etné prioritni osy 7 a souvisejicich cilovych hodnot indikator(.

Na zakladé dohody s EK jsou veSkeré udaje uvedené v této vyroCni zpravé
poskytovany s ohledem na 6. revizi operacniho programu schvalenou MV v listopadu
2014 a odeslanou EK ke schvaleni dne 19. bfezna 2015. A to pfedevsim co se tyCe
finan&nich alokaci a cilovych hodnot indikator. Dlvodem pouzivani novych cilovych
hodnot jsou metodické pokyny k revizim OP na narodni urovni, které Fidicim
organum predepisuji revidovat cilové hodnoty indikatorl a alokace jiz v momenté
pred odeslanim navrhu revize OP na EK (a tedy jejim naslednym schvalenim). Tyto
hodnoty indikator( jsou tak automaticky pfenaseny do systému SFC. Vyrocni zprava
je tak pIné v souladu s daty zanesenymi v SFC.

1.2.1 Struény popis prioritnich os a jejich finanéni alokace

Globalnim cilem Operac¢niho programu Podnikani a inovace je zvySit do konce
programovaciho obdobi konkurenceschopnost Ceské ekonomiky a pfriblizit inovacni
vykonnost sektoru primyslu a sluzeb Urovni prfednich priimyslovych zemi Evropy.

Tabulka 2: Financni prostfedky alokované pro OPPI na programovaci obdobi 2007 az 2013 na zakladeé 6. revize OPPI
schvalené MV v listopadu 2014 (v EUR

Narodni zdroje

Prioritni osy OPPI ERDF 85 % (SR+soukromé) Celkem
15 %

1. Vznik firem 2943921 519516 3463 437
2. Rozvoj firem 927 929 075 163752188 | 1091681 263
3. Efektivni energie 325745 381 57 484 480 383229 861
4. Inovace 960 670 390 169530068 | 1130200458
5. Prostiedi pro podnikani
ainovace 773 295579 136 463 926 909 759 505
6. Sluzby pro rozvoj podnikani 57 523 090 10151 135 67 674 225
7. Technicka pomoc 72583 228 12 808 805 85392033

Celkem 3120 690 664 550 710 118 3 671 400 782

Analyzou specifickych cili operacniho programu a s pfihlédnutim ke globalnimu cili
bylo vymezeno Sest vécnych prioritnich os a priorita technicka pomoc, nasledné
nadefinovano 14 oblasti podpory rozpracovanych do nasledujicich program
podpory.

Tabulka 3: Struktura Operacniho programu Podnikani a inovace

Prioritni osa /

Globalni cil OPPI Specificky cil prioritni osy podil na Oblast podpory P“:jgram
alokaci % podpory
. Zvy$ovat motivaci k zahajeni 1.1 Podpora
»ZvySit do konce podnikani, zintenzivnit aktivitu zacinajicim Start
programovaciho malych a stfednich podnikd 1. Vznik firem | podnikatelim
obdobi a vytvaiet podminky pro vyuziti 0,09 %
konkurenceschopnost | oyych finanénich nastroji pro 1.2 Vyuziti novych Finanéni
Ceske ekonomiky zahajeni podnikani finanénich nastroja nastroje
a priblizit inovaéni
\ggzlnyns?: tasselll(jt;;s Zvysit konkurenceschopnost podnikd L Progres
arovni prednich zavadénim novych vyrobnich 2. Rozvoj 21 Bankmgn nastroje [ 74 ka
priamyslovych zemi | technologii, zintenzivnit rozvoj firem podpory MSP
Evropy* informaénich a komunikacnich 29,73 % VC fond
technologii a sluzeb pro podnikani 2.2 Podpora novych Rozvoj
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vyrobnich technologii, ICT
ICT a vybranych a strategické
strategickych sluzeb sluzby
ICT
v podnicich
Zvysit ucinnost uziti energii A g .
v pramyslu a vyuziti obnovitelnych, 3. Efekt!vnl 3.1 Usp(_)ry energie .
o o . o . energie a obnovitelné zdroje Eko-energie
pfipadné i druhotnych zdroju energie o .
- 10,44 % energie
(vyjma podpory spaloven)
N o - 4.'1 Zvyéoyénl' inp\{aéni Inovace
Posilit inovaéni aktivity podnik(i 4. Inovace vykonnosti podnikd
(zavadeéni inovaci technologii, 530 78 % 4.2 Kapacity pro
vyrobkd a sluzeb) ’ pramyslovy vyzkum Potencial
a vyvoj
Povzbudit spolupraci sektoru 5.1 Platformy Spoluprace
primyslu se subjekty z oblasti - | spoluprace .
vyzkumu a vyvoje, zkvalitnit 5. Prporitredl polup Prosperita
infrastrukturu pro prmyslovy podnikani 5.2 Infrastruktura pro Skolici
vyzkum, technologicky vyvoj ainovace | rozvojlidskych zdroja | stfediska
a inovace, zefektivnit vyuziti lidského 24.78 %
potencialu v primyslu a zkvalitnit ! ° 5.3 Infrastruktura pro Nemovitosti
podnikatelskou infrastrukturu podnikani
6. Sluzby pro | 6.1 Podpora Poradenstvi
Zintensivnit rozvoj poradenskych rozvoj poradenskych sluzeb oradensivi
a informacnich sluzeb pro podnikani podnikani 6.2 Podpora Marketi
1,84 % marketingovych sluzeb arketing
Vytvoiit institucionalni, technické 7. Technicka | /-1 TP prifizeni Technicka
a administrativni podminky pro pomoc a implementaci OPP! omoc
realizaci opera¢niho programu 2,33 % 7.2 Ostatni TP P

1.2.2 Popis cilové skupiny opera¢niho programu

V souladu se zvolenou strategii je v ramci OPPI poskytovana podpora sméfovana do
oboru, které jsou nebo maji potencial stat se konkurenceschopnymi v evropském
a svétovém meéfitku. Tato konkurenceschopnost se opira pfedevsim o vyuziti novych
poznatkl z oblasti védy a vyzkumu, realizaci inovaénich opatfeni, kvalitni pracovni
silu a o funguijici sit’ sluzeb pro podnikatele.

Pfijemci podpory jsou vramci OPPI pfedevSim malé a stfedni podniky (MSP)
realizujici projekty ve vSech regionech soudrznosti CR spadajicich pod cil
.Konvergence®. V pfipadé nékterych vyzev je realizace projektd geograficky
omezena na regiony se soustfedénou podporou statu (napfiklad program
podpory ROZVOQOJ), nékteré programy umoznuji rovnéz podporu velkych podniki
nebo nepodnikatelskych subjektl (vefejné vyzkumné instituce, vysoké Skoly a ostatni
vzdélavaci instituce, v€etné soukromych, uzemni samospravné celky, neziskové
organizace).

1.2.3 Vazba na strategické dokumenty

Operacni program Podnikani a inovace rozpracovava vyznamnou ¢ast strategického
cile Narodniho strategického referenéniho ramce CR na léta 2007 — 2013 (NSRR)
"Konkurenceschopna ¢eska ekonomika", vychazi zhlavnich strategickych
dokumentt CR (Strategie hospodarského rustu, Strategie regionalniho rozvoje atd.)
a je v souladu se Strategickymi obecnymi zasadami Spole€enstvi pro hospodarskou,
socialni a uzemni soudrznost na obdobi let 2007 - 2013.

Vztah OPPl aNSRR je podrobné popsan v programovém dokumentu OPPI,
v kapitole 2.4.1 ,Hodnoceni vnéjsi koherence operacniho programu®. VSechny vécné

©)I OPPI )



,@ AT EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO L4 B EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

prioritni osy OPPI s vyjimkou prioritni osy 3 ,Efektivni energie” maji svym zaméfenim
nejsilnéjsi vazbu na naplnéni priorit ,Konkurenceschopny podnikatelsky sektor”
a ,Podpora kapacit VaV“ I. strategického cile NSRR ,Konkurenceschopna cCeska
ekonomika®“. Prioritni osa 3 OPPI| ma stfedné silnou vazbu na pInéni priority ,Ochrana
a zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi“ Ill. Strategického cile NSRR ,Atraktivni
prostiedi, prioritni osa 5 pak ma diky oblasti podpory 5.2 ,Infrastruktura pro rozvoj
lidskych zdrojd“ stfedné silnou vazbu na Il. strategicky cil ,Oteviena, flexibilni
a soudrzna spolecnost®, resp. jeho prioritu ,Vzdélavani*.

Operacni program Podnikani ainovace je hlavnim programovym dokumentem
realizace politiky hospodaiské a socialni soudrznosti v sektoru pramyslu
a vyznamnym nastrojem realizace Koncepce rozvoje malého a stfedniho podnikani
na obdobi 2007-2013 schvalené usnesenim vlady Ceské republiky &. 392/2006.

Evropa 2020 a Narodni program reforem

OPPI ma jako celek velmi silnou vazbu k provadéni mikroekonomické Casti
Narodniho planu reforem (NPR), ktery na urovni CR uvadi seznam opatfeni nutnych
k provedeni doporu€eni Integrovanych hlavnich sméru (Integrated Guidelines, 1G)
Strategie Evropa 2020. Vazba globalniho cile OPPI na NPR je zfetelna pfedevsim
u IG 4 Optimalizovat podporu vyzkumu, vyvoje a inovaci, posilit znalostni trojuhelnik
a rozvinout potencial digitalni ekonomiky. OPPI pfispiva také k 1G 5 Zlepsit u€innost
zdroju a snizit emise sklenikovych plynt nebo IG 6 Zlepsit prostfedi pro podnikatele
a spotrebitele a zmodernizovat primyslovou zakladnu.

1.2.4 Rozdéleni kompetenci mezi Ridicim organem a zprostfedkujicimi
subjekty

Rozdéleni c&innosti je uvedeno v programovém dokumentu OPPI v kapitole 6
JImplementace OPPI“, resp. oddilech 6.1.1 ,Ridici organ“ a 6.1.2 ,Zprostfedkujici
subjekty“. Ministerstvo primyslu a obchodu zajistuje v souladu s usnesenim vlady
CR &. 175/2006 ze dne 22. 2. 2006 vykon funkce Ridiciho organu Operaéniho
programu Podnikani a inovace. MPO zabezpeduje &innosti dle &l. 60 Ukoly Ridiciho
organu Nafizeni Rady ¢. 1083/2006.

V souvislosti s &l. 59 odst. 2 uvedeného Nafizeni delegoval Ridici organ OPPI
vykony nékterych cinnosti v ramci implementace na zprostfedkujici subjekt.
Konkrétni rozdéleni &innosti mezi Ridicim organem a zprostfedkujicim subjektem je
pisemné upraveno opatfenim ministra primyslu a obchodu vucéi Agentufe
Czechlnvest a navazujicimi dokumenty (napf. Patefni manual OPPI).

Zprostfedkujicim subjektem pro dotacni programy je v implementaéni strukture
Operac¢niho programu Podnikani a inovace Agentura pro podporu podnikani
a investic Czechlnvest.

Na zprostfedkujici subjekt jsou dle oddilu 6.1.2 programoveho dokumentu OPPI
delegovany zejména nasledujici ¢innosti Ridiciho organu:

a) pfijimani zadosti o podporu a organizovani vyzev k pfedkladani projektd
a zajisténi nezbytného informaéniho servisu pro Zadatele;

b) posouzeni uplnosti a formalnich nalezitosti pfedkladanych zadosti projektu;
c) organizace a spoluprace pfi vyhodnoceni zadosti projektu;

o)l OPPI
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d) zajisténi podkladu pro vydani rozhodnuti o financovani projektu a jejich
pfipadné zmény véetné posouzeni téchto zmén;

e) kontrola postupu realizace jednotlivych projektl s cilem ovéfit, zda
spolufinancované vyrobky a sluzby byly dodany a pozadované vydaje byly
vynaloZeny v souladu s podminkami smlouvy o financovani;

f) ovéfeni, ze veSkeré zadosti o platby pfedlozené pfijemcem podpory vychazeji
z vérohodné ucetni dokumentace a Ze systém uchovavani dokumentace je
v souladu s vhodnym audit trail;

g) prezkoumani predloZzenych Zadosti o platbu pfijemci podpory (pfedevsim
ovéreni souladu se stanovenymi indikatory a finanénim planem projektu, souladu
s politikami ES, posouzeni, zda vydaje jsou zpUsobilé, atd.) a zajisténi, ze budou
Ridicimu organu predlozeny pouze opravnéné uskutec¢néné vydaje;

h) zpracovani udaji o vydajich souvisejicich s projekty v ramci programu jako
podkladu pro certifikaci;

i) komunikace s pfijemci podpory nezbytna pro ucinnou realizaci projektq;

j) zajisténi elektronické evidence dat pro monitorovani a vyhodnoceni
implementace programu;

k) pfiprava podkladl pro vyro¢ni a zavére€nou zpravu programu;

[) spoluprace pfi zajisStovani informovanosti a publicity programu.

o)l OPPI
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2 PREHLED PROVADENI OPERACNIHO PROGRAMU

2.1 Dosazeny pokrok a jeho analyza

211 Informace o vécném pokroku operaéniho programu

Vécny ramec pro systém méfeni a kvantifikace programovych cild je urcen
charakterem predpokladanych vystupl z realizovanych aktivit a zahrnuje v souladu
s metodikou Evropské komise tfi Urovné ukazatelU:

e ukazatele vystupl, kterymi je vyjadfen rozsah uskutec¢nénych aktivit a které
jsou soucasti prabézného monitorovaciho procesu,

e ukazatele vysledkt, kterymi se charakterizuji pfimé ucinky programu na
prijemce podpory,

e ukazatele dopadu, které vyjadfuji stfednédobé nebo dlouhodobé ucinky
programu na socialné ekonomickou situaci, na kterou jsou globalni
a specifické cile programu zaméreny.

Pro uroven programu jsou také stanoveny kontextové ukazatele, které charakterizuji
hlavni determinanty utvarejici prostfedi, ve kterém jsou programové aktivity
realizovany. Volba kontextovych indikatorid je zaméfena Kk charakteristice
makroekonomického prostfedi, ve kterém jsou realizovany programové aktivity.
Jednotlivé indikatory jsou vymezeny tak, aby svym obsahem vyjadfovaly uroven
konkurenceschopnosti ¢eské ekonomiky a faktory, které vytvareji podminky pro jeji
rust.

Systém monitorovani vécného pokroku OPPI zahrnuje také core indikatory
stanovené Komisi jako klicové pro sledovani vystupl a vysledk( provadéni
programu, a to vzdy minimalné jeden na kazdou prioritni osu s vyjimkou prioritni osy
7 Technicka pomoc.

V roce 2014 doSlo k dalSi upravé ve vykazovani dosazenych hodnot indikatord OPPI
v dusledku aplikace dopliujicich pozadavki NOK. Na zakladé této zmény doslo ke
zpétnému prepoctu dosazenych hodnot vétSiny indikatord OPPI z externich zdroja.

V ramci paté revize operaéniho programu provedené pocatkem roku 2014 doslo také
k souvisejicim upravam cilovych hodnot indikatori globalniho i specifickych cild,
pficemz samotna formulace téchto cili zlstala nezménéna. To se tyka i nové
zalozené sedmé verze operacniho programu v systému MSC, vice v kapitole 1.2. Pro
kazdy indikator oddélené byla pro ucely stanoveni nové cilové hodnoty nejprve
provedena predikce za vyuziti Udaji o zméné alokaci programU podpory, dat o vyvoiji
realizace vyzev a projektd OPPIl. Zmény se tykaji indikatort, které jsou naplfiovany
z projektové Urovné&. V souvislosti se zmé&nami cilovych hodnot indikatorti Ridici
organ OPPI nepfistoupil ke zmé&nam ukazatel( z externich zdroji (CSU, Eurostat,
EIS) z ddvodu nepredvidatelného vyvoje ekonomiky.

o)l OPPI



Tabulka 4: Kontextové indikatory v OPPI

Kéd NCI
Koéd EU / Nazev
Lisabon indikatoru Mérna jednotka Zdroj
Typ
indikatoru
Dosazena 73,6 71,6 72,6 71,1 74,5 73,8 71,9 N/A N/A 71,9
i 68,3% 68,3%
011101 | Souhmna HDP v PPS na &sU Vychozi (2005) 736 716 72,6 71,1 74,5 73,8 71,9 N/A (2005)
Lisabon produktivita pracovnika Eurostat EU25 EU25
kontext prace (EU25=100)
o 75% 75%
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A EU25 EU25
072200 Zaméstnanost ve Dosazena 66,1 66,6 65,4 65 65,7 66,5 67,7 69 N/A 69
: Mira vékové skupiné 15 — Csu . . 64,8% 64,8%
Lklgr?tbe ?(rt] zaméstnanosti | 64 let (v % pracovni Eurostat Vychozi (2005) 66,1 66.6 65,4 65 65,7 66.5 67,7 N/A (2005)
sily) Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65.60% | 65,60%
DosaZzena 13,353 14,915 9,415** N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,415
Patentové 8,2 (2004) 8,2 (2004)
130200 pfihlasky u Pocet patentovych 2ar , , EU25= o EU25=
Lisabon | Evropského | prihlagek na 1 milion Efrfgtat Vychozi 1336 13,353 14915 | 9,415 N/A N/A N/A N/A N/A 133,6
kontext patentového obyvatel (2003) (2003)
Ufadu
o 60 % 60 %
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A EU25 EU25
DosaZzena 0,4 0,365 0,371 0,411 0,416 0,405 0,422 N/A N/A 0,422
Souhrnny . Databaze
131000 . European Innovation . . 0,26 0,26
kontext index _ Scoreboard EIS Vychozi (2005) 0,4 0,365 0,371 0,411 0,416 0,405 0,422 N/A (2005)
inovativnosti Eurostat
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,36 0,36
Dosazena 25,66 29,70 30,80 31,80 31,50 32,00 32,80 N/A N/A 32,8
Podil zaméstnanych
. ve znalostnich
Zaméstnanost - o o,
140600 | | nalostnich | SluZbach na Esu Vychozi 21,7% 25,66 29,70 30,80 31,80 31,50 32,00 32,80 N/A 27,7%
kontext Iy zaméstnanych (2004) (2004)
sluzbach 4
celkem v disledku
podpory v %
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38% 38%
011401 Energeticka Kgoe Csu DosaZzena 552,62 525,58 514,09 374,5* 355,4 355,4 N/A N/A N/A 355,4

(o]



naro¢nost
hospodafrstvi

Vychozi 852 552,62 525,58 514,09 374,5* 355,4 355,4 N/A N/A 852
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 470 470

Lisabon
kontext

‘ (1000 EUR HDP)

* Zména metodiky vypoctu EUROSTAT.

** Prozatimni hodnota

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /A Informace o vécném pokroku opera¢niho programu
Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015

Tabulka 5: Indikatory na urovni programu OPPI

Kéd NCI
Kéd EU / Cilova
Lisabon Nazev indikatoru Mérna jednotka Zdroj Hodnota 2013 2014 hodnota
Typ 2015
indikatoru
070100 Poget vytvofenych Dosazena 0 2 541 4 684 6 955 11 403 17 757 27 487 34 697 N/A 34 697
(celkem) pracovnich mist . .
Core 1 (vazba na NSRR) Vychozi 0 0 2 541 4684 6 955 11 403 17 757 27 487 N/A 0
vysledek | Ztoho: Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 000 40 000
Hruby pocet
vytvorenych Dosazena 0 1743 3225 4919 8013 12 669 19 956 24 885 N/A 24 885
070101 1 i
- . pracovnich mist
(muzi) Core | -z toho muzi (FTE) generovanych ISOP Vychozi 0 0 1743 3225 4919 8013 12 669 19 956 N/A 0
2 vysledek
Eg%?;agﬁ?;\ze'kem a Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25000 25000
Dosazena 0 798 1459 2 036 3391 5088 7 531 9812 N/A 9812
070102
(zeny) Core | -z toho zeny Vychozi 0 0 798 1459 2036 3391 5088 7531 N/A 0
3 vysledek
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 000 15000
Vydaje na VaV v Dosazena 0,77 0,73 0,73 0,77 0,86 0,96 1,03 N/A N/A 1,03
120100 podnikatelském Hrubé domaci vydaje
; sektoru (vazba na na VaV uskute¢néné 2ol . . 0,77 % 0,77 %
Lézat;%n NSRR a v podnikatelském Ccsu Vychozi (2005) 0,77 0,73 0,73 0,77 0,86 0,96 1,03 N/A (2005)
P Lisabonskou sektoru v % HDP
strategii) Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,50% 1,50%
140100 | Zaméstnanostve | Poetzaméstnancl | «qy | pogasens 9,7 9,8 10 10,3 11 11,9 12,2 N/A N/A 12,2
dopad vyzkumu a vyvoji VaV (v pfepoctenych

©



(vazba na NSRR) poctech) na 1000 . . 9,1 9,1
zaméstnanych Vychozi (2005) 9,7 9,8 10 10,3 11 11,9 12,2 N/A (2005)
celkem Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,8 10,8
Dosazena 7.4 7,34 7,5 7,64 8 8,6 8,64 N/A N/A 8,64
Zaméstnanost zen PoCet z§mestnancu
140102 | ve vyzkumu a vav-zen (v ar 5,1 5,1
S VY: prepoctenych Ccsu Vychozi y 7.4 7,34 7,5 7,64 8 8,6 8,64 N/A Y
dopad vyvoji (vazba na . (2005) (2005)
poctech) na 1000
NSRR) N s
zaméstnanych zen
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,9 7,9
Podil produkce v Dosazena 6,37 6,38 6,26 6,32 6,26 6,23 N/A N/A N/A 6,23
high-tech odvétvich
zpracovatelského
Produkce v pramyslu a high-tech L ) ; 7 59 7.5%
1210001 o4vatvich high- | odvétvich sluzeb ¢sU | Vychozi 2003 6,37 6,38 6,26 6,32 6,26 6,23 NA NIA 2003
dopad ; - ( ) ( )
tech sektoru podnikatelského
sektoru na celkové
pfidané hodnoté
high-tech sektoru v % Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,50% 9,50%
Pocet Celkovy podet Dosazena 550 2176 3164 4342 5867 7788 9509 11573 N/A 11 573
491400 N e e
vystup poqpor?nych potljpor.enych projektd | ISOP
projektl v ramci OPPI Vychozi 0 550 2176 3164 4342 5 867 7788 9 509 N/A 0
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 900 13 900
360300 Dodateéna Dosazena 0 0,02 4,52 14,99 34,046 99,38 156,31 200,53 N/A 200,53
Core 24 kapacita produkce MW ISOP . —
vysledek 7z OZE Vychozi 0 0 0,02 4,52 14,99 34,046 99,38 156,31 N/A 0
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210 210

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /A Informace o vécném pokroku operaéniho programu
Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015
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PRUMYSLU A OBCHODU

Prehled vyzev probihajicich v roce 2014

Vroce 2014 byly otevieny vyzvy u celkem 4 programl podpory, v nichz mohli
Zadatelé podavat Zadosti o dotaci. Uhrnna vySe alokaci téchto vyzev tvofila 1 140
mil. EUR.

Tabulka 6: Prehled vyzev vyhlaSenych &i probihajicich v roce 2014

Alokace na Projekty s vydanym
Porad|vyzvu (ptivodni| Alokace na | Datum Datum PZ podané vroce |Rozhodnutim/Smiouv
Nazev programu i vé. vyzvu (mil. | zahajeni | ukonéeni 2014 ou podepsanou v

vyzvy| prodlouzeni) EUR) pfiimu RZ | pFijmu PZ roce 2014

mil. CZK pocet | dotace EUR | poéet |podil ERDF EUR

2.2.RV - ROZVOJ 3 8979 324 152010 1.9.2014| 2087] 388181220 1208] 270024 136

iifégls - ICT a strategické 3 4000 144| 154.2010] 7.22014| 100| 53572849 181 57 160 755

4.1.IN- INOVACE 4 12650 456] 152010] 14.22014] 373] 188289678 202 151349516

4.2. PT - POTENCIAL 3 6 000 216] 26.2.2010] 19.82014] 208 58426789 101 28 433 064

Pozn.: Ve viech pfipadech se jedna se o prodlouZené vyzvy. V takovychto pfipadech obvykle byva mezi vyhlasenim vyzvy a jejim prodlouZzenim
obdobi uréené pro vyhodnocovani doslych zadosti, kdy je vyzva uzaviena a nelze podavat Zadosti o podporu az do opétovného otevieni vyzvy. Proto
se jako datum zahéjeni pFijmu RZ uvadi datum zahajeni prijmu RZ originalni vyzvy a jako datum ukonéeni prijmu PZ se uvéadi datum konce pfijmu
Zadosti relevantniho prodlouzeni vyzvy. Ve sloupci Alokace na vyzwu je uveden soucet alokace ptivodni vyzvy a alokace na jeji prodlouzeni.

Vyzvy byly vyhléseny na souhrnné verejné finanéni prostiedky. U PZ je uveden cely objem poZadované dotace (éast ERDF zde neni relevantni).
Zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015.

V tabulce je pouzit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centralni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovani
prislusnych prostredkd, pokud jiz byly v tomto IS zauctovany.

Treti vyzva k predkladani projektl v programu podpory ROZVOJ byla vyhlasena jiz
v bfeznu roku 2010 a jeji prvni prodlouZeni bylo vyhlaseno dne 15. 11. 2011, PZ bylo
mozno podavat do 31. 7. 2012. S pfihlédnutim k vysokému poctu potencialnich
zadatel( a k moznosti podpory co nejvétsiho po¢tu malych a stfednich podnikl byla
zvySena alokace na toto prodlouzeni z ptvodnich 700 mil. CZK (25,25 mil. EUR) na
1 mid. CZK (36,06 mil. EUR). Druhé prodlouzZeni tfeti vyzvy pak bylo vyhlaseno
29.10. 2013, pfilem RZ byl ptvodné stanoven do 15. listopadu 2013. AvSak na
zakladé devizové intervence CNB doslo k oslabeni geské mény vigi dolaru a téZ vadi
euru. Vzhledem k tomu, Ze celkova alokace programu ROZVOJ, schvalena
rozhodnutim Evropské komise, byla stanovena v eurech, mélo oslabovani kurzu
koruny rovnéz dopad v podobé zvySovani korunového ekvivalentu této alokace.
Ridici organ z vy$e uvedeného ddvodu rozhodl o prodlouZeni pfijmu registraénich
zadosti v programu ROZVOJ do 16. 12. 2013. PIné zadosti byly pfijimany do
20. ledna 2014. Potfeti byla tato vyzva prodlouzena 16. 6. 2014, plné zadosti mohli
podnikatelé posilat do 1. zafi 2014. Alokace na toto prodlouzZeni pfedstavovala 2 mid.
CZK (72,13 mid. CZK). V prabéhu roku 2014 bylo podano 2087 zadosti o podporu
v uhrnné vysi pozadované dotace 388,2 mil. EUR. To predstavuje pres 80 %
veskerych zadosti podanych v uplynulém roce.

U programu ICT a strategické sluzby bylo vyhlaSeno druhé prodlouzeni tfeti vyzvy.
Vzhledem k dostatku finanénich prostfedkld v programu ICT a strategické sluzby
a zaroven k pretrvavajicimu zajmu o program ze strany potencialnich zadatelu, byla
v listopadu 2013 tfeti vyzva programu prodlouzZena jiz podruhé. V pribéhu roku 2014
bylo podano 190 plnych Zadosti za 53,6 mil. EUR. Jejich pfijem trval do unora 2014.
Potvrdil se tak pfedpoklad na zakladé zkuSenosti z minulych let, Ze valna vétSina
plnych zadosti v ramci tohoto prodlouzeni bude opét podana az v roce 2014.

Stejné duvody umoznily otevfit zadatelim tfeti vyzvu programu INOVACE — Inovaéni
projekt. V uplynulém roce bylo pfijato 373 zadosti o podporu o finanénim objemu
pozadované dotace 188,3 mil. EUR.

O)1 OPPI
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Zadatelé dostali vroce 2014 jestd posledni $anci, pfihlasit se o podporu v ramci
programu podpory POTENCIAL. Tteti vyzva tohoto programu podpory byla ptivodné
vyhlaSena v unoru 2010 a od té doby se dockala dvou dalSich prodlouzeni. Druhé
prodlouzeni bylo vyhlaseno v Iété roku 2014 a podnikatelé mohli podavat své zadosti
do 19. srpna 2014. Celkem bylo v uplynulém roce pfijato 208 Zadosti o podporu
o celkovém objemu 58,4 mil. EUR.

2.1.2 Finanéni udaje

Souhrnnou informaci o mife plnéni finanéniho planu podava RO ve struktufe
odpovidajici pozadavku Nafizeni Komise (EU) €. 832/2010 v Pfiloze |, bodu 1) 2.1.2
Finan¢ni udaje, jimz se upravuje znéni Nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006, Pfilohy
XVIII, bodu 2.1, Finanéni udaje.?

V roce 2014 probéhla jedna certifikace prostfedkt OPPI. Zadost o platbu byla do EK
zaslana v prosinci 2014 a dosud nebyla proplacena. Zaporna hodnota kfizového
financovani na urovni PO 5 vznikla odec¢tenim plodné finanéni opravy za roky 2009 —
2012, v celkovém souctu za PO 4 a 5 je vSak kfizové financovani kladné.

Tabulka 7: Financni tdaje za rok 2007 — 2014 v objemu certifikovanych vydaji predloZenych EK (véetné vratek; alokace dle
verze OP zaslané EK ke schvaleni dne 19. 3. 2015

Prioritni osa 1 3463 437 Celkové zdroje 3493 002,83 3493 002,83 | 100,85%
Vznik firem

- Z toho vydaje typu

ESF

Prioritni osa 2 1091681 263 Celkové zdroje 1345 663 623,01 737 582 557,45 | 123,27%

Rozvoj firem
- Z toho vydaje typu
ESF

Prioritni osa 3 383 229 861 Celkové zdroje 777 808 312,79 303 278 938,86 | 202,96%

Efektivni energie
- Z toho vydaje typu
ESF

Prioritni osa 4 1130 200 458 Celkové zdroje 1272918 410,15 601372 622,19 | 112,63%

Inovace

- Z toho vydaje typu 608 380,45 261 503,41
ESF

Prioritni osa 5 909 759 505 Celkové zdroje 1278 680 599,62 670 283 281,25 | 140,55%

Prostredi pro podnikani
a inovace

- Z toho vydaje typu -157 473,54 -129 584,08
ESF

Prioritni osa 6 67 674 225 Celkové zdroje 79 988 487,63 50 824 585,20 | 118,20%

Sluzby pro rozvoj
podnikani

- Z toho vydaje typu
ESF

Prioritni osa 7 85392 033 Celkové zdroje 51078 719,90 51078719,90 | 59,82%

Technicka pomoc
- Z toho vydaje typu
ESF

2V SFC této tabulce odpovida formular s nazvem Financial information based on already declared
and certified eligible expenditure (EUR).

O)1 OPPI
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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

* xk

Vydaje typu ESF

v celkovém souctu, je-li
program
spolufinancovan ERDF N/A N/A

450 906,91 131 919,33 N/A

Zdroj: MSC2007 za obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014.
Kurz: Pro prepocet ¢astek na EUR byl pouZzit kurz z IS Viola platny v dobé zatctovani prislusnych prostredku.

Pozn.: Ve sloupci "Celkova vyse potvrzenych zpusobilych vydaji vynaloZenych prijemci" a "Odpovidajici pfispévek z verejnych
zdroji" jsou zohlednény i certifikované vratky a korekce (individualni a plo$né) v nasledujici vysi (Zdroj: MSC2007 za obdobi od 1.
ledna 2007 do 31. prosince 2014):

1 -519 585,69 -519 585,69
2 -126 366 491,17 -107 939 410,13
3 -33 644 917,78 -10 161 837,62
4 -61 020 068,57 -25 689 913,85
5 -39 709 857,73 -23 280 355,27
6 -1901 248,06 -952 370,24

Vzhledem k tomu, ze systém SFC jiz nemlze zohlednit verzi Operacniho programu
odeslanou EK ke schvaleni dne 19. bfezna 2015 (jejiz alokace jsou v této zpravé na
zakladé dohody s EK pouzivany) a automaticky zohledriuje verzi platnou k 31. 12.
2014, uvadime pro srovnani tabulku o finan¢nich udajich vztaZzenou k alokacim pfed
touto posledni zménou. Nebot se mira pInéni v procentech odviji od alokace, je
taktéz mirné odlisna.

Tabulka 8: Financni udaje za rok 2007 — 2014 (alokace platna k 31. 12. 2014)

Prioritni osa 1
Vznik firem

- Z toho vydaje typu
ESF

8 463 437

Celkové zdroje

3493 002,83

3493 002,83

100,85%

Prioritni osa 2
Rozvoj firem

- Z toho vydaje typu
ESF

941 226 718

Celkové zdroje

1 345 663 623,01

737 582 557,45

123,27%

Prioritni osa 3
Efektivni energie

- Z toho vydaje typu
ESF

447 400 984

Celkové zdroje

777 808 312,79

303 278 938,86

202,96%

Perioritni osa 4
Inovace

- Z toho vydaje typu
ESF

1130 200 458

Celkové zdroje

1272918 410,15

608 380,45

601 372 622,19

261 503,41

112,63%

Prioritni osa 5
Prostredi pro
podnikani a inovace
- Z toho vydaje typu
ESF

973 930 627

Celkové zdroje

1278 680 599,62

-157 473,54

670 283 281,25

-129 584,08

140,55%

Prioritni osa 6

O)1 OPPI

71952 300

Celkové zdroje

79 988 487,63

50 824 585,20

118,20%
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Sluzby pro rozvoj
podnikani

- Z toho vydaje typu
ESF

Prioritni osa 7 98 226 258 Celkové zdroje 51078 719,90 51078 719,90 59,82%
Technicka pomoc

- Z toho vydaje typu
ESF

Vydaje typu ESF

v celkovém souctu, je-
li program
spolufinancovan
ERDF N/A N/A 450 906,91 131 919,33 N/A

Zdroj: MSC2007 za obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014.

Finanéni plan opera¢niho programu

Ministerstvo primyslu a obchodu jako Ridici organ Operaéniho programu Podnikani
a inovace 2007 — 2013 schvaleného Evropskou komisi dne 3. prosince 2007
Rozhodnutim K(2007)6104 predlozilo navrh zmén operacniho programu. Zmény byly
navrzeny v souladu s ¢lankem 33 odst. 1 pism. d) nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006,
0 obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském
socialnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES) €.1260/1999, ve
znéni pozdéjSich predpist ES.

Predkladané zmény operaéniho programu byly projednany a schvaleny
Monitorovacim vyborem na jeho 16. jednani konaném dne 20. listopadu 2014.

Navrhované zmény Operacniho programu Podnikani a inovace se tykaly
nasledujicich tfi oblasti:

1. Realokace a s tim souvisejici zmény finan¢nich hodnot v ramci OPPI
2. Zmeény cilovych hodnot pfislusnych indikatord OPPI
3. Formalni (technicka) zména OPPI

Zména €. 1 se tykala realokaci prioritnich os 1 az 7 operacniho programu bez
prioritni osy 4. V navaznosti na tyto realokace bylo potfeba provést zmény v €astech
dokumentu opera¢niho programu tykajicich se financniho planu a finan¢nich tabulek,
podili alokaci oblasti podpory na celkové alokaci programu a kategorizace pomoci.
Jedna se o zmény, které maji dopad zejména do financnich tabulek ¢. 15 a 17
v kapitole 5 ,Indikativni finanéni plan“ a rovnéz do kapitoly 3 ,Prioritni osy OPPI*.

Zména €. 2 bezprostfedné souvisela s navrhem realokaci, kdy bylo potfeba
v navaznosti na zmény finan€nich alokaci v prioritnich osach OPPI upravit cilové
hodnoty relevantnich indikatord jak na urovni operaéniho programu, tak zejména na
arovni prioritnich os. Jednalo se o zmény, které maji dopad zejména do kapitoly 3
LPrioritni osy OPPI a rovnéz do kapitoly 4 ,O¢ekavané dopady operacniho programu
a jejich kvantifikace®.

Zména ¢. 3 spocivala v Upravé nazvu uUtvaru Ministerstva primyslu a obchodu
povéireného vykonem funkce Ridiciho organu OPPI.

O)1 OPPI
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Tabulka 9: Financni plan OPPI ve znéni dle operaéniho programu schvaleného Monitorovacim vyborem na jednani dne 20.
listopadu 2014

] S Verejné prostredky .. SouI’(eré Podil na celkové

osaloblast Fond Prispévek EU v EUR celkem v EUR financovani celkem alokaci OP v %
podpory v EUR

1 ERDF 2943 921 3463 437 0 0,11%

1.1 2943 921 3463 437 0 0,11%

1.2 0 0 0 0,00%

2 ERDF 927 929 075 951 048 476 140 632 787 29,71%

21 144 564 286 148 166 112 21909 519 4,63%

22 783 364 789 802 882 364 118 723 268 25,08%

3 ERDF 325 745 381 330 240 868 52 988 993 10,32%

31 325745 381 330 240 868 52 988 993 10,32%

4 ERDF 960 670 390 978 572 918 151 627 540 30,57%

4.1 670 947 494 683 450 905 105 899 088 21,35%

4.2 289 722 896 295122 013 45 728 452 9,22%

5 ERDF 773 295 579 793 254 139 116 505 366 24,78%

5.1 263 848 123 270 657 975 39751 582 8,46%

5.2 109 033 719 111 847 852 16 427 111 3,49%

5.3 400 413737 410 748 312 60 326 673 12,83%

6 ERDF 57 523 090 58 832 445 8 841780 1,84%

6.1 10 671 456 10 914 363 1640 291 0,34%

6.2 46 851 634 47 918 082 7 201 489 1,50%

7 ERDF 72 583 228 85 392 033 0 2,67%

71 55612 553 65 426 533 0 2,04%

7.2 16 970 675 19 965 500 0 0,62%

Celkem 3120 690 664 3200 804 316 470 596 466 100,00%

Realokace a s tim souvisejici zmény finanénich hodnot v ramci OPPI

Prvni zasadni zménou je navrh na realokace v prioritnich osach 1 az 7 opera¢niho
programu bez prioritni osy 4. Ridici organ proved| podrobnou vnitfni analyzu stavu
implementace OPPI, s ohledem na prekazky a v souvislosti s dopady necekané
a pokradujici vyrazné intervence CNB na navy$eni kurzu CZK/EUR (coZ predstavuje
niz8i ekvivalent pfepo¢tu EUR pro vyplacené prostfedky). Zejména navrhuje presun
prostfedkl z pilotniho projektu financnich nastroji, ktery neni realizovan dle
predpokladd s ohledem na zdlouhava fizeni u Ufadu pro ochranu hospodaiské
soutéze (UOHS), dale z programi, které nedosahuji pfedpokladanych parametr
Cerpani a z uspor v ramci technické pomoci do programu investi¢nich, vykazujicich
vysoky zajem podnikatelu, které mohou co nejvice pfispét ke zvysSeni jejich
konkurenceschopnosti. Realokace finan¢nich prostfedkd OPPI tak bude provedena
z PO1, PO3, PO5, PO6 a PO7 s pfesunem do PO2. Pfi oCekavanych finanénich
korekcich budou takto dotCené prostfedky automaticky vyuzity pro realizaci
zasobnikovych projektd v PO2.

Vyznamnym opatfenim, které Ridici organ OPPI realizoval jiz aktualn& v reakci na
vySe popsany stav, je vyhlaseni poslednich vyzev tohoto programovaciho obdobi:

O)1 OPPI
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Dne 16. ¢ervna 2014 MPO vyhlasilo

e treti potfeti prodlouzenou Casové omezenou vyzvu k predkladani projektd
v programu podpory ROZVOJ s alokaci 2 mid. CZK.

Dne 10. ¢ervence 2014 MPO vyhlasilo

e tfeti kolo vyzvy Il. prodlouzené k podani Zadosti o podporu v programu podpory
POTENCIAL s alokaci 1 mid. CZK.

Vyzvy byly sméfovany do aktivit, kde byl na zakladé vysledkd analyzy potvrzen
zajem podnikatelské sféry o tento program, dolozeny i nemoznosti finanéné podpofit
v8echny Zivotaschopné projekty z pfedchazejicich vyzev.

V ramci realokace bylo rozhodnuto posilit program Rozvoj, pro enormni zajem ze
strany podnikatelské vefejnosti a provést vnitini realokaci v ramci OPPI zejména
z programu, kde je nizSi absorpéni kapacita nebo kde oproti pivodnim prfedpokladiim
dochazi k masivnéjSimu odstupovani od projekti zejména z dlivodu problematického
financovani projektd. Ridici orgdn OPPI rozhodl také o dal$im presunu G&asti
prostfedkd z prioritni osy 7, kde doSlo k Uspofe prostfedkd do dotacnich programu
a jejich vyuziti podnikatelskou vefejnosti. ObtiZze pfi realizaci se objevily také
u Finan¢nich nastrojl rizikového kapitalu v PO1 a PO2, které se pfesouvaji do PO2
a jejichz vyCerpani se v tuto chvili jevi jako nerealné.

O)1 OPPI
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Seznam zalohovych a pribéznych plateb
Tabulka 10: Zalohové a pribézné platby narokované na EK v obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014 v EUR rozpocitané na

prioritni 0s

Celkem

Alokace ERDF OPPI 2007 - 2013 3120 690 664,00

ZALOHOVE PLATBY

zdloha z 19. 12. 2007 60 826 250,92
zéloha z 23. 04. 2008 91 239 376,38
zaloha z 09. 02. 2009 60 826 250,92
zaloha z 20. 04. 2009 60 826 250,92
Zalohy celkem 273 718 129,14

PRUBEZNE PLATBY

CELKEM

1. prlibézna platba 168 181 233,18
2. pribézna platba 41673 713,99
3. pribézna platba 80 159 862,62
4. prabézina platba 50206 957,61
5. pribézna platba 274 839 714,52
6. pribézna platba 177 475 631,26
7. pribézna platba 165 762 700,81
8. pribézina platba 43 853 040,95
9. priibézna platba 1011939 159,14
10. pribézna platba 395 635 934,85
Pribézné platby celkem 2 409 727 948,93

2 683 446 078,07

Zdroj: evidence oddéleni 61210

Naplnovani pravidla n+3/n+2

Zadosti

* ¥ %
*

EVROPSKA UNIE
2 EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)

*
* xk

INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

Tabulka 11: Naplriovani pravidla n+3/n+2 za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014 (reZim ,total cost”

3120 690 664

3120 690 664

273718129 2409 727 949

2683 446 078

2683 446 078

Celkova o prubéznou Predbézné Predbézné P ——
alokace EU N+3 / N+2 Predbézné | zavére€nou platby z EK+ platby z EK + -
= : e ey - ey - platbami
prostredkt limity platby z EK platbu zadosti zadosti a limit
Finanéni 2007 - 2013 predlozené o platbyzCR o platby z CR y
plan - rok EK
- souhrnné - roéni - roéni - souhrnné - souhrnné
d=b+c f=e-a
2007 377 345 254 60 826 251 60 826 251 60 826 251
2008 395 906 354 91 239 376 91 239 376 152 065 627
2009 414 548 594 121 652 502 168 181 233 289833735 441 899 362
2010 434 062 564 121 833 577 121 833 577 563 732 939
2011 482 393 787 458 797 230 325 046 672 325 046 672 888 779 611 429 982 381
2012 498 322 237 936 236 699 387 091 373 387 091373 | 1275870984 339 634 285
2013 518 111874 | 1978 474 802 1011939159 | 1011939159 | 2287 810 143 309 335 341
2014 2539687 915 395 635 935 395635935 | 2683446 078 143 758 163
2015 3 120 690 664 0 0 0

O)1 OPPI
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Zdroj dat: MSC 2007.

Procedurou per rollam v fijnu 2013 byla schvalena zména spocivajici v novém
zpusobu vypoctu prFispévku EU ve vztahu k celkovym zpUsobilym vydajum
zahrnujicim vefejné i soukromé vydaje (podle & 53 odst.1a nafizeni Rady (ES)
€. 1083/2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj,
Evropském socialnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES)
€. 1260/1999, ve znéni pozdéjSich predpist ES). Ze strany EK byl navrh schvalen

dne 5. 12. 2013 (Rozhodnuti Komise ze dne 5. 12. 2013 C(2013)8191 final).

Docerpani alokace na programovaci obdobi 2007 - 2013

Na konci programového obdobi musi byt prokazano vyCerpani celé pfidélené
alokace. Pro snizeni limitu Cerpani jiz nelze pouzit zadné nastroje pro snizeni rizika
automatického zrudeni zavazku (zalohové platby). K 31. 12. 2015 konci zpUsobilost
vydaijli ze strany pfijemct a Ridici organy budou mit jesté 3 mésice (do bfezna 2016)
na administraci poslednich projektd a pfedloZeni souhrnnych zadosti Ministerstvu
financi — Platebnimu a certifikacnimu organu.

Operaéni program Podnikani a inovace (OPPI)

Z OPPI bylo koncem lofiského roku vy€erpano cca 71,9% celkové alokace (po
zohlednéni finan¢nich oprav). Program neni soucasti nedoCerpané cCastky za rok
2014 ve vySi 313,8 mil. EUR, pravidlo n+2 v roce 2014 za OPPI bylo spinéno.
Cerpani prostfedkd z Operagniho programu Podnikani a inovace se v lofiském roce
zrychlilo, z OPPI bylo vyplaceno podnikatelim 565,1 mil. EUR, meziro¢né se Cerpani
zrychlilo o Ctvrtinu.

V roce 2014 cilila opatfeni krizového planu OPPI na eliminaci jednotlivych rizik
s cilem dovést program k Uspé&Snému docerpani alokace. MMR-NOK dle vysledkl
implementace jednotlivych operacnich programl zarazuje operacni programy podle
rizikovosti do 3 stupnud — vysoké — stfedni — nizké riziko, tzv. ,semafor®.

K 5. 2. 2014 byl Operac¢ni program Podnikani a inovace zafazen do programu se
stfednim stupném rizika.

Podle aktualniho vyvoje implementace je na zakladé stanoviska MMR-NOK ze dne
15. 12. 2014 Operacni program Podnikani a inovace zafazen do nizkého stupné
rizika, tzn., Ze z hlediska rizikovosti OPPI postoupil z 12. pozice se stfednim rizikem
na 2. nejméné rizikovou pozici ze vSech 17 operacnich programd. Vzhledem
k tomuto posunu neni nutné pro OPPI zpracovavat Krizovy plan.

Cilem pro rok 2015 je kompletni vyCerpani prostfedki OPPI a proplaceni zhruba
829,5 mil. EUR €eskym podnikatelim. Hlavnim cilem programu Podnikani a inovace
je zvySit konkurenceschopnost Ceské ekonomiky a pfiblizit inovacni vykonnost
prumyslu a sluzeb urovni pfednich primyslovych zemi Evropy.

KFizové financovani

KfiZzové financovani je moznost financovat z ERDF az do vySe 10 % dcinnosti
spadajici z hlediska zpUsobilych vydaju pod Evropsky socialni fond (ESF). Kfizové
financovani dale upravuji Pokyny pro kfizové financovani na programovaci obdobi
2007 — 2013 vypracované Ministerstvem pro mistni rozvoj v souladu s usnesenim

O)1 OPPI
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vlady CR &. 1302/2006. Dle té&chto Pokynt vydaje spadajici do oblasti pomoci ESF
mohou byt spolufinancovany maximalné do vySe 9 % absolutni ¢astky na kazdou
prioritni osu opera¢niho programu a do 20 % na kazdy projekt v ramci operacniho
programu financovaného z ERDF.

V ramci OPPI bylo kfizové financovani vyuzito v prioritni ose 4, konkrétné v oblasti
podpory 4.1 ZvySovani inovacni vykonnosti podnikd (program podpory INOVACE),
a v prioritni ose 5, a to pro rozpo&tovou polozku Skoleni a rekvalifikace a Zvlastni
Skoleni. V obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014 bylo na téchto prioritnich
osach certifikovano uhrnem 2 551 599 009,77 EUR, z toho 1 093 153 594,07 EUR
z ERDF. Certifikované vydaje typu ESF proplacené z ERDF v ramci kfizového
financovani ve zminéném obdobi v prioritni ose 4 Cinily 222 373,63 EUR, coz
predstavuje 0,04 % z celkovych certifikovanych zpUsobilych vydajl na této prioritni
ose a 0,04 % z celkovych certifikovanych vydaji ze zdrojad ERDF v ramci této osy.
Certifikované vydaje typu ESF proplacené z ERDF v ramci kfiZzového financovani
v prioritni ose 5 Cinily -110 146,93 EUR, coz predstavuje -0,02 % z celkovych
certifikovanych vydaju v ramci této prioritni osy a -0,02 % z celkovych certifikovanych
vydaju proplacenych ze zdroju ERDF. Zaporna vySe kfizového financovani v ramci
PO 5 je zpusobena odectenim plosné finan¢ni opravy za roky 2009 — 2012. V ramci
odecitani ploSné finan¢ni korekce byla prisluSna ¢astka rozdélena mezi 5 prioritnich
os a vzdy pfifazena k jednomu z projektd dané PO. U prioritni osy 5 byl vybran
projekt, jenz obsahuje kfizové financovani, které se po stanoveni vySe vratky
dopocetlo procentem, ve kterém bylo v ramci projektu skute¢né proplaceno. Vyse
vratky vS8ak byla natolik velka, Ze vypoltena cCastka odecitaného kfizového
financovani prevysila dosud certifikovanou ¢astku KF v ramci této PO. V celkovém
souctu za PO 4 a 5 je kfizové financovani kladné.

Tabulka 12: Kfizové financovani za obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014

Cerlt(iﬂ'fm’,aaé = Certifikované ZV z ERDF Cortifikované 2V
Nazev prioritni osy Alokace na PO rizoveno eriicovane

financovani . z ERDF Celkem
(ERDF a SR) z toho vydaje z toho vydaje

typu ERDF typu ESF

Prioritni osa 4 - Inovace 1002 760 156,00 261 531,07 | 519416 233,00 222 373,63 519 638 606,63

Prioritni osa 5 - Prostredi
pro podnikani a inovace 973 930 627,00 141 708,40 573 625 134,37 -110 146,93 573 514 987,44

Zdroj: Certifikaéni formulare B2. Udaje za obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014.

2.1.3 Informace o rozpisu vyuziti fondu

Celkova suma prostifedkd, jez jsou alokovany na realizaci OPPI v letech 2007 —
2013, je z 85 % kryta z prostiedkl Evropského fondu pro regionalni rozvoj. Rozpis
vyuziti fondld podava informace o rozdéleni prispévku Spole€enstvi na jiz
zazavazkované projekty podle kategorii, a to v péti dimenzich. VySe prostiedku
uréenych na podporu jednotlivych kategorii v ramci prioritnich témat, forem
financovani a typl uzemi je soucasti schvaleného textu operacniho programu a maji
indikativni povahu.

Nize uvedené tabulky zahrnuji kumulativni data od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2015 a vySi
zazavazkovanych prostifedkl ze zdroji ERDF na jednotlivé kategorie. Uvedeny
prehled kategorizuje vybrané operace OPPI (tedy projekty s podepsanym
Rozhodnutim o poskytnuti dotace v pozitivnich stavech od stavu P4) zahrnuté
v tabulce o finanénim pokroku do péti dimenzi.

O)1 OPPI
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Tabulka 13: Souhrnna informace o rozpisu vyuZiti fondd v obdobi let 2007 — 2014

Prioritni [Forma

téma financovani [Typ tizemi |Hospodarska ¢innost Kéd NUTS 2 Rozhodnuto EUR

02 01 01, 05 22 Cz02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 198 790 843,77
03 01 01, 05 22 Cz01, CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 99 243 808,41
04 01 01,05 03, 04, 05, 06, 22 €Z02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 290 899 533,79
05 01 01, 05 05, 06, 12, 22 Cz01, CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 256 274 018,59
06 01 01,05 03, 04, 05, 06, 22 €z02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 225493 521,41
07 01 01,05 03, 04, 05, 06, 12, 22 €z02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 718 165 455,20
08 01,02 01,05 03, 04, 05, 06, 12, 15,22 |CZ01, CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 836 566 680,41
09 01 01,05 03, 04, 05, 06, 12, 22 €z02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 106 039 913,35
11 01 01, 05 05, 06, 22 Cz02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 131 048 880,50
14 01 01, 05 03, 04, 05, 06, 22 Cz01, CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 37 274 083,11
15 01 01, 05 03, 04, 05, 06, 22 Cz01, CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 108 498 648,68
41 01 01, 05 08 Cz02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 60901 618,71
42 01 01, 05 08, 22 Cz02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 51433 265,68
43 01 01, 05 03, 04, 05, 06, 22 Cz02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 242 890 742,62
62 01 01, 05 18 Cz02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08 109 889 379,02
63 01 01, 05 03, 05, 06, 22 Cz02, CZ03, CZ05, CZ06, CZ08 3287 633,91
68 02 01 15 Cz01 3410 700,24
85 01 01 17 Cz01 61924 199,07
86 01 01 17 Cz01 15 786 735,09
Celkovy soucet 3557 819 661,55

Zvdroj dat: MSC 2007, stav k 7. lednu 2015.
Castky v EUR nejsou pouhym pfepoétem za pomoci sménného kurzu, ale fidi se
vzorcem pouzivanym NOK pro vSechny statistické udaje:

C:Jéstka Jednotlivych ZoP zauctovana v IS Viola v EUR + ((Rozhodnuto v CZK —
Céstky ZoP zauctovaneé v IS Viola v CZK)/sménny kurz z ledna 2014 27,728).

Proto byla provedena meziroCni srovnani nejen v EUR, ale i v CZK tak, aby byl
meziro¢ni narust &i pokles ocistén od vlivu fluktuace sménného kurzu. Pro vycisleni
meziroCnich procentualnich posunu proto byla vyuzita data v nativni méné (tj. CZK).
Diky tomu udavaji procentualni posuny realny naruast €i propad. V pfipadé komentaru
k nominalnim posunim v EUR se v8ak i nadale pouzivaji ¢astky konzistentni
s pfedepsanymi statistikami, aby byla zajiSténa metodicka kontinuita mezi vyro¢nimi
zpravami. Jde o rozdily mezi nominalnimi ¢astkami v EUR a tedy se nejedna
o Castky pfimo prevoditelné na CZK pouze za pomoci sménného kurzu.

Detailni informace o rozpisu vyuziti fondl v souladu s Nafizenim Komise (ES)
€. 1828/2006 jsou uvedeny v pfiloze elektronické verze této zpravy.

Uhrnna vy$e prostfedkt ERDF za operace vybrané a zazavazkované mezi lety 2007
- 2014 ¢Cini celkem 3 557 819 661,55 EUR, coz predstavuje plnych 114,01 %
prostfedkl ERDF alokovanych na realizaci OPPI pro léta 2007 — 2013.
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Tabulka 14: Zazavazkované prostredky dle prioritniho tématu — meziro¢ni srovnani
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VZ 2014 VZ 2013 Pfirtstek v %

Prioritni téma (EUR) (EUR) Pfirtistek v EUR (pomér hodnot v CZK)

02 198 790 843,77 206 382 199,94 -7591356,17 -3,27
03 99 243 808,41 101 467 302,08 -2223493,67 -1,81
04 290899 533,79 275117 282,72 15782 251,07 6,44
05 256 274 018,59 236 884 428,39 19389 590,20 8,93
06 225493 521,41 177 686 896,23 47 806 625,18 28,68
07 718 165 455,20 606 470 753,97 111694 701,23 19,70
08 836 566 680,41 614 320 896,58 222245 783,83 38,91
09 106 039 913,35 107 852 319,65 -1812 406,31 -1,60
11 131 048 880,50 97 066 056,40 33982 824,10 37,42
14 37274083,11 38979478,97 -1705 395,86 i -4,16
15 108 498 648,68 111 269 394,62 -2770745,94 { -2,31
41 60901 618,71 62988 292,07 -2086 673,36 -3,49
42 51433 265,68 42985 744,70 8447 520,98 21,15
43 242 890 742,62 219585 785,53 23304 957,09 11,52
62 109 889 379,02 117 496 223,77 -7 606 844,75 -6,66
63 3287633,91 3290422,48 i -2788,57 0,00
68 3410700,24 12314 433,54 -8903 733,30 -73,84
85 61924 199,07 58566 570,17 3357628,90 6,34
86 15786 735,09 15 505 505,99 281 229,10 2,09
Celkovy soucet 3557 819 661,55 3106 229 987,80 451 589 673,75 15,67

Zdroj dat: MSC2007, stav k 7. lednu 2015. Data jsou za obdobi od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2015.

Oproti roku 2013 tak vzrostl tento pomér téméf o 16 % (Pozn.: Data v EUR za
uplynuly a soucasny rok nelze vzhledem k metodice prepottu z CZK na EUR
srovnavat. Procentualni podily v mezironim srovnani proto vychazeji z puvodnich
hodnot, jez jsou v CZK). Nejvétsi podil na tomto meziro€nim naristu maji zejména
projekty zazavazkované v uplynulém roce v programu podpory ROZVOJ z PO 2,
oblasti podpory 2.2, které spadaji do prioritniho tématu 08 - Ostatni investice do
podniki. V ramci této kategorie vzrostl mezi lety 2013 a 2014 finan¢ni objem
vybranych operaci o0 39 %. To je vlibec nejvétSi meziro¢ni nartst ze vSech prioritnich
témat a to jak procentualné, tak nominalné. Objem prostifedkll vazanych
v Rozhodnutich na realizaci operaci v ramci tématu 08 vzrostl mezirocné o 222 245
783,83 EUR, coz je bezmala 50 % celkového meziroéniho narustu v ramci OPPI. To
je také pfi¢inou 80% prekroceni indikativniho objemu vybranych operaci v ramci
tohoto tématu. Pfi posledni revizi OPPI nebyly prostfedky planované k vyuZiti na
nové vybrané projekty v ramci PO 2 promitnuty do navySeni alokace kategorie 08
v dostate¢ném objemu. DalSim divodem je predjimana finan¢ni korekce uvalena EK
na uvérové schéma OPPI. Uvérové schéma je realizovano vramci programu
podpory START (PO 1) a PROGRES (PO 2). Prostfedky zazavazkované na realizaci
programu podpory PROGRES se nacitaji pravé do tématu 08.

Za povSimnuti jesté stoji finanéni objem zazavazkovanych projektd v ramci
prioritniho tématu 14 - Sluzby a aplikace pro malé a stiedni podniky (e-obchod,
vzdélavani a odborna priprava, vytvareni siti atd.), které prekonalo objem indikovany
v textu OP témér o 30 %. Zde se tak stalo predevsim diky Rozhodnutim vydanym
vroce 2014 vramci intervenci PO 6. Objemové se vSak v porovnani s ostatnimi
tématy jedna spiSe o nepatrnou Castku. Navic pravé vramci tohoto tématu byl
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zaznamenan 3. nejvétSi meziro¢ni pokles 4,16 %. Ten byl prfevazné zplsoben
zménovymi fizenimi (sniZeni ¢astky jiz schvalené dotace) na dvou projektech oblasti
podpory 6.1 Podpora poradenskych sluzeb.

Druhy nejvétSi meziro¢ni propad byl zaznamenan v ramci tématu 62 - Vytvareni
systému a strategii celoZivotniho vzdélavani v podnicich; odborna pfiprava a sluzby
pro zaméstnance pro zvySeni jejich prizpdsobivosti zménam; podpora podnikani
a inovaci. Propad meziro€né predstavoval 6,66 % (7 606 844,75 EUR) a byl
jejichz Zadatelé odstoupili od realizace po podepsani Rozhodnuti vydanych
v pfedchozich letech.

Nejvétsi meziro¢ni propad pak podle pfedpokladli predstavovala finanéni korekce
vymeérena na intervence realizované v ramci oblasti podpory 1.7 Podpora zacinajicim
podnikatelim  (program podpory START) vyméfena Evropskou Komisi
a zaznamenana jako snizeni objemu prostfedkd krytych Rozhodnutim v ramci
tématu 68 v uplynulém roce. Vice nez 70% meziro¢ni propad zde Cinil 8 903 733,30
EUR. Alokace v ramci tohoto tématu byla naplnéna téméf z 90 %, a protoZe se sem
promitaji pouze operace prioritni osy 1, neni pfedpoklad, Ze by se do konce
programového obdobi ménila.

MenSi meziro¢ni propady byly dale zaznamenany v ramci prioritniho tématu 02 -
Infrastruktura pro vyzkum a technologicky rozvoj (véetné zafizeni, nastroju
a vysokorychlostnich pocitacovych siti propojujicich vyzkumna stfediska) a odborna
Stfediska pro specifické technologie, coz byl z valné vétSiny vliv odstoupeni dvou
finanéné narocnych projektll z oblasti podpory 5.1 Platformy spoluprace (program
podpory PROSPERITA). Tyto dva projekty mély také klicovy vliv na propad
zazavazkovani v ramci tématu 03 - Prfenos technologii a zdokonaleni siti spoluprace
mezi malymi podniky navzajem, mezi malymi podniky a dalSimi podniky
a univerzitami, institucemi postsekundarniho vzdélavani vsech druhd, regionalnimi
organy, vyzkumnymi stfedisky a védeckymi a technologickymi stfedisky (védecké
a technologické parky, technicka stfediska atd.), kam se tyto projekty také zclasti
nacitaji. Zcela nepatrny propad byl zaznamenan v ramci tématu 09 - Ostatni opatreni
stimulujici vyzkum, inovace a podnikavost v malych a stfednich podnicich, kam se
promitlo hlavné odstoupeni 46 projektll oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro
podnikani (program podpory NEMOVITOSTI) od realizace v dobé&, kdy jiz projekty
mély vydana Rozhodnuti o poskytnuti dotace z minulych let. MeziroCni pokles
v ramci tématu 15 - Ostatni opatfeni na zlepSeni pfistupu malych a stfednich podniki
k informaénim a komunikacnim technologiim a na zlep$eni jejich vyuZzivani témito
podniky byl zpusoben zejména 56 projekty oblasti podpory 2.2 (program podpory ICT
V PODNICICH), jejichz zadatelé odstoupili od realizace, propad u tématu 471 -
Obnovitelna energie: biomasa byl zpusoben odstoupenim 4 projektd PO 3 Efektivni
energie.

Oproti tomu meziro€ni pokles nominalni ¢astky v EUR v ramci tématu 63 je Cisté
zpusoben fluktuaci sménného kurzu. Ve skute€nosti zde k Zadnému posunu nedoslo.

Duvody odstoupeni od realizace projektd jsou zminény vramci odpovidajicich
podkapitol kapitoly 3 zabyvajici se provadénim OP podle prioritnich os.

Celkové Ize konstatovat, ze se v OPPI podafilo vybrat dostatené mnozstvi projektl
pro realizaci opatfeni v ramci jednotlivych indikovanych prioritnich témat.
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Tabulka 15: Zazdvazkované prostredky dle prioritniho tématu

Prioritni

téma Castka EUR Alokace EUR % alokace

02 198790843,77| 174139761000 114,16
03 99243 808,41 87069881000 113,98
04 290899533,79|  289722896,00(l. | 100,41
05 256274018,59| 262732535000 | 97,54
06 225493521,41) 21082255000l 106,96
07 71816545520 671799 420,00

08 836566 680,41  463342528,00

09 106039913,35| 105048 994,00 (I 100,94
1 131048880,50| 134582071000 | 97,37
14 37274083,11 28761545000 139,60
15 108498648,68| 151894432000 | 71,43
41 60901 618,71 54041159,00[ 112,69
42 51433 265,68 54041 159,00 (0 95,17
43 242890742,62] 217663063000 111,59
62 109889379,02] 109033 719,00l 100,78
63 3287633,91 29 588 784,00|[ 11,11
68 3410700,24 3822 939,00|10 89,22
85 61924 199,07 55612553,00[0 111,35
86 15786 735,09 16 970 675,00/ 93,02
Celkem 3557819661,55] 3120690 664,00 114,01

Zdroj dat: MSC2007, stav k 7. lednu 2015. Data jsou za obdobi od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2015.

Vyjimkou je pouze jiz zminéné prioritni téma 63 - Vytvareni a Sifeni inovacnich
a produktivnéjSich zplsobl organizace prace, kam se nacitaji projekty oblasti
podpory 4.1 ZvySovani inovacni vykonnosti podnikti zaméfené na zavedeni novych
metod organizace firemnich procesu (i pres razantni narlst po¢tu Rozhodnuti
vydanych v ramci programu podpory INOVACE - Inovacni projekt mezironé
nenastal posun v tomto tématu). Nizka mira zazavazkovani je zplsobena navySenim
indikativni Castky ,alokace“ na toto téma a skuteCnosti, Ze oproti pfedpokladim,
nebylo udéleno Zadné Rozhodnuti o poskytnuti dotace na inovace v této oblasti.
Zajem zadatelu a jejich uspésnost co se tyCe jednotlivych realizovanych aktivit je jen
téZko predvidatelny.

Druhou vyjimkou v naplnéni indikativni ¢astky jsou operace v ramci tématu 75 -
Ostatni opatfeni na zlepSeni pristupu malych a stfednich podnik( k informacnim
a komunikacnim technologiim a na zlepSeni jejich vyuzivani témito podniky. Zde
doSlo k mirnému meziro€nimu poklesu diky odstupovani zadatell od projekta.
Céastka zazavazkovani vramci tohoto tématu vsak jesté poklesne poté, co se
v systému promitne odstoupeni od realizace interniho projektu Dotované ICT sluzby
pro MSP (oblast podpory 2.2 Podpora novych vyrobnich technologii, ICT
a vybranych strategickych sluzeb), na jehoz realizaci bylo vy&lenéno 18 046 289,67
EUR (viz kapitola 3.2).
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PInéni alokace dle dimenze forma financovani
Tabulka 16: Zazdvazkované prostfedky dle formy financovani (2007 — 2014)

Forma Alokace VZ 2014 % 2 alokace
financovani EUR EUR
01 2973182 457,00 3332431938,20 - 112,08
02 147 508 207,00 225387723,35 152, 8l
03 0,00 0,00 0,00
Celkem 3120 690 664,00 3557819 661,55 114,01

Zdroj dat: MSC2007, stav k 7. lednu 2015. Data jsou za obdobi od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2015.

Z hlediska formy financovani je alokace naplnéna. V uplynulém roce se povedlo
dostat indikovanému zaméru a to v ramci obou forem poskytovani finan¢ni podpory.
Nepodafilo implementovat programy podpory seed a venture kapitalu v ramci oblasti
1.2 Vyuziti novych finanénich nastroji a 2.1 Bankovni nastroje podpory MSP, které
meély poskytovat financovani ve formé& vstupu rizikového kapitalu (03). Proto bylo
rozhodnuto, Zze Castka indikovana pro vyuZiti v ramci této kategorie, bude vyuzita pro
poskytovani pomoci formou dotaci. V posledni revizi OP byla proto zruSena ,alokace”
na kategorii 03 a odpovidajicim zpusobem navySena alokace na kategorii 01.
Alokace na kategorii 02 — Pomoc (uvéry, urokové dotace, zaruky) zustala beze
zmeény.

Meziro€né narostl pouze objem prostfedkl v ramci kategorie 01 a to o vice nez 17
%. Naopak v ramci kategorie 02 byl zaznamenan 4% meziroCni pokles. Ten byl
zpUsoben zapoctenim korekce navrzené EK na zaru¢ni schéma.

V roce 2014 nebyly podepsany Zadné nové smlouvy o uvérech Ci zarukach a ani
v budoucich letech jiz Zzadné nové prostiedky na tyto operace zazavazkovany
nebudou. Nominalni ¢astka v CZK proto rist nebude. Naopak pravdépodobné dojde
kK jejimu propadu vlivem korekce, jiz EK zvazuje uplatnit na uvérové schéma v ramci
PO 1i PO 2. 153% naplnéni ,alokace“ na kategorii 02 je tedy z dlouhodobéjsiho
hlediska neudrzitelné.

PInéni alokace dle dimenze uzemi
Tabulka 17: Zazdvazkované prostfedky dle dimenze tzemi

. ; Alokace VZ 2014 2014v EUR
Uzemi
EUR EUR % z alokace
01 2184 483 466,00 2797 637 329,90 128,0
05 936 207 198,00 760182 331,65 . 81,20
Celkem 3120 690 664,00 3557 819 661,55 114,01

Zdroj dat: MSC2007, stav k 7. lednu 2015. Data jsou za obdobi od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2015.

Vychyleni vuéi alokaci Ize sledovat u tématu Typ uzemi, kde je kéd 01 — Mésto
naplnén ze 128 %, avSak kod 05 - Venkovské oblasti (jiné nez hory, ostrovy a fidce
nebo velmi fidce osidlené oblasti) pouze z81 %. Alokace pro typy uzemi byly
stanoveny na zacCatku programovaciho obdobi za vyuziti zkuSenosti z let 2004 —
2006, kdy hospodarska situace Ceské republiky byla zna¢né odlidna od té sougasné,
ovlivnéné globalni ekonomickou krizi. V jejim dusledku se totiz pfevazna ¢ast investic
realizovala na uzemi vétSich sidelnich oblasti a aglomeraci, pficemz v Fidce
osidlenych oblastech a na venkoveé jsou realizovany projekty pokryvané intervencemi
z jinych operacénich programu. Skladba vybranych operaci z hlediska typu uzemi je
jen velmi téZzko odhadnutelna.
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Dimenze hospodarska €innost

Na dimenzi hospodarska €innost text OP neindikuje zadné konkrétni vydaje. Nejvice
prostfedkl (46 %) se vydava na realizaci projektl v oblasti pod souhrnnym nazvem
Nespecifikovana vyrobni odvétvi (koéd 06) a 21 % na Jiné nespecifikované sluzby
(kod 22). Takto nespecifické kategorie byly pfifazeny témto vydajum z duvodu
nemoznosti pouziti jiného kdédu ztéch, které jsou Nafizenim Komise (ES)
¢. 1828/2006 vymezeny. Vyznamné je téz zastoupen sektor Vystavby (kod 12)
a Financniho zprostredkovani (kod 15).

Meziro¢né doslo jen k velmi malému posunu. Zazavazkovani v ramci kodu 12 kleslo
oproti minulému roku o 1,65 %, coz bylo zpusobeno zejména 46 projekty oblasti
podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikani (NEMOVITOSTI), které odstoupily od
realizace. Z divodu promitnuti korekce uplatnéné na zaruéni schéma v ramci PO 1
promitnuté do systému klesly prostfedky vazané v rozhodnutich na projekty v ramci
kodu 15 - Financni zprostfedkovani o 3,8 %. Jiz zminénych 25 projektl z oblasti
podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidskych zdroji (SKOLICI STREDISKA), od
jejichz realizace odstoupili po podpisu Rozhodnuti, se projevilo mezirocnim
propadem v ramci kodu 18 - Vzdélavani, ktery pfedstavoval 6,7 % hodnoty dosazené
v minulém roce.

Graf 1: Zazadvazkované prostredky dle hospodarské ¢innosti.

Y4 s Ve
m 03 - Vyroba potravinafskych vyrobkd a
Hospodarska Cinnost o
04 - Vyroba textilii, textilnich vyrobkd
05 - Vyroba dopravnich prostfedk( a zafizeni
06 - Nespecifikovand vyrobni odvétvi
m 08 - Vyroba a rozvod elektfiny, plynu, pary a
teplé vody
m 12 - Vystavba

M 15 - Financni zprostfedkovani

17 - Verejna sprava

18 - Vzdélavani

M 22 - Jiné nespecifikované sluzby

Zdroj dat: MSC2007, stav k 7. lednu 2015. Data jsou za obdobi od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2015.

Dimenze umisténi

Na dimenzi umisteéni text OP neindikuje Zadne konkretni vydaje. Pro projekty, jejichz
pfijemcem je implementacni struktura ¢ CMZRB, a. s. je pouZzita zemépisna poloha
NUTS CZ01 - Praha a to za zachovani podminky, Ze podpora je poskytnuta uZivateli
z regionu jiného nez CZ01. V ramci tohoto regionu NUTS byl mezironé zaznamenan
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mirny pokles ve vysi 1,25 %. Opét se zde projevuje jiz zminény vliv finan¢ni korekce
uplatnéné na zaru¢ni schéma programu podpory START.

Analyza k regionalnimu rozlozeni podpory zazavazkované v ramci OPPI je uvedena
v ramci kapitoly 2.1.6 v podkapitole Regionalni aspekt implementace OPPI.

VySe uvadéné cCastky maji vsouladu s¢l. 1 a 2 Nafizeni 1828/2006 povahu
aktualizace informaci o rozpisu vyuziti fondd uvedenych vtextu OP, kde maji
orientacni povahu.

21.4 Pomoc podle cilovych skupin

Malé a stredni podniky

Z hlediska cilovych skupin je Operacni program Podnikani a inovace (OPPI)
zameéren predev§im na podporu malych a stfednich podnikd. V nékterych prioritnich
osach a oblastech podpory je umoznéna podpora také velkych podniku, pfipadné
dalSich subjekta.

V ramci OPPI jsou v maximalni mife podporovany subjekty, které jsou schopny
zvySovat svUj inovacni potencial a rozvoj znalosti. PFi implementaci OPPI je dusledné
dbano na to, aby poskytovana podpora byla sméfovana v souladu se Strategickymi
obecnymi zasadami Spole€enstvi hlavné malym a stfednim podnikim (MSP). MSP
jsou proto jako pfijemci dotace definovany ve vSech programech podpory.

V souladu s plathym znénim dokumentu OPPI budou malé a stfedni podniky
intervencemi z OPPI podporovany minimalné ze 2/3 (pocitano jako Cisty podil
MSP/velké podniky bez zahrnuti Prioritni osy 4 — Inovace a Prioritni osy 7 —
Technicka pomoc), za podminky, Ze alespofi 1/2 alokace kazdé oblasti podpory
(s vyjimkou Prioritnich os 4 a 7) bude pouzita ve prosp&ch MSP. Ridici organ ma
zaroven podle OPPI vyvoj podpory MSP monitorovat a pravidelné o ném informovat
ve vyro¢nich zpravach. V této kapitole vyroéni zpravy jsou proto uvedeny podrobné
informace o podpore malych a stfednich podnikt z OPPI.

Do konce roku 2014 bylo v prioritnich osach 1, 2, 3, 5 a 6 OPPI formou vydaného
rozhodnuti o poskytnuti dotace nebo uzavieni uvérove ¢i zaru¢ni smlouvy podporeno
celkem 11 168 projektt MSP a 571 projektd velkych podnikd. Podil MSP na
poskytnutych dotacich, Uvérech a zarukach dosahl celkem 87,2 %. Tim byl tedy pro
rok 2014 spInén cil podporovat z OPPI MSP alespon ze 2/3. Ve vSech dotéenych
oblastech podpory zaroven dosahoval podil MSP na poskytnutych dotacich, uvérech
a zarukach vice nez 50 %, ¢imz byl spinén druhy cil. V téch oblastech podpory OPPI,
které kromé& MSP umozniuji také podporu velkych podnikd, dosahoval podil MSP na
poskytnutych dotacich 59,7 % — 100 %.

Tabulka 18: Podpora MSP v OPPI k 31. 12. 2014, poskytnuté prostredky v EUR

Malé a stfedni podniky 11168 2191 184 932 87,2%
Velké podniky 571 322 871 229 12,8%
Celkem 11 739 2514 056 161 100,0%

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014.
Pro prepocet pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.
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Tabulka 19: Podpora MSP v OPPI k 31. 12. 2014, podil v %
11 100,0% 0,0%
21 100,0% 0,0%
2.2 90,8% 9,2%
3.1 59,7% 40,3%
5.1 99,2% 0,8%
5.2 83,3% 16,7%
53 87,6% 12,4%
6.1 100,0% 0,0%
6.2 94,0% 6,0%
Celkovy soucet 87,2% 12,8%

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014.

Oproti roku 2013 doslo k mirnému narastu podilu MSP na pfiznanych dotacich,
uvérech a zarukach OPPI. Tento stav byl zpusoben predevSim ukonCovanim
hodnoceni a schvalovanim projekti MSP pfedevSim v prioritni ose 2.

Tabulka 20: Podpora MSP v OPPI k 31. 12. 2014 ve formé dotace (pocty projekt( s vydanym rozhodnutim podle jednotlivych
velikostnich segmenttl)

22 2630 1952 75 4 657
3.1 525 332 326 1183
41 604 567 427 1598
4.2 188 260 180 628
5.1 98 19 3 120
52 230 155 61 446
53 578 337 105 1020
6.1 303 160 0 463
6.2 630 554 1 1185
Celkovy soucet 5786 4 336 1178 11 300

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014.

Vzhledem k tomu, ze podil MSP na Cerpani prostiedki OPPI ma byt vyjadien Cisté
vuci velkym podnikim, byly z vypoctl vynechany projekty, u kterych je pfijemcem
podpory napf. obec, vefejna vyzkumna instituce apod. V pfipadé programu podpory
PROSPERITA oblasti podpory 5.1 nebyly zahrnuty také ty projekty, které nezakladaji
vefejnou podporu, tedy pFfedevSim projekty obchodnich spoleCnosti zaloZenych
krajskou nebo mistni samospravou za u€elem provozu védeckotechnickych parku.

Do vypoctu je zahrnuta rovnéz podpora poskytovana vramci projektu agentury
CzechTrade ,Spole¢na ucast na specializovanych vystavach a veletrzich
v zahrani€¢i“. Do konce roku 2014 dosSlo ke schvaleni etap projektu s celkové
uznatelnymi vydaji na de minimis v hodnoté 668 805 688 CZK/24,1 mil. EUR. Projekt
je nacten do statistiky v kazdé velikostni kategorii jednou s tim, ze podil MSP na
celkové uznatelnych vydajich je pfiblizné 85,3 %. Podpofenému podniku mlze byt
v ramci tohoto projektu poskytnuta &astka maximalné do vy$e 120 000 EUR. Ugast
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velkého podniku vramci kazdé spoleCné ucasti na veletrhu nebo vystavé je
podminéna vétSinovou ucasti MSP.

Dalsi okruhy prijemcu podpory

V nékterych oblastech podpory je v souladu s programovym dokumentem OPPI
poskytovana podpora i jinym subjektim, nez jsou MSP nebo velké podniky. Mezi tyto
dalsi skupiny pfijemcu OPPI patfi vysoké Skoly, vefejné vyzkumné instituce, mistni
samospravy a jimi zfizované organizace. Témto subjektlim je podpora poskytovana
predevSim v ramci oblasti podpory 5.1 Platformy spoluprace v programu podpory
PROSPERITA.

Do konce roku 2014 byla témto subjektim pfiznana podpora celkem u 88 projektl
v celkovém objemu poskytnuté dotace 106,3 mil. EUR.

Tabulka 21: Pfehled podpory poskytnuté z OPPI pfijemctum podpory mimo MSP a velké podniky, udaje k 31. 12. 2014 v EUR

Vysoka Skola 27 31672136
Vefejna vyzkumna instituce 43 294 720
Obce, mésta, kraje 8 37 979 083
Jiné subjekty (napf. podfizené obcim) 10 36 329 306

Celkovy soucet 88 106 275 245

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014.
Pro prepocet pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Oproti udajim za rok 2013 doslo k poklesu poskytnuté dotace témto typim subjektl
o vice nez 1 %, a to v dusledku odstoupeni zadatele v programu Inovace.

Tabulka 22: Prehled podpory poskytnuté z OPPI ostatnim prijemcim podpory podle vyzev, tdaje k 31. 12. 2014 v EUR

Inovace - Projekt na ochranu prav

pramyslového vlastnictvi - Vyzva | 7 160 163

Inovace - Projekt na ochranu prav

primyslového vlastnictvi - Vyzva ll 44 296 740

E;z;%erz;l;a - Vyzva Il (nevefejna 8 24 782 675

Ecr)cg%%?;;a Vyzva IV (nevefejna 19 81 035 668
Celkovy soucet 88 106 275 245

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014.
Pro prepocet pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Podpora regionalniho rozvoje

Podpora regionti se soustfredénou podporou statu

Seznam regionu se soustfedénou podporou statu na zakladé zakona €. 248/2000,
0 podpore regionalniho rozvoje, ve znéni pozdéjSich predpisl, vymezenych na roky
2007 — 2013 je obsazen v pfiloze k usneseni vlady €. 560 ze dne 17. 5. 2006, kterym
vlada schvalila Strategii regionalniho rozvoje CR na obdobi 2007-2013. Tyto regiony
byly zohlednény ve vyzvach relevantnich programd podpory OPPI vyhlasenych
v letech 2007 — 2009. V letech 2007 — 2008 bylo v relevantnich vyzvach OPPI
zohlednéno rovnéz usneseni viady €. 829 ze dne 3. 7. 2006 tykajici se pfechodné
podpory hospodarsky slabych regiont do roku 2008, které nebyly zafazeny mezi
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regiony se soustfedénou podporou statu na léta 2007 — 2013. V roce 2010 viada
provedla revizi seznamu RSPS v navaznosti na hospodarskou krizi, a to usnesenim
¢. 141/2010 ze dne 22. unora 2010. Toto usneseni viady bylo zohlednéno
v relevantnich vyzvach vyhlasenych v roce 2012. Statistika dale zohlednuje usneseni
vlady €. €. 732 ze dne 25. zafi 2013, které bylo rovnéz zohlednéno pfi vyhlaSovani
novych vyzev. VyCet regionu se soustfedénou podporou statu je uveden v nasledujici

tabulce a zohlednuje vySe uvedené parametry od pocCatku programovaciho obdobi.

Tabulka 23: Seznam region(l se soustfedénou podporou statu dle usneseni viady ¢. 141/2010 ze dne 22. dnora 2010, regiony
dle usneseni viady ¢. 732 ze dne 25. 9. 2013, regiony Usteckého kraje

1. Most 1. Tachov 1. Ceska Lipa 1. Frydek-Mistek
2. Chomutov 2. Hodonin 2. Jablonec nad Nisou 2. Opava
3. Teplice 3. Trebi¢ 3. Louny 3. Litoméfice
4. Usti nad Labem |4. Bruntal 4. Svitavy
5. Karvina 5. D&gin 5. Ostrava-mésto
6. Novy Jicin 6. Jesenik 6. KroméFiz
7. Sokolov 7. Pferov 7. Vsetin
8. Sumperk 8. Ostrov
9. Znojmo 9. Frydlant
10. Blansko 10. Svétla nad Sazavou
11. Byvalé voj. Uj. Ralsko a Mlada [11. Kraliky

12. Sternberk

13. Uni€ov

14. ValaSské Klobouky
15. Vitkov

V této oblasti je hlavnim nastrojem OPPI program podpory ROZVOJ oblasti podpory
2.2 Podpora novych vyrobnich technologii, ICT a vybranych strategickych sluzeb,
nebot' projekty podpofené v ramci tohoto programu mohou byt realizovany vyhradné
v RSPS. V Cervnu 2014 bylo vyhlaSeno tfeti prodlouzeni tfeti vyzvy programu
ROzZVOJ.

Vybrané vyzvy OPPI vyhlaSené v predesSlych letech Zzaroven umozfovaly
poskytovani zvyhodnéné podpory projektiim realizovanym v znevyhodnénych
regionech, at uz formou navySeni stropu dotace na 100 mil. CZK/3,9 mil. EUR
v programu Potencial nebo bonifikaci tohoto vybé&rového kritéria, napf. v programu
Nemovitosti (vyzva Il. prodlouzeni — max. 20 b podle podporované aktivity).

DalSi podrobnosti o provadéni pomoci v ramci vySe uvedenych programl podpory
vroce 2013 jsou uvedeny v kapitolach 3.2, 3.4 a 3.5 této zpravy. Z nize uvedené
tabulky vyplyva, Ze projekty realizované v RSPS, tedy regionech postizenych
vysokou nezaméstnanosti, hospodarfsky slabych a strukturalné postizenych
regionech, patfi mezi prioritni geografické oblasti, kam je sméfovana podpora
z OPPI. Na poskytnutych dotacich OPPI se tyto regiony podilely v roce 2013 zhruba
40,5%.

Tabulka 24: Prehled podpory poskytnuté z OPPI projektim realizovanym v regionech se soustfedénou podporou statu, v EUR

2.2 ICT a strategické sluzby 121 52 840 162
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2.2 ICT v podnicich 442 35153 888
2.2 Rozvoj 820 322 472 663
3.1 Eko-energie 297 163 855 345
4.1 Inovace - Inovacgni projekt 204 228 229 119
4.1 Inovace - Projekt na ochr. prav. prim. vlastnictvi 104 826 096
4.2 Potencial 87 81252 308
5.1 Spoluprace - Klastry 9 89 514 462
5.1 Spoluprace - Technologické platformy 5 11 578 332
5.1 Prosperita 16 1132682
5.2 Skolici stfediska 151 41917 628
5.3 Nemovitosti 290 200 262 731
6.1 Poradenstvi 149 1430 143
6.2 Marketing 301 11 829 080

Celkovy soucet 2996 1242 294 639

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013.

Pro prepocet pouZzit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Od pocatku roku 2014 se Ridici organ OPPI Fidi pfi vyhlasovani vyzev usnesenim
vlady &. 344 ze dne 15. kvétna 2013 (,Strategie regionalniho rozvoje CR 2014-2020)
a usnesenim vlady €. 732 ze dne 25. zafi 2013 (,ke zpravé o moznych zpusobech
feSeni krizové situace ve vyvoji hospodareni kliCovych pramyslovych podnikd
a negativniho vyhledu vyvoje zaméstnanosti v Moravskoslezském kraji a k navrhiim
opatfeni“). NiZze uvedené podpofené projekty v roce 2014 jiz reflektuji obsah téchto
usneseni.

Tabulka 25: Prehled podpory poskytnuté z OPPI projektim realizovanym ve statem podporovanych regionech, v EUR

2.2 ICT a strategické sluzby 32 9 091 965
2.2 Rozvoj 543 108 946 588
3.1 Eko-energie 36 6292 376
4.1 Inovace - Inovacni projekt 69 41 943 847
4.2 Potencial 22 8 573 464
5.3 Nemovitosti 1 55107
Celkovy soucet 703 174 903 347

Zdroj: ISOP Centrum, kumulativné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Pro prepocet pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Integrované plany rozvoje mést

V navaznosti na usneseni viady €. 883/2007 k hlavnim zasadam pro pfipravu,
schvalovani a hodnoceni Integrovaného planu rozvoje mésta (IPRM) bylo
zapracovano do vyzev relevantnich program( podpory OPPI (ICT A STRATEGICKE
SLUZBY, EKO-ENERGIE, POTENCIAL, SPOLUPRACE, PROSPERITA, SKOLICI
STREDISKA, NEMOVITOSTI) zvefejnénych po 1.1.2008 kritérium vazby
pfedkladanych projektd s IPRM. V souladu s Metodikou IPRM vydanou
Ministerstvem pro mistni rozvoj (Cerven 2008) je v ISOP 7-13 statistika, ve které je
nastaven mechanismus sledovani takovychto projektli za ucelem jejich bonifikace
v procesu hodnoceni dle usneseni vlady €. 883/2007.
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V roce 2014 pokracovalo predkladani projektt do OPPI indikujicich vazbu na néktery
ze schvalenych IPRM, které byly posuzovany a hodnoceny dle pravidel hodnoceni
projektl s vazbou na IPRM. IPRM mést Ceské Budg&jovice, Jihlava, Kladno, Plzen,
Zlin, Ostrava, Olomouc, Brno a Hradec Kralové, schvalené v roce 2008, popf. v roce
2009 Regionalnimi radami regiont soudrznosti indikuji projekty do OPPI. Dale
projekty do OPPI indikuji IPRM mést Vsetin, Strakonice, Uherské Hradisté, které byly
schvaleny v €ervenci 2009 v ramci Integrovaného operaéniho programu (IOP). K 31.
12. 2014 bylo do OPPI predlozeno celkem 220 projektl, které dokladaly vazbu na
néktery z uvedenych Integrovanych planu rozvoje mésta.

Vefejna podpora

Poskytovani vefejné podpory z OPPI je cilené zaméfeno na prosazovani pozitivnich
zmén ve struktufe pramyslové vyroby, zejména v sektoru zpracovatelského primyslu
a sluzeb. Vefejna podpora v ramci OPPI je sméfovana do vSech odvétvi
zpracovatelského pramyslu a sluzeb v pUsobnosti MPO, s vyjimkou odvétvi
vylou€enych dle jednotlivych blokovych vyjimek, resp. Nafizeni Komise (ES)
€. 800/2008 a Nafizeni Komise (ES) €. 1998/2006 a nové také Nafizeni Komise (EU)
€. 651/2014 a Nafrizeni Komise (EU) €. 1407/2013. Odvétvové vymezeni podpory je
specifikovano v ramci jednotlivych programd podpory formou pfiloh k vyhlaSovanym
vyzvam jako seznam podporovanych aktivit dle klasifikace ekonomickych cinnosti
CZ - NACE.

Pfi poskytovani podpory v roce 2014 se vychazelo z Regionalni mapy intenzity
vefejné podpory pro Ceskou republiku na obdobi 2007 - 2013, z Nafizeni Komise
(ES) €. 800/2008 a z Narizeni Komise (ES) &. 1998/2006. Od 1. 7. 2014 doSlo
vramci OPPI k aplikaci novych pfedpisti pro vefejnou podporu, které vznikly na
zakladé modernizace pravidel statni podpory. Pro OPPI jsou relevantni zejména
Nafizeni Komise (EU) €. 651/2014 a Nafizeni Komise (EU) &. 1407/2013. Déle je
aplikovana nova Mapa regionalni podpory pro CR na obdobi 2014 — 2020. Vefejna
podpora byla v roce 2014 provadéna na zakladé prodlouzenych vyzev u programi
Potencial a Rozvoj, pficemz obé vyzvy byly vyhladeny na zakladé novych pravidel
pro vefejnou podporu. Celkova alokace uvedenych prodlouzenych vyzev Ccinila
3 mld. CZK. VesSkeré zmény ve vyzvach (zmény doby pro vydavani Rozhodnuti,
zmény alokace atd.) byly nahlaSovany Evropské komisi prostfednictvim systému
SANI v ramci ex post notifikace.

V roce 2014 pokragoval Ridici organ v nahlasovani poskytnutych podpor de minimis
do Centralniho registru podpor malého rozsahu (de minimis). Cilem Registru je
vytvorit systém pro evidenci podpor de minimis poskytnutych dle platnych predpisu
EU. Jednotlivé podpory poskytnuté na zakladé Narfizeni Komise (ES) ¢. 1998/2006
anyni Nafizeni Komise (EU) &. 1407/2013 jsou Ridicim organem do Registru
zanadeny kazdy den. Za zaruky tak &ini CMZRB. Ze strany Ufadu pro ochranu
hospodaiské soutéze (UOHS) bylo MPO vijednom pFipadé upozornéno na
prekroéeni limitu podpory de minimis. UOHS byl informovan, Ze do$lo k okamzité
napravé a na zakladé vydani Dodatku k Rozhodnuti, byla vySe poskytnuté podpory
de minimis sniZena tak, aby byl limit dodrzen.

V roce 2014 byla ukon€ena kontrola Evropské komise — DG Competition k 1. vyzvé
programu Nemovitosti, ktera byla zahajena vroce 2012 (vedené pod Cislem
SA.27093). Ze strany Ridiciho organu byly pfedlozeny veskeré vyzadané informace.
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V listopadu 2013 probéhla s Evropskou komisi e-mailova komunikace, ve které doslo
k doplnéni dalSich informaci pozadovanych ze strany EK. Kontrola byla ukon¢ena
dopisem ze dne 3. 7. 2014, ve kterém EK konstatovala, ze vzhledem ke skutecnosti,
Ze dosavadni Nafizeni Komise (ES) ¢. 800/2008 bylo nahrazeno Nafizenim Komise
(EU) €. 651/2014, které jiz neobsahuje podminky, jez byly pfedmétem kontroly, neni
nutné v ni nadale pokracovat.

Béhem roku 2014 pokracCovala Evropska komise s modernizaci pravidel pro verejnou
podporu. Ridici organ se aktivné zapojil do vefejnych konzultaci k navrhim novych
pravidel a v této véci spolupracoval s UOHS, jako koordinaénim organem za CR.

2.1.5 Vracena nebo znovu pouzita pomoc

V roce 2013 byla vici OPPI provedena finan¢ni korekce, respektive finan¢ni oprava
provedena Ceskou republikou na Zadost Evropské Komise, dle &l. 98 nafizeni (ES)
1083/2006, v souvislosti se zarukami v programech Start a Zaruka (oblasti intervence
1.1 a 2.1), Zaruéni fond E 2007, a to v ramci posledni zadosti o platbu predlozené
Evropské komisi dne 20. prosince 2013 ve vysi 84 095 417,56 EUR (pfispévek
Spolecenstvi 71 481 104,93 EUR), tedy 2 152 978 937,68 CZK (1 830 032 097 CZK
pFispévek Spole€enstvi).

V roce 2014 byla vagi OPPI provedena dalsi finanéni oprava Ceskou republikou dle
¢l. 98 nafizeni (ES) 1083/2006, v souvislosti s feSenou problematikou Hospodarské
komory Ceské republiky a jeji asistenci pfi vykonu kontrol fyzické realizace projektt
podpofenych z prostfedkd OPPl a vy3S8i chybovosti vyplyvajici z VyroCnich
kontrolnich zprav za obdobi 2009-2012, a to v ramci posledni zadosti o platbu
predlozené Evropské komisi dne 19. prosince 2014 ve vysi 58 624 859,47 EUR EU
podilu, tedy 1 460 755 623,42 CZK EU podilu.

2.1.6 Kvalitativni analyza

Socioekonomicky vyvoj a kontextové indikatory OPPI

Podle ptedbé&znych udajo CSU ve 4. &tvrtleti 2014 vzrostl HDP ve stalych cenach
mezirocné o 1,4 % a navratil se tak do klesajiciho trendu roku 2011. Vyznamné
k nému pfispél zpracovatelsky prumysl, zejména vyroba dopravnich prostfedku
a stroju a zafizeni. Na meziro¢ni zpomaleni rastu HDP méla vliv vy$Si srovnavaci
zakladna a predevsim vysoky vybér spotfebnich dani z tabakovych vyrobkd na konci
roku 2013, zplsobeny predzasobenim, které se v roce 2014 jiz neopakovalo. K rlstu
vyznamné pfispéla i domaci poptavka po investicnim zbozi a kone€na spotfeba
domacnosti. V roce 2014 dosahl pfebytek obchodni bilance v narodnim pojeti 157,1
mld. CZK, coz predstavovalo meziro¢ni zvySeni o 50,5 mld. CZK. Vyvoz a dovoz se
meziro¢né zvysil 0 12,7 % a dovoz o0 11,4 %.

Meziro€né vzrostl poet zaméstnanych osob o 59,3 tis. (. 0 1,2 %) na 5 017,1 tis.
osob. V souhrnu pocet podnikateld v€. pomahajicich rodinnych pfislusnika ve
srovnani se 4. Ctvrtletim 2013 vzrostl o 8,6 tis. na 899,0 tis. a jejich podil €inil 17,9 %.
Pocet zaméstnancu v&. ¢lend produkénich druzstev vyrazné vzrostl proti 4. Ctvrtleti
2013 o 50,7 tis. osob na 4 118,0 tis. osob a €inil 82,1 % z celkové zaméstnanosti.
Mira zaméstnanosti (podil poétu zaméstnanych osob ve skupiné 15-64letych)
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dosahla 69,8 % a ve srovnani se 4. Ctvrtletim roku 2013 vzrostla o 1,5 procentniho
bodu.

Graf 2: Mezirocni zmény HDP ve stalych cenach v jednotlivych CEtvrtletich od pocatku programového obdobi v %
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Vyvoj na trhu prace odpovida celkovému obrazu socioekonomického prostfedi v CR,
kdyZ napt. obecna mira nezaméstnanosti dle CSU dosahla 5,8 % a proti 4. &trtleti
2013 se snizila o 1 procentni bod. Pofadi regiond NUTS 2 podle miry
nezaméstnanosti zlstava dlouhodobé stabilni, nejvy§Si miry nezaméstnanosti
dosahuji regiony Severozapad a Moravskoslezsko. VyCet regionu s nejvysSi mirou
registrované nezaméstnanosti se oproti roku 2013 vyrazné nezménil. Z vySe
uvedenych poznatkl je ziejmé, ze se situace na trhu prace v pribéhu roku 2014
mirné zlepSila a nadale tak pusobily faktory podporujici regionalni diverzifikaci trhu
prace — konkurenceschopné regiony s vysokym HDP na obyvatele, vysokym podilem
obyvatel zijicich ve velkych méstech a kvalitni infrastrukturou vedle region(, které se
dlouhodobé potykaji se slab§im hospodarskym rustem a strukturalnimi potizemi.

Tabulka 26: Casti podporovanych NUTS 2 s nejvy$sim podilem nezaméstnanych v %, (daje za prosinec 2014

Poradi Region LAU 1 (NUTS 2) R
1 Bruntal (NUTS 2 Moravskoslezsko) 13,5
2 Most (NUTS 2 Severozapad) 12,8
3 Usti nad Labem (NUTS 2 Severozapad) 12,5
4 Karvina (NUTS 2 Moravskoslezsko) 12,0
5 Chomutov (NUTS 2 Severozapad) 11,0

Zdroj: Ministerstvo prace a socialnich véci
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Produktivita prace se v roce 2012 pohybovala na urovni 73,8 % pruméru EU 27, za
rok 2013 klesla na 71,9 % primeéru EU 27 predev§im vlivem pfechodného poklesu
vyroby. Srovnavaci data v ramci EU za rok 2014 nebyla v dobé& zpracovani této
zpravy k dispozici.

Z hlediska vazeb mezi ekonomickym rastem a zivotnim prostfedim sleduje OPPI
kontextovy indikator Energetickd naro¢nost hospodarstvi v kg ropného ekvivalentu
(kgoe) na 1000 EUR HDP. Hodnoty tohoto ukazatele vykazuji v CR setrvaly pokles.
Primér EU 28 je ovSem stale vyrazné nizsi — v roce 2013 odpovidal hodnoté 141,6
kgoe na 1000 EUR HDP, zatimco CR dosahla hodnoty 353,8. Relativné vysoka
hodnota ukazatele v ramci EU28 je vS8ak do znacné miry ovlivnéna strukturou
hospodaistvi CR, ktera se na rozdil od priméru EU vyznaduje vy$$im podilem
energeticky naro¢nych vyrob a vy$§im podilem zpracovatelského pramyslu.

Mezi kontextové indikatory OPPI v oblasti vyzkumu, vyvoje a inovaci patfi takeé
Patentové pfihlasky u Evropského patentového ufadu (EPO). Pocet patentovych
prihlaSek u EPO na milion obyvatel dosahuje podle poslednich dostupnych odhad
pro rok 2010 v CR okolo 12,2% priiméru EU 27. K rGstu hodnoty tohoto dil&iho
indikatoru souhrnného inovaéniho indexu vSak pfimo pfispiva realizace projektl
podpofenych v ramci vyzev programu INOVACE - Projekt na ochranu prav
primyslového vlastnictvi. NovéjSi data v ramci EU za rok 2014 nebyla v dobé
zpracovani této zpravy k dispozici.

Lisabonska strategie a provadéni OPPI

V ramci OPPI je nadale v souvislosti s nafizenimi EU pro oblast strukturalnich fondu
monitorovano naplfiovani earmarkingu prioritnich témat Lisabonské strategie, resp.
provadéni pfislusnych ¢asti Narodniho programu reforem.

Oproti minulému roku byl zaznamnan narast v proplaceni prostfedkd na urovni vSech
prioritnich témat pouzivanych ke sledovani naplfovani Lisabonské strategie
s vyjimkou kategorie 63 - Vytvafeni a Sifeni inovacnich a produktivnéjSich zptsobu
organizace prace, kam se nacitaji projekty programu podpory INOVACE zaméfené
na aktivitu zavedeni novych metod organizace firemnich procesl, a kategorie 68 -
Podpora samostatné vydéleéné <¢innosti a zakladani podniki, kam se nacitaji
prostfedky zazavazkované v ramci programu podpory START.

Nejvys8i nominalni narust v proplaceni projektud (tj. jedna se o pfechod do stavu P6 —
Financovani projektu ukonceno, ktery nastava poté, co byla autorizovana posledni
ZoP| a &astka byla proplacena pfijemci) byl zaznamenan v oblasti kategorie 07 -
Investice do podniki pfimo spojenych s vyzkumem a inovacemi (inovacni
technologie, zakladani novych podniki univerzitami, existujici stfediska vyzkumu
a technologického rozvoje a podniky atd.). Jednalo se o cca 122,69 mil. EUR a to
pfedevsim diky zvySenému tempu proplaceni projektt programu podpory INOVACE,
ktery se postaral o tfi ¢tvrtiny tohoto nardstu, a NEMOVITOSTI. ZvySené mnozstvi
proplacenych projektt v programu NEMOVITOSTI se projevilo i jako druhy nejvétsi
meziro€ni narust v ramci kategorie 08 - Ostatni investice do podnikt (cca o 99,89 mil.
EUR; zde mél z jedné pétiny vliv taktéz program podpory ROZVOQOJ) a treti nejvétsi
pokrok v tématu 05 - Pokrocilé podpurné sluzby pro podniky a skupiny podnikt
(0 54,76 mil. EUR).
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O vice nez 49 mil. EUR vzrostl také objem prostfedkd proplacenych na podporu
intervenci ve prospéch prioritniho tématu 04 - Pomoc pro vyzkum a technologicky
rozvoj, zejména v malych a stfednich podnicich (véetné pfistupu ke sluzbam v oblasti
vyzkumu a technologického rozvoje ve vyzkumnych stfediscich). Tento pokrok Ize
pficist na vrub proplaceni znaéného objemu ZoP| za operace programu podpory
POTENCIAL. Ani bezmala 44milionovy narGst v kategorii 43 - Energetické tdinnost,
kogenerace, hospodafeni s energii neni zanedbatelny. Jde jednoznacné o vliv
projektd programu EKO-ENERGIE zaméfenych na zvySovani ucinnosti pfi vyrobé
a spotiebé energie.

Svou alokaci zatim naplnilo pouze prioritni téma 41 — Obnovitelna energie: biomasa,
kam se nadcitaji projekty z programu podpory EKO-ENERGIE s odpovidajicim
zaméfenim. Celkem zde byla poskytnuta z ERDF podpora ve vysi 55,79 mil. EUR,
coz predstavuje 103 % alokace na dané téma. Pfes 80 % proplaceni alokace se
dostaly jesté projekty téhoz programu podpory zaméfené na energetickou ucinnost,
kogeneraci a hospodareni s energii (téma 43), ostatni opatfeni stimulujici vyzkum,
inovace a podnikavost v malych a stfednich podnicich (téma 09, &ast projektd
program0 podpory INOVACE a NEMOVITOSTI) a vytvareni systémi a strategii
celozZivotniho vzdélavani v podnicich;, odborna priprava a sluzby pro zaméstnance
pro zvy$eni jejich pfizpusobivosti zménam, podpora podnikani a inovaci (téma 62).

Nize uvedena tabulka uvadi soucet pfispévkl z ERDF za jednotlivé proplacené
operace (tzn. proplacené prostiedky u projektd ve stavu P6 - odpovida
proplacenému projektu - a vySe na rozdil od tabulek o finanénim pokroku, kde jsou
ve sloupci Proplaceno zahrnuty proplacené prostifedky u projektu jiz od stavu P4 —
odpovida podepsanému Rozhodnuti) zafazené pod prislusna prioritni témata.

Tabulka 27: Earmarking prioritnich témat Lisabonské strategie v ramci OPPI v letech 2007 — 2014

prioritni | A ohizn0r - | Proplacené | iopiacan
2013 alokace
02 174 139 761,00 53310 212,39 30,61%
03 87 069 881,00 38 466 299,99 44,18%
04 289 722 896,00 149 227 193,42 51,51%
05 262 732 535,00 180 778 737,44 68,81%
06 210 822 550,00 108 497 611,58 51,46%
07 671 799 420,00 376 701 698,69 56,07%
08 463 342 528,00 354 428 791,71 76,49%
09 105 048 994,00 88 725 210,01 84,46%
11 134 582 071,00 58 705 585,10 43,62%
14 28 761 545,00 22 268 771,52 77,43%
15 151 894 432,00 76 256 624,11 50,20%
41 54 041 159,00 55791 794,09 103,24%
42 54 041 159,00 33461 309,22 61,92%
43 217 663 063,00 178 137 668,04 81,84%
62 109 033 719,00 88 294 402,41 80,98%
63 29 588 784,00 2834 903,64 9,58%
68 3822 939,00 0,00 0,00%
Celkem 3048 107 436,00 1 865 886 813,36 61,21%
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Zdroj dat: MSC 2007, stav k 7. lednu 2015.
V tabulce byl pouzit ménovy kurz CZK/EUR z ledna 2015 ve vys$i 27,728.

Pokrok v naplfiovani indikatori lisabonské strategie sledovanych OPPI je uveden
v Castech této kapitoly zaméfenych na indikatory kontextu (Souhrnna produktivita
prace, Mira zaméstnanosti, Patentové pfihlasky u Evropského patentového ufadu
a Energeticka naroCnost hospodarstvi) a indikatory na arovni OPPI (Vydaje na VaV
v podnikatelském sektoru) a dale v kapitole 3.3 (Vyroba elektfiny z OZE).

O vazbé intervenci OPPI k cilim strategie Evropa 2020 pojednava kapitola 71.2.3
Vazba na strategické dokumenty.

Indikatory na urovni OPPI

Globalni cil OPPI predpoklada pfiblizeni konkurenceschopnosti a inovativnosti Ceské
ekonomiky pfednim primyslovym zemim Evropy do konce programového obdobi.
Tento cil je zaroven kliCovym prostiedkem k realizaci 1. strategického cile NSRR
Konkurenceschopna ¢eska ekonomika a realizace mikroekonomické ¢asti Narodniho
programu reforem.

Ze stadia, kdy byly vyhlaSovany nové vyzvy a pfijimany Zzadosti, jiz program
v prubéhu roku 2014 pokro il do faze, kdy predevsim stale roste pocet dokonéenych
projektd. Tomu odpovida i stav dosahovani vécnych cild programu. Oproti stavu
k 31. 12. 2013 doSlo z hlediska indikatori OPPI v nékterych prioritnich osach opét
k nardstim poctu projektl s vydanym Rozhodnutim a souvisejicich zavazkl pfijemcu
u dalSich indikatoru, ale také k rychlému rastu dosazenych hodnot.

V prubéhu roku 2014 doslo k situaci, ze vySe proplacenych prostfedkl prevysSila vysi
nové poskytnutych dotaci.

Graf 3: Stav napinéni financniho a vécného pinéni operacéniho programu a prioritnich os z hlediska zavazki®, k 31. 12. 2014
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Z analyzy vSech vystupovych a vysledkovych indikatorl prioritnich os a oblasti
podpory OPPI vyplyva, ze od 31. 12. 2013 doSlo ke znacnému pokroku v pInéni
indikatorti — zavazky vzrostly o 4,4 %, dosazené hodnoty pak dokonce o 35,3 %.

3 Pozn.: Indikatory prioritnich os 1 a 7 nemaji zavazky prijemcti podpory, nebot prijemci jsou vyhradné subjekty implementacni
struktury OPPl a CMZRB, a.s.
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Zavazky indikatord OPPI jiz souhrnné dosahuji 96,6 % cilovych hodnot, dosazené
hodnoty pak 87 %. Soufasny stav naplnéni globalniho cile OPPI je v souladu
s oCekavanym vyvojem, vysoky narust poCtu dokon&enych projektd a tim i vysoky
narast dosazenych hodnot indikatord v roce 2014 byl predikovan jiz v lofiské vyro¢ni
zpravé. Z vécného hlediska bude i v roce 2015 dochazet k rychlému ristu
dosazenych hodnot indikatort z finalné proplacenych projektl, tempo bude spiSe
jesté zrychlovat.

NejlepSiho vécného pInéni z hlediska zavazkl dosahuje prioritni osa 4. Nasleduje
prioritni osa 5 a 3. Z pohledu naplnéni dosazenych hodnot indikatord dosahuje

v v

plnéni dosazenych hodnot je v pfipadé prioritni osy 3 a 4 zpusobena vétsi asovou
naro¢nosti realizace projektu.

Prioritni osa 2 pak dosahla v roce 2014 nejvyS$Siho procentniho narlstu zavazki
indikator(l, naopak v prioritnich osach 3 a 6 doslo k nejvy$Simu narustu dosazenych
hodnot indikatora.

Graf 4: Stav naplnéni finan¢niho a vécného pinéni operaéniho programu a prioritnich os z hlediska dosaZenych hodnot
indikatort a proplacenych prostredku, k 31. 12. 2014
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V ramci projektt OPPI bylo do konce roku 2014 vytvofeno celkem 34 697
prepoc¢tenych hrubych pracovnich mist, z toho na Zeny pfipada podil 28,3 %.
Meziro¢ni narast tak dosahl 26,2 % a dalSi rast vytvofenych pracovnich mist Ize
oCekavat i v roce 2015 z davodu dokoncovani dalSich projektd. VétSina (57,4 %)
novych pracovnich mist byla vytvofena v ramci operaci prioritni osy 2 Rozvoj firem
v souladu s jejim zaméfenim. Roste pocet vytvofenych mist i v dalSich prioritnich
osach, pfedevsim prioritni ose 4 — Inovace (pfes 6000), kde je zaroven velmi vysoky
podil téchto mist vytvaren ve vyzkumu a vyvoiji.

Ve vyzkumu a vyvoji vytvorily podpofené projekty celkem 4 458 pracovnich mist
(meziro¢ni narltist 143 %), z toho 833 pro zeny a 3 625 pro muze. Podil pracovnich
mist ve VaV dosahuje 12,8% podilu na celkovém poc&tu nové vytvorenych pracovnich
mist v ramci OPPI. Vzhledem k tomu, Ze cil byl stanoven na 3 100 vytvofenych
pracovnich mist ve vyzkumu a vyvoji do roku 2015, |ze konstatovat, Ze cil byl jiz
prekonan.
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Graf 5: Srovnani meziroénich nardsti vécného a finanéniho pokroku operaéniho programu a prioritnich os podle zavazkir* ,
2010-2014

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0% I
0,0% - T

OPPI PO2 PO3 PO4 “ P'

MW Zavazek indikatord narGst M Rozhodnuto nardst

-10,0%

-20,0%

Zdroj: ISOP

Podil vydajti na VaV v podnikatelském sektoru na HDP v roce 2013 &inil dle CSU
1,03 %. V porovnani s rokem 2012 tak doslo k rlstu tohoto ukazatele o 0,07p.b.
Pozitivnim trendem je v poslednich letech i ziskavani prostfedkl na rozvoj VaV ze
zahrani¢nich zdrojl, a to také v ramci programl a fondl EU. V roce 2013 se jiz
zahrani¢ni zdroje podilely na financovani VaV plnymi 27 %.

Graf 6: Srovnani meziro¢nich narusti vécného a finanéniho pokroku operacniho programu a prioritnich os podle dosazenych
hodnot indikator( a proplacenych prostredkd, 2010-2014
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V ramci soustavy indikatora globalniho cile OPPI zaméfenych na vyzkum, vyvoj
a inovace je sledovan rovnéz ukazatel Produkce v odvétvich high-tech sektoru, pro
ktery jsou vSak dosud k dispozici pouze udaje do roku 2012. Hodnota indikatoru se
dlouhodobé pohybuje kolem hodnoty 6,2 % podilu produkce hihg-tech sektoru na
celkové pfidané hodnoté primyslu a sluzeb.

4 Pozn.: indikatory prioritnich os 1 a 7 nemaji zavazky pfijemci podpory, nebot pfijemci jsou vyhradné subjekty implementacni
struktury OPPl a CMZRB, a.s.
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Celkovy pocet podporenych projektd v OPPI dosahl ve sledovaném obdobi hodnoty
11 573, coz odpovida zhruba 83 % cilové hodnoty stanovené pro rok 2015. Oviem
celkovy pocCet projektd s podepsanym rozhodnutim, zaruéni nebo Gvérovou
smlouvou je jiz 14 050 (101,1% cilové hodnoty). Ve srovnani s pfedeslym rokem jde
0 21,7% narust. V souvislosti dokon€ovanim projektd v realizaci a v navaznosti na
vyzvy vyhlasené v roce 2014 Ize olekavat dalSi postupny narlst tohoto indikatoru
v roce 2015.

S ohledem na silnou vazbu prioritni osy 3 Efektivni energie na cile sledované
v oblasti Zivotniho prostfedi je na urovni globalniho cile sledovan indikator
Dodate¢na kapacita produkce z OZE. Tento indikator dosahl na konci roku 2014
hodnoty 200,53 MW. Ve srovnani s predeSlym rokem jde skoro o 29% narust
dosazené hodnoty a to predev§im jiz v dusledku dokonCovani projektd zejména
vyzvy lll. programu Eko-energie. Zavazek pfijemctd dotace s podepsanym
rozhodnutim dosahuje 207,636 MW, coz odpovida 98,9% naplnéni nové cilové
hodnoty do roku 2015 dle Sesté revize OPPI.

Sesta revize OPPl z hlediska naplfiovani vécnych priorit spoéiva piedevsim
v realokacich prioritnich os. DoSlo tedy k upravam intervenci ve prospéch takovych
podpor, které maji vice bezprostfedni u€inek na splnéni globalniho cile OPPI,
pricemz samotny globalni cil zUstal takika beze zmény. Zmény operacniho programu
tedy budou mit v souctu pozitivni dopad na pInéni globalniho cile OPPI.

Z hlediska pfispévku k naplfiovani globalniho cile, kterym je ,zvysit do konce
programovaciho obdobi konkurenceschopnost ¢eské ekonomiky a pfiblizit inovacni
vykonnost sektoru primyslu a sluzeb urovni pfednich pramyslovych zemi Evropy*,
Ize konstatovat, Ze v roce 2014 doSlo k dalSimu vyznamnému pokroku a OPPI
sméruje k naplnéni svych cil do konce roku 2015.

Horizontalni cile OPPI

V programovacim obdobi 2007-2013 sleduje politika hospodarské, socialni a uzemni
soudrznosti pfedevSim dva horizontalni cile, které se prolinaji vSemi aktivitami:
rovnost pfileZitosti (z hlediska €l. 16 nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006 s prioritni
orientaci na rovnost pfilezitosti muzi a zZzen na trhu prace) a udrzitelny rozvoj
(ekologicka dimenze z hlediska ¢l. 17 nafizeni Rady 1083/2006).

Udrzitelny rozvoj a ochrana zivotniho prostredi

V pfipadé udrzitelného rozvoje je v ramci OPPI stanovena povinnost respektovat tuto
horizontalni prioritu jiz ve specifikaci formalnich podminek pfijatelnosti projektu
v ramci jednotlivych programu podpory a jejich vyzev. Vlastni zadost o poskytnuti
podpory obsahuje €ast tykajici se horizontalnich ukazatell pfedkladaného projektu.
Zadatel o podporu, resp. predkladatel projektu musi proto jiz v této fazi posoudit
a v prislusné casti zadosti popsat vliv projektu na udrzitelny rozvoj, tj. urcit, zda je
projekt zaméfen zejména na podporu udrzitelného rozvoje, popf. zda ma projekt
pozitivni dopad na udrzitelny rozvoj €i zda je z hlediska udrzitelného rozvoje
neutralni. Zohlednéni tohoto horizontalniho cile v projektu je nasledné rovnéz
predmétem hodnoceni projektu v hodnotitelskych komisich. Vztah vySe dotace
u projektd s podepsanym rozhodnutim z OPPI souhrnné zobrazuje nasledujici graf.
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Graf 7: Vztah vy$e dotace projektt s podepsanym rozhodnutim k horizontalni priorité udrzitelny rozvoj (Zivotni prostredi)

S Projekt je
PrOJevkthe ekologicky
Zameren —————— g neutralni;

Zzejmena na 21,17%
ochranu

Zivotniho

prostredi;
20,19%

Projekt je Setrny
k Zivotnimu
prostredi;
58,64%

Zdroj: ISOP Centrum, data za obdobi 1. 1. 2007 az 31. 12. 2014

OPPI zaroven sleduje tfi z 19 environmentalnich indikatord navrzenych MMR pro
ucely monitorovani NSRR, a sice 01 Bude mit realizace projektu vliv na snizeni emisi
sklenikovych plyn?, 09 Dojde v souvislosti s realizaci projektu ke zvySeni vyroby
energie z obnovitelnych zdroju? a 10 Dojde v souvislosti s realizaci projektu
k usporam energie?, které se vztahuji k programu podpory Eko-energie. Tyto
indikatory maji v souladu s pozadavky MMR svUj odraz ve vybérovych kritériich
vyzev programu Eko-energie. Priority €. 1-3 vyzvy programu Eko-energie jsou pfimo
zameéfeny na projekty, které povedou k usporam energie v podnicich a vyuZiti
obnovitelnych zdroji k vyrobé elektfiny a tepla. Kromé tohoto programu vyuzily
v roce 2014 pfi vyhodnocovani doslych zadosti zvlastni vybérova kritéria se vztahem
k ochrané Zivotniho prostfedi i dalSi programy podpory.

BlizSi prehled vztahu projekti jednotlivych programui podpory OPPI k horizontalni
priorité udrzitelny rozvoj (Zivotni prostfedi) ukazuje nasledujici tabulka.

Tabulka 28: Vztah projektt programut podpory k horizontalni priorité udrZitelny rozvoj (Zivotni prostredi)

PO1 Start 59,34% 30,22% 10,44%
PO2 Progres 44,28% 43,01% 12,71%
PO2 Zaruka 61,36% 27,20% 11,44%
PO2 Rozvoj 1,77% 78,72% 9,52%
PO2 ICT a strategické sluzby 54,45% 39,62% 5,93%
PO2 ICT v podnicich 59,69% 37,79% 2,52%
PO3 Eko-energie 2,50% 30,83% 66,67%
PO4 Inovace 30,05% 51,46% 18,49%
PO4 Potencial 16,39% 66,16% 17,46%
PO5 Spoluprace 32,00% 41,33% 26,67%
PO5 Prosperita 30,99% 45,07% 23,94%
PO5 Skolici strediska 49,78% 45,29% 4,93%
PO5 Nemovitosti 20,20% 72,51% 7,29%
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PO6 Poradenstvi 61,99% 32,18% 5,83%
PO6 Marketing 61,59% 33,76% 4,65%
Celkovy soucet 35,87% 49,54% 14,59%

Zdroj: ISOP Centrum, data za obdobi 1. 1. 2007 az 31. 12. 2014

Z téchto udaju vyplyva, Zze horizontalni priorita udrzitelny rozvoj (resp. jeho cast
Zivotni prostredi), je v ramci provadéni OPPI dostate¢né zapracovana. PriedevSim
intervence OPPI v prioritni ose 3 Efektivni energie se v souladu s oCekavanimi
vyznacuji pfimym zamérenim na zlepSeni zivotniho prostfedi v lokalité nebo regionu.

Rovnost prilezitosti

OPPI je zaméfen na zvySovani konkurenceschopnosti podnikl, zejména malych
a stfednich podnikd a neobsahuje tudiz zadné zvlastni programy zamérené na
prosazovani rovnych pfilezitosti. Na podporu rovnych pfilezitosti jsou zaméreny jiné
operacni programy (tematické operacni programy), spolufinancované z Evropského
socialniho fondu (ESF).

U relevantnich prioritnich os a oblasti podpory OPPI je horizontalni téma rovné
prilezitosti zohlednéno ve vybérovych kritériich jednotlivych programl podpory.
Povinnost respektovat rovnost pfilezitosti jakoZto jednu z horizontalnich priorit EU je
stanovena jiz ve specifikaci podminek pro poskytnuti podpory v ramci jednotlivych
programu. Vlastni zadost o poskytnuti podpory obsahuje &ast tykajici se
horizontalnich ukazateld predkladaného projektu. Zadatel o podporu, resp.
predkladatel projektu musi proto jiz v této fazi posoudit a v pfislusné Casti zadosti
popsat vliv projektu na rovné prilezitosti, tj. urCit, zda je projekt zaméfen zejména na
podporu rovnych pfileZitosti, popf. zda ma projekt pozitivni dopad na rovné
prilezitosti, €i zda je z hlediska rovnych pfilezitosti neutralni. Zohlednéni rovnych
prilezitosti v projektu je nasledné pfedmétem hodnoceni v hodnotitelskych komisich.

Graf 8: Vztah vy$e dotace projektt s podepsanym Rozhodnutim k horizontalni priorité rovnost pfilezitosti
Projekt je z hlediska

rovnych pfilezitosti
neutralni; 46,52%

Projekt ma pozitivni
dopad na rovné
prilezitosti; 42,24%_\

Projekt je zaméren
zejména na podporu
rovnych pfrileZitosti;

11,24%

Zdroj: ISOP Centrum, data za obdobi 1. 1. 2007 az 31. 12. 2014

K 31. 12. 2014 bylo v ramci dotaCnich programi OPPI podpofeno celkem 1 438
projektd zaméfenych zejména na podporu rovnych prilezitosti (s vysi dotace dle
rozhodnuti 10,6 mid. CZK/383 mil. EUR), dale 5 408 projektl s pozitivnim dopadem
na rovné prilezitosti (s vysi dotace dle rozhodnuti 39,9 mid. CZK/1 440 mil. EUR)
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a7 259 projektd z hlediska rovnych pfilezitosti neutralnich (s vySi dotace dle
rozhodnuti 43,9 mld. CZK/1 586 mil. EUR).

V ramci Gvérovych a zaruénich programti OPPI, administrovanych CMZRB, a.s., bylo
k 31.12.2014 podporeno celkem 134 projektl zaméfenych hlavné na podporu
rovnych prilezitosti, 495 projektl s pozitivnim dopadem na rovné pfilezitosti a 2 036
projektl z hlediska rovnych pfilezitosti neutralnich. Oproti roku 2013 nedoSlo k zadné
Zmeéneé.

BlizSi rozliseni podle jednotlivych program( podpory zobrazuje nasledujici tabulka.

Tabulka 29: Vztah projektu dotaénich programil podpory s podepsanym rozhodnutim k horizontalni priorité rovnost prileZitosti

PO1 Start 67,03% 26,37% 6,59%
PO2 Progres 73,31% 20,55% 6,14%
PO2 Zaruka 77,97% 17,40% 4,62%
PO2 Rozvoj 21,35% 62,82% 15,83%
PO2 ICT a strategické sluzby 52,88% 33,51% 13,61%
PO2 ICT v podnicich 52,44% 38,11% 9,45%
PO 3 Ekoenergie 82,64% 13,90% 3,45%
PO4 Inovace 56,51% 35,22% 8,27%
PO4 Potencial 30,93% 51,61% 17,46%
PO5 Spoluprace 56,00% 34,67% 9,33%
PO5 Prosperita 40,85% 42,25% 16,90%
PO5 Skolici stfediska 34,98% 49,78% 15,25%
PO5 Nemovitosti 45,02% 45,22% 9,75%
PO6 Poradenstvi 52,27% 38,01% 9,72%
PO6 Marketing 53,81% 35,62% 10,58%
Celkovy soucet 51,46% 38,34% 10,19%

Zdroj: ISOP Centrum, za obdobi od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2014

Indikatory na drovni programu a prioritnich os, které maji pfimou vazbu na
respektovani rovnych prilezitosti (napf. PoCet nové vytvofenych pracovnich mist)
jsou sledovany v Clenéni na muze a zeny. Podil Zen na celkovém poctu vytvofenych
pracovnich mist je cca. 28,2 %. P¥i interpretaci tohoto udaje je vSak tfeba vzit
v uvahu, Ze vétSina pfijemci podpory z OPPI pasobi v odvétvi zpracovatelského
pramyslu, kde v roce 2013 &inil podle CSU podil Zzen na celkové zaméstnanosti
v prumyslu 33,5 %, coz vyplyva z obecné niz§iho zajmu Zen o pracovni zafazeni
technického charakteru.

Z uvedenych udaji vyplyva, ze horizontalni téma rovnost prilezitosti je v ramci
provadéni OPPI dostate¢né zapracovano.

Princip partnerstvi

RO OPPI respektuje princip partnerstvi pfi dosahovani cildi operaéniho programu, jak
stanovuje ¢l. 11 obecneho Nafizeni ke SF a FS. Na zakladé tohoto principu navazuje
Ridici organ operac¢niho programu v pfipadé potfeby av souladu se stavajicimi
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narodnimi pravidly a postupy partnerstvi s regionalnimi, mistnimi, méstskymi
a dalSimi relevantnimi organy vefejné moci a hospodarskymi a socialnimi partnery.
Respektovani principu partnerstvi zahrnuje pfipravu, provadéni, monitorovani
a evaluaci operacniho programu.

Jiz vdobé tvorby operacniho programu byla vytvofena vramci MPO pracovni
skupina pro programovani za ucelem zajisténi kvalitni pfipravy programového
dokumentu a respektovani principu partnerstvi, vniz se ucCastnili zastupci
Ministerstva pro mistni rozvoj a zastupci z fad socialnich a hospodarskych partnert
(Hospodafska komora CR, Svaz prdmyslu adopravy CR, Konfederace
zaméstnavatelskych a podnikatelskych svazl, Ceskomoravska komora odborovych
svaz(, Potravinaiskda komora CR, Asociace malych a stfednich podnikatelQ
a zivnostnik(i, Svaz mést aobci CR, Asociace kraji, Rada vlady pro nestatni
neziskové organizace, Rada pro spolupraci AV CR s podnikatelskou a aplika&ni
sférou, Nadace rozvoje obCanské spolecnosti).

V ramci principu partnerstvi se uskutecnila k obsahovému zaméreni OPPI Ffada
diskusi, konferenci a pracovnich setkani se zastupci vy$e uvedenych hospodafskych
a socialnich partnerll, kde se jednalo o problematice obsahu a zaméfeni operacniho
programu i jednotlivych programu podpory.

Zastupci hospodarskych a socialnich partnerl jsou rovnéz c&leny Monitorovaciho
vyboru OPPI, o némz blize pojednava kapitola 2.7.2 Monitorovaci vybor. Pfedseda
Monitorovaciho vyboru, stejné jako mistopfedseda a ¢lenoveé vyboru jsou jmenovani
ministrem priimyslu a obchodu. P¥i jejich jmenovani je uplatiiovan princip partnerstvi
a princip rovnych prileZitosti mezi muzi a Zenami. Cleny MV OPPI s hlasovacim
pravem jsou vedle zastupcd RO OPPI a odbornych utvard MPO zastupci MMR-NOK,
Platebniho a certifikaCniho organu (MF), zastupci Fidicich organi sektorovych
operacnich program( majicich vazbu na OPPI a zastupci Regionalnich rad regiont
soudrznosti NUTS |l jakozto Ridicich organd Regionalnich operagnich program.
Vzhledem k zaméfeni OPPI na oblast VaV a inovaci jsou ¢leny MV OPPI rovnéz
zastupci védeckych instituci (Rada pro vyzkum, vyvoj a inovace, Rada vysokych
8kol, Asociace vyzkumnych organizaci) a dale zastupci profesnich a oborovych
svazll a dalSich relevantnich socialnich a hospodarskych partnert (Svaz pramyslu
a dopravy, Ceskomoravska konfederace odborovych svaz(, Hospodafska komora,
Asociace nestatnich neziskovych organizaci, Asociace podnikatelek a manaZerek,
Svaz mést a obci, Potravinarska komora, Konfederace zaméstnavatelskych
a podnikatelskych svazu).

O)1 OPPI
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Finanéni pokrok OPPI

Tabulka 30: Finanéni pokrok OPPI dle jednotlivych oblasti podpory za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014
Oblast podpory / Prioritni osa Alokace podpory  Prostiredky kryté Rozhodnutim /

Proplacené prostredky Certifikované vydaje (v€. vratek)

2007-2013 Smlouvou (dodatkem) prijemcim (vyacétované
prostredky)
EUR a EUR b % bla EUR c % cla EUR d % dla
1.1 - Podpora za&inajicim podnikatelam 2 943 921,00 341070024 | 115,86% 341070024 | 115,86% 296905240 |  100,85%
1.2 Vyuziti novych fin. néstroji 0,00 0,00|  0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
PO1 Vznik firem 2 943 921,00 3410700,24| 115,86% 3410700,24| 115,86% 2069052,40|  100,85%
2.1 - Bankovni nastroje podpory MSP 144 564 286,00 221977 023,11| 153,55% 213056 437,42 | 147,38% 142 016 980,33 98,24%
g\zlyb':;:yﬁ;‘;rit?;’t"e %Ci';k‘;ycfzmgzge"hno'ogi" IcT 783 364 789,00 937 22400510 | 119,64% 562 845 374,57 |  71,85% 493 417 409,88 62,99%
PO2 Rozvoj firem 927929 075,00 |  1159201028,21| 124,92% 775901811,99 |  83,62% 635 434 390,21 68,48%
2513;9?:'0”3’ energie a obnovitelné zdroje 325 745 381,00 355225 627,01| 109,05% 28192101588 |  86,55% 261 206 605,96 80,19%
PO3 Efektivni energie 325 745 381,00 355 225 627,01 | 109,05% 28192101588  86,55% 261 206 605,96 80,19%
4.1 - ZvySovani inovacni vykonnosti podnik 670 947 494,00 778024 966,91 | 115,96% 424683576,40|  63,30% 364 043 019,46 54,26%
4.2 - Kapacity pro pramyslovy vyzkum a vyvoj 289 722 896,00 290 899 533,79 | 100,41% 175751099,90 |  60,66% 155 595 587,17 53,70%
PO4 Inovace 960 670 390,00 | 1068 924 500,70 | 111,27% 600 434 676,30 |  62,50% 519 638 606,63 54,09%
5.1 - Platformy spolupréace 263 848 123,00 298 360 665,18 | 113,08% 17866283749 |  67,71% 125 178 545,05 47 44%
5.2 - Infrastruktura pro rozvoj lidskych zdroja 109 033 719,00 100 889 379,02 | 100,78% 95664 281,53 |  87,74% 92 078 685,78 84,45%
5.3 - Infrastruktura pro podnikani 400 413 737,00 413361861,06| 103,23% 375458 854,13 |  93,77% 356 257 756,61 88,97%
PO5 Prostedi pro podnikani a inovace 773 295 579,00 82161190526 | 106,25% 64978597315  84,03% 573 514 987,44 74,17%
6.1 - Podpora poradenskych sluzeb 10 671 456,00 10165547,98 |  95,26% 457034698 |  42,83% 443223357 41,53%
6.2 - Podpora marketingovych sluzeb 46 851 634,00 61569417,99| 131,41% 4417154912 |  04,.28% 38 891 074,24 83,01%
PO6 Sluzby pro rozvoj podnikani 57 523 090,00 7173496597 | 124,71% 4874189610 |  84,73% 43 323 307,81 75,31%
7.1 - TP pfi fizeni a implementaci OPPI 55 612 553,00 61924 199,07 | 111,35% 50693 121,40  91,15% 29 677 705,62 53,37%
7.2 - Ostatni TP 16 970 675,00 1578673500 |  93,02% 13867361,59|  81,71% 13739 162,03 80,96%
PO7 Technicka pomoc 72 583 228,00 77710 934,16 | 107,06% 64 560 482,99 |  88,95% 43 416 867,65 59,82%

OPPI Celkem

3120 690 664,00

3 557 819 661,55

114,01%

2 424 756 556,65

77,70%

2079 503 818,10

66,64%




Pozn.: Kumulativni data za léta 2007 - 2014, zdroj dat MIS/MSC2007, stav fixovan k 7. lednu 2015, certifikovano z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouzit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centralni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauétovani prislusnych prostfedkd, pokud jiz byly v tomto

IS zauctovany.

Na zakladé pokynt EK, NOK i PCO referuje VZ o pokroku ve vztahu k &asti pfispévku z ERDF.

Kumulativni data o finanénim pokroku ve skladbé celkovych zdroju (tj. ERDF, narodni verfejné a narodni soukromé) jsou uvedena v priloze &. 1. Zde je vSak nutné poznamenat, Ze
poméry dosazenych vysledku ve skladbé celkovych zdroji ku odpovidajici alokaci podstatné presahuji 100 procent. To je zkresleni, které vzniklo pfechodem na rezim ,total cost“ v
prubéhu programovaciho obdobi. Data o finanénim pokroku v této skladbé jsou zde tedy uvedena pouze pro Uplnost a za tcelem zajisténi souladu s Doporu¢enymi postupy, avsak
vztaZena k celkovym alokacim nemaji potfebné vypovidaci hodnoty.

Realizace OPPI za rok 2014

Program / Oblast

podpory

Tabulka 31: Realizace programi nastroju financniho inZenyrstvi za rok 2014

Prijaté zadosti Schvalené zadosti Zadosti v feseni tplné Zadosti zamitnuté Zadosti odstoupené Uzaviené smlouvy

odhad
objemu
podpor

objem objem odhad objemu
podpor/avért & podpor/avért podpor/avért

odhad objemu objem
podpor/avért poéet podpor/avéru

Oblast podpory 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oblast podpory 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oblast podpory 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozn.: Udaje jsou za obdobi od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, Ze v tomto obdobi nedoslo k zédnému pohybu (véechny hodnoty jsou nulové), jsou zde pouze formalné uvedeny
souhrnné radky za oblasti podpory.

Zdroj: CMZRB a interni evidence Oddéleni politiky MSP, finanénich néstrojt a maloobchodu.
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Tabulka 32: Realizace dotac¢nich programt OPPI za rok 2014

Odstoupené PZ po

Podané PZ Rozhodnuto . Proplaceno ZoP
Program Rozhodnuti
Pocet Castka Pocet Castkadotace Poéet Castka Pocet Castka
Oblast podpory 2.2 - Podpora novych vyrobnich technologii, | 5 77| 441754 078.23| 1618| 327184890,55| 226| 3653290425| 1463| 152 956 622,61
ICT a vybranych strategickych sluzeb
2.2 ITP - ICT v podnicich 0 0,00 0 0,00 56 4 006 362,29 272 14 269 732,82
2.2 ITS - ICT a strategické sluzby 190 53 572 849,26 181 57 160 755,05 22 5124 172,54 382 38772 198,72
2.2 RV -R0OZVOJ 2087 388 181 228,97 | 1437 270 024 135,50 148 27 402 369,42 809 99 914 691,07
PO 3 - Efektivni energie 0 0,00 151 25 108 647,48 77 14 315 771,04 261 51 558 347,08
3.1 EED - Eko-energie 0 0,00 151 25108 647,48 77 14 315 771,04 261 51 558 347,08
PO 4 - Inovace 581 246 716 467,15 429 181 542 353,31 112 58 728 974,49 715 187 708 668,89
4.1 IN - Inovacéni projekt 373 188 289 678,27 292 151 349 515,70 50 36 272 899,25 397 130 225 306,34
4.1 INP - Ochrana primyslového vlastnictvi 0 0,00 0 0,00 18 151 166,69 42 93 252,21
4.2 PT - POTENCIAL 208 58 426 788,88 137 30 192 837,61 44 22 304 908,55 276 57 390 110,34
PO 5 - Prostfedi pro podnikani a inovace 0 0,00 2 472 966,47 76 42 778 529,22 666 160 465 986,00
5.1 PP - Prosperita 0 0,00 0 0,00 3 16 504 612,79 85 59 676 135,02
5.1 SPK - Klastry 0 0,00 0 0,00 2 1101 460,62 27 5999 310,45
5.1 SPT - Technologické platformy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 632 920,16
5.1 KTP - Knowledge Transfer Partnership* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 110 225,63
5.2 SS - Skolici strediska 0 0,00 0 0,00 25 9384 317,29 125 15908 107,24
5.3 NM - Nemovitosti 0 0,00 2 472 966,47 46 15788 138,52 398 78 139 287,50
PO 6 - Sluzby pro rozvoj podnikani 0 0,00 0 0,00 14 447 522,37 171 8 265 182,66
6.1 P - Poradenstvi 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7 423,58
6.1 CzechEkoSystem* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 74 161,41
6.1 CzechAccelerator*® 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 191 855,91
6.2 M - Individualni uc¢asti na veletrzich a vystavach 0 0,00 0 0,00 14 447 522,37 161 3 848 548,63
6.2 SVV - Spolecna ucast na veletrzich a vystavach* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4 097 370,23
6.2 Design pro konkurenceschopnost* + 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 45 822,90
Konkurenceschopnost ¢eskych podnikl v oblasti
kosmickych technologii*
PO 7 - Technicka pomoc 22 6 460 143,42 11 3175 120,69 2 940 157,40 461 5683 562,82
7.1 - TP pfi fizeni a implementaci OPPI* 10 6 108 856,26 5 2 878 059,35 2 291 405,80 432 5436 537,24
7.2 - Ostatni technicka pomoc* 12 351 287,16 6 297 061,34 0 0,00 29 247 025,58

694 930 688,80

537 483 979

153 743 859

566 638 370




*) V téchto pfipadech se jedna o interni projekty.Proces administrace internich projektt je odlisny od ostatnich individuéinich projektii. Ve sloupcich tykajicich se PZ jsou uvedena data o internich
zamérech podanych, resp. vyfazenych (stav Zamér neschvalen) v roce 2014. Ve sloupci Rozhodnuto se uvadi udaje za interni zaméry schvalené v roce 2014. Ve sloupci Proplaceno jsou uvedeny
Udaje o o zadostech o schvaleni zp(sobilych vydaji za tyto zaméry, které byly autorizovany v roce 2014.

Zdroj dat: MSC, kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Udaje jsou za obdobi od 1. 1. 2014 do 7. 1. 2015.

14



AT EVROPSKA UNIE
LN EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)

*

PRUMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Vydana Rozhodnuti o poskytnuti dotace

Jak je vidét z udaju v tabulce €. 29 Financéni pokrok OPPI dle jednotlivych oblasti
podpory za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014, RO v uplynulém roce dosahl
zazavazkovani zdroju ERDF v celkové vysi 3 557 819 661,55 EUR, coz predstavuje
114,01 % alokace na obdobi let 2007 — 2013.

V roce 2014 se administrovaly PZ podané v roce 2013 i 2014. Jednalo se o Zadosti
o podporu v ramci PO 2, oblasti podpory 2.2 Podpora novych vyrobnich technologii,
ICT a vybranych strategickych sluzeb a obou oblasti podpory PO 4. Tyto PO pfispély
v minulém roce k narGstu poétu podepsanych Rozhodnuti vice nez 66,5 %,
ti. nominalné 1 300 375 763,52 EUR (PO 2) a 33,43 %, tj. 150 977 273,96 EUR
(PO4). Celkové mezirocné vzrostl objem podepsanych Rozhodnuti o 14,54 %, tedy
0 451 589 673,75 EUR.

Uhrnné tak za celé programovaci obdobi dosahla nejvy3si miry zazavazkovani, bez
mala 125 %, prioritni osa 2. Alokace oblasti podpory 2.2 byla pfezavazkovana
o necelych 20 %, oblast podpory 2.1 Bankovni nastroje podpory MSP téméf o 54 %.
Tato vySe prezavazkovani vSak bude vyrazné ovlivnéna ocCekavanou financni
korekci, kterou avizovala EK. Podobnou vySi pfezavazkovani (o témér 25 %)
vykazuje i PO6, zde je tento vysledek dan oblasti podpory 6.2 Podpora
marketingovych sluZeb, kde se zazavazkovalo jiz 131 % alokace.

Av8ak nejen prioritni osa 2 je zcela zazavazkovana. VSechny PO dosahly
zazavazkovani od 106 do 125 %. Pfezavazkovani je u€innym opatfenim pro zajisténi
plného docerpani finan¢ni alokace v pfipadé odstupovani zadatell od realizace jejich
jiz schvalenych projektu.

Extrémné nizké zazavazkovani na urovni PO 1 z minulého roku (41 %), bylo
korigovano sniZzenim alokace na oblast podpory 1.2 Vyuziti novych finan¢nich
nastroji na 0 EUR, protoZze planovana opatfeni v ramci oblasti 1.2 se v tomto
programovacim obdobi nepodafilo realizovat. Ze stejného duvodu byla taktéz
anulovana alokace na program podpory VC Fond v ramci oblasti podpory 2.1. Tento
vyvoj ve vysi zazavazkovani PO 1 byl jiz predeslan ve VZ 2013. RO se na tuto
skute€nost pfipravil a rozhodl se takto uvolnéné prostfedky co nejefektivnéji vyuzit
pro realizaci operaci v ramci jinych intervenci OPPI. Proto byly tyto prostfedky
realokovany ve prospéch oblasti podpory 2.2 (PO 2), kde jsou realizovany projekty
neobsahujici zdlouhava spravni fizeni (stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti aj.). To
umoznilo RO jesté v Eervnu 2014 potfeti prodlouzit tfeti vyzvu k piedkladani projektt
v programu podpory ROZVOJ. O vyrazné pozitivni vlivu tohoto kroku na vzrist vyse
zazavazkovani nejen PO 2, ale i celého programu se zmifujeme jiz vySe v této
kapitole. Timto se vyrazné zvysily Sance na plné doCerpani alokace OPPI pro léta
2007 — 2013.

Meziro&ni propad pfedstavujici 8,9 mil. EUR na urovni Rozhodnuto v ramci PO 1 je
zpusoben provedenim planované uUpravy hodnoty zavazku. Ta byla snizena
v navaznosti na provedené finan¢ni korekce uvalené na zaru¢ni schéma.

Ke konci roku 2014 eviduje RO zazavazkovani PO 1 v Uhrnné vySi 3 410 700,24
EUR pfesahuijici alokaci o 16 %.
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Proplacené prostredky

Z alokace ERDF na programovaci obdobi 2007 — 2013 bylo do konce roku 2014
proplaceno 2 424 756 556,65 EUR, tj. 78 %.

NejvysSi miry prostfedkl proplacenych z ERDF pfijemcim dosahuje prioritni osa 1
acini 116 % alokace. Tento vysledek je ovlivnén vyhradné intervencemi
financovanymi v ramci oblasti podpory 1.1. OvSem, jak jiz bylo uvedeno vySe,
oCekavané finan¢ni korekce, které ma EK uvalit na uvérové schéma OPPI tento
pomeér jesté zasadné upravi. DalSim vyraznym pfispévkem k mife proplaceni alokace
je PO 7, mira proplaceni ¢ini 89 %. Mira proplaceni ostatnich PO se pohybuje mezi
63 a 87 %.

PO 4 vsak ucinila meziroéné nejvétsi posun, co se proplacenych prostfedkl tyce —
ato jak nominalné (narast o 187,23 mil. EUR) tak i vzhledem k alokaci (narust
045 %). Obé oblasti podpory meziroéné zvySily objem proplacenych prostifedki
o vice nez 44 % a lze predpokladat, ze tento trend v proplaceni si PO 4 udrzi. To je
podpofeno i relativné vysokym meziro€nim nardstem vydanych Rozhodnuti zejm.
v oblasti 4.1 v minulém roce (o0 21 %), jejichZ uskute¢néné vydaje se budou proplacet
aZz do konce obdobi jejich uznatelnosti. Tim uginili RO vyznamny krok k vy&erpani
alokace PO 4, jez je souCasné prioritou s jednoznac¢né mirou proplaceni alokace
(63 %).

Druhy nejvy8Si meziro€ni narust byl zaznamenan v ramci intervenci na PO 5, ktery
ginil témé&F 33 %. Toto umoznila pfedevsim zvySena mira proplaceni ZoPl v rdmci
oblasti podpory 5.1 Platformy spoluprace (meziro¢ni narst o 59 %). Tim se potvrdil
predpoklad RO z minulych let, e ke konci programovaciho obdobi bude moci
oCekavat pozitivni trend v proplaceni téchto mnohdy investicné a organizacné
naro¢nych projektu.

RO se podafilo vyrovnat miru proplaceni alokace u viech PO a zda se, Ze rostouci
trend v této oblasti bude i nadale pokracovat. Jedinou slabinou je oblast podpory 6.1
Podpora poradenskych sluzeb. Tato oblast zaznamenala v minulém roce propad jak
v zazavazkovani, tak vobjemu proplacenych prostfedkll. Dokonce i mira
i v pfipadé, Ze by se nepodafilo vtéto oblasti doCerpat, Ize predpokladat, Ze
vzhledem k celkové nizké vaze alokace této oblasti podpory vici celkové alokaci
OPPI (pouhych 0,34 % z celkové alokace), by byl tento vliv na miru doCerpani
celkovych prostiedki OPPI ze zdroje ERDF spiSe nepatrny.

Treti nejvySSi meziro€ni nartst v mife proplaceni alokace byl zaznamenan v oblasti
podpory 2.2 a Cinil 37% a reprezentoval zaroven nominalné vibec nejvyssi narust ze
vSech oblasti intervenci mezi lety 2013 a 2014 (Cinil 152,53 mil. EUR). To bylo
umoznéno pokracujicim pribéznym proplacenim a ukonéovanim projektd 3. vyzvy
programu ICT v podnicich i proplacenim dalSich projektd z 3. vyzvy programl ICT
a strategické sluzby a ROZVOJ. Do obou t&chto programt RO jesté v prib&hu roku
2014 pfijimal zadosti o podporu a vydaval Rozhodnuti o poskytnuti dotace. Vydaje se
zadatelim tedy budou vyplacet i v roce 2015.
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Certifikované prostiedky (v€etné vratek a finanénich korekci)®

Celkem byly v ramci OPPI certifikovany prostfedky ERDF ve vySi 2 079 503 818,10
EUR, coZ predstavuje 67 % celkové alokace na programové obdobi 2007 — 2013.

Odhlédneme-li od pIné certifikovanych intervenci v oblastech podpory 1.1 a 2.1, které
byly implementovany formou finanénich nastroji0 a na néz EK avizovala uvaleni
finan€nich korekci, jsou prostfedky ERDF nejlépe ¢erpany v PO 3 Efektivni energie
(80 %) a v oblasti 7.2 Ostatni TP (81 %). Zatimco vS8ak vliv PO 3 na celkové Cerpani
alokace je zhruba 10%, dopad Cerpani oblasti 7.2 je spiSe zanedbatelny (0,54 %
celkové alokace). Naopak zcela zasadni vliv na ¢erpani alokace budou mit
intervence v ramci PO 4, ktera je zatim vyCerpana jen z 54 % (avSak alokovano na
tuto PO je plnych 30,78 % vesSkerych prostfedki OPPI). Podobné dulezita pro
docCerpani alokace programu bude i oblast podpory 2.2, jejiz alokace predstavuje
plnou ¢Etvrtinu celkové alokace na OPPI, a ktera je nyni certifikovana do vyse 63 %.
Jak v pfipadé PO 4, tak v ptipadé oblasti podpory 2.2, v8ak RO uginil kroky, jez by
mély vést k dalS§imu razantnimu nartstu miry Cerpani, jak je uvedeno na nékolika
jinych mistech této kapitoly.

Nejvyssi meziro€éni naruast, jak z hlediska miry certifikovanych prostfedki ERDF
vuci jejich alokaci, tak i z hlediska finan¢niho objemu, byl zaznamenan na PO 4
Inovace. Zde mira certifikace alokace narostla o 32 %, certifikovano zde v roce 2014
bylo 125 651 064,55 EUR. PO 4 tak ucinila podstatny pokrok v Cerpani alokace,
s pfihlédnutim k tomu, Ze byl v roce 2014 program INOVACE (oblast podpory 4.1)
i POTENCIAL (4.2) otevfen pro pfijimani novych Zadosti o podporu a vzhledem
k razantnimu meziro€nimu narUstu proplacenych prostfedku (45 %) a vice nez 16%
meziro¢nimu narustu vydanych Rozhodnuti, Ize oekavat i nasledny narlst objemu
certifikovanych prostfedkd této PO. Nicméné vzhledem kvaze alokace PO 4
a souCasné nizké mire proplacenych i certifikovanych prostfedku, je patrné, ze tato
priorita bude kritickym bodem v Cerpani alokace OPPI.

K celkovému 21% meziroénimu narustu certifikovanych prostfedkd prispély
podobnou mérou taktéz intervence v ramci PO 5 (104,41 mil. EUR) a oblast podpory
2.2 Podpora novych vyrobnich technologii, ICT a vybranych strategickych sluzeb
PO2 (96,48 mil. EUR).

Z duvodu ocekavanych finan€nich korekci nebyly v uplynulém roce zaslany
k certifikaci zadné prostredky vztahujici se k implementaci nastroji finanéniho
inZzenyrstvi (PO 1, oblast podpory 2.1 PO 2). V ramci oblasti podpory 7.1 TP pfi
fizeni a implementaci OPPI doslo dokonce meziroéné k propadu o 11,26 mil.
EUR. Duvodem je, Ze pfi posledni certifikaci provedené v zavéru roku 2014 doslo
u nékterych projektd k upravé jiz dfive certifikovanych vydaji vlivem jejich odlozeni
z certifikace. Jednalo se o vydaje vztahujici se k systému ISOP 7-13 a zaméry na
poskytovani pravnich sluzeb. Vydaje byly prozatim pozastaveny do doby, nez se
dofeSi otazka jejich zpUsobilosti.

Poslednimi realokacemi a podstatnou mirou prezavazkovani se RO pfipravil na
dopad o¢ekavanych finanénich korekci v ramci PO 1 a PO 2. VyuZita bude tzv. 10

> Vyrocni zprava referuje o ¢erpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostfedku.

)i OPPI

49



,@( K EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO = b EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU e INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

% flexibilita, ktera by méla zajistit, Ze nedoCerpané prioritni osy budou
kompenzovany pfezavazkovanim v ostatnich prioritnich osach. Souc€asné je
v pfezavazkovani zahrnuta pfedpokladana odpadovost. Detailni informace
k doCasnému pozastaveni jsou uvedeny samostatné kapitole 2.3 Zavazné problémy,
které se objevily a pfijata opatreni k jejich odstranéni.

RO bude moci pfijimat a proplacet zadosti o platbu od pfijemct za vydaje
realizované v obdobi koncici az prosincem roku 2015.

Graf 9: Mira financ¢niho plnéni alokace OPPI podle jednotlivych prioritnich os k 31. 12. 2014
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Zdroj dat: MSC, kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.
Udaje jsou za obdobi od 1. 1. 2014 do 7. 1. 2015.
Regionalni aspekt implementace OPPI

V letech 2007 az 2014 obdrzely Rozhodnuti o poskytnuti dotace ¢i Smlouvu projekty
v uhrnné vysSi podpory z ERDF 3,558 mld. EUR. Regionalni rozdéleni podpory
zobrazuje nasleduijici graf.
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Graf 10: Regionalni rozdéleni podpory poskytnuté v letech 2007 — 2014 (v EUR)

CZ08, 443 422 798,88

CZ03, 259 061 487,96

Cz06,700015 632,93

Pozn: Pro projekty, jejichZ pfijemcem je implementaéni struktura &i CMZRB, a. s. je pouZita zemépisna poloha NUTS CZ01 —
Praha a to za zachovani podminky, Ze podpora je poskytnuta uzivateli z regionu jiného nez CZ01. Ztohoto duvodu neni tento
region bran v potaz pfi srovnavani jednotlivych podporovanych regiond.

Zdroj dat: MSC, kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Udaje jsou za obdobi od 1. 1. 2014 do 7. 1. 2015.

Z hlediska srovnani regionu byl nejvétsi objem podpor zazavazkovan v NUTS 2
CZ06 Jihovychod a cinil 588 328 507 EUR, coz predstavuje 19 % veSkerych
zazavazkovanych prostfedkd. Na zazavazkovani v regionu CZ 06 se vyrovhanou
mérou podileji projekty prioritnich os 2, 4 a 5, u nichz se celkova schvalena vyse
financovani z ERDF pohybuje kolem 180 mil. EUR.

Jednoznacné nejvice finan¢nich prostfedkl z ERDF v tomto regionu bylo
zazavazkovano v ramci programu podpory INOVACE, bylo to 116,5 mil. EUR, coz
predstavuje celou pétinu vSech prostfedki ERDF zazavazkovanych v ramci regionu.

Pfes 70 % financniho objemu zazavazkoveného v regionu CZ06 pfipada na
Jihomoravsky kraj a to diky tradiCni pfitomnosti akademického zazemi i relativné
nové vznikajici podplarné podnikatelské infrastruktury.

v

Z hlediska srovnani prioritnich os pfipada nejvysSi objem zazavazkovanych
prostfedkl ERDF v udavaném obdobi na prioritni osu 4 a dosahuje vySe 642 829
944 EUR. Z toho nejvice prostfedki ERDF, 196 858 700 EUR, je lokalizovano
v regionu NUTS 2 CZ05 Severovychod. Jedna se o pétinu veSkerych prostfedku
ERDF zazavazkovanych v ramci této prioritni osy.
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Graf 11: Objem podpor poskytnutych v obdobi 2007 - 2014 v ramci jednotlivych PO podle region(i (v EUR)
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Zdroj dat: MSC, kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Udaje jsou za obdobi od 1. 1. 2014 do 7. 1. 2015.

Naopak nejméné prostfedkul bylo zazavazkovano v NUTS2 CZ 03 Jihozapad (259,06
mil. EUR) a CZ04 Severozapad (294,49 mil. EUR), coz pfedstavuje 7, resp. 8 %
veSkerych zazavazkovanych prostfedku ze zdroje ERDF ve sledovaném obdobi.
U CZ03 je tomu tak predevSim kvilli obecné nizkému zazavazkovani ve vSech
programech podpory s vyjimkou PO 6 a PO 3, coZ jsou jediné prioritni osy
s objemem zazavazkovanych prostfedk srovnatelnym s ostatnimi regiony.
Obzvlasté malo Rozhodnuti vSak bylo podepsano v ramci programu podpory
ROZVOJ. Zde vySe zazavazkovanych prostiedktd c¢&ini 20,35 mil. EUR. Tato
skuteCnost je dana tim, Ze v ramci programu podpory ROZVOJ, ktery napliiuje cil
podpofit rlst vykoni a konkurenceschopnosti malych a stfednich podniki
v regionech s vy83i mirou nezaméstnanosti, jsou podporovany pouze projekty
realizované v taxativné vymezenych regionech se soustfedénou podporou statu
aregionech s vy8Si mirou nezaméstnanosti podle jednotlivych vyzev. Je taktéz
potfeba zohlednit fakt, Zze regionalni mapa intenzity vefejné podpory umoznuje
tomuto regionu podporu o 10 % nizSi nez podnikim v ostatnich regionech.

V NUTS2 CZ04 Severozapad je obecné nizky objem zazavazkovanych prostfedku
na vSech prioritnich osach s vyjimkou PO 3. Programova skladba zazavazkovani je
v tomto regionu analogicka regionu CZ 03, jen s tim rozdilem, Ze vydanych
Rozhodnuti v ramci programu podpory ROZVOJ je téméF Ctyfnasobné vice nez na
Jihozapadé a naopak zazavazkovani v ramci programu podpory POTENCIAL je vice
nez dvojnasobné nizsi.

Podil vybranych operaci jednotlivych programl podpory na zazavazkovani v ramci
jednotlivych regionl zobrazuje nasleduijici graf:
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Graf 12: Podil vybranych operaci jednotlivych programt podpory na zazavazkovani v ramci jednotlivych regiont (v EUR)
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Zdroj dat: MSC, kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR.

Udaje jsou za obdobi od 1. 1. 2014 do 7. 1. 2015.

DalSi podrobné informace o podpofe regionalniho rozvoje zejm. v regionech
se soustfedénou podporou statu jsou uvedeny v kapitole 2.7.4 Pomoc podle cilovych
skupin.

Kontroly, nesrovnalosti, audity

Procesni kontroly

Sekce fondl EU nema kompetenci provadét vnitfni audit, nahrazuje proto tuto
ddlezitou c&innost procesni kontrolou. Procesni kontroly jsou tedy provadény
k dopInéni auditni €innosti uvnitf implementacni struktury OPPI. Tato slouzi k ovéfeni
dodrzovani nastavenych procesu uvedenych v PM OPPI a je vymezena ro¢nim
planem schvalenym Feditelem SFEU. Ridici organ provadi tyto procesni kontroly
pouze svymi pracovniky OKN a jejich primarnim cilem je ovéfit, zda jsou ze strany
Cl, CT, CMZRB a vybranych oddéleni SFEU pInény povinnosti vyplyvajici z PM
OPPI a Manualu internich postupl pro OPPI (zejména pfi hodnoceni projektd,
autorizaci plateb a realizaci internich zaméra hrazenych z Technické pomoci).

Tyto procesni kontroly jsou doloZitelné Zaznamem z kazdé provedené procesni
kontroly, které jsou ulozeny v oddéleni OKN. V ramci OPPI pro obdobi 2007 — 2013
byla v roce 2014 provedena 1 procesni kontrola, ktera se tykala agentury
Czechlnvest. V ramci provedené kontroly nebyly kontrolni skupinou zjiStény
nedostatky, které by vyznamnym zplUsobem narusily realizaci OPPI. Nedostatky
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méné zavazného charakteru jsou uvedeny v Zaznamu ztéto procesni kontroly,
v€etné doporu€enych napravnych opatfeni a lhat k jejich odstranéni. O pfijatych
napravnych opatfenich a jejich pinéni bylo OKN a RO OPPI informovan pisemnou
formou ve stanovenych Ihutach.

Verejnospravni kontroly u podfizenych organizaci

V ramci ro¢niho planu kontrol schvaleného feditelem sekce fondd EU provadi OKN
vefejnospravni kontroly u vybranych oddéleni SFEU a podfizenych organizaci
CzechTrade, Czechlnvest a CMZRB. V roce 2014 bylo planovanych 5 té&chto kontrol,
z nichz byly provedeny 3 verfejnospravni kontroly, 1 na CzechTrade, 1 na agenture
Czechlnvest a 1 na odboru implementace strukturalnich fondti RO OPPI. Planovana
vefejnospravni kontrola na CMZRB se zaméfenim na ovéfeni dodrzovani postupl
vyplyvajich z Dohod uzavfenych mezi RO OPPI a CMZRB nebyla provedena, a to
z dlivodu, Ze v poslednich dvou letech se zadné nové pfipady nerealizovaly, posledni
kontrola probéhla vroce 2013, dale probéhl audit DG regio na zarucni iuvérove
schéma a rovnéz audit operace Auditniho organu Ministerstva financi v roce 2014 na
zarucni schéma. Kontrola na CzechTrade byla zaméfena na Specializované vystavy
a veletrhy — vyuziti prostfedki OPPI (rezijni naklady, mzdy) a nebyla do konce roku
2014 dokoncena. Jeji ukonceni je planovano na konec unora 2015.

Verfejnospravni kontrola na agentufe Czechlnvest byla zaméfena na ovéreni Cerpani
prostfedkd TP a pInéni napravnych opatfeni z VSK za rok 2013 a stejné zaméreni
méla vefejnospravni kontrola na odboru implementace SF, MPO.

Kontroly na misté

Sekce fondu EU odpovida za nastaveni systému provadéni kontrol ve smyslu zakona
o finan¢ni kontrole €. 320/2001 Sb. a zajisténi monitorujiciho dozoru nad kontrolni
¢innosti OPPI ve smyslu vyhlasky MF &. 416/2004 Sb. U programi OPPI jsou
procesy, tykajici se kontrolnich c¢innosti, popsany v pfedmétnych kapitolach
a pfislusnych manualech OPPI. Témito procesy se mimo jiné fidila kontrolni ¢innost
provadéna z pozice Ridiciho organu OPPI na urovni sekce fond EU.

U programu OPPI 2007 — 2013 bylo v roce 2014 provedeno 262 vefejnospravnich
finan&nich kontrol u pfijemcu dotace, z nichz 1 nebyla do konce roku 2014 ukoncena.
Jednalo se jak o kontroly na misté dle vzorku, ktery je upraven v PM OPPI, tak
o kontroly na pfimé vyzadani programovymi referenty v poc¢tu 24. Ve vétsiné pripadu
se jedna o kontroly interim, ve 26 pfipadech se jednalo o ex-post kontroly.

Pfedmétem kontroly na misté u pfijemce dotace je predevSim vedeni oddélené
ucetni evidence o projektu, realizované vybérové fizeni na dodavatele pfedmétu
podpory, podklady k zadosti o platbu, spIinéni zavaznych ukazatell projektu, povinna
publicita projektu, u spolufinancovanych nemovitosti list vlastnictvi, nebo najemni
smlouvy, stavebni povoleni a kolaudacni souhlas, znalecké ocenéni trzni ceny,
vedeni stavebnich denikd, dale pracovni smlouvy, vykazy prace, mzdové listy
u projektd, které si narokuji osobni naklady zaméstnanci ve zpUsobilych vydajich na
projekt a dalSi souvisejici dokumenty, dokladajici realizaci projektu v souladu
s Podminkami poskytnuti dotace.

Mezi nejCastéji se vyskytujici pochybeni kontrolovanych osob patfi nedostatky ve
vybérovych fizenich (napf. nedodrzeni |haty zvefejnéni pfi vyhlaSeni VR, slouceni
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nesouvisejiciho plnéni bez moznosti dil€iho plnéni a tim nedodrzeni zasady rovného
zachazeni, nevitézné nabidky, které nesplnily pozadavky zadavaci dokumentace,
nebyly vyfazeny, neuvedeni pFfesného zplUsobu hodnoceni vybérového fizeni,
zadavaci dokumentace obsahovala nepovolené kvalifikacni predpoklady, pouziti
nevhodnych &i netransparentnich hodnoticich kritérii). Mezi dal$i nedostatky, které se
u kontrolovanych projektt vyskytovaly, spadalo predloZeni chybné& zpracované ZOP,
nespravné vedeni analytického ucetnictvi k projektu, porudeni pravidel pro publicitu,
nesplnéni zavaznych ukazatelli, pFedloZeni neuplné dokumentace k projektu,
nepfredloZeni kompletnich ucetnich sestav, chybné zauctovany drobny majetek do
nakladl, prekroCeni fakturované <&astky oproti Castce vysoutézené, vécna
nezpulsobilost vydajl, narokované rozpoctové polozky byly prekroCeny oproti
planovanym, apod.

V pfipadé zjisténych nedostatk( pfi kontrole na misté vedouci kontrolni skupiny
stanovil, jakym zplUsobem a v jaké Ihuté maji byt nedostatky odstranény. Témér
u vSech zjisténi byly nedostatky odstranény a pfijata napravna opatieni v uloZzenych
terminech splnéna. NespInéni napravnych opatreni se vyskytlo jen v nékolika malo
pripadech, kdy bylo navrzeno kraceni finan¢nich prostfedkl, jakozto pozadovanych
zpusobilych vydaju projektt, vedoucim kontrolni skupiny. Pfi kontrolni &innosti je
vyuzivan informacéni systém ISOP-centrum, kde jsou jednotlivé kontroly planovany,
generovany potfebné dokumenty a vytvareny souhrnné statistiky. Tyto statistiky jsou
vyuzivany ke sledovani planovanych a provedenych kontrol a ke sledovani vysledku
jednotlivych kontrol.

Nesrovnalosti

Postup pfi posuzovani zjisténych a nahlasenych podezfeni na nesrovnalost se fidi
podle Patefniho manualu OPPI.

Ke dni 31. 12. 2014 administroval RO OPPI celkem 254 pfipadC nesrovnalosti. Jsou
to pfipady vzniklé na zakladé insolvence/konkurzu, zjisténi Auditniho organu MF,
zjisténi vystupem kontrolni &innosti RO OPPI, a kontrolni &innosti Gzemnich
finanénich organd. Hlavnim faktorem vzniku nesrovnalosti odhalenych
kontrolou/auditem jsou pochybeni pfijemcu dotace pfi realizaci vybérovych fizeni na
dodavatele a nedodrzeni Podminek poskytnuti dotace. Uvedené pfipady byly
postoupeny na pfislusné uzemni finanéni organy k danovému fizeni a monitorovany
v systému MSC2007.

V prabéhu roku 2014 doSlo k vyznamnému narlstu monitorovanych pripadu
podezfeni na nesrovnalost. RO OPPl zaznamenal i piipady dobrovolného
odstoupeni od projektu ze strany pfijemce dotace. Poskytovatel dotace nastavil
metodicky postup administrace odstupovani od projektu ze strany pfijemce dotace
spole€nym jednanim s PCO MF, kdy doslo k nastaveni a ujednoceni administrace
v pfipadé dobrovolného vraceni pfijatého finanéniho plnéni nebo jeho &asti.

Rizikovost uvérovych a zaruénich programu v ramci oblasti podpory 1.1 a 2.1
START

Uvéry
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Z celkového objemu uzavienych smluv 2,254 mil. EUR (62,5 mil. CZK) a poctu 97
avéra bylo k 31. 12. 2014 celkem 16 Uveéra s pohledavkami po splatnosti, vySe téchto
pohledavek, v€etné sankCnich drokd, Cinila 142 527 EUR (3,952 mil. CZK), coz
predstavovalo 6,3 % z objemu poskytnutych avért a 17,6 % z poctu poskytnutych
avéru. Zustatek jistiny avéru do splatnosti €inil k 31. 12. 2014 ¢astku 76 529 EUR
(2,122 mil. CZK). VySe splacené jistiny Cinila k 31. 12. 2014 &astku 2,107 mil. EUR
(58,428 mil. CZK), tj. 93,5 % vyCerpanych uvérd. PIné splaceno bylo jiz 51 uveérd
v celkové vySi 1,203 mil. EUR (33,362 mil. CZK). V programu START nebyly dosud
odepsany zadné pohledavky pro nedobytnost. S pfihlédnutim k tomu, Ze splaceni
uvéru probihalo v obdobi nepfiznivého ekonomického vyvoje, je vyvoj vytvofeného
portfolia Uvéra velmi dobry.

Zaruky

Z celkové vySe poskytnutych zaruk 3,657 mil. EUR (101,4 mil. CZK) a poctu zaruk
85, bylo poskytnuto plnéni ze zaruk ve vysi 217 506 EUR (6,031 mil. CZK) pro 9
zaruk, coz predstavuje 5,95 % z vySe poskytnutych zaruk a 10,58 % z poctu
poskytnutych zaruk.

Po ukonc&eni procesu vymahani byly pro nedobytnost odepsany pohledavky ve vysi
0,3 mil. CZK u 2 zaruk.

Stav tohoto portfolia zaruk a jeho vyvoj je zatim pomérné pfiznivy.
ZARUKA

Z celkové vyse poskytnutych zaruk 409,041 mil. EUR (11 341,9 mil. CZK) a poctu
2 011 zaruk, bylo k 31. 12. 2014 poskytnuto pInéni ve vysi 12,847 mil. EUR (356,208
mil. CZK u 181 zaruk, coz predstavuje 3,1 % z vySe vystavenych zaruk a 9,0 %
z pocCtu poskytnutych zaruk.

Po ukonc&eni procesu vymahani byly pro nedobytnost odepsany pohledavky takto:
S-Zaruky EUR 1 305 540 (36,2 mil. CZK) u 12 zaruk,

M-zaruky EUR 2 445 182 (67,8 mil. CZK) u 36 zaruk.

PROGRES

Z celkové vyse poskytnutych podfizenych avérd 137,298 mil. EUR (3 807,0 mil. CZK)
a poctu 472, Cinily k 31. 12. 2014 pohledavky po Ihuté splatnosti, v€éetné dluznych
urokd (sankénich a urokd z aveérd) u 36 uveérl, ¢astku 3,448 mil. EUR (95,610 mil.
CZK), coz predstavuje 2,5 % z vySe poskytnutych avérd a 7,6 % z poctu
poskytnutych uveérd.

V programu PROGRES nebyly dosud odepsany zadné pohledavky pro nedobytnost.

Zustatek jistiny avéru do splatnosti k 31. 12. 2014 ¢inil 76,856 mil. EUR (2 131,075
mil. CZK). VySe pIné splacenych uvéru je 17,194 mil. EUR (476,755 mil. CZK), poCet
splacenych uvéru je 68.

Audity

OKN pfijima oznameni od auditnich/kontrolnich organi o provedeni
auditnich/kontrolnich akci nebo pozadavky na zaslani informaci a podkladi
a poskytuje témto subjektim prvotni soucinnost (v€etné potiebnych informaci
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a podkladu). Témito organy mohou byt odbor kontroly a interniho auditu MPO, PCO,
AO, EK, OLAF, EUD, NKU, Policie CR, NejvysSi statni zastupitelstvi, UFO a;j.

Audity vzorku operaci projektt spolufinancovanych z EU

V roce 2014 byly provedeny audity operaci u 52 pfijemci dotace s celkovym
objemem auditovanych prostfedkl ve vysi 217 339 956,51 EUR (5 552 773 678,85
CZK).

U 38 auditt nebylo uc¢inéno zadné zjisténi s finanénim dopadem. Zjisténi s finanénim
dopadem bylo indikovano u 14 projektu s korekci ve vysi 5 537 757,88 EUR (138 343
260,73 CZK).

Chyby se nejCastéji tykaly oblasti zadavani verejnych zakazek a zpusobilosti vydaju.
U pfipadu s finanénim dopadem byla provedena hlaSeni nesrovnalosti a jsou vedeny
jako potvrzené nesrovnalosti.

Auditni organ Ministerstva financi proved| téz audit operace u tfi tran$i prostfedku
prevedenych do zaruéniho fondu pro program ZARUKA. Auditni organ konstatoval
vznik nesrovnalosti, které vSak jiz byly vroce 2013 vyfeSeny provedenim financni
korekce ze strany Ridiciho organu, a proto nenavrhl Zadna doporugeni.

Audity systému SF
V obdobi 1. 7. 2013 — 30. 6. 2014 byly vykonany audit ¢&. 1T/2014/S/01-20 ,,Ovéfeni

plnéni opatfeni k napravé z akéniho planu auditu systému ¢. 451/10/SYS
(16/2010/A0) ,,Audit monitorovaciho systému SF a FS pro programové obdobi 2007-
2013*, dale audit ¢. OPPI1/2013/S/001 ,Ovéfeni pfijatych opatfeni ke zjiSténim
z Komplexniho auditu z roku 2012,, a audit €. OPPI1/2014/S/053 ,Komplexni audit

systému OPPI*.

V ramci auditu IT u OPPI bylo ovéfovano plnéni napravnych opatfeni u 8 puvodnich
zjisténi, ze kterych zustaly 3 oteviena a 5 jich bylo uzavieno. VSechna pretrvavajici
zjisténi jsou v realizaci a jejich ukonceni je planovano v nejblizSim mozném terminu.

V lednu 2014 byl ukonéen audit systému OPPI/2013/S/001. Slo o follow-up audit,
jehoz cilem bylo ovéfit (v€etné kontroly slozek vybranych projektd), zda a jakym
zpusobem byla pfijata napravna opatfeni ke zjisténim z predeslého auditu systému.
Bylo identifikovano jedno stfedni zjisténi, tykajici se nedopracované oblasti u CMZRB
v popisu RKS. Dale bylo identifikovano 10 zjisténi s nizkou mirou vyznamnosti. Tyto
drobné nedostatky nemaji vyznamny dopad na fadné fungovani systému. Byla pfijata
opatfeni k napravé ve stanoveném terminu, o cemz byl AO MF nasledné informovan.

Komplexni audit systému &. OPPI/2014/S/053 nebyl do konce roku 2014 uzavfen,
probihalo kontradiktorni fizeni. V ramci tohoto auditu bylo u¢inéno 11 zjisténi, z toho
3 se stfedni mirou zavaznosti a 8 s nizkou mirou zavaznosti. KoneCny pocet
a hodnoceni zjisténi bude zapracovano po doruceni stanoviska auditovaného
subjektu a jeho zapracovani do zpravy o auditu. V souvislosti s AkEnim planem
budou nasledné pfijimana opatfeni k napravé ve stanoveném terminu.

Po 1. 7. 2014 byly zahajeny Audit systému OPPI & OPPI1/2014/S/001 a Audit
zdravotnictvi €. AO/2014/MS/05-OPPI. Ani jeden z téchto auditl nebyl do konce roku
2014 dokoncen.
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Kontrola NKU

Od unora 2014 byla na MPO provadéna kontrolni akce ,Penézni prostfedky uréené
na podporu vyroby energie z obnovitelnych zdroju“, ktera se pouze z Casti tykala
i OPPI. Kontrola nebyla do konce roku 2014 uzaviena.

Kontrolni akce NKU ,Pené&zni prostfedky EU a statniho rozpoétu uréené na realizaci
OPPI*, ktera probihala od dubna do listopadu 2013, byla finalné uzaviena v unoru
2014 Rozhodnutim Kolegia NKU o namitkach RO OPPI a MPO, poté co byly
v prosinci 2013 podany. RO OPPI pfijal na zakladé zjisténi z této kontroly opatieni
k napravé, ktera byla realizovana do konce srpna 2014.

AFCOS bod — hlaseni nesrovnalosti

Predmétem hlaSeni jsou nesrovnalosti detekované v oblasti strukturalnich fondu
a prostfedki poskytnutych EU, které jsou odesilany &tvrtletné na Ufad pro potirani
podvodnych jednani pfi Evropské komisi. Rok 2014 zaznamenal oproti roku 2013
narust, kdy bylo celkem odeslano 91 novych pfipadd a 110 aktualizaci.

2.2 Informace o souladu s pravnimi predpisy Spolecenstvi

Ridici organ prab&zné sleduje zmény v evropské a narodni legislativé, vyhodnocuje
je. V pfipadé, Ze tyto zmény maji na fidici a kontrolni systém, zapracovava je do
prislusné interni dokumentace bez zbyte¢ného odkladu.

Ridici organ vydava systém Fizené dokumentace =zahrnujici cely systém
implementace OPPI, ktery je v souladu s legislativou CR a EU. Rizena dokumentace
zahrnuje predevsim Patefni manual OPPI, podfizené manualy, texty programd,
vyzev a dalSi doprovodné a doporucujici pfilohy (pfedevSim Pokyny pro Zadatele).
PFi tvorbé a aktualizacich systému fizené dokumentace se klade duraz predevSim na
soulad s evropskymi i narodnimi pravidly:

e verfejnych zakazek a vybéru dodavatelll obecné;
e hospodarské soutéze;
e ochrany zivotniho prostfedi a trvale udrzitelného rozvoje;

e podpory rovnych pfilezitosti.

Verejné zakazky

Z programové dokumentace OPPI vyplyva pro vSechny pfijemce pomoci povinnost
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisl, ktery reflektuje evropské zadavaci smérnice 2004/17/ES
a 2004/18/ES, a souCasné také postupovat podle dopliujicich pravidel OPPI.
Zadavani vefejnych zakazek podléha kontrole ze strany MPO.

MMR-NOK ve spolupraci s PCO pfipravilo dokument ,Zavazné postupy pro zadavani
zakazek spolufinancovanych ze zdrojii EU, nespadajicich pod aplikaci zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v programovacim obdobi 2007-2013“ (dale
.Zavazné postupy“). Tento dokument stanovi jednotny postup v oblasti zadavani
zakazek nespadajicich pod upravu zakona o vefejnych zakazkach pro vSechny
subjekty zapojené do procesu implementace kohezni politiky. Tento dokument byl
schvalen Usnesenim vlady CR dne 12. ledna 2009 &. 48. Zavazné postupy slouzi
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také jako podklad pfi tvorbé metodického pokynu pro uzemni finanéni organy pfi
vykonu kontroly zadavani zakazek. V roce 2012 probéhla aktualizace Zavaznych
postupu, ktera reagovala na zmény zakona o verejnych zakazkach.

Opatieni pfijata Fidicim organem k zvySovani kvality kontroly vybé&rovych Fizeni jsou
uvedeny v ramci informaci o doCasném pozastaveni certifikace vydaji ze
strukturalnich fond uvedenych v nasledujici kapitole.

Transparentni zadavani vefejnych zakazek je jednim z hlavnich principu
implementace operacnich programu spolufinancovanych z rozpoctu EU, ktery dle
legislativy EU musi byt strikiné dodrzovan, kontrolovan a pfi jehoz poruseni maji byt
stanoveny adekvatni sankce v podobé odvodu odpovidajici cCasti dotacné
poskytnutych prostredka.

S ucinnosti od 1. ledna 2014 doSlo k aktualizaci Metodiky k vyhlasce o uverejhiovani
vyhlaSeni pro ucely zakona o vefejnych zakazkach a nalezitostech profilu zadavatele.
Zakladni data o vefejnych zakazkach jak ve Véstniku vefejnych zakazek, tak na
profilech zadavatele maji podobu strukturovanych dat a umozhuji tak pFfipadnym
zdjemclm pomérné snadno automatizované ziskavat informace o vefejnych
zakazkach pro ucely dalSiho zpracovani popf. kontroly.

Zakonné opatfeni senatu 341/2013 Sb., které nabylo ucinnosti 1. ledna 2014,
pfineslo do ZVZ nasledujici zmény — zvySeni limitu pro zakazky malého rozsahu na
dodavky a sluzby z 1 mil. CZK na 2 mil. CZK a na stavebni prace z 3 mil. CZK na
6 mil. CZK, novy mechanismus, ktery umoZzZniuje pokraCovat v zadavacim fizeni
a zadat zakazku i v pfipadé, Zze zadavatel obdrzi pouze jednu platnou nabidku,
zruSeni institutu osoby se zvlastni plsobnosti, povinnost zvefejnit predbézné
oznameni je v urCitych pfipadech zmék€ena. Uzavirani smluv s vitézi zakazek do
jisté miry také ovlivni nové znéni ob&anského zakoniku také ucinné od 1. 1. 2014.

Nyni Ministerstvo pro mistni rozvoj pfipravuje znéni nového zakonu o vefejnych
zakazkach s predpokladanou ucinnosti k 1. 1. 2016.

Pravidla hospodarské soutéze

Prostfedky na realizaci OPPI jsou povazovany za vefejné prostfedky, na jejichz
poskytnuti se vztahuji pfislusna pravidla EU tykajici se vefejné podpory a narodni
predpisy.

Zakladni normou vymezujici vefejnou podporu jsou ¢lanky 107 az 109 Smlouvy
o fungovani Evropské unie (byvalé Clanky 87 az 89 Smlouvy o zaloZeni Evropského
spole€enstvi). V souladu s témito ¢lanky jsou podpory poskytované v jakékoli formé
statem nebo ze statnich prostfedkl, které narusSuji nebo mohou narusit
hospodarskou soutéz tim, Zze zvyhodnuji urcité podniky nebo urcita odvétvi vyroby,
neslucitelné se spoleCnym trhem, pokud ovliviuji obchod mezi Clenskymi staty.
Vyjimky z tohoto zakladniho pravidla jsou dale zakotveny ve Smilouvé o fungovani
Evropské unie.

V CR je ochrana hospodafské soutéZe realizovana na zakladé zakona &. 143/2001
Sb., o ochrané hospodarské soutéze a o zméné nékterych dalich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisli. Ustfednim organem statni spravy, ktery zabezpecuje dohled
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nad dodrzovanim pravidel hospodarské soutéze, je dle zakona €. 272/1996 Sb., Urad
pro ochranu hospodarské soutéze (UOHS).

Radné dodrzovani pravidel hospodafské soutéZe je zakomponovano v nastaveni
jednotlivych operacnich programu. V ramci procesu posuzovani zadosti o poskytnuti
dotace je také zohlednén princip kontroly projektd z pohledu spravné aplikace
pravidel vefejné podpory.

V roce 2012 vstoupilo v platnost nékolik novych pfedpist EU upravujicich pravidla
pro poskytovani sluzeb obecného hospodarského zajmu:

e Rozhodnuti Komise ze dne 20. prosince 2011 o pouziti ¢l. 106 odst. 2
Smlouvy o fungovani Evropské unie na statni podporu ve formé vyrovnavaci
platby za zavazek verejné sluzby udélené uritym podnikim povéfenym
poskytovanim sluzeb obecného hospodafského zajmu (platné od 31. ledna
2012),

e Ramec Evropské unie pro statni podporu ve formé vyrovnavaci platby za
zavazek verejné sluzby (platny od 31. ledna 2012),

e Sdéleni Komise o pouziti pravidel Evropské unie v oblasti statni podpory na
vyrovnavaci platbu udélenou za poskytovani sluzeb obecného hospodarského
zajmu (vydané 11. ledna 2012).

Verejna podpora

Oblast verejné podpory je v Ceském pravnim fadu upravena zakonem ¢&. 215/2004
Sb., ktery byl v roce 2012 zménén zakonem €. 236/2012 Sb. Novela zavadi moznost
poskytovatele podpory malého rozsahu zazadat koordinaCni organ (ministerstvo
zemé&délstvi nebo UOHS) o predb&zné posouzeni otazky, zdali se jedna o podporu
malého rozsahu ¢&i nikoliv.

V oblasti blokovych vyjimek doSlo v ramci modernizace pravidel pro vefejnou
podporu k pfijeti kliCového Narfizeni Komise (EU) &. 651/2014 ze dne 17. Cervna
2014, kterym se v souladu s ¢&l. 107 a 108 Smlouvy prohlasuji urcité kategorie
podpory za slucitelné s vnitfnim trhem (tzv. Obecné nafizeni o blokovych vyjimkach)
s ucinnosti od 1. Cervence 2014, pfiCemz zruSilo a kompletné nahradilo svého
predchlidce, nafizeni Komise ¢. 800/2008.

Od 1. ervence 2014 jsou v CR v ramci de minimis aplikovany tyto pravni piedpisy:
e Nafizeni Komise (EU) ¢. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o pouziti ¢lanku
107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de minimis

udilenou podnikiim poskytujicim sluzby obecného hospodariského zajmu
(platné od 28. dubna 2012),

e Nafizeni Komise (EU) €. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o pouziti ¢lanku
107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de minimis,

e Nafizeni Komise (EU) €. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o pouziti ¢lanku
107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de minimis
v odvétvi zemeédélstvi,
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e Nafizeni Komise (EU) €. 717/2014 ze dne 27. €ervna 2014 o pouziti ¢lanku
107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de minimis
v odvétvi rybolovu a akvakultury.

Rozpoctova pravidla

v

Zakon ¢&. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech, na zakladé kterého jsou
vydavana rozhodnuti o poskytnuti dotace, byl novelizovan zakonem ¢&. 171/2012 Sb.
Tato novela zavedla do pravniho fadu CR novou Upravu naleZitosti Zadosti o dotaci
a povinnost poskytovatele predavat ministerstvu financi veSkeré dokumenty a udaje,
které jsou rozhodné pro poskytovani dotaci a kterymi se pfi rozhodovani o nich Fidi.
Pravni uprava statni pokladny byla do rozpoctovych pravidel zavedena novelou
¢. 501/2012 Sb.

Zakladni registry

Zakladni registry jsou elektronické evidence udaja, které vyuziva vefejna sprava pfi
vykonu své cinnosti. Jejich cilem je prfedevSim elektronizace vefejné spravy,
odstranéni duplicit a nepfesnosti ve stavajicich evidencich a zjednoduseni
poskytovani sluzeb obCanim. Ke spusténi projektu zakladnich registrd doSlo 1.
Cervence 2012, na zakladé zakona ¢. 111/2009 Sb., o zakladnich registrech. Blize
viz kapitola 2.7.1 Opatfeni k monitorovani.

Ochrana zivotniho prostredi

Ochrany Zivotniho prostfedi je dosahovano kromé dodrZzovani ostatnich pravnich
predpisu také prostfednictvim zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivll na
zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich predpist (zakon EIA), kterym do pravniho
Fadu CR promitnuta Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne
27. ¢ervna 2001 o posuzovani vlivi nékterych plana a programu na Zivotni prostiedi.
Kazdy stavebni zameér, ktery pfekracuje limity uvedené v pfilohach zakona EIA, musi
pfi svém predlozeni jako jednu z povinnych pfiloh obsahovat vyjadfeni pfislusného
organu o vlivu na Zivotni prostredi.

V souvislosti s usnesenim viady ¢. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014 je nutné
upozornit na zameéry, jejichz povolovaci proces skoncil pfed 1. dubnem 2015,
nicméné jde o zameéry, u kterych Evropska komise prosadila zvlastni druh posouzeni
prostfednictvim meziresortni pracovni skupiny. Jde o zaméry, u kterych je vedeno
~pred-infringementové“ fizeni EU Pilot a o velké projekty, jejichz spolufinancovani ze
strany EU dosud nebylo schvaleno. Tyto projekty pak podléhaji postupim dle pfilohy
vySe zminéného usneseni vlady.

Podpora rovnych prilezitosti

Princip podpory rovnych pfilezitosti je uplatfiovan v souladu s Nafizenim Rady (ES)
¢. 1083/2006, ¢l. 16 — Rovnost Zzen a muzl a zakaz diskriminace.

2.3 Zavazné problémy, které se objevily a prijata opatieni k jejich odstranéni
Hlavni prekazky a obtize v implementaci OPPI
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v

Sankéni _kraceni dle § 14e zakona &. 218/2000 Sb. je oznamovano automaticky
pfislusného finanénimu dfadu. Pfijemce ma moznost pozadat o prezkoumani
sankce. Pfezkum sankce provadi pfezkumna komise jmenovana feditelem sekce
fondu EU.

Ridici organ musi dlouhodobé reagovat na odstupovani pFijemci od realizace
projektd a nedoCerpani celé ¢astky dotace. Stanoveni presné Eastky prezavazkovani
komplikuje vyvoj kurzu EUR, nebot’ alokace je stanovena v EUR, proplaceni vSak
probiha v CZK. Pfi stanoveni spravné miry pfezavazkovani je nutné vyjit
z kvalifikovaného odhadu vyvoje ménového kurzu a dosud znamého vyvoje
odstupovani a nedocerpani jiz finanéné vyporadanych projektu.

Ridici organ aktualné pfipravuje navrh postupu vaéi pfijemctm, ktefi dosud nezahdijili
realizaci _projektu z duvodu chybéjiciho stavebniho povoleni. Tito budou vyzvani
k pfedlozeni potvrzeni o zahajeni stavebniho fizeni nebo vyzvani k odstoupeni od
projektu, v opacném pfipadé s nimi bude zahajeno fizeno o odnéti dotace dle § 15
zakona €. 218/2000 Sb.

Docasné pozastaveni certifikace vydaji ze strukturalnich fondt

Ridici organ OPPI se v roce 2014 zabyval feSenim situace problematickych oblasti
vramci implementace OPPI, které byly identifikovany akénim planem pro CR
navrzenym Evropskou komisi v souvislosti s doCasnym pozastavenim certifikace
vydaju ze SF a CF z bfezna 2012. Zejména se jednalo o oblasti technické pomoci
aoblasti finanénich nastroji  (Gv&rového fondu) poskytovanych CMZRB
a pozastavenim pribéznych plateb z Evropského fondu pro regionalni rozvoj ze
strany Evropské Komise.

V této souvislosti Ridici organ OPPI jiz pfijal fadu opatfeni, zejména v oblasti
prvostupnovych fidicich kontrol:

. RO OPPI pfevzal standardizovany kontrolni list pro vykon fidici kontroly dle &l.
13 nafizeni Komise (EU) 1828/2006, Vefejna podpora, Vefejna podpora malého
rozsahu, Vefejné zakazky vyhlasené prfed 1. dubnem 2012 a Vefejné zakazky
vyhlaSené po 1. dubnu 2012, ktery byl zaslan MMR-NOK. V plném rozsahu jej
zapracoval do metodik RO OPPI, tj. do Patefniho manualu OPPI, a pouzivd ho
v ramci provadéni kontrolni &innosti od 1. zafi 2012. RO OPPI vyuziva rovnéz vlastni
kontrolni listy pfi vykonu kontrolni €innosti, které jsou pfilohou Patefniho manualu
OPPI. Tyto kontrolni listy jsou v souladu s pozadavky standardizovaného kontrolniho
listu pro vykon fidici kontroly dle €l. 13 nafizeni Komise (EU) 1828/2006 a zohlednuji
dalsi specifika OPPI.

. S ucinnosti od 9. 4. 2013 doSlo k pfenastaveni systému kontroly vybérovych
fizeni mimo rezim zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (coz je v pfipadé
OPPI vétsina), avdak i vefejnych zakazek dle zakona o vefejnych zakazkach. RO
OPPI se pfi kontrole a schvalovani vybérovych fizeni fidi pokynem Evropské komise
pro uplathovani finanénich oprav pfi pochybeni v oblasti vefejnych zakazek
(guideline COCOF 07/0037/03) a jeho aktualizaci na konci roku 2013, a dale
doporu€enou vysi finanCnich oprav dle metodiky NOK ,Zavazné postupy pro
zadavani zakazek spolufinancovanych ze zdroju EU, nespadajicich pod aplikaci

v

zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v programovém obdobi 2007 -
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2013“. RO OPPI pfi administrativnich kontrolach projektd a vybé&rovych Fizeni (a to
ina zakladé zjisténi z vefejnospravnich kontrol na misté realizace projektl dle
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, tj. fidicich kontrol dle
¢l. 13 nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006) uplatfuje v pfipadé pochybeni a poruseni
Pravidel pro vybér dodavateli OPPI &i zakona o vefejnych zakazkach finan¢ni
opravy tak, aby nasledné audity a kontroly, pokud by shledaly nedostatky pfi
kontrolach vybérovych fizeni, mohly konstatovat, Ze ve v8ech pfipadech jiz byla
pfijata dostateéna opatieni a finanéni opravy v minulosti na trovni RO OPPI.

. RO OPPI vyuzival od ledna do Fijna 2013 pfi vykonu Fidicich kontrol asistenci
odbornikd v souvislosti s projektem MMR spolufinancovaného z prostiedk OP TP
s nazvem ,Odborna asistence pfi vykonu kontrol vybranych projektd financovanych
ze strukturalnich fondd a Fondu soudrznosti dle ¢&l. 13 nafizeni Komise (ES)
1828/2006°“. Tento projekt byl realizovan spolecnosti Ernst & Young Audit (a jeho
subdodavateli) a poskytoval sluzby asistence k provadéni fidicich kontrol viem
opera¢nim programdm v CR. AvSak vzhledem k ukonéeni zakazky v Fijnu 2013, jsme
pfijali s u€innosti od 1. 3. 2013 opatfeni k udrZeni dostateCnych odbornych
administrativnich kapacit v ramci kontrolni c¢innosti a postupné na zakladé
vybérovych fizeni jsme pfijali 6 novych vlastnich pracovniki do oddéleni kontroly
a nesrovnalosti.

. Na seminafich OPPI pro Zadatele a pfijemce dotace po celé CR, které se
uskute&nuji ze strany RO OPPI nebo Zprostfedkujiciho subjektu agentury ClI, a pfi
konzultacich s nimi pravidelné informujeme o typickych pochybenich v ramci
realizace celého projektu. Zohledriujeme i informace, které mame z PCO a Auditniho
organu MF CR a MMR-NOK.

. RO OPPI sam vyuzZivd nabizenych seminafd MMR-NOK pro pracovniky
implementujici NSRR z rliznych oblasti a vysila své pracovniky na odborna Skoleni
a seminare s cilem rozsifit jejich znalosti a pribézné tak zvySovat jejich kvalifikaci
v oblasti implementace strukturalnich fondu EU.

Pozastaveni priubéznych plateb z Evropského fondu pro regionalni rozvoj v ramci
OPPI

Ridici organ OPPI obdrzel dne 19. 8. 2013 dopis EK ve véci postupu pro
pozastaveni prubéznych plateb z ERDF v ramci OPPI. Dopisem, ve kterém EK
popisuje nedostatky zjisténé v fidicim a kontrolnim sytému, tykajici se
prvostupfiovych fidicich kontrol provad&nych Ridicim organem OPPI dle &l. 13
nafizeni (ES) €. 1828/2006 a druhostupriovych auditd provadénych Auditnim
organem Ministerstva financi dle ¢l. 16 a 18 nafizeni (ES) ¢. 1828/2006, Komise
pozadovala, aby organy Ceské republiky odpovédné za OPPI pfijaly napravna
opatfeni s cilem zlepsit fungovani fidiciho a kontrolniho systému. RO OPPI pfipravil
spoleéné s MMR-NOK, PCO a Auditnim organem MF CR reakci, ve které se vyjadfil
k zjiSténym nedostatkiim Komise a odpovédél na pozadavky EK.

RO OPPI v této souvislosti vyvolal jednani s EK v Bruselu s cilem ujistit Komisi
o spolehlivosti a kvalité prvostupnovych kontrol a urychlit tak vyjednavani s EK
0 znovuobnoveni pribéznych plateb z ERDF. Toto jednani zastupcu MPO, MMR-
NOK, AO MF a PCO se uskute¢nilo v poloviné ledna 2014. V souvislosti s timto
jednanim odeslal RO OPPI ve spolupraci s MMR-NOK, PCO a AO dne 10. 4. 2014
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dopis Komisi s informaci o dalSich pfijatych opatfenich a s navrhem na plosnou
finan¢ni opravu, ktera se jevila jako jedno z ucinnych opatfeni vedoucich k obnoveni
plateb z ERDF. Za¢atkem Cervna 2014 se uskutec€nilo dalsi jednani s EK v Bruselu
na zakladé zadosti RO OPPI a &eskych organd s cilem jiz finalné uzaviit diskutované
problematické oblasti (TP a finan¢ni nastroje) a obnovit platby z ERDF. V souvislosti
s timto jednanim odeslal RO OPPI ve spolupraci s MMR-NOK, PCO a AO dne 16. 7.
2014 dalSi dopis Komisi s navrhem na plosSnou finan¢ni opravu za roky 2009-2012 ve
vySi 58 624 859,47 EUR EU podilu, ktera byla nasledné v prosince 2014 odectena
od vykazu vydaji. DalSim pozadavkem EK pro obnoveni plateb pro OPPI v§ak byla
vySe chybovosti vychazejici z Vyro€ni kontrolni zpravy Auditniho organu za rok 2014
(tzn. VKZ roku 2014). Mira chybovosti za rok 2013 mohla byt ze strany AO vypoctena
az v prosinci 2014 po dokonc€eni vSech planovanych auditnich praci a €ini 1,77 %,
coz je pod 2 % pFipustnou hranici. Ze strany RO OPPI a &eskych organt tedy byly
splnény vSechny pozadavky EK k tomu, aby mohlo byt kone¢né rozhodnuto o
obnoveni plateb pro OPPI a podafilo se tak zaijistit Usp&sné doderpani alokace. RO
OPPI oCekava zacatkem roku 2015 reakci EK a znovuobnoveni prabéznych plateb
pro OPPI.

Ve véci Uvérového schématu Ridici organ OPPI obdrzel dne 12. 3. 2015 oficialné
finalni verzi auditni zpravy auditu DG Regio (Mission n° 2013/CZ/REGIO/C4/1226/1).
EK v navaznosti na zjisténi tohoto auditu a provazanost nékterych z nich navrhla
aplikaci 25 % financni opravy na tuto operaci (uvérovy fond) podle bodu 2.3
Rozhodnuti Komise &. C(2011)7321 ze dne 19. 10. 2011. Ridici organ OPPI s
ohledem na nezbytnost uzavfeni této zalezitosti v situaci bliziciho se konce moznosti
Cerpani prostfedkd v ramci programového obdobi 2007 — 2013 a s ohledem na dopis
EK k postupu pro preruseni a mozné pozastaveni pribéznych plateb z ERDF pro
OPPI reagoval ihned dne 16. 3. 2015 dopisem na EK, kde akceptuje 25 % finanéni
opravu z vkladu do uvérového fondu, a to ve vySi 435,625 mil. KE pro program
Progres (EU podil) a 8,925 mil. K& pro program Start-uvéry (EU podil). Tato finan¢ni
oprava bude odectena od nasledujiciho vykazu vydaju zaslaného Evropské komisi.
Ridici organ OPPI predpoklada, Ze touto opravou bude i tato oblast jiz uzaviena.

Jako nedofe$ena oblast tedy zUstava informacni systém OP — ISOP 7-13, avSak toto
by i dle sdéleni EK nemélo jiz mit za pfiinu neobnoveni plateb pro OPPI.

V praxi pozastaveni pfedkladani zadosti o platbu znamenag, Zze nedochazi k refundaci
finan€nich prostfedkd z rozpoltu EU na ucet PCO, ze kterého jsou prevadény
prostfedky do kapitol statniho rozpoctu, které vydaly prostfedky na predfinancovani
prostfedku z rozpoctu EU.

PFestoZe byl tento finanéni tok mezi EK a Ceskou republikou pozastaven, na narodni
urovni procesy pokracovaly. K proplaceni finanénich prostfedkt pfijemcum dotace
i pfesto dochazelo.

2.4 Zmeény v souvislosti s provadénim operacniho programu

Schvalené zmény OPPI

Dne 8. Cervence 2010 schvalila Evropska komise rozhodnutim K(2010)4355 navrh
1. balicku zmén OPPI predlozeny Ridicim organem OPPl a projednany
Monitorovacim vyborem. Navrh na zménu operacniho programu zpracoval Ridici
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organ vreakci na vyznamné socioekonomické zmény, pfedevSim pak dopady
celosvétové ekonomické krize na Ceské podnikatele. Ze schvalenych zmén mély
nejvétSi dopad na provadéni pomoci realokace prostiedki mezi prioritnimi
osami OPPI.

V roce 2011 zpracoval RO OPPI navrh 2. baliéku zmén OPPI, které byly po
vyporadani pfipominek ze strany Komise a projednani a schvaleni Monitorovacim
vyborem v listopadu 2011 schvaleny Komisi dne 21. prosince 2011 rozhodnutim
K(2011)9981. Navrh zmén OPPI byl Komisi pfedloZzen v souladu s ¢lankem 33 odst.
1 pism. a) a c, nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006. Zmény OPPI se tykaly nasledujicich
oblasti:

e NavysSeni alokace prioritnich os 1, 2 a 3 v navaznosti na dodate¢né pfidélené
prostfedky dle ¢l. 17 Meziinstitucionalni dohody a s tim souvisejici zmény

e NavySeni alokace prioritnich os 3 a 7 v navaznosti na realokaci z Operaéniho
programu Technicka pomoc do OPPI

e Zptesnéni role CMZRB, a.s. pfi implementaci OPPI

e Zmeény cilovych hodnot nékterych indikatord vécnych cild OPPI, upfesnéni
a doplnéni nékterych kapitol dokumentu OPPI, upravy kategorizace pomoci
podle prioritnich témat

e Formalni (technické) zmény tykajici se odkazl na ¢€lanky Smlouvy o fungovani
EU v oblasti vefejné podpory, upfesnéni v oblasti systémovych mechanism
pro synergie OPPl a OP VaVpl, apod.

V roce 2012 zpracoval RO OPPI navrh 3. baliéku zmén OPPI, které byly po
vypofadani pfipominek ze strany Komise a projednani a schvaleni Monitorovacim
vyborem v kvétnu 2012 schvaleny Komisi dne 14. ledna 2013 rozhodnutim
K(2013)36. Navrh zmén OPPI byl Komisi pfedloZen v souladu s ¢lankem 33 odst.
1 pism. c), nafizeni Rady (ES) &. 1083/2006. Zmény OPPI se tykaly nasledujicich
oblasti:

e Realokace a s tim souvisejici zmény finan¢nich hodnot v ramci OPPI
e Zmeény cilovych hodnot pfisluSnych indikatord OPPI

V roce 2013 zpracoval RO OPPI navrh 4. balicku zmén OPPI, které byly po
vyporadani pfipominek ze strany Komise a projednani a schvaleni Monitorovacim
vyborem v kvétnu 2013 schvaleny Komisi dne 5. prosince 2013 rozhodnutim
K(2013)8191. Navrh zmén OPPI byl Komisi pfedloZzen v souladu s ¢lankem 33 odst.
1 pism. d), nafizeni Rady (ES) &. 1083/2006. Zmény OPPI se tykaly nasledujicich
oblasti:

e Realokace a s tim souvisejici zmény finan¢nich hodnot v ramci OPPI
e Zmeény cilovych hodnot pfisluSnych indikatord OPPI
e Zména zpUsobu vypocltu prispévku EU ve vztahu k celkovym zpusobilym
vydajim
Ke konci roku 2013 zpracoval RO OPPI navrh 5. bali€ku zmén OPPI, které byly
projednany a schvaleny Monitorovacim vyborem v listopadu 2013 a nasledné
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v prosinci odeslany Komisi. Navrh zmén OPPI byl Komisi pfedloZzen v souladu
s ¢lankem 33 odst. 1 pism. d), nafizeni Rady (ES) &. 1083/2006. Zmény OPPI se
tykaly nasledujicich oblasti:

e Realokace a s tim souvisejici zmény financnich hodnot v ramci OPPI
e Zmeény cilovych hodnot pfisluSnych indikatord OPPI

Ke konci roku 2014 zpracoval RO OPPI navrh 6. bali€ku zmén OPPI, které byly
projednany a schvaleny Monitorovacim vyborem v listopadu 2014. Vzhledem
k postoji EK RO neodeslal tyto zmény do systému SFC. Data z této revize jsou vdak
na zakladé jejiho schvaleni Monitorovacim vyborem uloZena v systému MSC2007
ajsou tak pouzivana v této vyroCni zpravé. Zmény OPPl se tykaji zejména
nasledujicich oblasti:

e Realokace a s tim souvisejici zmény financnich hodnot v ramci OPPI

e Zmény cilovych hodnot pfisluSnych indikatord OPPI

2.5 Pripadna podstatna zména podle €lanku 57 Narizeni (ES) €. 1083/2006

V pribéhu realizace projektl dochazi ke zménam velikosti podnikd, k fuzim, zménam
formy vlastnictvi a dalSim skute¢nostem liSicich se od pavodniho zaméru projektu.
Ridici organ standardizuje proces pfemény spole¢nosti a dalsi zmény, ke kterym
dochazi v prubéhu realizace projektu v internich metodikach. Tyto zmény jsou
nasledné& posuzovany na RO v rezimu zménovych Ffizeni projektl a je k nim
vydavano relevantni stanovisko tak, aby nedoS$lo k poruSeni stalosti operaci dle
¢lanku 57 nafizeni (ES) €. 1083/2006.

2.6 Doplikovost s jinymi nastroji

2.6.1 Operacni program Vyzkum a vyvoj pro inovace

OPPI podporuje opatieni pro zakladani novych inovacnich firem (Prioritni osy 1 a 5
OPPI — navaznost na oblast podpory 3.1 OP VaVpl), rozvoje kapacit VaV v podnicich
a v oblasti komercializace vystupu VaV prostfednictvim jednotlivych firem (Prioritni
osa 4 OPPI — navaznost na oblasti podpory 1.1 a 2.1 OP VaVpl).

Koordinace mezi OPPI a OP VaVpl probiha dle dohodnutych postupd, nicméné
vzhledem k pozdé&jSimu terminu schvaleni OP VaVpl nejsou synergické vazby
predpokladané obéma operacnimi programy dosud vyrazné naplfiovany.

2.6.2 Operaéni program Zivotni prostiredi

Vazby OPPI a Operaéniho programu Zivotni prostfedi (OP ZP), jehoz Ridicim
organem je Ministerstvo Zivotniho prostiedi (MZP), se tykaji problematiky
obnovitelnych a druhotnych zdroju energie. Rozdéleni pusobnosti podpory mezi
OPPI a OP ZP je stanoveno dohodou mezi ob&ma resorty, ktera definuje ptijemce
v OPPI a OP ZP v oblastech podpory a vyuziti OZE, podpory zlepSovani kvality
ovzduSi a snizovani emisi, v oblasti systéml centralniho zasobovani teplem
a v oblasti uspor energie. V roce 2013 byl OPPI provadén v souladu s touto
dohodou.
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2.6.3 Program rozvoje venkova

OPPI vykazuje doplfikovost s Programem rozvoje venkova (PRV), jehoZ Ridicim
organem je Ministerstvo zemédélstvi (MZe). Problematika vazeb a pfipadnych
prekryvi OPPI a PRV je upravena dohodou obou rezortli a tyka se problematiky
zpracovani biomasy pro energetické ucely a podpory nezemédélskych vyrob ve
venkovskych oblastech.

Rozdéleni pusobnosti mezi PRV a OPPI je zajiSténo také ucasti zastupce MPO
v Monitorovacim vyboru EARDF (PRYV).

2.6.4 Regionalni operaéni programy (ROPYy)

Z textu OPPI vyplyvaji vazby s ROPy z €asti 2.4.3 — jedna se pfedevsSim o vymezeni
podpory brownfields. V ramci OP ROP jsou podporovany brownfields, které nemaji
charakter budouciho primyslového ¢i zemédélského vyuziti.

2.6.5 Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost (OP LZZ)

Operaéni program Lidské zdroje a zaméstnanost (OP LZZ), jehoz Ridicim organem
je Ministerstvo prace a socialnich véci (MPSV) a ktery vyuziva prostfedky ESF v cili
.,Konvergence®, je zaméfen mj. na rozvoj lidskych zdroju v sektoru primyslu
a souvisejicich sluzeb (v€etné VaV). V obdobi 2007-2013 pokraluji vazby, které
vznikly mezi OPPP a OP RLZ v pfedchazejicim programovacim obdobi. Jedna se
predev§im o pokraCovatele Programu odborného rastu pracovnikl — Profese OP
RLZ, kterym je v ramci OP LZZ globalni grant EDUCA.

2.6.6 Vyuzivani finan¢nich nastrojt

Finan¢ni nastroje vyuzivajici rizikovy kapital

Ministerstvo pramyslu a obchodu (MPO) pfistoupilo jiz v roce 2012 k vytvoreni fondu
rizikového kapitalu v disledku zji$téni zavérd analyzy equity gap, ktera v Ceské
republice identifikovala urcité trzni selhani, pfedevSim v segmentu early-stage
venture. Pro tento ucel byla navrZzena implementacni struktura sestavajici z obchodni
spoleénosti Cesky rozvojovy, uzavieny investiéni fond, a.s. (CRUIF), ktery byl
zaloZen ve formé akciové spoleCnosti se 100% majetkovou ucasti statu a mél slouzit
jako SPV celého projektu. Zdrojem kapitalu CRUIF jsou prioritni osy 1 a 2
Operac¢niho programu Podnikani a inovace fizeného MPO a spolufinancovaného ze
zdroju Evropského fondu pro regionalni rozvo.

Kapital pro investice mél Fond ziskavat postupné formou dotace dle § 14 zakona
€. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (rozpodtova pravidla), ve znéni pozdé&jSich predpisti. Zakladni kapital CRUIF
ve vysi 2 mil. CZK by byl vloZzen ze statniho rozpoétu CR, kapitoly MPO. Na pouziti
takto poskytnutych finanénich prostfedkd se vztahovala pravidla Operacniho
programu Podnikani a inovace a pravni predpisy Ceské republiky a Evropské unie,
které bylo v ramci fungovani CRUIF nutné dodrzet.

Hlavnim cilem Fondu bylo pfilakat soukromy kapital a tim pomoci napravit trzni
selhani v oblasti early-stage venture a méné rozsahlych later-stage venture investic.
Tim mohl byt v souladu s cili Evropské unie pro oblast strukturalnich fondu
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a v souladu s cili Operacniho programu Podnikani a inovace zlepSen pristup malych
a stfednich podnikl k financovani a tak stimulovan trh s rizikovym kapitalem v Ceské
republice.

Soukromé a vefejné prostiedky se mély stykat na drovni individualnich projektl na
zakladé koinvesticnich dohod mezi Fondem a soukromymi investory. Fond byl
navrzen tak, aby byl otevien vSem potencialnim soukromym koinvestorim
nezavislym na cilovych spole¢nostech. Tyto mohly zahrnovat jak soukromé PE/VC
fondy a dalSi pravnické osoby, tak individualni investory. Koinvestofi by se zavazali
dodrzovat Eticky kodex (Code of Conduct) EVCA nebo obdobny profesni pfedpis.
Obhospodarovatel mél pfi uzavirani spoluprace postupovat s odbornou péci a na
zakladé duveéryhodnosti a zkuSenosti zajemce o koinvestovani. Vztahy mezi Fondem
a relevantnim soukromym investorem mély byt nastaveny pro kazdou investici zvlast
v ramci vzgjemnych dohod. Koinvestofi a cilové spoleCnosti méli byt majetkové
i personalné nezavisli na obhospodarovateli Fondu. Cilové spoleCnosti dale méli byt
majetkoveé i personalné nezavislé na koinvestorech.

Cilovym spoleCnostem mél byt kapital poskytovan predevSim prostfednictvim
nastrojl vilastniho kapitalu a kvaziequity, doplfikove téz financovani dluhem. Investice
mély vzdy vedle jinych investi¢nich nastroji zahrnovat pfimy vklad do zakladniho
kapitalu a ziskani obchodniho podilu v cilové spole¢nosti. Pokud to investice do
cilové spoleCnosti vyzadovala, mohlo byt toto financovani doplnéno predevsim
dodatecnou puljckou poskytnutou za trznich podminek.

Navrh pfedpokladal, Ze kliCovym subjektem implementacni struktury bude
profesionalni obhospodafovatel — investi¢ni spole¢nost poskytujici sluzby dle §14
a nasl. zakona €. 189/2004 Sb., o kolektivnim investovani, ve znéni pozdéjSich
predpisl, a depozitaf. Na oba poskytovatele téchto sluzeb bylo vyhlaseno oteviené
zadavaci Fizeni. Zatimco vybér depozitafe CRUIF prob&hl Uspé&sné a s vitézem
zadavaciho fizeni, spole¢nosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., byla v unoru
2013 uzaviena smlouva o smlouvé budouci, zadavaci fizeni na obhospodarovatele
Fondu nebylo dokoneno z dlvodu podani stiznosti neuspéSného uchazece
(spole¢nosti Avant, investiéni spoleénost, a.s.) k Ufadu pro ochranu hospodaiské
soutéze (UOHS). Dne 24. 4. 2014 zadavatel zrusil zadavaci fizeni ,Poskytovani
sluzeb obhospodarovani majetku pro Cesky rozvojovy, uzavfeny investiéni fond, a.s.
a 31. 10. 2014 UOHS zrusil predmétné spravni Fizeni pro bezpfedmétnost. Podpora
kapitalovych vstupu bude implementovana v novém Operacnim programu Podnikani
a inovace pro konkurenceshopnost 2014-2020.

Cesky rozvojovy, uzavieny investiéni fond, a.s. — ptivodné navrhované feseni

CRUIF byl konstruovan jako smiSeny fond (balanced fund) rizikového kapitalu
a v disledku komplexnosti svého zamérfeni na early-stage i later-stage investice
zaujima ruzné pfistupy pro poskytovani seed, start-up a expansion kapitalu.
Investiéni strategie Fondu byla odvozena od cili OPPI, analyzy equity gap
a pruzkumu absorp¢ni kapacity mezi potencialnimi pfFijemci rizikového kapitalu
a potencialnimi soukromymi koinvestory. Pfedpokladalo se, Ze Fond bude interné
rozdélen na dva finan¢ni nastroje (finan¢ni nastroj SEED — oblast podpory 1.2 OPPI
a finanéni nastroj VENTURE - oblast podpory 2.1 OPPI), pfiemz kazdy z nich mél
predstavovat oddéleny systém uctd v ramci investi¢niho fondu.
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NavrZzena investi¢ni strategie Fondu respektovala rozdilné charakteristiky investic
rizikového kapitalu do riznych fazi rozvoje cilovych spole¢nosti.

PFfi investovani do cilovych spole¢nosti mé&l CRUIF zohledfiovat zejména
ekonomickou vyhodnost investic, pfi souCasném respektovani pravidel obezfetnosti
a pravidel pro omezovani rizik kolektivniho investovani. Vybirany mély byt investice
s vyznamnym ziskovym potencialem, tj. takové, u kterych zpracovany obchodni plan
predpoklada vynos v primeérné vysi min. 15% investovanych prostfedkl ro¢né po
celou dobu drzeni investice ze strany CRUIF.

Protoze dle zjisténi zavérd analyzy equity gap v Ceské republice existuje trzni
selhani v podobé vysoké prahové hodnoty investic do rizikového kapitalu (cca. 1 mil.
EUR), nebyla pro Fond stanovena dolni hranice pro vysi individualni investice.
Celkové bylo cilem Fondu podporovat pfedevsim projekty do 1 mil. EUR (limit je 1,5
mil. EUR v pfipadé FN SEED a 2,5 mil. EUR ro¢né v pfipadé FN VENTURE). Tato
hodnota v§ak nebyla zavazna a mohla se ménit v disledku vyvoje situace na trhu.
MPO oé&ekavalo, Ze finanéni nastroj SEED vyvola v Ceské republice dodatedné
soukromé investice do early-stage ve vysi asi 12,1 mil. EUR a finanéni nastroj
VENTURE asi 18,9 mil. EUR za obdobi 2013-2015.

Obzvlasté vysoké investicni riziko spojené s investovanim finanéniho nastroje SEED
do early-stage fazi rozvoje cilovych spole¢nosti bylo diverzifikovano zahrnutim vice
kapitalové naroCnych a obecné méné rizikovych investic do later-stage fazi rozvoje
cilovych spole€¢nosti (finan¢ni nastroj VENTURE). V této oblasti se ocCekavala
prumérna velikost jedné investice 1,5 mil. EUR, pfi¢emz v8ak opét plati, Ze tato
hodnota nebyla zavazna a mohla se ménit v disledku vyvoje situace na trhu.

Doba trvani CRUIF se predpokliadala na 10 let s moznosti prodlouzeni o 2 roky.
Provadéni investic CRUIF do cilovych spoleCnosti se mélo fidit nasledujicim
Casovym planem:

e investiéni faze (0-5 let od vzniku CRUIF): CRUIF realizuje investice do
cilovych spolecnosti, ve zdivodnénych pfipadech mize dochazet k vystupu
(exitu) z projektu a naslednym reinvesticim finan&nich prostfedkd navracenych
do CRUIF;

e rozvojova faze (5-7 let od vzniku CRUIF): CRUIF pfevazné udrZuje investice
v cilovych spole€nostech, pfipadné dochazi k vystupu (exitu) z projektl
a naslednym reinvesticim finanénich prostfedk(i navracenych do CRUIF; po
uplynuti Sesti (6) let od vzniku CRUIF v$ak jiz nejsou pfipustné nové investice
do podill v cilovych spole¢nostech;

e kumulaéni faze (7-10 let od vzniku CRUIF): CRUIF provadi vystup (exit)
z projektd. V pfipadé, ze se to bude z hlediska vynosnosti investic jevit jako
udelné, muaze valnd hromada CRUIF na navrh investiéni spoleénosti
rozhodnout o prodlouzeni doby, na kterou byl Fond zaloZzen, a to nejvySe
o 2 roky. V takovém pfipadé se o stejnou dobu prodlouzi kumulaéni faze.

CRUIF mohl finanéni prostfedky navracené z investic do cilovych spoleénosti
pouzivat k dalSim investicim do cilovych spolecnosti za shodnych podminek, a to az
do uplynuti doby 5 let od zalozeni CRUIF.

O)1 OPPI

69



@‘ AT EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO L4 B EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

Finan€ni nastroj SEED

Navrh pfedpokladal, Ze v ramci financniho nastroje SEED oblasti podpory 1.2 OPPI
bude kapital poskytovan MSP, které jesté neprodavaly své vyrobky nebo sluzby na
komerCni bazi a dosud nevytvareji zisk. Seed kapital a start-up kapital mél byt
poskytovan s min. 30% podilem soukromych koinvestori na kazdé individualni
investici. Pokud by se takovy podil soukromych koinvestorll nepodafilo na trhu
zajistit, mohl byt seed kapital a start-up kapital poskytnut v podobé investic de
minimis do vySe 200 000 EUR za obdobi 3 let. Maximalni podil investic de minimis
na rozpoctu Seed &asti fondu byl 10 %.

Finanéni nastroj VENTURE

Realizace této casti Seed fondu MPO v ramci oblasti podpory 2.1 OPPI byla
navrzena tak, aby nezakladala vefejnou podporu na zadné z urovni implementace,
coz potvrdilo rozhodnuti Komise ve véci SA. 32546 ze dne 14. 12. 2012.
Podporovany mély byt projekty rozvoje MSP ve fazi expansion, které mohou jiz
i tvorit zisk. Pfedpokladalo se, Ze se jedna o projekty MSP pulsobicich vice nez pét let
na trhu, v oddvodnénych pfipadech mohlo jit i o mladsi firmy. MSP Zzadajici
o podporu ve VC ¢&asti fondu musely vzdy spinit podminky faze rozvoje expansion
(rozvojovy kapital nebo kapital na rozsSifeni) dle Pokynl. Koinvestovani se
soukromymi investory mélo probihat striktiné na zakladé principu pari passu, tedy za
sdileni rovnych podminek z hlediska délby =zisku, rizika nebo podfizenosti
pohledavek. Podil soukromych investord na kazdé investici musel byt minimalné
50 %.

Uvérovy a Zaruéni fond

Uvérovy a Zaruéni fond jsou nastroji finanéniho inZenyrstvi ve smyslu &l. 44 Nafizeni
Rady (ES) €. 1083/2006 ¢&l. 44. Zaruéni a uvérové fondy jsou vytvofeny jako oddéleny
systém Uctd, tj. oddélena finanéni jednotka, v CMZRB podle &l. 43 odst. 3 Nafizeni
Komise (ES) €. 1828/2006. Fondy jsou fizeny na zakladé dohody uzaviené mezi
Ridicim organem a CMZRB. V obou nastrojich probihda jiz pouze sprava
poskytnutych uvéra a zaruk.

Ve véci Uvérového schématu Ridici organ OPPI obdrzel v bfeznu 2015 finalni verzi
zavérecné zpravy auditu DG Regio (Mission n° 2013/CZ/REGIO/C4/1226/1). EK
v navaznosti na zjisténi tohoto auditu navrhla aplikaci 25 % finan¢ni opravy na tento
uvérovy fond. Ridici organ OPPI s ohledem na nezbytnost uzavfeni této zaleZitosti
v situaci bliziciho se konce moznosti Cerpani prostfedkl v ramci programového
obdobi 2007 — 2013 a s ohledem na dopis EK k postupu pro preruSeni a mozné
pozastaveni pribéznych plateb z ERDF pro OPPI tuto 25 % finan¢ni opravu z vkladu
do uvérového fondu akceptoval. Jeji vySe k rozhodnému dni pro tvorbu VZ nebyla
v systému PCO IS VIOLA zauctovana. Tato financni oprava bude odectena od
nasledujiciho vykazu vydaj zaslaného Evropské komisi. Ridici organ OPPI
predpoklada, ze touto opravou bude i tato oblast jiz uzaviena.

Tabulka 33: Castky strukturalnich fondi a narodniho spolufinancovani pfevedené do nastrojti finanéniho inZenyrstvi:

Kurs CZK/EUR Podil strukturalnich
27,728 fondu

Podil ¢lenského statu Celkem

mil. CZK | mil. EUR mil. CZK mil. EUR mil. CZK mil. EUR
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Uvérovy fond
PROGRES 1742,50 62,84 307,5 11,09 2050 73,93
START - uvéry 357 1,29 6.3 0,23 42 1,52
Celkem 1778,20 64,13 31338 11,32 | 2092,00 75,45

Zarucni fond

ZARUKA 1878,68 67,75 2471,31 89,13 4350 156,88
START - zaruky 39,78 1,43 20,23 0,73 60 2,16
Celkem 1918,46 69,18 2 491,54 89,86 4 410,00 159,04

Zdroj dat: evidence CMZRB

Tabulka 34: Céastky strukturalnich fondii a ndrodniho spolufinancovéani vyplacené z néstrojil finanéniho inZenyrstvi:

Kurs CZK/EUR Podil strukturalnich

27728 fondu Podil ¢lenského statu Celkem

mil. CZK mil. EUR mil. CZK mil. EUR mil. CZK mil. EUR

Uvérovy fond

PROGRES 1676,5 60,46 295,85 10,67 1972,35 71,13
START - uvéry 31,5 1,14 5,56 0,2 37,06 1,34
Celkem 1708 61,6 301,41 10,87 2 009,41 72,47

Zaruéni fond

ZARUKA 1457,8 52,58 23519 84,82 3809,7 137,4
START - zaruky 19,1 0,69 15,9 0,57 35 1,26
Celkem 1476,9 53,27 2367,8 85,39 38447 138,66

Pozn: Vyplaceno z nastroji FI = pouzito na Cerpani Gvéru nebo u zaruk na pfevody na ucty kryti rizik, vyplaceni pfispévku k
cené zaruky nebo prispévku k zaruovanému Gvéru. Udaje uZ jsou ocistény o tzv. vratky.
Zdroj dat: evidence CMZRB

Detailni informace o implementaci nastroju finanéniho inzenyrstvi v souladu
s Metodickym pokynem COCOF 10-0014-04 a Prfilohou aktualizovanou dne 1. 2.
2013 jsou uvedeny v priloze & 3 Monitorovaci zprava o nastrojich finanéniho
inZenyrstvi.

2.7 Opatieni k monitorovani

2.71 Informacni systém, tok dat

V roce 2014 bylo v ISOP realizovano nékolik rozsifeni, jez byly vysledkem aktualnich
pozadavku okolniho prostfedi. NejvétSim pozadavkem byla pfiprava napojeni na
informacni systém DotlInfo, v némz jsou zvefejiiovany dokumenty a udaje, které jsou
rozhodné pro poskytovani dotaci a navratnych finan&nich vypomoci. Z uspornych
divodl nebylo vytvofeno automatické rozhrani, ale pouze funckionalita exportni
sestavy, ktera slouzi jako podklad pro ruéni zadavani do Dotinfa.

ZvySseni uzivatelské pfivétivosti systému méla realizace funkcionality pro opravu chyb
v detailu zadatele, jez se zaCaly objevovat v souvislosti s povinnym napojenim ISOPu
na zakladni registry. Vyznamny zasah dale predstavovala nutnost pfizplsobit systém
na zménu poméru financovani z 85 % ERDF a 15 % SR na 100 % ERDF a 0 % SR.

V roce 2014 byly otevieny vyzvy Potencial a Rozvoj. Pro vyhlaSovani novych vyzev
nebyly v programové struktuie systému ISOP 7-13 implementovany nové moduly, ale
byly vyuzity stavajici s pfipadnou upravou nékterych parametrd vyhlasovanych
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vyzev. Aktualizace byly provadény i v rozhrani na MSC 2007, kde dochazelo ke
zménam. Vyvoj ISOP 7-13 jiz nadale nepokracuje verzemi, ale vzhledem k nizSimu
finanénimu objemu a flexibilité je realizovan prostfednictvim upgrade.

Agentura Czech Invest byla kvlli navaznosti na zakladni registry zaregistrovana jako
organ vefejné moci. Po nékolika pokusech bylo realizovano uspésné vybéroveé fizeni
na vybér dodavatele zalozni lokality pro ISOP. Pfevod na nové servery bude
proveden v prvni poloviné roku 2015. Do budoucna se pocita i s realizaci konektivity
ISOP 7-13 na EIS CI a realizace zménového pozadavku na opravu soukromého
financovani.

2.7.2 Monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor OPPI (MV OPPI) byl zfizen dne 5. unora 2007 Opatfenim
ministra pramyslu a obchodu v souladu s ¢l. 63 Obecného nafizeni ke SF a FS. MV
OPPI jedna na zakladé Statutu a Jednaciho Fadu.

15. jednani Monitorovaciho vyboru (21. - 22. 5. 2014)

Na zacatku prvniho dne jednani absolvovali ¢lenové Monitorovaciho vyboru OPPI
exkurzi ve spole¢nosti FARMAK, a.s., ktera v ramci OPPI realizuje hned nékolik
projektl (programy Potencial, Nemovitosti, Rozvoj). Spole¢nost FARMAK, a.s. se
zabyva vyvojem a vyrobou aktivnich farmaceutickych ingredienci (I&Civé latky)
a chemickych meziproduktt a specialit.

Monitorovaci vybor OPPI projednal a schvalil:

e VyroCni zpravu za rok 2013 - ze strany zastupkyné EK byly vzneseny
pfipominky, které RO vypofadal na pracovni Urovni v co nejkratsim &ase.
Kromé pozadovanych vysvétleni byly provedeny pozadované upravy, které se
tykaly zejména doplnéni VZ o informace k problematice spojené se zaru¢nim
schématem OPPI a pozastavenim plateb ze strany EK a rozSifeni
Monitorovaci zpravy o nastrojich FI za rok 2013 o rozsahly vysvétlujici
poznamkovy aparat.
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Monitorovaci vybor OPPI vzal na védomi:
e Zpravu o aktualnim stavu realizace OPPI k 31. 3. 2014
¢ Informaci o obsahu Vyro¢ni kontrolni zpravy

e Informaci o stavu projednavani problematickych oblasti implementace OPPI
Z hlediska EK

e Informaci o aktualné vyhlaSenych vyzvach OPPI

¢ Informaci o opatfenich pro zvySeni efektivnosti Cerpani a zvySeni kvality Fizeni
OPPI

e Informaci o stavu €erpani technické pomoci OPPI

e Informaci o realizaci Komunikacniho planu

e Informaci o evalua¢nich aktivitach OPPI

e Informaci o pfipravach MPO na budouci programovaci obdobi
16. jednani Monitorovaciho vyboru (20. 11. 2014)

Sestnacté fadné jednani Monitorovaciho vyboru OPPI se uskutegnilo dne 20.
listopadu 2014 v Praze v prostorach Ministerstva pramyslu a obchodu, Politickych
vézna 20.

Monitorovaci vybor OPPI projednal a schvalil:

e 6. revizi OPPI s tim, ze k finalnimu schvaleni EK bude zaslana, poté co budou
ukonceny diskuse o finan¢nich korekcich
e Komunikac¢ni plan na rok 2015
Monitorovaci vybor OPPI vzal na védomi:
e Zpravu o aktualnim stavu realizace OPPI k 30. 9. 2014

e Informace o stavu Cerpani technické pomoci OPPI, v€etné financniho planu
TP na rok 2015

¢ Informaci o realizaci Komunikacniho planu
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Pisemné procedury per rollam

V roce 2014 predseda Monitorovaciho vyboru jedenkrat vyuzil moznosti hlasovani
pisemnou procedurou per rollam, ktera se pouziva ke schvalovani v obdobi mimo
fadna zasedani MV.

V hlasovani per rollam probihajicim v obdobi 28. 3. — 14. 4. 2014 byl ze strany ¢lenu
Monitorovaciho vyboru schvalen navrh vybérovych kritérii tretiho prodlouzeni
treti vyzvy programu Rozvoj a text vyzvy, vybérova kritéria a monitorovaci
indikatory druhého prodlouzeni treti vyzvy programu Potencial s mandatem pro
Ridici organ k provedeni dodatednych dilgich uprav s ohledem na finalni verzi
nového nafizeni o blokovych vyjimkach (GBER).

2.7.3 Prubézné evaluace, studie a analyzy

V roce 2014 byly realizovany a ukonCeny na zakladé vybérovych fizeni jako verejné
zakazky dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisu, v souladu s internimi predpisy MPO pro oblast zadavani vefejnych zakazek
a ustanovenimi Patefniho manualu OPPI pro interni projekty niZze uvedené studie
a evaluace. Vystupy z nich RO publikuje na webu http://www.mpo.cz/cz/podpora-
podnikani/oppi/ v sekci Evaluace a jiné analyzy.

Hodnoceni projektt lll. vyzvy (prodlouzené) a prepoéty bodového hodnoceni
projekti zl., Il. a lll. vyzvy programu EKO-ENERGIE (OPPI) dle metodiky
vybérovych kritérii

Zpracovatel: SEVEN, o.p.s.

Doba realizace: zafi 2012 — bfezen 2014

Cilem této studie bylo zavére¢né vyhodnoceni podpofenych projektl uspor energie
a OZE v ramci Ctyf realizovanych kolovych vyzev programu EKO-ENERGIE OPPI
2007 — 2013. V ramci této studie RO vyhodnotil realizované projekty OZE a Uspor
energie. Dale studie obsahuje vyc€isleni pravdépodobného navyseni vyroby elektfiny
a tepla z OZE a uspor energie v kone¢né a primarni spotfebé energie z hlediska
jejich pfinosu pro plnéni narodnich cild tykajici se zvySeni energetické efektivnosti
a vyroby energie z OZE v CR podle ptislusnych smérnic ES.
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Vyhodnoceni projektd uspor energie a OZE bylo provedeno podle platné metodiky
vybérovych kritérii pro pfisluSnou vyzvu na zakladé technickoekonomickych
parametrd podle plné zadosti a energetického auditu, pfipadné dalSi projektové
dokumentace. Pf¥islusné vyhodnoceni bylo provedeno uz v nami pfipravenych
vypoctovych programech v MS EXCEL 2003 pro hodnoceni projektll uspor energie
a vyroby elektfiny z OZE podle platné verze metodiky vybérovych kritérii pro
pfisluSnou vyzvu, které obsahuji pfislusné vystupni formulafe pro tisk do PDF
formatu.

Informace obsazené v kapitole 4 tykajici se zkusenosti z hodnoceni byly vyuZity pfi
pfipravé programového ramce programu EKO-ENERGIE na obdobi 2014 az 2020.

Ex-ante hodnoceni Operaéniho programu Podnikani ainovace pro
konkurenceschopnost 2014 — 2020

Zpracovatel: EUFC CZ, s.r.o. Brno
Doba realizace: duben 2013 — ¢erven 2014

Pfedbézné hodnoceni operacniho programu ma za cil optimalizovat alokace
finan&nich prostfedku, zvysit kvalitu programovani a posoudit jeho ucinnost a efekty.
V ramci predbézného hodnoceni byl posouzen systém pfidélovani a vyuziti
rozpoctovych zdroji operacniho programu a jeho vysledky byly vyuzity pro optimalni
nastaveni programu a posouzeni kvality programovani. Byly identifikovany pfipadné
disparity a mezery v systému, zhodnocen potencial pro rozvoj oblasti, na jejichz
podporu je operacni program zaméfen, a posouzeny stfednédobé a dlouhodobé
potfeby a cile, kterych je nutno dosahnout. Dodavatel posoudil navrzené strategie,
miru zohlednéni priorit Evropské unie a kvalitu navrzenych postupld pro
implementaci, monitorovani, hodnoceni a Fizeni programu, mj. na zakladé poznatku
a zkuSenosti s implementaci predchozich operaénich programl. Dodavatel rovnéz
posoudil a vyhodnotil synergické efekty jednotlivych opatfeni v ramci daného
operacniho programu a synergické efekty s dalSimi programy pro programovaci
obdobi 2014 — 2020, identifikoval pfipadné pfekryvy mezi témito programy a navrhnul
jejich optimalni zafazeni do operacniho programu. Dodavatel spolupracoval se
zadavatelem na navrhu indikatorové soustavy, na navrzich a stanoveni o€ekavanych
vysledk( a posouzeni milniki v€etné jejich vécného nastaveni a hodnot. Ex-ante
hodnoceni Opera¢niho programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
2014 — 2020 bylo rovnéz pfedano EK.

Posouzeni vlivii provadéni Operaéniho programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 — 2020 na zivotni prostiedi

Zpracovatel: Integra Consulting s.r.o.
Doba realizace: kvéten 2013 — erven 2014

Ugelem provedeni procesu SEA je zaji$téni souladu OP PIK s pozadavky na ochranu
Zivotniho prostfedi a zajiSténi environmentalni integrity OP PIK, tedy zejména
respektovani referenénich dokumentl pfijatych na evropské a narodni urovni,
podporu udrzitelného rozvoje a prevenci zavazného nebo nevratného poskozeni
zivotniho prostrfedi a lidského zdravi. Dulezitym prvkem je rovnéz vyuziti procesu
SEA k formulaci cilt a priorit v oblasti Zivotniho prostfedi a lidského zdravi, které Ize
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zapracovat pfimo do textu navrhu OP PIK. Ze shrnuti dil€ich vystupl vyhodnoceni
vlivi OP PIK na zivotni prostfedi a vefejné zdravi vyplynulo, ze posuzovany OP PIK
ma potencial k pozitivnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi, zahrnuje v8ak i specifické
cile, jejichz naplhovani bude spojeno s riziky negativniho vlivu na Zivotni prostfedi.
V ramci vyhodnoceni byla identifikovana rizika negativnich vlivd na Zivotni prostfedi
zejména u opatifeni souvisejicich s podporou inovaci, rozvoje energetické
infrastruktury a problematikou podpory vyuzivani obnovitelnych zdroji energie.
K jednotlivym potencialnim rizikim negativniho ovlivnéni Zivotniho prostredi
identifikovanym v ramci hodnoceni navrzena opatfeni pro pfedchazeni, respektive
minimalizaci t&chto vlivi. Rada t&chto opatfeni byla Ridicim organem v Operaénim
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 zohlednéna.

Evaluace procesu souvisejicich s administraci zadosti o platbu véetné navrhu
opatreni smérujicich k zvySovani jejich efektivnosti

Zpracovatel: Deloitte Advisory, s.r.o.

Doba realizace: ¢erven 2013 — duben 2014

Cilem této zakazky bylo zefektivnéni procesi MPO pfi vykonavani funkce fidiciho
organu OPPI, pfedevSim administraci zadosti o platbu, snizeni chybovosti, pokles
Cetnosti namitek externich subjektd apod. Dale identifikace slabych mist, analyza
rizik v€etné vyhodnoceni vyznamnosti dopadu na jednotlivé procesy, navrh
optimalizace procesll vCetné navrhu opatfeni zahrnujici nastaveni monitorovaciho
systému vcetné reportingu.

V souladu s navrzenymi opatfenimi v ramci projektu ze strany spol. Deloitte Advisory,
s.r.o. pokracuji prace na implementaci navrzenych opatfeni. Proces implementace
zahrnuje 3 oblasti a to: a) ,Zjednodu$eni procesu administrace ZoPI/VR/ZR véetné
workflow v ISOP, b) ,Uprava a aktualizace metodiky véetn& metodického fizeni
MPO* a c) ,Zavedeni nastroje fizeni v€etné manazerského reportingu a financniho
planovani“. NejvétSi pozornost v tomto obdobi je zaméfena zejména na urychleni
administrace zadosti o platbu a proces kontroly vybérovych fizeni. Byla pfijata fada
opatfeni tykajici se zejména uprav workflow v informacnim systému ISOP a v oblasti
metodiky s cilem zjednodusSeni, zkraceni procesu administrace a zlepSeni toku
informaci v celé implementacni strukture. DalSi opatfeni jsou prabézné realizovana.
V ramci doporucenych opatfeni ze strany spol. Deloitte Advisory, s.r.o. doslo od
1. 6. 2014 k pfechodu na jednostupriovy rezim kontroly zadosti o platbu (Cl), na
Ridicim organu se provadi pouze kontrola vzorku.

Analyza absorpéni kapacity a navrh cilovych hodnot indikatorii Operaéniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Zpracovatel: HaskoningDHV Czechrepublic, spol. s r.o.
Doba realizace: srpen 2013 — unor 2014

Cilem projektu bylo zanalyzovat absorpéni kapacitu specifickych cili OP PIK
(Operacni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost) a na zakladé
ziskanych a provéfenych dat stanovit cilové hodnoty indikatord a milnika. V prabéhu
realizace zakazky probihala pribézné komunikace dodavatele se zadavatelem
zejména prostfednictvim operativné realizovanych pracovnich jednani, ucasti
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dodavatele na jednanich Pracovnich skupin za jednotlivé prioritni osy
pfipravovaného operacniho programu, probéhla rovnéz jednani se zastupci
uvedenych Pracovnich skupin a jednani se zastupci ex- ante hodnotitele OP PIK.
Pokud jde o vlastni strukturu Prabézné zpravy, jeji druha kapitola obsahovala
zakladni reflexi pozadavku kladenych na ovéreni absorpcni kapacity i na oblast
monitorovacich indikatora ze strany EK a NOK. Treti kapitola byla zaméfena na
zakladni vychodiska plnéni této zakazky a Ctvrta kapitola pak obsahovala jiz vlastni
popis zvoleného pristupu k ovéfeni absorpCni kapacity. Pravé v této kapitole byly
predstaveny dil€i analyzy a Setfeni a z nich vyplyvajici zavéry. V paté kapitole byly
pak shrnuty hlavni zavéry k oblasti absorpCni kapacity. V kapitole Sesté bylo
obsaZeno pfedbézné zhodnoceni finanénich alokaci stanovenych pro OP PIK a bylo
zde také naznaCeno, u kterych specifickych cild by bylo vhodné jesté zvazit
pfipadnou Upravu stanovenych podilll na né uréenych prostfedkdl ERDF. V ramci této
kapitoly byl pak prezentovan i modelovy pfiklad, jakym jinym zpusobem by mohlo byt
rozdéleni finan¢nich alokaci OP PIK pojato. V posledni, sedmé kapitole byly pak
shrnuty hlavni zavéry k problematice pfistupu ke kvantifikaci monitorovacich
indikator(l, a to po dohodé se zastupci RO OP PIK zejména téch vybranych ze
seznamu spole¢nych indikatord pro ERDF stanovenych ze strany EK, s ohledem na
fakt, Ze monitorovaci soustava OP PIK prochazela v té dobé praibéznym internim
i externim pfipominkovanim predstavenych navrhi indikatord v jednotlivych
specifickych cilich a prioritnich osach. Dale jsou v ZavéreCné zpravé také uvedeny
aktualni informace k rozdéleni finan€nich alokaci v jednotlivych prioritnich osach
a jejich odavodnéni. Pfedstaveny jsou rovnéz variantni navrhy rozdéleni financnich
alokaci na jednotlivé specifické cile s ohledem na aktualni poZadavky Pracovnich
skupin na navyS$eni finan¢ni alokace v prioritni ose 3 a 4 OP PIK, které vyplyvaji
z aktualnich analyz.

Vysledky studie byly vyuZity pfi pfipravé OP PIK 2014 — 2020.

Analyzy pro ex ante vyhodnoceni finanénich nastroji OP PIK
Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

Doba realizace: prosinec 2014 — duben 2015

Cilem projektu je ziskat relevantni podklady pro zpracovani ex ante hodnoceni
finanénich nastroju. Soucasti tohoto hodnoceni maji byt hodnoceni zkuSenosti
z podobnych finan€nich nastrojl realizovanych v minulosti, investi¢ni strategie, cilové
skupiny konec¢nych pfijemcu a specifikace o¢ekavanych vysledku v&etné dopadu na
dosazeni specifickych cild OP.

Tento projekt byl zapoc€at v roce 2014 a jeho finalni vystupy nebyly do 31. prosince
2014 k dispozici, dokonceni je planovano koncem roku 2015.

Spoluprace RO OPPI s NOK

Pracovnici Ridiciho organu OPPI zabyvajici se evaluacemi (oddéleni operaéniho
programu, vefejné podpory a evaluaci odboru koordinace strukturalnich fondd) se
pravidelné ucastni jednani PS Evaluace NOK, vyjadfuji se k predkladanym
materialim NOK a EK, informuji o evaluaénich aktivitach Ridiciho organu OPPI,
podileji se vramci PS Evaluace NOK na aktualizaci Evaluaéniho planu NSRR a na
relevantnich evaluagnich aktivitach NSRR. Pracovnici RO OPPI se Ggastni jednani
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i dalSich PS - Jednotny Monitorovaci Systém, Legislativa apod., kde diskutuji navrhy
a doporuceni optimalizujici implementaci OPPI.

3 PROVADENI PODLE PRIORITNICH OS

3.1 Prioritni osa 1 - Vznik firem

Prioritni osa 1. OPPI je tvofena dvéma oblastmi podpory, které se zamérfuji na
vytvafeni podminek pro vznik novych firem, s akcentem podpory na inovacné
orientované firmy. Pozornost je zde vénovana problematice dostupnosti vhodnych
finanCnich zdroju, vCetné vytvareni novych pro-inovaéné puasobicich finannich
nastroji s cilem usnadnit pfistup zaCinajicich podnikatelt ke kapitalu a rozsifit tim
moznosti pro financovani jejich podnikatelskych zaméra a predkladanych projekta.
PFijemci podpory budou vyhradné MSP.

Oblast podpory 1.1. Podpora zacinajicim podnikatelim

Oblast je zaméfena na zvySeni motivace k podnikani vytvofenim nabidky
zvyhodnéného financovani k provozovani podnikatelské ¢&innosti. Smyslem
poskytované podpory je umoznit zahajeni podnikani a realizaci podnikatelskych
zameérl drobnych podnikateld.

Oblast podpory 1.2 Vyuziti novych finanénich nastrojua

Oblast podpory 1.2 (finanCni nastroj SEED) spoleéné s finanénim nastrojem
VENTURE oblasti podpory 2.1 byla navrZzena jako pilotni projekt podpory rozvoje
rizikového kapitalu pro MSP v CR s cilem ziskat je$té v sougasném programovacim
obdobi zkuSenosti s realizaci novych forem podpory.

Predpokladalo se, Ze zavedeni novych finanénich nastroji pomuze fesit problematiku
financovani projektt MSP v pocateCni a rozvojové fazi inovaCniho podnikani
spojenych s vysokou rizikovosti vyplyvajici z charakteru pfijemct o podporu a typu
realizovanych projektld. V ramci této oblasti podpory se predpokladala podpora
investic pro rozvoj MSP pomoci nastroju rizikového kapitalu formou majetkovych
uCasti a kvaziekvitnich forem financovani (doplfikové téz financovani dluhem) vcetné
zapojeni soukromych investor(.

3.1.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 1 za obdobi 2007 - 2014
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Tabulka 35: Vécny pokrok prioritni osy 1 za obdobi 2007 - 2014

Kéd NGI
Kéd EU / N - Cilova
Lisabon indikat iednotk Hodnota hodnota | Celkem
Typ indikatoru jednotka 2015
indikatoru
Poget Poset Dosazena | 59 130 130 171 177 182 182 182 N/A 182
380100 odpofenych .
Core 7 Erojzktfj Y| podpofenych ISOP/ | \/ychozi 0 59 130 | 130 | 171 177 | 182 | 182 N/A 0
vystup pfimé pomoci projektd vzniku CMZRB
MSP MSP Cilova NA | ONA | NA | ONA | NA | NA | NA | NA 200 200
Poet firem Dosazena | 59 130 130 171 177 182 182 182 N/A 182
Pocet nové .
380210 | 1 senych | Podpofenychv 1 ISOP/ |y i 0 59 130 | 130 | 171 177 | 182 | 182 N/A 0
vysledek firem oblasti podpory CMZRB
11 Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200
Pocet nové Dosazena 0 153 153 188 237 240 240 241 N/A 241
380300 vytvofenych
(‘é?c')'::g) pracovnich Vychozi 0 0 153 153 188 237 240 240 N/A 0
mist (MSP) Hruby pocet
dopad 7t . nové o
oho: e e Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250
vytvofenycl
380301 pracovnich mist | ISOP | Dosazena 0 79 79 110 145 148 148 148 N/A 148
(muzi) | - muzi (F}i)ledk Vychozi 0 0 79 79 110 145 148 148 N/A 0
\"
dopad po;pory . Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 150
380302 Dosazena 0 74 74 78 92 92 92 93 N/A 93
(zeny) | - zeny Vychozi 0 0 74 74 78 92 92 92 N/A 0
dopad Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy
Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015
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Finanéni pokrok prioritni osy 1 za obdobi 2007 — 2014

Tabulka 36: Financni pokrok prioritni osy 1 za obdobi 2007 — 2014

Oblast podpory / Prioritni osa Alogggs_gggigory Roz:c:g:m?r:klyskr;ﬁeuvou ;E?eﬂaccﬂe;i\xggtt;iil:\)é Certifiko‘\llrantilzl)gdaje (e
(dodatkem) prostredky)
EUR a EUR b % bla EUR c % cla EURd % dla
1.1 - Podpora zacinajicim podnikateldm 2943 921,00 3410700,24 | 115,86% 3410700,24 | 115,86% 2969 052,40 | 100,85%
1.2 - Vyuziti novych fin. nastroju 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
PO1 Vznik firem 2943 921,00 3410700,24 | 115,86% 3410700,24 | 115,86% 2969 052,40 | 100,85%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centrdini bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovani prislusnych prostiedkd,

pokud jiZ byly v tomto IS zauctovadny.
*) Vcetné vratek a financnich korekci.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 1 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci

Tabulka 37: Zptsob vyfizeni pfijatych Zadosti o uvér/zaruku v prioritni ose 1 v roce 2014 (v EUR,

Priiaté zadosti | SChvalené Zadosti Zadosti Zadosti Uzaviené
J zadosti vieseni uplné zamitnuté odstoupené smlouvy
Program / Oblast objem objem :;::‘du odhad :;::‘du objem
popory ; podpor/ ; podpor/ ; ii y . objemu ; :j y ; podpor/
pocet . argq Potet i arg Potet PO vPC‘ﬂ" pocet podpor pocet POCGPOI! pocet ;<o
avéru avéru
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
Oblast podpory 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oblast podpory 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozn.: Udaje jsou za obdobiod 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, Ze v tomto obdobinedo$lo k 24dnému
pohybu (vSechny hodnoty jsou nulové), jsou zde pouze formalné uvedeny souhrnné radky za oblasti podpory.

Zdroj: CMZRB a interni evidence Oddéleni politiky MSP, finanénich néstroji a maloobchodu

Realizace Prioritni osy 1 v roce 2014 stagnovala.

Naplriovani projektu Seed fond bylo v r. 2013 pozastaveno z davodu spravniho fizeni
vedeného u Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéZe na zakladé podani uchazeée
vylou€eného kvuli mimofadné nizké nabidkové cené a nesplnéni zadavacich
podminek ze zadavaciho Fizeni na poskytovani sluzeb obhospodafovatele CRUIF,
a.s. Rizeni zahajené dne 30. 4. 2013 bylo dne 31. 10. 2014 pravomocné& ukon&eno
pro bezprfedmétnost, nebot zadavatel se rozhodl dne 24. 4. 2014 zadavaci fizeni
zrusit z objektiovnich duvodud, mj. z divodu nedostatku ¢asu pro realizaci zakazky.

V programu START nebyla v roce 2014 poskytnuta zadna zaruka. Celkové pak
v programu START - zaruky bylo v obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014 pfijato 103
Zadosti o zaruky, v objemu podpor 1,80 mil. EUR (49,9 mil. CZK), v objemu zaruk
4,63 mil. EUR (128,4 mil. CZK). Kladné bylo vyfizeno 85 Zadosti, uzaviené smlouvy
byly v objemu podpor 1,42 mil. EUR (39,4 mil. CZK), v objemu zaruk 3,66 mil. EUR
(101,4 mil. CZK).

V letech 2007 a 2008 bylo dale poskytnuto 97 bezuroénych uvéru ve vysi 2,254 mil.
EUR (62,5 mil. CZK).

Pro program START byla z prostfedkd OPPI uréenych pro realizaci tohoto programu
podpory do Uvérového fondu v letech 2007 — 2013 pfevedena &astka 1,51 mil. EUR
(42 mil. CZK - podil MPO). Do Zaru¢niho fondu byla do 31. 12. 2013 pfevedena
¢astka 2,16 mil. EUR (60 mil. CZK).

Certifikovano

Vzhledem Kk potiZim s realizaci oblasti podpory 1.2 byla v ramci posledni revize textu
operacniho programu snizena finanéni alokace na PO 1 o 4,25 mil. EUR.
Certifikovany byly prostfedky o celkovém objemu 2 969 052,40 EUR, coz pfedstavuje
101 % této upravené alokace, avSak vroce 2014 zadna certifikace na PO 1
neprobéhla.

Proplaceno

Taktez se neudal zadny pohyb na urovni ,Proplaceno®, coz v pfipadé financnich
nastroju predstavuje ¢astky pfevodu do Zaruéniho a Uvérového fondu. Celkem tedy

)i OPPI
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od minulého roku zlstal i objem proplacenych prostfedkd ERDF na urovni 116 %
alokace (3 410 700,24 EUR).

Rozhodnuto

Na urovni zazavazkovani bylo provedena planovana uprava hodnoty zavazku, ktera
byla umérné snizena v navaznosti na provedené financni korekce. Ke konci roku
2014 eviduje RO zazavazkovani v uhrnné vysi 3 410 700,24 EUR pfesahujici alokaci
0 16 %.

Dosazeny vécny pokrok

Z vySe uvedeného je patrné, hlediska pFispévku k napliovani specifického cile
prioritni osy 1, kterym je ,zvySovat motivaci k zahajeni podnikani, zintenzivnit aktivitu
MSP a vytvaret podminky pro vyuziti novych finanénich nastroji pro zahajeni
podnikani“ Ize konstatovat, Ze v roce 2014 k vyznamnému pokroku nedoslo.

Soucasny stav naplnéni specifického cile prioritni osy 1 je 94 %. Je vSak spojen
s upravou cilovych hodnot indikator v ramci revize OP.

V dasledku pozastaveni programu START na pocatku roku 2011 se v8ak prakticky
nezménil hlavni indikator core, kterym je pocCet podpofenych projektd MSP. Pocet
nové zalozenych firem je rovnéz stale na urovni 91 % cilové hodnoty do roku 2015.
Graf 13: Finanéni pokrok PO 1 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.

3.1.2 Zavazné problémy, které se objevily, a pfrijatda opatreni k jejich
odstranéni

Pfezkoumani zpusobilosti vydaju ve vztahu k zaru€nimu schématu realizované
v ramci oblasti podpory 1.1 bylo uzavieno finanéni korekci ve vySi 71 418 104,93
EUR jiz na konci roku 2013.

Ve véci Gvérového schématu Ridici organ OPPI obdrzel dne 12. 3. 2015 oficialné
finalni verzi auditni zpravy auditu DG Regio (Mission n° 2013/CZ/REGIO/C4/1226/1).
EK v navaznosti na zjisténi tohoto auditu a provazanost nékterych z nich navrhla

O)1 OPPI

82



,@( K EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO ’;* X *: EVROPSKY FOND !"RO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A OBCHODU INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI

aplikaci 25 % finan¢ni opravy na tuto operaci (uvérovy fond) podle bodu 2.3
Rozhodnuti Komise & C(2011)7321 ze dne 19. 10. 2011. Ridici organ OPPI
s ohledem na nezbytnost uzavieni této zaleZitosti v situaci bliziciho se konce
moznosti Cerpani prostfedkl v ramci programového obdobi 2007 — 2013 a s ohledem
na dopis EK k postupu pro pferuseni a mozné pozastaveni prubéznych plateb
z ERDF pro OPPI reagoval ihned dne 16. 3. 2015 dopisem na EK, kde akceptuje
25 % finan¢ni opravu z vkladu do uvérového fondu, a to ve vySi 435,625 mil. KE pro
program Progres (EU podil) a 8,925 mil. K& pro program Start-Uvéry (EU podil). Tato
finanéni oprava bude odectena od nasledujiciho vykazu vydaju zaslaného Evropské
komisi. Ridici organ OPPI predpoklada, Ze touto opravou bude i tato oblast jiz
uzaviena.

Vzhledem k zavaznosti tohoto tématu jsou tyto informace podrobnéji rozpracovany
v kapitole 2.3 Zavazné problémy, které se objevily a prijata opatreni k jejich
odstraneéni.

K 31. 12. 2014 byla vySe plnéni ze zaruk 217 506 EUR (6,031 mil. CZK), tykala se 9
zaruk. VySe pohledavek po splatnosti u bezuroénych uvéru Cinila 142 527 EUR
(3,952 mil. CZK). Tento vyvoj rizika odpovida cilové skupiné podpofenych
podnikatelt a vzhledem ke skute¢nosti, Ze zejména u bezuronych uvért probihala
podnikatelska €innost v naroCnych hospodaiskych podminkach, je celkovy vyvoj
portfolia projektl mozné hodnotit jako velmi dobry.

Dlouhy (a éasov& neodhadnutelny) prab&h spravniho Fizeni u Ufadu na ochranu
hospodarské soutéZze mélo za nasledek pozastaveni realizace celého projektu
Seed/VC fond, protoze smlouvu s obhospodarovatelem fondu nebylo mozné uzavit.
Proto monitorovaci vybor rozhodl na svém jednani dne 19. 11. 2013 o realokaci
finan€nich prostfedku z finanéniho nastroje SEED prioritni osy 1 do prioritni osy 2.
Alokace byla sniZzena o 26,792 mil. EUR, ve finanénim nastroji byly ponechany
financni prostfedky ve vysSi 5 mil. EUR. Toto rozhodnuti vSak nebylo do 31. 12. 2014
potvrzeno Evropskou komisi v ramci posuzovani revize operacniho programu,
a proto pravni u€inky dosud nenastaly.

3.2  Prioritni osa 2 - Rozvoj firem

Prioritni osa 2 - Rozvoj firem obsahuje dvé oblasti podpory. Prvni oblast se zaméfuje
na podporu realizace rozvojovych podnikatelskych projektd malych a stfednich
podnikateld (MSP), kterym brani nizsi vlastni kapitalova vybavenost nebo omezena
schopnost obstarat si zajiSténi uvéru na externi zdroje financovani prostfednictvim
bankovnich nastroju. Druha oblast podpory je zaméfena na zlepSovani technické
vybavenosti podnikl nakupem modernich technologii, véetné informacnich
a komunikacnich technologii (ICT), na podporu tvorby novych IS/ICT feSeni
a aplikaci ana rozvoj vybranych strategickych sluzeb. Pfijemci podpory jsou
z pfevazné casti MSP.

Oblast podpory 2.1. Bankovni nastroje podpory malych a stirednich podnikatelt

Tato oblast podpory je zaméfena na zvySeni konkurenceschopnosti MSP pomoci
podpory poskytované na realizaci menSich rozvojovych podnikatelskych projekta
malych podnikatelt s kratSi historii, na realizaci podnikatelskych projektd MSP
zajistujicich jejich konkurenceschopnost nebo dalSi expanzi. Smyslem poskytované
podpory je urychlit rozvoj MSP schopnych realizovat vyznamnéjsi projekty vedouci
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ke zvysSeni jejich konkurenceschopnosti nebo podniki schopnych zapojit se do
subdodavatelskych fetézcu velkych podnikd. Vzhledem k tomu, ze zvlast vyrazné
ovliviiuje konkurenceschopnost téchto podnikateld dostupnost financovani pro
projekty realizujici inovace produktu a procesUl, a to ve vSech fazich vyvoje firem,
jsou pro tyto firmy a projekty ur€eny specializované nastroje podpory.

V ramci této oblasti podpory je realizovan program PROGRES (zvyhodnéné
podfizené Uvéry) a program ZARUKA (zéruky). Finanéni nastroj VENTURE byl
spole¢né s finanénim nastrojem SEED oblasti podpory 1.2 pfipravovan jako pilotni
projekt podpory rozvoje rizikového kapitalu pro MSP v CR.

Finan¢ni nastroj VENTURE byl navrzen pro rozvojové projekty inovacéné
orientovanych malych a stfednich podniki s typicky delSi nez pétiletou historii.
Predpokladalo se, Ze zavedeni novych finanénich nastroji pomuze fesit problematiku
financovani projektt MSP v pocate¢ni a rozvojové fazi inovacniho podnikani
spojenych s vysokou rizikovosti vyplyvajici z charakteru pfijemct o podporu a typU
realizovanych projektd. V ramci tohoto finanéniho nastroje byla navrzena podpora
investic pro rozvoj MSP pomoci nastroju rizikového kapitalu formou majetkovych
ucasti nebo kvaziekvitnich forem financovani (doplfikové téz financovani dluhem)
vCetné zapojeni soukromych investora.

Oblast podpory 2.2 Podpora novych vyrobnich technologii, ICT a vybranych
strategickych sluzeb

Program ICT V PODNICICH naplfiuje cil podpofit konkurenceschopnost malych
a stfednich podnikG prostfednictvim kvalitativné vysSiho vyuziti jejich potencialu
v oblasti pofizovani a rozSifovani informaénich systéma, v&etné dalSich prvku ICT.
Podporovany jsou prfedevSim ty aktivity, které povedou ke zvySeni
konkurenceschopnosti pfijemce podpory. Jadrem projektu musi byt investice Ci
pofizeni novych sluzeb v oblasti informacnich a komunikaCnich technologii,
prfedevSim tedy software a hardware, souvisejici se zalozenim nové provozovny,
roz8ifenim stavajici provozovny, rozSifenim vyrobniho sortimentu provozovny
o nové, dodatec¢né vyrobky nebo se zasadni zménou celkového vyrobniho postupu.
Projekty v ramci programu ICT V PODNICICH mohou byt realizovany na celém
uzemi CR s vyjimkou hl. m. Prahy.

Program ICT A STRATEGICKE SLUZBY je zaméfen na rozvoj informaéni
a znalostni spole€nosti aje ur€en v3em podnikim, které chtéji vyvijet vlastni
softwarova feSeni nebo vytvaret tzv. centra strategickych sluzeb, a tim urychlit rozvoj
tohoto progresivniho odvétvi v Ceské republice. Vramci programu ICT
A STRATEGICKE SLUZBY Ize podporovat tvorbu novych IS/ICT feSeni a aplikaci,
zakladani a rozvoj center pro navrh a implementaci IS/ICT, center sdilenych sluzeb,
center zakaznické podpory a center oprav high-tech vyrobkd a technologii, ato
formou dotace na uhradu &asti osobnich nakladl pracovnikl na nové vytvorenych
pracovnich mistech nebo pofizeni hmotného a nehmotného majetku souvisejiciho
s realizaci projektu. Konkrétni oblasti podpory pak dale upravuji jednotlivé vyzvy.

Program napliuje cil podpofit rast vykonu a konkurenceschopnosti malych
a stfednich podnikl (dale jen MSP) v regionech s vy38i mirou nezaméstnanosti
vedouci ke zlepSeni jejich pozice na trhu av souvislosti stim ik rastu poctu
pracovnich mist.
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Program ROZVOJ je zaméfen na podporu pofizeni novych technologickych zafizeni
s vy8Simi technickymi a uzitnymi parametry ana realizace projektu zvySujici
efektivnost procesl. Pfijemcem podpory muze byt podnikajici fyzicka a pravnicka
osoba, ktera splniuje definici MSP uvedenou v Pfiloze €. 1 Nafizeni Komise (ES)
¢. 651/2014.

Projekty v programu ROZVOJ musi byt realizovany na uzemi regionl se
soustfedénou podporou statu vymezenych v pfiloze usneseni viady €. 344/2013,
ana uzemi regiond svy38i mirou nezaméstnanosti dle metodiky uvedené
v programu. Dale program ROZVOJ podporuje drobné podniky s mistem realizace
projektu v obcich nad 2 tis. obyvatel.
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3.2.1

Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 2 za obdobi 2007 — 2014

Tabulka 38: Vécny pokrok prioritni osy 2 za obdobi 2007 — 2014

Kéd NCI
Kéd EU / T
Lisabon Nazev indikatoru . Zdroj Hodnota Celkem
Typ jednotka
indikatoru
20100 | Posat Podet projekt Dosazena | 491 1688 2222 2852 3554 4273 4795 5848 N/A 5848
Core7 | podpofenych E:Z"V%‘.’?i]rléﬂfh ISOP | Vychozi 0 491 1688 2222 2852 3554 4273 4795 N/A 0
Vystup projektd MSPJ
(MSP) Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 200 7 200
Potet firem. Ktord Dosazena 0 119 219 344 596 794 904 1406 N/A 1406
rem,
380211 ziskaly podporu v | Pocet
Vystu ramci projektd podporenych ISOP | Vychozi 0 0 119 219 344 596 794 904 N/A 0
ystup nakupu novych firem
technologii I
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2200 2200
i o Dosazena 0 49 179 282 531 862 1217 1513 N/A 1513
%/%23133 rPo"Z‘\’,itJ ‘I’é?ekt“ na ISOP | Vychozi 0 0 49 179 282 531 862 1217 N/A 0
i o Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1800 1800
Pocet projektl
Z toho podet rozvoje a Dosazena 0 0 0 0 2 12 24 43 N/A 43
[y vyuzivani ICT
i’gzsll]; E;g’j'ggjenym ISOP | Vychozi 0 0 0 0 0 2 12 24 N/A 0
velkymi podniky Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70
o o Dosazena 0 22,9 2,2 19,2 29,6 29,1 37,9 56,4 N/A 56,4
firastek pridané
\f’yi?g(};k ggg;gt%:ych % ISOP | Vychozi 0 0 22,9 2,2 19,2 29,6 29,1 37,9 N/A 0,0
firem
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 % 30 %

0
»



070100 | Poget nové Dosazena 0 2347 3970 5150 8378 | 12271 | 16636 | 19908 N/A 19 908
Core 1 | vytvorenych ISOP | Vychozi 0 0 2 347 3970 5150 8378 | 12271 | 16636 N/A 0
Vysledek | pracovnich mist Hruby pocet Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25000 | 25000
070101 C;’t‘\’/fﬁenym Dosazena 0 1627 2740 3615 5787 8646 | 11777 | 14212 N/A 14212
Core2 | ztoho muzi pracovnich ISOP | vychozi 0 0 1627 2740 3615 5787 8646 | 11777 N/A 0
Vysledek mist (FTE) v Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16000 | 16 000
070102 ooy Dosazend | 0 720 | 1230 | 1535 | 2501 | 3625 | 4859 | 5696 | NA | 5696
Core3 | ztoho zeny ISOP | Vychozi 0 0 720 1230 1535 2591 3625 | 4859 N/A 0
Vysledek Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9000 9 000

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy
Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015

Finanéni pokrok prioritni osy 2 za obdobi 2007 — 2014
Tabulka 39: Financni pokrok prioritni osy 2 za obdobi 2007 — 2014

Alokace podpor Prostredky kryté Proplacené prostiredky
Oblast podpory / Prioritni osa pocipory Rozhodnutim / Smlouvou prijemcim (vyucétované
2007-2013 N
(dodatkem) prostredky)

Certifikované vydaje (v¢.
vratek)*

EUR a EUR b % bla EUR c % cla EUR d % dia

2.1 - Bankovni nastroje podpory MSP 144 564 286,00 221977 023,11 | 153,55% 213 056 437,42 | 147,38% 142 016 980,33 | 98,24%

2.2 - Podpora novych vyrobnich technologii, ICT

0, v 0,
a vybranych strategickych sluzeb 783 364 789,00 937 224 005,10 | 119,64% 562 845 374,57 | 71,85% 493 417 409,88 | 62,99%

PO2 Rozvoj firem 927 929 075,00 | 1159 201 028,21 | 124,92% 775901 811,99 | 83,62% 635 434 390,21 | 68,48%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.

V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centrdlni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovani pfislusnych prostredkd, pokud
jiZ byly v tomto IS zauctovdny.

*) Vcetné vratek a financnich korekci.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 2 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci
Tabulka 40: ZptGsob vyfizeni prijatych Zadosti o uvér/zaruku v prioritni ose 2 v roce 2014 (v EUR)

Schvalené Zadosti Zadosti Zadosti Uzaviené

Prijaté zadosti <z . AP . - <
Yate 2 ! zadosti vieseni uplné zamitnuté odstoupené smlouvy

Program / Oblast objem objem odhad odhad odhad objem

objemu i objemu
podet i x.o podet . o«..  poet POdPOr/ poget podpor Poget podpor/ poget
uveru uveéru

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

popory podpor/ . podpor/ podpor/

uveru

Oblast podpory 2.1

Pozn.: Udaje jsou za obdobiod 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, Ze v tomto obdobi nedoslo k Z4dnému
pohybu (vSechny hodnoty jsou nulové), jsou zde pouze formalné uvedeny souhrnné radky za oblasti podpory.

Zdroj: CMZRB a interni evidence Oddéleni politiky MSP, finanénich néstrojii a maloobchodu

Graf 14: Realizace dotacnich programti PO 2 v roce 2014
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(mil. EUR)
Pozn.: Zdroj dat MIS/MSC2007.

CilG prioritni osy 2 je dosahovano pomoci nastroju finanéniho inZzenyrstvi v ramci
oblasti podpory 2.1 Bankovni nastroje podpory MSP a tfi dotacnich titul( oblasti 2.2
Podpora novych vyrobnich technologii, ICT a vybranych strategickych sluzeb.

V roce 2014 probihala v oblasti podpory 2.1 pouze sprava poskytnutych uveér(
v programech PROGRES a ZARUKA. Zato v ramci oblasti podpory 2.2 nejen Ze
pokracovala administrace jiz schvalenych projektd, ale byly taktéZ pfijimany NOVE
zadosti o podporu v ramci programu podpory ROZVOJ a ICT a strategické sluzby.
Rozklad dat o finanénim pokroku v realizaci PO 2 dosazeném ke konci roku 2014 je
pfehledné znazornén v nasledujicim grafu.

Graf 15: Financni pokrok PO 2 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.

Certifikovano
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Ke konci roku bylo certifikovano 68 % prostfedki ERDF alokovanych na tuto PO
(tj. 635 434 390,21 EUR). Meziro¢né objem certifikovanych prostfedkd PO 2 vzrostl
0 18 %, tedy o 96 479 590,76 EUR. Vliv na to méla vyhradné oblast podpory 2.2
Podpora novych vyrobnich technologii, ICT a vybranych strategickych sluzeb. Na
urovni oblasti 2.1 Bankovni nastroje podpory MSP nedoslo mezirocné k Zadnému
vyvoji na urovni certifikovanych prostfedku a vzhledem ke korekcim uplatnénym ze
strany EK na finanéni nastroje realizované CMZRB v ramci této oblasti podpory, jiz
ani zadné dalSi prostfedky certifikovany nebudou.

| pfes tento pomérné vysoky meziroéni narlst zlstava tato PO mezi osami
s velmi dobrou absorpéni kapacitou a vzhledem k tomu, Ze se velké mnozstvi
projektd oblasti podpory 2.2 (ktera byla ke konci roku certifikovana pouze do vySe
63 %) nachazi ve stadiu realizace, lze pfedpokladat, Ze bude dosazeno piného
vyCerpani alokace na tuto prioritni osu. Situaci by mohly zkomplikovat oCekavané
korekce na uvérové schéma, jez by se dotkly pfedevSim oblasti podpory 2.1. AvSak
RO tuto situaci predjima a pro tento p¥ipad vytvofil zasobnik projekttd PO 2. Dotéené
prostfedky budou automaticky vyuzity pro jejich realizaci. Vliv na vyuziti zasobniku
bude mit také odstupovani projektd. RO bude proto prib&zné mapovat disponibilni
alokaci a uvolnéné prostfedky z Uspor a odstoupenych projekta.

Proplaceno a projekty, u nichz zadatel odstoupil od realizace

Proto se RO v roce 2014 soustfedil jednak na administraci ZoPI a jednak Zadosti
pfijatych v ramci vyzev, které jesté byly pro Zadatele oteviené také v roce 2014.

Zvysené nasazeni v administraci projektu, které jiz obdrzely Rozhodnuti o poskytnuti
dotace v minulych letech se odrazilo zejména na zvySeném tempu proplaceni
zadosti o platbu. Meziro¢né vzrostl pomér proplacenych prostfedkd oblasti podpory
2.2 vidi alokaci o 37 %, coz byl jeden z nejvyS§Sich meziro€nich narustd ze vSech
oblasti podpory. Oproti tomu nedo$lo na urovni oblasti 2.1 k Zadnému dalSimu
posunu, co se proplaceni ty€e. Vzhledem k obtizim spojenym se zpuUsobilosti vydaja
program( podpory, jejichz pfijemcem je CMZRB jiz ani Zadny dal$i narGst oéekavat
nelze. Celkem bylo z ERDF na intervence PO 2 Rozvoj firem proplaceno 775 901
811,99 EUR, coz odpovida 84 % alokace na léta 2007 — 2013. PO 2 se tim
v porovnani s ostatnimi PO operaéniho programu Fadi v oblasti proplaceni
alokovanych prostfedkd mezi primeér.

Strategie sledovani disponibilni alokace se ukazuje jako nezbytna jednak vzhledem
k tomu, Ze RO i nadale vydava nova Rozhodnuti o poskytnuti dotace v ramci oblasti
podpory 2.2 a taktéz vzhledem k tomu, Ze se v uplynulém roce objevilo vyznamné
mnozstvi projektl, které odstoupily od realizace v ramci oblasti podpory 2.2. Jednalo
se o projekty za vice nez 36,5 mil. EUR. 65 % odstoupenych projektl pfitom pfipada
na program podpory ROZVOQOJ, konkrétné na jeho tfeti vyzvu. Nej¢astéjSi duvody
odstoupeni jsou:

. Rozhodnuti vedeni spoleCnosti (zména strategie reagujici napf. na zmény na
trhu)
. Nedostatek finan¢nich prostfedkl na zajiSténi financovani projektu, zhorseni

cashflow (zména situace na trhu, uvérové podminky bank, kurzové zmény,
zmény na ruskych trzich)
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. Nesplnéni podminek (Ihit, realizace VR aj.)

. Technické a realiza¢ni divody (stavebni Upravy, dodaci Ihity vysoutéZenych
dodavatelu aj.)

Rozhodnuto

VySe zminéné projekty, které odstoupily od realizace, v8ak nemély vyznamny
negativni dopad na velmi slibny vyvoj zazavazkovani PO 2. Jesté v roce 2014 totiz
RO umoznil Zadateldm podavat své Zadosti o podporu v ramci oblasti podpory 2.2.
Treti vyzva programu podpory ICT a strategické sluzby byla prodlouzena podruhé,
tfeti vyzva programu podpory ROZVOJ dokonce potfeti.

Zadosti se v programu ROZVOJ pfijimaly dokonce az do zafi 2014. V roce 2014 se
tedy administrovaly PZ podané v téchto vyzvach a nasledné se vydavala Rozhodnuti
o poskytnuti dotace.

V uplynulém roce bylo v PO 2 pfijato celkem 2277 Zadosti s objemem pozadované
dotace 441,75 mil. EUR. Pfes 90 % zadosti pfitom bylo podano v ramci programu
podpory ROZVOJ. To bylo umozZnéno taky nebyvale vysokou alokaci na jeho treti
vyzvu, ktera vCetné jejich prodlouzeni predstavovala 324 mil. EUR. To bylo
umoznéno rozhodutim RO pfesunout t&Zisté snah o plné doderpani alokace OPPI
pravé na programy podpory PO 2, kde to napomaha zvysit prevazné
konkurenceschopnost MSP a kde jsou realizovany projekty neobsahujici zdlouhava
spravni Fizeni (stavebni povoleni, uzemni rozhodnuti apod.). Zejména o program
podpory ROZVOJ je setrvale vysoky zajem, ktery mnohonasobné pfevysSuje
dostupnou alokaci na vyzvu aumoznhuje vytvofit a pruzné vyuzivat vzniklého
zasobniku projektl pro zajisténi doCerpani pribézné uvolnovanych prostredku jak jiz
bylo zminéno vySe. Tento program podpory patfi mezi intervence s nejvétsSim
dopadem na zaméstnanost v ramci OPPI a vysokym dopadem na pfidanou hodnotu
podporenych MSP, ktera v prioritni ose 2 dosahuje rlstu pres 56 %.

Ke konci roku 2014 dosahla PO 2 uhrnného zazavazkovani ve vysi 1 159 201
028,21, coz predstavuje 125 % alokace na léta 2007 — 2013. Meziro€ni narust
v objemu prostfedkdl vazanych v Rozhodnutich o poskytnuti dotace €inil 300 375
763,52 EUR a predstavoval 35 % finalni Castky pfedeSlého roku. Viiv na to mél
vyhradné narust zazavazkovani v ramci oblasti podpory 2.2. Oblast podpory 2.1
nevykazala meziro€né v nativni méné (CZK) zadny posun, propad na urovni
Rozhodnuti oproti VZ OPPI za rok 2013 je pouze zdanlivy, zpusobeny vyhradné
fluktuaci sménného kurzu.

Tim PO 2 zasadnim zpusobem pfiSpéla v minulém roce k narustu poctu
podepsanych Rozhodnuti v ramci OPPI plnymi 66,5 %.

Ukond&ovani projektti a piredpokladany dopad na doderpani alokace®

Odhlédneme-li od projektd realizovanych formou nastroji finanéniho inzenyrstvi,
zbyva v souCasné dobé 1 544 projektd s podepsanym Rozhodnutim ve fazi
realizace, které jeSté nebyly proplaceny (rozlozeni téchto projektl v realizaci mezi
jednotlivé oblasti podpory, programy podpory a jejich vyzvy znazorniuje nasledujici
graf). Tedy objem proplacenych prostfedku v pfistim roce podstatné poroste.

¢ Vyro¢ni zprava referuje o ¢erpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostiedku.
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Graf 16: Objem prostredku vazanych v projektech, jeZ se svym stavem nachazeji ve fazi realizace (tj. P4 a P45) podle
Jednotlivych vyzev
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Zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015.

V ramci posledni revize textu OP Pl doslo k navySeni alokace na PO 2 o celkem 150
454 545 EUR (127 886 365 EUR zdroje ERDF). Intervence v ramci PO 2 budou tedy
mit zcela zasadni vliv na Cerpani alokace celého OPPI, nebot' je na né alokovano
34,98 % veskerych prostfedku operaéniho programu.

Alokace je zatim vyCerpana jen z 68 %, proplacené prostfedky predstavuji 84 %
alokace. Zejména uspésné zavrSeni realizace projektl programu podpory ROZVOJ
a pruzné vyuziti zasobniku projektd v ramci PO 2 bude kli€ova pro uspéch ¢erpani
alokace této prioritni osy i celého operac¢niho programu. V souCasné dobé se
nachazi ve fazi realizace 1176 projektd programu podpory ROZVOJ, 2 projekty
druhé a 289 projektu treti vyzvy ICT a strategické sluzby a 1 projekt prvni a 75
projekta treti vyzvy ICT v podnicich. Interni projekt Dotované ICT sluzby pro MSP byl
sice k rozhodnému datu pro tvorbu VZ v systému stale mezi aktivnimi projekty, ale
od jeho realizace RO ustoupil.

Dosazeny vécny pokrok

Z hlediska pfispévku k napliovani specifického cile prioritni osy 2, kterym je ,zvysit
konkurenceschopnost podnikl zavadénim novych vyrobnich technologii, zintensivnit
rozvoj informacnich a komunikaénich technologii a sluzeb pro podnikani®, Ize
konstatovat, Ze v roce 2014 doslo k vyznamnému pokroku jak v oblasti zavazku tak
dosazenych hodnot indikatora a prioritni osa 2 sméfuje k naplnéni svych cild do
konce roku 2015.

Soucasny stav naplnéni specifického cile prioritni osy 2 je 88,8 %, coz tuto osu fadi
nad prumér OPPI. Zavazky jsou rovnéz nad prumérem a to na 98,9 %, meziro¢ni
narlsty zavazkl i dosazenych hodnot ¢ini okolo 26 — 36 %.

Operace prioritni osy 2 jsou z celého OPPI nejvice zaméfeny na tvorbu novych
pracovnich mist, ¢emuz odpovidaji i dosazené hodnoty sledovanych indikator(: za
vSechny dosud podporené projekty OPPI bylo do konce roku 2014 vytvofeno vice
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nez 34 000 pracovnich mist, z toho plnych 57,4 %, tedy 19 908 pracovnich mist, bylo
vytvofeno v ramci intervenci prioritni osy 2. Program podpory ROZVOJ, ktery je
implementovan v ramci oblasti podpory 2.2, vytvofil v nejvice znevyhodnénych
mikroregionech okolo 15 % z celkového poctu za OPPI, a predstavuje tak program
podpory s nejvice pozitivnim dopadem na udrzitelny rozvoj v socialni oblasti. PoCet
instalovanych modernich vyrobnich technologii spolufinancovanych timto programem
podpory navic jiz dosahl 7 780.

Soucasti prioritni osy 2 je také podpora projektd malych a stfednich podniki
prostfednictvim finan€nich nastroju pro rozvoj MSP, které se potykaji se ztizenym
pFistupem k financovani. Projekty podpofené formou zvyhodnénych zaruk a uveérd
v ramci programtl podpory PROGRES a ZARUKA maji obdobné pozitivni pFinos
k tvorbé novych pracovnich mist jako program podpory ROZVOJ. Pozastaveni
programu ZARUKA, které trvalo témé&F po cely rok 2011 a pokraduje stale,
predstavuje vyznamny zasah do naplfiovani vécnych cili OPPI v oblasti tvorby
novych pracovnich mist.

Vécna realizace programd podpory ICT V PODNICICH a ICT A STRATEGICKE
SLUZBY je z hlediska indikatori prioritni osy 2 sledovana predevsim pomoci
indikatoru ,PocCet projektd na rozvoj ICT“ v rozdéleni na celkem a z toho pocet
projektt predlozenych velkymi podniky. V prubéhu roku 2014 doslo k nartstu poctu
dokoncenych projektd az na hodnotu 1 513, coz pfedstavuje narlst o vice nez 24 %
v porovnani s rokem 2013. V pfipadé velkych podnik, podporovanych v ramci
programu podpory, ICT A STRATEGICKE SLUZBY do$lo do konce roku 2014
k finalizaci jiz 43 projektu. Oproti roku 2013 tak vzrostla hodnota o 79,2 %. VySe
uvedené programy podpory zaroven vytvofily jiz vice nez 7 000 pracovnich mist,
nejvice v regionech Severovychod a Jihovychod.

Program ICT A STRATEGICKE SLUZBY mé& podporu vytvafeni novych
kvalifikovanych pracovnich mist v sektoru ICT pfimo ve svém cili. Nasledujici graf
ukazuje, Ze projekty v realizaci dosud vytvofily nejvice pracovnich mist v regionech
Jihovychod a Moravskoslezsko a diky své naroCnosti na kvalitu lidskych zdrojl
pfispivaji k rustu jejich konkurenceschopnosti. Celkem jiz program ICT
A STRATEGICKE SLUZBY vytvori vice jak 8 000 pracovnich mist.
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Graf 17: Nové vytvofena pracovnich mista v rdmci programu podpory ICT A STRATEGICKE SLUZBY podle regionti NUTS 2
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Zdroj dat: ISOP za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014

V souvislosti s rozvojem firem monitoruje Ridici organ OPPI v ramci prioritni osy 2
rovnéz financni vysledky podnikateld podpofenych dotaci. Po propadu pfirtstku
pridané hodnoty podpofenych firem do zapornych Cisel v roce 2009 doslo v dalSich
letech k opétovnému rastu pfidané hodnoty v podpofenych podnicich. V roce 2014
o téméf 56 %. Podporfené podniky tak jiz mj. diky poskytnuté podpofe vyznamné
zvysily svou konkurenceschopnost, pfekonaly ztratu na tvorbé pfidané hodnoty
zpusobenou finanéni a hospodafskou krizi a dohanégji na rastové trajektorii
predkrizovy trend.

Interni projekty PO 2
Interni projekt Dotované ICT sluzby pro MSP

Projekt Dotované ICT sluzby pro malé a stfedni podniky nebyl fakticky realizovan (z
ddvodu zruSeni zadavaciho Fizeni). V roce 2014 Agentura Czechinvest finanéné
ukondila tento projekt a vratila poskytnutou zalohu ve vysi 3 606 EUR (100 000 CZK)
na ucet fidiciho organu. Tato vratka byla provedena 18. 12. 2014 a byla potvrzena ze
strany Ministerstva pramyslu a obchodu.

3.2.2 Zavazné problémy, které se objevily, a prijatd opatreni k jejich
odstranéni

Pfezkoumani zpusobilosti vydaji ve vztahu k zaruénimu schématu realizované
v ramci oblasti podpory 1.1 bylo uzavfeno finan¢ni korekci ve vySi 71 418 104,93
EUR jiz na konci roku 2013.

Ve véci Uvérového schématu Ridici organ OPPI obdrzel dne 12. 3. 2015 oficialné
finalni verzi zpravy auditu DG Regio (Mission n°® 2013/CZ/REGIO/C4/1226/1). EK
v navaznosti na zjiSténi tohoto auditu a provazanost nékterych z nich navrhla aplikaci
25 % finanéni opravy na tuto operaci (uvérovy fond) podle bodu 2.3 Rozhodnuti
Komise & C(2011)7321 ze dne 19. 10. 2011. Ridici organ OPPI s ohledem na
nezbytnost uzavieni této zalezZitosti v situaci bliziciho se konce moznosti Cerpani
prostfedkd v ramci programového obdobi 2007 — 2013 a s ohledem na dopis EK
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k postupu pro preruSeni a mozné pozastaveni pribéznych plateb z ERDF pro OPPI
reagoval ihned dne 16. 3. 2015 dopisem na EK, kde akceptuje 25 % finanni opravu
z vkladu do uvérového fondu, a to ve vysi 435,625 mil. KE pro program Progres (EU
podil) a 8,925 mil. K& pro program Start-uvéry (EU podil). Tato finanéni oprava bude
odeétena od nasledujiciho vykazu vydaji zaslaného Evropské komisi. Ridici organ
OPPI predpoklada, ze touto opravou bude i tato oblast uzaviena.

Vzhledem k zavazZnosti tohoto tématu jsou tyto informace rozpracovany i v kapitole
2.3 Zavazné problémy, které se objevily a prijata opatreni k jejich odstranéni.

Program ZARUKA

Z celkové vySe poskytnutych zaruk 409,045 mil. EUR (11,342 mid. CZK) a poctu
2 011, bylo k 31. 12. 2014 poskytnuto pInéni ve vysi 12,847 mil. EUR (356,208 mil.
CZK) u 181 zaruk, coz predstavuje 3,1% z vySe vystavenych zaruk a 9,0% z poctu
poskytnutych zaruk.

V programu ZARUKA bylo v obdobi od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2014 realizovano
celkem 106 kontrol realizace projektu s vySi zaruk 33,728 mil. EUR (935,219 mil.
CZK). V roce 2014 nebyla realizovana zadna kontrola, nebot bylo naplnéno procento
kontrol z celkovych poskytnutych zaruk, které stanovuje dohoda mezi RO a CMZRB.
V tomto programu podpory nebyly zjistény zasadni problémy.

Program PROGRES

V programu PROGRES bylo k 31. 12. 2014 celkem 36 uvérd po splatnosti,
pohledavky po Ihuté splatnosti, v€etné dluznych urokl (sank&nich a urokd z uveéra)
u uavera ¢Cinily 3,448 mil. EUR (95,610 mil. CZK).

V programu PROGRES bylo realizovano v obdobi od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2014
celkem 45 kontrol, v objemu 21,949 mil. EUR (608,59 mil. CZK). V roce 2014 bylo
kontrolovano 5 projektu, v objemu kontrolovanych prostfedkd 1,978 mil. EUR (54,838
mil. CZK).

Finanéni nastroi VENTURE

Dlouhy (a ¢asové neodhadnutelny) priib&h spravniho fizeni u Ufadu na ochranu
hospodaiské soutéze meél za nasledek pozastaveni a pozdéji odstoupeni od
realizace celého projektu Seed/VC fond. Alokace finanéniho nastroje VENTURE byla
anulovana.

3.2.3 Vybrany projekt

dataPartner s. r. 0. - 2.2 ITS03/323, Vytvoreni SW feSeni pro fizeni svarovacich
procesti

Pfedmétem projektu bylo vytvofeni softwarové aplikace pro fizeni procesu spojovani
riznych materiald (zejména svarovani a Sroubovych spojl). Aplikace je urena
prfedevSim pro spoleCnosti zabyvajici se vyrobou kovovych a mostnich konstrukci
a pokladkou potrubi.

Softwarové feSeni pro Fizeni svafovacich procesu feSi zejména nasledujici okruhy:
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. fizeni dokumentace pro zakaznika (WPS, WPQR) v souladu s platnou
legislativou (CSN EN ISO 3834, CSN EN 1090),

. Fizeni zakazek v souladu s CSN,

. tvorba, fizeni, zalohovani a archivace zaznamu k zakazkam,

. fizeni kvalifikace personalu,

. tvorba TPV a svafovacich normativa,

. automatizace propojeni se systémy CAD apod.
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Pouzivani aplikace pfispiva uzivatellm k vyraznym usporam. Software umoziuje
svarovacich procesu, a to vzdy dle platnych norem a legislativy. Softwarova aplikace
umoznuje Castecné zautomatizovani, zpfehlednéni a uplnou sledovatelnost celého
procesu Fizeni jakosti pfi procesu svarovani a provadéni ocelovych konstrukci.

Diky realizaci projektu doSlo ke zvySeni konkurenceschopnosti spoleCnosti,
k rozSifeni nabidky sluzeb a produktl v oblasti IS feSeni. Dale byla vytvorena tfi nova
kvalifikovana pracovni mista.

Zpasobilé vydaje: 216 388 EUR (6 000 000 CZK)
Dotace: 108 178 EUR (2 999 554 CZK)
Zahajeni projektu: 1. 11. 2011
Ukonceni projektu: 31.7.2013

3.3 Prioritni osa 3 - Efektivni energie

Prioritni osa 3 - Efektivni energie obsahuje oblast podpory, jejimz cilem je stimulovat
aktivitu podnikatelt v oblasti snizovani energetické naroCnosti vyroby a spotieby
fosilnich primarnich energetickych zdroji a podpofit zacinajici i stavajici podnikatele
v aktivitach vedoucich k vyS8§imu vyuzivani obnovitelnych a druhotnych zdroju
energie. Podpora poskytovana v ramci této prioritni osy je zaméfena na zvySovani
ucinnosti pfi vyrobé, pfenosu a spotifebé energie a na vyrobu elektfiny, tepla a paliva
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z obnovitelnych a druhotnych zdroji energie. Pfijemci podpory jsou MSP a velké
podniky.

Oblast podpory 3.1 Uspory energie a obnovitelné zdroje energie

Tato oblast je zaméfena na podporu podnikatelskych aktivit v oblasti uspor energie
a obnovitelnych, pfip. i druhotnych zdroju energie (vyjma pfimé podpory spaloven).
Cilem poskytovani podpor je snizit energetickou naro€nost na jednotku produkce pfi
zachovani dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru,
zmensit zavislost tuzemské ekonomiky na dovozu energetickych komodit, snizit
spotfebu fosilnich primarnich energetickych zdroji a podporovat MSP v oblasti
vyuziti obnovitelnych zdroju energie. Zamérem je vyuzit ivyznamny potencial
energetickych Uspor a vyuziti obnovitelnych zdroji energie. Oblast podpory je
realizovana programem podpory EKO-ENERGIE.

Tento program je rozdélen do dvou hlavnich priorit, kde prvni prioritu zastava uspora
energie v podnicich a jejich arealech ve vSech krajich kromé hlavniho mésta Prahy,
u kterého je HDP nad primérem EU, a tudiz pod néj nespada podpora z OPPI.
Druhou vyznamnou prioritou je investiéni podpora obnovitelnych zdrojl energie
(OZE), kde se vS8ak v souCasné dobé& podporuji pouze malé vodni elektrarny do
10MW instalovaného vykonu.
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3.3.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 3 za obdobi 2007 — 2014
Tabulka 41: Informace o vécném pokroku PO 3 za obdobi 2007 — 2014

Kod NCI
Kod EU / . . Cilova
X Nazev Mérna .
Lisabon indikatoru jednotka Zdroj Hodnota 2014 hodnota Celkem
Typ 2015
indikatoru
Pod&et Dosazena 0 28 67 149 245 398 549 711 N/A 711
380100 Fenvch
(MSP) pod_por?nyc , ,
Core 7 projektd Vychozi 0 0 28 67 149 245 398 549 N/A 0
, efektivni
vystu .
ysiup energie (MSP). | poget Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 870 870
podpofenych | ISOP
rojektd Dosazena 0 0 2 27 60 131 204 260 N/A 260
380102 Pocet projektu prol
(velké predlozenych . .
podniky) | velkymi Vychozi 0 0 0 2 27 60 131 204 N/A (]
vystup podniky o,
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300
Podil vyroby Dosazena 4,7 5,2 6,8 8,3 10,28 11,43 13,17 N/A N/A 13,17
elektfiny z
362700 Vyroba OZE na L 59 59%
Lisabon elektfiny z celkové CSU | Vychozi (20(;’5) 4,7 52 6,8 8,3 10,28 11,43 13,17 N/A (206’5)
dopad OZE hrubé
spotiebé
elektfiny Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9% 9%
Dosazena 0 2,129 58,589 156,971 398,948 848,545 2 5 N/A 5
364300 Snizeni ’ ’ ’ ’ ’ 589,959 799,077 799,077
dopad | SPotreby T ISOP | \chozi 0 0 2129 | 58589 | 156,971 | 398,948 | 848,545 2 N/A 0
energie 589,959
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 000 11 000

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy

Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015
*Indikator 364030 "Uspora energie" byl preéislen na 364300 s ndzvem "SniZeni spotieby energie": tato zména se nepromitla do textu OPPI.

©
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Finanéni pokrok prioritni osy 3 za obdobi 2007 — 2014
Tabulka 42: Financni pokrok prioritni osy 3 za obdobi 2007 — 2014

Prostredky kryté Proplacené prostredky ip PR -
Oblast podpory / Prioritni osa Alogggs_g%iigory Rozhodnutim / Smlouvou prijemcim (vyuctované Certnfnkm@:tee ;8’ SElE
(dodatkem) prostredky)
EURa EUR b % bla EUR ¢ % cla EUR d | %dia
2ge;g‘f:p°ry energie a obnovitelné zdroje 325745381,00|  355225627,01| 109,05% | 28192101588 | 86,55% | 261206 605,96 | 80,19%
PO3 Efektivni energie 325745381,00| 355225 627,01 | 109,05% |  281921015,88 | 86,55% | 261 206 605,96 | 80,19%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007—2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovano z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZzit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centralni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovani prislusnych prostredku, pokud jiz
byly v tomto IS zatctovany.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 3 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci

Graf 18: Realizace prioritni osy 3 v roce 2014
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W 3.1 EED - Eko-energie
Zdroj dat MIS/MSC2007.

Prioritni osa 3 — Efektivni energie se ¢leni do dvou kategorii — uUspory energie
a obnovitelné zdroje energie. Za celé programovaci obdobi 2007 — 2013 byly
vypsany tfi vyzvy. Valna vétSina projektd schvalenych v ramci prvni a druhé vyzvy jiz
byla uzaviena. V prubéhu roku 2014, tedy z pfevazné Casti, dochazelo k administraci
treti vyzvy a jejiho prodlouzeni. Probihala kontrola vybérovych fizeni a Zadosti
o platbu. U necelé tfetiny projektll pak dochazelo k prodlouzeni harmonogramu
projektu do roku 2015. Nej¢astéjSim dlvodem byly nepfiznivé klimatické podminky.
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V posledni dobé& se v8ak RO setkaval i s divodem prodlouZeni kvdli nutnému
zruSeni vybérového Fizeni (chyby v projektové dokumentaci, neposkytnuti
soucinnosti ze strany vitézného uchazele, atd.). V programu Eko-energie
v uplynulém roce nedochazelo k odstupovani zadateld od projektu v takové mife,
jako v pfedchozich letech.

Vzhledem k tomu, ze cili PO 3 je dosahovano prostfednictvim jediné oblasti
podpory, poskytuje rozklad dat o finanénim pokroku ve vyuZivani alokace ERDF
prioritni osy 3 za obdobi 2007 — 2013 zejména grafické znazornéni miry vyuziti
alokace ERDF v jednotlivych stadiich implementace.
Graf 19: Finanéni pokrok PO 3 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
Certifikovano

Ke konci roku 2014 bylo certifikovano 80 % prostfedkd ERDF alokovanych na tuto
PO (tj. 261 206 605,96 EUR). Tim oproti minulému roku vzrostla mira certifikovanych
prostifedkl zde o 18 %. Odhlédneme-li od pIné certifikovanych intervenci v oblastech
podpory 1.1 a 2.1, které byly implementovany formou finan¢nich nastroji (a na néz
EK avizovala uvaleni finan€nich korekci), jsou prostfedky ERDF nejlépe Cerpany
pravé v ramci PO 3 Efektivni energie (80 %).

Proplaceno a projekty, u nichz zadatel odstoupil od realizace

V prabéhu roku 2014 dochazelo k plynulému ukon&ovani projektl predchozich let
a s tim bylo spojeno i proplaceni zadosti o platbu pfedlozenych zadateli. Do konce
roku 2014 bylo na intervence PO 3 z ERDF proplaceno celkem 281 921 015,88 EUR,
coz predstavuje 87 % alokace prostfedki ERDF na léta 2007-2013. Oproti roku
2013 se tak jedna o 22% narUst objemu proplacenych prostfedkd.

V této PO v uplynulém roce odstoupily projekty za 14 mil. EUR. VétSina téchto
projektu pfipada na lll. vyzvu. Nej¢astéjsi divody odstoupeni jsou:

. Rozhodnuti vedeni spoleCnosti (zména strategie reagujici napf. na zmény na
trhu)

O)1 OPPI
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. Nedostatek finan¢nich prostfedkl na zajiSténi financovani projektu, zhorseni
CF — zména situace na trhu, uvérové podminky bank

. Celkova ekonomicka situace CR, kurzové zmény, vyvoj na zahraniénich trzich

. Nesplnéni podminek (zavazné ukazatele)

. Technické a realizaCni divody (stavebni upravy, dodaci Ihity vysoutézenych

dodavatelu, zmény vykupnich cen pfi Cerpani dotace aj.)
Rozhodnuto
V roce 2014 nadale pokraCoval proces vydavani Rozhodnuti schvalenym projektim
z prvniho prodlouzeni 3. vyzvy. Rozhodnuti o poskytnuti dotace v ramci programu

podpory EKO-ENERGIE obdrzelo v uplynulém roce 151 projekti v objemu dotace
ERDF prevySujicim 25 mil. EUR.

| pfesto, ze nékolik zadatell od realizace svych projektl odstoupilo také v minulém
roce, udrzela si PO 3 pozitivni trend v realizaci a povedlo se ji zazavazkovat 109 %
alokace na léta 2007 — 2013, tedy 355 225 627,01 EUR.

Ukond&ovani projektti a piredpokladany dopad na docerpani alokace’

V programu Eko-energie se nachazi nékteré projekty, jejichZ realizace predstavuje
velmi slozity proces. Od dolozeni stavebniho povoleni (pfedevSim u podprogramu
,OZE"), az po samotnou realizaci (komplikované vyrobni procesy, instalace slozité
technologie). Vyse uvedené divody ovliviiuji samotny prabéh realizace. Casto pak
dochazi k prodlouzeni harmonogramu realizace projektu (je potfeba administrovat
zménova fizeni, posouva se termin samotné realizace projektu). Tim se také
zpozduje tempo proplaceni, jez nelze pfedem predvidat.

V souCasné dobé zbyva 298 projektl s podepsanym Rozhodnutim, které jeSté nebyly
proplaceny. Z prvni vyzvy zbyva uz jen jediny projekt, z druhé vyzvy pouze
8 projektl. VeSkeré ostatni projekty spadaji do 3. vyzvy, ktera byla pouze jednou
prodlouzena v roce 2012. RozlozZeni téchto projektu v realizaci mezi jednotlivé oblasti
podpory, programy podpory a jejich vyzvy znazorfiuje nasledujici graf. Z néj je
patrné, ze v pfistim roce lze oCekavat dalSi narast poltu ukon€enych projektl a tim
i objemu proplacenych prostredku.

"Vyro¢ni zprava referuje o ¢erpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostiedku.
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Graf 20: Objem prostredku vazanych v projektech, jeZ se nachazeji ve fazi realizace (tj. P4 a P45) podle jednotlivych vyzev
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Zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015.

Intervence v ramci PO 3 budou mit spiSe mirny vliv na ¢erpani alokace celého OPPI,
nebot je na né alokovano 10,44 % veskerych prostfedkld operaéniho programu. Ta je
zatim vyCerpana z 80 %, proplacené prostiedky pfedstavuiji 87 % alokace.

Dosazeny vécny pokrok

Prioritni osa 3 Efektivni energie je zaméfena predevSim na zlepSovani zZivotniho
prostfedi prostfednictvim zavadéni eko-efektivnich technologii v souladu se svym
specifickym cilem ,zvysit GCinnost energii v pramyslu a vyuZiti obnovitelnych,
pfipadné i druhotnych zdroji energie (vyjma podpory spaloven)‘. Vyvoj
implementace prioritni osy 3 sméfuje ke splnéni stanoveného specifického cile do
roku 2015.

Mira naplnéni specifického cile prostfednictvim dosazenych hodnot indikatort je
73,7 %. Presto je tfeba dosavadni vyvoj osy hodnotit jako uspésny. Kli¢ovym
faktorem, ktery ovliviiuje tento stav je pfedevSim dlouhodoby charakter realizace
projektld. O uspéchu podporfenych intervenci naopak svéd¢i 100,5% mira naplnéni
cilovych hodnot indikator prostfednictvim zavazkau.

Rok 2014 byl pfedevS§im ve znameni dokoncovani projektd v ramci Vyzvy lIl.
programu EKO-ENERGIE, coz vedlo k rustu dosazenych hodnot az 0 60,3 %. V roce
2015 lIze ocCekavat plnéni specifického cile osy ve srovnani s ostatnimi prioritnimi
osami OPPI.

V souladu s timto cilem sleduje OPPI nékolik indikatorl na uUrovni prioritni osy 3.
Pocet podporenych projektdt MSP dosahl v pribéhu roku 2014 hodnoty 711 a vzrostl
od konce roku 2013 0 29,5 %. Tempo dokon&ovani projektd jiz zrychlilo, do konce
roku 2014 byla z hlediska finanéniho objemu dokon&ena vétSina projektu jiz treti
vyzvy programu EKO-ENERGIE. Tomu odpovida vysoky narlst dosazené hodnoty
indikatoru Uspora energie, ktery meziroéné &inil pfes 123 %. DosaZena hodnota pFes
5799 TJ ro€né odpovida 52,7 % planované hodnoty indikatoru.

Vzhledem k vysoké uspésnosti vyhlaSenych vyzev vSak |ze konstatovat, ze program
EKO-ENERGIE, resp. prioritni osa 3, jednoznacné sméfuje ke splnéni stanovenych
cili. Celkovy potencial ro¢ni Uspory energie v€etné projektd v realizaci jiz dosahuje

O)1 OPPI
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urovné 10 383 TJ. Nize uvedeny graf ukazuje regionalni rozdéleni oCekavané uspory
energie v jednotlivych regionech NUTS 2 CR za projekty s vydanym rozhodnutim
o poskytnuti dotace.

Graf 21: Rozdéleni cilové hodnoty indikatoru ,Uspora energie” projektti OPPI s vydanym rozhodnutim podle NUTS 2, v GJ/rok
3000000

2500000
2000000
1500000
1000000 -
500000 - l
0 .
o Q
N R
Q A? , \‘ Q & k'b
o\\*(' ,Qo“:b oo}e’ °$° ,\o"”b “\\(’ Q°
S\\Q 3 SF & 4@6 &\\
> & 3 <& )
o < 3 &

Zdroj: ISOP za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014

Podil vyroby elektfiny z OZE na celkové hrubé spotifebé elektfiny za rok 2014 nebyl
v dobé zpracovani této Vyroéni zpravy k dispozici. Posledni dostupna hodnota za rok
2013 ve zdrojich MPO a Energetického regula¢niho ufadu dosahuje 13,17 %,
pfiéemz cilova hodnota je nastavena na urovni 9 %. Trend vysokého meziro¢niho
narGstu podilu OZE na hrubé spotfebé& elektfiny tak zlstal zachovan. Uspésné
dokoncéené projekty zaméfené na vyuzivani obnovitelnych zdroji energie k vyrobé
elektrické nebo tepelné energie v programu EKO-ENERGIE pozitivné pfispivaji
k dosazeni cilové hodnoty. Konkrétné byla do konce roku 2014 vyrobena energie
z obnovitelnych a druhotnych zdroju energie v ramci podporenych projektt 486 GWh
v pfipadé elektrické, resp. 883 TJ v pfipadé tepelné energie, coz predstavuje
meziro€ni narlsty az o 238%. Opét jde stale jen o malou €ast potencialu, ktery v této
oblasti maji projekty programu EKO-ENERGIE v realizaci. Projekty s vydanym
rozhodnutim o poskytnuti dotace maji souhrnné za cil produkci elektfiny z OZE ve
vySi 737 GWh ro€né a produkci tepla z OZE vice jak 1 000 TJ ro¢né.

Podporené projekty zaroven do konce roku 2014 vykazaly realnou redukci emisi
sklenikovych plynu vice jak 1 000 000 t. Oproti roku 2013 jde zhruba o 50% narust.

Limit minimalné 50% c&erpani MSP na urovni oblasti podpory 3.1 zlstava
bezproblémové zachovan a pohybuje se na urovni 59,7 %. V dobé hospodarské
krize a tésné po ni, kdy vSechny podniky na trhu hledaji prostor pro snizovani
nakladl, je pfedevSim podpora Uspor energie v podnicich velmi U¢innym nastrojem.
Vede ke snizeni negativnich dopadd pramyslové Cinnosti, souasné jsou zavadény
nové technologie a dochazi k pozadovanému snizovani provoznich nakladu, které
nasledné pomahaji zvySovat konkurenceschopnost podpofenych firem a region(
soudrznosti.
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3.3.2 Zavazné problémy, které se objevily, aprijatda opatieni Kk jejich
odstranéni

V roce 2014 se neobjevily zadné problémy.

3.3.3 Vybrany projekt

RenoEnergie, a.s. - 3.1 EED03/869, MVE Roudnice nad Labem

IS

Projekt pfedstavuje hydroenergetické vyuziti dosud nevyuzitého hydrostatického jezu
na dolnim Labi v F. km. 809,729 (v plavebnim km 27,31) ve stfedoCeském mésté
Roudnice nad Labem. V ramci projektu byla vybudovana nova mala vodni elektrarna
(MVE) na pravém biehu Feky. Strojovha vybudované MVE je prelévana, jeji
vodotésny strop je ve vysi terénu a v pfipadé povodni tak nehrozi zatopeni vlastni
strojovny.

V elektrarné byly instalovany 4 horizontalni Kaplanovy turbiny v PIT provedeni
s primérem obézného kola 3 m, jejich hltnost je 225 m3/s. Celkovy instalovany vykon
elektrarny je 4,5 MW, za rok je elektrarna schopna vyrobit asi 21 000 MWh elektrické
energie, tato energie tak pokryje spotfebu 8000 domacnosti. Vyrobena elektfina také
uSetii asi 24 500 tun emisi CO?.

V ramci projektu byla také postavena nova slalomova draha jako nahrada pUvodni,
zbofené, soucasti projektu jsou také prohrabky dna feky Labe, které diky zméné
spadu pfispéji k zvyseni vyroby energie. Celkové naklady zadatele na projekt jsou se
v§emi pfidruzenymi, i nezpUsobilymi vydaiji pfiblizné 486 mil. CZK (17 527 409 EUR).

Projekt byl rozdélen do 4 etap s datem ukonceni 31. 12. 2013. Proplaceni posledni
etapy probéhlo 18. 2. 2014.

Zplsobilé vydaje: 14 538 625 EUR (403 127 000 CZK)
Dotace: 3573611 EUR (99 089 112 CZK)
Zahéajeni projektu: 1. 1. 2011

Ukonceni projektu: 5.12. 2013
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3.4 Prioritni osa 4 - Inovace

Prioritni osu 4 Operacniho programu Podnikani a inovace tvofi dvé oblasti podpory,
které jsou zaméfeny na podporu technickych (inovace produkti a procesu)
a netechnickych inovaci (organiza¢ni a marketingové inovace) v podnicich, vcetné
rozvijeni jejich spoluprace s vyzkumnymi a vyvojovymi organizacemi, a na podporu
jejich vlastnich firemnich kapacit pro vyzkum a vyvoj (VaV) a navaznych aktivit.
Zejména se to tyka sektoru MSP tak, aby se zvysSila inovaéni aktivita podniku a pocet
podnikd, které provadéji vlastni vyzkum a vyvoj. V této souvislosti je prioritni
osa zamérena predevSim na komercializaci vysledkd VaV, které mohou usmérnit,
urychlit a zkvalitnit inovacni procesy smérem k vySSi konkurenéni schopnosti sektoru
primyslu a sluzeb. V ramci této priority je pozornost rovnéz zaméfena na aktivity
spojené s ochranou prav primyslového vilastnictvi.

Oblast podpory 4.1 ZvySovani inovaéni vykonnosti podniki

Cilem této oblasti podpory je stimulovat a zvysit inovaéni aktivitu MSP, ale i velkych
podnik( v oblasti vyroby i poskytovani sluzeb. Podpora umozriuje zlepSit financni
stabilitu podnikd realizujicich inovace vyrobku, technologii a sluzeb. DalSim cilem
této oblasti je  prostfednictvim  podpory patentovych  aktivit  podnikd,
védeckovyzkumnych instituci a vysokych $kol zlepsSit podminky pro transfer vysledku
vyzkumu a vyvoje do praxe.

Tyto cile jsou realizovany programem INOVACE - Inovaéni projekt, jenz pomaha
podnikiim, které na zakladé vlastni vyzkumné a vyvojové €innosti, vyzkumu a vyvoje
ve spolupraci €i prostfednictvim transferu technologie uvadi inovované produkty do
vyroby a na trh nebo zavadéji inovovany vyrobni proces a programem INOVACE -
Projekt na ochranu prav priumyslového vlastnictvi, ktery podporuje ziskani
primyslové-pravni ochrany nehmotnych statkl v podobé patentd, uzitnych vzoru,
priimyslovych vzord a ochrannych znamek.

Program INOVACE - Inovaéni projekt podporuje aktivity:

e zvySeni technickych a uzitnych hodnot vyrobku, technologii a sluzeb (inovace
produktu),

e zvySeni efektivnosti procesl vyroby a poskytovani sluzeb (inovace procesu).
Program INOVACE - Projekt na ochranu prav pramyslového vlastnictvi
podporuje aktivity:

e podavani pfihlasek vynalezt v zahraniéi a v Ceské republice,

e zajiSténi ochrany prumyslového vlastnictvi ve formé patentu v zahranici

a v Ceské republice, uzitnych vzoru (pouze v pfipadé, Zze byla souCasné

s pfihladkou uzitného vzoru podana pfihlaska vynalezu) v zahraniéi a v Ceské
republice, pramyslovych vzord v zahrani¢i a ochrannych znamek v zahranici.

Oba programy podporuji pouze projekty realizované na tzemi Ceské republiky mimo
uzemi hl. mésta Prahy.
Oblast podpory 4.2 Kapacity pro pramyslovy vyzkum a vyvoj

Oblast podpory 4.2 je nastrojem podpory podnikl vSech velikosti, jejichz snahou je
realizovat vyzkum, vyvoj a inovaci ve vlastni vyzkumné a inovacni kapacité.
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Tato oblast podpory je realizovana programem POTENCIAL zamé&fenym na podporu
zavadéni a zvySovani kapacit podnikatelskych subjektl pro realizaci vyzkumnych,
vyvojovych a inovacnich aktivit. Nové vybudovana, resp. rozSifena vyzkumné
inovacni centra (oddéleni) by méla pfispivat k zavadéni technologicky novych nebo
inovovanych produktu, produkénich fad, vyrobnich procesu a technologii, pokud
existuje realny predpoklad jejich uziti ve vyrobé. Malé a stfedni podniky mohou
kromé& podpory na investi¢ni vybaveni vyuzit také moznosti podpory na uhradu
vybranych provoznich nakladi centra.

Cilem programu je kromé zvySeni poctu podnikatelskych subjektt provadéjicich
vlastni vyzkum, vyvoj ainovaci také napomahat Kk prohloubeni spoluprace
podnikatelskych subjektd s vyzkumnymi a vyvojovymi organizacemi, tvorbé
kvalifikovanych pracovnich mist. Snahou programu je dale zlepSit podminky pro
zapojeni spole¢nosti do narodnich i evropskych programl vyzkumu a vyvoje, a tim
prispivat k trvalému zvySovani konkurenceschopnosti Ceské ekonomiky.

Cilovou skupinou jsou podniky v odvétvi zpracovatelského pramyslu provadéjici
vlastni vyzkum, vyvoj ainovace nebo podniky, které dosud vyzkum a vyvoj
zajiStovaly prostfednictvim externich subjektl a chtéji tuto svou pozici zménit.
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3.4.1

Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 4 za obdobi 2007 — 2014

Tabulka 43: Vécny pokrok prioritni osy 4 za obdobi 2007 — 2014

Kéd NCI
Kod EU / Cilova
Lisabon Indikator Mérna jednotka Zdroj Hodnota hodnota Celkem
Typ 2015
indikatoru
Pocet Dosazena 0 18 121 269 516 750 1031 1423 N/A 1423
110100 podpofenych
Core 4 projekt(i VaV, Viychozi 0 0 18 121 269 516 750 1031 N/A 0
Vystup inovaci a
patentd Potet podpofenych Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2100 2100
il ISOP
Z toho podet projektd Dosazena 0 0 17 31 85 151 251 366 N/A 366
110101 _ projektu Vychozi 0 0 0 17 31 85 151 251 N/A 0
Vystup pfedloZenych
velkymi podniky Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 600 600
Podil z trzeb Podil z prodeje Dosazend 0 7,01 2353 | 1926 | 2064 | 17,0 | 1974 | 17,93 N/A 17,93
inovovanych vlastnich
produktd na inovovanych Vychozi | 109 701 | 2 19,2 2064 | 17,1 19,74 N/A 109
381621 celkovych vyrobkii a sluzeba | 1SOP | Y°"oA 0% 0 0 3,53 9,26 06 10 % / &
Vysledek s X :
trzbach u trzeb z prodeje
podpofenych vlastnich vyrobku a Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25% 25%
firem sluzeb v %
Vydaje na Vydaje na inovace Dosazena N/A 123,4 N/A 81,984 N/A 99,119 N/A N/A N/A 99,119
h vyvolané
381501 inovace v : S “al . . 46,7 46,7
Dopad podnikatelském » t.:{ﬁ\;arﬁn \./n;: y CSU | Vychozi (2004) N/A 1234 N/A 81,984 N/A 99,119 N/A N/A (2004)
sektoru CZK béznych cen Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60,7 60,7
Podil inovujicich Dosazena N/A 29,2 N/A 32,4 N/A 32,8 N/A N/A N/A 32,8
ekonomickych Podil firem s 3 "
%8; 6;d1 subjektd v inovaci produktu ¢sU | Vychozi (ggoé’) N/A 29,2 N/A 32,4 N/A 32,8 N/A N/A (ggo{;)
P podnikatel. nebo procesu v %
sektoru Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45% 45%

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy
Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015
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Finanéni pokrok prioritni osy 4 za obdobi 2007 — 2014

Tabulka 44: Financni pokrok prioritni osy 4 za obdobi 2007 — 2014

Alokace podpory

Prostredky kryté

Proplacené prostredky

Oblast podpory / Prioritni osa 2007-2013 Rozhodnutim / Smlouvou prijemctm gvyaétované Certifikoa:f,e ;3’ it
(dodatkem) prostredky)
% bla % dla
4.1 - ZvySovani inovacni vykonnosti podniku 670 947 494,00 778 024 966,91 | 115,96% 424 683 576,40 | 63,30% 364 043 019,46 | 54,26%
4.2 - Kapacity pro primyslovy vyzkum a vyvoj 289 722 896,00 290 899 533,79 | 100,41% 175751 099,90 | 60,66% 155 595 587,17 | 53,70%
PO4 Inovace 960 670 390,00 | 1 068 924 500,70 | 111,27% 600 434 676,30 | 62,50% 519 638 606,63 | 54,09%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centrdini bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovdni pfislusnych prostiedkd, pokud

jiZ byly v tomto IS zauctovdny.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 4 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci

Graf 22: Realizace prioritni osy 4 v roce 2014

Proplaceno —_|
Odstoupeno n
(dotace)
Podané PZ
0 200 400 600 800
pocet
Odstoupeno m
(dotace)
Podané PZ
0 100 200 300
(mil. EUR)

H 4.1 IN - Inovacni projekt
M 4.1 INP - Ochrana primyslového vlastnictvi
4.2 PT - POTENCIAL

Zdroj dat: MIS/MSC2007.
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V uplynulém roce probihala administrace IV. vyzvy programu INOVACE spocivajici
zejména v kontrole vybérovych fizeni a zadosti o platbu. Dale plynule pokracovala
administrace projektl a vyplaceni dotaci Zzadatelllm o podporu v programu podpory
POTENCIAL. Nejvétsi mnozstvi zadosti o platbu je odekavano v obdobich
nasledujicich po meznich terminech pro ukonceni projektd v jednotlivych vyzvach,
tzn. v kvétnu 2015 v pfipadé prvniho prodlouzeni tfeti vyzvy a v srpnu 2015
u druhého prodlouzeni treti vyzvy.

Dale byly vyhodnocovany Zadosti o dotaci predlozené v ramci tfetiho prodlouzeni
IV. vyzvy programu INOVACE — Inovaéni projekt i POTENCIAL a schvalenym
projektim byla vydana Rozhodnuti o poskytnuti dotace. Vedle téchto Cinnosti byly
nadale administrovany zadosti o platbu projektd na ochranu prav primyslového
vlastnictvi.

Rozklad dat o finan&nim pokroku v oblasti vyuziti alokace ze zdroju ERDF prioritni
osy 4 za obdobi 2007 — 2014 je pfehledné znazornén v nasledujicim grafu.

Graf 23 Financni pokrok PO 4 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
Certifikovano

Ke konci roku bylo certifikovano 54 % prostfedkd ERDF alokovanych na tuto PO
(tji. 519 638 606,63 EUR). Mezirocné objem certifikovanych prostfedku PO 4 vzrostl
032 %, tedy o 125 651 064,55 EUR. Vliv na to méla jak oblast podpory
4.1 ZvySovani inovacni vykonnosti podnikt (mezirocné narust o 29 %), tak oblast
4.2 Kapacity pro primyslovy vyzkum a vyvoj (meziro€né narlist o 38 %). Jedna se
o nejvysSi meziroéni nartst vramci OPPI jak z hlediska miry certifikovanych
prostfedkd ERDF vUci jejich alokaci, tak i z hlediska finan&niho objemu. | pfesto v3ak
prostfedkd. V ramci 4.1 bylo od pocatku programovaciho obdobi certifikovano 54 %
alokace, u 4.2 to bylo taktéz 54 %.

Proplaceno a projekty, u nichz zadatel odstoupil od realizace

O)1 OPPI
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Proto se RO v roce 2014 soustfedil jednak na administraci ZoPl a jednak Zadosti
pfijatych v ramci vyzev, které jesté byly Zadatelim v roce 2014 oteviené pro
predkladani zadosti.

Zvysené nasazeni v administraci projektu, které jiz obdrzely Rozhodnuti o poskytnuti
dotace v minulych letech se odrazilo zejména na zvySeném tempu proplaceni
Zadosti o platbu. Meziroéné vzrostl pomér proplacenych prostfedkd vuci alokaci
0 45 %, coz byl viibec nejvysSi meziro¢ni narGst ze vSech prioritnich os. Vliv na to
mély ZoPl| za projekty realizované v ramci obou oblasti podpory stejnou mérou
(oblast 4.1 meziro¢né proplatila o 44 % vice, 4.2 0 48 %). Celkem bylo na intervence
PO 4 Inovace z ERDF proplaceno 600 434 676,30 EUR, coz odpovida 63 % alokace
na léta 2007 — 2013. PO 4 tim i nadale zustava v oblasti proplaceni alokovanych
prostfedkl na poslednim misté ze vSech prioritnich os OPPI.

To mlze byt dano i pomérné vysokym podilem projektl odstupujicich od realizace
po podpisu Rozhodnuti. V minulém roce od realizace odstoupilo 112 projekta
s vydanym Rozhodnutim. Primérna dotace ERDF na projekt je v PO 4 (zejm. vlivem
oblasti podpory 4.1) druhou nejvyssi z celého OPPI (hned po oblasti podpory 5.1).
Pak i relativné maly pocet odstupujicich projektd ma velky dopad na miru Cerpani
alokovanych prostfedku.

Nejcastéjsi dlivody odstoupeni jsou obdobné jako v jinych oblastech podpory, {j.:

* Rozhodnuti vedeni spoleCnosti (zména strategie, jiné vyuziti financi)

* Nedostatek finan¢nich prostfedkd na zajisténi financovani projektu, zhorseni CF)

« Zména situace na trhu (pokles, stagnace), zména pozadavkl zakaznického trhu

« Problematika v realizaci VR (odstoupeni dodavatele, nevysoutéZeni dodavatele aj.)
* U oblasti 4.1 také neziskani patentu nebo pfevod patentovych prav

Rozhodnuto

VySe zminéné projekty, které odstoupily od realizace vSak nemély vyznamny
negativni dopad na vyvoj zazavazkovani PO 4. Jesté v roce 2014 totiz RO umoznil
Zadatel(im podavat své zadosti o podporu v rdmci obou oblasti podpory. Ctvrta vyzva
programu podpory INOVACE (oblast 4.1) byla prodlouzena jiz potfeti, tfeti vyzva
programu podpory POTENCIAL (oblast 4.2) podruhé. Zadosti se v oblasti podpory
4.2 prijimaly dokonce az do srpna 2014. V roce 2014 se tedy v ramci obou oblasti
podpory administrovaly PZ podané v téchto vyzvach. RO nasledné jesté v prabéhu
roku v ramci PO 4 vydal 429 Rozhodnuti o poskytnuti dotace v celkovém objemu
181,5 mil. EUR8. Ke konci roku 2014 PO 4 dosahla uhrnného zazavazkovani ve vysi
1 068 924 500,70 EUR, coz pfedstavuje 111 % alokace na léta 2007 — 2013.

8 Tato ¢astka predstavuje prosty prepocet objemu finanéniho objemu vydanych Rozhodnuti v CZK,
neshoduje se ale s nominalnim rozdilem sumy vydanych Rozhodnuti ke konci roku 2014 a ke konci
roku 2013 (uvedeno ve VZ 2013). Dlvodem je, ze se do dat o vydanych Rozhodnutich v systému
MSC promita téz vySe proplacenych ZoPI, které jsou prepoé&itavany kurzem platnym ke dni zatétovani
v IS VIOLA. Castka je tedy korigovéana a blizsi vysledné &astce, kterou RO piedloZi k certifikaci na
PCO a je tak pfesnéjsi pro sledovani erpani, zaroven viak neumozriuje prostym odeétem &astek
Zjistit objem nové vydanych Rozhodnuti. RO si proto v systému MSC/MIS nechal vytvofit za G&elem
téchto analyz zvlastni sestavu, kterd mu pomaha tato data v potfebné struktufe ziskat.
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Meziro¢ni narlst v objemu prostfedku vazanych v Rozhodnutich o poskytnuti dotace
tedy Cinil 150 977 273,96 EUR a pfedstavoval 16,5 % finalni ¢astky pfedeslého roku.
Hlavni podil na tom mél 21% narlst zazavazkovani v ramci oblasti podpory 4.1. Tim
PO 4 zasadnim zplUsobem pfiSpéla v minulém roce k narlstu poctu podepsanych
Rozhodnuti v ramci OPPI plnymi 33,43 %.

Ukonc&ovani projektt a pfedpokladany dopad na doderpani alokace®

V soucCasné dobé zbyva 998 projektl s podepsanym Rozhodnutim ve fazi realizace,
které jesSté nebyly proplaceny (rozloZeni téchto projektt v realizaci mezi jednotlivé
oblasti podpory, programy podpory a jejich vyzvy znazorfiuje nasledujici graf). Tedy
objem proplacenych prostfedkl v pristim roce opét podstatné poroste.

Graf 24: Objem prostredku vazanych v projektech, jeZ se nachazeji ve fazi realizace (tj. P4 a P45) podle jednotlivych vyzev

4.2 PTO2 |
4.1INPO2 |
4.1INPO1 |
4.1INO3 |
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00
(mil. EUR)

Zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015.

Intervence v ramci PO 4 budou mit zcela zasadni vliv na Cerpani alokace celého
OPPI, nebot je na né alokovano 30,78 % veSkerych prostfedkl operaéniho
programu.

Ta je zatim vyCerpana jen z 54 %, proplacena je z 63 %. Tempo Cerpani odpovida
mnozstvi a naroCnosti projektll a je ze znacné &asti ovlivnéno zménami u velkého
mnozstvi projektd. Velmi Casto je ze strany zadateld pozadovano zménové fFizeni,
které je spojené s prodlouzenim doby realizace projektu. Zadatelé rovnéz &asto
nepiedkladaji Zadosti o platbu za jednotlivé etapy prib&zné&, ale zaénou zplisobilé
vydaje narokovat, aZz po ukonceni celého projektu. Na zakladé téchto skuteCnosti
a vzhledem ke snaze urychlit Eerpani finanénich prostfedkl byly zkraceny Ihlty pro
podani a opravy Zadosti o platbu. Projektovi manazefi rovnéz kontaktuji zadatele
a snazi se jim pomoci s prubéznym narokovanim zpusobilych vydaju po jednotlivych
etapach dle projektového harmonogramu.

° Vyro¢ni zprava referuje o ¢erpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostiedku.
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Vzhledem k vaze alokace PO 4 a souCasné nizké mife proplacenych
i certifikovanych prostfedkl, je patrné, ze tato priorita bude kritickym bodem
v Gerpani alokace OPPI. Avdak RO v3ak uginil kroky, jez by mély vést k dal$imu
razantnimu nartstu miry €erpani. S pfihlédnutim k tomu, Ze byl v roce 2014 program
INOVACE (oblast podpory 4.1) i POTENCIAL (4.2) otevien pro pfijimani novych
Zadosti o podporu a vzhledem k razantnimu meziro€nimu narustu proplacenych
prostfedku (45 %) a vice nez 16% meziro¢nimu narlstu vydanych Rozhodnuti, Ize
oCekavat i nasledny narast objemu certifikovanych prostfedku této PO.

Dosazeny vécny pokrok

Z hlediska prispévku k naplfiovani specifického cile prioritni osy 4, kterym je ,posilit
inovacéni aktivity podnikl (zavadéni inovaci technologii, vyrobkl a sluzeb)®, Ize
konstatovat, ze v roce 2014 tempo rlstu dosazenych hodnot vyrazné prevysSilo
tempo zavazkl a udrzelo se na 25 %. Prioritni osa 4 tak nadale sméfuje k naplnéni
svych cilt do konce roku 2015.

Celkovy stav naplnéni specifického cile prioritni osy 4 je 66,8 %, coz odpovida
podprimérné hodnoté v ramci vécnych os OPPI. Naplnéni zavazkd na urovni
110,1 % je vSak nejvySSi v OPPI. Prioritni osa 4, ktera je jakousi patefi strategie
OPPI, tak beze zbytku naplfiuje o€ekavani a vyviji se velmi uspésné.

Do konce roku 2014 bylo v ramci prioritni osy 4 — Inovace podpofeno dotaci celkem
1 423 projektu v oblastech vyzkum a vyvoj, inovace a patenty, coz odpovida 67,8 %
cilové hodnoty do roku 2015. V realizaci je vSak jeSté dalSich zhruba 800 projektu
s vydanym rozhodnutim, vcetné téchto projektl je cilova hodnota naplnéna na
108,9 %. Pocet projektld s vydanym rozhodnutim vzrostl o vice nez 14 %. | v roce
2015 Ize oCekavat predevsim dokon&ovani realizace projektu.

V ramci programu podpory INOVACE realizujiciho oblast podpory 4.1 jiz bylo
uspésné implementovano 2 861 inovaci produktu, procesu, organizace a marketingu
a také uplatnéno celkem 349 pfihlaSek vynalezu a patentl. Projekty, u kterych bylo
do konce roku 2014 alespon vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace a z nichz vétSina
je dosud v realizaci, v souhrnu vykazaly soucet cilovych hodnot Citajici 4 424 inovaci,
coz jiz odpovida 98,3 % cilové hodnoty do roku 2015. Zaroven je zazavazkovano
601 pfihlasek patentl a vynalezd, tedy jiz 96,9 % cilové hodnoty. Nasledujici graf
priblizuje regionalni pohled na zavedené inovace, patenty a vynalezy.
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Graf 25: Cilové hodnoty dokoncenych projekt(i prioritni osy 4 v oblasti technickych i netechnickych inovaci, pfihlaSek vynalezd a
patentt (program podpory INOVACE), rozdéleni dle regioni NUTS 2 CR
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Zdroj: ISOP za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014

Zavedené inovace pfinaseji pozitivni dopady na konkurenceschopnost podpofenych
podnikd. Produkty s implementovanymi inovacemi dosahly zhruba 17,93% podilu na
celkovych trzbach téchto podnikll. Ve srovnani s predesSlym obdobim jde o pokles
zhruba o 1,8p.b. V prvni poloviné roku 2015 se vSak oCekavame pozvolny rast tohoto
indikatoru.

3.4.2 Zavazné problémy, které se objevily, a prijata opatreni k jejich
odstranéni

V pribéhu roku 2014 se v programech vramci prioritni osy 4 zadné zavazné
problémy neprojevily.

3.4.3 Vybrany projekt

ANTREG, a.s. - 4.1 IN04/1869, ,,Adaptér 22LR"“ - inovace vyrobku a vyrobniho
procesu ve spolec¢nosti ANTREG, a.s.

ANTREG, a. s. se zabyva od svého zaloZeni strojirenskou vyrobou. Diky Spi¢kovym
technologiim (CNC frézovani, soustruzeni, elektroerozivni obrabéni, pfesné vrtani,
objemové a plodné tvareni, CNC méfeni 3D apod.) vyrabi firma produkty s vysokou
uzitnou hodnotou a technickymi vlastnostmi (naradi, nastroje, formy, obrabéné dily,
elektromagnetické ventily, termoregulatory, jateCni pfistroje apod.), které maji
uplatnéni nejen na ¢eském trhu, ale i v zahranici.

Na zakladé vlastniho vyvoje disponuje firma funk&nim prototypem produktu ,Adaptér
22LR". Adaptér je urCen pro svétovy trh, kde je kladen dUraz na pouzivani
sportovnich palnych zbrani s malym ucinkem dopadové energie stfely a bez pouZiti
adaptéru neni mozné z divodu vysokého U€inku standardni zbrané pouzivat na
sportovnich stfelnicich a stfeleckych zavodech. Pouzitim adaptéru na standardni
zbrani dochazi také k vyrazné finanCni uspofe pfi pouziti k nacviku stfelby nejen
u sportovnich stfelct, ktefi si tak mohou dovolit za dostupnou €astku plnohodnotny
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trénink bez omezeni, ale i u ostatnich stfelcu, provozujicich tento sport jako zalibu.
Adaptér slouzi ke zméné raze streliva.

Pfedmétem projektu je pofizeni strojnich
technologii, které umozni realizovat
sériovou  vyrobu vySe  uvedeného
inovovaného adaptéru, pfi zavedeni
inovovaného vyrobniho procesu.

Realizaci projektu byl firmé umoznén dalsi
rozvoj, rozsifeni produktového portfolia,
zvyseni konkurenceschopnosti a upevnéni
pozice na trhu tuzemském i zahrani¢nim -
spole¢nost tim dosahne zvySeni exportu.

Novy vyrobni proces i novy ,Adaptér
22LR* ma vliv na snizeni spotfeby materialu a snizeni energetické narocnosti vyroby.
Spolec¢nost rovnéz pocita v souvislosti s projektem s vytvofenim minimalné dvou
novych pracovnich mist.

Projekt byl realizovan v obdobi 1. 1. 2014 — 18. 12. 2014 jako jednoetapovy, zadost
o platbu byla jiz proplacena.

Zpasobilé vydaje: 955 713 EUR (26 500 000 CZK)
Dotace: 477 856 EUR (13 250 000 CZK)
Zahajeni projektu: 1. 1. 2014

Ukoncéeni projektu: 18. 12. 2014

3.5 Prioritni osa 5 - Prostredi pro podnikani a inovace

Prioritni osa 5, ktera obsahuje tfi oblasti podpory, sleduje vytvafeni vhodného
prostfedi pro vznik arozvoj inovacniho podnikani. Je zaméfena na vytvafeni
potfebné infrastruktury pro zacinajici podnikatele (zejména v pfipadech inovacné
orientovanych projektd) v podobé podnikatelskych inkubatorl, na rozSifeni
a zkvalitnéni spoluprace mezi podnikatelskou sférou a vzdélavacimi institucemi
a institucemi z oblasti vyzkumu a vyvoje s cilem podpofit a urychlit inovaéni procesy
v podnicich. Tato prioritni osa se rovnéz zamérfuje na tvorbu kvalitni infrastruktury pro
vzdélavani a rozvoj lidskych zdroji v podnikové sféfe a v institucich poskytujicich
sluzby pro podnikatelské subjekty v oblasti dalSiho vzdélavani zaméstnancu.
Pozornost je dale vénovana problematice zkvalitnéni infrastruktury pro podnikani,
hlavné formou vytvareni a rozvoje podnikatelskych nemovitosti na urovni evropskych
standardu, zejména formou regenerace tzv. brownfields.

Pfijemci podpory jsou z vétsi Casti MSP.

Oblast podpory 5.1 Platformy spoluprace

Tato oblast podpory, realizovana programy podpory SPOLUPRACE
a PROSPERITA, je zaméfena na podporu spoluprace podniku, védecko-vyzkumnych
a vzdélavacich instituci a komunalni sféry na regionalni inadregionalni urovni
s moznosti podpory mezinarodni spoluprace novych i existujicich uskupeni. Zejména
jsou podporovany projekty identifikace a rozvoje klastru, technologickych platforem,
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védeckotechnickych parkd, podnikatelskych inkubatort, center pro transfer
technologii a siti Business Angels.

Hlavnim cilem programu podpory PROSPERITA je prostfednictvim dotaci
podporovat zakladani a dalSi rozvoj subjektt infrastruktury pro primyslovy vyzkum,
technologicky vyvoj a inovace zaméfenych zejména na realizaci novych technologii
a konkurenceschopnych vyrobkul a sluzeb. Podporovan je proces zakladani, €innosti
adalS$i rozvoj podnikatelskych inkubatorl, center transferu technologii
a védeckotechnickych parkd vytvarejicich podminky pro vznik arozvoj malych
a stfednich inovacnich firem (zejména typu start-up a spin-off). Jedna se pfedevsim
o poskytnuti kancelarskych prostor, technickych sluzeb, zakladniho ioborové
specifického poradenstvi, pronajem specifickych pfistrojl, zafizeni, vybavenych
laboratofi a dalSi.

V souvislosti s podporou inovacni infrastruktury pro nové vznikajici inovacni firmy se
program dale zaméfuje na podporu zakladani a Cinnosti siti Business Angels jako
nastroje pro zprostfedkovani kapitalu podnikatelim v pocate¢ni a rlstové fazi
podnikani, ktera je spojena s vysSi mirou rizika.

Program navazuje na obdobny program realizovany v ramci Opera¢niho programu
Pramysl a podnikani (2004 - 2006). Zadateli programu mohou byt soukromé
podnikatelské subjekty, sdruzeni podnikatell, uzemni samospravné celky a jejich
svazky, vefejné vyzkumné instituce, vysoké Skoly C¢i stavajici provozovatelé
védeckotechnickych parkd, podnikatelskych inkubatord a center pro transfer
technologii.

Program podpory SPOLUPRACE je rozdélen do dvou podprogrami - Klastry
a Technologické platformy.

V pFipadé programu SPOLUPRACE - Klastry je podpora formou dotace sméfovana
na rozvoj regionalné koncentrovanych odvétvovych seskupeni podnikatelskych
subjektl a podplrnych instituci vcetné vyzkumnych a vzdélavacich subjektl - tj.
klastrt. Tento program navazuje na program Klastry OPPP. V programu
SPOLUPRACE - Klastry jiz neni podporovana faze vyhledavani firem pro vznik
klastru. Podporeny ale mohou byt jak nové vzniklé subjekty, tak klastry, které byly
dotacné podporeny jiz v obdobi OPPP. Diky rozvoji vzajemné spoluprace a ucasti na
spolecnych projektech umoznuje Clenstvi v klastru zlepSit vzajemné vazby a nastolit
dlouhodobé vSestranné vyhodné partnerstvi firem, vysokych Skol, vyzkumnych
ustava, krajskych samosprav a dalSich instituci v regionu.

Program SPOLUPRACE - Technologické platformy podporuje vznik a rozvoj
narodnich technologickych platforem za u€elem propojeni vefejného a soukromého
sektoru v oblasti vyzkumu a vyvoje v technologickych oblastech vyznamnych pro
podnikatelskou sféru. Dale je financovano vytvoreni strategickych dokumentud a jejich
implementace, zapojovani €eskych vyzkumnych instituci a podnikd do evropskych
technologickych platforem a iniciace vyzkumnych a vyvojovych projektu.

NapIni projektd programu Technologickych platforem je vytvofit, podporovat
a naplnovat stfednédobé az dlouhodobé vize budouciho technologického vyvoje

a koherentni dynamické strategie k dosazeni vize, ktera zahrnuje vyznamné otazky
budouciho hospodarského rastu, konkurenceschopnosti a trvale udrzitelného rozvoje
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v Ceské republice iv Evrop&. Ziskané poznatky jsou predloZzeny v podobé
strategickych dokumentd v pribéhu realizace projektu.

Oblast podpory 5.2. Infrastruktura pro rozvoj lidskych zdrojt

Cilem této oblasti podpory, realizované programem SKOLICIi STREDISKA, je
prostfednictvim zajisténi kvalitni infrastruktury pro realizaci vzdélavacich aktivit ve
firmach zvySit konkurenceschopnost podniki a podnikatelskych subjektl ve
vymezenych sektorech arovnéz i zaméstnanost jednotlived v souladu s potfebami
vyplyvajicimi ze zavadéni novych technologii ainovaci, vyrobnich procesu
a postupl, rozsifovani kapacit a odborného ristu zaméstnanctl ve vztahu k efektivité
a kvalité vyroby Ci sluzeb. Jde o investice do vzniku, rekonstrukci nebo vybaveni
Skolicich stfedisek nebo Skolicich mistnosti.

V ramci programu SKOLICi STREDISKA mohou firmy bez ohledu na velikost, podat
Zadost o dotaci na nakup, vystavbu, rekonstrukci nebo vybaveni Skolicich center
nebo Skolicich mistnosti, ve kterych budou primarné Skoleni zaméstnanci podnikul
Z podporovanych odvétvi.

Oblast podpory 5.3. Infrastruktura pro podnikani

Cilem oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikani je zkvalitnéni infrastruktury pro
podnikani, tj. podnikatelskych prostor a ploch. Oblast podporyje realizovana
programem NEMOVITOSTI, ktery se zaméfuje na obnoveni zanedbanych objektu,
pfipravu podnikatelskych zon pro naslednou novou vystavbu a projektovou pfipravu
téchto infrastrukturnich projektu.

Program NEMOVITOSTI, ktery je uren pro podnikatelské subjekty, obce a kraje,
podporuje nasledujici typy aktivit:

. Projekt rekonstrukce objektu umoZznuje projektovou pfipravu, pofizeni
a rekonstrukci zanedbanych a nedostatec¢né efektivné vyuzivanych objektu
a areald.

. Projekt pfipravy zoény je zaméfen na projektovou pfipravu, pofizeni

nemovitosti a vybudovani inzZenyrskych siti pro ucely podnikatelské zony
slouzici k vystavbé podnikatelskych objektd.

. Samostatny projekt vyhotoveni projektové dokumentace je uréen pro ucely
rekonstrukce objektu nebo pfipravy zény.

. Projekt vystavby najemniho objektu umozhuje obcim a krajum realizovat
rekonstrukci anebo novou vystavbu objektl uréenych k pronajmu pro uzivatele
splAujici odvétvové vymezeni.

3.5.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 5 za obdobi 2007 — 2014
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Kod NCI
Kéd EU /
Lisabon

Typ
indikatoru

Indikator

Mérna
jednotka

Tabulka 45: V&cny pokrok prioritni osy 5 za obdobi 2007 — 2014

Zdroj

Hodnota

Cilova
hodnota
(rok
2015)

Pocet podporfenych Poget Dosazena 0 0 58 162 313 480 720 929 N/A 929
382120 rojektll pro rozvoj S 7 i
ety pianr astruitury plroJ podporenych | ISOP Vychozi 0 0 0 58 162 313 480 720 N/A 0
podnikani projektl Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 900 900
Pocet projektu Dosazena 0 0 0 0 13 39 66 97 N/A 97
110200 podp_ory vzniku a
Core 5 rozvoje kooperace Vychozi 0 0 0 0 0 13 39 66 N/A 0
Vystup podniku a Pocet
yzkumnych flava
Vyizn:titug:, podpofenych | Isop | Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 140 140
Z toho pocet projektd Dosazena 0 0 0 0 2 6 11 15 N/A 15
110201 _ projektu Vychozi 0 0 0 0 0 2 6 11 N/A 0
Vystup predloZenych
velkymi podniky Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30
_Pocet nové B Dosazena 0 0 5 23 36 53 65 55 N/A 55
382154 vzniklych center pro Pocet
Vvstu transfer technologii vzniklych ISOP | Vychozi 0 0 0 5 23 36 53 65 N/A 0
ystup a védecko- center a parkd .
technickych parkd Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55
Investicné Objim n°}{ych Dosazena 0 0 1855 | 2870 | 3235 | 4859 | 5806 | 7155 N/A 715,5
- . apaci
382115 pfipravené ba Vychozi 0 0 0,0 185,5 287,0 3235 4859 580,6 N/A 0
; . . vzniklych ISOP
Vysledek podnikatelské d ti
plochy a objekty | P° por?z“ Vs Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 560 560
382125 PFirtistek kapacit Pocet nové Dosazena 0 0 626 2 363 6 593 10 645 15235 18 924 N/A 18 924
Vysledek pro vzdélavaci vzniklych mist | ISOP | Vychozi 0 0 0 626 2363 6593 | 10645 | 15235 N/A 0
aktivity pro Skoleni Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20000 | 20000
Podet nové DosaZena 0 0 5 16 18 29 30 38 N/A 38
?2/251 5; vazniklych Poet ISOP [ Vychozi 0 0 0 5 16 18 29 30 N/A 0
inkubatord Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy

—
—
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Datum generovani sestavy:
2.3.2015

Finanéni pokrok prioritni osy 5 za obdobi 2007 — 2014

Tabulka 46: Financni pokrok prioritni osy 5 za obdobi 2007 — 2014

Prostredky kryté Proplacené prostredky ip PR -
Oblast podpory / Prioritni osa ClELEEs ey Rozhodnutim / Smlouvou prijemcim (vyuctované s e
2007-2013 M vratek)
(dodatkem) prostredky)

% bla % dia
5.1 - Platformy spoluprace 263 848 123,00 298 360 665,18 | 113,08% 178 662 837,49 | 67,71% 125178 545,05 | 47,44%
5.2 - Infrastruktura pro rozvoj lidskych zdroju 109 033 719,00 109 889 379,02 | 100,78% 95 664 281,53 | 87,74% 92 078 685,78 | 84,45%
5.3 - Infrastruktura pro podnikani 400 413 737,00 413 361 861,06 | 103,23% 375458 854,13 | 93,77% 356 257 756,61 | 88,97%
POS5 Prostredi pro podnikani a inovace 773 295 579,00 821 611 905,26 | 106,25% 649 785 973,15 | 84,03% 573 514 987,44 | 74,17%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centrdini bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovdni pfislusnych prostiedkd, pokud

jiZ byly v tomto IS zauctovdny.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 5 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci
Graf 26: Realizace prioritni osy 5 v roce 2014

Proplaceno
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Zdroj dat MIS/MSC2007.
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Rok 2014 byl souborné pro vSechny oblasti podpory PO 5 pfevazné ve znameni
kontroly zadosti o platbu, kontroly vybérovych fizeni u projektd a také posuzovani
Zadosti o zménova fizeni. Tato zménova fizeni se vétSinou tykala prodluzovani
harmonogramu projektl. Davody pro prodluzovani byly rizné a nelze nalézt pro
programy podpory PO 5 spoleéného jmenovatele. Mezi divody byly napf. posun
terminu ukoncCeni projektl, zpusobeny pozdnim zahajenim realizace projektu (s ¢imz
nasledné souvisely i zmény v pofizovaném vybaveni), potfeba zrusit stavajici
vybérové fizeni a vyhlasit nové (procesni chyby, insolvence dodavatele apod.),
potize s financovanim, které oddalily zahajeni realizace projektu i potize s vitéznymi
dodavateli vybérovych fizeni (neschopnost realizovat zakazku v€as, dodavka
vadného zafizeni apod.). Béhem roku 2014 vétSina technologickych platforem
dokoncila své projekty a iniciovala tak fadu uspésnych narodnich i mezinarodnich
projekta.

Rozklad dat o finanénim pokroku v oblasti vyuziti alokace ze zdroji ERDF prioritni
osy 5 za obdobi 2007 — 2014 je pfehledné znazornén v nasledujicim grafu.

Graf 27: Financni pokrok PO 5 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
Certifikovano

Ke konci roku bylo certifikovano 74 % prostfedki ERDF alokovanych na tuto PO (.
573 514 987,44 EUR). Tim oproti minulému roku vzrostla mira certifikovanych
prostfedkl o 22 %. Vliv na to méla jak oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj
lidskych zdroju, kde bylo certifikovano jiz pfes 84 % alokace, tak oblast 5.3
Infrastruktura pro podnikani s certifikovanymi 89 %. Jedna se o oblasti podpory
s vibec nejvy3Si mérou certifikovanych prostfedkl (odhlizime-li od PO 1 a oblasti
2.1).

Vzhledem k tomu, Ze jiz na konci roku 2013 byla PO 5 pfezavazkovana o 2 %
a vzhledem Kk jejimu nadprimérnému poméru proplacenych i certifikovanych
prostfedki ERDF vUc&i alokaci, s pfihlédnutim k technické, finan¢ni i organizacni
naro&nosti projektd této PO, RO v roce 2013 ani v roce 2014 jiz nemé&l Zadnou vyzvu
otevienou pro podavani projektovych Zadosti. Byla vydana jen 2 Rozhodnuti.
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Proplaceno

Proto se v roce 2014 RO soustfedil na administraci projektii, které jiz obdrzely
Rozhodnuti o poskytnuti dotace v minulych letech. To se odrazilo zejména na
zvySeném tempu proplaceni zadosti o platbu. Meziro¢né vzrostl pomér proplacenych
prostfedkd vuci alokaci o témér 33 %, coz byl druhy nejvy$$i meziro¢ni narlst ze
vSech prioritnich os. Hlavni vliv na to mély ZoP! za projekty realizované v ramci
oblasti podpory 5.1 Platformy spoluprace. Byl zde zaznamenan fenomenalni
meziroéni narast o 59 %. Tim se potvrdil pfedpoklad RO z minulych let, Ze ke konci
programovaciho obdobi bude moci oCekavat pozitivni trend v proplaceni téchto
mnohdy investi¢éné a organizacné naro¢nych projektu. Celkem bylo z ERDF v ramci
této PO proplaceno 649 785 973,15 EUR, coz odpovida 84 % alokace zdroju ERDF
na programovaci obdobi.

Rozhodnuto a projekty, u nichz Zzadatel odstoupil od realizace

PO 5 v roce 2014 vynikla v ramci OPPI nejen v mife certifikace vydaju, ale bohuzel
také znanym mezironim propadem v objemu projektd s vydanym Rozhodnutim.
Odhlédneme-li od propadu na PO 1, ktery byl zpusoben finan&nimi korekcemi
a s nimi souvisejici realokaci, na niz je metodicky navazan udaj “Rozhodnuto”, jedna
se o jedinou PO v ramci OPPI, kde byl propad zaznamenan. Jednalo se o projekty
s uhrnnou pfislibenou C¢astkou 821 611 905,26 EUR ze =zdroje ERDF, coz
predstavuje témeér 3% mezirocni pokles.

Vliv na tento pokles mély projekty ze vS8ech tfi oblasti podpory. Nejvyssi pocet
odstoupenych projektll byl zaznamenan v oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro
podnikani. Obecné lze Fici, Ze neCastéjsi prfiCinou odstoupeni je zména strategie
spole¢nosti (souvisejici Casto s poklesem trhu a recesi v daném odvétvi), védomi
Zadatele, Ze nebude schopen dodrzet podminky dotace (zavazné ukazatele,
terminy), okolnosti vylu€ujici odpovédnost zadatele (soudni Fizeni, nevydani staveb.
povoleni, neschvaleni zménového Fizeni projektu aj.) ¢&i nedostatek financi
(neposkytnuti avéru).

Mezi duvody odstoupeni Zadatele od realizace projektu se vyrazné €asto jako duvod
objevuji ekonomické divody spolecnosti (Spatné cash-flow, recese v odvétvi atd).
Déle Zadatelé uvadeéji zménu strategie spole¢nosti (souvisejici Casto s poklesem trhu
a recesi v daném odvétvi), situace, kdy Zadatel neni schopen dodrzet podminky
dotace (zavazné ukazatele, terminy), okolnosti vylu€ujici odpovédnost Zadatele
(soudni fizeni, nevydani stavebniho povoleni, neschvaleni zménového Fizeni
projektu, vlastnické spory aj.), pfipadné nedostatek financi (neposkytnuti avéru).

V ramci PO 5 tak meziro¢né klesl objem prostiedkl vazanych v Rozhodnuti
o poskytnuti dotace o 2,93 % na 821 611 905,26 EUR. Mira zazavazkovani vUdi
alokaci €ini 106 %.

Ukond&ovani projektt a predpokladany dopad na doéerpani alokace™

| pfes vySe zminény pokles je vSak tfeba konstatovat, ze programy podpory PO 5
dosahuji pozitivnich vysledkd jak z hlediska vécného, tak finanéniho pokroku.
Vzhledem k dodate&nym zdrojim, které byly zpusobeny pfevazné kurzovymi rozdily
CNB bylo Ridicimu organu v uplynulém roce umoznéno, vyuZit takto uvolnéné

19\/yroéni zprava referuje o ¢erpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostiedk.
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finan¢ni prostfedky v ramci intervenci PO 2 Rozvoj firem. V ramci posledni revize
textu OP PI doslo ke snizeni alokace na PO 5 o celkem 64 171 122 EUR (54 545
455 EUR zdroje ERDF). Jak jiz bylo zminéno vySe, PO 5 svym zaméfenim vyZaduje
slozité technologické pfipravy a mnohdy zdlouhava spravni fizeni. Proto neumoznuje
flexibilni a svizné doCerpani prostfedkd. Dlvodem realokaci tedy nebyla
nedostateCna absorpcni kapacita, ale snaha o kvalitni, pruzné a spolehlivé fizeni
programu a docCerpani jeho zdroju.

V souCasné dobé je 238 projektd s podepsanym Rozhodnutim ve fazi realizace,
které jesSté nebyly proplaceny (rozlozeni téchto projektl v realizaci mezi jednotlivé
oblasti podpory, programy podpory a jejich vyzvy znazorfiuje nasledujici graf).

Graf 28: Objem prostredku vazanych v projektech, jeZ se nachazeji ve fazi realizace (tj. P4 a P45) podle jednotlivych vyzev
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Zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015.

Alokace na prioritni osu 5 je zatim vyCerpana z 74 %, proplacena je z 84 %. Zdaleka
nejvice prostiedkl je vazano v jen nékolika malo investi€né naronych projektech
programu podpory Prosperita. Jedna se o celkem 36 projektl, které vSak svym
objemem predstavuji 65 % vSech aktivnich projektd PO 5, které dosud nebyly
ukon€eny. Je zde tedy jasny potencial ke zvySeni proplaceni a uzavirani projektd
takeé v pfistim roce.

RO &ini veskeré kroky potfebné pro to, aby alokace PO 5 na toto obdobi mohla byt
skuteéné do konce roku 2015 vycCerpana. Alokace PO 5 predstavuje 24,78 %
veskerych prostfedkd, jez ma RO na implementaci OPPI k dispozici a celkové
doCerpani alokace OPPI zavisi ze &tvrtiny pravé na uspéchu v ¢erpani PO 5.

Dosazeny vécny pokrok

Z hlediska prfispévku k naplhovani specifického cile prioritni osy 5, ktery zni
.povzbudit spolupraci sektoru primyslu se subjekty z oblasti vyzkumu a vyvoje,
zkvalitnit infrastrukturu pro prumyslovy vyzkum, technologicky vyvoj a inovace,
zefektivnit vyuziti lidského potencialu v primyslu a zkvalitnit podnikatelskou
infrastrukturu®, Ize konstatovat, ze v roce 2014 doSlo k vyznamnému pokroku
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predevS§im v narlstu dosazenych hodnot (kolem 22%) a prioritni osa 5 sméfuje
k napInéni svych cili do konce roku 2015.

Soucasny stav naplnéni specifického cile prioritni osy 5 je na urovni 91,4 %, coz
znamena, ze prioritni osa 5 je na tfetim misté ve srovnani s dalSimi vécné
pFislusnymi prioritnimi osami. V roce 2014 doSlo k dalSimu rychlému rustu
dosazenych hodnot. Bylo to zplsobeno predevsim dokon€ovanim velkého mnozstvi
finanéné i Casové narocnych projektd ve vSech tfech oblastech podpory, tedy
zejména v oblasti podpory 5.1. Zavazky indikatort dosahly v souhrnu 104,5 %.

Prioritni osu 5 — Prostfedi pro podnikani a inovace Ize co do spektra oblasti podpory

viv s

proto rozdéleno dle jednotlivych oblasti podpory.

V ramci oblasti podpory 5.1 Platformy spoluprace bylo do konce roku 2014 vydano
celkem 147 rozhodnuti o poskytnuti dotace, z toho 24 bylo zaméfeno na KLASTRY,
23 na TECHNOLOGICKE PLATFORMY, dal$i se tykala programu podpory
PROSPERITA. Vysledky podpofenych projektd vSech vyhlaSenych vyzev se jiz
zacinaji projevovat. Na konci roku 2014 bylo ukonéeno celkem 38 projektd Pl a 55
VTP a center transferu technologii. V zafizenich inovacni infrastruktury je usazeno
kolem 196 inovacnich firem. V navaznosti na dokoncovani realizace projektl
v programu Prosperita se da o¢ekavat narast tohoto indikatoru v roce 2015.

Oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidskych zdroju je z hlediska specifického
cile prioritni osy 5 charakterizovana indikatorem ,PFirstek kapacit pro vzdélavaci
aktivity“. V dlsledku realizace projektd v programu SKOLICI STREDISKA oblasti
podpory 5.2 vzniklo dosud vice nez 18 900 novych mist pro Skoleni. Ve srovnani
s predeSlym rokem vzrostla hodnota tohoto ukazatele 0 24%. O vysoké uspéSnosti
obou vyzev tohoto programu podpory vypovida i fakt, Ze soucet cilovych hodnot
tohoto indikatoru za projekty, na které bylo vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace je
20 202 novych mist pro Skoleni. Cilovd hodnota stanovena na rok 2015 tak byla
prekro¢ena zhruba o 1 %.

Podobné pozitivnimi vysledky disponuje rovnéz program podpory NEMOVITOSTI
realizujici oblast podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikani. Indikator ,Investi¢né
pfipravené plochy a objekty“ dosahl na konci roku 2014 hodnoty 715 tis. m?, coz
odpovida 127,8 % cilové hodnoty k roku 2015, pficemz projekty s podepsanym
rozhodnutim tento ukazatel naplfiuji jiz z 129,7 %.

Vétsina podporenych projekttd programu NEMOVITOSTI se zaméfuje na rekonstrukci
stavajicich objektl s perspektivou opétovného produktivniho vyuziti. Doposud byla
dokoncéena rekonstrukce budov o souhrnné podlahové plose pfes 2 000 000 m?
pfi¢emz soucet cilovych hodnot za v8echny realizované projekty a projekty v realizaci
dosahuje plnych 2 297 290 m?, coZz odpovida naplnéni cilové hodnoty tohoto
ukazatele zhruba na 104 %. Pfinos programu podpory NEMOVITOSTI v oblasti
rekonstrukce nevyuzivanych budov v€etné souvisejicich dopadd na zlepSeni
zivotniho prostfedi a snizeni zaboru nové pudy je proto nad oCekavani pozitivni. Pro
prehled nize uvadime graf s rozdélenim plochy rekonstruovanych objektt dle regiond
soudrznosti CR.
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Graf 29: Podlahova plocha rekonstruovanych objekt(l v rémci zazavazkovanych projekt( oblasti podpory 5.3 OPPI v rozdéleni
podle regioni NUTS 2
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Zdroj: ISOP za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014

Informace o internich projektech PO 5

Interni projekt Partnerstvi univerzit a MSP dle modelu zahraniéniho programu
znalostniho transferu 2011 — 2014 (KTP)

Projekt podporuje spolecné projekty podnikateld a univerzit, pfi kterych dochazi
k pfimé aplikaci vyzkumnych poznatkd v podniku, které maji strategicky vyznam pro
jeho dalSi rozvo;.

Zavérecna zprava s vyhodnocenim pilotni faze byla zhotovena v ¢ervnu 2012. Dle
dosazenych vysledkul byl pilotni projekt vyhodnocen jako uspésny s doporuéenim pro
spusténi programu v Ceské republice. VSechny podpofené pilotni projekty byly
zakoncCeny procesni a/nebo produktovou inovaci a dosazena kvalitativni zlepSeni
jsou vysledkem pfenosu znalosti z akademické sféry do podniku.

Pro vyhodnoceni uspéchu pilotniho programu byla na po¢atku stanovena nasledujici

kritéria:

1) Zavedeni produktové/procesni inovace v podniku v duasledku navazani
spoluprace s univerzitou.

2) ZvysSeni obratu/zisku/produktivity v podniku v dusledku realizace podporené
projektu v partnerstvi s univerzitou.

3) Pilotni projekt povede k narlstu interakci mezi podniky a univerzitami
a k lepSimu porozumeéni jejich skute&nym pfinostm.

4) Univerzity se vice oteviou podnikim, na univerzitach se vytvofi podpurné
zazemi a mechanismy pro spolupraci s podniky.

5) NavyS$eni investi¢nich aktivit v podnicich v disledku vefejné podpory.

Na zakladé dosazenych vysledku byla napIinéna kritéria 1, 2, 3 a 5, spInéni kritéria 4
Ize oCekavat pouze pfi spusténi programu ve vét§im méfitku.
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V ramci prodlouzeni pilotni vyzvy, ktera byla vyhlaSena s cilem ziskani vétSiho
vzorku podnikl pro ovéreni a spravné nastaveni podminek programu a zapojeni vice
univerzitnich pracovist, bylo v roce 2012 schvaleno k realizaci dalSich 9 projekta
znalostniho transferu. V roce 2013 doslo k uspéSnému ukonceni vSech 9 projektu,
které potvrdily pozitivni zkuSenosti zapojenych podniku i univerzit. V roce 2014 byly
proplaceny 4 zadosti o platbu za zminény interni zamér.

VyhlaSeni programu ve vétSim méfitku je planovano na nové programovaci obdobi.

3.5.2 Zavazné problémy, které se objevily, a prijata opatreni k jejich
odstranéni

V roce 2014 se pfi implementaci PO 5 nevyskytly Zadné zavazné problémy.

3.5.3 Vybrany projekt

Asociace pro vodu v krajiné Ceské republiky - 5.1 SPTP02/037, Technologicka
platforma pro trvale udrzitelné vodni zdroje (TP UVZ) — rozvoj

Technologicka platforma pro udrzitelné vodni zdroje vychazi z faktu moznych
negativnich dopadl klimatické zmény také na primyslovou a podnikatelskou oblast.
Aktivity TP UVZ jsou zaméfeny pfedevSim na identifikaci a realizaci moznosti
eliminace rizik z klimatické zmény. Propojeni pracovist VaV s komeréni sférou je
zakladnim principem realizace vSech aktivit TP UVZ. Prakticky je zabezpeceno
uCasti expertd z obou oblasti jiz ve fazi koncipovani zaméru, pfi zpracovavani
projektu i pfi jejich realizaci, praveé tak jako pfi vyhodnocovani zpétné vazby.

Cilem Technologické platformy pro trvale udrzitelné vodni zdroje (TP UVZ) je pfispét
k dlouhodobé konkurenceschopnosti Ceského primyslu a podnikatelskych subjektu
aniz by bylo nutné omezovat pfistup k vodé ostatnim spotiebitelskym skupinam.
Prakticky pro vSechna odvétvi prumyslové vyroby a také pro vodni energetiku
a dopravu je kvantitativné, kvalitativné i Casové pfimérena dostupnost vodnich zdrojl
limitujicim faktorem jejich fungovani.

Zpusobilé vydaje: 240 443 EUR (6 667 000 CZK)
Dotace: 180 323 EUR (5 000 000 CZK)
Zahajeni projektu: 1. 1. 2013

Ukonceni projektu: 31. 12. 2014

3.6  Prioritni osa 6 - Sluzby pro rozvoj podnikani

Prioritni osa 6 - Sluzby pro rozvoj podnikani zahrnuje 2 cile. Jednim je zlepSeni
kvality a dostupnosti poradenskych, informacnich a vzdélavacich sluzeb pro malé
a stfedni podniky, a tim i zvySeni jejich konkurenceschopnosti prostfednictvim
ucelené koncepce poradenskych sluzeb. Druhym cilem je posileni mezinarodni
konkurenceschopnosti malych a stfednich podnikd se sidlem v CR prostfednictvim
individualnich a spole€nych uc€asti na zahrani¢nich veletrzich a vystavach.
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Oblast podpory 6.1 Podpora poradenskych sluzeb

Vyzvy programu PORADENSTVI naplfiuji cil zlep$eni kvality a dostupnosti
poradenskych sluzeb pro malé a stfedni podniky (MSP), atim izvySeni jejich
konkurenceschopnosti. Podporovanymi aktivitami jsou poradenské sluzby v ramci
individualnich  projektt  MSP  souvisejici se zavadénim inovaci pro MSP
a poskytované externimi poradci opravnénymi k této €innosti podle platnych pravnich
predpisu.

Poradenské sluzby poskytované externimi poradci se musi vztahovat na nékterou
z téchto oblasti:

¢ inovace produktu: inovace vyrobku, inovace sluzby, inovace vyrobku i sluzby

e inovace procesu: inovace metod vyroby nebo zpracovani vyrobkd nebo
sluzeb, inovace metod logistiky nebo distribuce vyrobkl nebo sluzeb, inovace
podpulrnych ¢innosti

e organizacni inovace: zavedeni inovovaného systému fizeni v ramci podniku,
zména organizace prace, vyznamné zmény ve vztahu k jinym firmam

e marketingové inovace: vyznamné zmény u designu vyrobkd nebo sluzeb,
podstatné zmény metod prodeje nebo distribuce vyrobkl nebo sluzeb.

Oblast podpory 6.2 Podpora marketingovych sluzeb

Program MARKETING je zaméfen na podporu vstupu malych a stfednich podnik
na zahraniéni trhy.

V ramci programu jsou podporovany individualni ucasti malych a stfednich podniku
se sidlem v CR na zahraniénich veletrzich a vystavach, a spole¢né ugasti podnikd
a profesnich organizaci se sidlem v CR na specializovanych vystavach a veletrzich
v zahranici s cilem posilit mezinarodni konkurenceschopnost téchto podniku.

Podpora individualnich uéasti malych a stirednich podnika-Vyzva lall
programu MARKETING

Vyzvy programu MARKETING jsou zaméfeny na rozvoj aktivit Ceskych exportérd na
zahrani€nich trzich a zvySeni vyuziti exportnich pfilezitosti, které na svétovém trhu
existuji. V ramci Vyzvy | programu bylo podporovano napf. ziskavani marketingovych
informaci v souvislosti se vstupem na zahraniéni trhy, tvorba studii vstupu na tyto
trhy, prezentace podniku na veletrzich a vystavach v zahranici, a s tim souvisejici
tvorba propagacnich materiall a webovych stranek.

Druha vyzva programu podpory MARKETING je zaméfena na zvySeni
konkurenceschopnosti malych a stfednich podnikd prostfednictvim individualnich
ucasti na veletrzich a vystavach v zahranici. V ramci této vyzvy je podporovana
samostatna prezentace vyrobku a sluzeb podniki na zahraniénich veletrzich
avystavach, a s tim souvisejici tvorba firemnich propagacnich materiald.
Podporovana je i doprava vystavovanych exponatl na veletrh nebo vystavu a zpét.

3.6.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 6 za obdobi 2007 — 2014
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Tabulka 47: VVécny pokrok prioritni osy 6 za obdobi 2007 — 2014

Kéd EU / Mérna Cilova
Lisabon Indikator - Zdroj Hodnota 2010 hodnota Celkem
jednotka
Typ 2015
indikatoru
Pocet o Dosazena 0 0 41 115 164 402 463 463 N/A 463
ag2130 | Podporenyeh Pocet
(celkem) | P™® . podpofenych | ISOP | Vychozi 0 0 0 41 115 164 402 463 N/A 0
. poradenskych R
vystup N . projektd
sluZeb pro rozvoj
podnikani Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 550 550
Poget Pocet Dosazena 0 0 0 0 0 0 0 115 N/A 115
382131 S projektd
(inovaéni podporenych zaméfenych
. | projektd v oblasti B - ISOP Vychozi 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
poradenstvi) | ! o na inovacni
. inovacniho .
vystup . poradenstvi
poradenstvi pro MSP Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 120
Pocet Pocet —
382133 podpofenych projekta Dosazena 0 312 490 513 646 868 1119 1181 N/A 1181
Core7 | projektd vyrobnich 1 sop | Vychozi 0 0 312 490 513 646 868 1119 N/A 0
(celkem) marketingové podnikd a
vystup prezentace v poskytovateld 4
zahranici siuzeb Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1200 1200
P Dosazena 0 0 0 691 1612 2827 3002 4331 N/A 4331
Pocet ucasti na
383125 | specializovanych Podet ISOP | Vychozi 0 0 0 0 691 1612 2827 3002 N/A 0
vystup veletrzich a
vystavach Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3700 3700
. Dosazena 0 0 0 94 246 425 439 558 N/A 558
382134 - z toho pocet
(velke projektl Pocet ISop | Vychozi 0 0 0 0 94 246 425 439 N/A 0
podniky) pfedloZenych
vystup | velkymi podniky Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 540 540
380611 PrirGstek pridané Dosazena 0 0 6,0 -2,6 1,2 5,3 9,8 34,7 N/A 34,7
wsledek hodnoty u % ISOP
Y podpofenych Vychozi 0 0 0 6 -2,6 1,2 53 9,8 N/A 0
—
N

©
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| Cilova

N/A ‘ N/A ‘ N/A

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy

Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015

Finanéni pokrok prioritni osy 6 za obdobi 2007 — 2014

Tabulka 48: Financni pokrok prioritni osy 6 za obdobi 2007 — 2014

Oblast podpory / Prioritni osa Alo;gg_?_p;%ﬁlgory Roz:org::;?gky Skr;ﬁeuvou ;I;;F:Laccﬂe;egy;ggtt:’:h}é certiﬁko“”?_:fe ;8’ it
(dodatkem) prostredky)
% bla % dla
6.1 - Podpora poradenskych sluzeb 10 671 456,00 10 165 547,98 | 95,26% 4570 346,98 | 42,83% 4432233,57 | 41,53%
6.2 - Podpora marketingovych sluzeb 46 851 634,00 61569 417,99 | 131,41% 44 171 549,12 | 94,28% 38891 074,24 | 83,01%
PO6 Sluzby pro rozvoj podnikani 57 523 090,00 71734 965,97 | 124,71% 48 741 896,10 | 84,73% 43 323 307,81 | 75,31%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centrdlni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zauctovani pfislusnych prostredkd, pokud

jiZ byly v tomto IS zauctovdny.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 6 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci

Graf 30: Realizace prioritni osy 6 v roce 2014
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M 6.1 P - Poradenstvi
H 6.2 M - Individualni Ucasti na veletrzich a vystavach

Zdroj dat MIS/MSC2007.

Administrace programu podpory PORADENSTVI byla kompletn& dokon&ena v lednu
2014, na jafe byla proplacena posledni zadost o platbu ve vysi 7,5 tis. EUR (podil
ERDF). | administrace programu podpory MARKETING byla ke konci roku 2014
tésné prfed uplnym dokoncCenim. Posledni zadosti o platbu byly na prfelomu roku
2014/15 ve stadiu vécné kontroly OISF a uplné ukoncéeni téchto projektl je
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oCekavano v 1. Ctvrtleti 2015. V ramci obou oblasti podpory PO 6 byly i nadale
realizovany interni projekty.

Rozklad dat o finan&nim pokroku v oblasti vyuziti alokace ze zdroju ERDF prioritni
osy 6 za obdobi 2007 — 2014 je pfehledné znazornén v nasledujicim grafu.

Graf 31: Finanéni pokrok PO 6 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
Certifikovano

Ke konci roku bylo certifikovano 75 % prostfedkd ERDF alokovanych na tuto PO
(tj. 43 323 307,81 EUR). Mezirocné objem certifikovanych prostfedkd PO 6 vzrostl
09 %, tedy 0 3 596 192,39 EUR. Vliv na to méla jak oblast podpory 6.7 Podpora
poradenskych sluzeb (meziroéné narist o 7 %), tak oblast 6.2 Podpora
marketingovych sluzeb (mezirocné narlist o 9 %). Jedna se o prioritni osu, kde je
viubec nejnizSi rozdil mezi objemem proplacenych a certifikovanych
prostiedkd. To znamena, Ze zde neni pfili§ prostor pro dalSi zvySovani objemu
certifikovanych prostfedk(, aniz by RO upfel své Gsili také na predchozi stadia
implementace.

Proplaceno a projekty, u nichz zadatel odstoupil od realizace

Proto se RO v roce 2014 soustfedil zejména na administraci ZoPI| u projekt(, kde
bud probiha jejich realizace nebo se jiz chyli k ukonCeni. ZvySené nasazeni
v administraci projektu, které jiz obdrzely Rozhodnuti o poskytnuti dotace v minulych
letech se odrazilo zejména na zvySeném tempu proplaceni zadosti o platbu.

Objem proplacenych prostfedku vici alokaci oproti konci roku 2013 podstatné vzrostl
— o celych 20 %. Vliv na to mély predevsim ZoPl za projekty realizované v ramci
oblasti podpory 6.2 Podpora marketingovych sluzeb. Oproti minulému roku zde bylo
proplaceno o 22 % vice.

Celkem bylo na intervence PO 6 Sluzby pro rozvoj podnikani proplaceno 48 741
896,10 EUR pfipadajicich na zdroj ERDF, coZ odpovida 85 % alokace na léta 2007 —
2013. To je hodnota srovnatelna s ostatnimi PO.
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Na tento pékny vysledek méla vliv i skute¢nosti, Ze v uplynulém roce nebyl v oblasti
podpory 6.1 Podpora poradenskych sluzeb zaznamenan ani jediny projekt, od jehoz
realizace by Zadatel odstoupil, v ramci oblasti 6.2 se jednalo o 14 projektd v uhrnné
vySi 447 mil. EUR.

Rozhodnuto

V roce 2014 jiz bylo mozno podavat zadosti o podporu pouze v internich projektech
PO 6. U oblasti 6.1 to bylo mozné v ramci dopliujici vyzvy interniho projektu
CzechAccelerator 2011-2014, u oblasti 6.2 v ramci projektd Spole¢na ucast na
specializovanych vystavach a veletrzich v zahrani¢i 2013 — 2014 a Design pro
konkurenceschopnost 2013-2014. Podrobné informace k implementace téchto
internich projektd jsou uvedeny nize.

Objem Rozhodnuti o poskytnuti dotace do konce roku 2014 vzrostl oproti roku
pfedchozimu pouze nepatrné — o 1 %. PO 6 dosahla uhrnného zazavazkovani ve
vySi 71 734 965,97, coz predstavuje 125 % alokace na léta 2007 — 2013.

Ukond&ovani projektt a predpokladany dopad na doderpani alokace™

V soucCasné dobé zbyva 8 projektl s podepsanym Rozhodnutim ve fazi realizace,
které jesSté nebyly proplaceny (rozlozeni téchto projektl v realizaci mezi jednotlivé
oblasti podpory, programy podpory a vyzvy vcetné internich projektll znazorriuje
nasledujici graf). Jedna se tedy o 3 posledni projekty druhé vyzvy programu podpory
MARKETING, zbyvaijici neukonené projekty jsou interni. Nejvétsi ¢ast prostredki je
vazana v neproplaceném projektu SVV 2013 — 2014. Jedna se o 9,62 mil. EUR.
S tim, jak se proplati tento projekt, se vyrazné zlepsSi i vysledky Cerpani oblasti
podpory 6.1.

Nebot’ je v Rozhodnutich pro tyto projekty kryto jesté 16,034 mil. EUR zdroju ERDF,
lze predpokladat, ze s tim, jak tyto interni projekty budou uzavirany, postupné
poroste i objem proplacenych a certifikovanych prostredku.

Alokace na intervence v ramci PO 6 Sluzby pro rozvoj podnikani pfedstavuje 1,84 %
prostfedkl jez jsou celkem pro realizaci OPPI v letech 2007 — 2013 k dispozici. Vliv
Cerpani této PO na docerpani veskerych zdroji OPPI bude proto spiSe maly.

'\Vyroéni zprava referuje o ¢erpani alokace ERDF, ¢imz se chape objem certifikovanych prostredki.

)i OPPI

133



@ AP EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO 2 by EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO)
PRUMYSLU A ORCHODU il INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

Graf 32: Objem prostredku vazanych v projektech, jeZ se nachazeji ve fazi realizace (tj. P4 a P45) podle jednotlivych vyzev
6.2 Vesmir + Design
6.2 SV

6.2 M02

6.1 CzechEkoSystem

6.1 CzechAccelerator

0 4 8 12
(mil. EUR)

Zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015.

Dosazeny vécny pokrok

Z hlediska pFispévku k naplfiovani specifického cile prioritni osy 6 ,zintenzivnit rozvoj
poradenskych a informacnich sluzeb pro podnikani“, Ize konstatovat, Zze v roce 2014
doslo k vyznamnému pokroku prfedevsim v oblasti dosazenych hodnot a prioritni osa
tak sméfuje k naplnéni svych cili do konce roku 2015. Stupen naplnéni cile
z hlediska jeho indikatord v sou€asnosti odpovida hodnoté 102,4 %. Dosazené
hodnoty narostly o vice jak 66,6 %.

Poget podpotfenych projektt v ramci programu PORADENSTVI v prib&hu roku 2014
jiz dale neklesal, jako tomu bylo v roce 2013. Zavazek a dosazena hodnota
indikatoru dosahly shodné 84,2 % cilové hodnoty pro rok 2015 stanovené na 550.

V dusledku realizace druhého prodlouzeni vyzvy programu MARKETING také doslo
k dalSimu rastu poc¢tu dokon&enych projektl v ramci individualnich projektd MSP
v oblasti podpory 6.2 o0 5,5 %. Indikator je z hlediska cilové hodnoty naplnén na
98,4 %. Nasledujici graf ukazuje pocet vydanych rozhodnuti pro individualni projekty
marketingové prezentace MSP v zahraniCi v ¢lenéni dle regiond NUTS 2.
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Graf 33: Individuélni projekty MSP programu MARKETING s vydanym rozhodnutim podle region NUTS 2
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Zdroj: ISOP za obdobi od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014

V roce 2014 rovnéz pokraCovala realizace projektu poskytovani dotovanych
marketingovych sluzeb prostfednictvim agentury CzechTrade ,Spole¢na ucast na
specializovanych vystavach a veletrzich v zahrani¢i 2013 — 2014“. Celkem bylo
dosud v této aktivité podporeno jiz 4 331 ucasti MSP, asociaci a velkych podnikd,
coz predstavuje meziro¢ni narGst o 44,3 %. Potvrdila se tak predikce rustu z roku
2013.

Velmi vyznamnym faktorem v realizaci specifického cile prioritni osy 6 byla uspésna
implementace projektu CzechEkoSystem, ktery je zaméfen na efektivni rozvoj aktivit
Zadatell z prostiedi malého a stfedniho podnikani (MSP) pfi jejich inovacnim
podnikani, prostfednictvim zvyhodnéného poradenstvi a za systematické ucasti
KouCe. Tento projekt naplfiuje indikator ,Polet podpofenych projektll v oblasti
inovacniho poradenstvi“, jehoz cilova hodnota byla v ramci Sesté revize OPPI
upravena v zavislosti na realny pribéh této nové aktivity. Indikator je tak v roce 2014
naplnén na 95,8 %.

Kromé poctu podporfenych projektu je specificky cil prioritni osy 6 monitorovan také
prostfednictvim indikatoru Pfiristek pfidané hodnoty u podpofenych firem, ktery
prostfednictvim cilové hodnoty 30 % k roku 2015 definuje predpokladany pozitivni
hruby vliv podpory na konkurenceschopnost podpofenych firem. Podpofenym
podnikiim se podafilo diky zvySeni konkurenceschopnosti opét nastartovat rust
dosazené hodnoty tohoto indikatoru a to az téméf o 25 p.b. ve srovnani
s predchozim obdobim. Opét se tak potvrdila predikce rlistu z roku 2013.

Interni projekty PO 6

Interni projekt CzechAccelerator 2011 — 2014

Projekt byl vyhlaSen 9. 3. 2011 v ramci programu Poradenstvi. Realizatorem projektu
je Agentura pro podporu podnikani a investic — Czechinvest. Alokace na projekt je
1078 830 EUR (29 913 797 CZK).

Cilem projektu je pomoci poradenskych sluzeb zamérenych predevSim na rozvoj
manazerskych zkuSenosti a posileni marketingovych schopnosti, podpofit rozvoj
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inovativnich  Ceskych firem na vyspélych zahrani¢nich trzich. Soucasti
poskytovaného poradenstvi je podpora v procesu ziskavani financovani formou
business angels Ci rizikového kapitalu, snadny pfistup k potencialnim strategickym
partnerim, SpiCkovym poradcim ¢&i ucast na networkingovych akci a seminafich
sinvestory. Zakladnim benefitem je pronajem kancelafskych  prostor
v podnikatelském inkubatoru. Dale mohou firmy ziskat pfispévek na pravni sluzby
v oblasti ochrany prav duSevniho vlastnictvi, sluzby Spi¢kovych poradcli, mentoring
a coaching v destinaci, snadny pfistup k potencialnim strategickym partneriim
a investorim a také moznost ucCastnit se pravidelnych networkingovych akci nebo
seminarl. K dispozici jsou u€astnikim projektu rovnéz konzultaéni sluzby. Soucasti
poskytovaného poradenstvi je tzv. ,pfedodletova pfiprava“® zaméfena na pravni
a marketingové poradenstvi ve vybranych destinaci. V neposledni fadé Agentura
Czechlnvest poskytuje pfispévek na letenku a ubytovani.

Projekt mél za cil podpofit minimalné 30 projektd. V soucasné dobé bylo podporeno
jiz 42 ucasti. CzechAccelerator plsobi na zapadnim a vychodnim pobfezi USA,
v Izraeli, Singapuru a ve Svycarsku. Spoluprace s posledni jmenovanou destinaci
byla ukon&ena na konci roku 2013, a to z divodu nenaplnénosti této destinace.

Projekt je rozdélen celkem do 8 etap/6 cyklu. V roce 2014 byla realizovana etapa €. 6
(1. 1. 2014 — 30. 6. 2014) a etapa €. 7 (1. 7. 2014 — 31. 12. 2014). Celkové vydaje
projektu v roce 2014 Cinily pfiblizné 249 tis. EUR (6,9 mil. CZK). Vyuctovani 7. etapy
bude uzavieno v kvétnu 2015.

V roce 2014 byl realizovan pobyt 8 ucastniki vybranych v 6. a 6. dopliujici
vyzvé/cyklu projektu. Nenaplnény zlstaly destinace lzrael a Svycarsko. V ramci
6. vyzvy projektu bylo podpofeno 6 spole¢nosti, a to na zapadnim a vychodnim
pobfezi USA a v Singapuru. Na konci roku 2013 byla vyhlaSena 6. doplhujici vyzva
projektu, v ramci které byly vybrany 2 spoleCnosti, jez absolvovaly pobyt
v destinacich na vychodnim pobfezi USA a v Singapuru. Vybrané spoleCnosti
realizovaly pobyty v prvni poloviné roku 2014.

V ramci 6. vyzvy odstoupilo celkem 5 uc€astnikll. Agentura Czechinvest reagovala
vyhlasenim doplnujici vyzvy (6. doplfiujici vyzvy), aby zaplnila volné kapacity.

Celkem bylo v ramci 6. a 6. doplAujici vyzvy vyfazeno 10,5 % zadosti (tj. 2 z 19).
NejCastéjSim divodem pro vyrazeni bylo nesplnéni formalnich podminek. Realizator
(Agentura Czechlnvest) jiz v pfedchozich vyzvach upravil texty vyzev a formulard
Zadosti, tak, aby byly pro Zadatele prehlednéjsi.

NejcastéjSimi dlvody pro odstoupeni Uc€astnikll z uCasti na projektu byla zména
strategie firmy - upfednostnéni spoluprace i s ¢eskou bankou namisto expanze do
zahraniCi, nespokojenost Zadatele se skutecnosti, Ze mu vzhledem k naplnénosti
jeho puvodné vybrané destinace byla nabidnuta destinace alternativni, nebo
nalezeni konkurenéniho produktu v inkubatoru v cilové destinaci a jeho rozhodnuti
se proto projektu nezucastnit.

Interni projekt CzechEkoSystem

Interni projekt CzechEkoSystem je realizovan Agenturou pro podporu podnikani
a investic Czechlnvest v ramci Operacniho programu Podnikani a inovace, 2007 —
2013 (OPPI), prioritni osy 6 ,Sluzby pro rozvoj podnikani“ programu Poradenstvi.
Projekt je zaméfen pfedevSim na efektivni rozvoj aktivit malych a stfednich podnikd
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PRUMYSLU A OBCHODU e
(zadatel() pfi jejich inovaénim podnikani. Prostfednictvim zvyhodnéného poradenstvi
a za systematické ucCasti kouCe jim ucCast v projektu umozni ziskani praktickych
zkusenosti pfi komercializaci vlastniho produktu, praktické uplatnéni podnikatelského
planu a posileni marketingovych a manazerskych schopnosti tak, aby se vyznamnym
zpusobem zvysila schopnost Zadatell prekonat pocate€ni problémy pfi rozjezdu
podnikani a podpofila se tak atraktivita podnikatelského zaméru Zadatele pro rizikovy
kapital (pfedevsim tzv. seed capital).

Cilem projektu CzechEkoSystem je zlepSeni kvality a dostupnosti specifickych
poradenskych sluzeb zaméfenych na pfipravu projektd inovacénich malych
a stfednich podnikl jako potencialnich pfijemcu rizikového kapitalu pro zvySeni jejich
konkurenceschopnosti.

Podpora pro ucastniky je poskytovana v rezimu de minimis a ve vysi 80 — 100 %
zpusobilych vydaju projektu. Rozsah a objem sluzeb je zavisly na Rozvojovém planu
a potfebach ucastnika dle schvalené zadosti:

. Poradenskeé sluzby — podpora 80 %, maximalné v8ak 72 129 EUR (2 mil. CZK)
bez DPH na jednoho uc€astnika; ucastnik se na nakladech podili ve vysi 20%.

. Sluzby kouc€e — podpora 100 %, maximalné vSak 18 032 EUR (0,5 mil. CZK)
bez DPH na jednoho ucastnika.

Celkova podpora v ramci projektu ¢ini min. 7 213 EUR (0,2 mil. CZK) a max. 90 161
EUR (2,5 mil. CZK) na jednoho ucastnika. Nejzaz8i termin pro ukonceni projektu
ucastnika je 31. 5. 2015.

Realizace projektu CzechEkoSystem je stanovena na obdobi od 1. 11. 2011 do
30. 6. 2015 a je rozdélena celkem do 7 etap. V roce 2014 byla realizovana etapa €. V
(1. 1. 2014 — 30. 6. 2014) a etapa €. VI (1. 7. 2014 — 31. 12. 2014). Celkové naklady
za rok 2014 ¢ini 664 427,15 EUR (18 423 236,04 CZK).

Aktivity v roce 2014

Na pocatku roku 2014 pokraCoval hodnotici proces zadosti I. a Il. vyzvy
v hodnotitelskych komisich, ktery byl zahajen v pfedchozim roce. BEéhem 5 dnu bylo
projednano 26 Zadosti, z nichZz 17 bylo doporueno k podpofe. Tim byl ukonéen
hodnotici proces pro |. vyzvu. Z Il. vyzvy zbyly k projednani v hodnotitelské komisi tfi
Zadosti, které nesplhovaly formalni poZadavky. Zarovern byla zahajena pfiprava
Smluv o poskytnuti podpory pro vSechny Zadosti z I. a Il. vyzvy doporucené
hodnotitelskymi komisemi k podpofe a schvalené GR Cl.

vivs ws

k prfedkladani zadosti o poskytnuti podpory z projektu CzechEkoSystem, pfijem
zadosti a zahajeni hodnoticiho procesu. Pfed samotnym spusténim Ill. vyzvy
probéhlo 7 seminarfl pro zadatele — Liberec, Hradec Kralové, Brno, Olomouc,
Ostrava, Ceské Budé&jovice a Praha.

lll. vyzva byla vyhladena dne 3. 3. 2014, pfijem Zadosti probihal az do 30. 4. 2014.
Celkem bylo pfijato 164 zadosti o podporu, z nichz bylo 17 vylou¢eno pro nesplnéni
podminek formalni spravnosti a pfijatelnosti a dal$i 4 na zakladé pozadavkl zadatelu
0 vyfazeni.
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Dne 7. 5. 2014 probéhlo losovani externich hodnotitelt, kterym bylo ke zpracovani
odbornych posudkl pfedano 143 zadosti. Posudky byly zpracovavany v obdobi od
poloviny kvétna 2014 do poloviny srpna 2014. V pfipadé jedné Zzadosti byly posudky
zpracovavany az v fijnu 2014, a to u spole¢nosti Gan Top a.s. Tato spolecnost byla
puvodné vylou€ena v ramci formalnich kritérii, nebot’ ve vypisu z obchodniho rejstfiku
byly uvedeny akcie na majitele, které byly textem lIll. vyzvy vylou€eny z podpory. Na
zakladé komunikace s Zadatelem v8ak bylo zjisténo, Ze vylou€eni nebylo opravnéné,
a tak byla jejich zadost vracena do hodnoticiho procesu. Ddvodem bylo
nezohlednéni zakonné upravy, ktera automaticky méni akcie na majitele na akcie na
jméno (zakon €. 134/2013 Sb., o nékterych opatfenich ke zvySeni transparentnosti
akciovych spole¢nosti a 0 zméné dalSich zakona).

Soubézné byly planovany a organizovany hodnotitelské komise, kterych probéhlo
celkem 22. Prvni dvé probéhly 23. a 24. 6. 2014, dalSich 19 pak v obdobi 7. 7. —
18. 8. 2014 (kazdy tyden tfi dny) a posledni hodnotitelska komise probéhla
29.10. 2014.

V ramci hodnoticiho procesu lll. vyzvy byly zaroven dofeSeny 3 zbyvajici zZadosti
z vyzvy druhé — Red Square s.r.0., David Plasgura, Miditex s.r.0. Spole¢nost Red
Square byla hodnotitelskou komisi doporu€ena k podpore, zadatel David Plasgura
doporuCen nebyl. Spole¢nost Miditex do komisi zafazena nebyla, jelikoZz pres
opakované vyzvy nedoplnila pozadované dokumenty.

Celkem tak bylo projednano 145 Zadosti o podporu (v€etné 2 z Il. vyzvy), k podpoie
bylo doporuceno 79 zadosti z lll. vyzvy a 1 zadost z Il. vyzvy.

Nasledné byly pfipraveny a uzavieny smlouvy o poskytnuti podpory, cely proces
probihal od poloviny srpna do konce zafi. Béhem této doby bylo uzavieno celkem 74
smluv, v&. jedné z Il. vyzvy. Ctyfi Zzadatelé doporuéeni k podpofe se rozhodli pred
podpisem smlouvy o poskytnuti podpory odstoupit (TARGETRON s.r.o., RNDr. Petr
Synek, beevendo s.r.o0., CaverSoft s.r.o.), jeden pozadal o doCasné odloZeni podpisu
smlouvy z ddvodu zmény pravni formy.

V pribéhu zafi a fijna probéhlo celkem 5 seminaru pro Uspésné zadatele z lll. vyzvy,
na kterych byli seznameni s administraci jejich projektl a zavaznymi postupy. Tyto
seminare byly nabidnuty i u€astnikl z pfedeslych dvou vyzev.

V roce 2014 rovnéz probihalo doplfiovani databaze koucu prostfednictvim naboru,
ktery byl vyhlasen v roce 2013. Z davodu velkého poctu zajemcl byl nabor uzavien
dne 11. 4. 2014. Celkem bylo doru¢eno 198 pfihlasek, do databaze bylo zarfazeno
147 koucul. Zbylych 51 Zadatelu o pozici kouce nesplnilo stanovena kritéria.

Ve sledovaném obdobi byly vydany celkem 4 dodatky k rozhodnuti a podminkam.
Dodatkem €. 2 ze dne 6. 1. 2014 byla upravena kritéria pro vybér Koucl, Dodatkem
€. 3 ze dne 21. 2. 2014 byl upraven rozpocCet projektu (pfesuny nevyuzitych
prostfedkl do dalSich etap), Dodatkem €. 4 ze dne 24. 6. 2014 byl upraven realiza¢ni
tym projektu CzechEkoSystem, dale byl upraven rozpocCet projektu (pfesuny
nevyuzitych prostfedk( do dalSich etap) a byla revidovana smlouva o poskytnuti
podpory z divodu zpfesnéni povinnosti U€astnika tykajicich se monitoringu. V ramci
Dodatku €. 5 ze dne 24. 9. 2014 doSlo k rozsahlé upravé rozpoctu projektu, ktera
zahrnovala pfesun Casti nevyuzitych prostfedkd do dalSich etap a zaroven snizeni
celkového rozpoctu projektu na 5 645 484 EUR (156 537 970 CZK).
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KliCovou udalosti projektu v roce 2015 budou Féra investord, jejichz ucelem je
propojit uCastniky projektu CzechEkoSystem s potencialnimi investory. Zaroven
budou veskeré Cinnosti sméfovat k postupnému ukon€ovani aktivit projektu spojené
s doCerpani pfidélené alokace.

Interni projekt Spoleéna ucast na specializovanych vystavach a veletrzich
v zahranici pro 2009 — 2012

V ramci Oblasti podpory 6.2 byl 3. 7. 2009 schvalen interni projekt agentury
CzechTrade Spolec¢na ucast na specializovanych vystavach a veletrzich v zahranici
pro 2009 - 2012 (SVV1). Projekt byl zaméfen na oborovou prezentaci
prostfednictvim spole¢né ucasti cilovych skupin - individualnich podnikd (zejména
MSP) a profesnich (oborovych) organizaci na vybranych specializovanych veletrzich
a vystavach v zahranici, které nejsou zahrnuty do seznamu cCeskych oficialnich
ucasti organizovanych MPO.

Realizatorem projektu byla agentura CzechTrade a dodavatelem sluzeb
Hospodarska komora CR, ktera byla vybrana v rdmci vyb&rového Fizeni. Podpora
uCasti cilovych skupin na specializovanych vystavach a veletrzich v zahraniCi
schvalenych k zafazeni do projektu probihala od za¢atku roku 2010.

V roce 2013 vstoupil interni projekt SVV1 do zavérecné 7. etapy realizace. BE€hem ni
doslo k ukonCeni administrace projektu a nebyly jiz podporovany zadné ucasti na
zahrani¢nich veletrzich. Projekt byl ukoncen 31. 5. 2013.

V prabéhu celého projektu bylo realizovano 186 spoleCnych ucasti na veletrzich
v zahrani¢i a bylo podpofeno celkem 2 829 subjektd, kterym byla vyplacena celkova
podpora ve vysi 287 246 203 CZK (104529 tis. EUR). Jednoho veletrhu se
v priméru zucastnilo 15,2 subjektd. Do projektu se zapojily predev§im malé a stfedni
podniky (76 %), v menSi mife byly zastoupeny velké podniky (15 %) i profesni
organizace (2 %). MozZnosti prezentovat se na spole¢né expozici vyuzilo 55,4 %
u€astnikd. Nejvice veletrh( se realizovalo v Evropé (72 %), a to zejména v Némecku
(32 %), a déle v Rusku (12 %). NejvétSi ceska spoleCna expozice se realizovala
spole¢na ucast probéhla v roce 2012 na veletrhu CONECO Bratislava, kterého se
zucastnilo 76 firem. Z vysledk( dotaznikovych Setfeni vyplyva, Zze 95 % ucastniku
projektu bylo spokojeno, pro 85 % Ceskych firem je uc€ast na veletrzich nastrojem
k uplatnéni se na zahrani¢nich trzich, pfiemz témér 40 % z nich realizovalo 3 a vice
zakazek a 14 % dokonce 10 a vice zakazek.

Interni projekt Spole¢na ucast na specializovanych vystavach a veletrzich
v zahranici 2013 — 2014

Projekt ,Spole¢na ucast na specializovanych vystavach a veletrzich v zahranici 2013
— 20147 (,SVV2Y) byl zahajen 22. 2. 2013 a navazuje na pfedchozi uspésny projekt
»oVV 2009 — 2012 Je koncipovan jako interni projekt agentury CzechTrade v ramci
Operaéniho programu Podnikani a inovace 2007 — 2013 (OPPI) oblast podpory 6.2.

Cilem projektu je poskytnout prostfednictvim spole€né ucasti na vybranych
specializovanych vystavach a veletrzich cilovym skupinam tj. profesnim organizacim
a individualnim podnikim, zejména malym a stfednim, zvyhodnéné sluzby zamérené
na zvySovani konkurenceschopnosti vyrobk(l a sluzeb firem se sidlem v CR na
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zahraniénich trzich. Ceské firmy, které spini podminky u&asti, mohou ziskat podporu
az do vysSe 100 % zpusobilych vydajl, maximalné vSak 120.000,- CZK bez DPH na
jednoho vystavovatele a jeden veletrh. Projekt SVV2 je tak jednim z dulezitych
nastroji Exportni strategie CR 2012 — 2020 a G&elné dopliiuje program oficialnich
uCasti Ministerstva primyslu a obchodu a zahrani¢nich akci CzechTrade. Planovany
pocet uc€astnikl je 1 680 (z toho 200 velkych podnik() pfi u€asti na 120 akcich SVV2.

Na realizaci projektu bylo dne 24. 5. 2013 vydano Rozhodnuti ve vysi 235,49 mil. K&
(8,5 mil. EUR) pro realizaci cca 90 zahrani¢nich veletrhi pro 1 260 vystavovatelu,
z toho 1 080 malych a stfednich podnikd a 180 velkych podniku.

Dne 10. 9. 2014 bylo schvaleno prodlouzeni projektu, kterym se termin ukonceni
realizace méni z30. 6. 2015 na 30. 9. 2015 a Castka dotace v Rozhodnuti
o poskytnuti dotace se zvySuje na 313 795 708 K& (11,32 mil. EUR). Prodlouzeni
projektu umozni realizaci dalSich 30 veletrhi béhem prvni poloviny roku 2015 (za
cely projekt 120 akci) a monitorovaci indikatory se zvysi na 1680 (z toho 200
velkych podnikl).

Soucasti realizace projektu jsou i podpurné aktivity zahrnujici zejména metodickou
podporu a konzultace pro zajemce o uc€ast na akcich SVV2. V ramci projektu se také
uskutecnuji doprovodné akce, které maji formu kontaktnich fér a jsou zamérené na
prezentaci pfislusnych obort ¢eského primyslu i spole¢né veletrzni ucasti na daném
veletrhu s cilem umoznit pfimy osobni kontakt ¢eskych vyvozcu a jejich zahrani¢nich
partnerl i potencialnich klientd.

Realizace podpory ucasti cilovych skupin na specializovanych vystavach a veletrzich
v zahraniCi schvalenych k zafazeni do projektu probiha od Ffijna 2013. Pro velky
uspéch byl projekt prodlouzen az do 1. poloviny roku 2015. Celkem je na podporu
ucastnikd v projektu vy€lenéna €astka 197 mil. CZK (7,1 mil. EUR).

Béhem tieti etapy projektu SVV 2013 — 2014 se uskutecnilo 40 veletrht v 17 zemich,
na kterych bylo podpofeno celkem 747 subjekti v€etné agentury CzechTrade, z toho
jich 342 (tj. 45,8 %) pusobilo ve spole¢né expozici. V samostatnych expozicich se
prezentovalo 405 ucastnikG podle vyrobniho zaméfeni. V priméru se jednoho
veletrhu zucastnilo 18,7 firem. Rozhodujici podil podpofenych subjektu tvofily MSP
(77,8 %), velké podniky pfedstavovaly 13,8 % a profesni organizace 3,1 %.

vv_  wivzs

s poctem 89 vystavovatelu.
Podpora ucastnikim veletrhl z 3. etapy projektu byla vyplacena v roce 2014.

Béhem c¢tvrté etapy projektu SVV 2013 — 2014 se uskutecnilo 36 veletrh( v 18
zemich, na kterych bylo podpofeno celkem 580 subjektd vcetné agentury
CzechTrade, z toho jich 346 (t. 59,7 %) puUsobilo ve spole¢né expozici.
V samostatnych expozicich se prezentovalo 232 uc€astniki podle vyrobniho
zameéreni. V priméru se jednoho veletrhu zucastnilo 16,1 firem. Rozhodujici podil
podpofenych subjektd tvofily MSP (76,9 %), velké podniky pfedstavovaly 12,6 %

vv _ wiwvzs

stal Innotrans, Berlin, s potem 61 vystavovatelu.
Podpora uc¢astnikim veletrhli ze 4. etapy projektu bude vyplacena v roce 2015.
V roce 2014 byla podpofena uc€ast na nasledujicich veletrzich:
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e Heimtextil, Frankfurt n. M.

e EUROGUSS, Norimberk

e MACEF, Milano

e Eclat de Mode, Pafiz

e [SPO, Mnichov

e Arab Health, Dubai

e 13th International Nanotechnology Exhibition & Conference, Tokio
e Spielwarenmesse, Norimberk
e AMBIENTE, Frankfurt n. M.

e IME, Kalkata

e PROGETTO FUOCO, Verona
e Russia Power, Moskva

e PAINTINDIA, Mumbai

e |WA, Norimberk

e CeBIT, Hannover

¢ Interlakokraska, Moskva

e JEC Europe, Pafiz

e Climate World, Moskva

e Musikmesse, Frankfurt n. M.
e |HM, Mnichov

e Ecology of Big City, Petrohrad
¢ MOSSHOES, Moskva

e CONECO, Bratislava

e Light and Building, Frankfurt n. M.
e ExpoFerroviaria, Turin

e MTA, Hanoj

e Hannover Messe, Hannover

¢ METALWORKING, Minsk

e AERO Friedrichshafen, Friedrichshafen
e CeBIT Australia, Sydney

e SOFEX, Amman

e INTERPACK, Dusseldorf
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e WOD-KAN, Bydgoszcz
e AFRICA HEALTH EXHIBITION 2014, Johannesburg
e Power Gen Europe, Kolin n. Rynem
e Global Petroleum Show, Calgary
¢ METALLOBRABOTKA, Moskva
e Energetika a elektrotechnika, Petrohrad
e ChemSpec Europe, Budapest
¢ Mining Week, Karaganda
e OUTDOOR Friedrichshafen, Friedrichshafen
e Emte — EASTPO, Shanghai
e ADAS 2014, Manila
e EAA Air Venture, Oshkosh
e Electra Mining , Johannesburg
e AUTOMECHANIKA 2014, Frankfurt n. M.

e UZ Energyexpo a UZ Stroyexpo, Taskent
e GalaBau, Norimberk

e ECOC, Cannes

¢ |nnotrans, Berlin

e Polagra-tech, Poznan

e GRAPH EXPO 2014, Chicago

e ZEPS, Zenica

e |T-SA, Norimberk

e CPhl Worldwide, Pafiz

e Arms&Hunting, Moskva

e AUSA Annual Meeting and Exposition, Washington D.C.
e Ecofair, Bélehrad

e Chillventa, Norimberk

e Medical Fair, Petrohrad

e LESDREVMASH, Moskva

¢ Interbad, Stuttgart

e Glasstec, Dusseldorf

e FIHAV, Havana
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e BIO Europe, Frankfurt n. M.

e MIDEST, Pafiz

e INDO DEFENCE, Jakarta

e Brau Beviale, Norimberk

e Airshow China, Zhuhai

e Medica, Dusseldorf

e CASPIAN 2014, Baku

e Logitrans, Istanbul

e SPS IPC DRIVES, Norimberk

e HEIM + HAND WERK, Mnichov

e MACTECH, Kahira

e L’Artigiano in Fiera, Milano
Podpora ucastnikum veletrhu ze 4. etapy projektu bude vyplacena v roce 2015.

Interni projekt Design pro konkurenceschopnost 2013 — 2014

Projekt Design je realizovan v ramci programu MARKETING (aktivita
Internacionalizace), jehoz cilem je posileni mezinarodni konkurenceschopnosti
podniki se sidlem v CR. Projekt je koncipovan jako interni projekt agentury
CzechTrade v ramci Operaéniho programu Podnikani a inovace 2007 — 2013 (OPPI)
oblast podpory 6.2.

Projekt je rozdélen do Ctyr etap. V roce 2014 byly realizovany dvé etapy, ve kterych
probihaly ¢&innosti sméfujici k dosazeni hlavniho cile projektu, tj. zvySit
prostfednictvim efektivniho vyuzivani designu konkurenceschopnost podnikatelskych
subjektl se sidlem v CR a posunout je do segmentu s vy3si pfidanou hodnotou.

V prubéhu roku 2014 bylo do projektu zaregistrovano 96 pfihlasek na akce v ramci
kliCové aktivity ,Individualni spoluprace s designérem®, z nichz 80 splnilo podminky
pro zarazeni do projektu a zahgjilo ve spolupraci s vybranymi designéry inovacni
procesy. Byly zrealizovany dvé akce v ramci aktivity ,Propagace prumyslového
designu v zahrani¢ni“. Jednalo se o mezinarodni veletrhy Maison&Objet Paris
a Blickfang Wien, kde se prostfednictvim spole¢nych expozic prezentovalo celkem
11 firem a designéru.

V ramci projektu se uskuteCnily ¢tyfi odborné vzdélavaci akce na téma ,Primyslovy
design jako soucast komplexniho brandingu®. Realizator, prostfednictvim zkuSeného
lektora, vybavil celkem 89 zastupcl malych a stfednich vyrobnich firem znalostmi
z oblasti Design Managemetu. Na seminafich byly vyuzity pfipadové studie, sdileny
best practices a uc€astnici méli moznost aktivniho zapojeni prostfednictvim fizeného
brainstormingu. Soucasti vzdélavacich akci byly odborné konzultace, zamérené na
role designu v inovacnich a obchodnich strategiich firem.

Ctyfi &isla Design Newsletter(i, ktera realizator v prab&hu dvou etap vydal,
poskytovala informace z oblasti podpory prlimyslového designu a motivovala
Ctenare ke spolupraci s designéry. Probihala rovnéz akvizice novych designéri do
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Adresafe designérd CzechTrade. Adresai designérl aktualné obsahuje 115
aktivnich profili pramyslovych a produktovych designéri z Ceské republiky,
Slovenska a Nizozemska.

Projekt je realizovan s vyuzitim vybranych dodavateld dle platnych smérnic
a vyhlaSek Realizatora. Na Fizeni, koordinaci, schvalovani a kontrole realizace
projektu se podili Ridici vybor projektu Design a Odborny Gtvar MPO. V&echny
vystupy projektu jsou realizovany v souladu se schvalenym harmonogramem
a rozpoctem na jednotlivou etapu.

Interni projekt Posileni mezinarodni konkurenceschopnosti ¢eskych podniku
v oblasti kosmickych technologii

V ramci oblasti podpory 6.2 OPPI — Program Marketing — byl 19. 7. 2011 schvalen
projekt ,Posileni mezinarodni konkurenceschopnosti €eskych podniki v oblasti
kosmickych technologii", jehoz rozpocet je 5 885 000 CZK. Realizatorem projektu je
agentura CzechTrade.

Cilem projektu je posileni mezinarodni konkurenceschopnosti podnikl se sidlem
v CR na zahraniénich trzich, zvy$eni informovanosti firem v CR o programech
z oblasti kosmickych technologii a vyhledani vyrobct nejmoderngj$ich a pro CR
klicovych technologii s vlastnimi inovacemi a vyvojem. Jednim z vystupl projektu je
studie ,Bila kniha pro vesmir” pfinasejici informace jak o spole€nostech a institucich,
které jsou jiz do kosmickych projektll zapojené, tak i o téch které maji potencial se do
programu Evropské kosmické agentury (dale jen ESA) teprve aktivné zapoijit.

Projekt je rozdélen do etap. V roce 2014 byla realizovana posledni 5. etapa projektu,
ve které probihaly cinnosti odborného manazera CzechTrade - poskytovani
standardnich poradenskych sluzeb CzechTrade podnikim pfi zadostech o vstup do
programu kosmickych technologii a pfi komercionalizaci a internacionalizaci produktd
vzniklych na zakladé zapojeni do programi kosmickych technologii.

Dne 12. unora 2014 se v Olympijském parku na Letné konal workshop s nazvem
~opoluprace s partnery v oblasti novych technologii 2014“. Workshop byl koncipovan
jako neformalni setkani za u€elem predstaveni aktivit agentury CzechTrade v&etné
projektu agentury ,Vesmir® a navazani pfipadné dalSi spoluprace v nasledujicich
letech. Workshopu se zucastnilo celkem 25 ucastnikd, z toho 20 zastupca firem,
2 zastupci instituci a 3 zastupci CzechTrade. Pfinos setkani spocival v propagaci
projektu Vesmir a sluzeb agentury CzechTrade, navazani spoluprace s asociacemi
a firmami, pfedstaveni vynalezu Technické univerzity v Liberci (Ing. Mgr. Vaclav
Zada CSc. — kolobéh vyuzitelny v extrémnich podminkach) a snaha o nalezeni
strategického partnera pro vyvoj prototypu tohoto vynalezu mezi podnikatelskymi
subjekty.

Dal8i propagace projektu probéhla na konferenci European Space Solutions
v Kongresovém centru Praha ve dnech 11. — 13. ¢ervna 2014. Cilem této konference
bylo seznamit ucastniky s potencidlem vyuZiti kosmickych technologii a aplikaci
vychazejicich z evropskych navigacnich systémi Galileo, EGNOS a evropského
programu na pozorovani Zemé — Copernicus. Realizator se akce zucastnil jako
vystavovatel. Stanek CzechTrade byl umistén ve spoleCenském foyer 2
Kongresového centra. Stavba a realizace stanku probihala ve spolupraci
s Ministerstvem dopravy CR. B&hem konani akce byly distribuovany katalogy Czech

O)1 OPPI

144



AEIE  EVROPSKA UNIE
LN EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
s INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

PRUMYSLU A OBCHODU

Space Sector — 1. dil a prezentace ,, The new on-line registration proces within EMITS
The New Tenderers®.

V ramci projektu se ve spolupraci s Technologickym centrem AV CR a podporou
Odboru kosmickych technologii a druzicovych systémd Ministerstva dopravy CR
uskutec€nil seminaf Gate2Space — ,Zapojeni ¢eskych subjektd do kosmickych aktivit".
Akce probéhla 9. 12. 2014 v Hotelu International Prague. Cilem bylo motivovat
ucastniky, aby se zapojili do kosmickych programi Evropské unie. Na akci se
registrovalo pfes 100 zajemcU. Celkem se na akci dostavilo 80 ucastniku.

Seminaf ,Zapojeni Geskych subjektd do kosmickych aktivit‘ pfedstavil strategii CR
v oblasti kosmickych aktivit (v€etné aktualizovaného Narodniho kosmického planu
2014-2019) a zaroven provedl ucastniky moznostmi zapojeni se do kosmickych
aktivit, ucasti na tendrech a narodni i mezinarodni spoluprace. Akce byla zaméfena
zejména na ty, ktefi uvazuji o zapojeni do kosmickych aktivit formou spoluprace,
ucasti v tendrech, subdodavkach i ve zcela novych inovacnich projektech vcetné
transferu znalosti. Zajemcim byly poskytovany informace a tisténé materialy
o internim projektu Vesmir a také o ¢innosti agentury CzechTrade.

V roce 2014 byla také realizovana kompletni série katalogu Czech Space Sector.
Jedna se o 3 dily podpurného propagacniho materialu navazujiciho na Bilou knihu
pro vesmir, ktery mapuje vyznamné hradée v oblasti vesmirnych technologii v Ceské
republice s potencialem se zu&astnit program ESA. V lednu 2014 byl vydan prvni dil
katalogu vénovany ¢lenim asociace Czech Space Alliance. V druhé poloviné roku
2014 (srpen 2014) byl vydan druhy dil katalogu vénovany ¢lenum Asociace leteckych
vyrobcl a v prosinci 2014 byl dokonéen 3. dil zaméfeny na vyzkumné instituce.
V prosinci 2014 byl také realizovan dotisk aktualizovaného 1. dilu katalogu v poctu
500 ks.

Katalog Czech Space Sector je zaméfen na podporu / zviditelnéni firem, které jsou
aktivnimi hraci na poli vesmirnych technologii, maji jiz zkuSenosti s projekty ESA ¢i
Galilea. Vétsina téchto spoleCnosti vlastni ESA Bidder kod, ktery je vyzadovan ESA
pro kazdého dodavatele i subdodavatele tendrli a Ize ho ziskat pouze registraci
v systému EMITS. Dale se jedna o firmy, které jsou také sdruzeny do profesnich
organizaci jako napf. Czech Space Alliance Ci Asociace leteckych vyrobcl a maiji
inovacni potencial se dale rozvijet.

VSechny aktivity jsou pfipravovany v tésné spolupraci realizatora (CzechTrade),
Ridiciho organu a odborného utvaru projektu, ktery koordinuje i komunikaci
s prislusnymi utvary na Ministerstvu dopravy.

3.6.2 Zavazné problémy, které se objevily, a prijata opatreni k jejich
odstranéni

V roce 2014 se zavazné problémy v realizaci programl podpory prioritni osy 6
nevyskytly.
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3.6.3 Vybrany projekt

SLAVONA, s.r.o.-6.2 M02/775, Prohloubeni marketingovych aktivit na trzich
némecky mluvicich zemi

Spole¢nost SLAVONA, s.r.o. je tradiéni Ceska spoleCnost s vice nez desetiletou
historii v oblasti vyroby oken a dvefi ze dfeva - masivu. Spole¢nost se dlouhodobé
zabyva i vyvojem v oblasti konstrukce oken a dvefi, vyvojova cinnost umoznila
spoleCnosti uvést na trh jiz nékolik fad oken, které disponuji tepelné izolacnimi
vlastnostmi  splnujicimi s  dostateChou  rezervou standard  pasivnich
a nizkoenergetickych domu. Mezi klicové vyrobky patfi dfevéna okna a dvefe pro
nizkoenergetické a pasivni domy. Vzhledem ke svému umisténi blizko rakouskych
hranic jsou zde dobré pfedpoklady pro rozsifeni trzniho podilu do Rakouska a dale
do Némecka. Z tohoto divodu zacala spoleCnost rozvijet v tomto sméru své
marketingové aktivity. Cilem projektu bylo zuCastnit se veletrh v Némecku
a Rakousku v obdobi od podzimu 2012 do konce roku 2013.

V ramci projektu se spole¢nost zucastnila vystavy Fachausstellung Passivhaus
PLUS 2013 ve Frankfurtu nad Mohanem, ktera byla soucasti odborné konference
Passiv House Institutu a dale veletrhu Hausbau- & Energiespar Messe v Kremsu
a Vidni v roce 2013. Dale byly pro potfeby propagace na veletrzich pfipraveny
a vytistény propagacéni prospekty, které na veletrzich bny dlstrlbuovany

l\ru i NG

Celkové vydaje: 20 603 EUR (571 271 CZK)
Dotace: 10 301 EUR (285 635 CZK)
Zahéajeni projektu: 26. 10. 2012
Ukonceni projektu: 13. 11. 2013

3.7 Prioritni osa 7 - Technicka pomoc
V ramci Prioritni osy 7 - Technicka pomoc existuji dvé oblasti podpory:

Oblast podpory 7.1 Technicka pomoc pfi fizeni a implementaci OPPI
Tato oblast podpory zahrnuje:

e vydaje souvisejici s pfipravou, vybérem, implementaci, hodnocenim
a monitorovanim operacniho programu

O)1 OPPI

146



AP EVROPSKA UNIE
MINISTERSTVO LS EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)

PRUMYSLU A ORCHODU il INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

e naklady spojené se zasedanim hodnotitelskych komisi a Monitorovaciho
vyboru operacniho programu véetné nakladl na ucast externich odbornik

e naklady na zpracovani dat, naklady na audity a kontroly provadéné na misté,
naklady na odménovani zaméstnancl (v€etné pojisténi), ktefi se podileji na
pfipravé, vybéru, hodnoceni a monitorovani programu, auditech a kontrolach
za ucelem zvySeni absorpéni kapacity fidici struktury OPPI

Oblast podpory 7.2 Ostatni technicka pomoc
Tato oblast podpory zahrnuje:

e vypracovani raznych externich studii, analyz, strategii a hodnoceni, pfipravy
programové dokumentace pro dalSi programovaci obdobi, pilotni projekty
a hodnoceni

e financovani seminart, workshopu, vymén zkuSenosti a informaci, propagace
a publicity, informativnich akci, zpracovani informacnich analyz

V ramci prioritni osy 7 — Technicka pomoc jde tedy o veSkeré potfebné podpurné
aktivity provadéné Ridicim organem Operacniho programu Podnikani a inovace
a subjekty implementacéni struktury s cilem zvySit uc€innost provadéné podpory.
PFijemci podpory poskytované v ramci této prioritni osy jsou Ridici organ OPPI —
Ministerstvo priimyslu a obchodu CR a agentura Czechlnvest.
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3.7.1 Dosazeni pokroku a jeho analyza

Vécny pokrok prioritni osy 7 za obdobi 2007 — 2014
Tabulka 49: Vécny pokrok prioritni osy 7 za obdobi 2007 — 2014

Kéd NCI
Kod EU / Mérna
Lisabon Indikator iednotk Zdroj*) Hodnota 2007 2008 2009
Typ jednotka
indikatoru
480500 Podet Poset Dosazena 1 4 10 14 19 20 20 25 N/A 25
4 evaluaénich oce ISOP | Vychozi 0 1 4 10 | 14 | 19 | 20 | 20 N/A 0
vystup o studii
studii Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30
481100 Podet Poc Dosazena | 15 85 131 281 485 641 765 895 N/A 895
. realizovanych ocgt ... | ISOP ; p
vystup seminafa seminaru Vychozi 0 15 85 131 281 485 641 765 N/A 0
Cilova N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 900 900

Zdroj dat: MSC2007, sestava MSC241 /B Informace o vécném pokroku prioritni osy
Datum generovani sestavy: 2. 3. 2015

Finanéni pokrok prioritni osy 7 za obdobi 2007 — 2014
Tabulka 50: Financni pokrok prioritni osy 7 za obdobi 2007 — 2014

Prostredky kryté Proplacené prostredky - O e Pt o
Oblast podpory / Prioritni osa LAELEIED [ el Rozhodnutim / Smlouvou prijemcim (vyucétované Caliborelis el o e
2007-2013 S vratek)
(dodatkem) prostredky)

EUR a EUR b % bla EURc % cla EURd % dia
7.1 - TP pfi fizeni a implementaci OPPI 55612 553,00 61924 199,07 | 111,35% 50693 121,40 | 91,15% 29677 705,62 | 53,37%
7.2 - Ostatni TP 16 970 675,00 15786 735,09 | 93,02% 13867 361,59 | 81,71% 13739 162,03 | 80,96%
PO7 Technicka pomoc 72 583 228,00 77 710 934,16 | 107,06% 64 560 482,99 | 88,95% 43 416 867,65 | 59,82%

Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centrdlni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zatctovani prislusnych prostredkd, pokud
jiZ byly v tomto IS zauctovdny.
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Kvalitativni analyza pokroku

Realizace prioritni osy 7 v roce 2014 a dosazeny pokrok v jeji implementaci
Graf 34: Srovnéni vydaji ERDF proplacenych v ramci PO 7 v jednotlivych letech (v EUR)
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Zdroj dat: MIS/DWH za obdobi od 1.1.2007 do 7.1.2015.

Celkové Ize konstatovat, Zze se podafilo nastolit trend snizovani vydajd v ramci PO 7.
NejvysSi objem proplacenych prostfedkl byl v roce 2009 a €inil 18 mil. EUR. Ten byl
ovlivnén predevsim proplacenim nakladd za rozSifovani funkcionalit a nasazovani
Cetnych moduld IS Fidiciho organu (skupina zameérd ISOP 7-13 €inila témér 6,13 mil.
EUR) a kulminujici medialni kampani OPPI a jejim proplacenim (skupina zaméru
Publicita dosahovala v r. 2009 témé&F 5,5 mil. EUR). Poté v8ak RO postupoval
smérem k postupnému a plynulému snizovani vydaja v ramci PO 7. VySe vydajl
proplacenych v roce 2014 tak predstavuje 36 % hodnoty dosazené v roce 2009, kdy
vydaje kulminovaly.

Vydaje ERDF proplacené na realizaci PO 7 podle skupin zaméru a jednotlivych let
jsou pfehledné uvedeny v nasleduijici tabulce.

O)1 OPPI
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Vydaje ERDF vynalozené na realizaci PO 7 podle skupin zamért v jednotlivych letech
Tabulka 51: Prehled ¢erpani prostiedkt ERDF na TP OPPI za MPO a Cl podle skupin zameért v jednotlivych letech (v EUR

7.2 Celkem
Celkovy
soucet

149 181,08

273 046,33

4932 600,40

9518 687,31

4 887 594,01

15 441 606,53

2894 617,71

12 990 756,25

434 299,69

8705 752,12

137 074,53

6 539 020,09

185 419,27

5494 723,17

246 574,90

5596 891,19

Oblast Celkovy
podpory Subjekt Skupina zaméri soucet
7.1 Cl Externi sluzby 0,00 57 211,72 243 515,39 488 782,31 355 398,21 369 752,62 226 431,65 183 676,55 1924 768,45

Hodnoceni projektt 0,00 23 379,77 615511,84 38 183,29 33 353,90 37 942,62 29 748,20 20621,48 798 741,10
ISOP 7-13 0,00 2 859 883,67 5211 301,19 1929 802,30 765 161,26 378 173,10 77 283,54 172 302,40 | 11393 907,46
Kancelarska technika 0,00 0,00 65 123,61 5575,25 0,00 0,00 0,00 0,00 70 698,86
Mzdy 0,00 792 853,66 1551 444,38 1556 211,08 1328 579,49 1645 399,18 1667 564,82 1509391,91 | 10051 444,53
Ostatni provozni vydaje 0,00 171572,91 241 105,36 301 647,67 118 937,49 377 114,80 178 309,03 272 260,71 1660947,97
Skoleni a zahrani¢ni cesty 0,00 0,00 42 126,41 48 702,87 29 794,38 16 705,08 16 727,37 18 198,94 172 255,05
7.1 Cl Celkem 0,00 | 3904901,73 7970128,18 | 4368904,77 | 2631224,73 | 2825087,40 | 2196064,61 | 2176452,00 | 26 072 763,42
MPO Externi sluzby 83 350,01 245 587,75 445 089,70 1784 678,58 718 622,51 299 184,32 207 222,38 104 180,62 3887915,87
Hodnoceni projektt 0,00 0,00 178 488,52 481 032,99 686 336,62 550 390,12 715 696,84 533 985,63 3145930,72
Kancelarska technika 35122,72 102 648,21 583 920,60 192 322,59 304 764,16 230920,99 160 403,14 35 441,36 1645 543,77
Kontroly a audity 0,00 0,00 80 002,41 1734 463,32 1757592,13 400 420,31 19 801,93 3 607,39 3995 887,49
Monitorovaci vybor 4 938,86 5 235,49 0,00 0,00 14 906,46 2 754,21 10 322,34 12 669,03 50 826,39
Mzdy 0,00 255 103,76 1103 421,02 1429170,31 1989 015,03 1954 493,24 1900 905,87 2394 341,50 | 11026 450,73
Ostatni provozni vydaje 0,00 10 154,05 50 496,07 72 841,57 105 378,61 93 936,05 59 136,88 46 587,72 438 530,95
Skoleni a zahraniéni cesty 453,66 62 455,92 142 466,02 32724,41 63 612,18 44 758,92 39749,91 43 051,05 429 272,07

7.1 MPO
Celkem 123 865,25 681 185,18 2 583 884,34 5727 233,77 5640 227,70 3576 858,16 3113 239,29 3173 864,29 | 24620357,98
7.1 Celkem 123 865,25 4586 086,91 | 10554012,52 10096 138,54 8271452,43 6 401 945,56 5309 303,90 5350316,29 | 50693 121,40
7.2 Cl Hodnoceni, studie, analyzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 603,99 0,00 6 603,99
Publicita 0,00 0,00 161 082,01 55 185,61 1965,35 14 344,92 51 585,34 22 980,06 307 143,29
7.2 Cl Celkem 0,00 0,00 161 082,01 55 185,61 1 965,35 14 344,92 58 189,33 22 980,06 313 747,28
MPO Hodnoceni, studie, analyzy 23 379,77 123 745,17 229 735,84 102 124,08 108 827,54 28 261,56 66 033,92 118 726,69 800 834,57
Publicita 125 801,31 4808 855,23 4496 776,16 2737 308,02 323 506,80 94 468,05 61 196,02 104 868,16 | 12752 779,75

7.2 MPO
Celkem 149 181,08 | 4932600,40 | 4726512,00 2839 432,10 432 334,34 122 729,61 127 229,94 223594,85 | 13553 614,32

13 867 361,59 ‘

64 560 482,99




Pozn.: Pokud je u poloZky "Monitorovaci vybor" nulovd cdstka; byl dany MV hrazen z ramcové smlouvy Young & Rubicam.
Zdroj dat: MIS/DWH za obdobi do 7. 1. 2015, pro pfepocet édstek na EUR byl pouZit kurz z IS Viola platny v dobé zauctovani prislusnych prostredkd.
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Graf 35: Prehled cerpani TP OPPI za MPO a Cl podle skupin zamért v jednotlivych letech (v EUR)
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Zdroj dat: MIS/DWH za obdobi od 1.1.2007 do 7.1.2015.

Informacni systém ISOP

Z prostfedku TP jsou financovany i vydaje vynaloZzené na i informacni systémy
a jejich rozhrani. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 2.7.71 Informacni
systéem, tok dat.

Pisemné vystupy realizované RO

V ramci OPPI bylo v obdobi 2007 — 2014 vytvofeno a vydano 23 aktualizaci
Patefniho manualu OPPI a 93 metodickych pokyn(. Z pohledu evaluaci bylo celkové
zrealizovano 25 evaluaci, které jsou zaneseny postupné ve vSech VZ OPPI.

Evaluace, studie, analyzy

Z technické pomoci jsou financovany i vydaje na odborné studie, analyzy, evaluace
a dalsi strategie. V roce 2014 jich bylo realizovano celkem 5. Podrobné informace
jsou v kapitole 2.7.3 Pribézné evaluace, studie a analyzy.

Publicita

Vydaje na tuto skupinu zamért v ramci oblasti podpory 7.2 byly v roce 2014 ve vysi
témér 129 tis. EUR v ERDF.

7 vo

V roce 2014 se konalo celkem 127 seminafu pro zastupce MSP, v ramci kterych bylo
proskoleno 1 597 zastupci MSP. Dale bylo realizovano 7 vzdélavacich seminara pro
implementacni strukturu na Fidicim organu, v ramci kterych bylo proskoleno 174
osob. Za rok 2014 se konalo 6 expertnich setkani (pracovni setkani, platformy,
konference), na kterych bylo s pfedmétnou problematikou seznameno 296 zastupcu
odborné vefejnosti, zastupci MPS, odbornikli ze SFEU. V celkovém poctu tedy bylo
s problematikou souvisejici s OPPI seznameno pifes 2000 osob.

O)1 OPPI
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V obdobi od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se konaly nasledujici seminare, konference
a platformy:

. V prabéhu roku 2014 probéhlo v prostorach Ministerstva priimyslu a obchodu
jednani Platforem a kulaté stoly pro pfipravu Operaéniho programu Podnikani
a inovace pro konkurenceschopnost, kterého se zucastnilo pres 80 zastupcl
zainteresovanych partnerl pro pfipravu nového programovaciho obdobi.

. Od dubna do c&ervna se uskutecnila série seminafl pro zadatele OPPI
v regionech. Celkové se jednalo o 11 seminaru v krajskych méstech a bylo na
nich proskoleno témeér 490 ucastnika.

. DalSich 103 seminara se konalo ve vS§ech méstech, ve kterych maji své sidlo
Regionalni kancelafe Czechinvestu (93 seminara), véetné centraly v Praze (10
seminarl). Obsah byl zaméFfen na chybovost ve vybérovych Ffizenich, zadost
o platbu, nové vyzvy, metodicka pravidla a na monitoring projektu.

. DalSich 6 internich seminafu k proskoleni implementaéni struktury fidiciho
organu probéhlo v budové MPO.

. V dubnu se zastupci Ministerstva primyslu a obchodu spole¢né se zastupci
Agentury Czechlnvest zucastnili veletrhu Urbis Invest. V ramci veletrhu byla
zrealizovana rovnéz tiskova konference (23. 4. 2014), které se zu€astnilo 120
osob. Mezinarodni veletrh byl zaméfen na investi¢ni pfilezitosti, podporu
podnikani a rozvoj v regionech, coz odpovida cilam OPPI. Celkové naklady na
tuto akci Cinily 1 166 EUR (32 336 CZK).

. Dne 18. 11. 2014 probéhlo slavnostni vyhodnoceni a pfedani cen vitézim

vvvvvv

predavani cen se zucastnil ministr primyslu a obchodu a dalSich 152 hosti.

. Dne 2. 12. 2014 probéhla v prostorach hotelu Ambassador Vyro¢ni
konference OPPI za ucasti 148 osob.

. Za rok 2014 byl realizovan vyro€ni seminaf pro implementacni strukturu, a to
konkrétné 4. 12. 2014. Kromé zaméstnancu fidiciho organu podilejicich se na
implementaci OPPI zucastnili rovnéz pracovnici Agentury Czechlnvest.
Celkovy pocet u€astnikd dosahl 109 osob.

Pracovnici TP OPPI, systém vzdélavani a zahrani¢ni cesty
Zajisténi administrativni kapacity

Nize uvedena tabulka za rok 2014 poskytuje prehled o implementacni struktufe a
poCtu pracovnich Uvazkl zaméstnanci MPO a Czechlnvestu dle FTE (,full time
equivalent®), kdy se jeden FTE rovna jednomu roku prace zaméstnance, ktery se pfi
plném pracovnim uvazku na 100% vénuje dané Cinnosti. V roce 2014 celkova vyse
FTE zaméstnancu implementujici OPPI a OPPIK pfedstavovala 236,71 FTE. Z toho
RO vykazoval hodnotu 120,338 FTE a ZS se podilel 116,37 FTE. V roce 2013 byl
celkovy pocet FTE 232,02. Za MPO 114,29 FTE a 117,73 FTE za ClI, v roce 2014 Ize
tedy zaznamenat mirny narist FTE zaméstnancu implementujici SF.

O)1 OPPI
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Tabulka 52: Implementaéni struktura OPPI v roce 2014

Pocet

Oddéleni zaméstnancl :S:f?;.::)
(FTE)
Vedeni Gtvaru nam?stka, 11,68 11,68
sekce a odborll
Oddéleni operacniho programu, verejné 6.42
Odbor koordinace podpory a evaluace
strukturalnich fond@ Oddéleni monitoringu a vzdélavani 6,25
Oddéleni metodiky a ISOP 9,00
Oddéleni technické pomoci a financ¢niho 671
plénu ' 69,13
Ridici organ Oddéleni autorizace plateb 12,42
Odbor implementace o . , L,
strukturainich fondd Oddéleni programi pro vyzkum a vyvoj 8,50
Oddéleni programt pro MSP 10,83
Oddéleni energetickych a infrastrukturalnich 9.00
program( !
odbor kontrol, Oddéleni kontrol na misté 14,50
nesrovnalosti a pravni Oddéleni kontrol vybérovych Fizeni 8,00 23,00
podpory Odéleni pravni podpory SF 0,50
Odbor i ¢nih dnikani e
. e . orinovacnino podnikant Oddeéleni politiky MSP a maloobchodu 4,00
Zaméstnanci dalSich utvart a investic 700
podilejici se na &innosti RO | Zaméstnanci dalsich utvard ’
oo . - 3,00
podilejici se na ¢innosti RO
Finanéni Gtvar (neni Odbor rozpoctu a Oddéleni rozpodtu financniho fizeni plateb
s . P ) . , . 8,73 8,73
povaZovan za soucast RO) financovani evropskych programi
Kontaktni bod AFCOS Odb'or rozp(?ctlu a Referat organlzovarTl zj schvalovani Gcetnich 0,80 0,80
financovani zavérek
MPO Celkem 120,34 120,34
Statutarni naméstek generalniho reditele 0,25
Generalni feditelstvi
Odbor interniho auditu a kontroly 0,81
vedeni + asistentka 0,10
Odbor ekonomicky 4,67
Naméstek generalniho Odbor personani 2,21
feditele pro vnitini Odbor informacnich technologif 3,78
zalezitosti Odbor marketingu a komunikace 0,25
Odbor pravni 0,20
Zprostredkujici subjekt Odbor technicko-hospodarské spravy 0,78 116,37
vedeni + asistentka 2,00
Odbor rozvoje podnikatelského prostredi 31,81
Divize strukturalni fondy Odbor fizeni a podpory rozvojovych 93.47
program( !
Odbor konkurenceschopnosti 32,32
vedeni + asistentka 0,10
Dl.VIZe re’glorlt’.l 2 P Odbor regionalnich kancelafi 12,89
projektového Fizeni
Odbor projektového fizeni 0,73
ZS Celkem 116,37 116,37
Implementacni struktura 236,71 ‘ 236,71

Celkem

O)1 OPPI
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Systém vzdélavani, zahraniéni pracovni cesty

Na MPO byl zpracovan projekt vzdélavani, s koncepci byli seznamovani relevantni
partnefi a ziskavany informace pro zahajeni fizené vzdélavaci €innosti. Ur€itych typu
vzdélavacich akci se zuastfiuji jak pracovnici MPO, tak i pracovnici agentury
Czechlnvest. Zakladni ¢lenéni vzdélavacich aktivit vychazi z rozdilného zpusobu
jejich Fizeni, organizace a zabezpecovani.

Oblasti agendy vzdélavani jsou rozdéleny na:
1. Skoleni
2. Zahranic¢ni pracovni cesty (ZPC)

Skoleni

Tuzemskych Skoleni hrazenych z TP se celkem zucastnilo 37 ucastnikl. NejCastéji
byli zaméstnanci proSkolovani v oblasti nové legislativy a novel zakonu. Pracovnici
MPO a CIl se nad ramec $Skoleni hrazenych z TP OPPI uc€astni vzdélavacich akci
porfadanych v ramci Systému vzdélavani zaméstnanci NSRR porfadanych MMR
NOK, ktery je hrazen z prostfedki Operacniho programu Technicka pomoc. V roce
2014 bylo proskoleno celkem 134 zaméstnancu z MPO a 186 zaméstnancu CI.

Zahraniéni pracovni cesty (ZPC)

Uloha ZPC ve vzdélavani je zvySovani odbornych znalosti formou udasti na
Skolenich a trénincich, seminafich, exkursich, stazich apod. na mezinarodni urovni.
Vzdélavaci slozka pfispiva k odbornému rlstu a zvySovani kvalifikace lidskych
zdrojl, k jejich motivaci i stabilizaci. Sou¢asné sem patfi i sluzebni cesty za ucelem
vyjednavani s EK, prezentovani uspéchl na mezinarodnim féru a predavani
zkuSenosti pfipravovanych zemi pro vstup do EU.

V roce 2014 bylo uskute¢néno celkem 39 zahrani¢nich sluzebnich cest, z toho MPO
27 s ucasti 47 osob a Cl 12 zahraniénich cest, kterych se ucastnilo celkem 20
zaméstnancu.

O)1 OPPI
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Shrnuti dosazeného finanéniho pokroku

Graf 36: Financni pokrok PO 7 v letech 2007 — 2014 po programech podpory
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Pozn.: Kumulativni data za léta 2007-2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav k 7. lednu 2015, certifikovdno z 10. ledna 2015.
Certifikovano

Ke konci roku bylo certifikovano 60 % prostfedkd ERDF alokovanych na tuto PO
(ti. 43 416 867,65 EUR). Mezirocné objem certifikovanych prostfedkd PO 7 se
propadl o 20 %, tedy o -11 120 710,00 EUR. Vliv na to méla oblast podpory 7.1 TP
pfi fizeni a implementaci OPPI, kde doSlo meziro¢né k propadu o 11,26 mil. EUR.
Duvodem je, ze pfi posledni certifikaci provedené v zavéru roku 2014 doslo
u nékterych projektu k upravé jiz dfive certifikovanych vydaja vlivem jejich odlozeni
z certifikace. Jednalo se o vydaje vztahujici se k systému ISOP 7-13 a zaméry na
poskytovani pravnich sluzeb. Vydaje byly prozatim pozastaveny do doby, nez se
doresi otazka jejich zplsobilosti. Bohuzel i v této oblasti podpory je mozné oCekavat
finanéni korekce.

v v

alokaci a zaroven Jedlnou v ramci niz doslo na této urovni k meziro€nimu propadu.

Proplaceno

RO v uplynulém roce proplati 461 Zadosti o schvaleni zpGsobilych vydajd
v celkovém objemu pfispévku ERDF 5,7 mil. EUR. Objem proplacenych Zadosti tedy
meziro€né vzrostl o necelych 10 %. Do konce roku 2014 tak bylo na intervence PO 7
Technicka pomoc proplaceno 64 560 482,99 EUR, coz odpovida 89 % alokace na
léta 2007 — 2013. To je hodnota srovnatelna s ostatnimi PO.

Rozhodnuto

V roce 2014 RO schvalil celkem 11 novych internich zamérd, 5 v ramci oblasti
podpory 7.1, 6 v oblasti 7.2. Celkovy finan¢ni objem pfispévku ERDF na schvalenych
internich zamérech mezi lety 2007 — 2013 ¢ini 77 710 934,16 EUR, cozZ pfedstavuje
107 % alokace na programovaci obdobi.

Dosazeny vécny pokrok

O)1 OPPI
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V prabéhu roku 2014 dosSlo k dalSimu ristu dosazenych hodnot indikatort
specifického cile prioritni osy 7 — Technicka pomoc. Celkové Ize konstatovat, ze
prioritni osa sméfuje k naplnéni specifického cile ,vytvofit institucionalni, technické
a administrativni podminky pro realizaci operacniho programu“ Tento cil je
v souCasnosti naplnén na 91,4 %, coz pfedstavuje tfeti nejvyssi hodnotu v ramci
OPPI.

Bylo nové realizovano 130 akci zapocitanych do indikatoru ,Pocet realizovanych
seminarld®. V roce 2014 byla série seminara v regionech opét zamérena predevsim
na vybérova Fizeni, nejcastéjSi chyby pfi realizaci projektl a prezentaci a konzultaci
zaméru MPO pro obdobi kohezni politiky 2014+. Tyto seminare se setkaly s velmi
pozitivnim ohlasem uc¢astniku.

3.7.2 Zavazné problémy, které se objevily, a prijata opatreni k jejich
odstranéni

| v roce 2014 pokracovalo pfezkoumavani operaci technické pomoci realizovanych
v ramci prioritni osy 7 ze strany EK vztahujicich se k Operaénimu programu ISOP
2007-2013. Tato oblast bohuzel nebyla stale dofeSena.

O)1 OPPI

157



i;g
"‘,AZ“‘: Pt * L EVROPSKA UNIE
MINISTERSTVO *; : EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)J
PROMYSLU A OBCHODU il INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

4 INFORMOVANI A PUBLICITA

Clanek 7, odst. 2 pism. d) Nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 stanovuje
odpovédnost Ridiciho organu operacniho programu za zvefejnéni seznamu
prijemcu, nazvl operaci a vySe Castky financovani pfidélené operacim z verejnych
zdroju.

Seznam pfijemcu podpory je zvefejnén a denné automaticky aktualizovan na
webovych strankach zprostfedkujiciho subjektu Czechinvest (www.czechinvest.org,
sekce Podnikani a inovace, Seznam podpofenych projektl OPPI, Statistika Cerpani
dotaci z programt OPPI).

Cilové skupiny (CS) KoP OPPI
e potencialni Zadatelé a zadatelé o podporu;
e ekonomicti (hospodarsti) a socialni partnefi (svazy, sdruzeni);

e 3iroka verejnost (média, ob&ané EU)

41.1 Realizace KoP pro OPPI na rok 2014

V ramci plnéni informaCnich a propagacnich opatfeni KoP pro OPPI se
implementaéni struktura a RO OPPI soustiedily na dosaZzeni co nejvy$si mozné miry
informovanosti rozhodujicich cilovych skupin o vécném zamérfeni jednotlivych
programu OPPlI a na podpofeni divéry téchto skupin ve spolupraci s EU
a transparentnost procesu vybéru projektl zejména prostfednictvim téchto nastroju
informovanosti a publicity:

e Internetovy portdl implementaéni struktury a RO — aktualizace vSech
dokumentll, propagace internetovych stranek v ramci OPPI na vSech
seminafich a tisku, prabézna uprava webovych stranek Czechinvestu
a Www.mpo-oppi.cz.

¢ Rozvoj objemu poskytovanych sluzeb informacni linky OPPI 800 800 777.
Primérny pocet rozhovorl mési¢né v roce 2014 byl pfes 586, od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 kontaktovalo Zelenou linku 7033 tazatell, kdy z téchto
zodpovézenych dotazl jich nejvice sméfovalo k aplikaci eAccount (2 627),
k metodice (1 744) a k programu ROZVOJ (1 435). Primérna uspésnost
volajicich je kolem 95%. Nejvice dotazl bylo zodpovézeno v mésici ¢ervnu
(1 035).

O)1 OPPI
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Nastroj / Opatreni

Internet

WWW.mpo-0ppi.cz

Inzerce

Povinna inzerce v OV

Tiskové konference

Prezentace ukoncenych
projektd

Marketingové akce

Cilova skupina

Prijemci
podpory, Siroka
vefejnost

Pfijemci
podpory/
verfejnost

Média /vefejnost

Tabulka 53: Monitorovani realizace RKoP za obdobi 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Popis opatfeni

Internetové stranky
(nova vizualni podoba
webu), aktualizace
vSech dokumentd,
podminky pro ziskani
podpory, statistiky,
Uspésné projekty

Povinna inzerce v OV

Projekty ze vSech
programu OPPI

MI vystupu

Navstévnost
stranek

prabézné

Min. 3
projekty
mésicné

MI vysledku

Pocet

uzivatel(/navstév

12 000/22000

Pocet
prezentovanych
projekt

Planovany
rozpocet
(EUR bez

DPH)

3606

Ml vysledku -
realizovano

Pocet uzivatell:
30514 pocet navstév:
56120

Pocet inzeratl
povinna vyzva o
OPPI: 4

meésicné 6 projektl
uverejnénych na web.
stankach MPO a Cl

(EUR vcetné

Vyc€erpany

rozpocet .
P Realizator

DPH)

4320

Wunderman

436

0 svépomoci

krajskych méstech

verfejnost

488

651

Seminafe/konzultace v Regionalni kancelare 69 Pocet ucastnikl:

regionech "Jak na ZOPL a PFijemci dotace 9 cl seminard/ 559 ' 0 Pocet seminari: 69 0 svépomoci

monitoring projektd" konzultaci

Seminare v regionech - - . Regionalni kancelare . ... | PoCet UCastniku: . o . .

"Pravidla pro vybér dodavatel” PFijemci dotace cl 24 seminard 239 0 Pocet seminara: 24 0 svépomoci
. < - . P i Osloveny subjekt v

Semindf pro Zadatele v Prijemci dotace, Seminare pro zZadatele | 11 seminara Pocet Ucastniku: 7213 Praha 7.4. 6 035 misté realizace —

regionalni kancelare




Usti nad Labem 9.4.
Liberec 16.4.
Plzen 22.4.

Jihlava 6.5.
Ceské Budgjovice
14.5.

Hradec Kralové 20.5.
Olomouc 28.5.

Ostrava 29.5.

apod.

¢lenové MV

obcerstveni, preklad,
tlumoceni

Ucastnik(:85

Zlin 4.6.
Brno 5.6.
c.o.t. média- na
Tituini stranka a | w001 o ﬁﬂa\?eesprgﬁkur?clij
média vefejnost rozhovor s ministrem- 3606 4t 2014 3246 polup
gasopis KOMORA-CZ ovor s odborem
P komunikace a
marketingu
Sledovanost
Propagace uspésnych Podet
projektl v rdmci . Sledovanost:
média vefejnost pofadu CT Toulava V sougasné | Prezentovanych V soucasné chvili 113 110 Smlouva s CT
kamera vychutnava | chvilineni | projektd- celkove neni vyhodnoceno
Cesko vyhodnocen 18
o
. Zajisténi MV véetné Zajisténi MV véetné
Monitorovaci vybor Ridiciorgana | techniky, ubytovani, | g, cot oy oo PoCet 14 426 Poet akci:1 14787 techniky, ubytovani,

obcerstveni,
prekladu, tlumoceni

091




Skoleni, seminare

Seminare financovani a Zadatelé o financovani a investice Ocekavany Pocet akci:3, duben Because s r.0. - na
investice do MSP dotaci, pfijemci do MSP Pocet akci:3 pocet 3 606 201'4’ 4146 zakladé udélani
dotace UcGastniku: 166 zastity ministra
} sadatelé o $koleni na registracni Oekévany
Skoleni pro Zadatele a prijemce dotaci, pfijemci zado§ t, plnou z’adost, Podet akci: pocet Ucastniku: 0 Pocet akci: 10 0 svépomoci
dotace OPPI dotace na vécnou spravnost 10 145
zadosti o platbu
Imol tacni Ift’at?_rnl manual_)gl Pocet aki: Ocekavany Svépomoci+
Vzdélavaci Skoleni mplementacn akluallzace, pravidia oce? axet: pocet ucastniki: 0 Pocet akci:7 5383 pronajem prostor a
struktura OP pro vybér dodavatele, 7 174 obéerstveni-molo 22
ISOP, metodika NOK
. . . Odborna
Ppracovni setkani s Zadateli a verejnost Pocet akci: | Pocet ucastnika:
zastupci poradenskych 3a dJa telé’ Realizace OPPI > ’ 63 ' 180 Pocet akci: 2 136 Eurest, s.r.o.
spolec¢nosti -
o dotaci
Odborna Pronajem salu,
Platformy a kulaté stoly MPO vefejnost, PFiprava nového OP Pocet akci: | Pocet ucastnika: N . technika,
pro pfipravu OP PIK implementacni PIK 3 85 2975 Podet akci: 3 3600 obcerstveni- Ceska
struktura inovace 0.p.s.

Konference, spole¢enska setkani, veletrhy

Cestovné,
Konference urbis invest Ocjbprna Konference v ramci Pocet akci: N Po'ce:t_ 5410 Pocet akai: 1 1166 obcersltvenl, ZaJ’I.StenI
vefejnost veletrhu 1 ucastnikda:120 techniky, pronajem
salu v ramci veltrhu
L Odborna Informovani o realizaci | Pocet akci: Pocet M . Pronajem protor,
Vyrocni konference OPPI vefejnost | OPPI, pfiprava OPPIK 1 ucastnika:14g | 10819 Pocet akei:1 10163 | {ochnika, obgerstven,
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Podnikatelsky projekt roku 2013

Monitoring médii CZ

Uspésni
Zadatelé,
odborna
vefejnost,
zastupci statni
spravy

Ridici organ
OPPI

Slavnostni vyhlaseni
soutéze PPR

Monitoring médii CZ o
OPPIl a SF EU

Pocet akci:
1

Pocet
monitor.
médii: 317

Pocet ucastniku:
153

Pocet vydanych
zprav ve vSech
typech médii

27 048

Pocet akci: 1

Pocet vydanych
zprav ve vSech
typech médii

25 245

Organizacni,
technické a
cateringové sluzby
(Blue & Grun),
Vyroba spotl a
dokumentu, vyhlaseni
soutéze (Regionalni
TV

Vyzkumy a monitoring

Hrazeno ze smlouvy—
nar. zdr MPO ojli

Zdroj dat ISOP za obdobi od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Pro prepocet pouZit kurz CZK/EUR z ledna 2015 27,728.
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4.1.2 Vybrany projekt — priklad dobré praxe

Seminaie MPO k OPPI
Obdobi realizace: 7.4.-5.6.2014
Naklady hrazené z TP: 6 034 EUR (167 331 CZK), v¢. DPH

V obdobi od 7. 4. 2014 Ministerstvo
primyslu a obchodu pofadalo 11
seminard  k Opera¢nimu programu
Podnikani ainovace, které se konaly
- ve veétSich méstech rlznych kraju.

. Celkem bylo na seminafich
proSkoleno 488 lidi, vétSinou se
jednalo o zastupce firem, ktefi méli
podany projekt v OPPI nebo planovali
podat projekt v dalSim operacnim
programu.

Seminar byl rozdélen do 4 blokd.
V prvnim hodinovém bloku hovofil
zastupce MPO o aktualnim stavu
Cerpani OPPlI a o nejCastéjSich
chybach v Zadosti o platbu. V dalSi
navazujici  Ccasti seminafe  byli
posluchaci seznameni s nejcastéjSimi
chybami ve vybérovych fizenich
v pribéhu realizace projektti OPPI.
Odpoledni  ¢ast seminafe byla
vénovana pfipravé noveho
programovaciho obdobi OP PIK 2014
— 2020, nasledovaly  aktualni
informace od zastupcl Czechlnvestu
0 agentufe a oteviena diskuze.

Naklady na zajisténi téchto seminaru byly ve vysi 6 034 EUR (167 331 CZK) v&. DPH.

O)1 OPPI

163



@( AP EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO L4 *: EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)

PRUMYSLU A ORCHODU ki INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

5 VELKE PROJEKTY

V roce 2014 nebyl v ramci OPPI realizovan zadny projekt s celkovymi investi¢nimi
naklady vysSimi nez 50 mil. EUR ani projekt na ochranu Zivotniho prostfedi
s celkovymi investi¢nimi naklady presahujicimi 25 mil. EUR.

O)1 OPPI

164



A
KPR
MINISTERSTVO

PRUMYSLU A OBCHODU

AP EVROPSKA UNIE
A
* Kk

6 SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK
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AO

Cl
CRM
CS

CT
CTT
CzK
CEA
CMKOS
CMZRB
CR
CRUIF
Csu
EIB
EIF
EIS
EK
EPC

ERDF

ERP
ES
ESF
EU
EUD
EUR

EVCA

FI
Fin.

FS
HDP
HK CR

ICT

IG

IOP

IP

IPR

IPRM

IS

ISA

ISOP 7-13

Auditni organ

Czechlnvest

Customer relationship management

Cilové skupiny

CzechTrade

Centrum pro transfer technologii

Ceska koruna (CZK)

Ceska energeticka agentura

Ceskomoravskéa konfederace odborovych svaz(
Ceskomoravska zaruéni a rozvojova banka, a.s.
Ceska republika

Cesky rozvojovy, uzavieny investiéni fond, a.s.
Cesky statisticky ufad

Evropska investi¢ni banka

Evropsky investi¢ni fond

European innovation scoreboard

Evropska komise

Energy performance contracting

European Regional Development Fund (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj)

Enterprise resource planning

Evropska spole€enstvi

Evropsky socialni fond

Evropska unie

Evropsky ucetni dvur

Euro

The European Private Equity and Venture Capital Association
Financni inzenyrstvi

Financni

Fond soudrznosti (Kohezni fond)

Hruby domaci produkt

Hospodarska komora Ceské republiky
Informacéni a komunikacni technologie (Information and
Communication Technologies)

Integrated Guidelines

Integrovany operacni program

Interni projekt

Prava duSevniho vlastnictvi

Integrovany plan rozvoje meést

Informacni systém

Mezinarodni auditorské standardy

Informacni systém pro Operaéni program Podnikani a inovace

O)1 OPPI
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JEREMIE
JPD
CzZK
kgoe
KoP
KTP

MI

mil.
mld.

MF CHJ
MMR
MPO
MPSV
MSC2007
MSP
MSMT
MV OPPI
MVE
MW
MZe
MZP
NACE
NCI

NF MF
NKU
NOK
NP
NPR
NSRR
NUTS
OISF
OKEC
OKN
OKSF
OoP

OP LLZ
OPPI
OPPP
OP RLZ
OP VaVpl
OP VpK
OP ZP
OZE
p.b.

AP EVROPSKA UNIE
LS EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

* gk

Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises
Jednotny programovy dokument

Ceska koruna

Kilogram of oil equivavlent / kilogram olejového ekvivalentu
Komunikacni plan

Knowledge Transfer Partnership

Monitorovaci indikator

Miliénu

Miliard

Ministerstvo financi - Centralni harmonizacni jednotka
Ministerstvo pro mistni rozvoj

Ministerstvo priimyslu a obchodu

Ministerstvo prace a socialni véci

Centralni monitorovaci systém

Maly a stfedni podnik

Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy
Monitorovaci vybor Operacniho programu Podnikani a inovace
Mala vodni elektrarna

Megawatt

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostredi

Klasifikace ekonomickych Cinnosti

Narodni Ciselnik indikatoru

Narodni fond ministerstvo financi

NejvysSi kontrolni urad

Narodni organ pro koordinaci

Navazny projekt

Narodni program reforem

Narodni strategicky referenéni ramec

Nomenklatura teritorialnich statistickych jednotek
Odbor implementace strukturalnich fondu

Oborova klasifikace ekonomickych €innosti

Oddéleni kontroly a nesrovnalosti

Odbor koordinace strukturalnich fond(

Operacni program

Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost
Operacni program Podnikani a inovace

Operacni program Pramysl a podnikani

Operaéni program Rizeni lidskych zdrojti

Operacni program Vyzkum a vyvoj pro inovace
Operacni program Vzdélavani pro konkurenceschopnost
Operaéni program Zivotni prostiedi

Obnovitelné zdroje energie

Procentni bod

O)1 OPPI
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PCO Platebni a certifikacni organ

PE Private Equity

Pl Podnikatelsky inkubator

PM Patefni manual

PP Pocatecni projekt

PPP Public-private partnership

PPS Standard kupni sily

PRV Program rozvoje venkova

PwC PricewaterhouseCoopers

RIPI Regionalni informacéni a poradenska infrastruktura
RKoP Roéni komunikacni plan

ROP Regionalni operacni program

RPS Ramec podpory spolecenstvi

RSPS Regiony se soustfedénou podporou statu

RZ Registraéni zadost

F. km Ri&ni kilometr

RKS Ridici a kontrolni systém

RO Ridici organ

ROP Regionalni operaéni program

RSPS Regiony se soustfedénou podporou statu

SANI State Aid Notification Interactive

SF Strukturalni fondy

SFC System for Fund Management in the European Community
SFEU Sekce fondu EU

SR Statni rozpocet

tis. Tisic

TP Technicka pomoc

UFO Uzemni finanéni organy

VaV Vyzkum a vyvoj

VaVal Vyzkum a vyvoj a inovace

VaVpl Vyzkum a vyvoj pro inovace

VC Venture Capital

VS Vysoka Skola

VTP Védeckotechnicky park

VVI Védecké a vyzkumné instituce

VZ VyrocCni zprava

ZoP Zadost o platbu

ZoSP Zadost o schvaleni zpasobilych vydaijli

O)1 OPPI
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Priloha ¢. 1

Data o finan€énim pokroku pfi implementaci OP ve skladbé celkovych zdroji (ERDF, SR, narodni soukromé)

Prostredky kryté Rozhodnutim
/ Smlouvou (dodatkem)

Prioritni
osy

3.1
3.1 Soucet

3.2

3.2 Soucet
3.3
3.3 Soucet

3.4

3.4 Soucet

3.5

3.5 Soucet

3.6

3.6 Soucet

3.7

3.7 Soucet

891

Oblast podpory

3.1.1 - Podpora zacinajicim podnikateldm

3.2.1 - Bankovni nastroje podpory MSP

3.2.2 - Podpora novych vyrobnich technologii, ICT a
vybranych strategickych sluzeb

3.3.1 - Uspory energie a obnovitelné zdroje energie

3.4.1 - ZvySovani inovacni vykonnosti podniku

3.4.2 - Kapacity pro primyslovy vyzkum a vyvoj

3.5.1 - Platformy spoluprace
3.5.2 - Infrastruktura pro rozvoj lidskych zdroju

3.5.3 - Infrastruktura pro podnikani

3.6.1 - Podpora poradenskych sluzeb
3.6.2 - Podpora marketingovych sluzeb

3.7.1 - TP pfi fizeni a implementaci OPPI
3.7.2 - Ostatni TP

Alokace
podpory 2007-
2013

EUR a

3463 437
3 463 437
170 075 631

921 605 632

1091 681 263
383 229 861
383 229 861
789 349 993
340 850 465

1130 200 458
310 409 557
128 274 963
471074 985
909 759 505

12 554 654
55119 571
67 674 225
65426 533
19 965 500
85392 033

EUR b

5022 398,10
5022 398,10
316 184 061,00

2246 907 195,68

2 563 091 256,68
1086 267 569,60
1 086 267 569,60
1996 202 156,18
663 080 520,68
2 659 282 676,86
557 875 839,90
245 113 049,92
976 443 517,96
1779 432 407,78
17 163 910,13
109 596 981,37
126 760 891,50
72 852 003,22

18 572 630,10

91 424 633,32

% bla

145,01%
145,01%
185,91%

243,80%

234,78%
283,45%
283,45%
252,89%
194,54%
235,29%
179,72%
191,08%
207,28%
195,59%
136,71%
198,83%
187,31%
111,35%

93,02%
107,06%

Proplacené prostredky
prijemcum (vyuétované

prostredky)

EURc

4 012 588,52
4 012 588,52
250 654 632,26

1 339 985 821,56

1590 640 453,82
843 389 149,28
843 389 149,28

1 066 939 491,73
404 823 521,97

1471763 013,70
333 305 552,57
213 876 814,45
880 340 217,69

1427 522 584,71

9802 581,53
77 855 389,66
87 657 971,19
59 639 016,23
16 314 548,64
75 953 564,87

% cla

115,86%
115,86%
147,38%

145,40%

145,71%
220,07%
220,07%
135,17%
118,77%
130,22%
107,38%
166,73%
186,88%
156,91%

78,08%
141,25%
129,53%

91,15%

81,71%

88,95%

Certifikované prostredky
(vEetné vratek)

EUR d

3493 002,83
3 493 002,83
167 078 800,39

1178 584 822,62

1345 663 623,01
777 808 312,79
777 808 312,79
915 417 649,68
357 500 760,47

1272918 410,15
235 945 457,56
206 614 229,97
836 120 912,09

1278 680 599,62

9 638 629,68
70 349 857,95
79 988 487,63
34 914 994,37
16 163 725,53
51078 719,90

% d/a

100,85%
100,85%
98,24%

127,88%

123,27%
202,96%
202,96%
115,97%
104,88%
112,63%
76,01%
161,07%
177,49%
140,55%
76,77%
127,63%
118,20%
53,37%
80,96%
59,82%



L] 3671400782 8311281 833,84 226,38% 5500 939 326,09 149,83% 4 809 631 155,93 131,00%

soucet
Pozn.: Kumulativni data za léta 2007 - 2014; zdroj dat MIS/MSC2007, stav fixovan k 7. lednu 2015, certifikovano z 10. ledna 2015.
V tabulce je pouZit kurz z ledna 2015 27,728 CZK/EUR stanoveny Evropskou centralni bankou a kurz z IS Viola platny v dobé zatctovani pfislusnych prostredkd, pokud jiz byly v tomto IS

Data o finanénim pokroku ve skladbé celkovych zdroji (tj. ERDF, narodni verfejné a narodni soukromé) jsou zde tedy uvedena pouze pro Uplnost a za ucelem zajisténi souladu s Doporuéenymi
postupy, avsak vztaZzena k celkovym alokacim nemaji potfebné vypovidaci hodnoty. Poméry dosazZenych vysledki ve skladbé celkovych zdroji k odpovidajici alokaci podstatné presahuji 100 %. To

je zkresleni, které vzniklo pfechodem na rezim ,total cost” v pribéhu programovaciho obdobi.
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Priloha é. 2

Prehled synergickych projektu

Synergické
oblasti
podpory OPPI

1.1 Podpora zacinajicim podnikatelim

1.2 Vyuziti novych financnich nastroju

4.1 Zvysovani inovaéni vykonnosti podnikt

4.2 Kapacity pro pramyslovy vyzkum a vyvoj

5.1 Platformy spoluprace

Navaznost na
oblasti

1.1 Evropska centra excelence

2.1 Regionéalni VaV centra

podpory OP

VaVpl: 3.1 Komercializace vysledkt vyzkumnych organizaci a ochrana jejich IPR

Je uzavrena ANO

dohoda o

spolupraci V zafi roku 2007 uzaviena dohoda mezi RO OPPI a RO OP VaVpl ,Systémové mechanismy pro dosaZeni synergickych efektt mezi
meRZOiF(QI\?P()PP) Operagnim programem Vyzkum a vyvoj pro inovace a Operacnim programem Podnikani a inovace®.

a :

-—
~
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4.2 PT02/173

VUTS, a.s.

Aplikaéni a vyvojové
centrum laserovych
obrabécich zafizeni

Podepsané
Rozhodnuti

Projekt zaméfen na oblast laserovych technologii ve strojirenstvi, zejména
na rozvoj teoretickych i praktickych poznatkl o moznostech uplatnéni
laseru pfi obrabéni a tepelném zpracovani predevsim kovovych materialu.
Cilem je vybudovat (nova stavba), technicky vybavit a personainé zajistit
pracovisté pro realizaci vyzkumné vyvojovych praci zaméfenych na rozvoj
technologickych moznosti daného principu a nasledného navrhu a
konstrukce specialnich strojl a zafizeni pro konkrétni aplikace.

Projekt je spojen s planovanym zamérem spolecnosti zrealizovat projekt
»Centrum rozvoje strojirenského vyzkumu® v OP VaVpl, v pfipadé uspéchu
se predpoklada budovani nového aredlu. Realizace obou projekt bude
provadéna soubé&zné s tim, Ze nové budované prostory budou soucasti
jednoho stavebniho celku tak, aby bylo mozno v pIné mife vyuzit
synergickych efektd mezi obéma projekty. Projekt je synergicky s
projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/03.0096 - Centrum rozvoje strojirenského
vyzkumu Liberec podpofenym v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/03.0096 - Centrum
rozvoje strojirenského vyzkumu
Liberec

4.2 PT02/185

Honeywell, spol. s
r.o.

Rozsifeni
vyzkumného a
vyvojového centra

Honeywell spol. s r.o.

Monitorovani
projektu

Projekt 4.2 PT02/185 OPPI predstavuje vyznamnou expanzi stavajici
technologické zakladny odstépného zavodu ,Global Design Centre* v Brné.
Projekt sestava ze tfi dil¢ich vyzkumnych a vyvojovych podprojektl. Prvni
podprojekt bude zaméfen na Fizeni spotieby, vykonnosti a emisi Skodlivin u
osobnich a nakladnich automobilt prostifednictvim turbodmychadel nebo
jejich alternativ. Druhou oblasti je vyvoj systém fizeni tepelné pohody
budov. Tfetim podprojektem jsou vyzkumné a vyvojové aktivity v oblasti
systém fizeni v leteckém pramysilu. Projekt navazuje na dlouholeté
zkuSenosti a uspésné vysledky minulych let a na dlouhodobou spolupraci s
vyzkumnymi a vyvojovymi organizacemi. Expanze bude zaroven zajiStovat
udrzeni stavajicich a tvorbu novych vysoce kvalifikovanych pracovnich
mist. Projekt je synergicky s projektem ¢. CZ.1.05/1.1.00/02.0068 -
CEITEC (Stfedoevropsky technologicky institut) podpofenym v ramci
OPVaVpl; mimo to ma uzavienu partnerskou smlouvu s VUT v Brné
podporenym v ramci OPVK.

CZ.1.05/1.1.00/02.0068 - CEITEC
(Stfedoevropsky technologicky
institut)
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4.2 PT02/209

Stavebni vyzkum,
s.r.o.

Centrum VaV novych
materiall pro
stavebnictvi

Monitorovani
projektu

Cilem projektu je rozsifit stavajici kapacity v oblasti primyslového vyzkumu
a vyvoje o nové perspektivni oblasti. Vysledky VaV najdou aplikaci v oblasti
stavebni chemie a natérovych hmot. Je zajistén odbér vysledki VaV a
nami provadéného testovani. Prohloubi se spoluprace s VS a vyzkumnymi
institucemi. V této oblasti jiz Zadatel vykonava projektovou €innost na
podporu spoluprace a mobility. Z hlediska odborného zaméreni
provadéného VaV a testovani prototypl se jedna v oblasti stavebni chemie
o hledani novych zpusob( pouziti geopolymerd, jako ekologické alternativy
k pouzivanym cementovym pojiviim pfi dosazeni vy$Sich pevnostnich
parametri a chemické odolnosti ve spolupraci s Univerzitou Tomase Bati
ve Zliné, vyzkum bentonit( pro pouziti ve stavebnich aplikacich ve
spolupraci s Vysokou Skolou bariskou v Ostravé a perspektivni obor
bezrozpoustédlovych epoxidovych pryskyfic bez emisnich produktu. Dale v
oblasti chemie polymerd bude provadén VaV v oblasti nevodnych disperzi,
laminacnich pojiv a technologii pro kompozitni materialy. Tato prace
probiha na pozadi velmi tésnych konzultaci s primyslovou sférou. Jedna
se tak o servis v oblasti VaV, ktery pak pIné slouzi potfebam pramysilu.
Projekt je synergicky s projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra
materialového vyzkumu na FCH VUT v Brné podpofenym v ramci
OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra
materialového vyzkumu na FCH VUT
v Brné

4.2 PT02/249

Ustav jaderného
vyzkumu Rez a.s.

Vyzkumné a vyvojove
PET centrum Rez

Monitorovani
projektu

Pfedmeétem projektu je rozsireni viastni vyzkumné a vyvojove kapacity uJdv
Rez a.s. v podobé nového PET Centra, v niz bude vyuzito jedine¢né know-
how a budou ziskany vétsi prostorové i Casové kapacity pro vlastni vyvoj a
inovace produktd v oblasti humanni mediciny. V ramci projektu bude na
vlastnich pozemcich vystavéno PET Centrum a vybaveno potfebnym
zafizenim, vcetné cyklotronu pro vyrobu pozitronovych zaficl se
specialnim stinénim. Majetek pofizeny v ramci projektu bude vyuzivan
prevazné pro ucely VaV. Vysledkem aplikovaného vyzkumu bude nova
generace generik radiofarmak pro intravendzni diagnostiku, resp. nové
vyvinuta technologie jejich vyroby.

Vybudovanim PET centra se mj. zlep$i podminky pro spolupraci s
externimi institucemi VaV a s vysokymi Skolami. Bude se tak moci
rozvinout jiz sou¢asna spoluprace s vrcholnymi pracovisti v oboru, jako
jsou Masaryklv onkologicky ustav v Brné, Nemocnice Na Homolce,
Psychiatrické centrum Praha, Univerzita Hradec Kralové. K synergickym
efekttim dojde rovnéz diky vhodnému umisténi v arealu UJV ReZ a.s.
Projekt je synergicky s projekty ¢. CZ.1.05/1.1.00/02.0109 -
Biotechnologické a biomedicinské centrum Akademie véd a Univerzity
Karlovy a CZ.1.05/2.1.00/03.0078 - Narodni ustav dusevniho zdravi
podporenymi v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/1.1.00/02.0109 -
Biotechnologické a biomedicinské
centrum Akademie véd a Univerzity
Karlovy ,CZ.1.05/2.1.00/03.0078 -
Narodni ustav dusevniho zdravi
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4.2 PT03/066

NITECH a.s.

Centrum
pramyslového
vyzkumu technologie
plazmové nitridace

Monitorovani
projektu

Cilem projektru 4.2 PT03/066 OPPI je zfizeni Spickového pracovisté
uré¢eného pro pramyslovy vyzkum moderni technologie plazmové nitridace.
Vyzkum této technologie umozni optimalizovat jeji vyuziti dle specifického
namahani souc¢asti. Rozsahlou zménou nitridacnich parametrt je mozné
vytvaret vrstvy odolné otéru, unavé a korozi.

Pfedmétem vyzkumu budované vyvojoveé a inovacni kapacity je vyvijet
nové technologie na bazi plazmové nitridace a umoznit jejich rychlé
uplatnéni v primyslové vyrobé.

Vybudovani centra pramyslového vyzkumu technologie plazmové nitridace
umozni v nové kapacité vyvijet nové technologické postupy. Umozni
vyzkum plazmové nitridace nejen konstrukénich oceli, ale také
korozivzdornych oceli, nitridaci hlubokych dutin, vliv nitridace na vrubovou
houzevnatost a korzni odolnost v navaznosti na oxidaci nitridovanych
vrstev. Projekt je synergicky s projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/01.0040
Regionalni materialové technologické vyzkumné centrum VSB-TU Ostrava
podpofenym v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/01.0040 Regionalni
materialové technologické vyzkumneé
centrum VSB-TU Ostrava

4.2 PT03/096

G D K spol. sr.o.

Podpora vyvojovych
aktivit v oblasti
technologie
extruzniho vyfukovani

Projekt
proplacen

Spole¢nost GDK spol. s r.o. se zabyva vyvojem a konstrukci stroji pro
zpracovani plastll. Spole¢nost doposud vyziva zejména vlastniho
personalniho potencialu v oblasti aplikace ukonéeného vyvoje, na
inovaénim vyvoji vyrobkd se dlouhodobé podili taktéZ Katedra strojirenské
technologie Technické univerzity v Liberci (TUL) se kterou ma spoleénost
uzavienou smlouvu o dlouhodobé spolupraci.

Pfedmétem realizace projektu 4.2 PT03/096 OPPI je podpora aktivit
spolec¢nosti v oblasti VaV technologie extruzniho vyfukovani a konstrukce
vyfukovacich strojd. V ramci fesSeni projektu se predpoklada investice do
HW+SW vybaveni stavajiciho oddéleni vyzkumu a vyvoje, které jednak
umozni zvysit produktivitu prace, ale také pfispé&je k implementaci
standardll datovych formatt pouzivanych partnery v oblasti
technologického vyvoje. DalSi oblasti projektu je vyroba prototypu, véetné
vSech kli¢ovych souéasti, zcela nového vyfukovaciho stroje s inovovanym
fizenim a novym konstrukénim usporadanim.

Souvisejicimi vystupy projektu jsou pak podstatné zvyseni efektivity prace
vyvojového oddéleni, posileni externi spoluprace s tuzemskymi i
zahrani¢nimi partnery. Projekt je synergicky s projektem ¢.
CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum pro nanomaterialy, pokrocilé
technologie a inovace podpofenym v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum
pro nanomaterialy, pokrocilé
technologie a inovace
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ZFizeni vyvojového

Firma je soucasti holdingu KOH-I-NOOR, jeji vyrobni zaméfeni je
konstrukce a vyroba vstfikovacich a vyfukovacich forem s vyroba
vstfikovanych vyrobkl z termoplastl. Vyroba je zaméfena na technické
vyrobky z oblasti automobilového a elektrotechnického pramyslu,
kosmetiky a zdravotni techniky.

Projekt 4.2 PT03/159 OPPI se tyka zaloZzeni samostatného vyzkumného a
vyvojového centra, jehoz vystupy, v podobé ukonéenych vyvoju novych
vyrobk( a inovaci stavajici produkce budou pouzitelné pfi nasledné sériové
vyrobé&. Hlavnim motivem pro realizaci tohoto projektu je zamér vybudovani

CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum

KOH-I-NOOR . o Monitorovani | samostatného vyzkumného a vyvojového centra spole¢nosti. Pracovisté . o
4.2 PT03/159 PONAS s.r.o. centra |no_\{acn|ch projektu bude vybaveno vlastnim technologickym vybavenim, které bude schopno pro ”a”°rf‘ate.”a'y' pokrocilé
technologii ¥ ; . , s . technologie a inovace
modelace vyrobnich podminek a procesul a zajisti tak vhodné a
dlouhodobé predpoklady pro aplikaci vlastniho vyvoje pfi zavadéni novych
nebo inovovanych vyrobk(, v€etné procesnich inovaci do hlavniho
vyrobniho provozu. Vybaveni centra vlastni technologii, ktera bude uréena
pro vyvojovou ¢innost, zajisti taktéz minimalizaci doby uvadéni novych
vyrobk( na trh, coz v kone€¢ném dasledku podstatnym zplsobem zvysi
konkurenceschopnost firmy. Projekt je synergicky s projektem €.
CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum pro nanomaterialy, pokrocilé
technologie a inovace podpofenym v ramci OPVaVpl.
R,o zsirent vyzkgmne a Pfedmétem projektu je rozSifeni vyzkumného centra. RozSifeni centra je
vyvojové kapacity : L L T . . ;
- S nejen v oblasti investiéni, materialni ale také v oblasti prohloubeni
spole¢nosti CEGAN . , L - . v
ST.0. DIOVOZU spoluprace s vyzkumnymi organizacemi. Centrum bude pfispivat k
: LISOV‘?\JA Monitorovani zavadéni technologicky novych nebo inovovanych produktl, produkénich CZ.1.05/2.1.00/01.0002 - NETME
4.2 PT03/179 | CEGAN s.r.o. TERMOPLASTU projektu fad, vyrobnich procest a technologii. Vysledky prace centra budou pouzity | centre - nové technologie pro

potfebnych pro
realizaci vyzkumnych,
vyvojovych a
inovacnich aktivit.

ve vyrobé. Projekt je synergicky s projekty €. CZ.1.05/1.1.00/02.0068 -
Stfedoevropsky technologicky institut (CEITEC) a CZ.1.05/2.1.00/01.0002 -
NETME centre - nové technologie pro strojirenstvi podpofenymi v ramci
OPVaVpl.

strojirenstvi

vilL




4.2 PT03/186

GRUND a.s.

Vybudovani
samostatného
vyvojového centra ve
spole¢nosti GRUND
a.s.

Podepsané
Rozhodnuti

Spole¢nost GRUND a.s. je jednim z poslednich textilnich vyrobct v
regionu vychodnich Cech, kde vétsina textilnich podnik( jiz zkrachovala
pro svou neschopnost Celit pfedev8im levné asijské konkurenci. Jednim z
dulezitych bodl uspéchu firmy GRUND na celosvétovém trhu byla
orientace na VaV novych postupt vyroby a inovaci produktd (konkrétné
koupelnovych pfedlozek). Jejich VaV se odehrava v Uzké spolupraci s
Fakultou textilni Technické Univerzity v Libereci. Pfedmétem projektu 4.2
PT03/186 OPPI je vybudovani samostatného Strediska vyzkumu a vyvoje
koupelnovych prelozek ve firmé GRUND, ktera zabezpeéi dllezitou ¢ast
VaV "vlastnimi silami" a dale zefeketivni spolupraci na dlouhodobych
rozvojovych projektech (zejména s TUL). Konkrétné se jedna o:
rekonstrukci prostor (vybudovani vyvojové kancelare); vybaveni vyvojové
kancelare pocitaci s potfebnym SW; pofizeni dvou stroji (melanzér a
posukovaci stroj) na michani barev; pofizeni stroje na vzorovani; nakup
SW vybavni k pofizovanym strojim; a nakup dal$iho laboratorniho
vybaveni.

Soucasti projektu je i vytvofebni dvou novych pracovnich mist. Projekt je
synergicky s projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum pro
nanomaterialy, pokrocilé technologie a inovace podpofenym v ramci
OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum
pro nanomaterialy, pokrocilé
technologie a inovace

4.2 PT03/235

ELISABETH
PHARMACON,
spol. sr.o.

Vyzkumné centrum
ELISABETH
PHARMACON

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu je rozsifeni stavajiciho Oddéleni vyzkumu a vyvoje (dale jen
Oddéleni) Spole¢nosti na Vyzkumné centrum ELISABETH PHARMACON
(dale jen Centrum). Navrhovany projekt je sestaven tak, aby stavajici
Oddéleni jednak zvysilo vyzkumnou kapacitu v podobé rozsifeni
vyzkumneého pfistrojového zazemi a navySeni poctu vyzkumnych
pracovnikd, jednak aby zavedlo technologicky vyspélejsi high-tech metody
do stavajiciho vyzkumu. Jedna se predevsim o DNA sekvenator, ktery
umozriuje snadné, rychlé a levné sekvenovani DNA klinicky dulezitych
mikroorganizmd, a na coz mize snadno navazat vyvoj novych
diagnostickych souprav.

Vystupem projektu bude Centrum, které umozni inovativni pfistupy pfi
vyvoji novych prototypl VD souprav. Inovace procesu vyzkumu zalozena
na sekvenovani DNA prostfednictvim sekvenatoru lll. generace vyznamné
zkvalitni nové vyvijené IVD soupravy co do senzitivity a specifity, urychli a
zlevni vyzkumny proces.

Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/1.1.00/02.0068 - Stfedoevropsky
technologicky institut (CEITEC)

CZ.1.05/1.1.00/02.0068 -
Stfedoevropsky technologicky institut
(CEITEC), CZ.1.05/2.1.00/01.0002 -
NETME centre - nové technologie pro
strojirenstvi
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4.2 PT03/248

EXBIO Praha, a.s.

Zvy$eni kapacity
vyvoje vazebnych
reagencii a
diagnostickych
souprav

Podepsané
Rozhodnuti

Predmétem projektu je pofizeni technologického vybaveni sou¢asnych
laboratofi za u€elem rozSifeni VaV kapacit, zejména v oblasti pfipravy
hybridomovych linii produkujicich monoklondlni protilatky — vybudovani
vysokokapacitni hybridomové linky. Diky rozSifenému vybaveni budeme
schopni zrychlit inovaéni cyklus (3krat) a zvysit kapacitu pfipravy
hybridomovych linii (10krat). Pomoci hybridomové linky se budeme
schopni zu¢astnit dalSich vyzkumnych a vyvojovych projektd a kooperaci.
Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/1.1.00/02.0109 -
Biotechnologické a biomedicinské centrum Akademie véd a Univerzity
Karlovy

CZ.1.05/1.1.00/02.0109 -
Biotechnologické a biomedicinské
centrum Akademie véd a Univerzity
Karlovy

4.2 PT03/263

Magna Exteriors &
Interiors (Bohemia)
s.r.o.

RozSifeni centra VaV
se zaméfenim na
vyvoj automobilovych
dilt zalozenych na
nové technologii

Podepsané
Rozhodnuti

V réamci projektu bude vytvofena samostatna kapacita pro vyvojové aktivity,
které nebudou omezovat vyrobni zavody a podpofi feseni jejich vyvojovych
Ukolu. Z hlediska oborového zaméreni se stavajici vyvojova aktivita
omezovala pouze na stavajici vyrobni technologie (standardni vstfikovaci
stroje, zafizeni pro vypénovani pfistrojovych desek, svafovaci a spojovaci
zafizeni, dale na standardni montazni a dokonéovaci pracovisté). Realizaci
projektu bude oblast pusobeni centra VaV rozsifena o nové vyrobni
programy a nové technologie pro interiérové dily, které dnes pronikaji do
automobilového pramyslu. Investiéni feSeni projektu bude zahrnovat
rozsSifeni stavajici vyrobni haly. Hala bude vybavena specifickymi
technologiemi, které budou slouzit vyhradné k prototypové vyrobé a
ovéfovani novych technologickych postupd a parametr(.

Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/2.1.00/01.0005 - Centrum pro
nanomaterialy, pokrocilé technologie a inovace.

CZ.1.05/2.1.00/01.0005

4.2 PT03/268

CRYTUR, spol. s
r.o.

Nové monokrystalické
materidly pro hi-tech
aplikace

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu je vznik samostatného Vyzkumného centra spolec¢nosti. V
ramci projektu bude postavena nova budova centra. Zde bude umisténo v
¢istych a klimatizovanych prostorech oddéleni pfesného opracovani
monokrystalickych technologii a soustfedén jejich vyvoj (velmi pfesné
brou$eni a lesténi 3D tvard monokrystal(). Druha ¢ast budovy bude
obsazena védeckou laboratofi pro charakterizaci novych materialt a vyvoj
novych aplikaci pfedevsim pro zobrazeni pomoci ionizujiciho zafeni (v¢. el.
mikroskopie). Vyvojové kapacity pro vyzkum novych monokrystalickych
materialt budou soustfedény na novych zatizenich v oddéleni Péstovani
(tazicka monokrystal(, vysoteplotni pece). Vyzkumné prace na
dielektrickych vrstvach budu umoznény diky vybaveni jedné ze starSich
naparovacich aparatur modernim Fidicim systémem.

Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/2.1.00/03.0079 - Regionalni
centrum specialni optiky a optoelektronickych systéma "TOPTEC"

CZ.1.05/2.1.00/03.0079 - Regionalni
centrum specialni optiky a
optoelektronickych systéma
"TOPTEC"
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4.2 PT03/285

Contipro Biotech
S.r.o.

RozSifeni centra VaV
pro lékarské
nanobiotechnologie

Podepsané
Rozhodnuti

Projektem dojde k rozSifeni nové vybudovanych VaV kapacit spole¢nosti
CPN o dal$i oddéleni zabyvajici se vyvojem diagnostickych pfipravkd na
bazi magnetickych a fluoreskujicich nano¢astic postavenych na
materialech velmi dobfe akceptovatelnych organismem, vylu€ujicich
toxické a jiné negativni reakce. Vyvoj téchto nanocastic navazuje na
zakladni vyzkum provadény v laboratofich AV CR a né&kterych univerzit.
Vétsina téchto postupt je oSetfena tak, aby nedoslo ke kolizi pfi
posuzovani IP nebo je dokonce kryta vlastnimi patenty. Pfedmétem
projektu je pofizeni pfistrojové techniky, ktera bude umisténa v nové
budované hale, lokalizované v arealu spolecnosti.

Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra
materialového vyzkumu na FCH VUT v Brné.

CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra
materialového vyzkumu na FCH VUT
v Brné

4.2 PT03/313

PHA Czech s.r.o.

Vyzkumné a vyvojove
centrum PHA Czech
S.r.o.

Podepsané
Rozhodnuti

Obsahem projektu je pofizeni technologie, a to jak ve formé stroju a
zafizeni, tak také ve formé fidiciho a provozniho softwaru. Hlavni prioritou
vyzkumného a vyvojového centra je dalsi primyslovy vyvoj, vyzkum a
zlepSovani automobilovych zavésu, jejichz vyroba je hlavnim pfedmétem
¢innosti Zzadatele. Cilem vyzkumu a vyvoje je zlepSeni zavésu dvefi, kapot,
kufra a patych dvefi automobilli, do kterych spole¢nost PHA Czech s.r.o.
tyto soucéasti dodava.

Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/1.1.00/02.0070 - Centrum
excelence |IT4Innovations.

CZ.1.05/1.1.00/02.0070 - Centrum
excelence IT4Innovations

4.2 PT03/419

Ustav jaderného

vyzkumu Rez a.s.

Rozvoj vyzkumnych a
vyvojovych kapacit
UJV Rez a.s.

Podepsané
Rozhodnuti

Pfedmétem projektu je rozsiteni vlastni vyzkumné a vyvojové kapacity
UJV za tgelem zapojeni se do evropskych vyzkumnych aktivit zamérenych
na: vyvoj novych pokrocilych typu jadernych reaktor( 4. generace, jez maji
zajistit energetickou udrzitelnost svéta v blizké budoucnosti a vyzkum a
vyvoj novych generik radiofarmak uréenych k uvedeni do klinické praxe v
oboru nuklearni mediciny. Radiofarmaka se pouzivaji pfi pozitronové
emisni tomografii, ktera patfi mezi nejmodernéjsi zobrazovaci techniky
predevsim u onkologickych, neurologickych a kardiovaskularnich
onemocnéni. Vysledkem aplikovaného vyzkumu budou nové produkty a
ovéfené technologie vyuzitelné v oblasti jaderné energetiky a farmacie, jez
ve svém dusledku posili konkurenceschopnost UJV v pFistich letech.
Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/2.1.00/03.0108 - Udrzitelna
energetika.

CZ.1.05/2.1.00/03.0108 - Udrzitelna
energetika
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4.2 PT03/587

GEODIS BRNO,
spol. s r.o.

Vyzkumné a vyvojové
centrum GEODIS

Podepsané
Rozhodnuti

Predmétem projektu je vybudovani vyzkumného a vyvojového centra
GEODIS se zaméfenim na inovace mapovacich technologii a metod
pofizovani specialnich geoinformacnich dat (véetné vyvoje pfistroju a
technik pro jejich pofizovani a specifického SW). Cilem je vyuzit nova a
otestovana feseni pro mapovani a zpracovani dat v oblasti primysiu,
dopravé, energetice, zemédélstvi a v dalSich sférach, vyzadujicich
specialni mapové informace. Projekt je synergicky s projektem
CZ.1.05/1.1.00/02.0073 CzechGlobe; CZ.1.05/2.1.00/03.0097 AdMaS
Pokrocilé stavebni materialy, konstrukce a technologie.

CZ.1.05/1.1.00/02.0073 CzechGlobe;
CZ.1.05/2.1.00/03.0097 AdMaS
Pokrocilé stavebni materialy,
konstrukce a technologie

4.2 PT03/591

MATEX PM, s.r.o.

LASER ARC - Laser
Applied Research
Center

Podepsané
Rozhodnuti

Spole¢nost MATEX PM s.r.o. se vyzkumem a vyvojem v oblasti kovovych
materiald zabyva jiz od svého zalozZeni v roce 2005. Hlavni €innosti je
zpracovani materiald laserem a aplikace materialového inzenyrstvi. V roce
2011 bylo osamostatnéno oddéleni pro vyzkum a vyvoj LASER ARC
(www.laserarc.cz), vybavené zakladnim zafizenim pro metalografii,
chemické rozbory a mechanické zkousky. Postupné je doplfiovano
vybaveni i posilovano personalni zajisténi. Cilem projektu je posilit jesté
vice analytické moznosti studia povrchovych viastnosti, struktury a
tribologického chovani laserem zpracovanych povrchid. Laserem
zpracované materialy se vyznacuji velmi jemnozrnnou strukturou, pro
kterou je tfeba citlivéjSi elektronovy mikroskop, Zivotnost a otéruvzdornost
je nutné méfit pomoci tribometru, pevnost svaru je nutné ovérovat
zafizenim pro tahové zkousky. To jsou hlavni investi¢ni polozky rozpoctu
projektu.

Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0077 ZapadoCeské
materidlové metalurgické centrum.

CZ.1.05/2.1.00/03.0077 Zapadoceské
materialové metalurgické centrum

4.2 PT03/608

Contipro Pharma
a.s.

Centrum
technologického
vyvoje pro aplikace v
lékarskych
nanobiotechnologiich

Podepsané
Rozhodnuti

V ramci projektu by mélo byt pofizeno pfistrojové vybaveni, které by
umoznilo ovéfovat pfipravu derivatd hyaluronanu vhodnych pro pfipravu
nanoc¢astic, nanovlaken, mikrovlaken a textilnich vyrobku z nich i scaffold(
a kryth nehojicich se ran v ovéfovacim méfitku a pomoci vyspélych
analytickych technik zjiStovat kvalitu pfipravenych produktd.

Projekt je synergicky s projektem CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra
materialového vyzkumu na FCH VUT v Brné.

CZ.1.05/2.1.00/01.0012 Centra
materialového vyzkumu na FCH VUT
v Brné
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Rozsifeni VaV kapacit
UJV Rez as.

Pfedmétem projektu jezvySeni VaV kapacity spole¢nosti UJV Rez a.s.
budované v PET Centru Rez za u¢elem vyvoje specialnich ultrakratkych
PET radiofarmak predevsim pro pacienty s neuropsychiatrickymi a
kardiologickymi onemocnénimi. Vysledkem aplikovaného vyzkumu budou
nové produkty v podobé radiofarmak a ovéfené technologie jejich vyroby
vyuZitelné v oblasti farmacie, jez ve svém dlsledku posili

CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Biotechnologické a biomedicinské
centrum Akademie véd a Univerzity

4.2 PT03/702 | UV Rez, a. s. zaméfenych na VaV v | LodePsané | oL renceschopnost UJV v pristich letech a roz&ifi nabidku specialnich | Kanovy; €Z.1.05/2.1.00/03.0078
. : Rozhodnuti . X Narodni ustav dusevniho zdravi;
oblasti radiofarmak a PET radiofarmak na trhu v CR.
) ) ; o L, ) . .« | CZ.1.05/2.1.00/03.0108 SUSEN
jaderné energetiky Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/1.1.00/02.0109 Biotechnologické . - L. .
h A o ; . . (Sustainable Energy = Udrzitelna
a biomedicinské centrum Akademie véd a Univerzity Karlovy; energetika)
CZ.1.05/2.1.00/03.0078 Narodni ustav duSevniho zdravi; 9
CZ.1.05/2.1.00/03.0108 SUSEN (Sustainable Energy = Udrzitelna
energetika).
GTW BEARINGS s.r.o. se zabyva vyvojem a vyrobou kluznych
kompozicovych lozisek - funk&nich dilt naroénych investiénich celkl.
Soucasné pristrojové vybaveni i personalni obsazeni VaV oddéleni je pIné
vytizeno bézicimi projekty, proto se spole¢nost rozhodla jej rozSifit a poridit
dal$i zkuSebni a méfici zafizeni a stroje pro prototypovou vyrobu.Bude CZ.1.05/2.1.00/03.0088 Centrum
e . | rovnéz pofizen CAD/CAM SW pro zpracovani konstrukéni a vykresové novych technologii a materiald
42 pPT03/710 | STW BEARINGS | RozSifeni vjvojového | Podepsané | ., ehtace vyvijenych vyrobka s ohledem na jejich vyrobitelnost. Vijvoj | (CENTEM); CZ.1.05/2.1.00/03.0093
s.r.o. oddéleni Rozhodnuti . . RO . . : M Y AR
novych vyrobku a jejich nasledné uvedeni na trh pro spole€nost Regionalni technologicky institut
predstavuje konkurencni vyhodu na globalnim trhu, kde diky vlastnim (RTI)
feSenim uspésné konkuruje dodavatelim z USA a SRN. Projekt je
synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0088 Centrum novych
technologii a materialtl (CENTEM); CZ.1.05/2.1.00/03.0093 Regionalni
technologicky institut (RTI).
Cilem projektu je vybudovani vyvojového centra zamérfeného na vyvoj a
testovani novych technologii v oblasti automotive a energetického
pramyslu. CVVI a.s. spolupracuje s vyznamnymi institucemi na
L .| aplikovaném vyzkumu a vyvoji novych produktd a strategickym zamérem CZ.1.05/2.1.00/03.0125 Pofizeni
4.2 PT03/736 | CVVl a.s ge\;\t/rlu\%/vopve Eggﬁg(sjiztei spolecnosti je s vyuZitim stavajicich zkuSenosti zavedeni vlastnich technologie pro Centrum vozidel

vyvojovych kapacit. Cinnosti vyvojového centra bude zejména vyvoj a
zavadéni technologicky novych a inovovanych produktt do vyroby. Projekt
je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0125 Pofizeni technologie pro
Centrum vozidel udrzitelné mobility.

udrzitelné mobility
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4.2 PTO3/777

Continental
Automotive Czech
Republic s.r.o.

Laboratofe pro
vyzkum a vyvoj
novych produktt

Podepsané
Rozhodnuti

Projekt bude realizovan ve ¢tyfech zavodech spolecnosti - v lokalité
Brandys nad Labem, Trutnov, Ji¢in a Horni AdrSpach. Laboratofe pro nové
fady vyrobkd budou vybaveny stroji, zafizenimi a programovym
vybavenim.

Nova vyzkumna feSeni budou z oblasti: palivovych dopravnich jednotek,
brzdovych systéml, ostfikovacich systém(, palubnich pfistrojd, ovliadacich
panell klimatizaci, navigaci a multimédii.

Spole¢nost planuje v souvislosti s projektem rozsifit stavajici spolupraci se
Zapadoceskou univerzitou v Plzni a Vyzkumnym Ustavem textilnich strojd v
Liberci. Hodla ziskat dalSi partnery z fad vysokych Skol a rozvinout s nimi
spolupraci v oblasti vyzkumu a vyvoje zafizeni pro automobilovy primysl.
Jedna se zejména o Technickou univerzitu v Liberci a Vysoké uceni
technické v Brné.

Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0094 Regionalni
inovacni centrum elektrotechniky (RICE); CZ.1.05/2.1.00/03.0096 Centrum
rozvoje strojirenského vyzkumu Liberec.

CZ.1.05/2.1.00/03.0094 Regionalni
inovagni centrum elektrotechniky
(RICE);CZ.1.05/2.1.00/03.0096
Centrum rozvoje strojirenského
vyzkumu Liberec

4.2 PT03/785

Kovarna VIVA a.s.

Vyvojové centrum
VIVA

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu je rozsifeni kapacit vlastniho vyzkumu a vyvoje (VaV) pro
realizaci vyvojovych a inovacnich aktivit, které maji pfimou vazbu na trzni
uplatnéni v produkci nasi spole¢nosti. Druhotnym cilem je podpora
spoluprace se spolupracujicimi VS a vyzkumnymi institucemi na
konkrétnich vyzkumnych ukolech s vazbou na okamzité praktické uplatnéni
novych teoretickych poznatkd v trzni produkci. Spole¢nost bude realizovat
vyvoj pfedevsim v oblasti tvafeni materialG a pfibuznych oborech. Soucasti
investic bude nejenom strojni zafizeni pro vyvoj v hlavnim predmétu
¢innosti spolecnosti, kterym je tvareni, ale také specialni stroje pro oblast
diagnostiky a méfeni (napf. vybaveni laboratofe) a souvisejici stavebni
upravy. Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0077
Zapadoceské materialové metalurgické centrum; CZ.1.05/2.1.00/03.0088
Centrum novych technologii a materiald (CENTEM).

CZ.1.05/2.1.00/03.0077 ZapadocCeské
materidlové metalurgické centrum;
CZ.1.05/2.1.00/03.0088 Centrum
novych technologii a materiald
(CENTEM)

4.2 PT03/809

Top-Bio, s.r.o.

Molekularné-
genetické centrum
VaV Vestec

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu je vybudovat vyzkumné-inovacni kapacitu (VIK), ktera
umozni Top-Bio, s.r.o. provadét VaV zaméfeny na nové sméry v oblasti
modernich molekularné-genetickych metod, vyuzit a dale rozsifit sou¢asné
partnerstvi s védeckymi domacimi i zahrani¢nimi institucemi, efektivné se
zucastfovat novych projektt VaV a urychlit tempo pfevodu novych
védeckych poznatkud k praktickému vyuziti. Za timto ucelem bude pofizeno
technologické a laboratorni zafizeni, které bude umisténo v sou¢asnych
pronajatych prostorech. Vystupem projektu budou nové diagnostické
soupravy pro stanoveni specifickych isek DNA a mRNA molekul
amplifikacnimi technikami.

Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Biotechnologické a biomedicinské centrum Akademie véd a Univerzity

CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Biotechnologické a biomedicinské
centrum Akademie véd a Univerzity
Karlovy
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Karlovy.

Vybudovani
vyvojového centra pro

Pro potieby vyzkumu a vyvoje novych vyrobkl a technologickych postupt
vybuduje spole€nost AMT vyzkumné centrum v provozovné Vintifov u
Sokolova. V tomto centru budou vyvyjeny nové materidly na bazi pénového
skla. Pro vyvoj takovychto materialt je zapotiebi, aby spole¢nost

CZ.1.05/2.1.00/03.0097 AdMaS

4.2 PT03/834 AMT s.r.o. vyzkumné a vyvojové | Podepsané | disponovala vlastni VaV kapacitou, ve které bude mozné realizovat Pokrodilé stavebni material
' PFibram prace v oblasti novych | Rozhodnuti | vyzkumné projekty pro vyvoj novych typd materiald. Vlastni vyzkum bude okrocre stavebni materialy,
) . . e : A konstrukce a technologie
stavebnich hmot a podporovan spolupraci s VUT Brno. Konkrétni spoluprace bude uvedena v
izolaénich materialli hospodarské smlouvé, ktera bude uzaviena mezi AMT s.r.o. Pfibram a
VUT Brno. Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0097
AdMasS Pokrocilé stavebni materidly, konstrukce a technologie.
Projekt pfedstavuje vytvoreni infrastruktury komplexni VaV fesené
problematiky, konkrétné se jedna o rozSifeni vybaveni vyzkumného
terénniho pracovisté v arealu firmy ve Slaném technologickymi celky
umoznujicimi testovani funkénosti a ucinnosti riznych technologii uréenych
k upravé a recyklaci odpadt. Cilem projektu je vytvofit podminky pro
Roz8ifeni vyzkumné .| realizaci VaV, ovéfeni technologii nejvyssi svétové urovné a nasledné
4.2 PT03/854 | DEKONTA, a.s. z&kladny recyklaénich Eodepsane’ provadét sluzby zpracovani zemin, kald, suspenzi a vod a recyklace Cz1 '05/2'? -00/03.0071 EJ’,\“?E,TROL
ozhodnuti Centrum vyzkumu a vzdélavani

technologii DEKONTA

odpadu kontaminovanych organickymi latkami. Realizaci projektu vznikne
svétové unikatni technologické centrum umoznujici poloprovozni ovéfovani
Sirokého spektra technologii pro zpracovani a recyklaci odpadu a
kontaminovanych material(, véetné kombinaci téchto technologii. Projekt je
synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0071 UNIPETROL Centrum
vyzkumu a vzdélavani.
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4.2 PT03/883

DURATEC, s.r.o.

Pofizeni
progresivnich
technologii pro
Vyvojové centrum
Duratec

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu je technologické rozsifeni kapacit vyvojového centra
Duratec o 2 progresivni stroje. Pomoci 2 zcela novych stroju bude mozné
vyvijet nové prototypy v oblasti cyklistickych ramu z kompozitovych
materiald. Projekt je zaméfen na inovativni procesy vyroby pfipravkd,
forem a zafizeni pro vyrobu prototypl z materialu na bazi uhlikovych
vlaken.

Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0093 Regionalni
technologicky institut (RTI).

CZ.1.05/2.1.00/03.0093 Regionalni
technologicky institut (RTI)

4.2 PT03/938

HOFMEISTER
S.r.o.

RozSifeni vyvojového
centra feznych
nastroju

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu je rozsifeni vyvojového oddéleni, zaméfeného na vyvoj
feznych nastrojl. Projektu bude dosazeno pofizenim specialniho
laserového zafizeni pro ucely novych metod obrabéni, CNC obrabéciho
stroje, potfebného vybaveni a specialniho software, ktery je nutny pro
realizaci vyvoje novych vyrobkd. Soucéasti projektu bude vyvoj, vyroba a
testovani novych 2 az 3 prototypovych fad specialnich feznych nastroju. V
ramci realizace projektu se pfedpoklada vyuzit vyzkumné — vyvojovych
kapacit Zapadoceské univerzity v Plzni (Katedry technologie obrabéni a
Katedry metalurgie a materialu).

Projekt je synergicky s porjektem CZ.1.05/2.1.00/03.0093 Regionalni
technologicky institut (RTI).

CZ.1.05/2.1.00/03.0093 Regionalni
technologicky institut (RTI)

5.1 PP01/020

BIC Ostrava s.r.o.

BIC Ostrava -
rozsifeni Pla VTP

Podepsané
Rozhodnuti

V rémci projektu 5.1 PP01/020 OPPI bude provedena rekonstrukce a
adaptace dvou starych budov na prostory vyhovujici podminkam provozu
védeckotechnického parku a podnikatelského inkubatoru. Po rekonstrukci
budou budovy vyuzity pro kancelarské a laboratorni prostory a zazemi
inovacgnich firem, v€etné prostor pro Skoleni. Dale budou provadény Upravy
soucéasnych prostor VTP a Pl BIC Ostrava. BIC Ostrava je partnerem
projektu celoevropské sité Enterprise Europe Network, ktera vznikla za
podpory Ramcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace.
Projekt je synergicky s projekty ¢. CZ.1.05/1.1.00/02.0070 - Centrum
excelence |IT4Innovations a CZ.1.05/2.1.00/01.0036 - Inovace pro efektivitu
a zivotni prostfedi podpofenymi v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/1.1.00/02.0070 - Centrum
excelence IT4lnnovations,
CZ.1.05/2.1.00/01.0036 - Inovace pro
efektivitu a zivotni prostredi

5.1 PP01/023

VIENNA POINT
a.s.

Védeckotechnologicky
park - VIENNA
POINT II.

Projekt
proplacen

Cilem projektu 5.1 PP01/023 OPPI je vytvofit VTP ureny pro
technologicka centra a vyzkumné tymy zejména z oblasti IT, biotechnologii
a mechatroniky s vazbou na existujici laboratofe a dal$i zazemi
spolupracujicich vysokych skol.

Projekt pocita s vytvofenim celkovych prostor pro umisténi 20 inovacnich
spolec¢nosti s pfipravenou inovaéni infrastrukturou, ktera je sladéna se
sou¢asnymi moznostmi a zaméry vysokych skol. Projekt je synergicky s
projekty ¢. CZ.1.05/1.1.00/02.0068 - Stfedoevropsky technologicky institut
(CEITEC) a CZ.1.05/2.1.00/01.0002 - NETME centre - nové technologie
pro strojirenstvi podpofenymi v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/1.1.00/02.0068 -
Stfedoevropsky technologicky institut
(CEITEC), CZ.1.05/2.1.00/01.0002 -
NETME centre - nové technologie pro
strojirenstvi
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5.1 PP01/025

LEGIOS a.s.

VTP Louny

Projekt
proplacen

Naplni projektu 5.1 PP01/025 OPPI je vybudovani VTP a CTT
specializovaného na VaV v oblasti kolejovych vozidel a komponentt pro
kolejova vozidla. Provozovatelem VTP bude spole¢nost LOSTR a.s., ktera
se zabyva vyvojem, vyrobou a rekonstrukci nakladnich kolejovych vozu.
Klicovym partnerem projektu je Zapadoceska univerzita v Plzni. Na feSeni
konkrétnich vyzkumnych ukolu se dale budou podilet dal$i subjekty:
Vyzkumny Ustav Zelezniéni (VUZ), Vyzkumny Ustav Zelezniénich vozidel
(VUZV) a vyrobce brzdovych systém( DAKO-CZ a.s. Pro Géely vybudovani
VTP bude rekonstruovana administrativni budova, kde bude k dispozici
1400 m2 kancelafi a vyvojovych pracovist. Popis realizace projektu:
rekonstrukce budovy, vybudovani inzenyrskych siti, vytaht, uprava a
vybaveni interiérl, nakup hardwaru, softwaru a zkuSebnich zafizeni.
Projekt je synergicky s projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/03.0088 - Centrum
novych technologii a materialt (CENTEM) podpofenym v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/03.0088 - Centrum
novych technologii a materiald
(CENTEM)

5.1 PP01/027

INOVACNI, a.s.

Technologické
centrum Ostrava

Projekt
proplacen

Vybudovanim TCO dojde k rozvoji subjektt aktivnich v prim. vyzkumu,
technologickém vyvoji a zavadéni inovaci.

Spoluprace s V3B, VUHZ a.s., Fyzikaln& technickym zkuSebnim ustavem,
s.p., VVUU, a.s. Hlavni aktivity projektu: zaloZeni a rozvoj VTP
orientovaného na podporu inovacnich aktivit firem spolupracujicich
zejména v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a vyuzivani alternativnich
zdrojl energie; zaloZeni a rozvoj Centra pro transfer technologii (CTT) a
zalozeni a rozvoj podnikatelského inkubatoru (Pl). Realizaci projektu bude
vytvorena infrastruktura pro projekty pramyslového vyzkumu a
technologického vyvoje realizované ¢leny klastru Druzstvo ENVICRACK.
Projekt je synergicky s projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/03.0069 - ENET
podpofenym v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/03.0069 - ENET
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5.1 PP01/030

MemBrain s.r.o.

Membranové inovacni
centrum -MIC
MemBrain

Projekt
proplacen

Cilem projektu 5.1 PP01/030 OPPI je vybudovani transferového
membranového centra (MICII), které podpofi ovéfovani a nasledny transfer
inovaénich procesu a vysledkud v oblasti membranovych procest a
technologii do primyslové realizace. Toto pracovisté synergicky doplriuje
investiéni zamér vyzkumného Membranového inovaéniho centra
MemBrain.

Projekt transferového membranového centra MIC Il doplfiuje synergicky
soucasné inovacni aktivity spole€nosti MemBrain na poli zakladniho a
aplikovaného vyzkumu. Spole¢nost MemBrain s.r.o. je v tomto
synergickém projektu zapojena jako zadatel projektu. Oekavana synergie
spociva v maximalni podpote prenosu vysledkd z vyzkumné cinnosti
provadéné v ramci MIC-MemBrain k jejich uzivateldm. Pro efektivni
zajisténi zakladniho a aplikovaného vyzkumu v oboru membranovych
separacnich procesu je zakladni organizacni struktura postavena jak na
vlastnich vyzkumnych aktivitach prostfednictvim vlastnich specialistd a
odbornych Fesiteld, tak na strategickém partnerstvi se zastupci akademické
sféry (napf. VVS, AV CR, TC AV CR, atd.). Projekt je synergicky s
projektem ¢. CZ.1.05/2.1.00/03.0084 - Membranové inovaéni centrum
podpofenym v ramci OPVaVpl.

CZ.1.05/2.1.00/03.0084 -
Membranové inovaéni centrum

5.1 PP02/001

ValaSskokloboucké
podnikatelské
centrum s.r.o.

ValaSskokloboucké
podnikatelské
centrum

Podepsané
Rozhodnuti

Cilem projektu 5.1 PP02/001 OPPI je vybudovat podnikatelsky inkubator
rekonstrukci aredlu Zakosteli v centru mésta Valadské Klobouky ve
spolupraci s UTB, VUT, VSB. Podnikatelsky inkubator bude nabizet 16
kancelafi pro zacinajici a inovaéni MSP, 1 konferenéni sal. Plocha cca
1000 m2. Odborné zaméfeni na informacni technologie, primyslovy
design, strojirenstvi. Projekt je synergicky s projektemy €.
CZ.1.05/3.1